

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (3<sup>rd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နမ့်ယန်းကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

## မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်ဟောင်းကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်သစ်ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မီးရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိုးနောင်းကျေးရွာ
- ၁၆။ ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူးတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖောင့်ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နမ့်ယန်းကျေးရွာသည် ရှေးအစဉ်အလာ မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက ခြံယာလုပ်ငန်းကိုရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ကြသောတောင်တန်းကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ နမ့်ယန်း နမ့်-ရေ ယန်း- ကယား (ကယားရေ) ဟု ရှမ်းဘာသာအခေါ်အဝေါ်နှင့် မှည့်ခေါ်သုံးနှုန်းသော်လည်း နေထိုင်သောလူမျိုးများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည့် ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြသည်။ခေတ်အခြေအနေကြောင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာရွာပြိုကွဲပြီး ရွာသူရွာသားများတစ်နေရာစီရောက်သွားကြကုန်သည်။

ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ (၄၅)ယောက် အိမ်ခြေ (၁၀) လုံးနှင့် ရွာပြန်တည်ခဲ့ကြသည်။ ရွာတည်စချိန်မှာ စိုက်ပျိုးရေးမှလွဲပြီး ကျန်တဲ့ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိခဲ့ပါ။

ခေတ်အခြေအနေလည်းပြောင်း လူဦးရေနှင့် အိမ်ခြေတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာကာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ ရွာသူရွာသားနှင့် အလှူရှင်များ ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုကြောင့် ရေစုအုတ်ကန်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ပြီး ထိကောင်ဖိုင်း ခေါ်တောင်ပေါ်စမ်းရေကို ရွာတွင်းအုတ်ကန်ထိသွယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းဖြစ်မြှောင်ရေးရိုင်းဝန်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် လူထုခန့်အငှားဆရာနှင့် စာသင်ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အ.မ.က အစိုးရကျောင်းရရှိပြီး ယခုအချိန်တွင် အ.မ.က (နမ့်ယန်း) စာသင်ကျောင်းဖြစ်လာပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ကျောင်းနံရံအုတ်ကာခဲ့ပြီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသား (၄၀) ကျော်(၅၀) နီးပါး ဆရာ/မ (၄)ယောက်နှင့် စာသင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမှ လွိုင်ခွင်ဟောင်းမှနမ့်ယန်းသို့ မြေသားလမ်း သဲခင်းလုပ်ငန်းကို Golden Maukmai Co.Ltd., မှတာဝန်ယူ ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား		အုပ်စု-ဟိုနမ့်			ကျေးရွာ- နမ့်ယန်း	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၄-၉-၂၀၁၁	၄၂	၅၆	၉၈	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၄-၉-၂၀၁၁	၄၂	၅၆	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၂၄-၉-၂၀၁၁	၄၂	၅၆	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၄-၉-၂၀၁၁	၄၂	၅၆	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၄-၉-၂၀၁၁	၄၂	၅၆	၉၈	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၄-၉-၂၀၁၁	၄၂	၅၆	၉၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု  
ကျေးဇူးပြု၍ ဘဏ်ဝင်ကြေး

- ကျေးဇူးပြု၍ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အကျဉ်းချုပ်၊ အကျဉ်းချုပ်၊ အကျဉ်းချုပ်။
- ကျေးဇူးပြု၍ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။
- အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။
- အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။
- အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။
- \* ကျေးဇူးပြု၍ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။
- \* ကျေးဇူးပြု၍ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။
- \* ကျေးဇူးပြု၍ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု။

ကျေးဇူးပြု၍ - ပါဝင်ကြေး	ပါဝင်ကြေး
ကျေးဇူးပြု၍ - ပါဝင်ကြေး	မ - ၄၂ နှစ်
ကျေးဇူးပြု၍ - ပါဝင်ကြေး	မ - ၅၆ နှစ်
ကျေးဇူးပြု၍ - ပါဝင်ကြေး	မ - ၆၀ နှစ်



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုလောင်း

တွေ့ဖွဲ့ခြင်းနှင့်ဆိုင်ခြင်း


- မပြည့်စုံတဲ မိဘား ၃ (၁၀) ခုရှိပြီး၊ ဒဂုန်လမ်းအဆင့်ရှိ မိဘား ၃ မှာ (၄၄) ခုရှိသည်။
- မပြည့်စုံတဲ အလောင်း မှာကောင်းများ ဖြီး အိမ်တွင်း ပျက်စီး တွင်သာ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ပညာရေး အား ပညာတော်တော် ဖြစ်သည်။
- \* ဖွဲ့ ဖြီးရေး အစီအစဉ်ရေး ဆွဲရာတွင် မပြည့်စုံသည့် မိဘား ၃ အတွက် ထည့်သွင်း ဝမ်းစားမည်။
- \* အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရ အကျိုးကို ဖန်တီးပေးခြင်း အား ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါး ပြုလုပ်လျှော့ချ ပေးခြင်း ဖန်တီးအပ်

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဟိုက်  
 ကျေးဇူး - နယ်တိုး  
 ရက်စွဲ - ၂၄.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 က - ၄၂  
 မ - ၅၆  
 ပ - ၉၈



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ပုံ





# ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာငယ်စုစာပေ - ဟိုဘက်						ကျေးရွာငယ်စုစာပေ - ဤဘက်					
	မိုးရွာ	ကမ္ဘာ	ရေ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တက်သား	ခွဲစိတ်	အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင်	ပြန်	တို့တို့	တစ်ခါ
မိုးရွာပျိုးစေ့												
ကမ္ဘာပေါ်												
ရေပေါ်												
ဝါဆို/ထွက်												
တက်သား												
ခွဲစိတ်												
အိမ်ထောင်												
ပြန်												
တို့တို့												
တစ်ခါ												

ရာသီခွင်ပြပုဂ္ဂိုလ်  
ကျေးဇူးပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ခြင်း


- ရာသီခွင်ကောင်းမွန်ဖြစ်စေရန်အတွက် ဇာတာများ သင့် ။
- ဒေသတွက်သီးခြားတွက်ချက်ပေးအောင်အားပေးပြီး အစားအသောက်၊ ချွန်၊ မျှင်၊ နှစ်သက်လည်း တာချိုလှစွာအားပေး ပေးအပ်ပါသည် ။
- နှစ်ပျိုရေးကို အစိကစား လျက်ရှိသည့် အတွက် ဒေသတွက်သီးခြားတွက်ချက်ကာလတွင် သာဇ်ဇွန် ဖြစ် ကျသည့် လတွင် တွက်ခွင့်ရှိစေရန် မျှင်၊ မျှင်၊ မျှင်ပါ ။
- ရာသီခွင်အပြောင်း အလဲရှိသော ကာလတွင် ကျန်းမာရေး၊ ဝေဒနာ အဖြစ်များသည် ။
- မိမိ အာဘကြီးကွယ်လွန်သည့်အတွက် လအချိန် လွန်ကုမ္ပဏီ ကျင်းပလေ့ ရှိသည် ။

ကျေးဇူးအပ်စု - ပုဂ္ဂိုလ်  
 ကျေးဇူး - နှစ်ပတ်  
 ရက်စွဲ - ၂၄.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ကျေးဇူးသူ  
 က - ၄၂  
 မ - ၅၆  
 ပ - ၉၈



ပင့်ကူအိမ်ပြုယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းများ


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
~~~~~  
မွေးမွေးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဝတ်ခြင်း  
~~~~~

- အိမ်ဗျာဏ်၊ ပျားပေါင်းပါစေပျာ အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး ပိုမို  
 ဆောင်ရွက်ပြီးသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- နှုံး ဖတ်ပိုင်းခွင့်၊ ကံပြုပျာ၊ ကျမ်းမတရား / မသဘာရား လက်ကျမ်း မိမ္မာ၊  
 ဝင်မွှေခို၊ ဗျာ အမျိုးသားများ၊ က အမျိုးသမီးများ ထက်ဒားသား  
 ရှေ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။
- \* ဇေယျာတို့၏ တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူဖြစ်လာစေ  
 ရန် အမျိုးသား အစား ဖြင့် အမျိုးသမီး ကိုပိုမိုလက်စွဲကျေပျော်  
 လိုအပ်

ကျေးဇူးအားပေး - ဟိုဂျော်  
ကျေးဇူး - နန်းပန်း  
ရက်စွဲ - ၂၄.၉.၂၀၁၉

ပိုင်ဆိုင်သူ  
က - ၄၂  
မ - ၅၆  
ပ - ၉၈

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ







၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



# ၈။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခို၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၅၆၀၁၈၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းခမ်းလား
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊အောက်ကျေးရွာ၊ ဤရွာ၊ ဗြူနယ် ဝေဟာကံ မဟာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရစ်	ကျေးရွာ ခရစ်ယာန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၅၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု ပအိုဝ်း + ဗမာ	၁	ဘာသာရော -----	၁
အခြား ပအိုဝ်း + ကယန်း	၁		၁
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၁၈	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁	
လူမျိုးစု (၃) ကယန်း	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထမတန်းမှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၇---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မဟာ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးတင်

လက်မှတ် ဦးစိုးတင် နေ့ ၂၉.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၇.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုး ကံ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၁၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒုန်းခင်ကျား
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗွဟ်	မြို့နယ် အောက်ဇယ်	ကျေးရွာအုပ်စု တင့်ဒါင်
		ကျေးရွာ ဒုစံပတိုင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၇	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - <del>မန္တလေး</del>	၁၁၈	၁၃၁	၂၄၉
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၇	၅၇

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၇---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၃၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၄၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဦးကံ  
လက်မှတ် ကံ      နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် ဒုဂျိ:ခက်ကား  
လက်မှတ် ဒုဂျိ      နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉

# တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	စိုးဇော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	နန်းစိန်စိန်လေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ရှမ်း၊ တောင်	မြို့နယ်	မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဟိုနုမ့်
				ကျေးရွာ	နမ်းဟာခို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအိမ်	57	ဘာသာ(၁) မအိမ်	57
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	0		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	0		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	118	132	250
လူမျိုးစု (၁)-မအိုဝ်း	118	132	250
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	50	7	57

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ဧည့်သည်အဖွဲ့အစည်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မညီမျှမှုကွာလေးသနည်း? ဝိုင်-1-7/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၈၀-၃၀ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀-၄၅ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၆၆ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ် Hleaw ဇူလိုင် ၁၃. ၆. ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမာ

လက်မှတ် Hleaw ဇူလိုင် ၁၃. ၆. ၂၀၂၀

# ၉။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန့်၊ ဇော်၊ ညီ၊**

နေ့စွဲ **၃၀.၇.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  ၁-စက်ဝန်း(၁)  ၂-စက်ဝန်း(၂)  ၃-စက်ဝန်း(၃)  ၄-စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်- **၅၆** ; မြို့နယ်-**မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု - **၂၆** နယ်၊ ကျေးရွာ **ဒုန့်၊ ဇော်၊ ညီ** ;

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၇.၂၀၁၈	၂၉.၇.၂၀၁၈	၅၆	၆၇	၅၄	၇၂/၄/၂၂	၅၄	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ မြို့ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၇.၂၀၁၈	၃၀.၇.၂၀၁၈	၄၆	၆၄	၄၉	၁၈၂/၂၂၊ ပဒေါက်၊ မဟာကယန်း	၅၄	၉၂%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၇.၂၀၁၈	၃၁.၇.၂၀၁၈	၃	၂	၅	၅	၅၄		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ တာဝန်ပေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ခြင်/တိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

# ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ၏အစီအစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်ရုံးနေ့ပျက်/ဝန်ထမ်း အပတ် နှုန်းခမ်းလား

မန.ရ. ၂၄.၇.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအပတ်ဖြစ်ပါ  
 ဝတ်ဝန်း(၁)  မဟက်ဝန်း(၂)  ဝတ်ဝန်း(၃)  ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှမ်း၊ ကောင်၊ မြို့နယ်၊ မောက်မပင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုနုခမ်း၊ ကျေးရွာ၊ နယ်လင်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	မန.ရ.		အရည်အဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အောင်မြင်မှု	စီမံကိန်း %
	စတင်သည့် မန.ရ.	ပြီးဆုံးသည့်မန.ရ.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အောင်မြင်မှု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အရည်အဝေး	၂၄.၇.၂၀၁၇	၂၄.၇.၂၀၁၇	၄၂	၅၆	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အရည်အဝေး	၂၄.၇.၂၀၁၇	၂၄.၇.၂၀၁၇	၄၂	၅၆	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အရည်အဝေး	၇.၁၀.၂၀၁၇	၇.၁၀.၂၀၁၇	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အရည်အဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၁၀.၁၂.၂၀၁၇	၀	၀	၀	၀	၀	၀	-
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အရည်အဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၅၇	၂၄.၅၆%

အရည်အဝေး	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစု	အောင်မြင်မှု	စီမံကိန်း %
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း	၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈	၃၀	၄၃	၅၇	၇၃	၅၇	၁၀၀%
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈	၃၀	၄၃	၅၇	၇၃	၅၇	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈	၃၀	၄၃	၅၇	၇၃	၅၇	၁၀၀%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈	၃၀	၄၃	၅၇	၇၃	၅၇	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အရည်အဝေး								
၇.၁။ အရည်အဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၃.၂၀၁၈	၁၃.၃.၂၀၁၈	၂၅	၃၀	၅၅	၅၅	၅၇	၇၆.၄၇%
၇.၂။ အရည်အဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၃.၄.၂၀၁၈	၁၃.၄.၂၀၁၈	၁၉	၂၃	၄၂	၄၂	၅၇	၇၃.၆၈%
၇.၃။ အရည်အဝေး တတိယအကြိမ်	၁၄.၅.၂၀၁၈	၁၄.၅.၂၀၁၈	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅	၅၇	၆၁.၄၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အရည်အဝေး	၃.၆.၂၀၁၈	၃.၆.၂၀၁၈	၂၅	၃၀	၅၅	၅၅	၅၇	၇၆.၄၇%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအရည်အဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၈	၁၆.၇.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	၅၇	၇၄.၅၆%

# တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုလက်ထောက်နှင့်ယူဆချက်များ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရန် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ဆမ်း အမည် - **ရန်စိုးရီဇာ**။

နေ့စွဲ **၁၇.၁၀.၂၀၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** မြို့နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **၂၇၄၆** ကျေးရွာ **ရစ်မာဒ်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၂၀	၁၆.၁၀.၂၀၂၀	၂၇	၂၉	၅၆	၅၆	ပဒိုဝ်း	၅၇	၉၈.၂၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	၂၇	၂၉	၅၆	၅၆	ပဒိုဝ်း	၅၇	၉၈.၂၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

# ၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဖြစ်သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုဝန်းပေးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းပေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် နေထိုင်ရာ:

နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/အနယ်/ကျေးရွာအုပ်စု/ဟိုက်ဒရို/ကျေးရွာ နှင့် ပါဝင်ခြင်း:

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နေရာကွင်း/မကွင်း/ပျား/အခြားအခက်ခဲခြင်း	၁ မီးမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများ အခက်ကြုံရခြင်း
၂ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၂ အခြားအခက်ခဲများ ရှိသဖြင့် အခက်ခဲရှိ
၃ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၃ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား
၄ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၄ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား
၅ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၅ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သောက်သုံးရေ မရသဖြင့် ရေပေးခြင်း	၁ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား
၂ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၂ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား
၃ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၃ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား
၄ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၄ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား
၅ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၅ စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား

ဂ၊ လူထုဝန်းပေးမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပေးရေးအစီအစဉ်/အခြား	၇ + ၈	၄၀၀၀၀၀၀	၂၅၀ ဦး
၂	စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၇ + ၈	၃၅၀၀၀၀၀	၂၅၀ ဦး
၃	စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၇ + ၈	၃၅၀၀၀၀၀	၂၅၀ ဦး
၄	စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၇ + ၈	၃၅၀၀၀၀၀	၂၅၀ ဦး
၅	စိုက်ပျိုးရေး/မကောင်း/သန့်ရှင်း/အခြား	၇ + ၈	၃၀၀၀၀၀၀	၂၅၀ ဦး

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒဂုန်မြို့နယ် ၅၅၅ ဇုန် - ဂျင်ဂျင်	မ	ဒေသကံ့ပွင့်ဝမ်း၊ ကြောင် :
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.7.2018

ဒုက္ခသည် စွမ်း 30.7.2018



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ- ၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိမ်းညွှန်ချက်။ အထွေထွေအချက်အလက်များ	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစီအစဉ်အားဖြင့် ဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း	
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်စုစု</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၄.၉.၂၀၁၅</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း (တ)</u>	မြို့နယ် <u>အောင်မြင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟိုင်း</u>	
ကျေးရွာ <u>၂၅.၂၀၁၅</u>			

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သူ့ဇနီး၊ နှစ်ယောက်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်းသည် ခြေလှမ်း လမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရွာသွန်းခါတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
အိမ်တိုင်းတွင် ဆီ၊ ဝါး၊ စင်္ကြံ၊ မြေ၊ မြေကွဲ၊ မြေရေ၊ မြေ၊ ကစား၊ များ၊ အကျက်ကျက် အဆင်မပြေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း၊ မရှိသောကြောင့် အဆင်မပြေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
မိမိကျေးရွာအတွင်းရှိ မိမိကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေပေးစနစ်၊ ရွာလမ်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်စေရန်၊ ရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ဆီ၊ ဝါး၊ စင်္ကြံ၊ မြေ၊ မြေကွဲ၊ မြေရေ၊ မြေ၊ ကစား၊ များ၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေပေးစနစ်၊ ရွာလမ်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ
မိမိကျေးရွာအတွင်းရှိ မိမိကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	၁၆၊ စတောင်တောင်အောက် ဇွဲးလှင်	၈ + ၆	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၁၅၇၀၀,၀၀၀	၁၁၈	၁၃၁	၂၄၉
၂	ရွာတွင်း သစ်တောပျက် ချောခင်း ဇွဲးလှင်	၆	လမ်း	၁၄၀၀၀,၀၀၀	၁၁၈	၁၃၁	၂၄၉
၃	ဆိုင်ရာ ဖိ သွတ်တင် ဇွဲးလှင်	၈	အိမ်ထောင်ရေး	၁၂၀၀၀,၀၀၀	၁၁၈	၁၃၁	၂၄၉
၄	ဆေးပေး ၁၆၊ တောင်အောက် ဇွဲးလှင်	၈ + ၆	ကျေးရွာ လျှော့ဖျက်	၇၅၀၀၀,၀၀၀	၁၁၈	၁၃၁	၂၄၉
၅	၂၄ ကျောင်းဆောင်တင် အောက် ဇွဲးလှင်	၈ + ၆	မူပိုင်ရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း	၇၅၀၀၀,၀၀၀	၁၁၈	၁၃၁	၂၄၉

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခွင်ဖြူ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉

က။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၄	၆ ကျောင်းထိုး၊ အထွေထွေ ကျေးဇာတိ (တည်ဆောက်ခြင်း)	က + မ	အခြား	၄၅၀၀၀၀	၅၁၈	၅၃၁	၂၄၉
၄	၇ အစားအသောက်အရက်ရောင်းချခြင်း၊ ရေကန်အောက်ကျည်ခြင်း	က + မ	အခြား	၄၅၀၀၀၀	၅၁၈	၅၃၁	၂၄၉
၄	၈ အထွေထွေ ချားဖွင့်ခြင်း	က	လမ်း	၁၂၅၀၀၀	၅၁၈	၅၃၁	၂၄၉
၄	၉ အထွေထွေ စာအုပ်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	က	ကျေးရွာ အားလုံး	၅၅၀၀၀၀	၅၁၈	၅၃၁	၂၄၉
၅							

ဃ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၁ စစ်အောင်ကျေး၊ မြင်းဝဟာ မြေပွဲများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	က	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

# တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈- ၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်းစန်းစိန်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀  
 စက်ဝန်းအား အပုတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင်  
 မြို့နယ်  
 မြောက်ဗဟို  
 ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနမ့်  
 ကျေးရွာ နမ့်ယန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

အိမ်တိုင်းမီးမရရှိခြင်းကြောင့် ဥာဒာချိုတိုင်ကျောင်း သို့ / သားများ စာခေလ လာကျက် ဗဟိုရာတွင်အာဝင်ဖြူမှု များ ချက်ဖြတ်ရာတွင်အာဝင်ဖြူခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
K ငှက်ကျောင်းဆောင်မရှိခြင်း K ငှက်ကျောင်းလမ်းများ နေရာအာဝင်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောင်းထိးအတွင်း ရေလှောင်ကန်မရှိသဖြင့် ကလေး များနှင့် အရာ / မများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သောက်ဆုံးရရှိခြင်းအခက်ခဲရှိခြင်း။	
ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုး ရာသီတွင်အခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လာရန်အခက်ခဲရှိခြင်း။	
ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အဝေးသို့ သွားရောက် ကုသရခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အိမ်တိုင်းမီးရရှိပြီး ဥာဒာချိုတိုင်ကျောင်း သို့ / သားများ စာခေလ လာကျက် ဗဟိုရာတွင်အာဝင်ဖြူမှု များ ချက်ဖြတ်ရာတွင်အာဝင်ဖြူခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
K ငှက်ကျောင်းဆောင်ရှိပြီး K ငှက်ကျောင်းလမ်းများ နေရာအာဝင်အခဲဖြေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောင်းထိးအတွင်း ရေလှောင်ကန်ရှိပြီး ကလေး များနှင့် အရာ / မများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သုံး ရေလျှောက်မှု ရရှိခြင်း။	
ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်လာပြီး မည်သည့် ရာသီတွင်မဆို သွားလာရ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လွယ်ကူခြင်း။	
ရွာတွင်းကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရှိပြီး လွယ်ကူစွာ ကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဒိမ်တိုင်း ဝေခွဲခြားကမ်း မရှိဘဲ ခြေလှမ်း မြေပေါ်ထုတ် အရေခြင်း ၊ ကလေး များ စွဲကျွတ်ရန် ဒဏ်ပေးခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း ဘဏ္ဍာ မြေပျား လမ်း ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် အာရုံ လာရန် ဒဏ်ခံရခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရပ်ရွာတွင် စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာပေပညာပေး နည်းပါးခြင်း ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြေတား ရေကန် မရှိသောကြောင့် ကျွဲ ၊ နွား သောက်သုံး ရန် လုံလောက် စွာ ရေမရရှိခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
တိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေး ဒဏ်ကြောင့် ပပေပျာစေရန် ပြောပြမှုများ မရှိခြင်း ကြောင့် သိသိသာသာ ကောက် မသိခြင်း ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ဒိုက်ကမ်း ရရှိပြီး လင်းလင်း ထိန်ထိန် နေရခြင်း ၊ ကလေး များ ညဘက် စာပေ လာ ကျက်မှတ်ရအောင် ဒဏ်ပေးခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း ဘဏ္ဍာ ကျောက်ချောကမ်း ဆင်းပြီး အား လာရလွယ်ကူခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရပ်ရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ရှိပြီး စာပေပညာပေး များ ကြည့်ဝခြင်း ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြေတား ရေကန် ရှိပြီး ကျွဲ ၊ နွား သောက် သုံး ရန် ရေလုံလောက်မှု ရရှိခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဒိမ်တိုင်း တိရစ္ဆာန် ဒဏ်ပေးကာ ကြောင့် သိသိသာသာ ကောက် မသိခြင်း ကြောင့် ပျံ့နှံ့စေခြင်း မှန်စွာ ပြုစု နိုင်ခြင်း ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ဂ။ လူထုစိမ်းကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁							
၂							
၃							
၄							

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အင်ဂျင်နီယာလမ်းရေး	က+မ	ဗိဒ္ဓါ	10000000	118	132	250
၂	KG ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	က+မ	ပညာရေး နှင့် ရှေးဦးစွာ အားပေးခြင်း	7800000	118	132	250
၃	ကျောင်းဝင်း ဒဏ္ဍာရီ ရေးဆွဲမှုနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ရှေးဦးစွာ အားပေးခြင်း	4000000	118	132	250
၄	ရွာထဲတွင် လမ်း များ ကုန် ကရိစ္ဆာင်း ခြင်း လုပ်ငန်း	က	လမ်း	12000000	118	132	250
၅	အေးပေးခန်း တည်ဆောက် ခြင်း လုပ်ငန်း	က+မ	ကျန်းမာရေး နှင့် ရှေးဦးစွာ အားပေးခြင်း	7800000	118	132	250

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၄	၆။ ဆိုလာဓာတ်အား ဖွံ့ဖြိုးရေး	က	ဓါတ်	၇၀၀၀၀၀၀	၇၅	၉၇	၁၇၂
၄	၇။ ရွာတွင်း လမ်း ကျောက်ချောဆေးခြင်း	မ	လမ်း	၇၀၀၀၀၀၀၀	၇၅	၉၇	၁၇၂
၄	၈။ ရွာတွင်း စာတန်းတိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	က	ကျေးရွာဆောက်	၇၈၀၀၀၀၀	၇၅	၉၇	၁၇၂
၄	၉။ ကျွဲ၊ နွား၊ သောက်သုံးရန် ဖြေတားရေး ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ဒွာခြား	၃၀၀၀၀၀၀	၇၅	၉၇	၁၇၂

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးသော ဖြောင့် နားဖြူ လုပ်ငန်းခြင်း	က	ဒွာခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... နန်းစမ်းတွမ် ..... လက်မှတ် ..... တွမ် ..... နေ့ရက် ..... ၂၀၂၀.၁၀.၂၀.၂၀

# ၁၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၈- ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ့်တိုက်ဆောင်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွင်အခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဖိုမီးကျော်ဒောင်း

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၀၈) ဇွဲနယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နယ်ယား	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်းခြင်း(ပေးစား)	၅၇၀၀၀ တစ် ခု၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်	၁၅'x၈'x၂'	၈၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ငှားစား	ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံအရ	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀
ဦးစီး	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ငှားစား	ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံအရ	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၆၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျေး ဖိုမီးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစိုးသန်းဦး ဖိုမီးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ့်တိုက်ဆောင်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွင်အခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဖိုမီးကျော်ဒောင်း

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၀၈) ဇွဲနယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိုက်တိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံအရ	၅၆'x၃၀'x၁၁'	၄၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၅၇၀၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၃၅၀၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်	၁၅'x၁၀'x၆'	၄၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၅၇၀၀၀	ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံအရ		၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျေး ဖိုမီးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစိုးသန်းဦး ဖိုမီးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရှင်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စေရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရရှိရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုံခြုံရေးအမည် **နန်း-ဇော်**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈**  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(၀၁) ဇွဲနယ်** **မောက်ခေယံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုက်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဖွဲ့စည်းသစ်	အရေအတွက် တာဝန်ပေးခြင်း		၆၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
စက်ကွက်	ကျေးရွာတစ်ရွာ တာဝန်ပေးခြင်း	၂၆'x၁၅'x၄'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ထိတခေါ်	စာအုပ်ကျွေးခြင်း	၃၀'x၃၀'x၁၆'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
မြင်သာသာ	အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၅'x၂၃'x၆'	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွဲစိတ်	အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၆'x၂၆'	၄၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်း-ဇော်: **နန်း-ဇော်** ၁၁.၉.၂၀၁၈  
 ဦးစွန်းသန်းစိုး: **ဦးစွန်းသန်းစိုး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရှင်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စေရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရရှိရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လုံခြုံရေးအမည် **နန်း-ဇော်**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈**  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(၀၁) ဇွဲနယ်** **မောက်ခေယံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုက်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အငွေပေးအကူအညီ	အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၅'x၁၆' (ဒစ်ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၆၈၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀
အိုးငါး	ကျေးရွာတစ်ရွာ တာဝန်ပေးခြင်း	၄၅'x၁၆'x၄'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပင်ခွတ်	အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၄'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
အကောက်အခွန်	အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၄'	၆၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
စေ့-ကွက်	ကျောက်အောက် ကျား-ခင်းခြင်း	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား+ မ	၆၁၀၀၀၀			၆၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်း-ဇော်: **နန်း-ဇော်** ၁၁.၉.၂၀၁၈  
 ဦးစွန်းသန်းစိုး: **ဦးစွန်းသန်းစိုး** ၁၁.၉.၂၀၁၈



# ၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွာချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစာမျက်နှာ/ဝန်ထမ်းအမည်    ဒ်.ဒ်. ခင် (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ဝမ်း (CF)၊ လှိုင်စင်စင် (CF)၊ ခင်အောင် (CF)၊ ခင်အောင် (CF)၊ ခင်အောင် (CF)၊ ခင်အောင် (CF)၊ ခင်အောင် (CF)

နေ့စွဲ    ၇. ၁၀. ၂၀၁၉    စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်    ဂွင်း    ပြနယ်    မောင်မယ်    ကျေးရွာအုပ်စု    ဟိုဒ်.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း   အမည်/အဖွဲ့	
မူး၊ သို့လေး၊ ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း ဖြင့် (၂၅၆' x ၇၆' လမ်း)	(၂၅၆' x ၇၆' x ၅')	၃၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၉၀၀၀၀			၁၁၉၀၀၀၀
ဆောင် ၁၃၁ စလေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	(၅၀' x ၁၀' x ၅')	၂၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၇၀၀၀၀			၁၁၇၀၀၀၀
မိုလ်တီလေး ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း ဖြင့် (ကျောက်ခဲများ)	(၅၀' x ၇၆' x ၅')	၁၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ပင်စာ ၁၀၀ ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	(၃၀' x ၃၀' x ၅')	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀
ထီးရီကောင်စလေး ရွာ	လမ်း မှို၊ ဆီလား စာပုံဆောင် ဖြင့်	၂၀၀၈ (ဖီတို့ ၅) ၅၂၅ Ft	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၃၀၀၀၀			၄၃၀၀၀၀

ရာထူး    ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ    အမည်    ဒ်.ဒ်. ဒ်.ဒ်.    လက်မှတ်    မူး    ရက်စွဲ    ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွာချယ်မှု၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစာမျက်နှာ/ဝန်ထမ်းအမည်    မာဗွေအောင် (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ဝမ်း (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ခင် (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ခင် (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ခင် (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ခင် (CF)၊ ဒ်.ဒ်. ခင် (CF)

နေ့စွဲ    ၇. ၁၀. ၂၀၁၉    စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်    ဂွင်း    ပြနယ်    မောင်မယ်    ကျေးရွာအုပ်စု    ဟိုဒ်.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း   အမည်/အဖွဲ့	
မီးဖိုချိန် စလေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၃၀' x ၅'	၁၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
မိုလ်တီလေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	(၃၆' x ၃၆' x ၅')	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မိုလ်တီလေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၃၆' x ၅'	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ဒ်.ဒ်. ခင် စလေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၃၆' x ၅'	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ပင်စာ ၁၀၀ ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၃၀' x ၅'	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀

ရာထူး    ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ    အမည်    ဒ်.ဒ်. ဒ်.ဒ်.    လက်မှတ်    မူး    ရက်စွဲ    ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF နှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ နန်း ချိုစွမ်း (CCF)၊ ဒန်းစန်းစား (CCF)၊ ဟွေအောင် (CCF)၊ နော် အောင် (CTF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CTF)

မနက် ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ ဇွန်နယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွေ၊ မ်.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	မန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြေ   အမည်/အဖွဲ့	
ငိုဂိုမ်လေး: ရွာ	ခရီး: မ ဆောင် ဆောင် မပိုင်ခြင်း	30' x 20' x 12'	၇၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
နေအိမ် ဝါး လေး: ရွာ	ရေကန် ဆောင် မပိုင်ခြင်း	၈၀' x ၁၀' x ၁၀'	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
မောင်မယ် လေး: ရွာ	ဆေးကန် ဆောင် မပိုင်ခြင်း	၆၀' x 30' x 12'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၃၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
ဦးပျံ: ခွတ် လေး: ရွာ	ခရီး: မ ဆောင် ဆောင် မပိုင်ခြင်း	30' x 20' x 12'	၃၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၃၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
မူတစ်ခါး လေး: ရွာ	ရွာတွင်း အိမ်ခြံမြေ လမ်း ဆေးခြင်း	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မောင်မယ် ရက်စွဲ 7.10. 2019

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF နှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း ချိုစွမ်း (CF)၊ ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ မဟွေအောင် (CCF)၊ နန်းစန်းစား (CF)၊ နော် အောင် (CTF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CTF)

မနက် 7.10. 2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ ဇွန်နယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွေ၊ မ်.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	မန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြေ   အမည်/အဖွဲ့	
မလဒ်တင် လေး: ရွာ	အိမ်ခြံမြေ လမ်း ဆေးခြင်း	၃၀၀၀' x ၁၂' x ၅"	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
နောင်တဝတ် လေး: ရွာ	ခရီး: မ ဆောင် ဆောင် မပိုင်ခြင်း	30' x 20' x 12'	၇၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တိရစ္ဆာန် လေး: ရွာ	လမ်း ဆေးခြင်း	၁၀၀၀' x (၆' x ၅' x ၂၀')	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
ဝင်းတင် လေး: ရွာ	တံတား ဆောက်ခြင်း	၅' x ၁၅' x ၁၂' (၃၂) မီး	၃၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀
ကောင်မတီ လေး: ရွာ	ရေကန် ဖြေဖျက်ခြင်း	25' x ၁၂' x 5'	၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မောင်မယ် ရက်စွဲ 7.10. 2019



ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှုအကျဉ်းချုပ်ချေးငွေအကျဉ်းချုပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝိုက် အကျဉ်းချုပ်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအောက်အောက်ယာယ လက်မှတ်ထုတ်ပြန်ပြီး အချိန်ပိုင်းအား ပြန်လည်အောင်မြင်သည် ရှိ/မရှိ၊ ဤကိစ္စအား ပြန်လည်အောင်မြင်သည်ဖြစ်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတော်စုချေးငွေကိစ္စတွင် TPIIC သို့မဟုတ်အခြားအောက်အောက်ယာယ အကျဉ်းချုပ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှု အချက်အလက်များကို M15 သို့မဟုတ်အခြားအောက်အောက်ယာယ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝယ်ယူနိုင်သော ကျေးရွာများ) ယူပါရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မလွင်ကင်ဝမ်၊ ဒုန်းခန်းရီလေး၊ ဒုန်းခန်းခင်အောင်၊ ဦးသန်းထွန်း**  
 နေ့စွဲ **၂၀၂၀.၁၁.၁၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** ညွှန် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုမ့်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ထိရဲအောင်	ဆန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8800000			8800000
မောင်မိုး	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း	7500'	365	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11000000			11000000
မခင်မခင်	ကျေးရွာအုပ်စု အကျဉ်းချုပ် အောက်အောက်ယာယ		144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7300000			7300000
အောင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အကျဉ်းချုပ် အောက်အောက်ယာယ	7400'x8'x0'-6"	621	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12000000			12000000
အောင်အောင်	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း	7500'	946	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12000000			12000000

စုစုပေါင်း: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးခင်ကျော်စွန်း** လက်မှတ် **စွန်း** ရက်စွဲ **၂၀၂၀.၁၁.၁၀**  
 ဒုန်းခန်းခင်အောင် **ခင်**

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှုအကျဉ်းချုပ်ချေးငွေအကျဉ်းချုပ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝိုက် အကျဉ်းချုပ်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအောက်အောက်ယာယ လက်မှတ်ထုတ်ပြန်ပြီး အချိန်ပိုင်းအား ပြန်လည်အောင်မြင်သည် ရှိ/မရှိ၊ ဤကိစ္စအား ပြန်လည်အောင်မြင်သည်ဖြစ်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတော်စုချေးငွေကိစ္စတွင် TPIIC သို့မဟုတ်အခြားအောက်အောက်ယာယ အကျဉ်းချုပ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှု အချက်အလက်များကို M15 သို့မဟုတ်အခြားအောက်အောက်ယာယ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝယ်ယူနိုင်သော ကျေးရွာများ) ယူပါရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မလွင်ကင်ဝမ်၊ ဒုန်းခန်းရီလေး၊ ဒုန်းခန်းခင်အောင်၊ ဦးသန်းထွန်း**  
 နေ့စွဲ **၂၀၂၀.၁၁.၁၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** ညွှန် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုမ့်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ထိရဲအောင်	ဆန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	60'x30'x12'	1176	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	23000000			23000000
မောင်မိုး	ဆန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	152	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8500000			8500000
အောင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အကျဉ်းချုပ် အောက်အောက်ယာယ	7500'x10'x0'-6"	464	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11500000			11500000
အောင်အောင်	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60'x30'x12'	494	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	13400000			13400000
အောင်အောင်	ဆန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း		46	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5000000			5000000

စုစုပေါင်း: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးခင်ကျော်စွန်း** လက်မှတ် **စွန်း** ရက်စွဲ **၂၀၂၀.၁၁.၁၀**  
 ဒုန်းခန်းခင်အောင် **ခင်**

**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၉)ရက်၊ နံနက် (၇း၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ယန်းကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ် (၀၀၁/၂၀၂၀)

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ၊ ကျေးရွာသူကြီး စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးပါဝင်ကြပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်း(၄)ဦးပါဝင်၍ အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- ၁။မအေးသက်ပိုင် ( လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ) မောက်မယ် CDD
- ၂။နန်းအိအိအောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ) မောက်မယ် CDD
- ၃။မလွင်ဇင်ဝမ် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ) မောက်မယ် CDD
- ၄။နန်းစန်းရီလေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ) မောက်မယ် CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန်ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှနာမည်၊ရာထူးနှင့်နေရပ်ဒေသကိုဦးစွာ မိတ်ဆက်ပြောကြားပြီးကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏နာမည်နှင့် ရာထူးကိုမိတ်ဆက်စေခဲ့သည်။

၄။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောလက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှအစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အစီအစဉ်၊စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုအခြေခံ၍ဆောင်ရွက်သွားပါမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်းထပ်မံ၍ဖြည့်စွမ်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်နိုင်မည့် မဲစာရွက်ပုံစံစ-(၃)အားကော်မတီဝင်များကိုသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲထွက်ရှိလာစေရန် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား အိမ်ထောင်းစုအလိုက် မဲစာရွက်ကိုဝေစေခဲ့သည်။

၅။ ဆက်လက်၍ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များ၊ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များကိုပြောကြားပြီးတတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ကျေးရွာ လူထုမှရွေးချယ်ခဲ့သောမဲပုံစံ(စ-၃)ကို ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ၊ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲစသောမဲများရေတွက်ကာ ပြန်လည်စိစစ်ပြီးတတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ထွက်ရှိလာသော ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲကိုကျေးရွာလူထုသို့ လော်စပီကာဖြင့်ပြန်လည်ဆော်သြခဲ့သည်။ ထွက်ရှိလာသောကျေးရွာဦးစားပေးအစီစဉ်ကိုလည်းကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင်ကပ်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုပြီးလစ်လပ်သောကော်မတီဝင်များနေရာတွင်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

၆။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၁) အင်ဂျင်မီးလင်းရေး
- (၂) KG ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၃) ကျောင်းဝင်းအတွင်းရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၄) ရွာတွင်းလမ်းများကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၅)ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၆) ဆိုလာမီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၇) ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- (၈)ရွာတွင်းစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

(၉) ကျွဲနွားသောက်သုံးရန်မြေတားရေကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း

- ❖ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ(၁)ကိုအတည်ပြုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
- ❖ ကော်မတီဝင်များ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များဇယား

စဉ်	အမည်	က/မ	ရာထူး
၁	ဦးခွန်ငွေ	က	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းခမ်းတွမ်	မ	
၃	ခွန်ထွန်း	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်
၄	နန်းခမ်းဖွန်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၅	နန်းဖန်း	မ	
၆	နန်းခမ်းရော်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးခေါင်းဆောင်
၇	ခွန်စောမွေး	က	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	နန်းငဲ့မူး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၉	ခွန်တောင်း	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ခွန်မောင်အောင်	က	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၁	နန်းဗွာကြည်	မ	
၁၂	ခွန်မောင်ဘိ	က	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ခွန်မောင်ငွေ	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	နန်းတွမ်ပေး	မ	

၇။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းစန်းရီလေးမှ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို တက်ကြွစွာဖြင့်  
အတူပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးပြီးကြောင်းပြော  
ကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

နန်းစန်းရီလေးလူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်၊ ၀၀၁/ CDD ၃/ (၃- ဟန/နယ)

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၉)



# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပြိုရေ/မီးလင်းရေး)	၁	ဒုတိယအဆင့်လမ်းဆေးရေး			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၂	ကျောင်းတိုင်းအတွင်းရှိ ရေပေးစနစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၃	ရွာတွင်းလမ်းများကျန်ရှိစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၄	ဘုံလှည့်စီးဆင်းတန်းခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၅	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောစင်းခြင်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	KG ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၂	ဆေးပေးစနစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၃	ရွာတွင်းဆေးကုသရေးဆောင်ရွက်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျွဲ၊ ခွား၊ ဆောက်ကုန်း၊ ချို၊ မြေစားရေးကိရိယာများ			✓	၂၀၂၀	CDD	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ      နန်းစန်းရီလေး      ရက်စွဲ    ၁၈.၁၁.၂၀၂၀      VDP ရက်စွဲ    ၂၇.၁၁.၂၀၂၀  
 အုပ်စု      ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု      ကျေးရွာ-နမ့်ယန်း      မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။  
 (ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမ့်နာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား) က- ၄၂၊ မ- ၅၆၊ ပေါင်း - ၉၈
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker pen, Tape, Scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း

- ✓ ကောင်း

- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။

- ✓ ရှိ

- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၉

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) ၈+၆ - ၅