

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP)(3rdCycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)
နမူနာတိုက်ကျေးရွာ၊ ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၂၀ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDPအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

(က) ဖာစန်း

(ခ) ပန်းတန်

(ဂ) လွိုင်ကောင်

(ဃ) ပန်တခွား

(င) ထီပျဉ်

(စ) နမ္မဟိတ်

(ဆ) ပုန်းအောင်

(ဇ) လွိုင်ဆမ်ဆမ်

(ဈ) ပြင်သခွား

(ည) နားတောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပန်းတန်အုပ်စု၊ ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ပန်းတန်အုပ်စု၊ ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့ကျေးရွာ ခွဲ၍သော လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များက ရေကြည်ရာ၊ မြက်ရုံရာ ဖောင်း၊ ရွှေ့လာကြ ဖြစ်၊ ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာကို အခြေတကျ တည်ဆောက်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း စစ်ကေးကာလတွင် စစ်ကေးဒဏ်သင့်သောရွာများတွင် ပုဗ္ဗဟိတ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၀၀ ခုနှစ်ခန့်ကပင် - တွင် ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာ အခြေတကျ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာ ဗဟု၊ ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း၊ ချီအမ်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံး ဝါးကွယ်ကြပါသည်။ ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာသည် အိန္ဒိယ အနောက်ပိုင်း၊ ဝိသုဒ္ဓိ၊ ကျေးရွာများကို ဆီဖိုင်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ နှင့် အတူ ကျေးရွာကြီးများ တည်ဆောက် - ကျေးရွာကြီးများ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ကလေး၊ ဇာ၊ ပညာရေးကိုလည်း မောင်မယ်၊ မြို့၊ ပုဗ္ဗဟိတ်နှင့် ထိပ်ပေးသော ပုဗ္ဗဟိတ်မြို့ရှိ နောင်ဆိုကျေးရွာတွင် ပညာသင်ပို့ရပါသည်။ ပုဗ္ဗဟိတ်ကျေးရွာသည် တောင်ပာလူငယ်များကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စား၊ နှစ်၊ ဖောင်း၊ မြေပဲ ဆီးခုံကို အဓိကရိုက်နှိုးကြပါသည်။ ထောက်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖန်ဆင်း၊ နှင့် ရေအောက်၌ အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ ကေးရွာ၊ ကျေးရွာများ အပိုင်းတွင်လည်း ကေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်း၊ ချီအမ်၊ ဝိသုဒ္ဓိ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာများကို အခြေအလယ် အုပ်စုဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ တော၊ တောင်၊ ရေ၊ မြေသဘာဝနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးစုနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများစသည်
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်၊ ရေရရှိမှု၊ အစာရေစာ ဖူလုံမှု၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အကြောင်းစသည်
၃	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံများနှင့် အရေးကြီးပုံ)	၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ရွာတွင်းရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးကြီးပုံနှင့် ကျေးရွာလူထုနှင့် နီးစပ်ပုံများ
၄	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ လုပ်ကိုင်ရရှိမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အခွင့်အလမ်းများ ခြားနားပုံ စသည်
၅	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုဇယား	၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ ကွဲပြားသော လူနေမှုအဆင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် မည်သို့ ရာခိုင်နှုန်းများ ကွဲပြားပုံ စသည်
၆	ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များ မည်သို့ သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံ စသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချပုံစသည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
 များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

- * လျှော့ချသည့် အိမ်ခြေနည်းစနစ်၊ ယာယီအိမ်ခြေခံစားရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပါ။
- * လျှော့ချသည့် အများစု အများစု နားလည်မှု အဖွဲ့အစည်းများကို ကိုယ်စားပြုပါ။
- * လျှော့ချသည့် အများစု အများစု ပါဝင်မှုအဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ချုပ်ဆိုရေးရာနှင့် စာတမ်းရေးရာများ ပြုစုပါ။
- * လျှော့ချသည့် အိမ်ခြေ၊ အိမ်ခြေနှင့် လျှော့ချရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုပါ။

လျှော့ချ - အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း - ၇.၁၀.၂၉

လူမှုအရင်းအမြစ်
 ၈ - ၁၅
 ၄ - ၇
 ၂ - ၂၇

(ခ) ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား

ကျေးရွာ - နမ့်ပွဲဟော်		ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား		ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူ	
ရက်စွဲ - ၂၁.၈.၂၀၁၈		/ ၇.၁၀.၂၀၁၇		က-၁၃၅	
စဉ်	အဆင့်	သက်ပြတ်ချက်		အိမ်ထောင်	ပိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	-		-	-
၂။	အာပယ်လတ်	-		-	-
၃။	မဖြည့်ဝ	တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများသည်။ တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ များ၊ ဖြစ်သည်၊ အတွက် စီးပွားရေး၊ အဖြစ်ပျက်စီးမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ နှံ့ဖွား၊ ရောင်း ချစ်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်စေရန်၊ ငယ်စဉ်ကပင်။		၁၅	၁၀၀%

ညွှာဇန ကြယ်ဝမှုဇယား

ကျေးဇူးဖြင့် နှိုင်းဆန်းစစ်ခြင်း


- * ကျေးဇူးတွင် နိတ်ထောင်စု (၂၅)ခုရှိပြီး နားလုံးမှာ မြေညှိဝင်သာ ဗဆင့်တွင်ရှိပြီး လိုဗာပျက်များစွာ ရှိသည် -
- * ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသာ ဗဆင့်နှင့် ဂလယ်ဂလတ်ဗဆင့်တို့ မပါရှိဘဲ ကျေးဇူးရှိ နိတ်ထောင်စုများမှာ ဘက်ကယ်နှင့် ပျော်ထောင်စုနိတ် နဖျိုး- ဗဆားဖျား ဖြစ်ကြသည် -
- * ခိုက်ဖျိုးရေးကို စာမိကုလေ့ပြုပြီး ဒေသပတ်ပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဘက်ကြွင်းဝင်ပြီး ခိုက်ဖျိုးဘိဒံများကတို့က ရွေးဖွယ်ကောင်းကောင်း မရှိပါ -

ကျေးဇူး - ဒုပ္ပဟိတ်
 ဗုဒ္ဓ - ပန်းဂင်
 ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၂၉


၀၀ကျေးဇူး-၇၆
 ၈ - ၁၅
 ၉ - ၁၃
 ၂ - ၂၇

(ဂ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အသွေးကြေးနှင့် သုံးစွဲခံစားခြင်း

- * အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များကို ဖော်ပြပါ
- * အရင်းအမြစ်အားလုံးကို အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားကို အတိအကျ ယှဉ်တွဲ စာရင်းပြုစုရမည်။
- * အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားကို ယှဉ်တွဲသုံးစွဲ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်သော အစားအသုံးအမျိုးအစားအတွက် အသွေးကြေးနှင့် အသွေးကြေးပေးသော အမျိုးအစားများအား အထူးသတိပြု ပြောဆိုရမည်။

ကျေးဇူး - ဒုပ္ပဲ
 နေရာ - ပုဂံ
 ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၇၉

ဝါဝင်ဆောင်ရွက်သူ
 က - ၁၅
 ဗ - ၂၁
 ပ - ၂၇

(ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	ခုတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
ရိုက်ပြားရေ	လှေခါး	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ	ရေခဲ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး	ပိုဆိုး
ပွဲလမ်းသဘာဝ	အလှူမရှိ	-	-	အလှူမရှိ	-	-	အလှူမရှိ	-	-	-	-	-
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	ပျက်စီး	-	-	-	-	-	-
စားစားစားပုံ												
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												

ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ဆွေးနွေးဖြင့် နှင့် စာနိဂါစစ်ဖြင့်

- * မိုးရာသီဖြစ်သော ရုက္ခဗေဒ တော်ဘလင်းပင်အား သီးနှံပျက်ပျိုးသော ကာလဖြစ်ပြီး ခြေပံ နှစ်နှင့် ဝေးပျားကို စာမိက ခြိုက်ပျိုးသည်။
- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် ဝေဇ္ဇာရာသီနှင့်ဆောင်ရာသီတွင် သွားလာရာမှ ကောင်းခြေ တော်လည်း မိုးတွင်းပျားတွင် သွားလာရာ ရာယွန်ဝက်ဝဲသည်။
- * သီးနှံပျက်ပျိုးများ ချိန် ဖြစ်သော သိမ်းလျှောက်နှင့်တူသောပျားပျားတွင် ဝင်ငွေ ပျားချိတ် ဂျန်လမ်းပျားစုတွင် သွက်ငွေပျား စာသွက်ပျားလေ့ရှိသည်။
- * ရာသီဥတုအခြေအနေအထားကာလဖြစ်သော မိုးရာသီနှင့် ပြောင်းချိန်တွင် ပျားအစားဆေးဆိုင်ရာ ဖြစ်သောပျား ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
- * ပြုလုပ်သောစိုက်ပျိုးရေးသည် မိမိပျားအား ကြားစွာ ခြားများ သို့မဟုတ် ပင်စင်နှင့်ရလေ့ရှိပြီး သီးခြားစွာကုန်ဖြင့် ပြုလုပ်သော ပျားပင်သည်။

ကျေးဇူး - နိဗ္ဗာန်
 နိဗ္ဗာန် - ပန်းတိုင်
 ရာသီ - ၇.၁၀.၁၉

မိသားစုနှင့်
 မ - ၁၅
 ဝ - ၁၂
 ပ - ၁၇

(c) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)



ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဆုတောင်းခြင်း

- * ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဆုတောင်းခြင်းများတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်
- * ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဆုတောင်းခြင်း တွင် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်
- * ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဆုတောင်းခြင်း တွင် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူး - နှစ်ပတ်ဝင်
 ရက်စွဲ - ပဋိပက္ခ
 ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၂၀

ပထမဆုံးစွဲ
 ၈ - ၁၅
 ၉ - ၁၂
 ၁ - ၂၇

(၈) အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (ဗင်းပုံစံ)



အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ခြင်း

မာဖွဲ့ကစားများ ချိတ်ဆက်မှု (ပဒေ သံစုံ) သုံးသပ်ခြင်း

ဝါသနာရှိသူများအား ဆက်ဆံခြင်း

- * ဝါသနာရှိသူများ မာဖွဲ့ကစားများ မာဖွဲ့ပာဖွဲ့ခြင်း စစ်ဖွဲ့လုံးမှာ စားဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံစံအားအရပ်ရပ် ရှိနေကြောင်းကို ကြည့်ရှုပေးပါရန် မာဖွဲ့ကစားများ ပါဝင်စေရမည်။
- * စားဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ မာဖွဲ့ကစားများ (မာဖွဲ့) ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် စစ်ဖွဲ့ခြင်းကို ကြည့်ရှုပေးရန် နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစံကို စိတ်ကူးပေးရန် မာဖွဲ့ကစားများ ပါဝင်စေရမည်။ မာဖွဲ့ကစားများ ဖွဲ့စည်းပုံစံကို ကြည့်ရှုပေးရန် မာဖွဲ့ကစားများ ပါဝင်စေရမည်။
- * စားဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ မာဖွဲ့ကစားများ ကြည့်ရှုပေးရန် မာဖွဲ့ကစားများ ပါဝင်စေရမည်။ စားဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ မာဖွဲ့ကစားများ ကြည့်ရှုပေးရန် မာဖွဲ့ကစားများ ပါဝင်စေရမည်။

စားဖွဲ့ - ဒုတိယ
 မာဖွဲ့ - ပဉ္စမ
 မာဖွဲ့ - ၇-၁၀-၂၉

ပါဝင်ရေးဖွဲ့သူ
 ၈ - ၁၅
 ၉ - ၂၁
 ၁၀ - ၂၇

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသန့် တောင်းခံရသည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	မြို့နယ်နှင့် ဝါဒ
မြို့ - ဇာတ် ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတိုင်	ကျေးရွာ ချိ မြို့ဟိုတ်
မြို့နယ်ကိုင်ဆောင်ကိစ္စများ	မြို့နယ်ဇာတ်ဇာတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတိုင်

ကား လူဦးရေ	လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၁ ဝါဒ	၁၄	ဘာသာ (၁) - ဝါဒ	၁၅	
လူဦးရေ (၂) - ဝါဒ	၁	ဘာသာ (၂) - ဝါဒ		
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----		
လူဦးရေ (၄) -----		ဘာသာရော -----		
အခြား		အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ				
သက်တောင့်တတ်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		၃၀	
စစ်ဘေးရှောင်				

	အချိုးသား (အရေအတွက်)	အချိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၂၁ ဝါဒ	၂၆	၂၁
လူဦးရေ (၂) - ဝါဒ	၁	၃
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၅	-

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: လူသွားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်...../မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကြာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂ နာရီ ----- တော်လာရိုး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃ နာရီ ----- တော်လာရိုး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်စွာ

လက်မှတ် ဦးဇော်စွာ နေ့. ၁၄.၈.၂၀၁၈

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်ရေးအဖွဲ့

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် အကျော်စွာ နေ့. ၈. ၁၄.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိမာန်အစည်းအဝေးပတ်ပတ်တိုင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိမာန်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား လစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခွန်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သိန်းဝဠာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၆	မြို့နယ် ရောဂဏ ယပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတင်
		ကျေးရွာ နမူပိတ်

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မုဒုံ	11	ဘာသာ (၁) - မုဒုံ	13
လူမျိုးစု (၂) - မဟာ	1	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - ကယန်း	1	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု		စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	4		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မုဒုံ	28	16	30	20
လူမျိုးစု (၂) - မဟာ	1	3		
လူမျိုးစု (၃) - ကယန်း	1	1		
အခြား				
စုစုပေါင်းလူဦးရေ				
အိမ်ထောင်ဦးစီး	13	-	50	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး		အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ် ခြံပိ
၁	မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၁	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁	စေတီ	<input type="checkbox"/>
၂	မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၃	မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၃	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	၃	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄	အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၄	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	၄	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၅	လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	၅	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
၆	အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၆			၆	အခြား	<input type="checkbox"/>
၇	အခြား	<input type="checkbox"/>	၇			၇		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းဖိ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်မရှိမီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃.၁-/-/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁:၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃:၀၀ မိနစ် ----- အခြား----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံချက်မရှိမီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွန်လှော်

လက်မှတ် ကြော်

နေ့စွဲ ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးဝင်းဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၉

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံတတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စောစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စောစော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် စစ်ကိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ
		ကျေးရွာ ပုဂံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မာရ်	16	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	16
လူမျိုးစု (၂) - မာရ်	1	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	1
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	1		
စစ်ဘေးရှောင်			

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-3.2- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- 2:30 မိနစ် -----ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 3:00 မိနစ် -----ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်စာအုတ်
လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ 22.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး
လက်မှတ် အေးအေး နေ့စွဲ 22.6.2020

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထိတစ်ဦးတည်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ၁၁၅ ဝဋ်**
 ဝန်.စွဲ **၁၀.၂၀.၂၀၂၀** ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ
 □ ကော်မရှင်(၁) □ အဖွဲ့ဝင်(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ပန်းတန်း** ကျေးရွာ **နယ်မြေ**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်	ဝန်.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ဝန်.	ပြီးဆုံး သည့်ဝန်.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအမည်		အိမ် ထောင်စု ဝေပေး	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀	၇.၁၀.၂၀	၄	၅	၉	၂ ၁ ၆	ဗမာ ကယား ဗမာ	၁၅	၆၇.၂၅ %
၂။ ကျေးရွာ့ ဖြိုးစေ့ စီမံချက်စုဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၂၀	၈.၁၀.၂၀	၅	၄	၉	၂ ၁ ၆	ဗမာ ကယား ဗမာ	၁၅	၆၇.၂၅ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အထိ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်ပတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး ဖော်ပြခြင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ သက်တောင့်စွာလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လက်ထောက်နှင့်ပညာများများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်း အမည် **အိုစောဇော်**

ခန့်အပ်ရက် **25.10.2020** စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဤင်း/တ** မြို့နယ် **အောက်မေ့** ကျေးရွာအုပ်စု **ပန်းတော်** ကျေးရွာ **၃၅-၀၀၈**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	ခန့်အပ်ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ရက်	ပြီးဆုံးသည့်ရက်	အချိုးအစားအရ	အချိုးအစားအရ	အိမ်ထောင်စုအရ	လူဦးရေအရ	လူဦးရေအရ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	25.10.2020	25.10.2020	8	9	17	17	၀.၅၅/၀၀	17	100%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	25.10.2020	25.10.2020	8	9	17	17	၀.၅၅/၀၀	17	100%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	12.11.2020	12.11.2020							
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀/၀	၀/၀	၀/၀	၀/၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဂယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံတို့ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွန်ကျော်ကျော်
 နေ့စွဲ ၂၁.၈.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဇွန်၊ ကျေးရွာ ဒုက္ခပျော်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း
၂ စေ့စပ်စိုက်ပျိုးရေးမရှိခြင်း	၂ ရေအားမလုံခြုံခြင်း
၃ စာပို့ဆောင်ရေးမရှိခြင်း	၃ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း
၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိခြင်း	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်မလုံခြုံခြင်း
၅ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၅ လျှပ်စစ်ဓာတ်မလုံခြုံခြင်း

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁ စွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း
၂ စေ့စပ်စိုက်ပျိုးရေးမရှိခြင်း	၂ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း
၃ စွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၃ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း
၄ စွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ်မလုံခြုံခြင်း
၅ ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၅ လျှပ်စစ်ဓာတ်မလုံခြုံခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျောက်စေ့စပ်ခြင်း	(၈ + ၈)	၁၃၃၀၀၀	၃၅၅၃
၂	စေ့စပ်စိုက်ပျိုးရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	(၈ + ၈)	၁၂၃၀၀၀	၅၃
၃	ရွာတွင်းလမ်းမဖွဲ့ခြင်း	(၈ + ၈)	၁၄၀၀၀၀	၅၃
၄				
၅				

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မောင် လက်မှတ် သန်းမောင် နေ့စွဲ ၂၁.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အရည်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး သန်းထွန်း				
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ပန်းတိုင်	ကျေးရွာ	နမူနာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ပစ်ပန်းစက်ဆွယ်ရေး၊ ခက်ခဲခြင်း၊ ခြေရာခံ ခြိမ်းခြောက်ရေး၊ ခက်ခဲခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။	စားနပ်ရိက္ခာ မရှိခြင်း၊ မြေဧရိယာ ကျန်းမာရေး၊ ပန်ဆော့ဖွယ် ဖွယ်ကုစွာ မရခြင်း၊ ခက်ခဲခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။	စာသင်ကျောင်းများ မရှိခြင်း၊ ကလေးများ စာသင်စားနပ်ရိက္ခာ မရခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။	အိမ်ထိုင်ရာအခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ မြေဧရိယာ ခက်ခဲခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရခက်ခဲ။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။	ပျက်စီးဆုံးမခြင်း မရှိဘဲ ချွတ်ပြတ်စေရန် တွင် ဆင်းသုံးစွဲရ ဝေး၊ ခက်ခဲခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁။	ပစ်ပန်းစက်ဆွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာပြီ၊ ညွှားပေးမှု၊ စာသင်ရေး က ဦးပွားရေး စာသင်ပြုလုပ်မည်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။	အိမ်ထိုင်ရာအခက်အခဲ ရှိမည်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။	ရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပန်ဆော့ဖွယ် စကားပြော မရှိမည်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။	စာသင်ကျောင်း မရှိမည်၊ ကလေးများ ကလေးပညာ စာသင်စားနပ်ရိက္ခာ မရှိမည်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။	အိမ်ထိုင်ခြင်း မျှော်မှန်းခြင်း မရှိမည်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်းပန်းခြံအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ အမှတ်တံဆိပ်	၈+၆	ကျေးရွာအုပ်စု		30	20	50
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၈ ၀	ကျေးရွာအုပ်စု		30	20	50
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၀	ကျေးရွာအုပ်စု		30	20	50
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၈+၆	ကျေးရွာအုပ်စု		30	20	50
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၈	ကျေးရွာအုပ်စု		30	20	50

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၈+၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၈	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ အလင်း	၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် မောင် နေ့စွဲ 8.10.2019

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒွန်ဖောင့်ကျော်	
နေ့စွဲ	၇၄.၁၀.၂၀၇၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	၅၅/၁၈	မြို့နယ်	မောင်မယ်
		ကျေးရွာအုပ်စု	ရှင်ကျော်
		ကျေးရွာ	၇ ပွဲပိတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မှားယွင်းခြင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မှားယွင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မှားယွင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မြို့မရပ်ကင်းရေး၊ နေရာအသွား၊ လမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကလေးများ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝတ်စားစားကုန်၊ နေထိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးရေးရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာရေးရာ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရေပေးစနစ်၊ အခြားအခက်အခဲများ <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။	

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မှားယွင်းခြင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မှားယွင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ဒီမိုကရေစီရေးရာများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မြို့မရပ်ကင်းရေး၊ နေရာအသွား၊ လမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကလေးများ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝတ်စားစားကုန်၊ နေထိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးရေးရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာရေးရာ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရေပေးစနစ်၊ အခြားအခက်အခဲများ <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	က+မ	ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၇၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂	၃၆	၅၈
၂	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	က+မ	ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂	၃၆	၅၈
၃	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	က	မြေစိုက်ရေး	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၂	၃၆	၅၈
၄	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	မ	မြေစိုက်ရေး	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂	၃၆	၅၈
၅ ၆	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	က+မ	မြေစိုက်ရေး	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂	၃၆	၅၈
		မ	မြေစိုက်ရေး	၁၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂	၃၆	၅၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	က+မ	ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၂	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	က	livelihoods (non agriculture)
၃	ကျေးရွာအတွက် မြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်	မ	မ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းကျော် လက်မှတ် ဦးသန်းကျော် နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုင်း၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံရွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ။ ဇ ခွန်ရန် ရွှေကျော်

နေ့စွဲ ၂ - ၉ - ၂၀၁၈ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) မြစ်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် မောင်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတန့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဖာစန်း	ရွာတွင်းကျောက် ချော့လမ်းစင်းခြင်း	၁၅၀၀'၆၀	၁၄၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၀၅၄၀၄၀၀			၁၀၅၄၀၄၀၀
ရုံးကောင်	ရွာတွင်းကျောက် ချော့လမ်းစင်းခြင်း	၁၅၀၀'၆၀	၁၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၁၅၀၀,၀၀၀			၁၁,၅၀၀,၀၀၀
နမ္ပဟိတ်	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ဆေးခြင်း	၁၇၆၀'၆၀	၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၁၄၆၀,၀၀၀			၁၁,၄၆၀၀၀၀
မုန်းဗွေကောင်	စာသင်ဆောင်တိုး ချဲ့ခြင်း	၁၄၀' x ၂၀'	၅၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၅၀၁၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀,၀၀၀
ပင်စာရွာ	စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	၁၄၀' x ၂၀'	၆၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၁၄၀၀,၀၀၀	၆၀၀၀၀၀		၁၂,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂ - ၉ - ၂၀၁၈
ဦးဘန်းမောင် မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေအောင်မြင် ပျို။

နေ့စွဲ 19. 10. 19 .

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) ဗိုလ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်း၊ ဗြနယ် စမာကမပာ

ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တိုးမြှင့်	ခပ်ဖြား လမ်း	3400' x 12' x 4"	၁၇၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၆၀၀၀၀၀/-			၁၃၆၀၀၀၀၀/-
ဖွင့် ကောင်	ခန်း ၈၀၂၅ ဖြင့်	45' x 27' x 12'	၆၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀/-			၅၀၀၀၀၀၀/-
ဖန်တီး	စာသင်ကျောင်း တိုင်း ၅ ခန်းမကုန်အောက်	30' x 40' x 12' 30' x 24' x 12'	၂၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၀၀၀၀၀/- ၇၀၀၀၀၀၀/-			၂၀၀၀၀၀၀/- ၇၀၀၀၀၀/-
လှိုင်ဆစ်ဆစ်	ကျောက်ချောင်း	1511' x 12' x 9'	၉၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၆၀၀၀၀၀/-			၁၃၆၀၀၀၀၀/-
ဖြင့်သွား	ဂါလံ 2000 ရေ တန်း + ဖိုက် 1 ရေ (မိမ့်ခမ်းရေ သွား တန်း ဖြင့်)	10' x 8' x 4'	၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀/-			၅၀၀၀၀၀၀/-

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ရွှေအောင်မြင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 19.10.19

ရိုင်းစား [Signature] 19.10.19

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေအောင်မြင် ပျို။

နေ့စွဲ 19. 10. 19 .

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) ဗိုလ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်း၊ ဗြနယ် စမာကမပာ

ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားကောင်	ရွာကန်ကျောက် ချောင်း	722' x 12' x 9'	PC-1 လုပ်ငန်း ၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀/-			၂၅၀၀၀၀၀/-
ပန်းကောင်	ခန်းမဆောင် ကုန်အောက်ဖြင့်	30' x 24' x 12'	၅၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၄၀၀၀၀၀/-			၅၄၀၀၀၀၀/-
ဟစ်နဲ	ကျောက်ချောင်း	333' x 12' x 9'	၁၄၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၄၀၀၀၀/-			၃၀၄၀၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ရွှေအောင်မြင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 19.10.19

ရိုင်းစား [Signature] 19.10.19

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၄ : ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အပေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါရွေးချယ်မှုအား ပြည်ပုံစံအားဖြင့် သွင်းရမည်။ ဤရွေးချယ်မှု အတွက်အား ပြည်ပုံစံဖြင့် သွင်းရပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနထံမှ ရောက်ရှိလာမည့် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထောက်ခံချက် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအမည် - **ခွန်ဟောင်းကျွန်း**

နေ့စွဲ - **12.11.2020** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း/တောင် **ဗြူးနယ် - စောဇော်စယ်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ပန်းတန်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရရှိမည့်များ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ခြယ်) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ပင်တရွာ၊	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်	(40' x 30' x 12')	640	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	15,000,000/			15,000,000/
ပျဉ်းမောင်	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်	(40' x 26' x 12')	827	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	13,000,000/			13,000,000/
ဆီပျဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်	(4000' x 12' x 6')	1824	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	13,000,000/			13,000,000/
နမ္မတိဝတ်	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်	(30' x 20' x 12')	43	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	9,000,000/			9,000,000/
ပျဉ်းစစ်ဆန်	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်	(60' x 30' x 12')	943	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	23,000,000/			23,000,000/

အမည် **ဒွိုဟောင်းဇော်** လက်မှတ် **ဝေ** နေ့စွဲ **12.11.2020**
ဒေါ်မာမာဖြူ **ကျေးရွာအုပ်စု**

ပုံစံ - ၄ : ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အပေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါရွေးချယ်မှုအား ပြည်ပုံစံအားဖြင့် သွင်းရမည်။ ဤရွေးချယ်မှု အတွက်အား ပြည်ပုံစံဖြင့် သွင်းရပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနထံမှ ရောက်ရှိလာမည့် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထောက်ခံချက် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအမည် - **ခွန်ဟောင်းကျွန်း**

နေ့စွဲ **12.11.2020** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း/တောင် **ဗြူးနယ် - စောဇော်စယ်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ပန်းတန်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံချက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရရှိမည့်များ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ခြယ်) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဗြူးတရွာ၊	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်	(700' x 700' x 30')	40	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	6,000,000/			6,000,000/
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

အမည် **ဒွိုဟောင်းဇော်** လက်မှတ် **ဝေ** နေ့စွဲ **12.11.2020**
ဒေါ်မာမာဖြူ **ကျေးရွာအုပ်စု**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ္မဟိတ်ကျေးရွာသူကြီးနေအိမ်တွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းခြင်း အမှတ်စဉ်(၀၀၉ /၂၀၂၀)။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ နမ္မဟိတ်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၈)ဦး၊ မ(၉)ဦး စုစုပေါင်း (၁၇) ဦး တက်ရောက်ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၂) ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က) ခွန်မောင်ကျော့ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ မောက်မယ်CDD
- (ခ) ခွန်မိုးနောင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊တတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာစီမံကိန်းကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ လူထုဆန်းစစ်မှုများ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်မောင်ကျော့ မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် အကြောင်း နှင့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အကြောင်းရှင်း ပြခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့်အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၊တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို ပြန်လည်းရှင်းပြခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍Covid19ရောဂါဖြစ်နေသောကာလဖြစ်သောကြောင့်လူစုရန်အဆင်မပြေသဖြင့် တတိယ နှစ်စက်ဝန်းအတွက်ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းလုပ်ငန်းခွဲထဲကပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်မှုအားတစ်အိမ်ထောင်စုလျှင်၈-၃တစ်ရွက်စီဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအား ၈-၃ဖြည့်စွက်ပုံ များကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင် /မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုး ကော်မတီ အချို့ကိုပြန်လည်အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကော်မတီဝင်များ လစ်လပ်သောနေရာ တွင် အစားထိုး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊အတည်ပြုခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးတင်စိုး	ကျား	ဝေဖန်တိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၂	ဦးခွန်လှအောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၃	နန်းဦး	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ များကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

- (၁) ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၂) ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့်ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၃) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၄) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- (၅) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- (၆) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း

ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးခွန်မောင်ကျော့မှတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကော်မတီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုနှင့်ရွာသူကြီးမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်နှင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
၅။အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)တွင် ရုပ်သိမ်းပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
(ခွန်မောင်ကျော့ ၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်၊ ၀၀၉ / CDD -၃ / (၂ - ပတ /နမဟ)
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၊ ၂၅ ရက်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓			၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ		✓		၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၁	၂၀၂၁	
လူမှုဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေသူများအား အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ		✓		၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် အထောက်အပံ့များ အခြေခံအဆောက်အအုံများ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး အထောက်အပံ့များ			✓		စိုက်ပျိုးရေး	
	၂	မွေးမြူရေး အထောက်အပံ့များ	✓				မွေးမြူရေး	
	၃	စိုက်ပျိုးရေး အထောက်အပံ့များ		✓			-	
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငြားနုဆိုင်ရာများသို့ လုံခြုံရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ထောင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားမှ လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- **ခွန်သန်းလွင်** ရက်စွဲ- **၀၁-၀၈-၂၀၂၀** ရွာ- **နမ့်ပုဂံ** VDP ရက်စွဲ- **၀၈-၀၈-၂၀၂၀**
 မြို့နယ်- **ပုသိမ်** ကျေးရွာအုပ်စု- **ပုသိမ်**

- (က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။
- (ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျားပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အဖိုး)
- ဗာထိုကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အဦးအသက်မွေးမှု ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- လူ (၇၅) + မ (၁၂)
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂ ရက်
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆၃
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ဂိုဏ်းဂဏဝင်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- လူ(၇) + ၁(၄)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- လူ(၂) + ၁(၂)

-၁၄-(က)