

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


နန်အော့ကျေးရွာ၊ နန်မားကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများ အခက်အခဲနှင့်မော်မှန်းချက်များ	၁၆-၁၉
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (စ-၁)	၂၁-၂၃ (a-b)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (စ-၂)	၂၄-၂၅ (a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)	၂၆-၃၇ (a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉-၃၂
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | — — — — — | ● ချမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/မြောင်း | — — — — — | ● ချမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | — — — — — | ● ချမ်းလူမျိုး၊ တရားလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ ■ ■ | ● တရားလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● တရားလူမျိုးအုပ်စုများ |

နန်းဒေဝာကျေးရွာသမိုင်း

နန်းဒေဝာကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓခေတ် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ခန့်က တည်ရှိခဲ့ပြီး ဗန်းဆောက် မြို့မြောက်ဘက် (၄၃) မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိနေပါသည်။

နန်းဒေဝာကျေးရွာတွင် ရှမ်းပူများများသာနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဝာသာကိုသာ ကိုးကွယ် ကြပါသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၁၈၄)အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသားပေဦးရေ () ယောက် နှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ () ယောက်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုဦးရေ () အိမ်ရှိပါသည်။

နန်းဒေဝာကျေးရွာ၏ ရွာအဝင်ပမ်းနှင့် အခြားရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ပမ်းများမှာ မြေပမ်းပမ်းများသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခွေရာထီနှင့် ဆောင်းရာထီ တွင် သွားရူး ဝေးဝေး အဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာထီတွင် တောဒီကျချောင်း များ များပြားပြားဖြင့် ပမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆိုးရွာလှခြင်းတို့ကြောင့် သွား ဝေးရူး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျန်မာအေးအတွက် ကျေးထက်ဆေးပေးခန်း ဖြစ် သော်လည်း စိုးရိမ်ရသော အရေးကြီးသော ကုသမှုအတွက် များကို ရွာမှ (၁၄) မိုင်ဝေးသော မံစီကြီးတိုက်နယ်စေးရုံးတွင် သွားရောက်ကုသမှု ဆံ့ရသည်။ ပညာရေးတွင် မူကြိုဗုဒ္ဓ၏ အထက်တန်းပညာရေးအထိ ကောင်းမွန်စွာသင်ယူကြ သည်။ အထက်တန်း ပညာရေး မံစီကြီးရွာ (၁၅) အခြားသောကျေးရွာ မြို့သို့ သွားရောက်၍ ပညာသင်ကြား ကြရပါသည်။ နန်းဒေဝာကျေးရွာသူ/သားများသည် အစဉ်အလာအတိုင်း နေထိုင်ကြပြီး အချင်းချင်းကူရှင်း ဖမ်းကူညီကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈၅	၅၀၅	၅၀၅	၁၀၀၂

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆	၅၀၅	၅၀၅	၁၀၁၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၂	၁၈	၃၀	၄၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	-	၃	၃
မသန်စွမ်း	၅၀	၆	၅	၁၁
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး	ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးအရာစား	အလှူ
မြေပဲ	စက်	စက်အား	
ဒွမ်	ကျွဲ		
လှက်ထွန်	နွားနွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၆၀၈၅၆	၈၈၈၄၈	၅၅	၅၅	၈၈၀၁၀	၈၀၁၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃၆	၃၆	၃၂၆	၂		၅

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅၀	၁၇၀၈၈	၁၇၀၈၈	၁၅၀၃၆	၃၀၃၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀၈၅၆	၁၅၀၈၅၆	၁၇	၂၀၀၈၅၆	၃၀

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	၅	၁၇	၂၀၆	၅၅	၆၅

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၆.၁၀.၂၀၂၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု		-		ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၄	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၂၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၀	၄၂	၉၂	အကျိုးပြုဦးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၇

သုံးလယ်ချက်

စုနေ့ မြည့်စုံ - စီးပွားရေးအာဆင်စီ (၂၀၁၅) ခု ငွေကြေးဖြည့်ဖြိုး ငွေကြေးတိုးတက်ရေး - ကျေးရွာတွင်း တွင် ပြန်ကျခဲ့သော အထူးအရေးကြီးသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းနှင့် အခြားရွာများသို့ ဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်များ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိုးတွင်းတွင် သွားလာရေး အာဇာနည်ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေးတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ ရွာတွင်း၌ အကြီးစား ဖွားနာမှုများကို ရွာတွင်းကျန်းမာရေးဌာနမှ ရွေးချယ်မှု ကုသမှုပေးခြင်းဖြင့် ၊ ထိုက်နက်ဆုံးရှုံးမှု အပျမ်းကွဲစား ဖြစ်ပြီး ။ အေးဝါး ၊ မရုံလင်ခြင်း ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားခွဲအက်ခံရပါသည်။

ပညာရေး - ပညာရေးတွင် အလယ်တန်းပညာရေးထိ တက်ရောက်မှု ရှိသော်လည်း နိုင်ငံခြား အထက်တန်းပညာရေးကို အခြားအုပ်စု ၊ အခြားအုပ်စုနှင့် အခြား ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ကျင့်သုံးရန် သင့်ကြားပြောသည်။

နိဒါန်းအကျဉ်းချုပ် (ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြုစေပေး)

စဉ်	အမျိုးအစား	ဘက်ခြက် ချက်	ဒက်ဆိုင်ရာ	စာရင်းအကျဉ်း
၁။	ချွမ်းသာထော အိမ်	လယ်(၆၁)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၁၀)အောင် ထွန်ထက် (၁၁)ဏား၊ ရွှေဇေယျ၊ ဆိုင်ကယ် (၂)စီး၊ ဒုတိယတန်းအိမ်	၂၉ အိမ်	၁၆%
၂။	အထာနိအထာဖိ ပြေလည်ထော အိမ်	လယ်(၃၁)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၅) ဟာလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင့် အိမ်	၂၅ အိမ်	၁၅%
၃။	မပြေလည်ထော အိမ်	လယ်(၁၁)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၂) ဧက၊ တောပိယာသုတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘက်ကယ်မိုး	၁၃၀ အိမ်	၇၇%
၄။	ဆီးရဲနွမ်းပါး ထောအိမ်	အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ ဘက်ကယ် မိုးအိမ်	ဗဟို	၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ = ဦးစက်မောင် (က-၄၉) (မ-၅၁) (၂)

သုံးသပ်ချက်


ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ပြုစေပေးတွင် လယ်(၆၁)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၁၀)အောင်
ထွန်ထက် (၁၁)၊ ဏား (၁၁)၊ ရွှေဇေယျ၊ ဆိုင်ကယ် (၂)စီး၊ ဒုတိယတန်းအိမ်ကို
ချွမ်းသာထော အုပ်စု။ လယ် (၃၁)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၅) ဟာလာ
ဟာလုံး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင့်အိမ်များကို အထာနိအထာဖိပြေလည်ထော
အုပ်စု။ လယ် (၁၁)ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၂)ဧက၊ တောပိယာသုတ်၊ ဆိုင်ကယ်
ဘက်ကယ်မိုးအိမ်ကို ပြေလည်ထောအုပ်စု။ အလုပ်အကိုင်မရှိ၊
ဘက်ကယ်မိုးအိမ်များကို ဆီးရဲနွမ်းပါးထော အုပ်စုပဋိပက္ခဘက်ခြက်
ထားပါသည်။

စီးပွားရေး - စီးပွားရေးတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်သော နှစ်များတွင် ဖိစွေများအဆင်ပြေသည်။

ပွဲတော်များ - တနင်္ဂနွေ၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အပျူဒဂိုဟ၊ ဘုရားပွဲ၊ လက်ဝယ်ဆီလခွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များသာရှိပါသည်။

ရှာဝါဒဖြတ်များဆုံးလ - တနင်္ဂနွေ၊ ကဆုန်၊ ခုပုခုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဝမ်းပုဂံဝမ်းပျော့တော်၊ အဖြတ်များကြာသည်။

ဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီ (အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုပြင်ဆင်ခြင်း)



ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုကို ကျေးဇူးတင်မှု (အဖွဲ့) / မ (အဖွဲ့)၊ ဒီပဲခေါင်ဆွေးနွေးမှု - ဒီပဲခေါင်ဆွေးနွေးမှု ဖော်ပြပါ။

သုံးစွဲမှုများ


ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အား အစိုးရဝန်ထမ်း၊ ပြည်သူ့စာအုပ်အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများသည် ကျေးဇူးတင်မှု ပညာရေးအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဂေါ်ပကအဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ဝတ်သင်ရေးအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အမျိုးသမီး / အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများသည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများသည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများသည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖွဲ့အားထောက်ခံမှုများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ပဇကုနိဗ္ဗာန်သုံးသင်္ဂဇာတ် (နဂါးကျောင်း)

(ကျား + ၁၂)

၆-
၇-



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကြည်စိမ်း

ပုံစံရေးဆွဲသူ - ကျား (၄၂) မ (၄၂)

သုံးဝင်ချက် -

အမျိုးသမီးများသည် အိုးပြက်ချက်ချိုင့်မြေ၊ ဦးဆောင်ချိုင့်မြေ၊ ဝင်ငွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ် တွင် အားနည်းကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ကျွမ်းကျင်မှု အိမ်ထောင်စုတိုက်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိ။ အိမ်ထောင်စုတိုက် ကျွမ်းကျင်မှုများတွင်သာ အများဆုံး ပြုကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်မှု ကိစ္စရပ်များတွင် အမှုပြုရာ နောက်ဆုံးကြောင့် စပုံမျက်စိဖြင့်သာ အလုပ်များမလုပ်နိုင်ဘဲ ကြောင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေနည်းကြပါသည်။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်မှု ကိစ္စများတွင် ပိုမိုဝန်း ကူညီပေးပြီး အမျိုးသမီးများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေးစေလိုသည်။

နိဒါန်း.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	ဘဏ်သုံးငွေ အခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	မီးလင်းရေး အခက်အခဲ	၃	ဘဏ်သုံးငွေ အခက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၅	ပညာရေး အခက်အခဲ	၅	အခြေခံ အဆောက်အအုံ အခက်အခဲ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁	ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မြေမာယာစေရန်
၂	ဘဏ်သုံးငွေ ဖူလုံလာစေရန်	၂	ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မြေမာယာစေရန်
၃	၂၄ နာရီ မီးလင်းရန်	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်
၄	ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မြေမာယာစေရန်	၄	ဘဏ်သုံးငွေ ဖူလုံလာစေရန်

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ်နိဒါန်းကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ
အမျိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး
တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း
ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ
မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း
ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော
လုပ်လေစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်
ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း
ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ
မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး
များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး
အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- နန်းမာ...ကျေးရွာ၊ နန်းမာ...ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး ပေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

နန်းမာကျေးရွာပင်စု၊ နန်ဇာကျေးရွာတွင် ပါဝင်ထား ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု စောင့်မတ်ပေးခြင်းများစေရန်။

<၁> စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အထောက်အကူပြုစောင့်မတ်ပေးခြင်း

- * ဦးစောင့်မတ် (၃၅၅)
- * ဧရိယာ (၃၅၅)

<၂> ဝယ်ယူရေး အုပ်စုစောင့်မတ်

- * ဦးကျေးအောင် (ခေါင်းဆောင်)
- * ဦးအောင်စိုး (အဖွဲ့ဝင်)
- * ဧရိယာ (အဖွဲ့ဝင်)

<၃> စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အုပ်စုစောင့်မတ်

- * ဦးအောင်ကျော် (ခေါင်းဆောင်)
- * ဧရိယာ (အဖွဲ့ဝင်)
- * ဧရိယာ (အဖွဲ့ဝင်)

<၄> စောင့်ကြည့်ပေးခြင်းအဖွဲ့ အုပ်စုစောင့်မတ်

- * ဦးကျော်စွာ (ခေါင်းဆောင်)
- * ဦးအောင်စိုး (အဖွဲ့ဝင်)
- * ဧရိယာ (အဖွဲ့ဝင်)

<၅> စောင့်ကြည့်ပေးခြင်းအဖွဲ့ အုပ်စုစောင့်မတ်

- * ဦးအောင်စိုး
- * ဧရိယာ

<၆> ကျေးရွာစောင့်မတ်အဖွဲ့

- * ဦးကျော်စွာ
- * ဧရိယာ

<၇> ကျေးရွာစောင့်မတ်အဖွဲ့

- * ဦးကျော်စွာ

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလွင်၊ ကေကင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခင်မောင်ဇွန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဗဟိုစစ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစာ
		ကျေးရွာ ဦးစာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၈၃	ဘာသာ(၁)-----	၁၈၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၁	၅၁၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၂	၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘဝသားရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလယ် တန်းကျောင်းခွဲ		မှတ်ချက် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းထားသော အိမ်ထောင်အဖွဲ့		မှတ်ချက်	

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ လက်နက်ကိုင်

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိပါ
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညိုစောင့်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၇/၂/၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်မောင်စွာ

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၇/၂/၂၀၁၆

ကိုးကွယ်ရာ အမှတ် - ၂၃၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝဋ်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာစိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/စစ်ကိုင်းနယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ဂြိုဟ်	ကျေးရွာ ဂြိုဟ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၁၇၈	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ ---	၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- ကရင် ---	၁	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀၄	၅၀၇
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၄၉၈	၅၀၆
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ ---	၅	၁
လူမျိုးစု (၃) --- ကရင် ---	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၁	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အ.လ.စ. (ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အ.လ.စ. (ခွဲ)	

(d)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) အသက်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်စွဲ ယူဆောင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထောက်အပံ့ပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အချို့သစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အနိမ့်အားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထပ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား ကုန်း

(င) ကျေးရွာရှိ ဖွဲ့စည်းပုံစံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြစ်ခံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ ✓
 နှိပ်ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်မှန်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပေါ်မှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပေါ်အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်— /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်— ၃၂ မိနစ် / တစ်နာရီခွဲ
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်— ၃၅ မိနစ် / ၃၅ မိနစ်
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) တစ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝပေးအန္တရာယ် -



လူထုစဉ်းရှား စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးဆိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းရှားရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ စုစည်းပေးသောစာရွက်အစည်းဝေးစာတမ်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ စုစည်းပေးသည်။ ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းရှားရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရှစ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဗျူဒိန္တာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိရန်းနံပါ တ်	လူထုစဉ်းရှားရေးမှူးအမည် ဂန္ထဝိသေဇ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဗန်းမာလယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နန်းမာလယ်

၀၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချမ်း	၁၈၅	ဘာသာ(၁) - ချမ်း	၁၈၅
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၅၆		၅၆
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀၅	၅၀၅
လူမျိုးစု (၁) - ချမ်း	၅၀၅	၅၀၅
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၂	၉

(၈) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မန္တလေး
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညွန့်ဇော်စိ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခေမာဝင်း

လက်မှတ် Han နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်းအဖွဲ့၏စာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့ကက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာရှင်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၂.၂၀

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၅၅-၀၅

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၆	၇.၂.၂၀၁၆	၇၆	၅၀	၂၂၈	၂၂၆၅၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၆၉	၅၇	၂၂၆	၂၂၆၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏အထည်ဖော်ရေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂.၅.၂၀၁၆	၂.၅.၂၀၁၆	၅၀	၄၈	၉၈	၅၅-၀၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၆	၂၅.၅.၂၀၁၆	၇၀	၇၇	၂၅၄	၅၅-၀၅ ၂၅၇

၅၂(၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၇၀	၇၂	၂၂၄	၅၈၊ ၂၁၄၇
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးတုန့်ပြန်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၇၀	၇၂	၂၂၄	၅၈၊ ၂၁၄၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၇၀	၇၂	၂၂၄	၅၈၊ ၂၁၄၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းရေးသားခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၇.၁၆	၁၀.၇.၁၆	၈	၆	၁၄	၅၈၊ ၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၇.၁၆	၂၈.၇.၁၆	၇	၆	၁၃	၅၈၊ ၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၈.၁၆	၁၁.၈.၁၆	၈	၆	၁၄	၅၈၊ ၁၄
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၈.၁၆	၂၄.၈.၁၆	၈	၆	၁၄	၅၈၊ ၁၄
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၈.၁၆	၂၆.၈.၁၆	၄၉	၅၀	၉၉	၅၈၊ ၉၉



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စင်မာအုၼ်

နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ ကျေးရွာ ဂါ.အ.က

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအစာရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်သမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူနို့ဖူတတ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူနို့ဖူအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၇၅	၄၅	၁၁၈	၁၂၀ ၅၆၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၅၃	၄၄	၉၇	၉၅/၂ ၅၆၃/၁၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ ၅၆၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၃၀	၃၇	၇၅	၇၅ ၅၆၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆၀	၄၅	၁၀၅	၁၀၅ ၅၆၃

၃



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကိုယ်စားပြုသွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခင်အောင်**

နေ့စွဲ **၁၆. ၀၀. ၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မန်းမောက်** ကျေးရွာ **ဒုတိယကျေးရွာ**

စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၉.၀၈.၂၀၁၇	၀၉.၀၈.၂၀၁၇	၄၅	၄၂	၈၇	၈၇ ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၀၈.၂၀၁၇	၁၇.၀၈.၂၀၁၇	၅၀	၄၂	၉၂	၉၂ ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၇	၈၇	၈၇	၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမုန့်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဆန်းစွန်း
 နေ့စွဲ 11/2/2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆.၈၁ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငြိမ်းလမ်းရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ စာသင်ကျောင်း မြေအကျိုး အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ	၃ စာသင်ကျောင်း မြေအကျိုး အခက်အခဲ
၄ ပညာရေး အခက်အခဲ	၄ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ
၅ လမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၅ ပညာရေး အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အထကတန်း ကျောင်း ၅၆၆၆၆	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ကမ္ဘာ့ ရာစုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး (၅၅၅၅၅၅)	၂ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ
၃ ၂၆.၈၁ ငြိမ်းလမ်း နေရာ	၃ ပညာရေး လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲရေး
၄ စေတနာ့စိုက်ရေး အဖွဲ့အစည်း ၅၆၆၆၆	၄ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ
၅ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ	၅ ကျေးရွာ ၂၆.၈၁ အခက်အခဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်းပြုဖွဲ့ရေး	အမျိုးသား	1	3700000	၅၅
၂ ဖွဲ့ချင်းဆက်လမ်းပြုဖွဲ့ရေး	အမျိုးသမီး	3	9100000	၁၅၇၂
၃ ကျေးရွာတည်ဆောက်	အမျိုးသား/သမီး	4	8000000	၁၀၆၇
၄ ဆိုလာဇီ ပြုစုရေး	အမျိုးသား	၆	36000000	၁၀၆၃
၅ စားစားဆေးကုရေး	အမျိုးသား/သမီး	2	5100000	၁၀၆၃
၆ ကျေးရွာတည်ဆောက်	အမျိုးသမီး	၆	5000000	၅၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်..... ဦးသန်းစွာ လက်မှတ်..... သန်းစွာ ရက်စွဲ..... 11/2/2016



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေး ဦးစားဦးစီးဌာန (Form FC.3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှတ်တမ်းစာတမ်းများ ပြီးစီးသောအခါ ကျေးရွာခွဲစာတမ်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ဤပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဂရုစိုက် အမည် - **မြေဝေမြေဝေ**
 နေ့စွဲ ၁၃ - ၁ - ၂၀၁၇
 တက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ် (V) ဝ တက်ဝန်း(၁)
 ၂ တက်ဝန်း(၂) ဝ တက်ဝန်း(၃) ဝ တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **မင်္ဂလာတောင်ညွန့်** | ဦးစားရေး ဦးစီးဌာန - **အင်းစိန်** | ကျေးရွာ - **အင်းစိန်**
 တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှင်းလင်းခြင်း - လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း အပေါ် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖယ်ထုတ်ပေးခြင်းပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရပ်အဝန်း ၅ ခုစီ ပြောပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တပ်ပြုသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တပ်ပြုသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း	၀	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ
၃	မြေအခက်အခဲများ	၃	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း
၄	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့	၄	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း
၅	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	၅	မြေအခက်အခဲများ

၀။ မှတ်တမ်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားရေး မှတ်တမ်းလျာထားရန်များအား တပ်ပြုပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တပ်ပြုသော မှတ်တမ်းများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တပ်ပြုသော မှတ်တမ်းများ	
၀	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြိုဖျက်ရေး	၀	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ	၃	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း
၄	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့	၄	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း
၅	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ

၀။ လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အထောက်အကူပြုသော ဦးစားရေး ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်း အခက်အခဲများအားစာတမ်းပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထုပ်	အတိုးပေးရန်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၆,၆၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀
၂	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀
၃	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀
၄	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	မ	၉,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀
၅	ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀၀

၂၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်မာစန်း**

နေ့စွဲ **၂၁.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: _____ မြို့နယ်: _____ ကျေးရွာအုပ်စု: _____ ကျေးရွာ **၁၄၆ ကျောက်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ ပညာရေးအခက်အခဲ
၂ စောင့်ရှောက်ရေးအခက်အခဲ။	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃ မီးလင်းရေး အခက်အခဲ။	၃ စောင့်ရှောက်ရေးအခက်အခဲ
၄ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ။	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ။
၅ ပညာရေးအခက်အခဲ။	၅ အခြေခံအဆောက်အအုံအခက်အခဲ။


ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်	၁ ပညာရေးအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေး။
၂ စောင့်ရှောက်ရေး ဖူလုံလာစေရန်	၂ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေး။
၃ ၂၄နာရီ မီးရေရရှိရန်။	၃ စောင့်ရှောက်ရေး ဖူလုံလာစေရန်
၄ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေး။	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်
၅ ပညာရေးအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေး။	၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ မြှင့်တင်ရေး။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အထောက်အကူပြုရေး	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၂
၂	ရွာတွင်းလမ်းပေးခြင်း ပြင်ဆင်ရေး	က+မ	၁၂၅၀၀၀၀	၁၀၀၂
၃	ကျေးဇူးပြုစောင့်ရှောက်ရေး	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၂
၄	နဂါးစာရွာစောင့်ရှောက်ရေး	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၂
၅	ရွာတွင်းလမ်းပေးခြင်း ပြင်ဆင်ရေး	က+မ	၁၂၅၀၀၀၀	၁၀၀၂

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်မှတ်တမ်းပုံများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " နန့်. ဒော့ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအစည်း " " နန့်. မား. အုပ်စု

နေရာ " " အုပ်ချုပ်ရေး မြို့. ဂို.

နေ့. စွဲ " " ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇

အခကြေးငွေအရောင်း . " တတိယနှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၄၅) x (၄၂)

ဆွေးနွေးချက်များ

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအစည်းမှ ကျေးရွာပူပူနှင့် ပူပူ ဗဟိုဖြင့် စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အဖွဲ့စကားပြောကြားခြင်း။

ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်းအမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်းအမည်၊ စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်

ကျား၊ မ. နေရာ ကဏ္ဍများအခကြေးငွေ မိတ်ဆက်ငွေပေးပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေ တနာ့ဝန်ထမ်း (က+မ) တွင် ပူပူ၏ အာဝဏ်ပြုချက်နှင့် မပုတ်တံ ဗျူဒိုက်

မဲစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာအစည်း ပူပူပေးပေးပါထိသော ပူပူဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) များ

ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။ ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို နှင်းလင်းပြော

ကြားပြီး ကျေးရွာပူပူကိုယ်တိုင် ဗျူဒိုက်မဲစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း

(က- ၀၁) (မ- ၀၁) ကို ကျေးရွာအစည်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာပူပူမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက် များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံး ရမည့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့်

စေတနာ့ဝန်ထမ်းဈေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့တစ်ကွပ်ကွေ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စိတ်ပိုင်းစာရင်းများကို ဖြေထောက် ဆိုသော်၍ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဈေးချယ်ရန် ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ (က-၁)၊ (မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ စစ်ကြမ်းစာရင်းတွင် ပါဝင်သော တူးမြောင်းဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုရာများကို ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်များ

(၁) ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ/သားများအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များအကျိုးပြုစွာ ဝမ်းနည်းရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

<၂> ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ (၂၁)ဦးအား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဈေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

<၃> ဈေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၁)ဦး၏အားလုံး အဖွဲ့တစ်ကွပ်ကွေ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖြေကြားခြင်း သဘောတူညီခဲ့သည်။

<၄> ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ပုဂ္ဂိုလ်များစစ်ကြမ်း (PRA) အားလုံး ဆက်လက်ဖြုတ်ပယ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်
ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမြတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " နိုင်ငံရေးကျေးဇူး
ကျေးဇူးတင်သည်။ " " နိုင်ငံရေးအဖွဲ့
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကြိမ်အတွက်
အဖွဲ့ " " ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " တတိယအကြိမ် စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချုပ်ချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းအား
ဆက်မတ်စွာအကူအညီပေးခြင်း။

အစည်းအဝေးဝက်ရောက်မှု " " ၈၂.၅၀ (၅၀)

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူး
ပူဇော်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ သမီး၊ သမီးကြီး၊ ခွဲချိတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်ဗိုလ် (LRA)
အဖွဲ့များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဝတ္တရားအဖွဲ့အစည်း
များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အဖွဲ့ဝင်များ၊
သမီး၊ မိန်းမတို့ ပူးပေါင်း၍ ဝတ္တရားအဖွဲ့များ ဖော်ထုတ်လာသည်။ ဝတ္တရား
အဖွဲ့ (၅) ခုနှင့် မြန်မာ့အသင်းများကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဝတ္တရား
အဖွဲ့ဝင်များကို ပူးပေါင်း၍ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်လမ်းပေး
ငွေနှင့် အကျိုးဝင်လမ်းပေးငွေများကို ချုပ်ချယ်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်များ အတွက်
အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး မည်
သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အ
တွက် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အကြောင်း
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူး
အား ဆက်မတ်စွာများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း ဖွဲ့စည်း
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဆောင်ရွက်လာသော စည်းကမ်းများ ဆက်မတ်စွာ

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

လမ်းညွှန်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပိုင်ရှင်များ	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟုတ်	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
ပညာရေး	၀	ကျောင်းခြံစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....	ကျေးဇူးဇွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပြန်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
အခြား	၀	ရေနှင့်အညီအတွင်း၊ ရေလိုက်ရင်း၊ အညွှန်း၊ အညွှန်း၊ အညွှန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....	ကျေးဇူးဇွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပြန်
	၂	ရွာတွင်းမီးခိုးလမ်းမပြုပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....	ကျေးဇူးဇွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပြန်
	၃	နံနက်အထက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....	ကျေးဇူးဇွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပြန်
	၄	ရွာတွင်းလမ်းကြေးမပြုပြင်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....	ကျေးဇူးဇွာလူထု	လူထုမဟုတ်ပြန်
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		