

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပြည်ထောင်စု အုပ်စု၊ နန်းလွင်စန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ

ဖျော့သီးရိမြို့နယ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ပင်လောင်းမြို့နယ်

ဖယ်ရဲမြို့နယ်

လယ်စားမြို့နယ်

လယ်စပ်မြို့နယ်

ချောတာရှည်မြို့နယ်

ရပ်ကွက်	-	၆
ကျေးရွာအုပ်စု	-	၈၀
ကျေးရွာ	-	၈၅၀
လူဦးရေ	-	၃၁၅၀၀
အိမ်ခြေ	-	၅၈၅၀၀
အိမ်ထောင်စု	-	၇၆၀၀၀

ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ်နယ်နိမိတ်	-----
ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
ကျေးရွာ	●
ကျေးရွာအုပ်စု	○
လမ်းမ	—
ရေကြောင်း	—
ရေအိုင်	⊕
ရေအိမ်	⊖
ကျွန်း	■
ရေကန်	■
အားလပ်ရက်	—
အခြားအဆောက်အအုံ	■
အခြားအဆောက်အအုံ	■
အခြားအဆောက်အအုံ	■
အခြားအဆောက်အအုံ	■
အခြားအဆောက်အအုံ	■

စတုဂံအမှတ်အစားများ

အုပ်စု	နယ်နိမိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လူဦးရေ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု
၁	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၂	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၃	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၄	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၅	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၆	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၇	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၈	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၉	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
၁၀	ပင်လောင်းမြို့နယ်	၂၅	၅၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀

ဝယ်လောင်းမြို့နယ်


ဖယ်ရဲမြို့နယ်

လယ်စားမြို့နယ်

လယ်စပ်မြို့နယ်

ချောတာရှည်မြို့နယ်

Handwritten text in a non-Latin script, possibly Georgian, located in the upper right corner of the page.



ပြည်ထောင်ကိုးကျေးရွာအုပ်စု

၁. ကိုးရွာကျေးရွာ
 ၂. မိုင်းကုန်းကျေးရွာ
 ၃. ဝေသာလီကျေးရွာ
 ၄. ပြသားချောင်းကျေးရွာ
 ၅. နန်းလွင်ဆန်းကျေးရွာ
 ၆. ဆောင်တောင်ကြီးကျေးရွာ
 ၇. ဆောင်တောင်လေးကျေးရွာ
 ၈. မြသီတာကျေးရွာ
 ၉. ပိန္နဲတိုက်ရွာမ
 ၁၀. နန်းတော(လမ်းဂေါ)
 ၁၁. ပြည်ရတနာ
-

နန်းလွင်စန်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

နန်းလွင်စန်းကျေးရွာသည် ယခင်က ယခုလက်ရှိ နေရာတွင်တည်ရှိနေခြင်းမဟုတ်ဘဲယခု လက်ရှိနေရာ၏အထက်ဝေသာလီကျေးရွာဘက်တစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ယခုရွာတည် ရှိရာနေရာသည် ၂၀၀၄ခုနှစ် အထိနန်းလွင်စန်းရွာဟောင်း နေဦးအဲလှသတ္တုတွင်းလုံခြုံရေးတံခါးအ စောင့်နှင့်မိသားစုများနေထိုင်ကြပြီးအခြားအိမ်ထောင်စုများအရှိသေးပါ။

၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ရွာအဟောင်းမှ မိသားစုဝင်များသည် နွေရာသီသောက်သုံးရေရှားပါးမှု၊ ကြောင့် လည်းကောင်း၊နန်းချိုချောင်းကို အမှီပြု၍လုပ်ကိုင်စားသောက်သောမိသားစုဝင်များသည် နန်ချိုချောင်းဘေးယခုလက်ရှိနန်းလွင်စန်းရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေပြုနေထိုင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခုနှစ်အထိကျေးရွာအိမ်ခြေအိမ်ထောင်စု၁၅ ၁၆အိမ်နှင့်လူဦးရေ၅၀-၆၀ခန့် ရှိရာမှ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀တွင် အိမ်ခြေ၃၅အိမ်နှင့်ယခုလက်ရှိ ၂၀၁၇တွင်ဧပြီလတွင်အိမ်ခြေ(၄၃)ခန့် အထိတိုးတတ်လာပါ သည်။ ကျေးရွာတွင်ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်အစိုးရမူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။

နန်းလွင်စန်းဟူသောရွာအမည်ကိုယခင်(၈၅)တပ်ရင်းမှအရာရှိတစ်ဦးမှဲ့ထွင်ခဲ့သောနာမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၃	၁၀	၈၆	၁၂၆

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂	၅	၆	၁၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၉	၄	၅	၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	-	-	-
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဥတု	ကုန်ချိန်	ပက်လက်ပက်လက်
ကွက်	ဝက်		ဗျူဟာမြောက်ကုန်
အခြား			

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၀၀	-	-	၅ကျွန်း	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်ချိန်				
အရေအတွက်	၃၀	၂				

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	-	-	-	-	-	-
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂	၅		ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနုံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၂	၅		ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂	၅		အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၂	၅		ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂	၅		ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
















၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် (Spider Web)	၁၆-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၃	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင် (Venn Diagram)	၁၆-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၃	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနှစ်စဉ်စာရင်းစာရင်းပေးဖွဲ့ခြင်းရေအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၆-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၃	၅	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက်ပြဿနာများ (Problem)	၁၆-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၃	၅	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေအခြေအခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၆-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၃	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံ



နိဒါန်းစာပိုဒ်:

အညွှန်း

-  - ဝင်ငွေရယူရေး
-  - ဝင်ငွေကယ်လုပ်ရေး
-  - ဝင်ငွေရရှိရေး
-  - ကျေးရွာ
-  - ပျားရိက္ခာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ဝိတင်း
-  - စာသင်ကျောင်း
-  - ဆေးရုံ
-  - ဈေး
-  - ကျေးရွာမြစ်
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ

ပြည်ထောင်စု: မဟုတ် ၊ နန်းတွင်းစားကျေးရွာ

လူမျိုးစု: နှင့် မူရင်းအခြေအနေ

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- △ သစ်သားများ၊ သစ်တောများ၊ ဥယျာဉ်ခြံများ၊ တောတောင်များကို ဖြိုဖျက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။ တောင်ကျွန်း၊ တောင်တန်းများ ဆုတ်ဖျက်၊ ပေါများသည်။
- △ သောက်သုံးရေရရှိရန် ရေကန်များ မြှုပ်ပါ။ ရေတွင်း၊ ရေကန် နည်းပါးသည်။
- △ ဗျာဒိတ် (၅) နှစ်ခန့်တွင်း တောတောင်များ ဖျက်တီးလာပြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းပါ။ လက်ထုပ်လက်စားများဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသည်။
- △ ဆန်းကြီးကျောင်း၊ ဘောင်ကျောင်းနှင့် ရေကန် ဖြစ်သည်။
- △ တိုင်ရှင်သား၊ လူမျိုးစုများ၊ ဗမာများ၊ ရှိတိုင်ကြသည်။
- △ ကားလမ်းမကြီးကား တွင်ရှိသည်။ ဆို.စေမယ် တောင်ကျွန်းများ ဖြစ်နေ၍ ဆွေးနွေးရာ အခွင့်မရပါ။
- △ ရွာ ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- △ သောက်သုံးရေရရှိရန် ရေကန်များ၊ ရေအောက်ရွာ တည်ဆောက်ပေးဆောင်ရွက်သည်။
- △ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းဆောင်ရွက်ပါ။
- △ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရန် ရှိဆောင်ရွက်ပါ။

(၄၃၂) ရောဂါ အကြောင်းအရာ

ရောဂါအကြောင်းအရာ	ရောဂါအကြောင်းအရာ	ရောဂါအကြောင်းအရာ	ရောဂါအကြောင်းအရာ
၂၃.၁၂	၁၀	<p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p> <p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p> <p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p>	ရောဂါအကြောင်းအရာ
၂၃.၁၂	၃၃	<p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p> <p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p> <p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p>	ရောဂါအကြောင်းအရာ
၂၀၀၀	၃၃	<p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p> <p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p> <p>ရောဂါအကြောင်းအရာ</p>	ရောဂါအကြောင်းအရာ

— ပြည်ထောင်စု: ကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံရေး: ကျေးဇူး

— ၃ နှစ်ကြာသော ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ▲ ကျေးဇူးနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၄၃) ခု ဖွဲ့စည်းသည်။
- ▲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အဖွဲ့အစည်း (၃၃) ခု ဖွဲ့စည်းသည်။
- ▲ တွေ့ပြောင်း၊ ရောင်းယာချစ်ခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများ၊ များပြားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ ရွားပါးသောကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသည်။
- ▲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကြောင့် ကမ်းများ၊ ကမ်းကျောင်း၊ ဖြိုခွဲစေခြင်း၊ ဖြိုခွဲပါး
- ▲ ဝါးခင်း၊ အစုအဝေးများ ဖြစ်ပေါ်နေကြသည်။
- ▲ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့များ သည် လုပ်ငန်း (၂) ခု၊ ဆိုင်ကယ် (၁) ခု၊ တိုက်အိမ်များ ဖြစ်ပေါ်နေကြသည်။
- ▲ ကမ်းများ၊ ကမ်းအဖွဲ့များ ဆိုကျောင်းထား ဖြစ်ကြသည်။
- ▲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ လျော့ပါးစေရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် စင်စစ်ရရှိပြီး ဝမ်းပွားပေး အောင်မြင်သည်။

နန်းပွင့်စန်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ရယာ:



ဆိုင်ကတ်



ကပ်ချုပ်စက်
ပလိုင်



လယ်ယာ

ရေကန်

~~ဆွဲဆွဲ~~

စာသင်ကျောင်း

လမ်း

ဗုဒ္ဓ

မြေပြင်ရေးကမ္ဘာ

နိဂုံး


အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြရယူ



ဆိုင်ကယ်

ပုဆိုး

ကောင်ယာချောင်း



ပန်း



စာသင်ကျောင်း

ပန်း

ဝတ်စုံအင်္ကျီ

ရေကန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ပြည်စောင်ကိုး ရုပ်စု၊ နှစ်ပွင့်စဉ်ကျေးဉာ

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံသေချက်

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- A. ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား^{သီးသန့်} နှစ်ပွင့် ပြသော ကျေးဉာ မှတ်ပါ။
- A ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြားသည် ဆိုင်ကယ် သုံးစွဲကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြားပင် ဆိုင်ချုပ်ကြသည်။
- A 'လယ်ယာ' ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်းဖွားကို ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား၊ ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား ကတုတ် သုံးစွဲကြသည်။
- A ဆိုင်ကယ်၊ ကောင်စာသင်ခြင်းနှင့် ရေကန် မြားကို ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား ဆိုင်ချုပ်ကြသည်။
- A စာသင်ကျောင်း နှင့် လမ်းဖွားကို ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား နှင့် ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား ကတုတ် ဆိုင်ချုပ်ကြသည်။
- A ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား ကံ သုံးစွဲကြသည်။ ကံကောင်စာသင်ခြင်းတို့တွင် ကမ္ဘာပေါ်သို့ မြား နှင့် တိုးတက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းဖွား ကံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ဗြူဟာ:

နဂါး
ပုဂံ

ဒါကြောင့် ဒါရာ	ဝါဂါ	ကညီ	ပုဂံ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ	ဝါဂါ
မိုက်ပျိုးဆေး	မိုက်ပျိုး မာရတံ	မပါ၊ ငရုတ် မိုက်ပျိုးဆေး	မပါ၊ ငရုတ် မိုက်ပျိုးဆေး	ကွမ်းဆိုင် မာရတံ	မာရတံ	မိုက်ပျိုးဆေး မာရတံ	မိုက်ပျိုးဆေး မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ
ဒါစား ဒါစား	ဒါစား ဒါစား ဒားပါး	ဒါစား ဒါစား ဒားပါး	လှေစား								ဒါစား ဒါစား ဒားပါး	ဒါစား ဒါစား ဒားပါး
ပွဲတော်	မာရတံ	-	-	ဝါဂါ	-	-	မာရတံ	မာရတံ	-	-	-	-
မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ	မာရတံ
မာရတံ	-	-	မာရတံ	မာရတံ	-	မာရတံ	မာရတံ	-	-	-	-	-
မာရတံ	-	-	မာရတံ	မာရတံ	-	မာရတံ	မာရတံ	-	-	-	-	-
မာရတံ	-	-	မာရတံ	မာရတံ	-	မာရတံ	မာရတံ	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ဖြင့်ကွဲပြားစွာ
ခြေနှင့်ဆန့်ခွာများ

- ခြောက်မျိုး ရှိ ကို အဓိကထား သည်

- ယာယာ၊ ကျား၊ ငှက်၊ ခြေ၊ ခေါ၊ သစ်သီး၊
သစ်ပင်များ ခြောက်မျိုး သည်

- ရာသီခွင် အား ခွဲ ဖြား ခြောက်မျိုး ခွဲ ခု
ခွဲခွဲ ထွက်ပေး ချိန်များ ဖြစ်ပေ ကျန် ချိန်
များ မကား သည်

- အိတ် နှင့် ခွက် နှင့် မပြုစေပါ
ရာသီခွင် အား ကာယ ဖြား စား ကျား
ယာရှ ခြေ ဖြစ် များ သည်


- ကျား၊ ခြေ၊ ကျား၊ ကျား ခေါင်း လ ကျား
မှတစ်ဆင့် များ ခြောက် သည်

ပင်ကုန်ပစ္စည်းများအားဖြင့်

ပြည်ထောင်စုများ
အမျိုးအစားများ

Cycle-2

- အမျိုးအစား
- အမျိုးအစား



ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု


ပင် ကုန်စင် ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြန့်


ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြန့်


- ဝေငွေကုန်စင်အမျိုးအစားများမှာ အမျိုးအစားအလိုက် ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြန့် ဖြစ်နိုင်ပြီး ဝေငွေအမျိုးအစား တစ်ခုတည်းမျှ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြန့်ပါသည်။
- ဦးဆောင်မှုတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြန့်တွင်လည်း အတူတကွ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ယူဘရားဒွင်ကျွန်း၊ မာရေးလက်ပျစ်၊ မီဒီယံတွင် ယူဘရားဒွင် တစ်ခုတည်းနှင့် အကျိုးရှိပြီး ကျွန်း၊ မာရေး တွင်တော့ အမျိုးအစားများ ကမ္ဘာပိုနှင့် အကျိုးရရှိသည်။
- အလုပ်ကိုင်မှုနှင့် အလမ်းတွင် အမျိုးအစားများ ကမ္ဘာပိုနှင့် အကျိုးရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွင်လည်း အမျိုးအစားများ ကမ္ဘာပိုနှင့် ဆောင်ရွက်ကြရသည်။


ကျေးဇူးတင် ချိတ် ဆက်ရဲ့ ဘေး အဖွဲ့အစည်း များ


ကျေးဇူးတင်


အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ 


မြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ 

လူငယ်အဖွဲ့ 


ဂေါ်ကအဖွဲ့ 


ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ 


အမျိုးသမီးကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ 


ပျာစုပဏ္ဍိတီအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ 


ကျေးဇူးတင်

အုပ်စု - အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ 

ကျေးလက်ကျွန်းစာရေး အဖွဲ့ 

ကျေးလက်ရေးပေးစေရေး အဖွဲ့ 


ငွေလုံးငွေရင်း ငွေထုတ်အဖွဲ့ 

ပျာစုပဏ္ဍိတီအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ 

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

၂၀၂၀

ပင်ပိုင်



အဖွဲ့ကစည်းချိတ်ဆက် အခြေခံ

ဒုန့်၊ ထွင်ဆုံး၊ ကျေးဇူး

- အင်အားစု၊ အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဗြိတိသျှ အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့် အမျိုးသမီး ကျေးဇူးတို့ ခိုဖွဲ့ ကျေးဇူးပူဇော်ပွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ခိုဖွဲ့အထိုက်အပျောက် ဆွမ်းဖို ဖွဲ့စည်းသည်။
- ကျေးဇူးအခြေခံအဖွဲ့များတွင် အုပ်စုအင်အားစု၊ ကျေးဇူးကော်မတီ၊ ဗမာ့ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးနှင့် ဇွဲ၊ ယိုးဒယား၊ အဖွဲ့တို့ ခိုဖွဲ့ အနည်းငယ် ဆက်ဆံမှုရှိသည်။
- ဣန္ဒဝေပရိသြဇာမိတ်တို့ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအပေါ် အဖွဲ့ဆုံး အကျိုးပြုလျက် ခိုဖွဲ့ဖြိုခွဲရန် လူထုမပရိသြဇာမိတ်တို့ အဖွဲ့ကို အားပေးသည်။

၇။ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ပြည်ထောင်စု၊ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယန်း	၃၇ အိမ်	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၇ အိမ်
လူမျိုးစု (၂) - ကယန်း	၄ အိမ်	ဘာသာ (၂) - ကာကံသာယာ	၄ အိမ်
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၂ အိမ်	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	၂ အိမ်
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	၃ ဦး	ဗုဒ္ဓ	၂ အိမ်
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇ ဦး	ဗုဒ္ဓ	၄ အိမ်
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅	၈၆
လူမျိုးစု (၁) - ကယန်း	၆၄	၇၃
လူမျိုးစု (၂) - ကယန်း	၇	၈
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- လေကား: -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ကျော် ညွန့်

လက်မှတ်

ကျော် ညွန့်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဦးစီးဌာန

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးထွန်းအောင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၉/၃၂၇၃၈၃၆၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦးအောင်ကိုဝင်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: တနင်္သာရီ မြို့နယ်: ပျဉ်းဇော ကျေးရွာအုပ်စု: မြောက်ဘက် ကျေးရွာ: နန်းလွင်စာရ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယန်း</u>	<u>၃၉</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၂</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကယန်း</u>	<u>၂</u>	ဘာသာ (၃) <u>ဘုရားမရှိ</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	<u>၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၉</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယန်း</u>	<u>၇၅</u>	<u>၇၁</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၅</u>	<u>၆</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား:		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၂</u>	<u>၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၈၂၂၆-၄		မှတ်ချက်	ကုသော-ရွာဆရာမ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၇ /မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆.၅ /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ၂၀ မိနစ်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ၂၃၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ထွန်းကျော်

လက်မှတ် ဦးထွန်းကျော် နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစာင်ကိုကိုလယ်

လက်မှတ် ဦးစာင်ကိုကိုလယ် နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၃.၂၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် ၅၂ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၇	၂၃.၃.၂၇				
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၇	၂၃.၃.၂၇				
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၇	၂၆.၃.၂၇				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်ရေးအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စာအောင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ဖျဉ်းဇွန် ကျေးရွာ နန်းပုလဲဆန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၂၅	၉	၃၄	၈၆၀	၄၃	၇၉.၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၂၅	၉	၃၄	၈၆၀	၄၃	၇၉.၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၈	၁၆.၂.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၁	၁၉	၃၀	၈၆၀	၄၃	၆၉.၇၆%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၁	၁၉	၃၀	၈၆၀	၄၃	၆၉.၇၆%



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၁.၃.၂၀၁၈	၆	၇		ကမာနာ၊ ဗမာ	၁၀ ၃		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၃.၂၀၁၈	၂၂.၃.၂၀၁၈	၆	၇		ကမာနာ၊ ဗမာ	၁၀ ၃		၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၁.၃.၂၀၁၈	၁၅	၁၉	၃၀	ကမာနာ၊ ဗမာ	၂၆ ၄	၄၃	၆၉၈၆၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး					၁				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မှီ ဝိဇယ မာဒ် အုန်း

နေ့စွဲ ၂၃.၃.၁၇. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒီဒီးကွင်းဆုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းခြံဆည်းရုံး မလုပ်ကိုင်သေးပါ။	၁ ကျောင်းခြံဆည်းရုံး မလုပ်ကိုင်သေးပါ။
၂ သော့ခွက် ရှေ့ခရစ်	၂ သော့ခွက် ရှေ့ခရစ်
၃ ရေစာမံ မရှိပါ။	၃ ဝတ်စုံအင်္ကျီအား လာ ရေးခရစ်
၄ စုပေါင်းဆွေးနွေးရာ မရှိပါ။	၄ အသက်မဖြည့် ဝတ်စုံအင်္ကျီအား လာ ရေးခရစ်
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းခြံဆည်းရုံး လုပ်ကိုင်စေချင်	၁ ကျောင်းခြံဆည်းရုံး လုပ်ကိုင်စေချင်
၂ သော့ခွက် ရှေ့ခရစ် လုပ်ကိုင်စေချင်	၂ သော့ခွက် ရှေ့ခရစ် လုပ်ကိုင်စေချင်
၃ ရေစာမံ စီစဉ်စေချင်	၃ ဝတ်စုံအင်္ကျီ
၄ ကဆုန်ကစား ချိတ်စေချင်	၄ သော့ခွက် ဝတ်စုံအင်္ကျီ လုပ်ကိုင်စေချင်
၅	၅ သင်္ဘော လုပ်ကိုင်စေချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းခြံဆည်းရုံး	က+မ	၁၆ သိန်း	၁၅၂
၂	ရေစာမံ	က+မ	၃၀ သိန်း	၂
၃	ဝတ်စုံ	က	၆၀ သိန်း	၂
၄	ကုန်ကလေးကလေး	မ	၁၂၆ သိန်း	၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဒီဂရီပညာရေး ဝန်ထမ်း	မ	
၂	ကျွမ်းကျင် ပညာရေး ဝန်ထမ်း		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အေးအေး ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀.၂.၁၇ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)
 နယ်စပ်ဒေသ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောနိုင်ကိုကို
 နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်စက် မြို့နယ်/ပျဉ်းမနား၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်စောကျိ ကျေးရွာ နန်းလှအိမ်
 ဘ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့ဦးကျချိန်မှာဝမ်းပျက်စရာဖြစ်လို့အများ	၁ စားပေးအိမ်၊ ကလေးတန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းမရှိစေ
၂ မိုးရာသီခြေပြုလို့ သွားလာရခက်ခဲ	၂ ကြွက်ပျက်လို့ အစားအစာလုံလောက်မှုမရှိ
၃ ကျောင်းတွင်းကလေးများစားသောက်ရာတွင်	၃ အားကစားဝယ်ရကြော်၊ ပညာမထင်စရာ ဇာတ်ကောင်
၄ အပျက်အစီးများပါရှိပြီး ဝန်ထမ်းများ	၄ မီးမရှိလို့ ကလေးတွေ ညအခါကျောင်းရန်နှင့် သစ်ပင်
၅	၅ လူမှုဖူလုံရေးကုန်ကြေးငွေအားလုံးလုံးမရသေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးလက်စားပေးအိမ်၊ ကလေးတန်း၊ ကျောင်း၊ ကျေးရွာ	၁ စားပေးအိမ်၊ ကလေးတန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်း၊ စားပေးအိမ်
၂ လမ်းကောင်း၊ လာမယ့်အိမ်၊ ပျဉ်းမနား	၂ လက်ရှိကျောင်း၊ စားပေးအိမ်၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်စေ
၃ ကလေးတွေလုံလုံခြုံခြုံစားသောက်ရေး	၃ အပျက်အစီး၊ အစားအစာလုံလောက်မှုမရှိ၊ ကျန်းမာရေး
၄ အပျက်အစီးများ၊ စားပေးအိမ်	၄ အပျက်အစီးနှင့် ဇာတ်ကောင်များဖြင့် စားပေးအိမ်
၅	၅ ပျဉ်းမနား၊ ကျေးရွာ၊ ကလေးတွေအားလုံးလုံးလုံး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းခြံစည်းစို	က+မ	၂၅၅,၂၃၄၀	၁၆၇၂ဦး
၂	ကုန်တိုက်လမ်း	က	၂၅၀၀,၀၀၀	၁၆၇၂ဦး
၃	ကျေးလက်စားပေးအိမ်	က+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၇၂ဦး
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လျှပ်စစ်မီး (၆၇၈၀)	မ	
၂	ကလေးတန်းကျောင်းအစီအစဉ်	မ	
၃	ကျေးရွာအတွက် ကလေးတန်းကျောင်း	က+မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇

ပျဉ်းမနားခြို့နယ်၊ လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း

ပြည်ထောင်စု၊ အုပ်စု၊ နန်း၊ ပွင်ခန်း၊ ကျေးရွာ

ပထမဦးနှစ်ယခင်ကြေးရှာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နန်း၊ ပွင်ခန်း၊ ကျေးရွာ၊ နန်း၊ ကော်လီ၊ ကျောင်း

၁။ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရည်ရွယ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် - ၁ ။ ။ လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း အကြောင်းနားလည်သိရှိရေးနှင့်

ရည်ရွယ်ချက် - ၂ ။ ။ မိမိတို့ကျေးရွာ၏ အဖက်အပိုအခြေအနေအထား၊ လုံး ကိုသိရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

ရည်ရွယ်ချက် - ၃ ။ ။ ရွေးချယ်တာဝန်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အား ဦးစီးဆောင်ရွက် မည့်သူအား ခန့်စ် တကျရွေးချယ် တတ်စေရန်

၂။ အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် - ၁ ။ ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကိုရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် - ၂ ။ ။ လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့ဝင်များအား အများသဘောတူ ခန့်စ်တကျရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် - ၃ ။ ။ -----

၃။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက် - ၁ ။ ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲအား အများဆုံးအရ ကျောင်းခြံဆင်းဂို ကာဂံခြံ၊ ကျောင်း နှင့် ကိုသဘောတူရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ၂ ။ ။ အထက်ပါလုပ်ငန်းအား ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မည့်စီမံခန့်ခွဲမှု
 ကော်မတီများအား အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ၃ ။ ။ -----

၄။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	အင်္ဂါမှတ်ချက်
၀၁။	ဦး သူ ဂိန်	ဆေးကုသဝန်ထမ်း	
၀၂။	ဒေါ်ခင်မာချို	"	
၀၃။	ဦးသန်းကျော်	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	
၀၄။	ဒေါ်ခင်မာလှ	"	
၀၅။	ဦးအောင်အောင်နိုင်	ဝယ်ယူရေး၊ ခေါင်းဆောင်	
၀၆။	ဒေါ်ခင်မာလှ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	
၀၇။	ဒေါ်မာမာမာ	ဘဏ္ဍရေး၊ စာရေး	
၀၈။	ဦးခင်မြင့်	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်	
၀၉။	ဒေါ်မိုးသူဏ	"	
၁၀။	ဦးသန်းခိုင်	လုပ်ငန်းကော်မတီဝန်ထမ်း	
၁၁။	ဒေါ်အောင်အောင်	"	
၁၂။	ဦးသန်းပွန်	ဆေးကုသကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်	
၁၃။	ဒေါ်ခင်မာလှ	"	
၁၄။			
၁၅။			

လှိုင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်မာလှ

နိဗ္ဗာန်

အမျိုးသမီးများသည် ပြုသော
ဖွဲ့ကြီးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်စေချင်။

- အလယ်တန်းကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ လက်ရှိကျောင်းကိုပြင်ဆင်ရေး၊
ခက်ပြင်။

- အစားအစာလုံလောက်စေချင် (ထောက်ပံ့စေချင်)

- အပျက်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (သက်မွေးဝင်ရောက်)

- လျှပ်စစ်မီး (ရေအားလျှပ်စစ်)

- ရေပေးကန်

အချို့သော မြားမှ တစ် ဖြစ်သော အောက်အင် / ဖြစ်သော မြား

နိမ့်မြင့်မာနိမ့်

- မိုးဦးကျ အချိန် ဝင်ရောက်/ဝင်ရောက် ဖြစ်မြား

- မိုးတွင်း ဖြေဆို၍ သွားလာရေးခက်ခဲ

- ကျောင်းတွင်း ကလေးများ စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိ

~~အောက်ရေ ရွာပါမည်~~

- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှု/မရှိ/ဝင်ငွေ မရှိ

နန်း: ဖွင့်ဆန်း

အမျိုးသားများမှ တစ်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းများ:

- ကျေးလက်စားပေးခန်း သာဓိဗျာဠာ ဣယျားများ အားလုံး ကျန်းမာရေး အတွက် အာဇာနည်ပြုစာပေ

- လမ်းညွှန် ကောင်းလာမည်ဆို ဗိုလ်ချုပ် အဆင်ပြေအောင်ပေး

- ကလေးများ လုံခြုံရေးအတွက် အာဇာနည်ပြုစာပေ

~~- စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးမည်~~

- အလုပ်အကိုင် ပေးချွေး ပေးမည်

အမျိုးသားများ ၅ တစ်ပြားသာ စွဲဖျက်လုပ်ငန်းများ

၁။ ကျေးလက် ဆေးပေးဆိုင် (အသစ်)

၂။ လမ်း (~~ရိပ်ခါး~~) (လွန်ကန်လမ်း)

၃။ ကျောင်းခြံဆင်းရီး

၄။ တာဝံ

၅။ စက်မှုသစ်တိုး

ပွံ့.ဖျိုး.ရေ: လုပ်ငန်းများ:

(ကျား + မ)

နိုးလွယ်စွာ:

၅၂-ကျေး.ထက်.ဆေး.ပေး.ခိုး: (ကျား + မ) - ၁၄-မ

၆၂-အလယ်.ထိုး.ကျောင်း.တိုး.ခွဲ: (မ) - ၁၀-မ

၇၂-အလုပ်.အကိုင်.အခွင့်.အလမ်း: (ကျား/လက်ဖျံ) (ကျား + မ) ၃-မ

၉၂-အလုပ်.ထိုး: (ကျေး.ယု.လုပ်.စား) (မ) - ၄၃-မ

~~_____~~

၆၂-လမ်း: (ကျေး.လုပ်.စား.လမ်း) (ကျား) - ၃၃-မ

၈-ကျောင်း.ခြံ.စည်း.ရိုး: (ကျား) - ၂၇-မ

~~_____~~

ပြည်ထောင်စုကို ကျင့်စဉ် ၊ နန်းလွင်စဉ် ကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်ပြုသော

အခက်အခဲ ဖြစ်ပွားမှုများ

- ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် သွေးလားရခက်ခဲ။

- အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းမရှိသောကြောင့် နှစ်ခြားရွာသို့ သွားရတာဝေးတတ်ပြီး ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိလို့ ကလေးတွေ ယုံကြည်မှုမရှိရဘူး။

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး အစားအစာ လုံလောက်မှုမရှိ။ (ကြွက်ဖျက်)

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ မတတ်သော ကြောင့် ဝင်ငွေရခက်ခဲ၊ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ။

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ။

- လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ စာကျက်ရာတွင် အခက်ခဲရှိ။

- ~~_____~~
~~_____~~
၇။

ရှင် ဗုဒ္ဓ ဆုံး အမျိုးသမီးများ မှ စာင် ဩသော
ရွှေ ဓမ္မိ ချက်

- ဆေးစား ရှိလျှင် ကျား ဓား ရေး အတွက် အဆင်ပြေ သွားလျှင် အဆင်ပြေ
- အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ကျောင်း ရှိလျှင် ကလေးများ သွားလျှင် အဆင်ပြေ ၊ ရှိတဲ့ ကျောင်း မှာ ကလေး တွေ ယုံကြည် စွာ ယူဆ သင်ကြား နိုင်မည်
- တစ် နှစ် ပတ်လုံး အစား အစာ လုံလောက် လျှင် ကျား ဓား ရေး ကောင်း လျှင် ဖုန် ဓား အဆင်ပြေ ဖြစ် ၊ ပညာ ရေး ကို နှိုးဆော် ပေး လာ နိုင် မည်
- ဝန် ဖွေ ခို ညှစ် စား ဝတ် ရေး ရေး အဆင်ပြေ မည် (အပူ နှစ် ကို နှိုးဆော်)
- လျှပ် စစ် မီး ရှိ လျှင် လူ ဖုန် ဓား အဆင်ပြေ ဖြစ် ၊ စာ ကျက် စု တာ အဆင်ပြေ မည်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောင်းခြံစည်းကိုင်	ကျား[✓]မ[]	၂၀၁၅	ပျံ့ထုလုပ်ကား	၂၅၅
	၂	ကျန်ဆိုင်လမ်း	ကျား[✓]မ[]	၂	"	"
	၃	ကျေးဝက်စားပေးခန်း	ကျား[✓]မ[]	✓	"	"
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	ရေပျံကိုင်နှင့်ရေပစ်၊ ကျွဲကောင် အုပ်ကိုင်ခြင်းစာတံ၊ ပညာအင်အား	ကျား[✓]မ[]	၂၀၁၅	ပျံ့ထုလုပ်ကား	၂၅၅
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
နည်းပညာရရှိမှု	၁		ကျား[]မ[]			
	၂		ကျား[]မ[]			
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			
အခြား	၁	ကျေးကားပျံ့ထုခြင်း၊ မီးကျိုကျို	ကျား[]မ[]	၂၀၁၅	ပျံ့ထုလုပ်ကား	၂၅၅
	၂	အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း	ကျား[]မ[]	"	"	"
	၃		ကျား[]မ[]			
	၄		ကျား[]မ[]			
	၅		ကျား[]မ[]			
	၆		ကျား[]မ[]			
	၇		ကျား[]မ[]			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ
မြို့နယ်-ပျဉ်းမနား

ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- *ရှင်.လွင်အိန်*

VDP ရက်စွဲ

ကျေးရွာအုပ်စု- *ပြည်စတင်ကို*

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ
သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊
အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn
ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -