


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နမ့်ဆကျေးရွာ၊ နောင်ပတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများအခက်အခဲနှင့်ပျော်မွန်းချက်များ	၁၆-၁၉
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (စ-၁)	၂၁-၂၃(a-h)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (စ-၂)	၂၄-၂၅(a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)	၂၆-၂၇(a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉-၃၂
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃


ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ချမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/မြောင်း | - > | ● ချမ်းလူမျိုး ဗမာလူမျိုးဒုံအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ချမ်းလူမျိုး တခွေးလူမျိုးဒုံအုပ်စု |
| ဗြဲ/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ | ● တခွေးလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● တခွေးလူမျိုးအုပ်စုများ |

နောင်ပတ်အုပ်စု ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



နောင်ပတ်အုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုလူဦးရေပြဇယား

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	လူဦးရေ	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု
၁	နောင်ပတ်	နောင်ပတ်	၁၂၆၀	၅၈၉	၆၇၁	၂၂၃
၂	နောင်ပတ်	နွံးကောင်	၃၈၉	၂၀၅	၁၈၄	၆၅
၃	နောင်ပတ်	နန့်ဆ	၂၃၃	၁၁၄	၁၁၉	၄၅

နိဒါန်း ကျေးဇူးတင် ဆုတောင်း အကျဉ်း

နိဒါန်း ကျေးဇူးတင် ဆုတောင်း ပါဝင်သော ဂုဏ်သိက္ခာတော်များကို
ဆည်း။ ဖွဲ့၍ ခြောက်ပါး ပြုစု၍ အခြေခံ နေထိုင်စေကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏
မြို့ ဖြစ်ကြောင်း (၃၅) မှီလေအောင် ကျေးဇူးတင် ဆုတောင်း တစ်ကြိမ်
သည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၄၀) နှင့် နိဗ္ဗာန်တော်ပေါင်း (၄၅) မှီ ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာ
အများစု နေထိုင်ပြီး အခြားကိစ္စများမှ ဖြောင့်တင့် ဖြစ်ပျက်မှုများ အ
နည်း ယုံကြည်သည်။ ကိုးကွယ်ခြင်းတွင် မုဒ္ဓာန်အားကိုး ကိစ္စများကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

နိဒါန်း ကျေးဇူးတင် ဆုတောင်း ယင်းမှာ ဖြောင့်တင့် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏
တွင် အားလုံး သက်တမ်း ဖြစ်ပျက်သည်။ နေရာတိုင်းနှင့် ဆောင်းတွင်းရာသီတွင် အား
ရော ကောင်းမွန်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လက်ဖက် ကို ကိစ္စများကို အခြား
သို့ ပင်ဆင်း များကိုလည်း အနည်းငယ် ခြောက်ခြင်းဖြင့် ရွှေ့ဖွယ်ရာ အကျောက်
အားလုံး ခြောက် များတွင် ရွှေ့ဖွယ်ရာကို တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဖျက်နိုင်ကြသည်။ ထို့ပြင်
ဝန်ငွေ မှာ အသင့် အသင့် ကောင်းမွန်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ကျေးဇူးတင် ဆုတောင်း
ဆေးပေး ကိုသာ ကိစ္စများကို ကုသမှု ပြုစုကြသည်။ ပညာရေးတွင် များစွာ ကောင်း
စွဲ သာရှိသည်။ ဂြိုဟ်စနစ် ကိစ္စများကိုလည်း ရွှေ့ယာဇာန်ဖြင့် နိဒါန်း ကျေးဇူး
အပြု ကျေးဇူးတင် ဆုတောင်း ဆုတောင်း များ နှင့် တစ်နှစ်ပေါ် တစ်နှစ် နားလည်ခြင်းဖြင့်
မှ ပေါင်း နိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၅	၁၁၄	၁၁၉	၂၃၃

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၅	၁၁၄	၁၁၉	၂၃၃

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို		၃	၆	၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၁၂	၉	၂၁
မသန်စွမ်း		၂	-	၂
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား၊ ဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ပိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
၀၀၂	ကြက်	ပေါ့ပေါ့စက်	ချေးဆိုင်
၆	ဝက်	မြွေလှေစက်	
၄၆	ရွာ	ခပ်စက်	
	ကျွဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၂၈	-	-	၅	၇	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ပျေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁၅	၁		၃

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၂၀	၃၀	၃၅	၃၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၀	၃၈	-	၂၀	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၂၀	-	-

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုစာတစ်ပြင်ညီ (social map/ Resource map)	၂၀၂၀.၀၁.၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၅	၁၆	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ ပြင်ဆင်ရေးများနှင့် တောထောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၀.၀၁.၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၅	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၂၀.၀၁.၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၅	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်စင်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၂၀.၀၁.၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၃	၁၀	၃၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမျှတစွာ တက်ရောက်အစွင့်အရှေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၁.၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၅	၁၇	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကိုယ်စားပြု အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	Local.အ	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၅	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြယေား (Matric Ranking)	Local.အ	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၅	၁၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

ဒို.ခမေးကွ ဗဟုကျွန်း ကျစ်ကျွန်း

၁၆.၁၀.၂၀၁၇



သုံးသပ်ချက်
 ဒို.ကောစွေးရွေးချွေ - ဒေါ်ခင်မြ၊ ပုသိမ်ရွေးရွေး - ဒု.ကော(ဒု)၊ (၂၀၁၇)
 ပျော်ရွှင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့်သုံးမျိုးရှိပြီး ထိုအချက်သည် ကျေးရွာတွင် မြေကြီး
 စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ဂွေကွင်းလမ်း၊ ဂွေကွင်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကလံသွယ်
 မြေလမ်းပေးပို့ခြင်း၊ ဇွန်ကောင်းကောင်းတွင် အားလျှော့ အဆင့်မြေကောက်ရည်၊ မြို့တွင်း၌
 တွင် သွားလာမှုပျော်ရွှင်မှု ဆက်ခံပါသည်။ ကျိုးစားကျွန်းတွင်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်ခံမှု
 စားပွဲ၊ ပေးဆွဲမှု၊ မြေပုံစံ၊ အေးတိုက်ပုံစံ၊ ကိရိယာပုံစံ၊ ပျော်ရွှင်မှုပုံစံ၊ ကျေးရွာပုံစံ၊ မြေပုံစံ
 တို့ကောင်းကောင်းပေးပို့ပါ။ အေးကုသမှုများကို ရောက်ပတ်ကျေးရွာ၊ ဒို.ကြီးကျေးရွာ
 သို့သွားရောက်ကာ အေးကုသမှုပေးပို့ပါသည်။ ပညာရေးတွင် ဂွေကွင်းဒီမိုကရေစီကျောင်း၊ မူလတန်း
 ကျောင်းတစ်ခုရှိသည်။ အထက်တန်းပညာကို ရောက်ပတ်ကျေးရွာတွင် လည်းကောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း
 ညာကို မြေကြီးကျေးရွာကို ရောက်ကာ ဆင်းယူပါသည်။ မြို့တွင်း ဒို.ခမေးကျွန်းရှိ မညာကျေးရွာ
 အထက်အောက် ကျောင်းများ ရောက်ပါသည်။ အထက်အောက် အထက်အောက် ဂွေကွင်းကျောင်းရှိပြီး
 စာသင်ကျောင်းတစ်ခုလျှောက်ပေးပို့ပါသည်။ မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက်
 မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက်
 မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက်
 မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက် မြေပုံစံပေးပို့ရန်အတွက်

ဒိုက်ဆေးကုစီ ဗျူဟာရေးရာအဖွဲ့ဝင် ၆ ဖွဲ့ပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်

ဗျူဟာပုံစံ - စီးပွားရေး အဆင့် (၃) မျိုး ဖွဲ့ပြီး ထိုသူများသည် ကျေးဇူးတင် ပြန်ပါ။
ဇာတ်ထိုင် လှသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေတာလမ်း များဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်
ဆက်လမ်းများသည်လည်း မြေတာလမ်းနှင့် ကျောက်ကြမ်းလမ်းများ
ဖြစ်သည်။ လမ်းများသည် ရွာရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဓာတ်
မွန်သော်လည်း မိုးရာသီ၌ သွားလာရေး နာကျင်ဆဲဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး - ဒိုက်ဆေးကုစီ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ ကလေးစွာ ဖွား
ခြင်း ၊ ဖြင်းစပ်မှု မရှိဘေး ဖွားကုမ္ပဏီများကို ရွာစင်မြေ
ကန်(၁) မိုင်ခန့် ဖေးကွာဘေး ခေါင်းပတ်ကျေးရွာတွင် အားရစွာ
လှည့်လည်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒိုက်ဆေးကုစီ
ဖွဲ့ ဖြိုးရန် များစွာ လိုအပ်နေသေးသည်။

ပညာရေး - ဒိုက်ဆေးကုစီ ပညာရေးတွင် ကျေးဇူးတင် ချီးမြှင့်ရေး
သာရှိသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေးကို
သင်ယူရာတွင် အခြားဘေးကွပ်ကဲ နှင့် အခြားကွပ်ကဲ ဝင်ကြား
သည်။

ဘေဏ်ဆိုင်ရေး - ဒိုက်ဆေးကုစီ ဘေဏ်ဆိုင်ရေး အခြေအနေမှာ ရေတွင်း၌
လက်ခံရေးတွင်းများကို အဓိကထား၍ အားကိုးနေသည်။
ရေကန်များ ၊ ရေတွင်းများ များစွာ လိုအပ်နေသေးသည်။ ရေ
ကန်တည်ရှိသော်လည်း ဘေဏ်ဆိုင်ရေးတွင် အကျိုးမရပါ။

ဥစ္စာစနစ် ဖြိုင်ဆိုင်မှုပြန်လဲပေးရေး

ရက်စွဲ

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒဂုန်ဖောက်ခွင့်	ရာခိုင်နှုန်း
၁.	မြေလည်သော အုပ်စု	လယ် ၅ ဇကအထက်၊ ထွန်ခက် ခွာ ၅ ဇကောင်အထက်၊ မြေပွေ ဆိုင်ကပင်	၆	၁၃%
၂.	အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ် ၂ ဇကအထက်၊ ခွာ ၂ ဇကောင်အထက် ဆိုင်ကပင်	၂၅	၆၀%
၃.	မမြေလည်သော အုပ်စု	ဒဂုန်၊ ဆိုင်ကပင်၊ လက်လှုပ် လက်စား	၁၂	၂၇%
၄.	ခွမ်း၊ ဝါ၊ သော အုပ်စု	ဒဂုန်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ မဝန်ခွမ်း	၂	၄%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်ပိုင်

ပါဝင်သူဦးရေ ကျား - ၁၅
မ - ၅

သုံးသပ်ချက်

လယ် ၅ ဇကအထက်၊ ထွန်ခက်၊ ခွာ ၅ ဇကောင်အထက်၊ မြေပွေဆိုင်ကပင်
ရှိသူကို မြေလည်သောဒဂုန်၊ လယ် ၂ ဇကအထက်၊ ခွာ ၂ ဇကောင်အထက် ဆိုင်ကပင်
ရှိသူကို အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဒဂုန်၊ ဆိုင်ကပင်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ လို မမြေ
လည်သောအုပ်စု၊ ဒဂုန်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ မဝန်ခွမ်း ဖြစ်သော ဒဂုန်ကို ခွမ်း၊
ဝါ၊ သောအုပ်စု ဟူ၍ သတ်မှတ်ပြုပါသည်။


ဖြိုင်ဆိုင်မှုပြန်လဲပေးရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ
ဖြေဆိုပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲ (Seasonal calendar)

အကြောင်းအရာ	ဧပြီ	မေ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
ခိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေ												
ကျားစားရေး												
ပွဲတော်												
အစားအသောက်												

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖိုဝ
 ပါဝင်သူဦးစေ ကျား - ၁၆
 ၈ - ၅

ကျေးဇူးတင်စွာ သဘောထားကျားသလို ဦးဆောင်မှု ကွဲပြားသော်လည်း အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
 ရာသီအလိုက် သီးနှံခိုက်ပျိုးမြေဖြိုအဖိ ကတော့ ပေါ့၊ လိုခိုက်ပျိုးမြေသည် ကျားစားရေးအရ ကျားစားကဆိုင်တွင် ကျွဲ၊ ခွား၊ နားနာ၊ ခွားနာဖြစ်တတ်ကြပြီး ရာစောင်၊ ၆၀ က်သလောင်တွင် လူကျား ၄ က်ကျားဖြစ်တတ် ဖြစ်ပါသည်။
 ပေါ့၊ ခိုက်ပျိုး၊ ချိန်တွင် ဝင်ငွေ အကျားဆုံး ရရှိ၍ စား၊ မှပ်စိုက်မှု လည်းမူ လုံခြုံသည်။
 ပွဲတော် အနေနှင့် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝဲညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ကတိရပွဲ၊ အလှူပွဲနှင့် ဘုရားပွဲ ကျားရှိသည်။




ဘောလုံးကွင်း



တောင်တန်း



အိမ်အိမ်



ရက်ကပ်စင်





မြေချောင်း

တောင်တန်း



လယ်ယာခင်း



လယ်စိုက်ရေး

တောင်တန်း



လယ်ယာခင်း



အိမ်အိမ်



ရက်ကပ်စင်



မြေချောင်း

လယ်



လယ်ယာခင်း

မြို့တော်၊ ရွာ၊ မြေချောင်း - မြို့တော်

မြို့တော်

၁ - ၂ - ၃

အရင်း အခြေခံထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း -


အပင်ချုပ်စက်၊ ယန္တရားစက်တို့ကို အမျိုးသမီးများသုံး စွဲကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။

တောသုံးကွင်း၊ ဂျွဲ၊ ငွေ၊ တောတောင်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြပြီး ယူတို့ကို ယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဝယ်ထွက်စက်တောတောင်သစ်တော ဝယ်ခြေတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့က သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။

ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက ပြုလုပ်သည်။

ပုံစံအားဖြင့် အမျိုးသမီးအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့တူဆွေးနွေးကြီးဖြင့် ပစ္စည်းများအား တစ်တူဖွဲ့စည်းကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

မင်းလူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း



ဦးစောင့်ဦး ၆၄၊ ၁၅ - ဦးစောင့်ဦး ၆၅၊ ၁၇
 အရင်းအမြစ် ၆၆၊ ၁၉
 လုံခြုံမှု ၆၇၊ ၂၁
 လူမှုရေး ၆၈၊ ၂၃
 အိမ်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းမှု ၆၉၊ ၂၄

သုံးသပ်ချက် -

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ပြီး သုံးသပ်ရာတွင် အခက် (၁၀) ဆင့် အထိ သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှု ဖြစ်ရန် သင့် သင့် ။ ဦးစောင့်ဦး ၁ လုံခြုံမှု နှင့် အရင်းအမြစ် ပေါ် အသုံးချမှု နှာ အမျိုးသား များက အမျိုးသမီး များအား သာလွန် ပေသည် ကိုတွေ့ ရသည်လည်း အိမ်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှု ကျင့်မှု နှာ အမျိုးသမီးက သာပေသည် ကိုတွေ့ ရပါသည် ။ ဝင်ငွေ ၊ လူမှုရေး နှာ အတူ တူပင် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည် - ဆိုခြင်း ကျား ၁၆ ဟု ခြားချက် သိပ်မရှိ၍ တစ်တူ အခွင့် ဝေး ဖြစ်သည် သင့် ။

မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး

မြို့နယ် မဏ္ဍိုင်

မြို့နယ် မိမိတော်

မြို့နယ် ကျန်းမာရေး

မြို့နယ် ကျေးဇူး

မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

လူမှုစီးပွား

ကျေးဇူး

မြို့နယ် ကျေးဇူးအဖွဲ့

မြို့နယ် ကျန်းမာရေး

မြို့နယ် ကျောင်လေ့မဝင်အဖွဲ့

ကျောင်းလေ့မဝင်အဖွဲ့

မြို့နယ်

ချိတ်ဆက်မှု

မြို့နယ် မိမိတော်

ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်း - ၂၅ - ၂၆၀

ပါဝင်သူဦးရေ ကျား - ၁၁
မ - ၅

ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက် -

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မိမိတော်နှင့် ဖြည့်သူ့ စစ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ မြို့နယ်နှင့် လုံခြုံရေးကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ကျောင်းလေ့မဝင်အဖွဲ့၊ မြို့နယ်မဏ္ဍိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု မဏ္ဍိုင်တို့၊ တက်ဝင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးဇူး အဖွဲ့ ကသာရေး၊ နာရေးကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ကျန်းမာရေးကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။ လူမှုစီးပွား စီမံကိန်း က မြို့နယ်မဏ္ဍိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု မှု မြို့နယ်ကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်။

.....နန်းဆ.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အသားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အသားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အသားအဆီးများ	
၀	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၀	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	စီးပွားရေး အခက်အခဲ	၂	စီးပွားရေး အခက်အခဲ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခက်အခဲ	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထောက်လှူအောင်	၀	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထောက်လှူအောင်
၂	စီးပွားရေး အထောက်အကူအကူ	၂	စီးပွားရေး အထောက်အကူအကူ
၃	ပျံ့နှံ့မှု အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်မှုအကူ	၃	ပျံ့နှံ့မှု အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်မှုအကူ
၄	ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှင့်တင်မှုအကူ	၄	ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှင့်တင်မှုအကူ
၅		၅	

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ခင်ဖွယ်ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ကျောင်းတော်.....ကျေးရွာ၊န.န.ခ.....ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✗	အိမ်ထောင် မဲ့ ကိစ္စ များ
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။		✓	
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✓	

- ၁။ စိုးဖေဖေ ----- (စိ/ထောက်)
- ၂။ ခေါ်သိတာဝင်း ----- (စိ/ထောက်) အုပ်စု ဇွန်
- ၃။ စိုးလေးဒိုင်ဝင်း ----- (ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ) ✓
- ၄။ စိုးညွန့်မောင် ----- (။) ✓
- ၅။ ခေါ်ဝင်းဖြူ ----- (။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၆။ စိုးဖိုးမိုင် ----- (စောင့်/ကြည့် ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၇။ ခေါ်တာဝင်း ----- (။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၈။ ခေါ်သိန်းကြည် ----- (။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၉။ စိုးဖိုးဝ ----- (လည်/ပတ် ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၀။ ခေါ်ဝင်းကြည် ----- (။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၁၁။ ခေါ်ဝင်းဇွန် ----- (။ အဖွဲ့ဝင်)
- ၁၂။ စိုးဖွန်းလွင် ----- (ဝေဖန်အကြံပြု)
- ၁၃။ ခေါ်ဖွဲ့ချီစော ----- (။) အုပ်စုကတမ်းရေးဗြူ
- ၁၄။ စိုးဒိုင်ဝင်း ----- (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- ၁၅။ ခေါ်ဝင်းဖြူ ----- (။)
- ၁၆။ စိုးကျော်ပိုင် ----- (ဘဏ္ဍာရေးစာရေး)

Pro	M&F	O&M
2	1	1
1	2	2



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီကောင်းစံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးဖဲဖောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဦးတင်ဇွန်
-----------------------------	-----------	-------------------------------------	---	--------------------------	-----------

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	၅ ချင်း	မြို့နယ်၊မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၂၆၁
-----------------------	---------	-------------------	---------------	---------	-----

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒိယ	၄၁	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

	အမျိုးသား(အပူအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၈	၂၁၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၁	၂၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဗုဒ္ဓကျောင်း (၆)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဦး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိန်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--2---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၀--မိနစ်---နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၂၀ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၃၀ မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၆.၁၂.၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖြိုးမဲမောင်

လက်မှတ် မဲမောင် နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစာဝဠေး

လက်မှတ် မဲမောင် နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၆ ကျော်သိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သူဇာဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ဇနီး/မိခင်
အရပ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြို့မိ	၄၅	ဘာသာ (၁) - မုဒ္ဓိ	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြို့မိ	၁၂၀	၁၂၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၃၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	ဒေရီသား၊ ဖြူ			မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--2-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----2.၁----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----2.၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြော်ငြာခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေ့အစွဲရယ် ----- (ကျောက်၊ ဒေရီ၊ ဖြူ၊ စီ))

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
- (၁) ----- ဒေရီသား၊ ဖြူ၊ အဖွဲ့ -----
- (၂) ----- ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ဒေရီ၊ ဒေရီ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်... ဒေါ်ခင်အေး အမည်... ဒေါ်ခင်အေး
 လက်မှတ်... ကျေးရွာ နေ့စွဲ... ၂၀၁၂.၀၂.၂၀ လက်မှတ်... ကျေးရွာ နေ့စွဲ... ၂၀၁၂.၀၂.၂၀



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ပျံ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၀ ၈၆၅၅၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခိုင်မျိုးဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဗဟိုဗောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဇွယ်	၄၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၂ ၆ - ၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၄	၁၁၉
လူမျိုးစု (၁) - ဇွယ်	၁၁၄	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၀	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၆ ----- ၆၄ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ ----- ၆၄ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ




လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ပိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခိုင်ကျော်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဆင့်တစ်ရပ် ပြီးစီးတိုင်းကျေရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဇွေ

နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမော့ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းမော့ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၉.၃.၂၀၁၆	၄၅	၁၆	၄၃	၅၅၂၆၆ မက-၂
၂. ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၉.၃.၂၀၁၆	၂၇	၂၂	၃၆	၄၅၂၆၆ မက-၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၄.၁၆	၉.၄.၁၆	၁၉	၁၁	၃၄	၅၆-၃၄
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၁၆	၂၉.၅.၁၆	၂၀	၁၉	၃၅	၅၆-၃၉



လူထုတိုက်ခတ်မှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၂၀	၁၉	၃၅	၅၈.၃၅	၃၉
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၁၁	၅၉	၃၅	၅၈.၃၅	၃၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၂၀	၁၉	၃၅	၅၈.၃၅	၃၉
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂.၇.၁၆	၁၂.၇.၁၆	၁၃	၁၃	၂၆	၅၈.၂၆	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၇.၁၆	၂၃.၇.၁၆	၁၄	၁၀	၂၄	၅၈.၂၄	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၈.၁၆	၅.၈.၁၆	၁၀	၁၃	၂၃	၅၈.၂၃	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၈.၁၆	၈	၆	၁၄	၅၈.၁၄	
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၆	၁၉.၈.၁၆	၃၇	၂၉	၆၆	၅၈.၆၆	



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်ကုန်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၅၂၁၃၂၈၁၀၆။

နေ့စွဲ ၁.၁.၁၂။

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လွိုင်/မြို့နယ် ဗဟို/ဗမာ/မြို့နယ် အမှတ် ၃၄:၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးပေးစက် ကျေးရွာ ၃၄:၁၀။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချို့သား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၂၀၆	၂၉.၁.၂၀၆	၂၆	၂၀	၄၃	၅၂၆ ၂၂၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၆	၁.၁.၂၀၆	၃၀	၄၁	၄၃	၅၂၆ ၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မေ့	မေ့	မေ့	မေ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၂၂	၁၈	၄၀	၅၂၆ ၄၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၁၇	၁.၃.၁၇	၂၇	၃၀	၄၃	၅၂၆ ၅၇

	၁.၃.၁၇.	၁.၃.၁၈.	၂၇	၃၀.	၄၃.	၅၆.	၅၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥဒ္ဓါရှာဘ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဒီဇဗျိုဝဇ စက်ဝန်းအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မင်းမာဏ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၃၄ ခေ

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၃၃	၁၀	မလို	မလို	မလို
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၃၃	၁၀	မလို	မလို	မလို
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်							



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

<p>ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>							
<p>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>							
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>							



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဌေး

နေ့စွဲ ၄. 3. 2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ် ကိုဦး၊ မြို့နယ် မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု နှာဇီမဝ ကျေးရွာ ၄၆. ၈၀

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဒီးလင်းရေ၊ အခက်အခဲ	၁	လမ်းပျက်၊ အခက်အခဲ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	ပညာရေး၊ အခက်အခဲ
၃	လမ်းပျက်၊ အခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ
၄	ပညာရေး၊ အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာ၊ အခက်အခဲ
၅	ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ	၅	ဒီးလင်းရေ၊ အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောက်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	၁	လမ်းပျက်၊ အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်လာရန်
၂	လမ်းပျက်၊ အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်ရန်	၂	ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
၃	ဘေးကင်းစွာ ရေ ဖူလုံလာစေရန်	၃	ဘေးကင်းစွာ ရေ ဖူလုံလာစေရန်
၄	ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်ရန်	၄	ဒီးလင်းရေ၊ အခက်အခဲ
၅	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်ရန်	၅	ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ၊ ကောင်းမွန်ရန်

၆(၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရုံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မူလတန်းကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁	၁၅၀၀၀၀၀	၁၂၀
၂ ဒုတိယတန်းကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	။	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၃၃၄
၃ စိမ်းစမ်းကျေအောင်မှုပြင်ဆင်ခြင်း	။	၃	၆၅၀၀၀၀၀	၃၃၄
၄ မူလကျောင်း၊ တတိယတန်း ပြင်ဆင်ခြင်း	။	၄	၃၀၀၀၀၀၀	၆၃
၅ ဒုတိယတန်းကျောင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းအားဖြည့်စွက်ခြင်း	။	၅	၅၅၀၀၀၀၀	၃၃၄
၆ ရွာလမ်းပြင်ဆင်ခြင်း	။	၆	၃၀၀၀၀၀၀	၃၃၄

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ်- [Signature] ရက်စွဲ- ၉.၉.၂၀၁၆

၈.

၇. စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၅၀၀၀၀၀၀	၃၃၄
၈. ဒုတိယတန်းကျောင်း၊ ရွာလမ်း၊ ရွာပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၈	၆၀၀၀၀၀၀	၁၅၆၂
၉. စေ့စေး ဝန်ထမ်းတည်ဆောက်ခြင်း	။	၉	၅၅၀၀၀၀၀	၃၃၄

၁၃၆၁

၉၉



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းရန်အစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သုသာန်

နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ်/မြို့နယ်အုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၃၃/၁၁

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အခက်အခဲ	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အခက်အခဲ
၄	ရိက္ခာပျို့ပျော်ရေး အခက်အခဲ	၄	အထက်ဖွဲ့ဝင်၏ရိက္ခာပျို့ပျော်ရေး ပညာအခက်အခဲ
၅	စင်စွာ အခက်အခဲ	၅	စင်စွာ အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး တိုးတက်လာစေရန်	၁	ပညာရေး တိုးတက်စေရန်
၂	ကျန်းမာရေး အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးလာစေရန်	၂	ကျန်းမာရေး အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးလာစေရန်
၃	စင်စွာ ပျော်ရွှင်စေရန်	၃	စင်စွာ ပျော်ရွှင်စေရန်
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
၅	စက်မှု ပညာလုပ်ငန်းများတိုးတက်စေရန်	၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေးပေးလာစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မူပိုင်ခွင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	က + မ	၉၀၀၀၀၀၀	၂၄၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စု တာဝန်ပေးခြင်း	က + မ	၈၀၀၀၀၀၀	၂၄၂
၃	ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း	မ	၆၇၀၀၀၀၀	၂၄၂
၄	ရွာသူရွာသားအား ပြုလုပ်ခြင်း	က + မ	၂၁၅၀၀၀၀၀	၂၄၂
၅	စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ တည်ထောင်ခြင်း	က + မ	၄၀၀၀၀၀၀	၂၄၂

၆။ စာရင်းစစ်ချက်တင်ပြခြင်း က + မ ၆၇၀၀၀၀၀ ၂၄၂

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်းစိမ်းတိုက်ဆောက်ကြွေ	မ	ပညာရေး
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင် တန်းလေ့ရှိ	ကု+မ	သက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ရေခင် လက်မှတ် CA နေ့စွဲ ၁.၁၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒီဇေယျ ဝင်း
 နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၆ လှိုင်၊ ပြည်နယ်မြေ/မူလ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၇၆၂၀၈၊ ကျေးရွာ ၄၆၊ ၁၁

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၀ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ မီးလင်းရေး အခက်အခဲ	၂ မီးလင်းရေး အခက်အခဲ
၃ ကရိယာ အခက်အခဲ	၃ ကရိယာ အခက်အခဲ
၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး ဝှိုးတက်လာရေး	၀ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး ဝှိုးတက်လာရေး
၂ မီးလင်းရေး အထောက်အကူ	၂ မီးလင်းရေး အထောက်အကူ
၃ လူမှုရေး အဆင်အတင် (ဖွံ့ဖြိုးရေး)	၃ လူမှုရေး အဆင်အတင် (ဖွံ့ဖြိုးရေး)
၄ ကျန်းမာရေး ဝှိုးတက်လာရေး	၄ ကျန်းမာရေး ဝှိုးတက်လာရေး
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရောင်းချရေး အထောက်အကူ	က + ဝ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၃
၂	ရွာကွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၃
၃	ဆိပ်ကမ်း ပေးဝေခြင်း	က + ဝ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၃
၄	နားရေအောင်တည်ဆောက်ခြင်း	ဝ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၃
၅	ဆိပ်ကမ်းပြုပြင်အထောက်အကူ	က + ဝ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၃



ယ၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိက္ခာပို ရေညှိ၊ ပညာရေးရေးရာ	၈ + ၂	အိမ်မှုငွေ
၂	စက်ယူပြင်သင်တန်းများပေးရန်	၆	အခြား
၃			
၄			
၅			

စေင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစေတင် ----- လက်မှတ်  ----- နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအစည်း - နန့်ဆ

ကျေးဇူးအုပ်စု - နေပြည်တော်အုပ်စု

နေရာ - ကျေးဇူးဒေါင်းဆောင်ကိမ်

နေ့စွဲ - ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ "တတိယမြစ်လူ့စုပညာပြန့်ပွားရေးနှင့် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။"

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ " လွှာ ၂၃၇ + ၈၂၀၇ = ၃၃

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် ၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းသို့မဟုတ် မြစ်စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အစည်းအဝေး၊ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရန်ပုံငွေစီးဆင်းပုံ၊ ကျား၊ မကျား၊ ရာဇဝတ်၊ လူများ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခါ ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး စီမံဆိုင်ရာအဖွဲ့များအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်နှင့် ကျေးဇူးလူ့စုအား လုံးပါဝင်သော လူမှုစနစ် စစ်ဆေးမှုများကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၂)

လူ့စုပညာပြန့်ပွားရေးနှင့် မိတ်ဆက်ရန်၊ ရှေးဦးရန်အချက်များအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကျေးဇူးလူ့စုမှ စေတနာ့အထောက်အထားအား ထိုးခတ်ရန် မရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးဇူးလူထုမှ စီမံကိန်း၏ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရွေးချယ်မှုများကို တိတိကျကျ လှည့်လည်ဆောင်ရွက်ရန်၊ လူမှုအဖွဲ့၊ စစ်ဓါတ်တို့ ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်ရပ်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

၁။ ကျေးဇူးလူထုမှ ရန်ပုံငွေအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန်။

၂။ လူမှုအဖွဲ့၊ စစ်ဓါတ်အား ဆက်လက်ဖြည့်လုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအစည်း - နန့်ဆ

ကျေးဇူးအုပ်စု - နောင်ပါတ်အုပ်စု

အစည်းအဝေးကျဉ်းပရာနေရာ။ " ကျေးဇူးအစည်းအစည်းကို

နေ့စွဲ " ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ " ဝက်ယုတ်စိန် ကိုယ်စားလှယ်ချုပ်စုနှင့် ကျေးဇူးအစည်းကို အထောက်အကူပြုပေးရန် ရွေးချယ်ခြင်း "

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ကျား (၂၃) + မ (၁၀) = ၃၃

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးအစည်းအစည်း

အမျိုးသား / သမီး သီးသန့်ခွဲ၍ လူမှုအဖွဲ့စည်းအဖွဲ့များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးအစည်းမှ တွေ့ရှိခဲ့သော အခက်အခဲအတာဝန်များ ဖြေရှင်းပေးရန် မျှော်မှန်းချက်များ၊ လိုအပ်သော ယူပျိုးများကို ရွေးချယ်ပြီး အဖွဲ့များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ အား ငြိမ်လည်အစားထိုးခန့်အပ်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ

၏ တာဝန်ထွက်များကို ရှင်းပြပြီး အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ - <ကျား-၁/မ-၁>

ထပ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - <ကျား-၂/မ-၁>

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ - <ကျား-၁/မ-၂>

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ - <ကျား-၁/မ-၂>

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ - <ကျား-၁/မ-၁>

ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် - <ကျား-၁/မ-၁>

ဘဏ္ဍာရေးစာရေး - <ကျား-၁>

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာယူထုက စီမံကိန်း နှင့် ဗဟိုဘဏ်က ဆောင်ရွက်ပေးသော အခွင့်အလမ်း ညွှန်ချက်များကို လိုက်နာကျင့်
ဆုံးရှင်။

- ကော်မတီဝင်များက ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီး ကျေးရွာအတွက် အမြန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူ
ညီခဲ့ပါသည်။

- ထို့နောက် ယူထုမဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်တတ်မှု၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရှေးအကျိုးများကို သိရှိသဘော
တူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းခဲ့ကြပါ
သည်။

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်ပီတင်စာရင်းပေးပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူး TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စားနပ်ရိက္ခာဆောင်ရွက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂/၁၉		လူမှုစာပေဗဟိုဌာန ကိုယ်စား
	၂	အိမ်ထောင်စုစာနပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂/၁၉		"
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးချက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂/၁၉		
	၂	စက်ယူပြင်ဆင်ရေး နည်းပညာပေးချက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၂/၁၉		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
အခြား	၀	ဆိုင်ရာမိတ်ဆက်ပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂/၁၉		လူမှုစာပေဗဟိုဌာန ကိုယ်စား
	၂	ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ရေးအားပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂/၁၉		"
	၃	ရွာတွင် ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂/၁၉		"
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား/.....		