

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းဩကျေးရွာ


မာတိကာ

စာမျက်နှာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304004001	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပင်စုံတောင်ကျေးရွာ
၂	MMR1304004002	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထိတမောင်းကျေးရွာ
၃	MMR1304004003	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ကောင်းမှုဗွာကျေးရွာ
၄	MMR1304004004	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	နမ်းဩကျေးရွာ
၅	MMR1304004005	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	နန်းတောင်းကျေးရွာ
၆	MMR1304004006	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပန္နီးကျေးရွာ
၇	MMR1304004007	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ဖြီဟန်းခါးကျေးရွာ
၈	MMR1304004008	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီလိုက်ပေးကျေးရွာ
၉	MMR1304004009	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထမ်းဖရားကျေးရွာ
၁၀	MMR1304004010	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	မန်းဦးကျေးရွာ
၁၁	MMR1304004011	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးခရာကျေးရွာ
၁၂	MMR1304004012	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီမန်းကျေးရွာ
၁၃	MMR1304004013	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ
၁၄	MMR1304004014	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပန်အောင်းကျေးရွာ
၁၅	MMR1304004015	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	တပွင့်ပုလဲကျေးရွာ
၁၆	MMR1304004016	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီယော့ကျေးရွာ



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာသမိုင်း

နန်းဖြူကျေးရွာ ကို ရခိုင်ခေတ် မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၄၀ ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့  
ပါသည်။ ၁၉၁၀ ခုနှစ် ဖြစ်ပျက်စေရာ ၁၈၄၁ ခုက တွင် ရွာကို မီးတားသင့် ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၁၀ တ  
ပေါင်း လတွင် နန်းဖြူကျေးရွာကို ပြန်လည် တည်ထောင် ခဲ့ ပါသည်။ ဖက်ဆစ် ဝှက် ကို စော်လှန်ရာ  
တွင် ပါဝင် ခဲ့သော ဖြစ်တော် နန်းဖြူ ပဒိုက်ခေါ် (ကျေးရွာကျေးစုံ) က ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ  
စတင် ခဲ့ပါသည်။

နန်းဖြူကျေးရွာသည် ပဒိုက်လူမျိုးရွာ၊ ရေတိုဇာမြို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါ  
သည်။ ကျေးရွာတွင် နန်းဖြူကျေးရွာ၊ နို့ဖြူ ကျေးရွာ စသည့် အနွယ်အစား ရှေးဟောင်း စေတီ များလည်း  
ရှိပါသည်။ ကျေးလက်စားစားဆိုး နှစ် အလယ်တန်း ကျောင်း ခွဲ နှစ် မှုဖြို ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျေး  
ရွာရှိ ကျောင်း ၁၂၊ ကျောင်းသား ပျက် သည့် တွင် တန် မြို့လှိုင် ကျောင်းဆက် ဖောက် ခိုင်း သူက များ မြို့  
ဖြို နှစ် ၇ နှစ် မတိုင်မီ အလယ်တန်း ကျောင်း ခွဲကို ဖြိုခွဲသော ၂၂ ခုနှစ် အနွယ် ဖွင့် လှစ် ခဲ့ပါသည်

အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း အတွက် စပေါ် ပဲခူး၊ မြင်း၊ အိမ်ကိုင် ပျို ကြသည်။ နှစ်  
စောင့် (ရွှေပြိုင်)၊ ဗြာဟ္မဇီဝ နှစ် ငရုတ်သီး၊ နှစ်မျိုး နှစ် ကို နေသည်။ ယေဘုယျ ကို ပြုသည်။  
မွေး မြေဖြူ အမွေ နှစ် ၂ နှစ် ၂၀၀၊ ဗြာဟ္မ နေသည်။ ယေ မွေး ပါသည်။ တ ကျက် စေတီ ဝါ  
လာ မြင်း ကြောင့် မြစ်သည်။ တောင်ပေါ် ကို အိမ်ကိုင် ပျို ခေါ်သော ကြောင့် သစ်ပင် ရွေး ပါး လာ ပါသည်  
နန်းဖြူ ကျေးရွာသည် နှစ် ၅ မြို့လှိုင် ကျေးရွာ ဝမ်း မြင်း ကြောင့် ရွှေစာသီ တွင် ရေ နေသည်  
ယေဘုယျ ချေ ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်အချာများ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦ၊ ကျေးရွာအရင်းမြစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၂	ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုဘဝအခြေအနေ။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ပွဲတော်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကွာခြားမှုနှင့် ကွာခြားခြင်းအကြောင်းအရင်း။
၆	ဖင်းပုံစံ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများချိတ် ဆက်မှုအခြေအနေ၊ ၎င်းအဖွဲ့စည်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်မှုအခြေအနေ

၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏အခက်ခဲပြဿနာများ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတို့၏လူမှုရေးစီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်ခဲပြဿနာ
၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	၄နှစ်တာစီမံကိန်းပြီးဆုံးပါကမိမိကမိမိမျှော်မှန်းသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံ။
၉	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်ခဲပြဿနာများ	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများကိုကျား၊မအလကိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း။	၆-၁၂-၂၀၁၉	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၁၃၃	၁၅၈	၂၉၁	တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအနက်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- နန်းဩကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း စသော အခြေခံအခွေ ၁ အခြေခံအဆောက်အဦများရှိခြင်း
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးများရရှိရန်လိုအပ်နေခြင်း
- အဓိကထားစိုက်ပျိုးသောသီးနှံများမှာ ပဲစင်းငုံ ၊ မြေပဲ ၊ စပါး၊ ပြောင်း တို့ကိုစိုက်ပျိုးကြပြီး ပန်းနမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ နှင့် ငှက်ပျောပင်များကို အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးကြခြင်း
- ကုန်ထုတ်လမ်း/တံတားများ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေခြင်း
- မွေးမြူရေးတွင် ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်နှင့် ကြက်များကိုမွေးမြူကြခြင်း
- စာသင်ကျောင်းတွင် အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်တိုးမြှင့်ရန်နှင့် စာသင်ကျောင်းဆော စာသင်ကျောင်းဆောင်၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များလိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေသောအုပ်စု	$(၁) \text{ လက်မောက်} + (၂) \text{ ခဲလက်} + (၃) \text{ ယာဇာဓိ} + (၄) \text{ ချွေ} + (၅) \text{ နွား} + (၆) \text{ ခုတ်}$ $(၇) \text{ ချွေ} + (၈) \text{ ချွေ} + (၉) \text{ ချွေ} + (၁၀) \text{ ချွေ} + (၁၁) \text{ ချွေ} + (၁၂) \text{ ချွေ}$	၁၀	၂.၅%
အလယ်အလတ်အုပ်စု	$(၁) \text{ ချွေ} + (၂) \text{ ချွေ} + (၃) \text{ ချွေ} + (၄) \text{ ချွေ} + (၅) \text{ ချွေ} + (၆) \text{ ချွေ}$ $(၇) \text{ ချွေ} + (၈) \text{ ချွေ} + (၉) \text{ ချွေ} + (၁၀) \text{ ချွေ} + (၁၁) \text{ ချွေ} + (၁၂) \text{ ချွေ}$	၁၆၂	၄၇.၅%
ခွမ်းပါးသောအုပ်စု	$(၁) \text{ ချွေ} + (၂) \text{ ချွေ} + (၃) \text{ ချွေ} + (၄) \text{ ချွေ} + (၅) \text{ ချွေ} + (၆) \text{ ချွေ}$ $(၇) \text{ ချွေ} + (၈) \text{ ချွေ} + (၉) \text{ ချွေ} + (၁၀) \text{ ချွေ} + (၁၁) \text{ ချွေ} + (၁၂) \text{ ချွေ}$	၂၀၀	၅၀%
	စုစုပေါင်း	၄၀၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- နန်းဩကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အနည်းငယ် ပြေလည်သောအုပ်စု နှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုဟူ၍ (၃)မျိုး ခွဲခြားထားခြင်း
- ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ လယ်ယာမြေ၊ စိုက်ပျိုးမြေ၊ တိုက်အိမ်၊ အိမ်သုံးကား၊ အလုပ်ခွင်သုံးထော်လာဂျီ၊ လက်တွန်းထွန်စက် နှင့် ကားများကို ပိုင်ဆိုင်ကြခြင်း
- အနည်းငယ်ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ စိုက်ပျိုးမြေအနည်းငယ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် နှင့် လက်တွန်းထွန်စက်များပိုင်ဆိုင်ကြခြင်း
- မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ လက်လုပ်လက်စားများသာလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကလေးများ အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်များမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြံမြေများမရှိ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကြခြင်း
- ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန်လိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- နန်းဩကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေထွက်ဦး၊ သဲတောင်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း နှင့် သစ်တော အရင်းအမြစ်များကို အတူတကွသုံးဆွဲကြသော်လည်း နတ်စင်ကို အမျိုးသမီးများသာသီးသန့် သုံးစွဲကြခြင်း
- ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ တံတား၊ သဲတောင် နှင့် သစ် တောများကို အမျိုးသားများကို အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ပြီး ဆေးပေးခန်း နှင့် စာသင် ကျောင်းကို အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်ကြခြင်း
- ကျန်ရှိသော ရေထွက်ဦး၊ စာကြည့်တိုက် နှင့် လမ်းများကို အတူတကွထိန်းချုပ်ကြခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ခင်း အကျော်ဇွဲကူး	ဒိုဟား	ဒိုဂုတ်	ဒိုစော	ဝါဆို	ဝါမင်းတေးယံ	တက္ကသို	တတိုး	နှိုစင်	ဒိုကံ	ဒိုသံ	ဒိုသီး
၁။ ကုသိပတူ											
၂။ စိုချင်ချေ											
၃။ ခွေခို											
၄။ ဖွယ်ဆန်း											
၅။ ခြိုင်းသရဲချေ											
၆။ ဂွေကုသော											


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်များ

- နန်းဩကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး တောင်ယာစပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပန်းနမ်း နှင့် ကြက်သွန် စသည်များကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြခြင်း
- ကုန်ထုတ်လမ်း၊ တံတားများကို ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေခြင်း
- ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် နှင့် ကြက် မွေးမြူရေးကို အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း စတင်ပင်ချိန်ကစပြီး ဝင်ငွေများမရှိဘဲ သီးနှံရာသီပေါ်ချိန်တွင်သာ ဝင်ငွေများ ရှိကြခြင်း
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို နွေရာသီတွင် စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအပ်ခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများအများဆုံးလုပ်နေခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် အစည်းအဝေးတက်ရာတွင် ၅၀% ရှိသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် နေရာတွင် အားနည်းနေခြင်း
- ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများက နောက်လိုက်အဖြစ် ပူးပေါင်းလာကြခြင်း
- လူမှုရေးကိစ္စတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြခြင်း
- အမျိုးသမီးများအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းရရှိရန်လိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- နန်းဩကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်/ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ နှင့်ကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ နာယကအဖွဲ့ ဟူ၍အဖွဲ့အသီးသီးရှိခြင်း
- ကျေးရွာတွင် နာယကအဖွဲ့သည် ဩဇာအာဏာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များဖြစ်ကြသော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လဝကရုံး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ PNO၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ကြခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များသည် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်း နေပြီ နေခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- (၂၄) နာရီမီးမရှိသောအခက်အခဲ
- ရေထွက်ဦးပြုပြင်ရန်ခက်ခဲ
- မိုးရာသီတွင်လမ်းမကောင်း၍သွားလာရခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့အရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာမရှိသောအခက်အခဲ
- ပညာရေးပန်ထမ်းမလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
- နွေရာသီရေမလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးအတွက်သွားလာရခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးတွက်ခက်ခဲ
- အားကစားကွင်းမရှိသောအခက်အခဲ

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- (၂၄) နာရီမီးမရှိသောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့၊ နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီးမရှိသောအခက်အခဲ
- အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်မရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေမရှိသောအခက်အခဲ
- ရေမလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်များမတတ်နိုင်သောအခက်အခဲ
- ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရေတွင်း/ကန် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- နွေရာသီရေလုံလောက်မှုရရှိနိုင်ရန်
- ကျေးရွာတွင်းလမ်းများခင်းနိုင်ရန်
- (၂၄) နာရီမီးရရှိနိုင်ရန်
- အထက်တန်းကျောင်းခွဲရရှိနိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိနိုင်ရန်
- ကျေးရွာအားကစားကွင်းရရှိနိုင်ရန်
- အရံသားဖွားဆရာဖြစ်သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့်ဝန်ထမ်းလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ရန်
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ယူနိုင်ရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ရရှိရန်
- ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင်နိုင်ရန်

အမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရေအမြင့်တင်ခြင်းနှင့်အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်ယူနိုင်ရန်
- (၂၄)နာရီမီးရရှိနိုင်ရန်
- အထက်တန်းပညာသင်ကျောင်းအဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်
- မူကြိုကျောင်းရရှိနိုင်ရန်
- ပညာရေးဝန်ထမ်းလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ရန်
- ရေကန်တိုးချဲ့နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး အထောက်အပံ့ရရှိရန်
- ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောခင်းနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းများခင်းခြင်း
- ကျေးရွာတွင်းတံတားများပြုပြင်ခြင်း
- (၂၄) နာရီမီးရရှိရေး
- အိမ်တိုင်ရာရောက်နေသွယ်ယူခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆရာ/မ နားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ရေတွင်းသွားကျောက်ချောလမ်းခင်းနိုင်ရန်
- အမျိုးသမီးရေချိုးဆိပ်ပြုပြင်ခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက်နေသွယ်ယူခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)
- ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)
- ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (ကျား+မ)
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်း (ကျား+မ)
- ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း**

- အဆင့်(၁) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- အဆင့်(၂) ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- အဆင့်(၃) ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်း
- အဆင့်(၄) ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်ဝက်ဝန်း)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... ၆. ၁၇ - ၂၀၁၅ .....

ကျေးရွာအမည် ..... ဒုန်းဇွဲ .....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ပင်စုံ .....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	စ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးမောင်ဇွန်	✓		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်အေးအောင်	✓	✓	၀၉-၂၀၅၅၅၆၇၀၃၃
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်စော	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မောင်စု	✓		
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မောင်အေး		✓	၀၉-၆၉၂၂၂၂၂၂၂၂
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	၀၉-၂၆၇၀၂၂၂၂၂၂
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓	✓	၀၉-၂၆၇၀၂၂၂၂၂၂
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	✓		၀၉-၂၆၇၀၂၂၂၂၂၂
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်စော	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်	✓		၀၉-၂၅၅၅၅၅၅၅၅၅
	၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မောင်စု	✓	✓	၀၉-၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်မောင်စု	✓		
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးမောင်စော	✓		၀၉-၂၆၇၀၂၂၂၂၂၂
		၁၄		ဒေါ်မောင်စု		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်မောင်စု	✓		
		၁၆		ဒေါ်မောင်စု	✓	✓	၀၉-၂၅၅၅၅၅၅၅၅၅
				ဒေါ်မောင်စု	✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ချွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၇၄၅၂၃၄၅၀၄၁၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းမှ ၅၆	မြို့နယ် ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၀၆၄
		ကျေးရွာ နံပါတ် ၆၁

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ကချင် (၁) ၀၃၅၆	၄၆၇	ဘာသာ (၁) ၉၃	၄၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၅၂	၉၀၂
လူမျိုးစု (၁) ၀၃၅၆		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၅၈	၄၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
ခွလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အဖွဲ့သမားကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်ထွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာတိုက်ပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား အုတ်မြစ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်စုံပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----

ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) နေထိုင်မှုအခြေအနေအထား

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စိုး

လက်မှတ် ဦးအောင်စိုး ၀၄.၅.၇၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်မောင်အောင်

လက်မှတ် ဦးမောင်မောင်အောင် ၀၄.၅.၇၀၁၇

(ဏ)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်အစည်းဝေးအတိုင်ပင်ခံရမည့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ဦးညွှန်စောစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၂၈၅၀၄၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျွန်းကြမ်းစွန်း
ပြည်နယ်တိုင်ဒေသကြီး ဂြဟံ ဦးနုနယ်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၂၆၁	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆၉
	ကျေးရွာ	၃၆၂၄

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၆၁	ဘာသာ (၁) မြန်မာဘာသာ	၃၆၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၈ ဦး		
စစ်မေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၈၆၂	၉၅၅	၉၀၇
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၅၅	၉၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၂၆၁	၃၆၂

(၈) အခြေခံအချက်အလက်အရ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ရှို	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း    ကျွေးရွာလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်း    မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း    မြေသားလမ်း    လှသွားလမ်း    အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနှယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်မိ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် \_\_\_\_\_ မှသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၆ -/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၀ မိနစ်

ခြောက်စသို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာကို မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာကို မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ခေါ်ပြပါ မေတ္တာပြုအဖွဲ့ဝင် မိုးယုတ် ထွန်းစွာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်စန်း

လက်မှတ် စန်းစိ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်ဦးကျော်

လက်မှတ် ကျော်ဦးကျော် ခန့်စိ ၁၃.၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တိုင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

၀၇၅၀၄၈၇-၄၀၇

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွာဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇၇၆၆၇၁၁၆၆၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွာဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၆	ပြည်နယ် - ဆီခိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်စုံ
		ကျေးရွာ - ရိုးပြာ

ကား လူဦးရေ အိမ်ခြေ (၂၃၉၁)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၄၀၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၀၀
လူမျိုးစု (၂) - ၅၆	၂	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၈		
စင်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၁၅၆		
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၉၅၅	၉၀၇
လူမျိုးစု (၂) - ၅၆	၂	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၃၄၅	၅၇

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ည) ကျန်းမာရေး			(ဋ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နစ်...../မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ဝေအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအစေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသနည်း? မိုင်...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်..... ၄၀ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား.....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်..... ၅၀ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား.....

(ဆ) မတ်တန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....

(၂) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဘွဲ့တင်

လက်မှတ် [Signature] ဇူ. ၅ ၁၅. ၁၁. ၂၀၁၈

လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး

အမည် ခွန်ကျော်သိန်း

လက်မှတ် [Signature] ဇူ. ၅ ၁၅. ၁၁. ၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနှောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသုတိပာန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၆၆၇၀၁၁၃၆၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် သွန်းထိန်းစော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း / ဟောဝီ	မြို့နယ် ဆီလိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပာရီရီ
		ကျေးရွာ ဒုတိယ

တား လှည့်စရ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအိုဝ်း	၄၀၅	ဘာသာ(၁) မအိုဝ်း	၄၀၅
လူမျိုးစု (၂) ရှမ်း	၁	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) မတူ	၁	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစော		ဘာသာစော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၀၁	၉၉၉	၂၀၀၀
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၉၉၉	၉၉၆	၁၉၉၅
လူမျိုးစု (၂) ရွှေ	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) မဏ	၁	၂	၃
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်း	၃၆၅	၄၂	၄၀၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်မှု	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် မပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကိသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးပိုင်စည်မျှတကားသနည်း?

ပိုင် ၃-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်စက္ကနာသည်ကြာချိန်-----၅ - ၆မိနစ်

ထော်လာချိန်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ်

ထော်လာချိန်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် *ဒွဲချစ်ဟန်*  
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *စွန်သိန်းဇော်*  
လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

နယ်ညွှန်နှုန်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုထွက်ညွှန်ချိန်းများ(လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းညွှန်းများ) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုစာတမ်း ဖြည့်စွက်ရမည်။	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ၇-၄-၂၀၂၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ဝက်ဘ်ဆိုက် (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ၁၃-၂၃	ကျေးဇူးတင်မှု ဝက်ဘ်ဆိုက် ၁၃-၂၃

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်း		အချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်	ပြီးသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၇-၄-၂၀၂၄	၇-၄-၂၀၂၄	၁၅၀	၉၃	၂၅	၂၄၃
၂။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၇-၄-၂၀၂၄	၇-၄-၂၀၂၄	၁၅၄	၁၁၀	၁၀၀	၂၅၄
၃။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၁-၄-၂၀၂၄	၁၁-၄-၂၀၂၄	၅၁	၅၀	၁၀၀	၅၁
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း အချိန်ဇယား	၂၅-၇-၂၀၂၄	၂၅-၇-၂၀၂၄	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၆.၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ သဘာဝရေးရာနှင့်ကျန်းမာရေး လူ့စာတမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ မြစ်/တစ်နှစ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဝင်စာခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇-၄-၂၀၁၇	၂၇-၄-၂၀၁၇	၆	၇	၁၂				၆၂၃၅	
၉။ လူထုထုတ်ဝင်စာခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈-၄-၂၀၁၇	၂၈-၄-၂၀၁၇	၃၆		၁၈၀				၂၅၃၀	



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလွှာစာရင်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်သည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်: အကျွန်ုပ်၏အမည်

ခန.စိ: ၁၃.၂.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: ၅၆၆ စတောင် ဖြန့်နှံ့ရာပုံစံ: မေပုံ ကျေးရွာအုပ်စု: ၃၆၆

စီမံကိန်းစတင်ချက်များ	ခန.စိ		အစဉ်အဆင့်စတင်ချက်အချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အချိန်အား အချိန်အတွက်	အချိန်အား အချိန်အတွက်	အစဉ်အဆင့်စတင်ချက်အချိန်အတွက်	လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အချိန်အတွက် ခန.
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်ချက်အစဉ်အဆင့်	၁၃.၂.၂၀၁၈	၁၃.၂.၂၀၁၈	၁၃၄	၁၂၀	၂၅၄	၂၅၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစတင်ချက်အစဉ်အဆင့်	၁၃.၂.၂၀၁၈	၁၃.၂.၂၀၁၈	၁၃၄	၁၂၀	၂၅၄	၂၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြုစုချက်အစဉ်အဆင့်						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်ချက်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အဆင့်			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စတင်ချက်စီမံကိန်းပြုစုမှုကို ဖွဲ့စည်း အစဉ်အဆင့်အစဉ်အဆင့်						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အဆင့်						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုထွက်စံနှုန်း၊ လက်ထောက်နှုန်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီရှိမိသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင် ခြေညှိသွင်းရမည့် စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် မိုးကျော်စွာ

၈န.ခွဲ ၁၅-၁၁-၂၀၀၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်း - မြို့နယ် - ဆီဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု - ဖင်စုံ ကျေးရွာ - နိုင်ငံ

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၈န.ခွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ၈န.	ပြီးစီးသည့် ၈န.	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစတင်ရွက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမှုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၂၀၀၈	၁၅.၁၁.၂၀၀၈	၁၀၉	၁၀၀	၂၀၀	၂၀၀	မာစွဲ၊ ၂၁၀	၃၉၂	၅၅.၂၄%
၂။ ကျေးရွာ့ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၀၈	၁၅.၁၂.၂၀၀၈	၁၀၅	၂၀၅	၂၀၀	၂၀၅	မာစွဲ၊ ၂၀၅	၃၉၂	၅၀.၂၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စတင်စီမံကိန်းဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၉	၇.၂.၂၀၁၉	၃၉	၁၇၅	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇ → မာစွဲ	၂၆၇	၉၆.၄%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၆.၂။ ယယ်ယူရေးဆွဲအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၅၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၄၉	၁၇၅	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇	၂၆၇



	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄၃ ဖြူနှယ်အထပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းအတိုင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၄၅ ဖြူနှယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းအတိုင်းစီမံကိန်းအတိုင်း ဤသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃၁ တက္ကသိုလ်ရေးရာကိစ္စများ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇၃။ စီမံကိန်းပုံစံနှင့် တိုင်းတာမှု စောင့်ကြည့်ရေး အစည်းအဝေး										
၇၃.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇၃.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇၃.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈၃။ စီမံကိန်းပုံစံနှင့် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉၃။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး										

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကနှင့်ရွာကွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူဖြူ  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါနိုင်းအောင်အောင် / နန်းစင်

နေ့စွဲ ၉/၄/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပါးစို၊ မြို့နယ် ဒဂုံ၊ ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပင်ဇင်၊ ကျေးရွာ နန်းခြံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးခြင်း - သန့်လတ်ပျိုအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးဇူး ဆရာမ ဒါနိုင်းအောင်အောင် မရှိ	၁ ကျေးဇူး ဆရာမ ဒါနိုင်းအောင်အောင် မရှိ
၂ တိုက်ရိုက် အစီအစဉ် အကူအညီ မရှိ	၂ အစီအစဉ် အကူအညီ မရှိ
၃ အကူအညီ အခွင့်အလမ်း မရှိ	၃ ခိုလှုံ့ရေး အခွင့်အလမ်း မရှိ
၄ မြို့နယ်အဖွဲ့မှ အကူအညီ မရှိ	၄ တံတား မရှိ
၅ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ	၅ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ

ခ။ ပညာရေး အကူအညီ တိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ။  
 ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အတတ်ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	၁ ကျေးဇူး ဆရာမ ဒါနိုင်းအောင်အောင် မရှိ
၂ ကျေးရွာ အကူအညီ မရှိ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီ မရှိ
၃ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ	၃ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ
၄ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ	၄ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ
၅ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ	၅ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အကူအညီ မရှိ

င။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ။  
 င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစဉ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၇၂၆	၄၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၈	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၈	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၄	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၈	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၅	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၈	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀

20'x40'x12'  
 ၃၅၉  
 ၃၅၉  
 150'

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘုန်း စီ၊ ရာမာန်	၆	
၂	လယ်လုပ်ငန်း	၆	
၃	ရေစားရေဖျော်	၆	
၄	အပူဖွယ် အကျိုးပြုမှု	၆	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် \_\_\_\_\_ နေရာ \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်မှန်ရွက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ကျောက်ကြီးရွာ		
အဖွဲ့	အု.၂.၂၀၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>
		စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း(လေး)	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ	ဟင်္သာ	ကျေးရွာ	ဒီးကြွ
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၀	အငွေအလုံအလုံ ပြုပြင်ရန် မလက်မမူ	၀	ဘာသာရေး များလျှောက်ခြင်း
၂	မူကြံ ကျွေးကင်း / ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု ကို များ ပြုပြင်ခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း ပြုပြင်ခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်
၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း မပြည့်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၈ + ၆		၁၈၆၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၈ + ၆		၁၈၆၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၈ + ၆		၁၈၆၂
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၈ + ၆		၁၈၆၂
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၈ + ၆		၁၈၆၂
၆	ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ်အဝန်း	၈ + ၆		၁၈၆၂

(၆)

၁၁။ လူထုဝိသိကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပယ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အကူမရသည့် ပျက်စီးမှု	က + ဝ	ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အက်ငွေ့ ၊ ဝမ်းဗြေကင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး
၂	ရေကြိုကြေး ၅ ခြံ	က	
၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု	က + ဝ	
၄	ကြေး ၃ ခြံသာ	က + ဝ	
၅	အစိုးရအဖွဲ့ အကူမရ	ဝ	

၆။ ကျန်းမာရေး ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး (၁၂) ဝမ်းဗြေကင်း၊ ကျေးဇူးဝိသိကိန်းအထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် ဒေါ်ခင်အေးအေး နေ.ဖွ. ၇၃. ၂. ၁၁၁၅

- ၇။ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုများ (က + ဝ) ကျန်းမာရေး ကမ္ဘာ
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး / အထောက်အကူပြု ဝန်ဆောင်မှုများ (က + ဝ) စိုက်ပျိုးရေး / အက်ငွေ့
- ၉။ အားကစား နှင့် အိမ်တွင်း ဖွံ့ဖြိုး ဝန်ဆောင်မှုများ (က + ဝ) အားကစား
- ၁၀။ စက်မှု ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူ ဝန်ဆောင်မှုများ (က) စက်မှု
- ၁၁။ စက်မှု ဝန်ဆောင်မှု (ဝ) အက်ငွေ့ ဝမ်းဗြေကင်း



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပျော်ရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်ရောင် သိန်း**

နေ့စွဲ **၁၆ . ၁၁ . ၂၀၁၈**      စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂) / စက်ဝန်း(၃) / စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရှမ်း</b>	မြို့နယ် <b>ဆီခိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပင်နဲ</b>	ကျေးရွာ <b>နန်းကြွ</b>
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပျားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

ဆိုင်ရာစွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

(၂၄) နာရီမီးမရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်ကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းသော အခက်အခဲ	ဖြစ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မူကြိုကျောင်း မရှိသော အခက်အခဲ	ဖြစ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း ဆောင်မပေးပေးသော အခက်အခဲ	ဖြစ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေမလုံလောက်သော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်ကျား + မ
ရိတ်ချို၊ ရှေးမိုး၊ ရေ၊ နှစ်ပညာနှင့် အရင်းအမြစ်မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်ကျား + မ
အထက်တန်း ပညာသင်အဆင့် အဝေးသို့ သွားနေရသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား + မ
နာမူ လူ့သိရေး အသင်း မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- ဆောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးတင်ပြီးစေရန် မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲစေ့ရေးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ဗွာတွင်း ရေပျော်ကန်တိုးချဲ့ နိုင်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်တိုး	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း စတင် နှင့် ဆရာ/မ အလုံအလောက် ရရှိနိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်တိုး+မ
ရိတ်ပါးရေး နှင့် မွေးမြူရေးစာရင်း အနီးရရှိ နိုင်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်တိုး	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထက်တန်း အဆင့် မြှင့်တင်နိုင်ရန် (ပညာရေး)	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်တိုး	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေစာမြင်တင်နိုင်ရန် နှင့် ရေပျော်ကန်တိုးချဲ့ နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်တိုး+မ
(၂၄) နာရီမီး ရရှိ နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မျက်စိ ကျောင်း တည်ဆောက် နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေသွင်းယူ နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထက်တန်း အဆင့် နှင့် ဆရာ/မ အလုံအလောက် ရရှိ နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ် <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

က) လူထုဝိမံတိနိဒါဝိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်ပတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကန့်အသတ်ခံသော နေရာပမာဏ		
						ကွား	မ	ပေါင်း
၀	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ			၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ			၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀
၃	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ			၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀
၄	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ			၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀
၅	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ			၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ခ) လူထုဝိမံတိနိဒါဝိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	(၂၄) နာရီ မြေ	က + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ	ယဉ်ကျေးရေး
၄	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က + မ	သင်တန်း
၅	ကျေးရွာအတွက် နေရာပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က	ကျန်းမာရေး

ပေါင်းစည်း၍ ကျေးရွာဝိမံတိနိဒါဝိအထောက်အကူပြုတော်မူမည့်အစီအစဉ်များ

အမည် ဦးစော လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း 16.11.2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောင်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခွန်သိန်းအောင်</b>			
နေ့စွဲ <b>၆ - ၁၇ - ၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဌာန / တောင်</b>	မြို့နယ် <b>သီပေါ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပင်လုံ</b>	ကျေးရွာ <b>ဒုန်းခြံ</b>

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အချိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ တွေ့ရမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအတွင်းက ထိန်းသိမ်းရေး မရှိချိန် အစားအသုံး သွားတက်ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ပိုက်လိုင်းများ မရောက်ရှိခြင်း၊ ဒီဇယ် ပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
မူကြိုလျှောက် မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ရွာတွင်း လမ်း ကျောက်မခဲ ခိုင်ခံ့သော အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ရေ မလုံလောက်သော အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
၂၄ - နာရီ လျှပ်စစ် ဖြတ် ဖြတ်သော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်သော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
မိမိတို့၏ ရေမလုံလောက်မှု ခိုင်ခံ့သော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ရေခဲ ထုတ်လွှတ် / တံတား မရှိခြင်း ခိုင်ခံ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ဝန်ထမ်းများ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ စားပွဲမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်ခေတ် မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဝတ္ထုစနစ်များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
မူကြိုကျောင်းဆောက် တည်ဆောက်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
အထက်တန်းကျောင်း အဖွဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
၂၄ - နာရီ ဖိတ် ဂရိတ်ချွန်မြှင့်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
စာသင်ကျောင်းဆောက် သစ်ဂရိတ်ချွန်မြှင့်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ ၆၂ ဖြစ်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
ရွာတွင်းရေပိုက် သွယ်ခြင်း လုပ်ငန်း ပျက်ဆီးနိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
ရွာတွင်းလမ်း ကျောင်းချော ဆင်နိုင်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအမြစ် ဖွဲ့စည်းပညာ အဆောင်အယောင် ဂရိတ်ချွန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
အားကစားကွင်း ၆၂ ဖြစ်နိုင်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
ကုန်ထုတ်လမ်း / တံတား ၆၂ ဖြစ်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
စင်ဂျူရီစော အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း ဂရိတ်ချွန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
စင်ချုပ် လက်ထောက် ပန်ချ် စင်ဂျူရီစော အစည်း ဂရိတ်ချွန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ၅ ကျား + ၈



၈။ လူထုဝိခံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးဇူးအား ဂွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည် အတွက်			
						ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	မူဝါဒ၊ ကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံ	၁	၁၃၆-သိန်း	၁၀၀၀	၉၉၉	၂၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၂	ကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ပူးတွဲခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆင့်	၂	၉၀-သိန်း	၁၀၀၀	၉၉၉	၂၀၀၀	၉၅၀၀၀၀၀၀
၃	ရွာတွင်း-ပေးပို့-ကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၃	၂၀၀-သိန်း	၁၀၀၀	၉၉၉	၂၀၀၀	၉၅၀၀၀၀၀၀
၄	အကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၄	၉၄-သိန်း	၁၀၀၀	၉၉၉	၂၀၀၀	၉၅၀၀၀၀၀၀
၅									

၉။ လူထုဝိခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အားကစား ကွင်းပြင်ဖွဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး
၂	အထွေထွေ ကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၃	ရိပ်တောက် နေရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ ချိတ်ဆက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရိပ်တောက်
၄	၀၄ - အားကစား နေရာ ဖွဲ့စည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၅	အထွေထွေ ဝတ်စုံအင်္ကျီ ဖြန့်ဖြူး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အထွေထွေ

မူဝါဒနှင့် အကျိုးစီးပွား တွက်ချက်မှုအတိုင်းအတာဖြင့် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

အမည် - ဒုန်းသား သွေးလတ် - လက်မှတ် - သားသွေးလတ် - ၀၄.၅.၂၀၁၉

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

..... ပထမ + ၃ နာရီပတ်စီ ..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် ..... ဒုတိယအကြောင်း  
 ကျေးဇူးအုပ်စုအမည် ..... ပုဒ်ရည်  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ ..... ၆. ၁၂. ၂၀၁၉  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ ..... ဒုတိယ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူ လူဦးရေ ကျား (၂၅) ဦး၊ မ ( ၁၅၈ ) ပေါင်း (၂၉၁) ဦး  
 အချိန် ..... ၈:၀၀ ဒီပဲခူး ၇:၀၀ ဒီပဲခူး

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းချက်

- ၁) စတုတ္ထအကြိမ် စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေးကြွင်း
- ၂) ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
- ၃) ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

- ၁) စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေးကြွင်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂) ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃) ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဦးစားပေး အဆင်ပြေရေးအဖွဲ့အစည်း
- ၄) စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
- ၁) ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂) ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၃) စတုတ္ထအကြိမ် စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေးကြွင်း
- ၄) စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅) စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၆) စီမံကိန်းရေးရာဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ .....  
 အမည် ..... ဒုတိယအကြောင်း  
 ရာထူး/တာဝန် ..... လူမှုရေးနှင့် ကျေးဇူး



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ခပ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၂	ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်း			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၃	၂၄-နာရီမီးရရှိရေး			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၄	ရွာချင်းဆက် ကျော့ပြန်ချော လမ်းလမ်းခင်းခြင်း			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၅	ရွာတွင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အရံသားဖွားသင်တန်းရရှိရေး			✓		ကျန်းမာရေးဌာန	
	၂	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၁ ဟောပြောပွဲ			✓		ကျန်းမာရေးဌာန	
	၃	တိ၊မွေး၊ကုသင်တန်းရရှိရေး			✓		ကျန်းမာရေးဌာန	
	၄	မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓		ပညာရေးဌာန	
	၅	စာသင်ကျောင်းစာရေးခုံလုံလောက်စွာရရှိရေး			✓		ပညာရေးဌာန	
	၆	စာသင်ကျောင်းအိအိမမ်သာ ရရှိရေး			✓		ပညာရေးဌာန	
	၇	အထက်တန်း ကျော့ပြောင်းအဆင့် တိုးခြင်း			✓		ပညာရေးဌာန	

	၈	ကျောင်းဆရာမ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး			✓		ပညာရေးဌာန	
	၉	အထက်တန်း ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်			✓		ပညာရေးဌာန	
	၁၀	ဆရာမနားနေဆော င်တည်ဆောက်ခြင် ခင်း			✓		ပညာရေးဌာန	
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ငွေရရှိရေး			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၂	လက်သမားပန်းရံ၊ ဝပ်ရှော့စက်ချုပ် သင်တန်း			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၃	မြေဩဇာနှင့် မျိုးစေ့ အထောက်အပံ့ ရရှိရေး			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်းရရှိရေး			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၅	ကုန်ထုတ်လမ်းပြုပြင် ပင်ခြင်း			✓		ဌာနဆိုင်ရာ	
	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁						
၂								
၃								
၄								
၅								

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်း			√		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၂	လယ်ယာမြေပုံစံ(၇)			√		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၃	အားကစားကွင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း			√		ဌာနဆိုင်ရာ	
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက်  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊  
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။  
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊  
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏  
ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု  
အရေအတွက်)