

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း**  
**National Community Driven Development Project**  
**(NCDDP)**




**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**  
**နမ့်ပိုင်းကျေးရွာ၊ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု**  
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304005001	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းဆွတ်
၂	MMR1304005002	ကုန်းဆွတ်	နမ့်မော်လိတ်
၃	MMR1304005003	ကုန်းဆွတ်	တောင်သာ
၄	MMR1304005004	ကုန်းဆွတ်	မဲ့တိုင်းထို
၅	MMR1304005005	ကုန်းဆွတ်	ကွန်မွန်း
၆	MMR1304005006	ကုန်းဆွတ်	ပန်ကန်းလေး
၇	MMR1304005007	ကုန်းဆွတ်	ဖာလိုင်
၈	MMR1304005008	ကုန်းဆွတ်	လာဇရု
၉	MMR1304005009	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်
၁၀	MMR1304005010	ကုန်းဆွတ်	သပြေကုန်း
၁၁	MMR1304005011	ကုန်းဆွတ်	မွေတော်
၁၂	MMR1304005012	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ယတ်
၁၃	MMR1304005013	ကုန်းဆွတ်	ထီလျော့
၁၄	MMR1304005014	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ငိုင်း
၁၅	MMR1304005015	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(ရ)
၁၆	MMR1304005016	ကုန်းဆွတ်	မက်ကောက်(ရ)
၁၇	MMR1304005017	ကုန်းဆွတ်	မက်မုံဆုံ
၁၈	MMR1304005018	ကုန်းဆွတ်	မက်ကောက်(န)
၁၉	MMR1304005019	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(န)
၂၀	MMR1304005020	ကုန်းဆွတ်	ကောင်ရှူး/ပင်လေ
၂၁	MMR1304005021	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(ရ)
၂၂	MMR1304005022	ကုန်းဆွတ်	မြေနှီ
၂၃	MMR1304005023	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(န)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နမ့်ဇိုင်းကျေးရွာသည် ကုန်းဆွတ်အုပ်စု၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆီဆိုင်မြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ လတ္တီကျု. (၂၀.၂၆၄၄၉၉)နှင့် လောင်တီကျု. (၉၇.၁၃၂၉၆၆) တွင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် နမ့်မော်လိတ်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ပင်တွန်ကျေးရွာအုပ်စုနယ်စပ်၊ တောင်ဘက်တွင် ပန်ကန်းလေးကျေးရွာတို့တည်ရှိပြီး ဆီဆိုင်မှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်း-သဲခင်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။

ကျေးရွာကို ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၈ ခုနှစ်ခန့်တွင် အိမ်ခြေ(၉)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်ယခုအခါ လူဦးရေ (၂၁၄)ဦး ရှိလာပြီး အိမ်ခြေ (၃၂) ရှိလာခဲ့ပါသည်။ နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု (၃၂ )အိမ်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းလူမျိုးများ အများစုနေထိုင်ကြပြီး ရှမ်းလူမျိုးအနည်းငယ်ဖြင့် စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီကို အသုံးပြုကြပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် မိုက်တီးကျေးရွာသို့လည်းကောင်း/ ဆိုက်ခေါင်သို့/ ဆီဆိုင်သို့လည်းကောင်း သွားရောက်ကုသလေ့ရှိသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင်း စာသင်ကျောင်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

စဉ်	ရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		စုစုပေါင်း
				က	မ	
၁	နမ့်ဇိုင်းကျေးရွာ	၃၂	၃၇	၁၁၆	၉၈	၂၁၄

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ	၂၂.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၁	၂၆	၄၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၂၂.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၁	၂၆	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၂.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၁	၂၆	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ် များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ သုံးစွဲပုံများ ဆွေးနွေး သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၂.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၁	၂၆	၄၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများ အား လပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၂.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၁	၂၆	၄၇	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်း များတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အ မျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၂.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၁	၂၆	၄၇	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေး ရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.Oအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏အ ခက်အခဲ/ပြဿ နာများ	၂၃.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၄	၂၅	၄၉	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/ လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၈။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏မျက် မှန်းချက်များ	၂၃.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၄	၂၅	၄၉	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နှောင်(၅)နှစ်တွင် ရွာသူ/သား များကသင်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျက်မှန်းချက် များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးအဆိုပြု သောလုပ်ငန်း စဉ်များ	၂၃.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၄	၂၅	၄၉	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ် ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေး နွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များကိုမဲပေးရွေး ချယ်ခြင်း	၂၃.၄.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၂၄	၂၅	၄၉	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်း တည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲ များကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

နမ့်ဇိုင်းကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ❖ ဆန်စပါး ၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ❖ ရေအရင်းအမြစ်များ ၊ သစ်တောများ ၊ နည်းပါးလာပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ အုပ်စုများသီးခြားကွဲနေခြင်း မရှိပါ။
- ❖ ကျေးရွာတွင်း စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ မလုံလောက်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှု၊ အနည်းငယ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- ❖ လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ  
 ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အသေးစိတ် အသေးစိတ် အသေးစိတ် ၂၀၁၇.၁၁.၁၅

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ရှိသူ	ယာယာ၊ တောင်ယာ၊ ပျဉ်တောင်၊ ဝှံ့၊ ဝှံ့၊ TV၊ ဝှံ့၊ ဝှံ့၊ ဝှံ့	၇	၁၉%
အသက်အထက် အရွယ်အစား ရှိသူ	တောင်ယာ၊ ဝါးကုတ်၊ ဝှံ့၊ ဝှံ့၊ ဝှံ့	၁၀	၂၇%
မေတ္တာပေးသူ ရှိသူ	သက်တော် ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀၊ ၁၀	၂၀	၅၂%
	စုစုပေါင်း	၃၇	၁၀၀%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

နမ့်ဦးကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၇)နှင့် အတင့်အသင့်ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၁၀)ရှိပြီး မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၂၀)အိမ်ရှိပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိုက်ပျိုးမြေ မလုံလောက်ခြင်း၊ တနေ့လုပ်တစ်နေ့စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းမရှိခြင်း၊ ကလေးများကိုလည်း ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများသာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စသည်တို့မှာ အဆင်ပြေကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နမ့်ဇိုင်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှု ပြုခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်း အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ အများစုတန်းတူညီမျှရှိခြင်း၊ ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုသာ အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် (လမ်း၊ မြေလွတ်မြေရိုင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်၊ တံတား၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ရေမြောင်း စသည်တို့မှာ အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်မှုရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများ သီးသန့်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု စသည့် အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ကျေးရွာတစ်ခုလုံး၊ နားလည်ကြေး၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်											၂၂.၄.၂၀၁၇	
အခြေအနေအထား	တစ်ခု	ကမ္ဘာ	အချက်	ငါ့ရဲ့	ငါ့ရဲ့	အခြားသူ	အခြားသူ	အခြားသူ	အခြားသူ	အခြားသူ	အခြားသူ	အခြားသူ
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ဝင်ငွေ												
ကမ္ဘာ	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
သဘာဝအခြေအနေအထား												
ပွဲတော်များ												
စားနပ်ရိက္ခာ	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵
အခြားအချက်အလက်များ												
ပျက်စီးမှုများ												


ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

နမ့်ဇိုင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- ❖ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၇) ခန့်မှာစိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ အငှားလိုက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ မြေယာလုံလောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် အရင်းမနီးမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ❖ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မလောက်ငှပါ။ တစ်နှစ်တွင် ငါးလခန့်သာ ဝင်ငွေအနည်းငယ်စီရှိကြသည်။
- ❖ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေများပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိပါ။
- ❖ ရာသီဥတုအသင့်အတင့်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးတွင်းလများတွင် သွားလာရခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင် အဆင်ပြေပါသည်။
- ❖ ပွဲတော်များအနေဖြင့် လအလိုက် ရာသီမုန့်များပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး သီတင်းကျွတ်/ တန်ဆောင်မုန်း/ နတ်တော်/ တန်ခူး /စသည့်လများသည် ပွဲတော်ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။
- ❖ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ နေ့စားများအတွက် ဝင်ငွေအဖြစ် အလုပ်များဖန်တီးပေးနိုင်ရန်၊ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်များနှင့် အရင်းအနှီးများ လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

နမ့်ဗိုင်းကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေး ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- ❖ ပညာရေးအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ❖ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရအလုပ်များတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ❖ အမျိုးသားများသည် အဓိကနေရာများဖြစ်သော ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ကော်မတီတွင် ပါဝင်မှု၊ စီပွားရေး၊ စသည်တို့တွင် အင်အားများသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှု့ကိစ္စတွင်သာ အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင် ရသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
- ❖ လူမှုရေးတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူညီသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ / စိန်ခေါ်မှုများကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှု ပြုခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်၊
- စာသင်ကျောင်းဆောင်မကောင်းခြင်း။
- ပညာရေးဝန်ထမ်းမရှိခြင်း။
- ရေလှောက်ကန်မရှိခြင်း။
- ဆေးရုံဆေးခန်းမရှိခြင်း။
- ဆိုလာမီးမရှိခြင်း။
- တံတားမကောင်းခြင်း။

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ**

- စာသင်ကျောင်းအခင်းအကာမကောင်းခြင်း။
- မိုးတွင်းလမ်းခက်ခဲခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းကြောင့် ဖယောင်းတိုင်ဖြင့် မီးထွန်းရသည့်အခက်အခဲ။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိ။
- ရေလှောက်ကန်မရှိခြင်းကြောင့် ရေအဝေးသွားရခြင်း။
- စားဝတ်နေရေးမဖူလုံ။
- ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်ဖြစ်ပါက ဆေးရုံဆေးခန်းအဝေးသို့သွားရန်စရိတ်မရှိ။
- ကျောင်းဆရာမဝန်ထမ်းမရှိခြင်းကြောင့် လူထုခန့်ဖြင့် အငှားခေါ်နေရခြင်း။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ မျှော်မှန်းချက်များ**

ကျေးရွာ၏ နောင်(၅)နှစ် အတွင်း မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တပ်ပြုပြင်ခြင်း။
- ပညာရေးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ထားပေးရန်။
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ဆိုလာမီးလင်းရေး။
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**

- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း။
- ပညာရေးဝန်ထမ်းခန့်ထားပေးခြင်း။
- မြေသားလမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- လုံလောက်သော ဆိုလာပြားနှင့် ဘတ္တရီမီးတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်။
- ရေလှောက်ကန်နှင့် ရေထွက်မှပိုက်အကြီးဖြင့် သွယ်ယူခြင်း။
- ကျေးရွာဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုဖွဲ့၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

**အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ပညာရေးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ပေးခြင်း။
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- ဆိုလာမီးလင်းရေး။
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။

**အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- အစိုးရပညာရေးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ပေးခြင်း။
- ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ရေလှောက်ကန်နှင့်ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း။
- ဆိုလာပြားမီးလင်းရေး။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးချေးငွေ။
- ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- အပ်ချုပ်သင်တန်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုများအားအုပ်စုခွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောက်ပါအတိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

- ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း။ (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ပညာရေးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ပေးခြင်း။ (က+မ)
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ဆိုလာမီးလင်းရေး။ (က+မ)
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း။ (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးချေးငွေ။ (မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခတ်ခြင်း။ (က)
- မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ (က)
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ (မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း။ (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ပညာရေးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ပေးခြင်း။(က+မ)
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း။(က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။(က+မ)
- ဆိုလာမီးလင်းရေး။(က+မ)
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။(က+မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ	စာရင်းကိန်း (မ/ ကျား+မ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ချိတ်	အကျိတ်အခွင့် ရှိသူ ဦးရေ
၁။	ကျေးရွာအတွက် (၁၂'x၁၀'x၆') ခြင်းကန်ဖောက်ခြင်း ၄၀၀၀၇၆၀	က+မ	2,700,000	၁၈၄ ဦး
၂။	စာသင်ကျောင်း ဖြူလွန်း တို့ ချဲ့ (၃၀'x၂၀'x၁၀.၆')	က+မ	5,500,000	၁၈၄ ဦး
၃။	ကွန်ကရစ်ပမိး တံတား ချိတ် (၁၅၀၄၀+၅)	က+မ	180,000,000	၁၈၄ ဦး
၄။	ဆိုးလာပြာ၊ ဘက်သာဂျီ (၁၅၅၅)	က+မ	3,600,000	၁၈၄ ဦး
၅။	စာသင်ကျောင်း ချိတ်ကန်ခြင်း သံသွေးပြား	က	1,000,000	၁၈၄ ဦး
၆။	မျက်စိကျောက် ချိတ် (၂၀'x၁၅')	က	3,600,000	၁၈၄ ဦး
၇။	ကွန်ကရစ် ချိတ် (၁၅'x၁၅')	မ	740,000	၁၈၄ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်ဒီဒဲးကျေးရွာ ၂၁.၄.၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ကျား	မ
၁။ ဆောင်းဝယ် (၈၀) ခု	နန်းပဉ္စင် - ၂၀
၂။ ခွန်ခြံခြံ (၁၅) ခု	နန်းခန့် - ၂၉
၃။ ခွန်အောင်းစိုက် (၃၀) ခု	နန်းဗွာ - ၃
	၅၂

ကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်ဒီဒဲးကျေးရွာ ၂၁.၄.၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

၁။ ခွန်ခြံခြံ (၁၅) ခု	၁။ နန်းဗွာ
၂။ ခွန်အောင်း (၃၀) ခု	၂။ နန်းမဆောင်း
၃။ ခွန်အောင်းစိုက် (၃၀) ခု	၃။ နန်းပဉ္စင်
	၅၉

ကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်ဒီဒဲးကျေးရွာ ၂၃.၄.၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

စီ/ဆောင်ရွက် ခုအရေ	ခွန်အောင်း	၃၃
ဝယ်ယူရာဆပ်ကော်မတီ	ခွန်အောင်းခြံ (၁၅၀)	၃၃
ဆောင်ရွက်ပေးရန်	ခွန်ခြံခြံ (၁၅)	၃၃
လှူဒါန်းပေးပို့ပေးရန်	ခွန်အောင်းဗွာ (၃)	၃၃
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ခွန်အောင်း	၃၃
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန	ခွန်အောင်းဗွာ (၃)	၃၃
အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန	ခွန်အောင်းဗွာ (၃)	၃၃

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၃.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည် ..... နဝါးငါး.....

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ရွာအုပ်စု.....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ရွှေတင်အောင်	✓		၀၉၄၄၄၂၇၇၀၁၈
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒန်းမေ		✓	၀၉၄၅၈၇၂၈၄၇၈ (ခေါင်းဦး)
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ရွှေအောင်ဦး		✓	၀၉၄၅၈၇၂၈၄၇၈
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒန်းမွန်		✓	၀၉၄၅၈၈၄၅၀၁၉
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ရွှေအောင်		✓	၀၉၄၄၄၂၇၇၀၁၈ (ရွှေတင်အောင်)
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒန်းမေ		✓	၀၉၄၅၂၈၆၂၃၅၂
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ရွှေအောင်ဦး		✓	၀၉၄၅၅၉၂၆၅၇၁
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒန်းချို		✓	၀၉၄၅၈၇၂၈၄၈၄
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒန်းအောင်		✓	၀၉၄၅၈၇၂၈၄၇၈ (ရွှေတင်အောင်)
နံအကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ရွှေအောင်ဦး		✓	၀၉၄၄၄၂၇၇၀၁၈ (ရွှေတင်အောင်)
		၁၄		ဒန်းဝင်း		✓	၀၉၄၄၄၂၇၇၀၁၈ (ရွှေတင်အောင်)
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ရွှေအောင်ဦး		✓	၀၉၄၄၄၂၇၇၀၁၈
		၁၆		ဒန်းဝင်း		✓	၀၉၄၄၄၂၇၇၀၁၈ (ရွှေတင်အောင်)

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်အေးလွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၅၅၇ ၂၆ ၅၅ ၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အေး ၁ ၇၇ ၂၅
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၀	၆၄
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၇	၂၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၃	၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၁	၆

၁၀၄

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား *	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျယ်ကျယ်လှလှ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျယ်ကျယ်လှလှ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၂၃ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ပြောက်သွ.ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၃၂၇ ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၃၂၇ ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မုန်တိုင်း၊ ဒေသ(ရေ)လျှံ၊ ပျက်စီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၂၅၂၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၅၂၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေမိမိ)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွန်စောင့်လွင်

လက်မှတ် [Signature] ဝေ.စ ၂၃.၄.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဦး

လက်မှတ် [Signature] ဝေ.စ ၂၃.၄.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈.၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှန်ရွာစာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	
စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ခန့်မှန်း ၂၃.၄.၂၀၁၇	စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	ကျေးရွာ
၂၃.၄.၂၀၁၇	၂၃.၄.၂၀၁၇

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် ခန့်.	ပြီးဆုံးသည် ခန့်.	အစိုးရအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၁	၂၆	၂၈	၅၆.၁   ၂၁၅၆.၄၆
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၄.၂၀၁၇	၂၃.၄.၂၀၁၇	၂၄	၂၅	၃၂	၅၆.၁   ၂၁၅၆.၄၆ ၄၀၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃/၄/၂၀၁၇	၂၃/၄/၂၀၁၇	၄၂	၃၅	၇၆	၅၆.၁   ၂၁၅၆.၄၆ ၈၆၁၁၁ (၁) ၂၁၅၆.၄၆ ၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းပတ်ပတ်စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းပတ်ပတ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်/စိုက်ပျိုးရေး/အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာပျက်စီးခြင်း/အစီအစဉ်အရ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု  
 စက်ဝင်ပုံစံသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် **နန်း ဦး**၊ **ချန်အောင်**

နေ့စွဲ **၂၃.၄.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟို**၊ ပြည်နယ် **ပဲခူး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းဆွတ်**၊ ကျေးရွာ **န.ပ.ငါး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ကခဲ	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	၂ မီးရောင်၊ လမ်း ကခက်ကခဲ
၃ ရေပေးစနစ်၊ ရေရရှိမှု ကခက်ကခဲ	၃ ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၄ ဝတ်စား ကခက်ကခဲ	၄ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျက်စီးချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျက်စီးချက်များ
၁ ကျွန်းဆွတ် လမ်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၃ မီးရောင်၊ လမ်း ကခက်ကခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ
၅ ကျွန်းဆွတ် လမ်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ

လူထုပုံစံကို လက်မှတ် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပေးစနစ် (၄၅၀၀)	မ+၁	၂၅၀၀၀၀၀	၁၈၄ ဦး
၂	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	မ+၁	၅၅ ဘီဒီ	၁၈၄ ဦး
၃	ရေပေးစနစ် (၁၅၀၀)	မ+၁	၁၈၀၀ ဘီဒီ	၁၈၄ ဦး
၄	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	မ+၁	၃၆၀၀၀၀၀	၁၈၄ ဦး
၅	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်၊ အဆုတ်၊ အဆီ၊ အငွေ	မ	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၄ ဦး
၆	ရေပေးစနစ် (၂၀ x ၂၅)	မ	၃၆၀၀၀၀၀	၁၈၄ ဦး
၇	ရေပေးစနစ် (၂၀ x ၂၅)	မ	၅၅၀၀၀၀၀	၁၈၄ ဦး

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မင်္ဂလာကျွန်း ၁၀၇၁/၆	၈+၆	ပညာရေး စာကြည့်တိုက်
၂	ကျေးရွာအတွက် ပုံနှိပ်စက်နှင့် ရေပေးစနစ် ၁ ခု	၈+၆	ကျန်းမာရေး စာကြည့်တိုက်
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြေးခံအဖွဲ့	၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ မြေထဲက ရေ
၄	စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေး	၆	စိုက်ပျိုးရေး စာကြည့်တိုက်
၅	ပညာရေး အထောက်အကူ	၈+၆	ပညာရေး စာကြည့်တိုက်

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီမံမှု အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈.၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မိန့်မန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	မိန့်မန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
စွဲတိုင်းထို	၆၅'x၂၈၆' + ၆၅'x၂၇၆'	1" PVC 3650 + 1" GI 300'	၈ - 118 ၆ - 124 245	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀	-	-	၄၂၀၀၀၀
ထိုစာပေ	၆၅'x၂၈၆' x ၆၅'x၂၇၆'	72'x239'	၈ - 99 ၆ - 90 105	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
လာကျား	၆၅'x၂၈၆' x ၆၅'	၆၀'x 20'x 12'	၈ - 219 ၆ - 219 219	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၉၆၀၀၀၀	-	-	၉,၆၀၀,၀၀၀
ရောင်စွန်း (၇)	၆၅'x၂၈၆' x ၆၅' (၄၀၀၀)	15'x 10' x 5'-၆"	၈ - 101 ၆ - 100 201	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၅၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ၏ အမည်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဝင်ရောက်စာရင်းတင်ပြရမည်။

မိန့်မန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ၏ အမည်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဝင်ရောက်စာရင်းတင်ပြရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

စီမံကိန်းအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

( )

စစ်ကြို	တံတားဖြူပြင် (18' x 12' x ၄)	က - 207 ပ - 215 422	၂၅၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၅၀၀,၀၀၀
သစ်မြေအိုး	အိမ်တွင်းတူး	က - ၅၈ ပ - ၅၅ ၁၁၃	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀
ကျီးသစ်(ရွှေ)	အုတ်ကွက် (2' x 1' x ၄)	က - 2၂၂ ပ - 2၅၀ ၄၇၂	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
ကျီးသစ်(ရေကန်)	အုတ်ကွက် (10' x 5' x ၄)	က - 85 ပ - 81 ၁၆၆	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
နံရံစက်ထိပ်	အုတ်ကွက် အရေတွက်	က - 132 ပ - 121 ၂၅၃	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
နံရံပိုင်း	အရေတွက် ဂရပ် ၄၅၀၀	က - ၉၀ ပ - ၉၄ ၁၈၄	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
သန့်စင်ရေး	အရေတွက် ဖွဲ့ဆေးကန် (14' x 9' ၆" x ၄')	က - 107 ပ - 104 ၂၁၁	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူးကျေးဇူးတင်စွာ/ထောက်ခံထိညွှန်အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

( ) ( )

မရဲ့သို့ ၄,၂၀၀,၀၀၀	စတင်ပေး ပေးရန် အတွက်ပေးရန် (၄၀၀၀၀၀)	မ - ပ -	တရား ပေး တရားပေး	၄,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၂၀၀,၀၀၀
ပထက်(၅၅)	တစ်ကား ပေးရန် ပေးရန်	မ - ၂၁၂ ပ - ၂၀၄ ၄၁၆	တရား ပေး တရားပေး	၂,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၅၀၀,၀၀၀
ပထက်(၅၅)	ကျေးဇူး ပေးရန်	မ - ၂၂၄ ပ - ၂၂၈ ၂၇၂	တရား ပေး တရားပေး	၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်း ၂,၅၀၀,၀၀၀	ကျွန်း ပေးရန်	မ - ၃၇ ပ - ၄၄ ၈၁	တရား ပေး တရားပေး	၂,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၅၀၀,၀၀၀
			တရား ပေး တရားပေး				
			တရား ပေး တရားပေး				
			တရား ပေး တရားပေး				

ဤစာရွက်အရင်းအမြစ်/ထောက်ပံ့မှုများသည် လက်မှတ် ရရှိခဲ့

ငြိမ်းစောလမ်းဆုံး  ၈.၆.၂၀၂၄

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	နမ့်ဝိုင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကုန်းဆွတ်အုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၂၂.၄. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၂၁)ဦး၊ မ(၂၆) ပေါင်း(၄၇)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ကျေးရွာလူထုနေအိမ်
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

ပထမဦးစွာအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်း၏ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၁၅)ချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း များကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ VDPစာအုပ်အတွက် အဓိကအရေး ကြီးသော PRA/PSAToolsများကို အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ PRA/PSAများမှရရှိ လာသောလိုအပ်ချက်များကို ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ နောက်နေ့အတွက် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေး၍ ပထမနေ့အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမနေ့ အစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမည့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို မဲစနစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ PRA/PSA Tools များကိုလည်းရွာသူ/သားများ နားမလည် သေးသောကျား/မတန်းတူမည်သို့ လုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်း နှင့် ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ကိုထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပိုမိုသိလာကြပါသည်။ ဒုတိယနေ့ အစည်းဝေးကိုလဲ ကျား/မရေးရာ အားလုံးတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် လာပေးအောင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည် စိုင်းအောင်မြင့်  
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအမည်	နမ့်ငိုင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကုန်းဆွတ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၂၃.၄. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၂၄)ဦး၊မ(၂၅) ပေါင်း(၄၉)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ကျေးရွာလူထုနေအိမ်
အချိန်	နံနက်(၈)နာရီ

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

ဒုတိယနေ့ အစီအစဉ်ကို ပထမနေ့မှတင်ပြသော PRA/PSA tools များကိုပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးပါ သည်။ ပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကိုတင်ပြနိုင်ရန် ကျေးရွာ၏ အခက်ခဲပြဿနာများ၊ မျော်မှန်းချက်များ နှင့်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ခွဲ၍တင်ပြခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ ထွက်လာပြီးနောက် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ များကိုအများသဘော ဖြစ်စေရန် မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစီထောက်များအား မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ ထွက်လာပြီးနောက် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

အစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာ၏ အခက်ခဲပြဿနာ၊ မျော်မှန်းချက်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ပြပြီး လုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစီ/ထောက်များ ကိုလည်း ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများက မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြပြီး လုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရာတွင် အကာအကွယ် အသုံးပြုမှုနှင့် တိုင်ကြားနိုင်သော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ရှင်းပြပြီး ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည် စိုင်းအောင်မြင့်  
 ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ	၁	ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ဆိုလာမီးလင်းရေး	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၇	ရွာလယ်ခန်းမ ဆောင်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၅	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ပညာရေး ကဏ္ဍ	၂	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	က+မ	ကျောင်းကော်မတီနှင့် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆	စာသင်ကျောင်းဆူးကြိုးခတ်ခြင်း။	က+မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၈	မူကြိုဆောင်	က+မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ	၉	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးချေးငွေ	က+မ	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၁၀	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးငယ်များ	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းများ
	၁၁	အိမ်တွင်းမှ အတတ်ပညာသင်တန်းများ	မ	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးငယ်များ	ပြင်ပအဖွဲ့စည်းများ

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)