



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မိုးကောင်းမြို့နယ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
  - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
  - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
  - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
  - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
  - (စ) ဗင်းပုံစံ
  - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
  - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
  - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်  
ကချင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်


ဇားကန်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်


မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
တက္ကသိုလ်လမ်း	
မြစ်/ချောင်း	



နံနံခွင်ကျေးဥာ  
 မိကျေးဇူနယ်  
 ကချင်လှိုင်နယ်



လှိုင်လှိုင်

လှိုင်လှိုင်

- ၁။ ကျေးဇူနယ် နံနံခွင်
- ၂။ ကျေးဇူနယ် အောက်
- ၃။ ကျေးဇူနယ် ကျေးဇူ
- ၄။ ကျေးဇူနယ် ကျေးဇူ
- ၅။ ကျေးဇူနယ် ကျေးဇူ
- ၆။ ကျေးဇူနယ် ကျေးဇူ
- ၇။ ကျေးဇူနယ် ကျေးဇူ
- ၈။ ကျေးဇူနယ် ကျေးဇူ

နန်းခွင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နန်းခွင်ကျေးရွာကို ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ပေါင်း ၁၉၁၂ ခုနှစ်  
ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဒိမ်တောင်စု (၆) စု၊ ဗုဒ္ဓါကျ  
(၄၅) ဦးခန့် နန်းခွင်ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓထိုင်မှုကို စတင်တည်  
ထောင်ခဲ့သည်။

ဇွန်ပျို့ကျ ရရှိကျေးအတွက် ၁၉၁၂ မှ ယူ၂၀၁၇ထိ  
သစ်ခက်သည် ဖြူလုပ်ရန်၊ ရေသွယ်သည်ကြောင့် ဖောက်လုပ်ခဲ့  
ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် သာဓကကြီး ဦးတင်ယုလက်ထက်တွင်  
အ.မ.က ကျောင်းသစ်ကြီးကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

၁၉၇၀ ခုနှစ်အာဝဠာရက်တွင် K.I.A တောင်းကျန်းသူ  
များမှ အစိုးရစစ်ပါးဂိုဏ်း၊ သူတာရုံ၊ သံလမ်း၊ အလုပ်သမားနေအိမ်  
များကို စီးပွားပျက်ဆီးကြပြီး သမဝါယမဆိုင်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး  
ပစ္စည်းများယူ ပေါ်တာဆွဲခြင်းများ ဖြူလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။  
ရပ်ရွာလုံခြုံမှုကလေးမဲ့ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် နန်းယုံရွာ(၅၅၈:၅) နန်းခွင်ရွာ  
အောက်တောင်အက် တစ်ထိုင်ခန့်အကွာ ကျောင်းတောင်းကျန်းသူ  
များအိုင်ကျင့်၍ ရွာပျက်ပြီး နန်းခွင်ရွာကြီးသို့ ဒိမ်ခြေ  
၄၅ ခန့် ပူးပေါင်း နေထိုင်လာကြသည်။

၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၇ ခန်း၊  
၃ ခန်းတွဲ သစ်ကြီးကို ကိုယ်ထူ၊ ကိုယ်ထူ နေထိုင်ဆောက်  
လုပ်ခဲ့ကြသည်။ နန်းခွင်ကျေးရွာ တစ်ရွာလုံးသည် →

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။

၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) တွင် (အ.၀၀-က) နှင့်  
ကျောစာအောင်သစ်ကြီးကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ခဲ့  
ကြသည်။ ၂၀၁၄ - ၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးဇူးတိ၊ ဓမ္မ၊ ရှေး  
အတွက် နှယ်စစ်ကြီးများ သွယ်တန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့  
ကြသည်။

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ တွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်က စာသင်  
ကျောစာ အဟောင်းကို ဖျက်ပြီး ကျောစာအောင်သစ်ကြီးကို  
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ နေရာတွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြ ဖြစ်သည်။

၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင် ကျေးဇူးလူထုအသင်း  
အသင်းကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထနေရာတွင် လူမှုကုန်သွယ်ရေး  
အသင်းအတွက် အဆောင်စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။


၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျေးဇူး၊ ရရှိရေးအ  
တွက်၊ ဂျပန်ကျေးဇူးလူထုအဖွဲ့ ကျေးဇူးလက်ဖက်သေတ္တာ-ကြီး တို့  
တက်ရေး ဌာနက ကူညီပြီး ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်းများ  
ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးသာဓကယ်၊ ဒေါ်ခင်သိန်း  
ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ဦးတင်ကောင်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၅	၃၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၂၀	၂၆	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၁၀	၁၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၁၆	၂၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇၅	၁၅	၆၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	တင်းပုံစံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၁၀	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က) အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်





လူမှုရေးနှင့် အကျိုးအမြတ်ကြောင့် သုံးသပ်ချက်

နန်းခွင်ကျေးရွာကို လွှဲပြောင်းရာတွင် ၁၉၁၂ ခုနှစ်  
တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နန်းခွင်ကျေးရွာ၏ အကျိုးအမြတ်  
ကောင်တက်များတွင်လည်း လယ်ကွင်းများ ပြုပါသည်။ နန်းခွင်ကျေး  
ရွာတွင် ဂွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ  
ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အိမ်ခြေ ၁၅၀၉ ပြီးပြီး လူဦးရေ  
အမျိုးအနွယ် (၁၂၇၀) ဦးနှင့် အမျိုးအမိ (၁၀၁၇) ဦး ရေပေါင်း  
(၃၀၈၇) ဦး ပြုပါသည်။

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊  
လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်များကို လက်ကိုင်၊ တွင်းများ  
မှ ရရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းနှင့်  
နှင့် ဆေးပေးခန်းများ ပြုပါသည်။

နန်းခွင်ကျေးရွာတွင် ကြေးသားလမ်းများမှာ မိုးရာသီ  
တွင် ဗွက်ထပ်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ရွာတွင်းတံတားများ  
ရွာတွင်းရေကြောင်းများမှာ ဖြူဖြူရှင်းရှင်း လိုအပ်နေပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် - ဒေါ်အိမ်မာဝင်း  
တိုင်ဆွေးနွေးမှု - ကျား ၅ ဦး - ၁၀၁၉ ဦး

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ရရှိနိုင်မှု	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	ကား၊ လယ်ဧက ၂၅ ၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လှိုက်ခဲအိမ်	၂၃	၅၂%
အသင့်သင့်ချင်းသာ	လယ်ဧက ၁၀၈၀၊ ၆၈၀၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ၄၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်	၁၀၀	၁၉%
အဆင်မပြေ	လယ်ဧကနဲ့၊ ပျဉ်ခင်း၊ ထရိုက်ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွေး၊ ၂၊ ဝါး၊ အုန်းနှင်းပင်	၂၄၂	၄၇%
အလွန်ဆင်းရဲ	မြေကပ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါး၊ ထရိုက်ကားအိမ်၊ လယ်မရှိ၊ ဝါး၊ နှင်း၊ နှင်း၊ ဝါး၊ ဝါးရှိ	၁၅၀%	၂၉%
		၅၁၅	၁၀၀%

ပံ့ပိုးမှုနှုန်း - ၈၀၀၀၀၀  
 ပါဝင်မှုနှုန်း - ၈၂၀ - ၈၅၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သုံးသပ်ချက်

နန်းခွင် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ အခြေအနေပြု ဖြစ်ပုံအရ

ချင်းသာဟောအုပ်စု ၊ အသင့်အသင့် ချင်းသာဟော အုပ်စု နှင့် အဆင်မပြေဟောအုပ်စု အလွန်ဆင်းရဲဟော အုပ်စု ဟူ၍ (၄) မျိုး ရှိပါသည်။

ချင်းသာဟော အုပ်စုသည် ကား၊ လယ်ဧက ၂၅ ၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ၁၀ ၊ ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ လှိုက်ခဲအိမ် တို့ ရှိပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၂%) ရှိပါသည်။

အသင့်သင့်ချင်းသာဟော အုပ်စုသည် လယ် ၁၀၈၀၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် တို့ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် (၁၉%) ရှိပါသည်။

အဆင်မပြေဟော အုပ်စုမှာ လယ်မရှိမရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ စက်အိမ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၄၇%) ရှိပါသည်။

အလွန်အလေးရုံသော အုပ်စုသည် ကြောက်ဖိတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊  
ဝါးထက်ကာ၊ လယ်စိုက်၊ စပါးအနည်းငယ်သာ ရှိကြပြီး  
ဥဒိုင်နှုန်းဖြင့် (၂၉%) ရှိသည်။

### ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

နန်းခွင်ကျေးရွာသည် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုသည်  
၂၃ စုနှင့် အခြား အခြားအရပ်အဖွဲ့အနည်းငယ်ရှိသော  
အိမ်ထောင်စုသည် နည်းပါးသည်။ အများစုမှာ အရင်းအမြစ်  
မရှိခြင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊  
အသက်မွေးဝမ်းကြေးရှားပါးမှု မတတ်မြောက်ခြင်းတို့  
ဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မား နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်  
စီးပွားရေး မပြေလည်သည်။ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ  
သည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ပိုင်ဆိုင်မှုလေးသုံးသပ်ခြင်း

နန်းခွင်ကျေးရွာတွင် အလုပ်ကြမ်းများကို အမျိုးသားများကသာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီး လုပ်ကိုင်မှုမှာ နည်းသည်။ တချို့ အလုပ်များတွင် ဝက်ကရိယာများဖြင့် လုပ်ဆိုင်ရသည်အတွက် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် တချို့ ဘေးကိစ္စများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ကျောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ရွာအင်းကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြသည်။

# ဩ သာနာအာဒိစ္ဆာ

နဂါးနှင့် ကျေးဇူးတင် အရားအမြတ်နည်းပါးသည်။  
အမျိုးသားများသည် ဖိစားရက် စားဝတ်ရေးအတွက်  
လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။  
တစ်ဦးတည်း သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီး  
များထက်များကျွမ်းကျင်သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်  
အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် ကျောင်းသားကိစ္စများ ပြုစောကြောင့်  
အမျိုးသမီးများ တစ်ဦးတည်း သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု  
နည်းပါးသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်း မြီမှု

ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်း မြီမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၈၀%) ထိသာ ဂြိုဟ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀%) ထိသာ ဂြိုဟ်ပြီး၊ အမျိုးသားများမှာ ရယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အဖြင့်လုပ်ငန်းနှင့် အခြားသော ဝိပျိုးရေး လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ ဖိဖိသားစု၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကိုသာ အလေးပေး ဂရုစိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများ၏ လုံခြုံမှု ပေးနိုင်မှုမှာ (၈၀%) ဂြိုဟ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံမှု ပေးနိုင်မှုမှာ (၈၀%) ထိသာ ဂြိုဟ်သည်။ သို့ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်စုခွဲခွဲ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများမှာသာ အချိန်ကုန် လုပ် ကိုင်နေရ သည်သာ များ ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်နန်းဖြင့် ဘေး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅) ဦး၊ မ- (၇) ဦး

အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝါဝင်ငြိမ်းမှု

အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝါဝင်ငြိမ်းမှုတွင် အမျိုးသားများ၏ ဝါဝင် ငြိမ်းမှုမှာ (၇၀%) အထိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ဝါဝင် ငြိမ်းမှုမှာ (၃၀%) ထိရှိ သာ ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသာ အစဉ် ဦးဆောင်ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များတွင် ကျင့်မူတို့တွင် အမျိုးသားက ပါဝင်ခွင့် မပေးလာကြောင်း ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

နန်းခွင်ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ (၈၀%) အထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀%) အထိသာရှိသည်။ အမျိုးသားများအတွက် လုပ်ကိုင်ရသည်။ အလုပ်ပေါ်များသဖြင့် အမျိုးသားများအတွက်သာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ရသည်။ အလုပ်များမှာ ကောက်ဖိုက်ခြင်း၊ ကောက်ဂိုက်ခြင်း၊ ပဲကောက်လျက်ခြင်း စသော အလုပ်များသာရှိသည်။ အခြားဒေသများတွင် အလုပ်အကိုင်များရှိသော်လည်း အမျိုးသားများသာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အခြားဒေသတွင်ရှိသော အလုပ်များကို လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးသည်။ အမျိုးသမီးများ စိုးရိမ်စိတ်များသာကြောင့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ငြိမ်းမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။



ဦးဆောင်နိုင်မှု

နန်းခွင်ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာ (၉၀%) ထိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုမှာ (၅၀%) ထိရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှု အားနည်းကြခြင်းမှာ ရှေးဦးအစဉ်အလာအတိုင်း အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွ် အိမ်ထောင်ဦးစီးများသာ ဦးဆောင်ကြပြီး အမျိုးသားများကလည်း ဗိမိကုပ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေရှာရှိမှု

နန်းခွင်ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ ရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၇၀%) အထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%) အထိသာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများ ပိုမိုအချိန်ပေး ဆုတ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးသားထက် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု အားနည်းကြခြင်း ဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

နန်းခွင်ကျေးဇူးမှ အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၅၀%) အထိရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၉၀%) အထိ ဆုတ်ကိုင် ရေ့ရှိကြ သည်။ အမျိုးသားများမှာ အပြင်စီးပွား ရှေးဆုတ်လို ကိုသာ ဆုတ်ကိုင်ကြသည်။

# ပညာရေးလက်လှမ်း မြို့မှု

ပညာရေးလက်လှမ်းမြို့မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ပညာတတ်မြောက်မှုမှာ (၅၀%) တွင် တန်းတူရှိသည်။  
မိဘများ၏လည်း မိမိ၏ သားသမီး နှစ်ဦးစလုံး ပညာတတ်  
မြောက်မှုကို လိုလားသည်။ အတွက် နှစ်ဦးစလုံးကို တတ်နိုင်  
သမျှ ကျောင်းသားပေးကြသည်။

## ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

ပဋိကုဒ်အိမ် သုံး သင်ကြားတွင် အမျိုးသားများသာ  
လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဦးဆောင်မှုများများ လုပ်ဆောင်  
ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီး မိဘမှာ  
မိဘကုန်အပေါ် ဦးစီး လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။  
အမျိုးသမီးများမှာလည်း မိဘကုန်အကျိုးမာရေးနှင့် မိမိ၏  
ကလေးငယ်များကို ကျင့်ကျင့်ရသောကြောင့် အိမ်တွင်သာ  
များစွာအားဖြင့် ရေရသောကြောင့် အပြင်စီးပွားရေး  
ဗဟုသုတ နည်းပါးရပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့သာ အချိန်ကြွယ်ဝသော  
နန်းခွင်အုပ်စု

နန်းခွင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အမျိုးသမီး  
များသည် မနက်(၄) နာရီမှ စတင်၍ ည (၈)နာရီအထိ  
အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။  
မနက်(၄) နာရီမှ (၆) နာရီအထိ တစ်ဖိုသားစုလုံး  
စားသောက်ရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီး  
သောအခါတွင်လည်း (၆) နာရီမှ (၈) နာရီအထိ ဝင်ငွေ  
ရ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို သွားရောက်လုပ်  
ကိုင်ကြရသည်။ နေ့လည် ထမင်းစားပြန်သောအခါ  
တွင်လည်း ဖိုသားစု စားသောက်ဖို့ရန် အတွက် ခုနစ်ပင်  
ဆင်ပေးရ ပြန်သည်။ နေ့လည် အိမ်မှုကိစ္စ ပြီးစီးသော  
အခါတွင်လည်း တဖန် လုပ်ငန်းထဲသို့ သွားရပြန်သည်။  
ညနေ အလုပ်ပြီးစီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်သော အခါတွင်  
လည်း ညနေ (၅) နာရီမှ (၆) နာရီအထိ ရှေ့ပေါ၊  
ထင်းရှာ၊ ထမင်းချက်ရ ပြန်သည်။ အိမ်မှု ကိစ္စများ  
ပြီး၍သာ ထမင်းစား ၊ အနားယူကြတော့ သည်။  
အခါအားပျော်စွာ လူထုမဟုတ်ပဲ စိမ်းကိန်းမှ ကျွမ်းပ  
သော ကျေးရွာအစည်း အဝေးတွင်လည်း တက်ရောက်  
ကြပါသည်။

နှိုးခွင်ကျော့ရှာတွင် ရေထိုင်ကြလော့ အမျိုးသား  
 များသည် မနက်(၅) နာရီခွဲမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ  
 ဝေငွေရ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ကြရသည်။ မနက်(၅)  
 နာရီခွဲမှ (၆) ) နာရီအထိ လုပ်ငန်းခွဲထဲတွင် လယ်ယာ  
 လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ ရေ.လည်ဘက်တွင်  
 ထမင်းစားပြီး အနားယူကြသည်။ ရေ.လည်(၁) နာရီမှ ညနေ  
 (၅) နာရီအထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ဖြန့်လည်ဆင်းကြသည်။  
 ထိုအချိန်မှ စ၍ ညနေ(၈) နာရီအထိ နွားဂျေ၊ နွားစာလုပ်ပြီး  
 ဂျေချိုး ၊ ထမင်းစား အနားယူကြသည်။ အမျိုးသားများ  
 သည် အမျိုးသမီးများ၏ သို့ အင်္ဂါအားလျော်စွာ  
 လူထုဖယ်ပြု စီမံကိန်းမှ ကျွမ်းဝင်သော ကျေးရွာအစိုး  
 အရေးတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ဤတစ်နေ့တာ လယ်သားကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်  
 ကျေးရွာလူထုအကြား အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ၏  
 အခန်းကဏ္ဍနှင့် ရေစဉ် တာဝန် ဝတ္တရားများ အပေါ်  
 တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြု ပိုမိုချန် ဖော်ထုတ်ပြု  
 သခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး များ သည်၊ အမျိုးသား များ ထက်  
ဒိပ်ရှာမှ ဆေးပြီး ထရုတ် ဒိပ်ရှာကိစ္စများကို အမျိုးသား  
များထက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရခြင်း ၊ အမျိုးသားများ  
နည်းတူ ဝင်ရောက်ရခြင်း ရပ်ရေးစွာရေး ကိစ္စများ  
တွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကို သိရှိရပါ သည်။  
ဆို ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဆောင်ရွက်ရသော  
အလုပ်များပေါ်တွင် ဖိစားမှုမှ လွတ်ကင်း  
ရပ်ကွာအတွင်း၍ အမျိုးသားမှ လွတ်ကင်း သိရှိကြ၍  
တန်ဖိုးထား ဖေးဖေးရန် အကျိုးတက်ကျက်မှု  
ရှိစေပါ သည်။ အမျိုးသမီးများ စိမ်းကင်းတွင်  
ပါဝင်မှုကိုလည်း အားပေးရန် နှင့် ဘာဝန် ယူစေရန်  
ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရေး အတွက် အမျိုးသားနှင့်  
အမျိုးသမီး တစ်နေ့တစ် နားအချိန် ဖြစ်ပေး နှိုင်းယှဉ်  
တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အချက်အလက်	တန်ခူး	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	တန်ခူး	စုစုပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၅၀ ၂၅၀၀
မွေးမြူရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၅၀ ၃၀၀
စက်ချုပ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၀ ၅၀၀၀
ထန်ထမ်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၀၀ ၅၀၀၀
အလုပ်အကိုင်ဖြင့်	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၂၀၀ ၅၀၀
ချေးဆိုင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၁၀ ၃၀၀
ပက်လုပ်လက်စား	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	၂၅၀ ၅၀
ကုသိကုတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	
သိပ္ပံတော်	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	-	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	သိပ္ပံ	
ပင်ပေါက်/ထွက်ခွေ	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်လေး သုံးသပ်ချက်

နှိုင်းခွင်ကျေးဇူးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စက်ချုပ်ခြစ်  
 ထန်ထမ်း၊ ပက်လုပ်လက်စား၊ သမားများ၊ ရေထိုင် ကြသည်။ နှိုင်းခွင်ကျေးဇူး  
 သူ၊ ကျေးဇူးသားများသည် ကုသိကုတု အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊  
 သွယ်ငန်းများကို သွယ်နိုင်စားပေးတာကြောင့်သည်။ တန်ခူးလတွင်  
 ရေပူ၍ လယ်ယာသွယ်ငန်းမှာတွက် ကြိုတင်ဖြင့်ဆင်ကြပြီး  
 တန်ခူးလ - မှ သင်္ကြန် ပွဲတော်များ ကျင်းပကြသည်။  
 ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဗြင်းပြိုင်၊ ဒေါ်အိမ်မာဝင်း၊  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၅ - မ - ၁၆ ဦး

ကဆုန်လတွင် သွေးစေ့ဆွန်းပွဲတော်များ ကျင်းပသည်။ နယုန်လတွင်  
မိုးစတင်ရွာသဖြင့် ပျိုးချ၊ လယ်ထွန်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။  
ဝင်ငွေနှုန်းပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်သည်  
လယ်ငှက်ကို လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် လက်လုပ်လက်စားများ အတွက်  
ဝင်ငွေပြုလော လက်ဖြစ်သည်။ တော်သလင်းလတွင် စိုက်ပျိုးထား  
သော စပါးများကို ခါတ်ဖြေဖြေကုန်ပျက်ဖြုန်းရပါသည်။  
ဒီတစ်လတွင် လက်ပိုင်ပိုင်တွင် မြက်ရိတ်ပြီး ၊ လဆုတ်ပျိုးတွင်  
စပါးကို စတင်ရိတ်သိမ်းကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်း  
ပြီး လယ်ကွက်များကို ကိုင်းထွန်းခြင်းများ စတင်လုပ်ဆောင်  
ကြသည်။ မတ်ပဲများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ တလင်းများကို  
ချွေချွေကြသည်။ ဖြာဆို ၊ တပို့တွဲလများတွင် မတ်ပဲများကို  
ရိတ်၍ ပဲကိုင်းများ သိမ်းခြင်း လယ်ငှက်များကို လုပ်ကိုင်  
ကြသည်။ ရွာသူ/သားများသည် မိမိတို့၏ စာဝတ်ရေးရေး  
အတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး မအားပဲ စားဝတ်ရေးရေး အဆင်ပြေစေရန်  
အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရွာဖွဲ့စားသောက်ရသည်။


ပြုသောအာဒွတ်ချုပ်

နန်းခွင်ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း  
လယ်ငှက်ဖြစ်သော လယ်ဖြေ ၊ ကိုင်းဖြေ လယ်ငှက်များ နှင့် လက်လုပ်

လက်စား စသည်။ အပျက်ကို ပျက်ကြေသည်။  
အမျိုးသားများသည် တစ်နှစ်ခွဲအတွက် အပျက်များကို  
ကြိုတင် ထုတ်၍ စီးပွားရေး၊ ဖိတ်ခေါ်ရေး စသည်။ ပြဿနာများ  
ကို ဖြေရှင်းကြသည်။ အရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်း  
အသုံးချနိုင်မှု နည်းပါးသည်။ အမျိုးသမီးများသည်  
အမျိုးသားများလောက် အပျက်ခံစားရပါ့မည်။



(၈) ဝင်းပုံစံ



ဝင်းပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း

နန်းခွင်ကျေးရွာတွင်ရှိသော ဓာတ္ထုများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဓာတ္ထု၊ ကြက်ဩ၊ ဓာတ္ထု၊ ဖိသတ်တယ်ဖွဲ့၊ ဩဇာပိုင် စစ် ဓာတ္ထု၊ ဆည်ရွာ၊ ဂျီဂျီကျေးကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှုဓာတ္ထု၊ သာသနာရေးဓာတ္ထု၊ ကျေးဇာတော်မတီဓာတ္ထု၊ တို့ အစိုး ဝေး ဂျီဂျီ ဖါသည် ကျေးရွာဖြင့် ပညာ ဆက်စပ်နေသော ဓာတ္ထု ဓာတ်ဓာတ်များမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ဖွဲ့ချုပ်) စိုက်ပျိုးရေးဓာတ္ထု၊ ကျေးဇာတော်ဓာတ္ထု၊ စစ်မှုထမ်းဓာတ်ဓာတ်ဓာတ္ထု-၇၅ ဓာတ္ထု၊ သမဓာတ္ထု၊ လ..ဝ..က ဓာတ္ထု တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဓာတ္ထု ဓာတ်ဓာတ်များရှိသော လည်း သာရေး၊ နာရေး၊ ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး ဓာတ်ဓာတ်တို့ကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား လှူပေးပါရန် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအစဉ်အစီ

အမျိုးသား

အစဉ်အစီ နံပါတ်	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ ပျော်စရာကောင်း	၁။ ရေထိုင်စေ၊ အသေခံစေရန်	၁။ ကျန်းမာရေးကောင်း/မကောင်း စောင့်ရှောက်ရေး(စော)(စေ)
၂။ ရေအသောက်	၂။ ဆေးကုသမှုရအောင် ပြောရန်	၂။ ရေကန်
၃။ ကျန်းမာရေးကောင်း ရရှိစေ	၃။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်	၃။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
၄။ ပညာရေး၊ စိတ်ပညာပေးရန်	၄။ ပညာရေး၊ စိတ်ပညာပေးရန် အားပေးရေး၊ အသေခံစေရန် သားဖွားပေးရေး၊ သို့သော် စိတ်ပညာပေးရန်	၄။ ပညာရေး၊ ဆေးကုသမှု စိတ်ပညာ

အမျိုးသမီး

အမျိုးသမီး အစဉ်အစီ၊ အားပေးရေး	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်	ပျော်ရွှင်စရာကောင်း
၂။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် ပညာရေးပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်၊ အသေခံစေရန် ပေးရန်	ပညာရေးပေးရန်/စောင့်ရှောက်ရေး
၃။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် ပညာရေးပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်၊ အသေခံစေရန် ပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
၄။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် ပညာရေးပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်၊ အသေခံစေရန် ပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
၅။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် ပညာရေးပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်၊ အသေခံစေရန် ပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
၆။ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် ပညာရေးပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်၊ အသေခံစေရန် ပေးရန်	ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲ

ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးကြရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တူညီသော အခက်အခဲများမှာ ဂွာတွင်း၊ လမ်းတံတားများနှင့် သန့်ရှင်းသည့် သွားသော လမ်း၊ တံတား မကောင်းသောကြောင့် သွားရေး၊ ယာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ကလေးများ ကျောင်းသွားချိန်နှင့် ရထား၊ ယာချိန်ဆုံလျှင် သွားလာ ကျခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပေးရန် လမ်းပေးလျှင် ဗွက်ထခြင်း၊ ခေဒီဖ် ကျယ်ရှိနေလျှင်၊ ခေကျေး ထိုင်ရေး အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသရန် အခက် အခဲ တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး သီးသန့် အခက်အခဲကတော့ မြောင်းကျကျော်ကွန် လမ်းပေးလျှင် ဗွက်ထခြင်း၊ ကျောင်းသွားချိန် ကလေးများ ရထား၊ ယာချိန် အခက်အခဲ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး မျော်မှန်းချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်များတွင် လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးအတွက် သဲကျောက်လမ်း၊ သူတော်သို့ သွားရန် ကျွန်ကရစ် တံတား ရရှိနိုင်ရန်၊ မြောင်းကျေးစီး ကျေးလက်ကောင်းစေရန်၊ ကျန်းမာရေး အတွက် အချိန်မီ ကုသနိုင်ရန်၊ အသစ်ကျောင်းသို့ သွားလာရေး အဆင် ပြေရန်၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသော ကျောင်းသားများ ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်ဘောင်ပေးရန်၊ မိုးတွင်းကာလ သွားရေး၊ ယာရေး အဆင် ပြေရန်တို့ မျှော်မှန်းကြပါသည်။

အမျိုးသားများကတော့ ဂွာတွင်း ကျွန်ကရစ်တံတားများ ရရှိရန်နှင့် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စီးပွားရေးအဆင် မပြေသော ကျောင်းသားများ ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင် ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

၁ တတားဂျီဂျီ	၆+၈	၁၂၀
၂ ကျောပွင့်: ကျောက်	၆+၈	၁၂၀
၃ ရှေ့ဘက်ကျောင်း: ကျောက်	၆	၂၄
၄ အလုပ်အကိုင်	၆	၂၄
၅ ကျောပွင့်အောက်	၆	၂၄
၆ ဆေးရုံ	၆	၂၄
၇ လမ်း	၆	၂၄
၈ ဆည်မြောင်း: (ကျောက်အောက်)	၈+၆	၂၄၀
၉ သိုးမ (ကျောက်အောက်)	၈+၆	၂၄၀
၁၀ စိမ့်စက်: ကျောက်	၈+၆	၂၄၀
၁၁ အထွေထွေ (အောက်)	၆	၂၄
၁၂ ကျောင်း: လမ်းမြို့ပြ	၆	၂၄၀
၁၃ ကျောက်အောက်: ဝန်ထမ်း	၆	၂၄
၁၄ ပညာရေး: ထောက်ပံ့ရေး	၆	၂၄
၁၅ လမ်း: သစ်	၈+၆	၂၄၀
၁၆ ကျောင်းမြို့ပြ	၆	၂၄
၁၇ အထွေထွေ: ဝန်ထမ်း	၆	၂၄

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ စိစစ်ပြီး ယခုနှစ် စတင် အကောင်အထည် ဖော်မည်။ လုပ်ငန်းကို မဲပေး၍ ဆုံးဖြတ်ကြရာ စာသင်ကျောင်း (၁၄ မ) သည် အများသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဘက်စနစ် တောင်းဆိုသည်။ လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ထိတ်အား ထက်သာရာ မထည့်ဝင်ပြီး (၂၂၀) မဲ အများဆုံးနှင့် ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယဦး စားပေး လုပ်ငန်းမှာ စိမ့်စက်ကျောက် (၁၆၃) မဲ ရရှိပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်စိုး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၅ ဦး၊ မ ၃၀ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

နန်းခွင်ကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း  
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ







ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- နန်းခွင်
		ကျေးရွာ- နန်းခွင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၃၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃၅
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၄၉	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၄၉
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်	၁	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	၁
ရှမ်း/ဗမာ/ကချင် လူမျိုးစုရော	၃၁	ဘာသာရော	၃၁
အခြား			၃၁၆
	အရေအတွက် ၃၁၆		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၅၆၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၄၅၆၉၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၃၀	၁၆၂၆
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း		
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 40 မိနစ် အခြား -----  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား ----- ခြေလျင် -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အကြီးဆုံး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- အကျွန်ုပ်တို့၏မိမိ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးအောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စင်စုစု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၆၁၅၁၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စမသာစိ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ကချင်	မြို့နယ် - မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ခွင် ကျေးရွာ နှင့် ခွင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၁၈၀	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၈၀
လူမျိုးစု (၂) --- ကချင် ---	၃၁၄	ဘာသာ (၂) --- ဗုဒ္ဓ ---	၃၁၄
လူမျိုးစု (၃) --- မဃာ ---	၁၀	ဘာသာ (၃) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၀
လူမျိုးစုရော --- ကချင် ---	၅	ဘာသာရော --- ခရစ်ယာန် ---	၅
အခြား	-	-	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၇၆	၂၀၂၄
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၅၀၂	၃၁၆
လူမျိုးစု (၂) --- ကချင် ---	၈၅၀	၁၆၆၆
လူမျိုးစု (၃) --- မဃာ ---	၂၁	၃၅
အခြား ကချင်	၃	၇
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၂၀	၈၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အထက်တန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  **ရှိပါသည်** / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  **နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ**
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  **ပြုခဲ့ပါသည်** / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- **မသိပါ**
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးမှု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိခင်နှင့်ကလေး (၄) ဘုရားကုညီမှု (၆) ခိမ်းလမ်းစိုပြေ  
(၂) အမျိုးသမီးရေးရာ (၅) မြစိမ်းကောင်

(၃) လူမှုကုညီရေး  
(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းထွန်း  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မေသန်းစိုး  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချိုမာဝင်း

နေ့စွဲ ၁၆-၃-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်-ကချင် | မြို့နယ်-မိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု- နန်းဒွင်ဒဂုန် | ကျေးရွာ- နန်းဒွင်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်တောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၁၂	၁၈၄	၂၆၆	ကျေးရွာ(၁)၊ ကျေးရွာ(၂)၊ ကျေးရွာ(၃)၊ ကျေးရွာ(၄)၊ ကျေးရွာ(၅)၊ ကျေးရွာ(၆)၊ ကျေးရွာ(၇)၊ ကျေးရွာ(၈)၊ ကျေးရွာ(၉)၊ ကျေးရွာ(၁၀)၊ ကျေးရွာ(၁၁)၊ ကျေးရွာ(၁၂)၊ ကျေးရွာ(၁၃)၊ ကျေးရွာ(၁၄)၊ ကျေးရွာ(၁၅)၊ ကျေးရွာ(၁၆)၊ ကျေးရွာ(၁၇)၊ ကျေးရွာ(၁၈)၊ ကျေးရွာ(၁၉)၊ ကျေးရွာ(၂၀)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၈၆	၁၇၅	၂၆၁	ကျေးရွာ(၁)၊ ကျေးရွာ(၂)၊ ကျေးရွာ(၃)၊ ကျေးရွာ(၄)၊ ကျေးရွာ(၅)၊ ကျေးရွာ(၆)၊ ကျေးရွာ(၇)၊ ကျေးရွာ(၈)၊ ကျေးရွာ(၉)၊ ကျေးရွာ(၁၀)၊ ကျေးရွာ(၁၁)၊ ကျေးရွာ(၁၂)၊ ကျေးရွာ(၁၃)၊ ကျေးရွာ(၁၄)၊ ကျေးရွာ(၁၅)၊ ကျေးရွာ(၁၆)၊ ကျေးရွာ(၁၇)၊ ကျေးရွာ(၁၈)၊ ကျေးရွာ(၁၉)၊ ကျေးရွာ(၂၀)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၈၆	၁၇၅	၂၆၁	ကျေးရွာ(၁)၊ ကျေးရွာ(၂)၊ ကျေးရွာ(၃)၊ ကျေးရွာ(၄)၊ ကျေးရွာ(၅)၊ ကျေးရွာ(၆)၊ ကျေးရွာ(၇)၊ ကျေးရွာ(၈)၊ ကျေးရွာ(၉)၊ ကျေးရွာ(၁၀)၊ ကျေးရွာ(၁၁)၊ ကျေးရွာ(၁၂)၊ ကျေးရွာ(၁၃)၊ ကျေးရွာ(၁၄)၊ ကျေးရွာ(၁၅)၊ ကျေးရွာ(၁၆)၊ ကျေးရွာ(၁၇)၊ ကျေးရွာ(၁၈)၊ ကျေးရွာ(၁၉)၊ ကျေးရွာ(၂၀)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၃.၁၇	၂၇.၃.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၁၇	၂၈.၃.၁၇	၅၀	၆၀	၅၀	ကျေးရွာ(၁)၊ ကျေးရွာ(၂)၊ ကျေးရွာ(၃)၊ ကျေးရွာ(၄)၊ ကျေးရွာ(၅)၊ ကျေးရွာ(၆)၊ ကျေးရွာ(၇)၊ ကျေးရွာ(၈)၊ ကျေးရွာ(၉)၊ ကျေးရွာ(၁၀)၊ ကျေးရွာ(၁၁)၊ ကျေးရွာ(၁၂)၊ ကျေးရွာ(၁၃)၊ ကျေးရွာ(၁၄)၊ ကျေးရွာ(၁၅)၊ ကျေးရွာ(၁၆)၊ ကျေးရွာ(၁၇)၊ ကျေးရွာ(၁၈)၊ ကျေးရွာ(၁၉)၊ ကျေးရွာ(၂၀)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၃.၁၇	၂၈.၃.၁၇	၅၀	၆၀	၅၀	ကျေးရွာ(၁)၊ ကျေးရွာ(၂)၊ ကျေးရွာ(၃)၊ ကျေးရွာ(၄)၊ ကျေးရွာ(၅)၊ ကျေးရွာ(၆)၊ ကျေးရွာ(၇)၊ ကျေးရွာ(၈)၊ ကျေးရွာ(၉)၊ ကျေးရွာ(၁၀)၊ ကျေးရွာ(၁၁)၊ ကျေးရွာ(၁၂)၊ ကျေးရွာ(၁၃)၊ ကျေးရွာ(၁၄)၊ ကျေးရွာ(၁၅)၊ ကျေးရွာ(၁၆)၊ ကျေးရွာ(၁၇)၊ ကျေးရွာ(၁၈)၊ ကျေးရွာ(၁၉)၊ ကျေးရွာ(၂၀)
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၁၇	၂၈.၃.၁၇	၅၀	၆၀	၅၀	ကျေးရွာ(၁)၊ ကျေးရွာ(၂)၊ ကျေးရွာ(၃)၊ ကျေးရွာ(၄)၊ ကျေးရွာ(၅)၊ ကျေးရွာ(၆)၊ ကျေးရွာ(၇)၊ ကျေးရွာ(၈)၊ ကျေးရွာ(၉)၊ ကျေးရွာ(၁၀)၊ ကျေးရွာ(၁၁)၊ ကျေးရွာ(၁၂)၊ ကျေးရွာ(၁၃)၊ ကျေးရွာ(၁၄)၊ ကျေးရွာ(၁၅)၊ ကျေးရွာ(၁၆)၊ ကျေးရွာ(၁၇)၊ ကျေးရွာ(၁၈)၊ ကျေးရွာ(၁၉)၊ ကျေးရွာ(၂၀)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၇	၈	၁၅	၅၀၅	၅၀၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၇	၈	၁၅	၅၀၅	၅၀၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၉	၇	၁၃	၅၀၅	၅၀၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာခေအကြိမ်	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၇	၈	၁၅	၅၀၅	၅၀၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၆.၁၇	၇.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၅၀၅	၅၀၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၇	၈	၁၅	၅၀၅	၅၀၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ခံအဖွဲ့အစည်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မေသန်းစိန်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၇  
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ကျေးရွာ - ၃ နိဗ္ဗင်  
စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာ - ၃ နိဗ္ဗင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၁၇	၂၂.၁၀.၁၇	၁၀၅	၂၁၁	၃၁၆	၅၅၆ ၂၀ ၂၅၆ ၂၀၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၁၀၀	၂၃၀	၃၃၀	၅၅၆ ၂၅၆ ၂၀၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၁၇	၃၀.၁၀.၁၇	၆	၈	၁၄	၆၈ ၁၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၇	၁၀.၁၂.၁၇	၇၃	၁၆၃	၂၃၆	၅၅၆ ၁၅ ၂၅၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၅	၉	၂၄	၆၈ ၂၄



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ချိုမာဝင်း

နေ့စွဲ ၂. ၂၀. ၁၇ ဝါး  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)  
 □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု နန်းစွယ် ကျေးရွာ နန်းစွယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အ.ထ.က(ခွဲ)အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ကခမံကံ့ပြို	၁	မူကြိုပညာရေးအခက်အခဲ
၂	အ.ထ.က(ခွဲ)ကျောင်းသားများပြန်မိ.ကထားအန္တရာယ်ရှိ ကခမံကံ့ပြို	၂	လမ်းပေးပေးရန်အခက်အခဲ
၃	သန့်ရှင်းသည့် အသွားခြောက်စားကွင်းကခမံကံ့	၃	အစည်းအဝေးကျင်းပရန်အခက်အခဲ
၄	စိတ်ပေးပေးရန်အခက်အခဲဖြစ်	၄	မိုးကွင်းလမ်းပေးပေးရန်အခက်အခဲ
၅	ရွာသူရွာသားလမ်းပေးပေးရန်အခက်အခဲဖြစ်	၅	အချိန်မီဆေးကုသပေးနိုင်မှုမရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးပေးပေးရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းပြုရန်	၁	ပညာရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းပြုရန်
၂	ကျောင်းသူ/သားများအန္တရာယ်ကင်းစေရန်	၂	လမ်းပေးပေးရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းပြုရန်
၃	ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်စေရန်	၃	အစည်းအဝေးကျင်းပပေးရန်အခွင့်အလမ်းပြုရန်
၄	ရွာသူရွာသားအကျိုးပြုရန်	၄	ဆေးကုသပေးရန်အခွင့်အလမ်းပြုရန်
၅	ရွာသူရွာသားများအကျိုးပြုရန်	၅	ရွာသူရွာသားများအကျိုးပြုရန်

အချိန်မီဆေးကုသပေးနိုင်ရန်





ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်းသစ်	ကျား + မ		၃၀၅၆
၂	လမ်း (ရွာတွင်း)	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	၃၀၅၆
၃	ခင်းမ (ကျေးရွာစောခင်း)	ကျား + မ	၇၄၀၀၀၀၀၀	၃၀၅၆
၄	စိပ်ခင်းအပြုပြင်	ကျား + မ		၃၀၅၆
၅	ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၂၂၂၀၀၀၀၀	၃၀၅၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပခုက္ကူ-ထောက်ပံ့စရိတ်	အမျိုးသမီး	
၂	စံကိုက်ဆေးနေရာ	အမျိုးသား	
၃	ဒလုပ်ကိုင်	အမျိုးသမီး	
၄	ကျွန်းမာကျေးဝန်ထမ်း	အမျိုးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇-၃-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပေးအပ်သည့်အခါ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပေးအပ်မည် ဟု ဆိုထားပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်မေသန်းစိုး**

ရက်စွဲ **23.10.2017**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂)  
□ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

အိမ်နယ်/တိုင်း - **ကချင်** မြို့နယ် - **မိုးကောင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **၃ ဦးခွင်** ကျေးရွာ **၃ ဦးခွင်**

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်းကျကျော်သည် အတွက် ခွားလှစေရန်အတွက်	၁	လမ်းများကျော်သည် အတွက် ခွားလှစေရန်အတွက်
၂	ရေမြောင်းသည် ရေထွက်အား နည်းသဖြင့် ရေဝပ်သောကြောင့် ရေအိမ်များတွင် ရေများဖြည့်ရပါသည်။	၂	လမ်းများ၊ အိမ်များတွင် ရေမဝရပါ။ ရေသောက်ရန်အတွက် ခွားလှစေရန်အတွက်
၃	ကျွန်းများတွင် ရေအလုံအလောက်မရှိ သဖြင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိ	၃	ကလေးများ သောက်သုံးရေများကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ခွားလှစေရန်အတွက်
၄	အချို့မိမိအားကုသပေးနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများရှိသည်။	၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများကို ကုသပေးရန်အတွက် ခွားလှစေရန်အတွက်
၅	ကလေး၊ လူငယ်များ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများရှိသည်။	၅	အားကစားကွင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးများ အားကစားလေ့ရှိ ရန်အတွက် ခွားလှစေရန်အတွက်

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	လမ်းများ၊ ကျွန်းများ လွယ်ကူစေရန်	၁	လမ်းများကို အခက်အခဲမရှိ ရှေ့တွင် ခွားလှစေရန်
၂	လမ်းများ၊ ရေအိမ်များတွင် ရေများ မဝရပါ။	၂	လမ်းများတွင် ရေမဝရပါ။
၃	ရေအလုံအလောက်မရှိ ရှိပါသည်။	၃	ကလေးများ အတွက် သောက်သုံးရေ ဝေငှရန်
၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများကို ကုသပေးရန်အတွက် ခွားလှစေရန်	၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများကို ကုသပေးရန်အတွက် ခွားလှစေရန်
၅	ကလေး၊ လူငယ်များ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများရှိသည်။	၅	လူငယ်၊ လူငယ်များ အားကစားကွင်း ဆိုက်ကွင်း ဆိုက်ကွင်းများ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများကို ကုသပေးရန်အတွက် ခွားလှစေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဒုတိယစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် Culvert ထူထောင်ခြင်း	၈ + ၆		၃၀၅၆
၂	ကျောက်မြောင်း/ကျွန်းမြစ်	၈ + ၆		၃၀၅၆
၃	အ.ထ.က/အ.မက ရှောင်ကျောက်	၈ + ၆		၆၈၈
၄	မြေကျောပြုပြင်(ကျွန်းမာကျ)	၈ + ၆		၃၀၅၆
၅	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၆		၃၀၅၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သင်းသင်းစံ လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခွင်အောင် (CF) / ဦးဂဠုန် (TF)

နေ့စွဲ ၃၀.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း နန်းခင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V)၊ ဖက်ဝန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
နန်းခင်	ဒေသထုတ်ကျွန်းတွင်းရှိ မြေပဲကန် အောင်မြင်ရေး	(၇၀ x ၃၀ x ၇)	၃၀၅၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	140,000,000			
	ရွာတွင်း ဝါဂကားတည်ဆောက်ခြင်း	(၁၀ x ၂၀ x ၇)	၃၀၅၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀,၀၀၀	✓		
	ရွာတွင်းကျွန်းပင်ချိုးခြင်းနှင့် အုတ်ကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	(၇၀ x ၃၀ x ၇)	၃၀၅၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃၃၂,၀၀၀,၀၀၀			
		(၆၅၀၀ x ၅ x ၀.၅)	၃၀၅၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ				



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာကံ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်မေဇာနည်

နေ့စွဲ 7.11.2017

ပြည်နယ်- ကချင် ပြည်နယ်- မိုးကောင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု- ဒုန်းခွင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၃၆:ခွင် 1.	အုတ်စီမံရေးကြမ်း နှင့် Box 180'-0"		၁၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ကျား+မ	20,160,000			20,160,000
2.	Culvert တည်ဆောက်ခြင်း (60'-0" x 40'-0")		၁၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ကျား+မ	7,000,000			7,000,000
3.	ဂျစ်ဂျစ်ရေဆိုးစက်တပ်ဆင်		၆၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ကျား+မ	8,000,000			8,000,000

ခြင်း၌ လက်တူးတွင်းတူးခြင်း



၇၄:၃၉	၂၄၂၅	၂၅၂၅	၃၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၈၇၀,၀၀၀			၇,၈၇၀,၀၀၀
-------	------	------	------	---	-----------	--	--	-----------

အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ/အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ

ရက်စွဲ

လက်မှတ်

~~စာရေးဆရာ~~  
 စာရေးဆရာ

၈.၁၁.၂၀၁၇

စာရေးဆရာ

၈.၁၁.၂၀၁၇

ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ချိုဇာဝင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၂.၁၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု နန်းခွင်	ကျေးရွာ နန်းခွင်
---------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ လယ်ငန်း ခွဲရွေးချယ်ခြင်း (PC 4)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးတင်စောဇော်	✓			မအူ	
၂	ဦးလှသိန်း	✓			မအူ	
၃	ဦးမြတ်	✓	မ		မအူ	
၄	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၅	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၆	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၇	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၈	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၉	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၀	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၁	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၂	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၃	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၄	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၅	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၆	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၇	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၈	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၁၉	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၀	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၁	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၂	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၃	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၄	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၅	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၆	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၇	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၈	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၂၉	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
၃၀	ဒေါ်ချိုဇာဝင်		မ		မအူ	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - / ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၆.၇.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - အင်းကြီးကျောင်း၊ ရေပဲ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ဘူး ၁၂၆ မှ ၅-၀၀ ထိ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၁၂ / မ ၂၀၄  
 စုစုပေါင်း ၃၁၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိတိန်ဒါနာ  
မိတ်ဆက်ရန်၊ နာဆင်းနာဝေးကွင်း ဆေးကုသရန်အတွက် ရွေးချယ်ရန်၊  
လူထုဗဟိုပြုပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ခက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်  
ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်

ဆွေးနွေးချက် ။ လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိတိန်ဒါနာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ  
ဆေးကုသမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဦးစွာ နာဆင်းနာဝေး ကြောကြားပါသည်။  
လူထုဗဟိုပြု နာဆင်းနာဝေးဆိုင်ရာ လူမှုဆိုင်ခက်ခြင်းများ မိတ်ဆက်ပြော  
ကြားပါသည်။ နာဆင်းနာဝေး ဆင်းပါ ဇီဝိတိန်ဒါနာ ဆိုင်ရာ နာဆင်းနာဝေး  
ဆိုင်ရာ လူထုများ နာဆင်းနာဝေးဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ရှေးယခင်ပါသည်။  
ဆက်လက်၍ လူထုဗဟိုပြု ဇီဝိတိန်ဒါနာနှင့် နာဆင်းနာဝေးဆိုင်ရာ  
ကုန်ဆုံးရန်အတွက် လူထုဆိုင်ခက်ခြင်းများ ရှေးယခင်ကပြုပါသည်။  
ဆေးကုသရန်အတွက် ရွေးချယ်ပါသည်။  
လူထုဗဟိုပြုပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ခက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သော  
နည်းလမ်းပါသည်။





# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၇.၃.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ရန် (ရွာလယ်)  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၉:၀၀ မှ ၉:၀၀ ထိ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၈၁ / မ ၁၇၅  
 စုစုပေါင်း ၂၅၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူ့တူ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဖော်ထုတ်ချက်၊ ကျေးရွာအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်  
များ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကား ဘဏ္ဍာရေး ဘင်္ဂါလီ အဖွဲ့

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာလူတူမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်  
ကမ္ဘာ့ဘဏ် နှစ်စဉ် ဖိမိတ်ကျေးရွာအထောက်အကူ ပြုစေရန်  
များ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာလူတူ  
မှ ဖိမိတ် ကိုယ်ပိုင်လက်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို မိမိတို့  
ကျေးရွာအထောက်အကူပြု စီမံကိန်း  
အကျိုးစီးပွားအထောက်အကူပြု စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း  
ကျေးရွာလူတူမှ လူ့တူဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဦးစားပေး လုပ်ငန်း  
များကို ဖော်ထုတ်ပါသည်။  
စီမံကိန်း ကျေးရွာအထောက်အကူပြု ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်း  
ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များအား  
လူ့တူဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေး ဘင်္ဂါလီ အဖွဲ့



# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၄ / ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၀ - ၅ - ၂၀၀၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ရွာလယ်လယ်  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ မှ ၁၁:၂၀ ထိ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၅၀ / မ ၆၀  
 စုစုပေါင်း ၁၁၀ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ဆောက်  
ရေးလုပ်ငန်းများ မကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်  
ကျေးဇူးပြုပူဇော်မှုများ ရယူရန်အတွက် ကျေးဇူးပြုပူဇော်မှုနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်  
ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ နန်းခွင်ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်မှုများ  
အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ  
ဆွေးနွေးတာကြောင့် အစည်းအဝေးဝင်များနှင့် အသစ်ယယ်ခံများအတွက်  
ရည်ရွယ်ချက်များ ဆွေးနွေးကြခြင်းနှင့် များ - ကျွမ်းကျင်မှုများ  
ဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ပုံစံပြုပြင်ရေး ကျေးဇူးပြုပူဇော်မှု သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်  
ဖွဲ့စည်းပုံများ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းကို ကျေးဇူးပြုပူဇော်မှုနှင့်  
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း ပူဇော်မှု အတန်းအတန်းဆင့် ဆွေးနွေးခြင်း  
ရှိမရှိ သို့မဟုတ် ကျေးဇူးပြုပူဇော် ကျေးဇူးတင်အောင် ပြု၊ TIF နှင့်  
အတန်းအတန်းများ ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့် မှတ်တမ်း  
တင် အပ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်ရက် - ၂၃-၁၀-၂၀၁၇
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ဆယ်ခင်းလူပေ ( ငှက်ခွင် )
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၉ နာရီ
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( ၁၀၅ ) ၊ မ ( ၂၁၁ ) ၊ စုစုပေါင်း ( ၃၁၆ )

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက် ၊ ။ ကျေးဇူးတင်စွာ ယုံကြည်စေသော ဦးစားပေး ပျော်ဖမ်း ခွဲ များကို ဆွေးနွေးချက်များနှင့် နှိုင်း ကျေးဇူးတင်စွာ ယုံကြည်စေသော များ များ ကို ကနဏား ကထာဝရ စားအိပ်စေကာ ကော်မတီဝင်များကို ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် ၊ ။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဝ-စက်ဖမ်း မှု ကုတ်စီအဖြစ် နား ဆက်လက်ပျက်စေရန် ဆွေးနွေး မဲပေး ကြပါသည်။ Box - Culvert (4) ခုပေးရန် ပျော်ဖမ်းတည်ဆောက်ရန် ဆွေးနွေး မျှ ဖြူ ကြပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ပြီး နားပေး ပျော်ဖမ်း နား နှိုင်း မီးကောင်းသံလမ်း ကနီးတွင် အပြုအမူ ရန် မဲပေး ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ကော်မတီ ဦးစားပေး ပျော်ဖမ်း နား က.ထ.က (ခွဲ) ၁၊ ၆ နား ကျောင်းများတွင် အစီအစဉ်ဆောင်ရွက် ပြီး အသေးစက်တပ်ဆင်ရန် ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ စတုတ္ထ ဦးစားပေး ပျော်ဖမ်း နှိုင်း ကို က.ထ.က (ခွဲ) ၁ ကျောင်းတွင် နားကောင်းကွင်း ပြုပြင်ခြင်း ပျော်ဖမ်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များကို ယာဇ် နှိုင်း မှုဆောင်ရွက် ကာကွယ်စောင့် ကော် မတီများကား ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်ပေးပါသည်။ စာအုပ်အား ဆက်လက်မတီ နှိုင်း နှိုင်း နှိုင်း ကျောင်းများ ဖြေလမ်းပေး မျှ နှိုင်း ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ။ ပထမဦးစားပေး ပျော်ဖမ်း နှိုင်း ကြိုက်စီအဖြစ် နှိုင်း Box Culvert တည်ဆောက်ခြင်း ပျော်ဖမ်း ၊ နှိုင်းယှဉ်ပြီး နားပေး ပျော်ဖမ်း နှိုင်း ကြိုက် စုစုပေါင်း အပြုအမူ ရန် နှိုင်း ကော်မတီ ဦးစားပေး ပျော်ဖမ်း နား ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း နှိုင်း အပြုအမူ သေးစက်တပ်ဆင်ခြင်း ၊ စတုတ္ထ ဦးစားပေး ပျော်ဖမ်း နှိုင်း ကြိုက် နားကောင်းကွင်း ပြုပြင်ခြင်း ပျော်ဖမ်း များကို ပျော်ဖမ်း ဆွေးနွေး နှိုင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
လက်မှတ် - *pen*  
အမည် - ဒေါ်သင်းသင်းစံ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

**အနှစ်ချုပ်**

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS\_data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဌာနတံတား (ကျွန်းကျွန်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	နုန်း နွင် အုပ်စု	လူထုပမာပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပါးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း မြို့မြင် (အ.ဗ.က)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	နုန်း နွင် အုပ်စု	လူထုပမာပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အမျိုး	၀	ကျောက်ကြွေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	နန်းခင်ညွန့်	လှထွန်းထွန်းမိန်းမာ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အမျိုးအမည်နှင့် နေထိုင်ရာ

အမှတ်အသား  
(၀-၀-၀၀)-၀၀၀