

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နမ့်မော်လိတ်ကျေးရွာ၊ ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304004001	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပင်စုံတောင်ကျေးရွာ
၂	MMR1304004002	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထိတမောင်းကျေးရွာ
၃	MMR1304004003	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ကောင်းမူဗွာကျေးရွာ
၄	MMR1304004004	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	နမ်းဩကျေးရွာ
၅	MMR1304004005	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	နန်းတောင်းကျေးရွာ
၆	MMR1304004006	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပန္နီးကျေးရွာ
၇	MMR1304004007	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	မြီဟန်းခါးကျေးရွာ
၈	MMR1304004008	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထိလိုက်ပေးကျေးရွာ
၉	MMR1304004009	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထမ်းဖရားကျေးရွာ
၁၀	MMR1304004010	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	မန်းဦးကျေးရွာ
၁၁	MMR1304004011	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးခရာကျေးရွာ
၁၂	MMR1304004012	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီမန်းကျေးရွာ
၁၃	MMR1304004013	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ
၁၄	MMR1304004014	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ပန်အောင်းကျေးရွာ
၁၅	MMR1304004015	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	တပွင့်ပုလဲကျေးရွာ
၁၆	MMR1304004016	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု	ထီယော့ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပန်တီးကျေးရွာသည် ရွာတည်ထောင်ခဲ့စဉ်က(နမ်းဟိုလုံကျေးရွာ) ရေထွက်ကြီးကျေးရွာဟု ရှမ်းဘာသာစကားဖြင့် ရွာနာမည်မှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် နမ်းဟိုလုံကျေးရွာအမည်မှ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာရုံ ပန်တီးကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲမှည့်ခေါ်လာသည်။ ပန်တီးကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန် စသည်တို့ကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြသည်။

ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ၁၉၆၃ခုနှစ် (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၄ခုနှစ်)တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ရွာလူထုမှကိုယ်ထူကိုယ်ထအားဖြင့် စတင်ထားရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုသော အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကို ရရှိထားပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအားဖြင့် စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ရေလှောင်ကန်ကိုတည်ဆောက်ထားပါသည်။ ပန်တီးကျေးရွာရှိကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် စာသင်ကျောင်းဆောင်မရှိ သောကြောင့် ဇရပ်ဆောင်တွင်သာ အသုံးပြုနေရပြီး စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိက ဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ	7/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	7/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	-ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု၊ အဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	7/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	- ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု၊ အဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်	7/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏အားလပ်ချိန် ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာ များကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	7/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့ အစည်းများ တွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေး သည်။
၆	ပင်းပုံစံ	7/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	ရွာတွင်းအဖွဲ့ အစည်းဖွဲ့ စည်းပုံ ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့ အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ၏အခက်အခဲပြဿနာ များ	8/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	ရွာသူ၊ရွာသားများ၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည် အခက်အခဲ ပြဿနာများ
၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ၏မျှော်မှန်းချက်များ	8/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနောင် (၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်း တို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင် မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ၏အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	8/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်း များအား ကျား၊မ ခွဲ၍ဆွေးနွေး စေသည်။

10	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုမပေးရွှေ့ချယ်ခြင်း	8/4/2017	ကျေးရွာလူထု	27	32	59	ကျားမတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်ခုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေး ချယ်ခြင်း။
----	--	----------	-------------	----	----	----	--

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးချက်

ပန္နိကျေးရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ နတ်စင်၊ စေတီ၊ အုတ်ရေလှောင်ကန် စသည် အရင်းအမြစ်များရှိပြီး လမ်း၊ တံတား၊ သစ်တော၊ဝါးရုံတော၊ ရေထွက်၊ ရေ(ကန်)၊ လယ်ယာခြံမြေ စသည့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် များလည်းရှိသည်။ ရွာသူရွာသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေထိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး မရှိသောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမှာ အခက်အခဲရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးထွက် သီးနှံများကို တင်ပို့ရောင်းချရန်အတွက် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် မြေသားလမ်း ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းခွဲရရှိပြီး စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦး မရှိသဖြင့် ဇရပ်ကို အသုံးပြုနေရသောကြောင့် စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုလယာ		အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
အလယ် စာသင်	ပျဉ် ၅/၆ / အိမ်အခန်း ၃/၄ ခွက် ၈/၉ / အိုင်ကယ် / ကျွဲ ခြံ / လယ် / ဝါးစိုက်ရေး / လယ် တောင်ယာ	၆	၁၆.၇၅ ၅၉%
ခွမ်းပါး စာသင်	ဝါးစိုက်ရေး / အိုင်ကယ် / ကျွဲ တောင်ယာ ၆ /	၅	၄၆.၇ ၄၇%
၆-၇ စာသင်	ဝါးစိုက်ရေး (ခန့်) / လယ် ကျွဲ / ခွက် ၈/၉ / ခြံယာ	၄	၃၄.၃၇ ၃၄%
		၃၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေ

ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း


ပန္နိကျေးရွာသည် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုတွင် အဆင့်သုံးဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ နွမ်းပါးအဆင့်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးအဆင့် ဟူ၍ ခွဲခြားထားရာ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် ပျဉ်အိမ်၊ နွားလှည်း ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံမြေအနည်းငယ် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်ရွာလုံး၏ ၁၉ % ရှိဖြစ်သည်။ နွမ်းပါးသော (အသင့်အတင့်) အိမ်ထောင်စုသည် ဝါးထရုံအိမ် ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာအနည်းငယ် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကာ တစ်ရွာလုံး ၏ ၄၇% အိမ်ထောင်

ရှိသည်။ဆင်းရဲနွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုသည် ဝါးထံရံအိမ်ငယ်၊ သက်ကယ်မိုး၊ လက်လုပ်လက်စား ခြံယာမရှိ စသည့် အခြေအနေရှိသူမှာ တစ်ရွာလုံး ၏ ၃၄% ရှိသည်။

စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အားထားနေရပြီး အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါး နေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး များ လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား ၏ ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခြင်း


ပစ္စည်းကုန်ရွာတွင် စာသင်ကျောင်း၊ စေတီ၊ ရေချောင်း၊ ရေကန်(ရေတွင်း)၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သစ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ တံတား၊ လမ်း၊ ရေခြံ၊ လယ်ကွင်း၊ တောင်ယာ စသည့် အရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်ပြီး အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် စေတီ၊ ရေ စသည့် အရင်းအမြစ်များကိုသီးသန့်သုံးစွဲပြီး ဝါးပင်၊ သစ်တော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အိမ်၊ ရေတွင်းရေကန်၊ တောင်ယာ၊ လယ်၊ ရေခြံ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေချောင်း၊ လမ်း၊ တံတား စသည့် အရင်းအမြစ်တို့မှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူသုံးစွဲကြသည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားက စာသင်ကျောင်း၊စေတီ၊ ရေချောင်း၊ ရေတွင်း(ကန်)၊ အိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သစ်ပင်(သစ်တော)၊ ဝါးပင် စသည့်အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ပြီး တံတား၊ လမ်း၊ ရေခြံ၊ လယ်၊ တောင်ယာ၊ ရေ စသည့်အရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များတန်းတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ရာတွင် အားနည်းပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု နှင့် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများ လိုအပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန် ပုံစံ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

ပန္နီကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြသောကြောင့် နယုန်လတွင် စပါး၊ ပြောင်း၊ပဲစင်းငုံ၊ ပန်းနှမ်း စသည်တို့စိုက်ပျိုးပြီး တော်သလင်းလ၊သီတင်းကျွတ်တွင် စပါးရိတ်၊ ပြောင်းချိုး စသည့်တို့ လုပ်ဆောင် နေရပါသည်။ တပေါင်းလတွင် ပဲစင်းငုံသိမ်းခြင်း၊ ထင်းခုတ်ခြင်း၊ တန်ခူးလတွင် မြေပြင်ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြ ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအပြင်အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးတွင်
 ချောင်းဆိုး၊ နှာစေး၊ ရိုးရိုးဖျားစသည့် တိုအဖြစ်များပြီး ဆေးကုသရန် ဆေးပေးခန်းနှင့်
 ဝေးနေသောကြောင့် ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊
 နတ်တော်၊ တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေကောင်းပြီး အခြား လများတွင်ဝင်ငွေမရှိပါ။ နယုန်လ၊
 ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တပေါင်းလများတွင်အလုပ် များပြီး
 ကျန်လများမှာ အလုပ်ပါးသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ကို တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ
 စသောလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးလဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ
 အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း



ပင်းပုံစံ ချိတ်ဆက်မှုဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခြင်း

ပန္နီးကျေးရွာ ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ကျေးရွာကော်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာ သမာဓိအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ RI ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ P-N-O ရုံး၊ ကြက်ခြေနီရုံး၊ လဝကရုံး၊ RIရုံး စသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နေရပါသည်။

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အဓိက အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပါသည်။

ပညာရေးမှူးရုံးတွင် ပညာရေးကျောင်းကော်မတီက ချိတ်ဆက်နေပြီး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ လဝကရုံး

စသည့်အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် ချိတ်ဆက်မှု တွင် အားနည်းနေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းတွင် အချိန်ကုန်နေကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ဆရာမနေအိမ်ပြုပြင်နိုင်ရန်အခက်အခဲ
- ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် မိုးရာသီ၌ သွားလာရခက်ခဲ
- ရေထိန်းကန် ပြုပြင်နိုင်ရန် အခက်အခဲ
- အစည်းအဝေးထိုင်ရန်အတွက် ခန်းမဆောင်မရှိသောအခက်အခဲ
- ကျေးရွာရံပုံငွေ မရှိသည့်အတွက် စာသင်ကျောင်းမပြုပြင်နိုင်
- လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းအခန်း မလုံလောက်သော အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းသုံးအိမ်သာ မပြုပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ
- ဆရာမနေအိမ် မပြုပြင်နိုင်သောအခက်အခဲ
- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောအခက်အခဲ
- ရေကို အဝေးသို့ သွားခပ်နေရသောအခက်အခဲ
- ကျေးရွာ ခန်းမဆောင် မရှိသောအခက်အခဲ
- လျှပ်စစ်မီးမရရှိသော အခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး မရှိသော အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်း အခန်း တိုးချဲ့နိုင်ရန် အခက်အခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောက်ချောလမ်း ရရှိနိုင်ရန်မျှော်မှန်း
- ဆရာမ နေအိမ်ပြုပြင်နိုင်ရန်မျှော်မှန်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ တည်ဆောက်နိုင်ရန်မျှော်မှန်း
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်မျှော်မှန်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေ ရရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်း
- ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန်မျှော်မှန်း
- ရေထွက်ဦးရှိရေကန် စနစ်တကျ ပြုပြင်နိုင်ရန်
- တံတားများ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- အမျိုးသားများအတွက် ဝပ်ရှော့လ်သင်တန်းရရှိနိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းနိုင်ရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ဆရာမနေအိမ်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းသုံးအိမ်သာ တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေများရရှိနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ၂၄ နာရီမီး ရရှိနိုင်ရန်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း
- ရေအားလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေကန်ငယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- စာသင်ကျောင်းအုပ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး
- အမျိုးသားများအတွက် ဝပ်ရှော့လ်သင်တန်းရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေနှင့် အသေးစားချေးငွေရရှိရေး

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း
- ရေအားလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေကန်ငယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- စာသင်ကျောင်းအုပ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး ရရှိရေးလုပ်ငန်း

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (မ)
- စာသင်ကျောင်းအုပ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား+မ)
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့်
ရေကန်ငယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း(ကျား+မ)
- ရေအားလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးလုပ်ငန်း (ကျား+မ)
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား+မ)
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား+မ)
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (ကျား+မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ခါတ်ပုံများ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

အ.ရက်	အမည်	တင်	ရက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု		၁၆
၂	ကျေးရွာအုပ်စု		၁
၃	ကျေးရွာအုပ်စု		၉
၄	ကျေးရွာအုပ်စု		၅
၅	ကျေးရွာအုပ်စု		၅
၆	ကျေးရွာအုပ်စု		၂
၇	ကျေးရွာအုပ်စု		၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း		(ကျား+မ)	၆၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း		(ကျား+မ)	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၃	ရေအားလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး		(ကျား+မ)	၉၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၄	ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း		(မ)	၆၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၅	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေကန်ငယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း		(ကျား+မ)	၃၅၀၀၀၀၀	၁၅၅
၆	စာသင်ကျောင်းအုပ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း		(ကျား+မ)	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၇	ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း		(ကျား+မ)	၃၀၀၀၀၀၀	၁၅၅

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရေး	(မ)	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရေး	(မ)	စိုက်ပျိုးရေး
၃	စာသင်ကျောင်းသုံးစာရေးခုံလုံလောက်စွာ ရရှိရေး	(ကျား)	ပညာရေး
၄	အမျိုးသားများအတွက် ဝပ်ရှော့လ်သင်တန်းရရှိရေး	(ကျား)	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း
၅	အသေးစားချေးငွေရရှိရေး	(ကျား)	စိုက်ပျိုးရေး

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
 ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ...၈...၄...၂၀၁၇...

ကျေးရွာအမည် ...ပန်တီးကျေးရွာ...

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ...ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု...

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (က)	ခွန်မောင်လုံ	၀၉၄၄၅၄၁၁၉၀
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းခမ်းပွန်	၀၉၄၅၈၇၂၅၇၃၃
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ကု	၀၉၇၆၈၃၀၁၈၄၃
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဇဲမူ	၀၉၄၅၈၈၄၂၂၆၅
		၅	အဖွဲ့ဝင်		
	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းခမ်းပါး	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ညို	၀၉၄၅၈၉၈၄၂၄၉
		၈	အဖွဲ့ဝင်		
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်လွန်း	၀၉၄၅၉၀၄၂၇၁၄
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းရင်	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်			
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်မောင်လုံး	၀၉၇၈၆၃၅၁၉၄၇
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မောင်လတ်	၀၉၂၆၀၅၉၀၆၅၆
		၁၄		နန်းလားအောင်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်အောင်ဘ	
		၁၆		နန်းခမ်းရီ	၀၉၄၄၅၄၄၁၂၃၆

မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

အိမ်ခြေ - ၃၂

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခွန်းမူဇ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၅၄၃၇၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောပျံ၊ ဒေါ်ကျော်သက်ဝေ၊ ဒေါ်အိမ်မိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဂြိုဟ်: ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်နံ့	ကျေးရွာ ပဉ္စ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဦးစု (၁) - ပအိုဝ်း	၃၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ပအိုဝ်း	၇၃	၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀	၂

လူဦးရေစုစုပေါင်း = ၁၅၅ ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကွမ်းကျင်း မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေဘားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် (မပြုခဲ့ပါ) / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှု အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာရိန်း ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်ဒော်ဆိုင်းကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာရိန်း ၄၅ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်ဒော်ဆိုင်းကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးရှုံးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုထပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ----- မရှိပါ
 (ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဒေါ်ခွင်မြင့်</u>
	လက်မှတ် <u>ဇ</u> ၈န.ရဲ့ ၇.၄.၂၀၁၇
လူထုထပ်ဆန်းရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ်မိုးမိုး</u>
	လက်မှတ် <u>Mie</u> ၈န.ရဲ့ ၇.၄.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအသံဖွဲ့ရာအသံဖွဲ့ရာ	မူရင်း		ပြန်လည်ထူထောင်ရေး		အစဉ်အဆက်ထူထောင်ရေး			
	စတင်သည့် မူရင်း	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစဉ်အဆက် ထူထောင်ရေး	အစဉ်အဆက် ထူထောင်ရေး	အစဉ်အဆက် ထူထောင်ရေး	အစဉ်အဆက် ထူထောင်ရေး
၁။ စတင်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇
၂။ စတင်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇
၃။ စတင်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇
၄။ စတင်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇
၅။ စတင်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇
၆။ စတင်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇
၇။ စတင်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃၊ အထွက်ထွက်အစီအစဉ် လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄၊ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစဉ်								
၇.၁၊ အစဉ်အစဉ် ပထမအကြိမ်								
၇.၂၊ အစဉ်အစဉ် ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃၊ အစဉ်အစဉ် တတိယအကြိမ်								
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစဉ်								
၉၊ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစဉ်								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ချန်ကျော်သက်၊ အောင်၊ မောင်၊ မိုး၊ မိုး

နေ့စွဲ 8/14/2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို၊ တောင်၊ အထွေ၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပခင်း၊ ကျေးရွာ ပန်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>လမ်း-မြေသား-မီး-မီးရောင်စွမ်း</u>	၁ <u>မိုးရေ-အားလုံး မပေး</u>
၂ <u>ရေအားလုံး မရောက်</u>	၂ <u>အားလုံး မရောက်</u>
၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မရောက်</u>
၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မရောက်</u>
၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မရောက်</u>

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၁ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>
၂ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၂ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>
၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၃ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>
၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၄ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>
၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၅ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခံရသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	က+၀	၆၂၀ သိန်း	၁၅၅
၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	က+၀ (၁၀၀)	၇၅၀ သိန်း	၁၅၅
၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	က+၀	၉၀ သိန်း	၁၅၅
၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	၀	၆၀ သိန်း	၁၅၅
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	က+၀	၃၅ သိန်း	၁၅၅
၆	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	က+၀	၁၀၀၀ သိန်း	၁၅၅
၇	<u>ကျေးရွာအုပ်စု မြေအားလုံး မရောက်</u>	က+၀	၃၀ သိန်း	၁၅၅

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပမာဏပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆)	ကောက်ပဲစေ့၊ ဝတ်စုံ၊ ကျွေးမွေးရေး
၂	နိမ့်ပိုင်းမြို့နယ်တွင် မြို့အတွင်း မြေပြင်ဆင်မှု (၄)		နိမ့်ပိုင်းမြို့နယ်
၃	အောင်ကျောင်း၊ အားပေး / ခွဲ ဖျား ဝါးပုံဆွဲ (၁၀)		ယဉ်ကျေးရေး
၄	မမျိုးသား ဖွားမြင်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံ (၈)		ကောက်ပဲစေ့၊ ဝတ်စုံ၊ ကျွေးမွေးရေး
၅	ရေသား၊ ရေခြင်း အဆောက်အအုံ (၈)		နိမ့်ပိုင်းမြို့နယ်

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၈.၄.၂၀၁၇

မမျိုးသား၏ ကောက်ပဲစေ့၊ ဝတ်စုံ၊ ကျွေးမွေးရေး	မမျိုးသမီး၏ ကောက်ပဲစေ့၊ ဝတ်စုံ၊ ကျွေးမွေးရေး
၆/ မိန်းကန်ကန် (ခွဲပေးပါး) နှင့် မမျိုးသမီး (ခွဲပေးပါး)	၆/ သတင်း (တိုင်း) မိမိကောက်ပဲစေ့၊ ဝတ်စုံ၊ ကျွေးမွေးရေး
၇/ ဝဉ္ဇာတိ ကောက်ပဲစေ့ (မမျိုးသမီးကောက်ပဲစေ့)	၇/ မမျိုးသမီး (တိုင်း) နှင့် ဝဉ္ဇာတိ (မိမိကောက်ပဲစေ့)
၈/ အောင်ကျောင်း၊ အားပေး နှင့် မိမိသားစု အထူး သတင်း ဖွားမြင်မှု ကောက်ပဲစေ့	၈/ ကျွေးမွေးရေး၊ မိမိသားစု ကောက်ပဲစေ့
၉/ ကျွေးမွေးရေး ကောက်ပဲစေ့ (ကျေးသားကောက်ပဲစေ့ နှင့် - မမျိုးသမီးကောက်ပဲစေ့)	၉/ မိမိ မမျိုးသမီး နှင့် ကျွေးမွေးရေး ကောက်ပဲစေ့ (အားပေး နှင့်)
	၁၀/ နိမ့်ပိုင်းမြို့နယ် နှင့် ဝဉ္ဇာတိ (မိမိကောက်ပဲစေ့)

မမျိုးသား၏ (၅) နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းချက်	မမျိုးသမီး၏ (၅) နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းချက်
၆/ ကျွေးမွေးရေး ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်	၆/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် မိမိသားစုကောက်ပဲစေ့၊ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်
၇/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး ကောက်ပဲစေ့ နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်	၇/ သတင်း သတင်း နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်
၈/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်	၈/ အထူးကျေးရွာတွင် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်
၉/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်	၉/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်
၁၀/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်	၁၀/ ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့် ကျွေးမွေးရေး နှင့်

ကျေးဇူးတင်ပေးသူ	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တွက်ချက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသမျှ	အဆိုပြုစာရွက်	ခန့်မှန်းကျေးဇူးတင်ပေးသူ			စုစုပေါင်း
					အကျိုးအမြတ် ထည့်သွင်းမှု	အကျိုးအမြတ် ထည့်သွင်းမှု (မပါပြင်)	အကျိုးအမြတ် ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးဇူးတင်ပေးသူ	အကျိုးအမြတ် ထည့်သွင်းမှု	၆၆' x ၇၀' x ၁၂'	၄၈၆	<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ	၅၅ သိန်း			၅၅ သိန်း
				<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ				
				<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ				
				<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ				
				<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ				
				<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ				
				<input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် <input type="checkbox"/> အကျိုးအမြတ် + မ				

နာမည်: *Ucap. L. Co. Inc*
 နေအိမ်: *၇၅၀*
 နေအိမ်အမှတ်: *၇၅၀*
 နေအိမ်အမှတ်: *၇၅၀*
 နေအိမ်အမှတ်: *၇၅၀*

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်	ပန္နီးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၇ - ၄ - ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၂၇) ၊ မ (၃၂)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ပန္နီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အချိန်	၉ ၊ ၀၀ နာရီမှ ၁ ၊ ၀၀

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
 စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ
 အကြောင်းရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း၊
 အဓိကတာဝန်ရှိသူများနှင့်တာဝန်များဆွေးနွေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအဖွဲ့လိုက်
 ဆွေးနွေးခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာများဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ
 စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသားမှ ခွန်အောင်ဘနှင့် အမျိုးသမီးမှ နန်းခမ်းရီ တို့အား
 ရွာလူခုက
 မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ခွန်စောလှ
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ဒုတိယအကြိမ်)

ကျေးရွာအမည်	ပန္နီးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၈ - ၄ - ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၂၅) ၊ မ (၂၈)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ပန္နီးကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အချိန်	၉ : ၀၀ နာရီမှ ၁ : ၀၀

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့်ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီများကို ရွာလူထုက မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွာလူထုက မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရာတွင်
 - အဆင့်(၁) ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
 - အဆင့်(၂) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း
 - အဆင့်(၃) ရေအားလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး
 - အဆင့်(၄) စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေကန်ငယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 - အဆင့်(၅) စာသင်ကျောင်းအုပ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 - အဆင့်(၆) ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 - အဆင့်(၇) ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- စသည်တို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
- ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီများကို ရွာလူထုကမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် အမျိုးသား ၇ ဦးနှင့်

အမျိုးသမီး

၆ ဦး ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအပါ (၁၃)ဦး စသည့် တို့ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခွန်စောလှ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၃	ရေအားလျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး	ကျား	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၄	ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၅	ရွာလယ်ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရေး	မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၂	အသေးစားချေးငွေရရှိရေး	ကျား	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၃	အမျိုးသားများအတွက် ဝပ်ရှော့လ်သင်တန်းရရှိရေး	ကျား	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၄	အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရေး	မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေကန်ငယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၂	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာခြင်းလုပ်ငန်း	ကျား မ	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	
	၃	စာသင်ကျောင်းသုံးစာရေးဆွဲ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး	ကျား	ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီ	

	၄				
	၅				
အခြား	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)