

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နားလော့ကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ

လင်းခေးခရိုင်
 မောက်မယ်မြို့နယ်
 နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
 စကေး ၁ လက်မ = ၁.၅ မိုင်



စိုင်းမျိုးသန့် (ပြန်/ဆက်) ၃/ ၂၀၁၈

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၁	၃၅၃	၃၅၈	၇၁၁
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၉	၁၆	၂၃	၃၉
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၅	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၀	၇၂	၈၄	၁၅၆
၆	နမ့်လွတ်	တိညျကျေးရွာ	၈	၁၇	၆	၂၃
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကွက်ကျေးရွာ	၃၀	၉၂	၈၆	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၉၉	၂၀၁
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၄၇	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၂	၄၂၀	၃၉၀	၈၁၀
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၂၆	၁၃၂၄	၁၃၁၃	၂၆၃၇

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နားလော့ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း


နားလော့ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၀) ရှိပြီး သူကြီးတစ်ဦးနှင့် ဆယ်အိမ်ခေါင်းနှစ်ဦးတို့ အုပ်ချုပ်ထားသောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အဆောက်အဦးများမရှိပါ။ နားလော့ကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေကို တွင်းရေမှ အသုံးပြု ကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လယ်၊ ခြံ များကို စိုက်ပျိုးစားသောက်ကြသည်။ ရေအရင်းအမြစ် ကို နောင်နှင်းရေထွက်မှ ရယူကြသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၅လပိုင်းတွင် လေဘေးအန္တရာယ်ကြုံခဲ့ရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွေမှု	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းမိုးသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသော အခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၂)အိမ်ရှိသည်။ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ၊ ခြံ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ❖ သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာကောင်းနေသေးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အစိုးရလျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောကြောင့် ဆိုလာမီးသာ အသုံးပြုကြသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက်စာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယား

နယ်လွတ်အုပ်စု

နားလောကျေးရွာ

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယား

၂၃.၇.၂၀၁၈

ရက်စွဲ-၁၀/၉/၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ-၁၇-၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား-၆,မ-၄

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	လယ် ၅ ဧကအထက်၊ ခြံ၊ ထော်လာကျို လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၃	၁၃ %
အလယ်အလတ်	လယ် ၅-၆ ဧကအောက်၊ ခြံ၊ ထော်လာကျို လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၆၅ %
ဆင်းရဲ	-	၅	၂၂ %

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော် အသင့်ကောင်းမွန်သည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်မှာ (၅) အိမ်ရှိပြီး ခြံ၊လယ်မရှိသောကြောင့် နေ့စားလိုက်ပြီး ဝမ်းစာရှာကြရသည်။

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဏဏာ

နားလော့ ကျေးရွာ

၂၃.၇.၂၀၁၈



အိမ်အိမ်စက်

ရွာထဲရှိ အိမ်



လက်တွန်းတွန်းစက်

ကန်ကန်စက်

အိမ်အိမ်စက်

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ရက်စွဲ - ၁၀/၉/၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်စက်ဝန်း - ၉

မ - ၁၃

အိမ်အိမ်စက်

အရင်းနှီးမြှုပ်နှံသုံးစွဲမှု ပုံစံပြုလေ့လာ

နားလော့ကျေးရွာ

၂၀၁၈.၇.၂၀





ကျား



မိန်းမ



ကျား ၁ မိန်းမ



ဒုတိယနှစ်စာကိတ်စီ

၇၈၅-၁၀/၉/၂၀၁၉

ဒါဝေအေးအေးအေးအေး ကျား - ၉

မိန်းမ - ၁၃

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

နမူနာ

ရာသီခွင်ပြပုံ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ၇. ၂၀၁၈

နားလော့ ကျေးရွာ ၂၃.၇.၂၀၁၈


အခြေအနေအထား	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ
ဥပဒေ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
စိုက်ပျိုးရေး	-	မြေပြင်	ကယ်တင်၊ ပြင်ဆင် ပျိုးစေ့	စေ့ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့	ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့ ပျိုးစေ့
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	ဆွမ်းကပ်ပွဲ သင်္ကြန်ပွဲ	လကပွဲ	ပလာဘာပွဲ လကပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ
အကျိုးအာဏ	သပိတ်ကျောင်း ပေးအပ်	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ကျန်းမာရေး	အေးအေးအေးအေး	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ပညာရေး	ပညာရေး	ကျောင်းပိတ်	ကျောင်းပိတ်	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ပဝေခွေးစွဲ
ကျား - ၆
မ - ၅
ပေါင်း ၁၁ ဦး
ဒုတိယနှစ်
ဒါဝေခွေးရွေးချယ်
ကျား - ၉
မ - ၁၃

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ နားလော့ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နှမ်း ၊ သံပုရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိ ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ


- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။
- ❖ အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသည် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုကို အမျိုးသားများထက်သာသည်။

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ခေတ်မီအုပ်စု

နယ်နားလျှောက်

၂၃.၇.၂၀၁၈



ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းသူ

ကျား - ၅၇

မ - ၄

ဒုတိယနှစ်စတင်ဝန်း

၇၈၅ - ၁၀/၉/၂၀၁၇

ဖွဲ့စည်းသူ ကျား - ၉
မ - ၁၃

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကြက်ခြေနီ၊ CLTS အဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာကိစ္စများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောလိဒ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၇၃၃၀၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလှိုင်သာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/ဧကန်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကောလိဒ်	ဦးလှိုင်သာ	ဦးလှိုင်သာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၂၆	၂၀	ဘာသာ (၁) - ၄၆	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော - ၅၂၆ / ၉၃	၁	ဘာသာရော - ၄၆	၁
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ဦး	၄၆	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃ ဦး	၄၆	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၅၂၆	၅၈ ဦး	၅၀ ဦး
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား လူမျိုးစုရော	၄ ဦး	၂ ဦး
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဇယားအကျဉ်းချုပ်

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဏ္ဍိတ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပဏ္ဍိတအထိ ခန့်မှန်းပညာပျက်ကျောင်းသားဦးရေ? ဝိုင်...../မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပဏ္ဍိတအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်ရွာသို့ရောက်ကြာချိန်.....၂၂.၀၅.၁၈..... ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....

ဝိုင်ရွာသို့ရောက်ကြာချိန်.....၂၂.၀၅.၁၈..... ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....

(ဆ) ဖတ်ပေးကိုင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....မိမိတို့အား အန္တရာယ်.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)
- (၂)

(ဈ) အတွေ့ရအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အတွေ့ရအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးမောင်လိမ္မော်
	လက်မှတ် ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် နှင်းလင်းစာ
	လက်မှတ် ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတော့ရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမည့်စီမံကိန်းအစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောလိဉ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၇ ၃၂၃၀၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိုးလင်းသာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဤ/ /တောင်	မြို့နယ် အောက်ဖတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီဗီလွတ်
		ကျေးရွာ နားဇော

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤ/ /	၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၂
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော ဤ/ /	၁	ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဤ/ /	၅၈	၅၁	၁၀၉
လူမျိုးစု (၂) -	၁		၁
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား	၃	၁	၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇	၅	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--၀.၄/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရေးရာဌာန

အမည် နိုဂိုးလင်းဆာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀ - ၉ - ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇက်က ခင်ဦး

ကျေးရွာ၏ ခင်းဆောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀ - ၉ - ၂၀၁၉

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဧည့်သည် ဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် -	၄၄ နေရာ	
ခန့်အပ် -	၂၃.၇.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/အိုဒီစီ	၅၅ / တောင်	မြို့နယ် - မောက်ဇော်
		ကျေးရွာအုပ်စု - နှစ်ပျဉ်း
		ကျေးရွာ - ၃၀၆၈၃

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	ခန့်အပ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံး သည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်	နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၁၈	၂၃.၇.၁၈	၁၁	၉	၂၀	၁၉/၁	၅၅၅/၀၄	၂၁	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၇.၁၈	၂၄.၇.၁၈	၁၄	၁၀	၂၄	၂၃/၁	၅၅၅/၀၄	၂၁	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၁၈	၂၆.၇.၁၈	၂	၃	၅	၄/၁	၅၅၅/၀၄	၂၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ အစည်းအဝေးများကို နှစ်ပျဉ်း ကျင်းပပြီးနောက် အစည်းအဝေး ဆွဲချက်									
၆.၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး									
၇။ အစည်းအဝေး ပူးပေါင်းဆွဲခြင်း									
၈။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်း									
၉။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး									
၁၀။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် အစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်၊ ဂျော်

နေ့စွဲ 10-9-2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ဇနီး အောင်၊ တောင် မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဗ်ကျွတ် ကျေးရွာ အားသာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ဝေ်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၉	၁၁.၉.၁၉	၉	၁၃	၂၂	၂၁/၁	၅၈/၁၉၉	၂၂	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၉	၁၁.၉.၁၉	၈	၁၃	၂၁	၂၀/၁	၅၈/၁၉၉	၂၁	၉၅.၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ခြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦးလင်းသာ
 နေ့စဉ် ၂၄.၇.၂၀၁၈ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁)
 ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/မြို့နယ်အုပ်စု မြို့နယ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်ကြီး ကျေးရွာ မြို့နယ်ကြီး
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းအဆင်မပြေခြင်း	၁	လမ်းပန်းအဆင်မပြေခြင်း
၂	ရေရရှိရေးမပြေမဆင်ခြင်း	၂	တံတားအဆင်မပြေခြင်း
၃	တံတားအဆင်မပြေခြင်း	၃	လမ်းပန်းအဆင်မပြေခြင်း
၄	ဘက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်း (ပျော်)	၄	ရေအဆင်မပြေခြင်း
၅	မြို့နယ်အဆင်မပြေခြင်း	၅	ဘက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အဆင်မပြေမှု ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း	၁	လမ်းပန်းအဆင်မပြေခြင်း (စုစည်း/ဖြင့်)
၂	ရေရရှိရေးမပြေမဆင်ခြင်း	၂	ခိုင်ခံ့သော တံတားများရရှိလာခြင်း
၃	လမ်းပန်းအဆင်မပြေမှု ပြုပြင်ဆင်ခြင်း	၃	မြို့နယ်အဆင်မပြေမှု ပြုပြင်ဆင်ခြင်း (ဆွဲယူ (၀၈) ခုအထိ)
၄	ပျော်စရာပစ္စည်းများရရှိလာခြင်း	၄	ရေရရှိရေးမပြေမဆင်ခြင်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်း
၅	ခိုင်ခံ့သော တံတားများရရှိလာခြင်း	၅	ဘက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်း (ပျော်)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ဖြူဖြင့်ခြင်း	(၇၅ + ၂)	၃၃၀၀၀၀၀	၁၀၇၀
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဖြူဖြင့်ခြင်း	(၇၅ + ၂)	၃၅၀၀၀၀၀	၁၀၇၀
၃	မြို့နယ်အဆင်မပြေမှု ပြုပြင်ဆင်ခြင်း (ဆွဲယူ (၀၈) ခုအထိ)	(၇၅ + ၂)	၁၀၅၀၀၀၀	၁၀၈
၄	ရွာတွင်းတံတားဖြူဖြင့်ခြင်း	(၇၅ + ၂)	၁၅၀၀၀၀၀	၁၀၇၀
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ကဏ္ဍ ရေဆည်ဖန်ဆင်းရေးအဖွဲ့	(၈)	
၂	ယုန်ကန်ကြိုင်လှေဆောင်ရွက်ခြင်း	(၈ + ၄)	
၃	ခိုင်မာမြဲမြံရေးကဏ္ဍရေဖျော်သွယ်ပေးခြင်း	(၈)	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကော့ခင် ဦးစီး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇-၇-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထင်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျားအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် <u>နိုင်းလင်းအာ</u>	
နေ့စွဲ <u>၂၂.၉.၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဌာပင်/ဝေတင်</u>	မြို့နယ် <u>မောက်မလှ</u>
ကျေးရွာအုပ်စု <u>နွယ်လွင်</u>	ကျေးရွာ <u>နားလော</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခြံသွားလမ်းသည် ခြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ခြံထွက်သိမ်းဖွဲ့ ဖွားထုတ်ယူလာရာတွင် မျိုးစေ့အစားအစာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်ခင်းမသောမရှိသောကြောင့် အစားအစာအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း (သူကြီးမိတ်ဆွဲတာဖြင့်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်မီးရောင်အားသာခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အားလျှော့ချခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် မိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မြို့နယ်အတွင်း ဆေးကုသရေး နားလောအတွင်း မိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း/ခြေလမ်း ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရာတွင် လွယ်ကူစွာရွာသွားပြီး အစားအစာအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ အစားအစာအဖွဲ့ မရှိခြင်း၊ အစားအစာအဖွဲ့ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
EPC မှီခိုပြီးကျေးရွာတွင် အစားအစာအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ အစားအစာအဖွဲ့ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာဖြင့် လမ်းဖြူခြင်း (ကျောက်စောလမ်း)	(၈ + ၆)	လမ်းဖျားဆက်သွယ်ရေး	၆၅၀၀၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၂	ရွာတွင်းတံတားဖြူခြင်း	(၈ + ၆)	လမ်းဖျားဆက်သွယ်ရေး	၂၅၀၀၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	ရွာတွင်းကမ်းဖြူခြင်း (ကျောက်စောလမ်း)	(၈ + ၆)	"	၅၀၀၀၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၄	ခန်းမဆောင်ဖြူခြင်း	(၈ + ၆)	ကျေးရွာကောက်စိုက်ရေး	၇၅၀၀၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၅	မိုးတက်ဆိုင်ခြင်း ဆိုလာ (၁၂) ရေကူးပျပ်	(၈ + ၆)	မိုးလင်းရေး	၅၀၀၀၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မုဒုံတောင်ဝါကျွန်းဆိုင်ခြင်း	(၈ + ၆)	ဆက်သွယ်ရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်လှ လက်မှတ် အောင်လှ နေ့စွဲ ၂၅.၈.၂၀၂၃

၆	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း	(၈)	စိုက်ပျိုးရေး	၆၂	၅၂	၁၁၄
---	---	-------	---------------	----	----	-----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ခြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အင်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(v) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ပြနယ် မောက်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒု. ဂွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြီသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ဒု. ဂွတ် (ရွာစု)	မြွေတွင်း ဝေဇာလမ်း မြွေတံတား (၂) ဆင့်	၈၃၀' x ၄' x ၄' x ၃'	၇၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	- -	၇၄၅၀၀၀၀
တိဥာရွာ	မြွေတွင်း တံတား မြွေဖြင့်ခြင်း	(၁၂' x ၂၂') (၂၂' x ၂၂')	၂၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	- -	၁၆၅၀၀၀၀
ကနူးလေးရွာ	မြွေတံတား မြွေဖြင့်ခြင်း	(၆၀' x ၅၀') (၅၅' x ၁၀၀')	၈၀၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	- -	၃၀၀၀၀၀၀
ကွန်မင်ခေလေးရွာ	မြွေတွင်း လမ်း သံ ခြင်းခြင်း	၁၇၇၅၆၀	၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၁၀၀၀၀	-	- -	၂၇၁၀၀၀၀
ဒု. ဂွတ် (ရွာစု)	မြွေတွင်း လမ်း မြွေတံတား	၃၅၃' ၆၀	၂၅၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၁၆၀၀၀၀	-	- -	၅၁၆၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀.၇.၂၀၁၈

ဒေါ်အင်းလင်းစော

ဒေါ်အင်းအိုင်စံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွှတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟာဟင်	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀'x၁၀'x၉"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀'x၁၀'x၉"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝဏ်နား	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀'x၁၀'x၉"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀'x၁၀'x၉"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုလ်နောင်	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀'x၁၀'x၉"	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လှော် လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွှတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၆၅၀'x၈'x၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၂၅,၀၀၀			၆,၅၂၅,၀၀၀
ကွန်မင်	ရေမြောင်း ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၉၀၀'x၂'x၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၉၂၅,၀၀၀			၂,၉၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လှော် လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀/၁၁) ရက်၊ နံနက် ၉ : ၀၀ နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ နားလော့ကျေးရွာ၊ သူကြီးအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

အစည်အဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်အဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၂၂) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၃) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- က။ နန်းလင်းဆာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ် CDD
- ခ။ ဒေါ်နန်းမေရီအေး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ် CDD
- ဂ။ စိုင်းတင်ဦး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို မောက်မယ်မြို့နယ်၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားလော့ကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်အဝေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ၈နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းလင်းဆာမှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ ထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ လူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းလင်းဆာမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလက်များ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ ပင်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို

ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းလင်းဆာ နှင့် စိုင်းတင်ဦးမှ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းလင်းဆာ မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နန်းလင်းဆာ မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးလတ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို စိုင်းတင်ဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလဲ ဆက်လျက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး
၁	စိုင်းအောင်မိုင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းခမ်းလူ	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စိုင်းသန်းလှိုင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	နန်းရွှေညွန့်	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၅	စိုင်းမိုင်းဟန်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	နန်းဆိန်း	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးဆောန	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော ရ်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	နန်းလုံ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကောလိဉ်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၀	နန်းရွှေအိမ်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	ဦးညို	ဗုဒ္ဓ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းကြာညွန့်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	နန်းမိုဟွမ်ငင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

တို့ဖြစ်ကြသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းလင်းဆာမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ချုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လျက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲ ကူညီ ပူးပေါင်းပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၁) ရွာပြင်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

- (၂) ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၃) ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၄) ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၅) မီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုလာ(သို့)ရေအားလျှပ်စစ်

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်နန်းလင်းဆာ
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်

ရက်စွဲ ။ ။

ဖြန့်ဝေခြင်း

ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း ဟိုနောင်ကျေးရွာ

မိတ္တူကို

လက်ခံ

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးရေး
 နားလော့ကျေးရွာ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ပျဉ်းကျောက်ကျောက်လမ်း ခန်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
	၂	ပျဉ်းကျောက်ကျောက် ခြင်း			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
	၃	ပျဉ်းကျောက်ကျောက် လမ်း			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
	၄	အိုးအဆောက်အအုံခြင်း			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
	၅	မိုးကာလအခါ ဆီလာ (၀၂)ကျား၊လျှပ်ခန်း			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	မိုးကာလအခါ ဆီလာ(၀၂)ကျား၊လျှပ်ခန်း	✓			၂၀၁၉	၂၅၅	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့ရယ် လျှောက်ရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းလင်းအောင်

ရက်စွဲ- ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ရွာ- နားလော့

VDP ရက်စွဲ- ၁၀.၁၂.၂၀၁၉

မြို့နယ်- စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု- နမ့်လွတ်

(က) မြှုပ်နှံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျားပန်းနမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP တာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ ၁။ ဖျက်နှာငံး (အသုံး)
- ✓ ၂။ ဖာတ်ကာ
- ✓ ၃။ ကျေးရွာအခြေခံ Data
- ✓ ၄။ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ ၅။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ၆။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုများ (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ ၇။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု တာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ✓ ၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ၉။ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ၁၀။ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၅၁ - ၉၂၁၃ လါဇာ - ၂၂ ဦး
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၇၄
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆ - ၃
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ၁။ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ✓ ၂။ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၃
- ✓ ၃။ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-