

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP)
(Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နားလော့ကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၁	၃၆၁	၃၅၆	၇၁၇
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၁၀	၁၇	၂၆	၄၃
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၅	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၂	၇၅	၈၇	၁၆၂
၆	နမ့်လွတ်	တိညိုကျေးရွာ	၈	၁၇	၆	၂၃
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကျေးရွာ	၁၃	၉၁	၈၇	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၁၀၀	၂၀၂
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၅၁	၁၂၂	၁၄၀	၂၆၂
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၃	၄၂၃	၃၉၂	၈၁၅
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၃၄	၁၃၄၂	၁၃၂၆	၂၆၆၈

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း


နားလော့ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

နားလော့ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၀) ရှိပြီး သူကြီးတစ်ဦး နှင့်ဆယ်အိမ်ခေါင်း နှစ်ဦးတို့ အုပ်ချုပ်ထားသောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အဆောက်အဦများမရှိပါ။ နားလော့ကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေကို တွင်းရေမှ အသုံးပြု ကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လယ်ခြံများကို စိုက်ပျိုးစားသောက်ကြသည်။ ရေအရင်းအမြစ် ကို နောင်နှင်းရေထွက်မှ ရယူကြသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၅လပိုင်းတွင် လေဘေးအန္တရာယ်ကြုံခဲ့ရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ် သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်း သာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံး စွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိ မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသော အခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၂)အိမ်ရှိသည်။ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ၊ ခြံ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ❖ သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာကောင်းနေသေးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အစိုးရလှုပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောကြောင့် ဆိုလာမီးသာ အသုံးပြုကြသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက်စာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်
 နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်
 နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	လယ် ၅ ဧကအထက်၊ ခြံ၊ ထော်လာဂျီ၊ လက်တွန်း၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၃	၁၃ %
အလယ်အလတ်	လယ် ၅-၈ ဧကအထက်၊ ခြံ၊ ထော်လာဂျီ၊ လက်တွန်း၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၆၅ %
ဆင်းရဲ	-	၅	၂၂ %



- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော် အသင့်ကောင်းမွန်သည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်မှာ (၅) အိမ်ရှိပြီး ခြံလယ်မရှိသောကြောင့် နေ့စားလိုက်ပြီး ဝမ်းစာရှာကြရသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဏဏာ



နားလော့ ကျေးရွာ

၂၃.၇.၂၀၁၈



အိမ်ချုပ်စက်


ရွာထဲရှိ အိမ်



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

၇၈၅ - ၁၀/၉/၂၀၁၉

ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့သူတို့ကား - ၉
မ - ၁၃



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုလေ့လာ

နားလော့ကျေးရွာ

၂၀၁၈.၇.၂၀





ကျား



မ



ကျား ၁ မ



ဒုတိယနှစ်စာကိတ်စီ

၇၈၅-၁၀/၉/၂၀၁၉

ဒါဝေအေးအေးအေးအေး ကျား - ၉

မ - ၁၃

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်
ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

နမူနာပုံစံ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အယူ ၇. ၂၀၁၈

နားလော့ကျေးရွာ ၂၃. ၅. ၂၀၁၈

အခြေအနေအရာ	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ	
ရာသီဥတု													ပဲခူးခေတ္တ
စိုက်ပျိုးရေး	-	မြဲပွား	ကယ်တော်၊ ပြန်တော်၊ ပွားပွား	စားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	စားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပွားပွား၊ ပျိုးပွား၊ ပေါင်းပွား	ပဲခူးခေတ္တ
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	ကျား - ၆ မ - ၅
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	အုတ်ကပ်ပွဲ သင်္ကြန်ပွဲ	ဂဏပွဲ	မဟာဆုသတ် ဂဏပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	မိုးပွဲ	ပေါင်း ၁၄ နေ့
အကျင်းအသံ	သံပျော်ကျင်း စမ်းကျင်း	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	ခွဲဝါယန်
ကျန်းမာရေး	အဆေးကျန်းမာရေး ပျားနာ	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	ပါဝင်ခွေးနွေး
ပညာရေး	ပွဲစားပွဲ	ကျောင်းပွဲ	ကျောင်းပွဲ	→	→	→	→	→	→	→	→	→	ကျား - ၉ မ - ၁၃


ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ နားလော့ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နှမ်း ၊ သံပုရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိ ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။
- ❖ အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသည် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုကို အမျိုးသားများထက်သာသည်။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကြက်ခြေနီ၊ CLTS အဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာကိစ္စများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောလိဌ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၇၃၃၀၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလှိုင်သာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/ဧကန်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကောလိဌ	ဦးလှိုင်သာ	ဦးလှိုင်သာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၂၆	၂၀	ဘာသာ (၁) - ၄၆	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော - ၅၂၆ / ၉၃	၁	ဘာသာရော - ၄၆	၁
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ဦး	၄၆	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃ ဦး	၄၆	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၅၂၆	၅၈ ဦး	၅၀ ဦး
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား လူမျိုးစုရော	၄ ဦး	၂ ဦး
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓါးအက္ခရာအစား

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပရိယာယ် ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပရိယာယ် ခရီးပိုင်ပိုင်ပျံ့ကျွေးရေးသင့်သည်? ပိုင်...../မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စုပရိယာယ် သွားလာရာတွင်ကြားပြင်သည့်အချိန်

ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြားချိန်.....၂.....မိနစ်..... ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....

ရိုးရာသီတွင်ကြားချိန်.....၂.....မိနစ်..... ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....

(ဆ) ဟင်ပန်းကိုင်ဆိုင်ရာ သဘာဝအေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝအေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....မိနစ်.....အန္တရာယ်.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုတုံ့ပြန်ပံ့ကူပံ့ပိုးမှုပံ့ပိုးမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ပံ့ပိုးကူညီပံ့ပိုးမှု
 ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)
- (၂)

(ဈ) အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့ခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အတွေ့ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့မှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအစိုးရအဖွဲ့	အမည် ဦးထွန်းလွင်
	လက်မှတ် ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးလှိုင်
	လက်မှတ် ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမည့်အခါ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောလိဉ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၇ ၃၂၃၀၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိုးလင်းသာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဤမင်း/တောင်	မြို့နယ် အောက်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီမင်းလွင်
		ကျေးရွာ နားကော

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤမင်း	၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၂
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော ဤမင်း - နအေ	၁	ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဤမင်း	၅၈	၅၁	၁၀၉
လူမျိုးစု (၂) -	၁		၁
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား	၃	၁	၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇	၅	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--၀.၂/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရေးရာဌာန

အမည် နိုနိုလင်းဆာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀ - ၉ - ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော်ကလေးဦး

ကျေးရွာ၏ ခင်းဆောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀ - ၉ - ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်အပ်စဉ်က အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်၊ ပိတ်ဆက်ခရီးသွားလမ်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နန်းခမ်းလှ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြီး၊ တောင်	မြို့နယ် မြောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်လွတ်
		ကျေးရွာ နားလော့

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချစ်ဦး	21	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	22
လူမျိုးစု (၂) - ခန့်	1	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	16		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၃	၅၂	၁၁၅
လူမျိုးစု (၁)-ဗြိတိသျှ	၅၈	၅၁	၁၀၉
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ	၁	-	၁
လူမျိုးစု (၃)-အခြား			
အခြား	၃	၁	၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇	၅	၂၂

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

 ကျောက်စင်းလမ်း / မြေသားလမ်း / လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရိုပါသည်/မရိုပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၀.၁၄ / ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်လွှာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ။

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကောလိဉ်

လက်မှတ် ကောလိဉ် ၀၈.၅.၂၀.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းစိန်

လက်မှတ် နန်းစိန် ၀၈.၅.၂၀.၂၀

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ပြည့်စုံစစ်ဆေးရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒုန်းလင်းဆာ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ခန.ရိ - ၂၃.၇.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု - နမ့်ပွဲတော်
ပြည်နယ်/အိုဒီစီ၊ ဌာန/တောင် - ပြို့နယ် - မောက်ဇော်	ကျေးရွာ - နမ့်ပွဲတော်

စီမံကိန်းအစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ	ခန.ရိ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
	တောင်းဆိုသူ	ပြီးဆုံးသည့်သူ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၁၈	၂၃.၇.၁၈	၁၁	၉	၂၀	၁၉/၁	၂၅၆/၁၉	၂၁	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၇.၁၈	၂၄.၇.၁၈	၁၄	၁၀	၂၄	၂၃/၁	၂၅၆/၁၉	၂၁	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၁၈	၂၆.၇.၁၈	၂	၃	၅	၄/၁	၂၅၆/၁၉	၂၁	
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို				
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၁။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၂။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၃။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၄။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၅။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၆။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၇။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									
၆.၂.၈။ လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စက်ဝန်းအစဉ်များ									

ပုံစံ - ၅ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်၊ နင်း၊ သာ

နေ့စွဲ 10-9-2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြစ်၊ တောင် မြို့နယ် ရောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုစု၊ ညွတ် ကျေးရွာ ဒုား၊ ဟေ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ် ထောင်စု ယေင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၂.၉.၂၀၁၉	၉	၁၃	၂၂	၂၁/၁	၅၆/၁၉	၂၂	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၉	၁၂.၉.၂၀၁၉	၈	၁၃	၂၁	၂၀/၁	၅၆/၁၉	၂၁	၉၅.၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	-	-
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၉	၂၀.၉.၂၀၁၉	၁	၁	၂	၂	၅၆	၂၁	၉.၀၉%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၉.၂၀၁၉	၁၃.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	၁၈	၅၆	၂၁	၈၁.၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၉.၂၀၁၉	၁၃.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	၁၈	၅၆	၂၁	၈၁.၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၉.၂၀၁၉	၁၅.၉.၂၀၁၉	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၅၆	၂၁	၁၀၀%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၉.၂၀၁၉	၁၃.၉.၂၀၁၉	၁၁	၇	၁၈	၁၈	၅၆	၂၁	၈၁.၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၉.၂၀၁၉	၂၈.၉.၂၀၁၉	၂၁	၁	၂၂	၂	၅၆	၂၁	၉.၀၉%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၂၀	၇.၉.၂၀၂၀	၁	၁	၂	၂	၅၆	၂၁	၉.၀၉%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၃	၉	၂၂	၂၂	၅၆	၂၂	၁၀၀%

ပုံစံ - ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ/ကော်မတီ၏အချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားဖြင့် ဖော်ပြရန် ကျေးဇူးပြုပေးရမည် ဤစက်ဝန်း
 နံပါတ်: ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်

ရက်စွဲ: ၉.၁၀.၂၀၂၀
 နေရာအမျိုးအမည်: ဧကယ် အမည်: နန်းစွမ်းစွဲခိုင်
 စက်ဝန်းအမျိုးအမည်: စက်ဝန်း(၁) - စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) - စက်ဝန်း(၄)
 မြို့နယ်/နယ်မြေ: ၅၅၆ ဧကယ်အမည်: ဧကယ်အမည်: နန်းစွမ်းစွဲခိုင် ကျေးရွာအုပ်စု: နန်းစွမ်းစွဲခိုင် ကျေးရွာ: နန်းစွမ်းစွဲခိုင်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေး မဲပေး	အစည်းအဝေး %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၂၀	၉.၁၀.၂၀၂၀	၇	၆	၁၅	၁၅	၅၅၆	၃၃	၆၆.၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၂၀	၉.၁၀.၂၀၂၀	၇	၆	၁၅	၁၅	၅၅၆	၃၃	၆၆.၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးလင်းသာ

နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၁၈ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်ကြီးမားမြို့နယ် ကျေးရွာ အိမ်ကွက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်မရှိခြင်း	၁ လမ်းအဆက်အသွယ်မရှိခြင်း
၂ ခြံလမ်းပျိုးကျိုးစီးမှုများရှိခြင်း	၂ တံတားအဆက်အသွယ်မရှိခြင်း
၃ ဝတ်စားအဆင်မပြေခြင်း	၃ မျှော်မှတ်အဆင်မပြေခြင်း
၄ ဘက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်း (ပျိုး)	၄ ရေအဆင်မပြေခြင်း
၅ မြေအဆင်မပြေခြင်း	၅ ဘက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အဆင်မပြေမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း	၁ လမ်းပျိုးစောင်းမှုရှိလာခြင်း (ရွာတွင်း/ပြင်)
၂ ရေကောင်းရသော များပြားလာခြင်း	၂ ခြံစီမံသော ဝတ်စားမှုများရှိလာခြင်း
၃ လမ်းပျိုးအဆင်မပြေမှု ပျောက်ကင်းခြင်း	၃ မြေပျိုးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ရှိလာခြင်း (ဆွဲယာ (၀၇) ခုရှိလာခြင်း)
၄ မျှော်မှတ်အဖွဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း	၄ ခြံလမ်းပျိုးကျိုးစီးမှုများ ပျောက်ကင်းမှုရှိလာခြင်း
၅ ခြံစီမံသော ဝတ်စားမှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း	၅ ဘက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေမှု ပျောက်ကင်းခြင်း (ပျိုး)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	(၇၅၀ + ၂၀)	၃၃၀၀၀၀၀	၁၀၇၀
၂	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	(၇၅၀ + ၂၀)	၃၅၀၀၀၀၀	၃၀၇၀
၃	မြေပျိုးစိုက်ခြင်း (ဆွဲယာ (၀၇) ခု ပြုပြင်ခြင်း)	(၇၅၀ + ၂၀)	၃၀၅၀၀၀၀	၃၀၈
၄	ရွာတွင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း	(၇၅၀ + ၂၀)	၃၅၀၀၀၀၀	၃၀၇၀
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ကဏ္ဍ ရေသည်ထိန်းဆေးရေးဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈)	
၂	ယုန်ကော်ကြိုင်လှူဆောင်ခြင်း	(၈ + ၂)	
၃	ခြင်စမျိုးရောဂါကုသရေးဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈)	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇-၇-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထက်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျိုးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးပျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>နိုင်းလင်းအာ</u>	
နေ့စွဲ <u>၁၂-၉-၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဌာပင်/ကော့</u>	မြို့နယ် <u>မောက်မယ်</u>
ကျေးရွာအုပ်စု <u>နွယ်လွင်</u>	ကျေးရွာ <u>နားလော</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခြံသွားလမ်းသည် ခြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ဖွားထုတ်ယူလာရာတွင် မျိုးစေ့အားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်ခင်းမသော မြေသေတ္တာကြောင့် အစဉ်အဆက် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း (သူကြီးအိမ်တွင်သာဖြေလျှော့)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှာစစ် မြေရေအောက်တွင် သွားလာရန် အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ခိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် ခိုက်ပျိုး ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မြို့နယ်အတွင်း ရေအောက်တွင် နေထိုင်မှု မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း/ခြေလမ်း ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရာ တွင် လွယ်ကူစွာ ရောက်ရှိပြီး အစဉ်အဆက် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ခိုက်ပျိုးရေအတွက် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိ လာပြီး ရာသီဥတု ခိုက်ပျိုးရာတွင်လည်း အခက်အခဲမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိပြီး စားနပ်ရိက္ခာ၊ အရေးအရာများ စီစဉ်မှုများ အခက်အခဲမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
EPC မှ ခိုက်ပျိုးရေအတွက် သွားလာရန် လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မျိုးစေ့များ ရရှိပြီး အရေးအရာများ အခက်အခဲမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်းဖွဲ့ခြင်း (ကျောက်ချောလမ်း)	(၈ + ၉)	လမ်းဖွဲ့ရေး အဖွဲ့	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၂	ရွာတွင်း တံတားဖွဲ့ခြင်း	(၈ + ၉)	လမ်းဖွဲ့ရေး အဖွဲ့	၂,၅၀၀,၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	ရွာတွင်း ကမ်းဖွဲ့ခြင်း (ကျောက်ချောလမ်း)	(၈ + ၉)	"	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၄	ဆန်းစစ်ဆေးခြင်း	(၈ + ၉)	ကျေးရွာက စောင့်ရှောက်မှု	၇၅၀,၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄
၅	မိုးတက်ကာလ အညှိစိုက်ပျိုးရေး	(၈ + ၉)	မိုးလင်းရေး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၂	၅၂	၁၁၄

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မုန့်တောင်တန်းအထက်ပိုင်း	(၈ + ၉)	ဆက်သွယ်ရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် ဒေါ်ခင်အေး နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၉.၂၃

၆	မိုးတက်ကာလ အညှိစိုက်ပျိုးရေး	(၈)	မိုးတက်ကာလ အညှိစိုက်ပျိုးရေး	၆၂	၅၂	၁၁၄
---	------------------------------	-------	------------------------------	----	----	-----

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ကြွပ်၊ လမ်းဆေးခြင်း	၈+၁၆	လမ်း/တံတား	5000000	၆၉	5၉	114
၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	၈+၁၆	လမ်း/တံတား	2500000	၆၉	5၉	114
၃	ခန်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	၈+၁၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	7800000	၆၉	5၉	114
၄	ရေပေးစနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈	အခြား	10000000	၆၉	5၉	114
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်	၈+၁၆	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြ.စု.လ.စု.စု.စု. လက်မှတ် မြ.စု.လ.စု.စု.စု. ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ခြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အင်းလင်းစော


နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(v) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ပြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆.၇၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု	စုစုပေါင်း	
၄၆.၇၃(၅၁၈)	ဥဒ္ဒါတွင်း ဝါးစာလမ်း ဩတံတား (၂)ဆင့်	၈၃၀' x ၄' x ၄' x ၃'	၇၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၆၅၀၀၀၀၀
တီဥဒ္ဒါ	ဥဒ္ဒါတွင်း တံတား ဖြူဖြူခြင်း	(၁၂' x ၂၂') (၂၂' x ၂၂')	၂၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၁၅၀၀၀၀၀
ကနူးလေးရွာ	ယုတ်စာလမ်း အလင်းလမ်း ဖြူဖြူခြင်း	(၆၀' x ၆၀') (၁၅' x ၁၀')	၈၈၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၀၀၀၀၀၀
ကွန်မင်ဒေလေးရွာ	ဥဒ္ဒါတွင်း လမ်း သံခင်းခြင်း	၁၇၇၅၆၀	၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၁၀၀၀၀	-	-	-	၂၇၁၀၀၀၀
နားလေးရွာ	ဥဒ္ဒါတွင်း လမ်း ချောလမ်း	၃၅၃၅၆၀	၂၅၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၁၆၀၀၀၀	-	-	-	၅၁၆၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀.၇.၂၀၁၈

ဦးခိုင်းစေးလန် 

ဒေါ်အင်းအိုင်စံ 

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်

ကျေးရွာအုပ်စု ခုမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟဟဟ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝဏ်ဇာ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လှ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်

ကျေးရွာအုပ်စု ခုမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၂၅၀၀			၆,၅၂၅,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၆၀၀' x ၂' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၆၂၅၀၀			၂,၆၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လှ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးထွန်း

နေ့စွဲ 17.10.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဖြန့်ဖြူးမှု မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွန်းခဲ	ကျောက်စေ့စမ်း စင်းခြင်း	500'x10'x9"	162	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	4,825,000			4,825,000
နားလော့	ကျောက်ကြမ်း စမ်းစင်းခြင်း	500'x10'x6"	114	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	3,000,000			3,000,000
ကနူးလေး	ကျွန်းကရစ်စမ်း စင်းခြင်း	500'x8'x6"	815	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	4,825,000			4,825,000
နမ့်လွတ်	ကျွန်းကရစ်စမ်း စင်းခြင်း	600'x10'x6"	715	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	8,400,000			8,400,000
ကျွန်းမခေ	ခန်းမစောင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း	20'x36'x12'	202	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	9,000,000			9,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးထွန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.10.2020

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးထွန်း

နေ့စွဲ 17.10.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဖြန့်ဖြူးမှု မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားဒွံ	ခန်းမစောင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x24'x12'	262	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	9,000,000			9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒုန်းရွှမ်းမိုးထွန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.10.2020

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားလော့ကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့နားလော့ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထုကျား(၇)ဦး၊ မ(၈)ဦးစုစုပေါင်း(၁၅)ဦး တက်ရောက်ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ် CDD
- (ခ)နန်းသဲဝံ့နွေး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဂ)စိုင်းဟန်ဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဃ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်မြို့နယ် အတွင်းရှိကျေးရွာများ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက် ရန် ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နံနက်(၈:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေး စတင် ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ

လူအများစုဝေးခြင်းမပြုစေဘဲ အဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအားတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကိုပြန်လည်အစားထိုး လဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကော်မတီဝင်များလစ်လပ်သောနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးစိုင်းအောင်မှိုင်း	ကျား	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းပန်	မ	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်နန်းရွှေညွန့်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	စိုင်းမှိုင်းဟန်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၅	နန်းဆိုင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	နန်းလုံ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးဆောန	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	နန်းမိုင်းဟွမ်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကောလိင်ည	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၀	နန်းရွှေအိမ်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	နန်းကြာညွန့်	မ	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

(၁) ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း

(၂) တံတားပြုလုပ်ခြင်း

(၃) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

(၄) စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း

နန်းနွန်းမိုဆိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင် များနှင့်ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်နှင့် အစည်းဝေး တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းနွန်းမိုဆိုင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးစိုင်းအောင်မှိုင်း

နန်းပန်

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၁-နမ/နလ)

၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂၀၂၀.၀၅.၀၇

၇။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ကမ္ဘာ့မြို့သူ(အပုန်ခြံရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီ (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
၁။ ပညာရေး/အားထုတ်ရေး/အားကစား/အားထုတ်ရေး (အစားအသောက်/အားထုတ်ရေး)	၁	ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၂	ကစားပြေလှုပ်ရေး			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၃	ခန်းမအားထုတ်ရေး			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၄							
	၅							
၂။ အားထုတ်ရေး/အားကစား/အားထုတ်ရေး (အားထုတ်ရေး/အားကစား)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၃။ အားထုတ်ရေး/အားကစား/အားထုတ်ရေး (အားထုတ်ရေး/အားကစား)	၁	အားထုတ်ရေး/အားကစား			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၄။ အားထုတ်ရေး/အားကစား/အားထုတ်ရေး (အားထုတ်ရေး/အားကစား)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၅။ အားထုတ်ရေး/အားကစား/အားထုတ်ရေး (အားထုတ်ရေး/အားကစား)	၁	အားထုတ်ရေး/အားကစား			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းလင်းအောင် ရက်စွဲ- ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ရွာ- နားလော့ VDP ရက်စွဲ- ၁၀.၁၂.၂၀၁၉
 မြို့နယ်- စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု- နမ့်လွတ်

(က) မြိုင်ခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP တာရွက်တတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ ၁။ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ ၂။ ဖာတိကာ
- ✓ ၃။ ကျေးရွာအခြေခံ Data
- ✓ ၄။ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ ၅။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံနှုန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ ၇။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ➔ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု တာရွက်တတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ✓ ၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ၉။ ကျေးရွာစီမံချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံနှုန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၅၁ - ၂, ၉၅၁၃ လိင် - ၂၂ ဦး
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၇၄
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆ - ၃
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းရနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ၁။ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ✓ ၂။ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၃
- ✓ ၃။ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-