

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP)
(Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)
နားအုံကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၁	၃၆၁	၃၅၆	၇၁၇
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၁၀	၁၇	၂၆	၄၃
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၅	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၂	၇၅	၈၇	၁၆၂
၆	နမ့်လွတ်	တိညျကျေးရွာ	၈	၁၇	၆	၂၃
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကျေးရွာ	၁၃	၉၁	၈၇	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၁၀၀	၂၀၂
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၅၁	၁၂၂	၁၄၀	၂၆၂
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၃	၄၂၃	၃၉၂	၈၁၅
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၃၄	၁၃၄၂	၁၃၂၆	၂၆၆၈

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နားအုံကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

“ နားအုံ ကျေးရွာသမိုင်း ”

နားအုံ၊ ပန်တောင်း၊ ဣဟောင်းမှ ရွှေ့ပြောင်းလာပြီး နားအုံရွာသစ်
 ဖာဖြစ်စတင် တည်ထောင်လာခဲ့သည်။ နားအုံ၊ ပန်တောင်း၊ ဣဟောင်းမှာ အိမ်ခြေ
 (၆၀) ခန့် ရှိခဲ့သည်။ နားအုံရွာသစ်ကို အိမ်ခြေ (၃၀) ခန့် စတင်ခဲ့သည်။ ရပ်ရွာ
 မပြိုင်သက်မှုကြောင့် နားအုံ၊ ပန်တောင်း၊ ဣဟောင်းမှ ရွှေ့ပြောင်းလာပြီး နားအုံရွာသစ်
 မှာ (၁၄) ဖွဲ့စန့် လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နားအုံ၊ ပန်တောင်း၊ ဣဟောင်း
 ကို (၅) ဖွဲ့စန့် သွားရောက်ပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဥတိယ ဖာဖြစ် ရပ်ရွာမပြိုင်
 သက်မှုကြောင့် နားအုံရွာသစ်ကို ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာခဲ့တာ (၂၅) ဖွဲ့
 ရှိခဲ့ပါသည်။ ဣဟောင်းကို ခွန့်ခွာပြီး နားအုံရွာသစ်မှာ ယခုချိန်ထိ ရွှေ့ပြောင်း
 နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဣဟောင်း သည် လယ်အမှာမှာ တည်ရှိခဲ့သောကြောင့် နားအုံ
 ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ (နား = လယ် / အုံ = ပွက်) လယ်အမှာမှာ တည်ရှိသောကြောင့်
 ရှမ်းကာသဖြင့် နားအုံ ဟုခေါ်ပါသည်။ ဣဟောင်းသည် ယခု နားအုံ ရွာသစ်၏
 အနောက်ဖက်တွင် တည်ရှိသည်။ ယခု နားအုံ ရွာသစ်မှာ အိမ်ခြေ (၄၆) အိမ်
 တည်ရှိနေခဲ့ပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၁၂.၉.၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်း၊ အိမ်ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၁၂.၉.၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၂.၉.၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအား သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ။
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၂.၉.၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၉.၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသော အခြေအနေများ။
၆။	မင်းပုံစံ	၁၂.၉.၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၄၆)အိမ်ရှိသည်။ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ၊ ခြံ နှင့် ရှောက်ချိုသီးများ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ❖ ရွာတွင် အခြေခံပညာအစိုးရစာသင်ကျောင်းလည်းရှိပြီးရွာတွင်းရှိကလေးများကလည်း ရွာတွင် စာသင်ခွင့်ရကြသည်။
- ❖ နားအုံကျေးရွာသည် နမ့်လွတ်ရွာနှင့်နီးသောကြောင့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများလည်း ရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်မှု ရှိသည်။
- ❖ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာကောင်းနေသေးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အစိုးရလှုပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောကြောင့် ဆိုလာမီးနှင့်မီးစက်သာ အသုံးပြုကြသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက်စာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်တွင် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

နမူနာအမျိုးအစား	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
ချမ်းသာ	ကား၊ ဆော်လာဂျီ၊ လယ်ခြံ (၃ ဧကအထက်)၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာပိတ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ တိုက်မိဗ်၊ ကျောင်းထား နိုင်	၇	၁၅.၂%
အလယ်အလတ်	လယ်၊ ခြံ (၃ ဧကအထက်)၊ သစ်သား၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်၊ ဆိုလာ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျောင်းထား နိုင်	၂၅	၅၄.၃၅%
ဆင်းရဲ	နဲ့စားလုပ်သား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စားစား၊ ဆက်တိုက်အိမ်ကုန်	၁၄	၃၀.၄၃%

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယား
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၁၄) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စား နှင့် ခြံအနည်းငယ်သာရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော်အသင့်ကောင်းမွန်သည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

နားအုံကျေးရွာ
နယ်လွတ်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု အားစွဲခြင်း ပြပုံ

ကျား
မ
ကျား + မ

လက်တွန်းထွန်းဝက်
နွား

အပ်ချုပ်ဝက်
လက်ထပ်ရတနာ

ကား
ဆိုင်ကယ်
ရေချောင်း
တံကား
ဝက်
ကြက်
ဆော်ဟာဂျီ
စာသင်ကျောင်း
အုန်းကြီးကျောင်း
လမ်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
မ - ၁၅
က - ၂၀
ဝ - ၄၅
ရက်စွဲ - ၂/၅/၂၀

နားအုံကျေးရွာ
နမ့်လွတ်ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းစဉ်ပုံခြင်း ပြပုံ

ကျား
ဆော်လာဂျီ
တံတား
ဩက်
နား
ကား

မ
ဝက်
အုပ်ချုပ်ဝက်
ယက်ထက်ဂုတနာ

ကျား + မ
ကား
ဆိုင်ကယ်
ရေကျောင်း
တံတား
ဩက်
ဝက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
က - ၃၀
မ - ၁၅
ပ - ၄၅
ရက်စွဲ - ၁၂/၅/၁၉

~~မ~~
စာသင်ကျောင်း
ဘုန်းကြီးကျောင်း
ကား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
ပွဲလမ်းသဘင်	သုန္ဒရီ	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်	ပွဲလမ်းသဘင်
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ	ပုလဲ
မွေးဖွားရေး	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ	ဝင်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်
ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ
ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး	ပညာရေး
ဒွာရေခင်းအိမ်	-	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်	ဒွာရေခင်းအိမ်


၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်စွဲ ၂၀/၂/၂၄

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ နားအုံကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နှမ်း ၊ သံပရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ရှောက်ချိုသီး နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိ ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။
- ❖ ခြံထွက်သီးနှံများလည်း ဈေးအတော်အသင့်ရောင်းရသည်။

၁၂. ၉. ၂၀၁၉ ပင့်ကူအိမ် သုံးဆပ်ခြင်း

နားအုံကျေးရွာ
နယ်လွတ်ကျေးရွာ



— ကျား
— ၆

အိမ်အိမ်

အိမ်အိမ်

အိမ်အိမ်
၈ - ၃၀
၆ - ၁၅



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသည် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုကို အမျိုးသားများထက်သာသည်။


နားအုံကျေးရွာ

နယ်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု



၂၀၂၃ ခုနှစ်: ဇူလိုင်လ - ဇူလိုင်လ - ၃၀
မ - ၀၅ ရက်စွဲ - ၁၂/၅/၂၀



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုစာဆိုပြိုင်ပွဲစီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် လူငယ်အဖွဲ့ ၊ ဝန်းမေတ္တာ၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့က ရွာ၏ သာရေးနာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့နယ်ကျေးလက်၊ကြက်ခြေနီ၊မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ရဲစခန်း၊မီးတပ်အဖွဲ့၊မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ များသည်ရပ်ရွာကိစ္စများကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုစာဆိုပြိုင်ပွဲစီမံကိန်းအဖွဲ့ များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
စွန်း ဇွဲ	၀၇ ၄၂ ၄၀၇၂၄၆	ဦးလင်းဘွဲ့	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	မြို့နယ် ၈၈၈၈၈၈	နယ် ၈၈၈	ကျေးရွာ ၈၈

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---၅၆၆	၄၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	၄၃	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁	၄၃	၆
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၈	၁၃၅
လူမျိုးစု (၁) ---၅၆၆	၁၁၈	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဝိုင်းစို

လက်မှတ် စို. နေ့. ၂၀.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နှင်းလင်ဆော်

လက်မှတ် စို. နေ့. ၂၀.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကန့်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၄၇၅၈၈၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အိုးလင်းသာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဤ/တောင်	မြို့နယ် အောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွတ်
		ကျေးရွာ နားခွံ

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤ/---	၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဤ/---	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၄၀	၃၇	၇၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၉---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂၇၀----- တော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂၇၀----- တော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----မရှိပါ-----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စာအုပ်အုပ်စု

လက်မှတ် စာအုပ်အုပ်စု နေ့စွဲ 12.9.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အိန်ဒိုလင်းဆွ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12.9.2019

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ဦးဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
			ဦးခင်လှ
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်	ဗူးမီး/တောင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
		ရွာအုပ်စု	အလုံ
		နယ်၊ ဂွတ်	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	51	ဘာသာ(၁)-----	51
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	10		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	13		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	122	140	262
လူမျိုးစု (၁)---ဗြိတိသျှ---	122	140	262
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	44	7	51

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	□	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း / မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
✓ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ✓ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၀.၂၀၀၇/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြော်ငြမ်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြစ်တန်းစာတိုက်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဇွဲ၊ကျော်

လက်မှတ် ဇွဲ၊ကျော် နေ့စွဲ ၄.၆.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်လှ

လက်မှတ် ဒေါ်ခင်လှ နေ့စွဲ ၄.၆.၂၀၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစားရေးရာ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စဉ်းစားရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုနိုင်းလင်းဘာ**

ဇနီး . ၂၀-၇-၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ဆိုင်း **၅၆/၆၀၁၄** မြို့နယ် **မောင်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **နယ်လွင်** ကျေးရွာ **နားခွဲ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀-၇-၁၈	၂၀-၇-၁၈	၂၂	၂၂	၄၄	၇၄	၅၆	၄၆	၇၃-၄၈%
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁-၇-၁၈	၂၁-၇-၁၈	၂၃	၂၀	၄၃	၄၃	၅၆	၄၆	၇၃-၄၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅-၇-၁၈	၂၅-၇-၁၈	၃	၂	၅	၅	၅၆	၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃-၈-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၀လို	၀လို	၀လို	၀လို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈-၁၀-၁၈	၈-၁၀-၁၈	၇	-	၇	၇	၅၆	၄၆	၉၀-၁၇%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၁၁-၁၈	၁၅-၁၁-၁၈	၈	၁၄	၂၂	၂၂	၅၆	၄၆	၇၃-၈၃%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၁၁-၁၈	၁၅-၁၁-၁၈	၈	၄	၂၂	၂၂	၅၆	၄၆	၇၃-၈၃%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၁၂-၁၈	၁၅-၁၂-၁၈	၂	၃	၅	၅	၅၆	၄၆	၁၀-၈၇%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၁၁-၁၈	၁၅-၁၁-၁၈	၈	၁၄	၂၂	၂၂	၅၆	၄၆	၇၃-၈၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂-၁၂-၁၈	၁၂-၁၂-၁၈	၂	၁	၃	၃	၅၆	၄၆	၆-၅၉%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈-၂-၁၉	၂၈-၂-၁၉	၁၃	၂၅	၃၉	၃၉	၅၆	၄၆	၇၁-၃၀%

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နှုန်းယူယူများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **နန်းလင်းဆာ**

နေ့စွဲ **၂၂-၉-၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၇၆/တောင်** **မြို့နယ်** **အောင်မယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဒုဗ်လွင်** **ကျေးရွာ** **နွားခွံ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂-၉-၂၀၁၉	၂၃-၉-၂၀၁၉	၃၀	၁၇	၄၇	၄၇	၅၇၆	၄၇	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃-၉-၂၀၁၉	၁၃-၉-၂၀၁၉	၁၅	၁၇	၃၂	၃၂	၅၇၆	၃၂	၆၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်ပတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သတ္တုထွက်ကုန်ကုန် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၅ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုပြုစာသား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုပြုစာသားနှင့် ပူးတွဲဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရက်စွဲ: ၂၀၂၀. ၁၀. ၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိုက်ပါ။
 စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်အမျိုးအမည်: ၅၆၊ နေရာအမျိုးအမည်: ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု: နေပြည်တော်၊ ကျေးရွာ: နေပြည်တော်

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တက်ရောက်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အဆိုပြုသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၁၀.၂၀၂၀	၁.၁၀.၂၀၂၀	၂၅	၂၅	၄၃	၄၃	၅၆	၂၄.၃%	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၁၀.၂၀၂၀	၁.၁၀.၂၀၂၀	၂၅	၂၅	၄၃	၄၃	၅၆	၂၄.၃%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	-	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၆၇	၆၇	၆၇	၆၇			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ သုံးသပ်မှုကို ရွာအဖွဲ့ အသီးသီး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စွန်လင်းသာ
 နေ့စွဲ ၂၁. ၇. ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄))
 ပြည်နယ်/တိုင်း/ရင်း/မြို့နယ် ပြည်ထောင်စု မြို့နယ် အောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆. ဖွဲ့စည်း ကျေးရွာ ၂၁၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းကောင်းကွဲပြားခြင်း	၁ လမ်း/တံတားအခက်ခဲရှိခြင်း
၂ တံတားကျဆင်းခြင်း	၂ အစားအကွပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း
၃ အစားအကွပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ ခက်ခဲခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ ခက်ခဲခြင်း (လူမှုစီးပွား)	၄ နေရာချိတ်ဆက်မှုများ ခက်ခဲခြင်း
၅ လူမှုစီးပွား ခက်ခဲခြင်း	၅ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းများ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများ ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (လမ်း/တံတား)
၂ တံတားများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂ အစားအကွပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း
၃ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၃ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၄ သောက်ရေ ရရှိရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၄ ရွာတွင်း လမ်းကောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
၅ လမ်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၅ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	(၈ + ၆)	၁၂,၁၀၀,၀၀၀	၂၅၃
၂	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	(၆)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀
၃	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	(၆)	၁,၆၀၀,၀၀၀	၅၀
၄	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	(၈ + ၆)	၂၁,၅၀၀,၀၀၀	-
၅	တံတားများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	(၈ + ၆)	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅၀

၆။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း (၈ + ၆)

ယခု လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖိနပ်ကွဲကြေးလျှပ်ဇုန် (EPZ)		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ခင်စိန် ----- လက်မှတ် ----- ခင်စိန် ----- နေ့ရက် ----- 21.7.2018 -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နိုင်းလင်းဆာ	
နေ့စွဲ ၁၂-၉-၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅မ / တောင်	မြို့နယ် အောင်ဇော်
ကျေးရွာအုပ်စု ဒုံဖီးလွင်	
ကျေးရွာ နားစွဲ	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မျိုးကုသိတို့နှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရာတွင် လက်ခံမှုမရခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရာတွင် လက်ခံမှုမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တံတားသည် သစ်သားတံတားဖြစ်သောကြောင့် ကျိုးစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ အစားအစာများ မရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အိုးလင်းပြေဖျော့သောကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးကုသရေးလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျား၊မအား ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းများကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ကြောင့်အား လာရရှိလာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း/ပြင်တံတားများကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းအစည်းအဝေးနှင့် အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းအစည်းအဝေးနှင့် အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းအစည်းအဝေးနှင့် အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအား ဖိနှိပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ၊ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မူကြံကျောင်း၊ မျှော်ခြင်းစောင့်၊ ကျောင်းဧရိယာကဏ္ဍ၊ မြေ၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်	✓ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်	✓ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်	✓ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်၊ မြေအကျိုးအမြတ်	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀
	၀ ကျား ၀၂၀ ကျား + ၂၀

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူခန့်မှန်းခြင်းမရသေးသော အတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာအားလုံးသွားလမ်းခြေ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း)	(၈ + ၄)	ယေးပန်းဘက် ညွှန်ကြားရေး	၅၅၀၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၂	ရွာအတွင်း လမ်းခြေ (လွင်တိုင်)	(၈ + ၅)	"	၈၂၀၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	(၈)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၇၈၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၄	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေ ဝါး (အထပ်) ဆို	(၈)	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၅	ရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၈ + ၅)	ယေးပန်းဘက် ညွှန်ကြားရေး	၅၉၀၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း	(၈ + ၅)	ဆက်သွယ်ရေး
၂	ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၈ + ၅)	စိုက်ပျိုးရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးနိုင် လက်မှတ် ရှင် နေ့စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၉

အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၆	ရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၈ + ၅)	ယေးပန်းဘက် ညွှန်ကြားရေး	၅၀၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၇	ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၈ + ၅)	ကျေးရွာအုပ်စု	၇၈၀၀၀၀	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၈	EPC မြေ	(၈ + ၅)	ယေးပန်းဘက်		၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာမှော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>နန်းစွန်းမြင့်</u>			
နေ့စွဲ <u>၉. ၁၀. ၂၀၂၀</u>	ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ဖြည့်နယ်/တိုင်း <u>ဗွား</u>	ပြည်နယ် <u>မကွေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>နန်းစွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>နားစုံ</u>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစဉ်၊ အဝေးပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းအောင် မရှိခြင်း ဖြစ်စေ၊ နေရာမရသည့်အခါ နေရာမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခန့် ဖဆောင်ညွှန်လုပ်ငန်း	ကျား ၁၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	10000000	122	140	262
၂	ရွာတွင်း လွှင့်လျှောက်ပေးပေးခြင်း	"	လမ်း/တံတား		122	140	262
၃	ရွာတောင် သို့ သွားလမ်း ဆင်းခြင်း	"	လမ်း/တံတား	1000000	122	140	262
၄	ရွာတောင် အဝေးခြေမြေ ဖြည့်ခြင်း	"	လမ်း/တံတား	3000000	122	140	262
၅	ရေစုတ်ကန်နှင့် ဆောက်ခြင်း	"	ရေပေးစနစ်	6000000	122	140	262

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အင်း သစ်ပျိုး ခြံစီမံရေး၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	ကျား ၁၈	ခိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ဖြူအေး လက်မှတ် ပါမုဒ်ဒေါ် နေ့စွဲ ၇-၁၀-၂၀၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဖြန့်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၅.၂၀ ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ပြို့နယ် မောက်မယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု နတ်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
နတ်လွတ်(ရွာစု)	အခြားအဖွဲ့အစည်းများ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၈၁၀' x ၃၄' x ၃၃'	၇၁၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧကကျေး+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	၅၄၅၀၀၀
တီ ၃၃ ရွာ	ရွာတွင်းတံတား မြေပြင်ခြင်း	(၁၂' x ၂၂') (၂၂' x ၂၂')	၂၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧကကျေး+မ	၁၈၀၀၀၀၀	-	-	၃၈၀၀၀၀
က နူးလေးရွာ	ယက်အေးအေး မြေပြင်ခြင်း	(၆၀' x ၅၀') (၅၂' x ၁၀')	၈၈၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧကကျေး+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-	၃၀၀၀၀၀
ကွန်မင်ဒေအေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း သစ်ခြင်း	၁၇၇၅၆၆	၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧကကျေး+မ	၂၇၁၀၀၀၀	-	-	၂၇၁၀၀၀
နတ်လွတ်ရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ခြင်း	၅၅၂၅၆၆	၂၅၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧကကျေး+မ	၅၁၀၀၀၀၀	-	-	၅၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀၂၄. ၀၅. ၂၀

ဦးအေးလင်းစော

ဒေါ်အေးလင်းစော

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်၊ ငြိမ်း ဖောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ခုခိုလွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟဟဟ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၂၀' x ၆"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝဇ်နာ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၂၀' x ၆"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုရောင်	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၂၀' x ၆"	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

အမည် နန်းလင်းစော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၅

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်၊ ငြိမ်း ဖောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ခုခိုလွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလော	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၂၅၀၀			၆,၅၂၅,၀၀၀
ကွန်မင်	ရေမြောင်း ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၆၀၀' x ၂' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၆၂၅၀၀			၂,၆၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ

အမည် နန်းလင်းစော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းရွှမ်းမိုးစိန်

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဗြဲနယ် ဟောက်ဗယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကွန်ခဲ	ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း	500' x 10' x 4"	162	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	4,825,000			4,825,000
နားလော့	ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း	500' x 10' x 6"	114	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	3,000,000			3,000,000
ကနူးလော့	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	500' x 8' x 6"	815	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	4,825,000			4,825,000
နမ့်လွတ်	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	100' x 10' x 6"	715	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	8,400,000			8,400,000
ကွန်မတေ	ခန်းမဖောက်လုပ်ခြင်း	20' x 36' x 12'	202	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	9,000,000			9,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နန်းရွှမ်းမိုးစိန် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.10.2020

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းရွှမ်းမိုးစိန်

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဗြဲနယ် ဟောက်ဗယ် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားရွှေ	ခန်းမဖောက်လုပ်ခြင်း	30' x 24' x 12'	262	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ	9,000,000			9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နန်းရွှမ်းမိုးစိန် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.10.2020

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၉)ရက်၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားအုံကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့နားအုံကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထုကျား(၁၈)ဦး ၊ မ(၂၅)ဦးစုစုပေါင်း(၄၃)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦး အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က)ဦးဝင်းမြတ်သူ	စီမံကိန်းတာဝန်ခံ	မောက်မယ်CDD
(ခ)ဦးမိုင်းဉာဏ်လင်း	CSAG	မောက်မယ်CDD
(ဂ)ဦးစိုင်းမျိုးထက်	ဒု-ဦးစီးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ဃ)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD
(င)နန်းသဲငုံနွေး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(စ)စိုင်းဟန်ဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ဆ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း အကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နံနက်(၉:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။စီမံကိန်းတာဝန်ခံဦးစီးမှတ်သူမှတတိယနှစ်စီမံကိန်းစတင်မည်ဖြစ် ကာအဓိကလိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရန်နှင့် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဦးမိုင်းဉာဏ်လင်းမှအစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက် နှင့် covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ လူအများစုဝေးခြင်း မပြုစေဘဲအဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းနွမ်းမိုဆိုင်မှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန် လိုအပ်သော ကော်မတီ အချို့ကိုပြန်လည်အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က)ကော်မတီဝင်များလစ်လပ်သောနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	စိုင်းအောင်ထူးမြင့်	ကျား	စီထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ပါမြအေး	မ	စီထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းရွှေအိမ်	မ	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	စိုင်းကော်ခေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး	အဖွဲ့ဝင်
၅	နန်းခမ်းစင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	စိုင်းအောင်မတ်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၇	ပါဆိုင်မန်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	စိုင်းပီး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၉	နန်းမွမ်းခမ်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကိုယ်စားလှယ်

၁၀	စိုင်းအောင်မိုင်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကိုယ်စားလှယ်
၁၁	စိုင်းအွမ်ဆိုင်	ကျား	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းခမ်းအူ	မ	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	စိုင်းအောင်မိုင်း	ကျား	ငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

(၂) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း

(၃) ရွာဟောင်းသို့သွားသောလမ်းခင်းခြင်း

(၄) ရွာဟောင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း

(၅) ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း

နန်းနွန်းမိုဆိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့်ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်ကြရန် နှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းနွန်းမိုဆိုင်၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးစိုင်းအောင်ထူးမြင့်

ပါမြအေး

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD ၂/(၂-နမ/နအ)

၂၀၂၀၊အောက်တိုဘာလ၊၉ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

နား ၅၇

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ခရီးအဆောက်အအုံ			✓	၇၀၇၀	၆၅၅	
	၂	ရွာတွင်းလျှပ်စက်ပေးစနစ်			✓	၇၀၇၀	၆၅၅	
	၃	ရွာတစ်ဝိုက်တွင် ရေပေးစနစ်			✓	၇၀၇၀	၆၅၅	
	၄	ရွာတစ်ဝိုက်တွင် မြေအောက်ရေပေးစနစ်			✓	၇၀၇၀	၆၅၅	
	၅	ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၇၀၇၀	၆၅၅	
လူမှုဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ရွာတွင်း အထက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှာနှုန်းဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- **နွဲ့လင်းသာ**

ရက်စွဲ- **၁၈.၉.၂၀၁၉** ရာ- **နားစဉ်**

VDP ရက်စွဲ- **၁၂.၉.၂၀၁၉**

မြို့နယ်- **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု- **နမ်လွတ်**

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးယူပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မှ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မှ မာတိကာ
- ✓ မှ ကျေးရွာအခြေခံ Data
- ✓ မှ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ မှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ မှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ မှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ မှ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ✓ မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ မှ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ မှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- **၇၅၆ - ၃၀၂၊ ၆ - ၁၅ = ၈၅၆ - ၄၅**
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- **၂၇၈**
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- **၆ - ၃**
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းဂုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **၁၀ ခု**
- ✓ မှ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-