

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan)

မင်းကြီးကြပ်အုပ်စု၊ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ
ငါးဖွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၉)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ခ- နိဒါန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို မွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ကြိုတင်အထိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းခြင်းသာမူ အပြည့်ဖြင့် မွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုပဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုတာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ဖော်ဖောက်လာပါက လျင်မြန်တိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဝမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ ဖရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘဏ်ဂျာနယ်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အိတ်ဘီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ဝါန်းဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့ဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ဝါန်းဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

မကြီးကြပ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ညောင်လေး

မကြီးကြပ်

ဖောင်းကတော

ငါနဲ့ဖွဲ့နဲ့သို့

ငါနဲ့မြာသို့


လက်ပံကျင်းသို့

မကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှု

မကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

1. မကြီးကြပ်ကျေးရွာ
2. ဧညာင်လေးပင်ကျေးရွာ
3. ဖောင်းကတောကျေးရွာ

၎င်းတို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်



၄- အကြိမ်အစည်းအဝေးစာစဉ်

စဉ်	မိမိတို့အစည်းအဝေးများ	ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင် အကြံပြုချက်အရာများ
၁	၀- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း
	၀- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးဇူးတင်စာနှင့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	၀- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	၁- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးဇူးတင်စာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	၁- အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	၁- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	၁- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	၃- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	၃- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ


ကျေးဇူးတင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ၁- လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်း
- ၂- ဥစ္စာခန့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း









ရာသီခွင်ပြန် ပြန်ကွန်

- ၁- ဝိုင်ဆိုင်စူးစူး ကုသောကြောင့်
- ၂- အဖွဲ့ အစည်းတို့ တိတိဆတ်ဆတ်
- ၃- ပဋိပက္ခအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကလေးအား ရွံ့ခြင်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ၄- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ၅- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်စသည်တို့ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကျောက်လေးပင် ကျေးရွာ၏ အဘဝ အင်္ဂါ၊ အခြေခံ မြေပုံ



* မြေပုံ အသံအဓိပ္ပာယ်

-  = အိမ်၊ ကျေးရွာ
-  = စေတီ
-  = ရေအိုင်
-  = နတ်တော်
-  = အထက်ကျေးရွာ
-  = ကွင်းပတ်နယ်နိမိတ်
-  = ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
-  = မြေအောက်ရေ

ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအား သုံးသပ်ခြင်း

ညောင်လေးပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၃၄၈)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား တိုက်၊ လယ် (၁၀)ဧက နှင့်အထက်၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ဆိုလာလျှပ်စစ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မီသည့် ချမ်းသာသည့်အိမ်ထောင်စု (၂၄)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၄.၀၃% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား သစ်သားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ နွားလှည်း၊ TV၊ ကလေးများအထက်တန်းကျောင်းအထိထားနိုင်၊ ကြက်၊ နွား၊ ဝက်မွေးမြူ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မီသည့် ပြေလည်ခြင်း အဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု (၁၁၆)စု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၃၃.၃၃% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဝါးတဲ၊ ထန်းရွက်(သို့) သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများ မူလတန်းအထိထားနိုင် စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၁၈) ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၆၂.၆၄%)ရှိသည်။

အာဘခလပေဓကျော့၊ မထိ၊လင်္ကာပရ

ကျော့၊အဖေ၊ပိုင်၊ပိုင်၊ပိုင်၊ ဆုံးသော်ဇိင်၊

အာဘခလပေဓကျော့၊ ကျော့၊အဖေ၊ပိုင်၊ပိုင်၊အောင်
ကျော့၊၊ ဘုန်း၊ဇိင်၊ကျော့၊၊ ဘုန်း၊လော၊၊ နှစ်၊လင်္ကာ၊ ခြုံ၊မ၊ပျို၊လင်
ပျို၊၊ ချိုး၊ခွဲ၊လှုပ်၊ပင်၊၊ ဆေး၊ပိုင် ကျော့၊အဖေ၊ပိုင်၊ပိုင်၊ ပိုင်၊ပိုင်၊ပိုင်၊ပိုင်၊


ခြုံ၊မ၊ပျို၊လင်၊ အောင်၊ကျော့၊၊ ဘုန်း၊ဇိင်၊ကျော့၊၊ ဘုန်း၊
လော၊၊ ဆေး၊ပိုင် ကျော့၊အဖေ၊ပိုင်၊ပိုင်၊ ကျော့၊၊ ဇ၊ နန်း၊တူ၊ပိုင်၊ပိုင်
ပိုင်၊ပိုင်၊ပိုင်၊ အောင်၊ပျို၊ အောင်၊ ဆုံး၊လင်္ကာ၊ သေ၊ပိုင်၊ပိုင်၊ဆွေ၊
ပါ၊ဆေး၊ပိုင်။

နှစ်၊လင်္ကာ ကို ကျော့၊၊ ဇ၊ နန်း၊တူ၊ ဆုံး၊လင်္ကာ၊
ဆေး၊ပိုင်၊ပိုင်၊ အမျိုး၊ခွဲ၊ပျို၊လော ဆုံး၊လင်္ကာ၊ သေ၊ပိုင်။


ချိုး၊ခွဲ၊လှုပ်၊ပင်၊ ကျော့၊အဖေ၊ပိုင်၊ပိုင်၊ အမျိုး၊ခွဲ၊
ပျို၊လော၊ပိုင်၊ ဆေး၊ပိုင်၊ပိုင်၊။ ဆေး၊ပိုင်၊ပိုင်၊ ဆုံး၊လင်္ကာ၊
လော၊ အမျိုး၊ခွဲ၊ပျို၊လော၊ လင်္ကာ၊ကို ဆွေ၊ပိုင်၊ပါ၊ဆေး၊ပိုင်။

မကြီးကြပ်အုပ်စု၊ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ



မကြီးကြပ်အုပ်စု၊ညောင်လေးပင်ကျေးရွာ
အမျိုးသားများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြုစုခြင်း



ပထမအပိုင်း နိဂုံး

ဆရာတော်ဘုရား၏ နိဂုံးကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ဖတ်ရှုပြီး အကျိုးအမြတ်
ရရှိရန် အားတော် ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။ အကျိုးအမြတ်
ရရှိရန် အားတော် (၅) ဆောင်အောင် အားတော် ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။

ပထမအပိုင်း နိဂုံးတွင် အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ နိဂုံး
ချစ်မြတ်နိုးစွာ ဖတ်ရှုပြီး အကျိုးအမြတ် ရရှိရန် အားတော်
ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။ အကျိုးအမြတ် ရရှိရန် အားတော်
(၅) ဆောင်အောင် အားတော် ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။

ဆရာတော်ဘုရား၏ နိဂုံးကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ဖတ်ရှုပြီး အကျိုးအမြတ်
ရရှိရန် အားတော် ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။ အကျိုးအမြတ်
ရရှိရန် အားတော် (၅) ဆောင်အောင် အားတော် ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။

ပထမအပိုင်း နိဂုံးတွင် အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ နိဂုံး
ချစ်မြတ်နိုးစွာ ဖတ်ရှုပြီး အကျိုးအမြတ် ရရှိရန် အားတော်
ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။ အကျိုးအမြတ် ရရှိရန် အားတော်
(၅) ဆောင်အောင် အားတော် ပေးအပ်ပါရန် ဆုတောင်းကြပါ။

ရွှေဝင်းဝင်းမင်း ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမျှော်မှန်းချက်



အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် ဖျော်ဖြန်းချက်

ဆောင်ရွက်ပေးပစ် စာချုပ်များ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ
 နှင့် ဖျော်ဖြန်းချက်များကို စာချုပ်များ / စာချုပ်ဟားများ နှစ်
 ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြန်းချက်
ဆိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် ရင်းနှီးမ ထုပ်ပွဲများမှာ ဖြစ်နိုင်စွမ်းပိုင်းပါးမှု ကျယ်ဝန်းပြီး ခရီးစဉ်များကို မျှော်မှန် အခက်အခဲများ နှစ်ကျခွဲခြား ခွာတည်း လမ်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက် နယ်လှည့် ချက်ပြုစုခြင်း အခက်အခဲများ ဖြစ်နိုင်စွမ်း ဖြစ်ပြီး ချက်ပြုစုခြင်း ဖြစ်နိုင်စွမ်း ဖြစ်ပြီး	ထုတ်ကုန်များ ချေးကောင်းကျိလာ ကုန်များ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပြီး ဖားလာ ဝွားလာရ အခက်ခဲ ဖြစ်လာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြန်းချက်
ဆိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် ရင်းနှီးမ ထုပ်ပွဲများမှာ ဖြစ်နိုင်စွမ်းပိုင်းပါးမှု ကျယ်ဝန်းပြီး ခရီးစဉ်များကို မျှော်မှန် အခက်အခဲများ နှစ်ကျခွဲခြား ခွာတည်း လမ်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက် နယ်လှည့် ချက်ပြုစုခြင်း အခက်အခဲများ ဖြစ်နိုင်စွမ်း ဖြစ်ပြီး ချက်ပြုစုခြင်း ဖြစ်နိုင်စွမ်း ဖြစ်ပြီး ချက်ပြုစုခြင်း ဖြစ်နိုင်စွမ်း ဖြစ်ပြီး	ထုတ်ကုန်များ ချေးကောင်းကျိ ကုန်များ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပြီး ဖား ဝွားလာရ အခက်ခဲ ဖြစ်လာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး

ညောင်လေးပင်ကျေးရွာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းစာတင်ပုံများ



ညောင်လေးပင်ကျေးရွာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကမ်းညွှန်ချက်/ ဝေမျှငွေတစ်ရွာသို့ ယကမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးလွှာအောက်သောအခါ လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ဖတ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များမှဖတ်စိစစ်ကောင်းဆံ့ရမည်။ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များတွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးမှ ထုတ်ပေးအချက်အလက်ထက်၊ Tablets မှတစ်ဆင့် ခြည့်ကွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စွန်းနံပါတ်	လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး၏အမည်
ပျဉ်နက်တိုင်းအမည်: မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးမိတ္ထီ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည်: မန္တလေး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၄၇	ဘာသာ(၁)-----	၃၄၇
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုအား-----		ဘာသာအရာ-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၃၀	၃၀၈
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၉၁	၅၆

(ခ) လက်ကုမ်းခံအဖွဲ့ပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

အဆောက်အဦအမျိုးအစား	အရမည်ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အရမည်ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အရမည်ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝယ်ခန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူ့မဟုတ် ကခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) အသင်တောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာသွင်းခန့် လိပ်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	ကခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလက်ရှိပြင်ဆင်ရေးအရပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာတော်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အတတ်တန်ပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကလေးတန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စက်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆေးဆေး အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အနုပညာမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆွဲဆွဲကွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအဖွဲ့အနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် မှမ်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအဖွဲ့အနေ (အောက်ပိုင်းတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရင်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်မင်းလမ်း မြေသာလမ်း လှသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းဝန်း
(၁) လူထုစာရင်းပြင်ဆင်မှုစနစ်မဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (ခ) ရှိပါ / မရှိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူရင်းခရီးဆိုင်ရာမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-#-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ မှမ်းကျေးရွာအုပ်စု၏အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

အခြားဘယ် ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- မဟုတ်လျှင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- မဟုတ်လျှင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝပေးအန္တရာယ် -
ဤကျေးရွာတွင် မျက်နှာပြင်မြင့်မားသည့် သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုပု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~မောင်မြင့်စိုး (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)~~
- (၂) ~~မောင်အောင်စိုး (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)~~


ကျေးရွာခေါင်းစင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ခန့် ၂၇.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖောဇာစွာ

လက်မှတ်  ခန့် ၂၇.၉.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ယွှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတော်ရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ခံမတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်မည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်သိသည့် Tablets မှ တဆင့် ပြည့်စုံစွာ ရရှိမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ဇေဒ်ဇေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခန့်အောင်စာချို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးရံမြို့နယ်	ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မကြီးရွာ

ကေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၂၁	ဘာသာ (၁) -----	၃၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
သေဆုံးခွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၅၄	၇၈၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၁	၅၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	သာသနာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	လီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှည့်ရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်မထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးလရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ကြေးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (မအောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တက္ကရာလမ်း တွန့်တရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ခြေသား + ကျောက်ကြမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြစ်မံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ရန်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေတီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့ စည်းထားသော အဖွဲ့ အစည်းများ


လူထုထုတ်ပြန်ချက်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (ခန့်) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့ စည်းထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခင်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇-၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ခင်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇-၁-၂၀၁၇

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တစ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဗုဒ္ဓတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ကြေးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် မှိုင်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေပို့ပြုစီမံကိန်းပစတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်း၏ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအကည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ငယ်စဉ်က ကျေးရွာအုပ်စု၏ ငယ်စဉ်က အထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငယ်စဉ်က ကျေးရွာအုပ်စု၏ ငယ်စဉ်က သွားလာရာတွင် ကြာခြင်းသည် အချိန်

ခြောက်စက္ကနာသိတွင် ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထောက်လှာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 နှစ်ရောက်တွင် ကြာချိန် ----- နာရီ ----- ထောက်လှာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) တစ်ရပ်ကျေးအုပ်စုမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကျရောက်မှု ဖြစ်ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အောင်မိမိ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- (၂) ကလေး ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင်


အမည် ဦးဖြူစင်

လက်မှတ် ဦးဖြူစင် နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မာမာ

လက်မှတ် ဒေါ်မာမာ နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇



လက်ရွေးစင်ကော်မရှုရှာရေးအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးများတွင် မှားယွင်းစွာအစာအိတ် လှူထုတ်ခဲ့သူများသည် ကျေးရွာအစည်းအဝေးများအား ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို မကျေမနပ်ဖြစ်စေရန်အတွက် ဤအစည်းအဝေးများကို ပိတ်ပင်ပိတ်ပင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ရမည်။ ပိတ်ပင်ပိတ်ပင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် လှူထုတ်ခဲ့သူများသည် ဤအစည်းအဝေးများအား ဝေပေးပြီး နှစ်ကုန်အောင်ဖြုတ်ရမည်။ ဤအစည်းအဝေးများ လှူထုတ်ခဲ့သူများမှ သတင်းအချက်အလက်တို့၊ Tables မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၄၂၀၅၁၇၆	လှူထုတ်ခဲ့သူများ၏ အမည် ရွှေမာရ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဒေသ	မြို့နယ် ဝါးဦးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အကြီးကြယ်ကျေးရွာ
		ရွာအမည် ရွှေမာရ်

ဗဟိုဒေသ

ကျေးရွာအစည်းအဝေး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇	-	၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀	-	၆၇
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၆၄	၃၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၆	၅၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြမ်းကောက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခြင်း	<input type="checkbox"/>	ရောဂါယာဉ်ကောက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မရှိပါ	<input type="checkbox"/>
မသိရဘဲ ယူဆနိုင်ခြင်း		မသိရဘဲ		မသိရဘဲ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ပင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁.၅ မိုင်
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ

လုပ်ဆောင်ခြင်းကိစ္စများကို ဦးစီးကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ (ခေါ်) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ (ခေါ်) ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများကို တောင်း


(၁) - အောင်မိဂုဏ် လူထုဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဇော်စော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၀.၂၀

လူထုဝယ်ယူရေးအဖွဲ့

အမည် ဖေအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၀.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှင်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်လွှင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြ ဖာချို

နေ့စွဲ ၂၇.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ၁။ စက်ဝန်း(၁) ၂။ စက်ဝန်း(၂) ၃။ စက်ဝန်း(၃) ၄။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ယင်းကြီးကြွယ်၊ ကျေးရွာ အရှေ့အင်္ဂါမလေးတစ်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၇၇	၁၀၉	၁၇၆	မအော ၇၆
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ဝေရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၂၀၁၆	၂၈.၅.၂၀၁၆	၈၉	၁၀၇	၁၇၆	မအော ၁၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	မအော ၁၆
၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၆.၂၀၁၆	၁၆.၆.၂၀၁၆	၁၇	၁၁	၂၈	မအော ၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၆.၂၀၁၆	၁၆.၆.၂၀၁၆	၂၇	၁၇	၄၄	မအော ၄၄

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၆-၂၀၁၆	၁၆-၆-၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	မဟာ	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇-၆-၂၀၁၆	၁၇-၆-၂၀၁၆	၁၆	၆	၁၆	မဟာ	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆-၆-၂၀၁၆	၁၆-၆-၂၀၁၆	၁၁၇	၁၈၇	၆၀၆	မဟာ	၆၀၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ကော်မတီအဖွဲ့ အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃-၆-၂၀၁၆	၂၃-၆-၂၀၁၆	၁၆	၆	၁၆	မဟာ	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇-၇-၂၀၁၆	၇-၇-၂၀၁၆	၇	၇	၁၆	မဟာ	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇-၈-၂၀၁၆	၇-၈-၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	မဟာ	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇-၆-၂၀၁၆	၁၇-၆-၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	မဟာ	၁၆
၉။ လူ့စွမ်းဆောင်ရည်အစည်းအဝေး	၁၆-၆-၂၀၁၆	၁၆-၆-၂၀၁၆	၁၁၇	၁၈၇	၆၀၆	မဟာ	၆၀၆

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝတ်ဆင်ရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည့်	
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင်မာ	
နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဦးစံရွာ ကျေးရွာအုပ်စု အကြီးငါးပင် ကျေးရွာ ရွှေဘိုခရိုင်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူပျိုရွာတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၁၁၀	၁၀၈	၂၁၈	မမာ ၉၁၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၁၃၁	၇၀	၂၀၁	မမာ ၂၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၁၃	၆	၁၈	မမာ ၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏အစည်းအဝေးများကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၁၅	၇	၂၂	မမာ ၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၀၂၀	၁၅	၇	၂၂	မမာ ၂၂

၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးဟစ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၈.၄.၂၀၁၇	၉၈.၄.၂၀၁၇	၁၁	၅	၁၄	၉၂၈	၁၄
၆.၃၊ တက္ကသိုလ်ကျန်းကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၉.၁.၂၀၁၇	၉၉.၁.၂၀၁၇	၁၂	၆	၁၈	၉၂၈	၁၅
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၉.၄.၂၀၁၇	၉၉.၄.၂၀၁၇	၁၁	၅	၁၄	၉၂၈	၁၄
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၆.၂၀၁၇	၅.၆.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၉၂၈	၁၆
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၂.၆.၂၀၁၇	၁၂.၆.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၉၂၈	၁၆
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၉.၇.၂၀၁၇	၁၉.၇.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၉၂၈	၁၆
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၉၂၈	၁၆
၉၊ လူထုဝေဖန်ရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၇.၂၀၁၇	၁၇.၇.၂၀၁၇	၆၅	၁၀၅	၁၇၁	၉၂၈	၁၇၁

လျှောက်အစဉ် ချေးယူခြင်း							
၆.၂၈ ဝတ်ယူရေးအစီအစဉ် ချေးယူခြင်း	၂၀၀၈.၈.၂၀	၂၀၀၈.၉.၂၀	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃၁ အလုပ်အကိုင်အစဉ် ချေးယူခြင်း	၂၀၀၈.၉.၂၀	၂၀၀၈.၉.၂၀	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၀
၆.၃၂ ပြင်/တိမ်းအစီအစဉ် ချေးယူခြင်း	၂၀၀၈.၅.၂၀	၂၀၀၈.၅.၂၀	၈	၈	၁၆	"	၁၆
၆.၃၃ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၆.၃၃.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၀၈.၅.၂၀	၂၀၀၈.၅.၂၀	၈	၈	၁၆	"	၁၆
၆.၃၃.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၀၈.၅.၂၀	၂၀၀၈.၅.၂၀	၈	၈	၁၆	"	၁၆
၆.၃၃.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀၀၈.၆.၂၀	၂၀၀၈.၆.၂၀	၈	၈	၁၆	"	၁၆
၆.၃၄ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးပတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၀၈.၆.၂၀	၂၀၀၈.၆.၂၀	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃၅ လူထုပစ်ခတ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၀၈.၈.၂၀	၂၀၀၈.၈.၂၀	၈၄	၁၀၃	၂၄၇	၂၄၇	၂၄၇

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အထူးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ကော်မတီ
 ဦးညွှန်၊ ဦးစီး
 ၂၀၀၈.၉.၂၀

ဦးစီးဌာန
 ဦးစိုးစိုးစိုး၊ ဒုတိယဦးစီး
 ၂၀၀၈.၉.၂၀

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နှည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ရွှေအောင်ရွှေအောင်**၊ **ရွှေအောင်ရွှေအောင်**

၂၀၁၁-၁၂

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ၄စက်ဝန်း (၄)

အဖွဲ့အစည်း: **မြို့နယ် ဝါးခါးအဖွဲ့** ကျေးရွာအုပ်စု **အိမ်ထောင်စု** ကျေးရွာ **ရွှေအောင်ရွှေအောင်**

စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အတွက်	အမျိုးသမီး အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၂၀၁၀-၁၂	၂၀၁၀-၁၂	၆၆	၁၀၁	၁၆၇	၁၆၇ အစာ	၁၆၇	၅၁.၀၇%
၂၀၁၀-၁၂	၂၀၁၀-၁၂	၆၆	၁၃၁	၁၉၇	၁၆၇ အစာ	၁၆၇	၅၁.၀၇%
၂၀၁၀-၁၂	၂၀၁၀-၁၂	၇	၄	၁၂	၁၂ အစာ	၁၂	၅.၇၆%
၄.၁၂.၂၀၁၂	၄.၁၂.၂၀၁၂	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

ပုံစံ-၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်တွေ့ကိစ္စ ချက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အရ စည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု လက်ခံကိစ္စသည် လူ့ထုထုတ်ပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အကူအညီဖြင့် ပြန်ပို့ပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ လူ့ထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုပေးပြရမည်။

လူ့ထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖေဝါမာရွှေ**

နေ့စွဲ **17-9-2016** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) ဟု ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဟု ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပိုင်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဝါဆိုမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်းဇွဲ၊ မြင်း၊ ကျေးရွာ နေသူအများပိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အပျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရက်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂူဝင်းလမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု	၀ အဆားပေးပေးခြင်း
၂ အဆားပေးပေးခြင်း	၂ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု
၃ အဆားပေးပေးခြင်း	၃ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်၊ ရွာအနီးရှိ ကျေးရွာ
၄ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု	၄ ရွာအနီးရှိ ကျေးရွာ
၅ အဆားပေးပေးခြင်း၊ ကျေးရွာ	၅ ရွာအနီးရှိ ကျေးရွာ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်းအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု	၀ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု
၂ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု	၂ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု
၃ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု	၃ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပြန်ရာ ကျေးရွာအုပ်စု
၄ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု	၄ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု
၅ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု	၅ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု

င. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူ့ထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူ့ထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူ့ထုထုတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဖရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ သော့အကူပြုပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	၁	5566750	1631
၂ အဆားပေးပေးခြင်း	ကျေးရွာ	၂	"	"
၃ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်၊ ရွာအနီးရှိ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၃	"	"

၄	ကျွန်းစု	မ			
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးစိုးစိုး လက်မှတ်  ၁၇.၈.၂၀၁၆

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်မာမျိုး**
 နေ့စွဲ **၂၂.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 မှ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်၊ ဝါးလွန်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုမူကြီး၊ စာမိတ် ကျေးရွာ ခေမာအိမ်ရာအစဉ်
 တား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကားပွဲမြို့ရွာစာမိတ် မြို့နယ်	၁ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး
၂ သွားလွှာ ဓား နား နေ မေ့မေ့	၂ လမ်းပန်းကိစ္စကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ
၃ ကျေးရွာ စာမိတ် မြို့နယ်	၃ မြို့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ များ မြို့ရွာ၊ ရွာမိတ်
၄ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ မရှိသေး	၄ အခက်အခဲများ မရှိသေးပါ။
၅ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ မရှိသေး	၅

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး	၁ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး
၂ သွားလွှာ ဓား နား နေ မေ့မေ့	၂ သွားလွှာ ဓား နား နေ မေ့မေ့
၃ ကျေးရွာ စာမိတ် မြို့နယ်	၃ ကျေးရွာ စာမိတ် မြို့နယ်
၄ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ မရှိသေး	၄ ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ မရှိသေး
၅	၅

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ဆောင်ခံ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး	၈ + ၁၁	14080000	၁၄၃၉
၂	ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး	၁၁	"	"
၃	ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး	၈ + ၁၁	"	"
၄	ကျေးရွာအစဉ်အစဉ် များ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသေး	၈ + ၁၁	"	"
၅			"	"

၃။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အမျိုးကဏ္ဍ



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ထောက်ချုပ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဖေဖေ ဝေဝေ ဝေဝေ
နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၈၅၆ လာ၊ မြို့နယ် ငါးဇွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကြီးကြပ်ကျေးရွာ ၆၃၁၆ လေးပင်
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲဖွဲ့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာမီးလင်း ရှေးခက်ခဲ	၁ မီးကောက်ခဲ
၂ လမ်းပစ်၊ ဆက်ဆွယ်ရေးခက်ခဲ	၂ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့်
၃ ကျား၊ မြား၊ ကျေးတောင်ကောက်ခဲ	၃ ဆေးပေးခန်း မရှိ စေ့စပ်ခြင်း
၄ ကျေးရွာစာပေဇာတိ	၄
၅	၅

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲဖွဲ့ရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာမီးလင်း နားထောင်ခွင့်၊ အရေးအရာ၊ ပညာ	၁ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မီးဖွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်
၂ ကျေးရွာမီးလင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးကဆင့်မြှင့်	၂ ခွဲစားလာရေး၊ ပိုမိုကဆင့်မြှင့်၊ မီးဖွားလူသား၊ ရောင်းဝယ်ရေး ကဆင့်
၃ လမ်းများကောင်း၊ မြှင့်လှောင်ရာသီဥတု၊ သွားလာနိုင်	၃ ရေပေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာခွဲဖွဲ့ခြင်း၊ ဥပဒေဖြင့်အာဏာပိုင်	၄ ပိုမိုကဆင့်မြှင့်၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
၅ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း များရှိစေရန်၊ ကျန်းမာရေး	၅ မည်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်

င၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးလင်း ရေး (၂၀၀၀၀)	၈ + ၈	၂၆၄၀၀၀၀၀	၂၆၈၈
၂	လမ်း (၅၀၀၀၀)	"	"	၂၆၈၈
၃	ဆေးပေးခန်း	"	"	၂၆၈၈
၄	စာပေဇာတိ	"	"	၂၆၈၈
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဖိလစ်-ကျေး	m + ၅	
၂	လမ်း	"	
၃	အားပေးခန်း	"	
၄	စာကြည့်တိုက်	"	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်စွေ လက်မှတ် KSU နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၇



မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စာတမ်းအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် တောင်းဆိုပါသည်။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အမျိုးအမည်	အဆင့်	ရက်စွဲ	အချက်အလက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	အိုးအိမ်၊ အိုးဝိုင်း၊ ဝှံ့ပတ်တန်း၊ မြစ်	ကျား + မ	အိုးလင်း ရေး	၁	၂၀၁၂ ခု ၇/၆	၈၈၄	၃၀၄	၁၁၈၈
၂	ရေကျော်ခြေလှုပ် မြစ်	ကျား + မ	လှမ်း များ ဆက်	၂	"	"	"	"
၃	ရွာသွပ်အထောက် အပို့	ကျား + မ	အာဇာ	၃	"	"	"	"
၄	ရွာတွင်းကျွန်းစာ ရင်လမ်း	ကျား + မ	လှမ်း များ ဆက်	၄	"	"	"	"
၅								

ဃ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရွက်မျိုးရေအတွက် ရင်းနှီးမတည့်စေ	ကျား + မ	ရွက်မျိုးရေ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညွှန်စိန် လက်မှတ် Sue နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၇.၀၆

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂ . ၅၀ . ၂၀၁၈

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်(၅၀ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။ ရွှေဘင်္ဂလား၊ မင်းတုန်း၊ ငြိမ်း၊ ဧရာဝတီ၊ ဧရာဝတီ

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

(၁) ဦး/ဒေါ် သန္တာအောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(၂) ဦး/ဒေါ် လှိုင်စိန်ဖြူ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

(၃) ဦး မြင့်စိန် (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရွှေဘင်္ဂလား)

(၄) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၆၆ | ၆-၅၀၅)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။

(၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် သန္တာအောင် မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။

(၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး ဆန်းဝင်း နှင့် ဒေါ် လှိုင်စိန် တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်သန္တာအောင် မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ (၅၂ : ၀၀)နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ [Signature]
ဒေါ်သန္တာအောင်

မှတ်တမ်းတင်သူ [Signature]
ဒေါ်သန္တာအောင်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂ . ၁၀ . ၂၀၁၇

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်(၁၂ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။ ဧည့်သည်များ ပရိသတ်များ ငြိမ်းတန်းလမ်းအတွင်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် မာမာမာမာမာမာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး အောင်အောင် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြောက်မြောက်)
- (၃) ဦး ဆန်းဝင်း (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ဒေါ် အေးအေး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ဦး၊(ကျား- ၆၆ |မ- ၁၁)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မာမာမာမာမာ မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ပစ္စည်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ပစ္စည်းများ၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ပစ္စည်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊စာရင်းကိုင်၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ပစ္စည်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မာမာမာမာမာ မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- (၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ပိုးမိမိ မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်များ၊ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့စည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(က) ----- စီးဤ၊ စီးဤ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခြင်း


(ခ) ----- ရေကောက်မြေညစ်ခြင်း


(ဂ) ----- ရွာအုပ်စုအောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

(ဃ) ----- ရွာတွင်းတို့ကိုကုန်လက်

(င) -----

(ဃ) ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို မြေပုံပြင်ရေးရာ မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ (၂ : ၀၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ 
မြေပုံပြင်ရေးရာ

မှတ်တမ်းတင်သူ 
မြေပုံပြင်ရေးရာ

ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂ . ၅၀ . ၂၀၁၈

အချိန်။ ။ ၃ : ၀၀ နာရီ

နေရာ။ ။ မအေးဦး-ဇော်စုနှင့်-ဦးကျောင်း-ဖာကွင်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ ဒေါ်မခင်လှစိန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၂။ ဒေါ်အောင်စုစု (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

၃။ ကျေးရွာအသီးသီးမှ ကော်မတီဝင်များ ဦးကျောင်း (၉)၊ မ (၄) (ပူးတွဲလျက်)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ဆွေးနွေးခြင်း

၄။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း

၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း အတည်ပြုရန်ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၂။ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း အတည်ပြုရန် ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၃။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အတိုင်း အတည်ပြုရန် ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၄။ တတိယနှစ်ဝက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေကို ခွဲဝေခဲ့သည့်ပမာဏအတိုင်းတစ်ရွာချင်းအလိုက် သုံးစွဲသွားကြရန်နှင့် ဒုတိယနှစ်မှ လက်ကျန်ငွေများကိုလည်း မိမိတို့ကျေးရွာအလိုက် သုံးစွဲသွားကြရန် ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၅။ တတိယနှစ်ဝက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ကျေးရွာ၌ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(ဃ) အထွေထွေ

ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို **ဒေါ်မာရီညိုမွန်** မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို **၄ : ၀၀** နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ဖြူဖြူစင်စင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်မာရီညိုမွန်

