

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုလင်းဝမ်မိုင်အောက်ရွာ


Contents

| | |
|--|----|
| ၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ | 2 |
| ၂။ ဟိုလင်းဝမ်မိုင်အောက် ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ | 3 |
| ၃။ နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | 3 |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | 4 |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား | 4 |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ | 5 |
| ၆.၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ | 5 |
| ၆.၂ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | 6 |
| ၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | 7 |
| ၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | 8 |
| ၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား | 9 |
| ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ | 10 |
| ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | 11 |
| ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) | 12 |
| ၈.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) | 12 |
| ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂) | 16 |
| ၉.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂) | 16 |
| ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃) | 17 |
| ၁၀.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | 17 |
| ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | 20 |
| ၁၁.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | 20 |
| ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း | 21 |
| ၁၂.၁ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း | 21 |
| ၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း | 23 |

၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ




၂။ ဟိုလင်းဝမ်မိုင်အောက် ကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



၃။ နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကျိုင်းခေါင် ကျေးရွာ
၂. ပင်းနင် ကျေးရွာ
၃. နမ့်ခတ်ဝမ်မိုင် ကျေးရွာ
၄. ဟိုလင်းဝမ်မိုင် ကျေးရွာ
၅. ဝမ်ပိဝမ်မိုင် ကျေးရွာ
၆. ပန်ခါးတိုင် ကျေးရွာ
၇. ပန်ဆောင် ကျေးရွာ
၈. အင်လုံကျေးရွာ
၉. တုံဂျီ(အပေါ်) ကျေးရွာ
၁၀. ဟိုလင်းဝမ်မိုင်အောက် ကျေးရွာ
၁၁. ပန်တောက် ကျေးရွာ
၁၂. တုံဂျီ ကျေးရွာ
၁၃. ပန်တောက် အောက်ရွာ
၁၄. ပန်ခါးနေ အောက်ရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)




၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အသုံးပြုသော PRA Tools များ |
|-----|---|
| ၁ | ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map) |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပုံကွဲအိန် (Seasonal Clender) |
| ၃ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) |
| ၄ | ကျား၊ မ ယဉ်ကျေးအိမ်သုံးသစ်ခြင်း (Cob Web) |
| ၅ | အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping) |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Veen diagram) |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဟိုလင်းဝန်ခိုင်ဘောက်ရွာ
ပါဝင်သူ: ၅
မ - ၅
အ - ၅

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
ကျေးရွာခြင်းနှင့်အခြေအနေ
ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

- * လယ်ယာ/တောင်ယာစား၊ သစ်တောများကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- * သောက်သုံးရေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး မြေများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- * တစ်ရွာလုံး ဖုန်းအသုံးများ ကွယ်ပြာသည်။
- * ကျေးရွာ၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် ကြွယ်ဝမှု မရှိဘဲ၊ ငယ်ရွယ်သူများ ရေထိုင်ကြပြီး မဖြစ်နိုင်သည့် သူများ သည် ချွေးထွန်း ကျသော ရေများ တွင် ရေထိုင်ကြသည်။

ဝိုးဝက်ရန်ဆိုင်ချက်များ

- * ရွာတွင်း ဆိုလာလမ်းဖိလို့
- * ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဝင်းခြင်း

၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

| အိုးလင်းဝမ်းမိုဇ် (ပေါ်စာအောက်) ငှားလုံးအုပ်စု | | ၃ နှစ်ခန့်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | | ရက်စွဲ- ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၄ |
|--|---|---|---------------|--------------------------------|
| အဆင့် | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း | ပါဝင်အွေးချေမှု က- ၃၀ မ- ၁၅ |
| အဆင့် (၁) ချမ်းသာ | တောင်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငြက်၊ ဝက်၊ လယ်ထွန်ဝက်၊ လယ်၊ သုံးဘီး (ဆတ်စော့)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်မိတ် | 4 | 31% | |
| အဆင့် (၂) အဆင်ပြေ | တောင်ယာ၊ လယ်၊ ငြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်မိတ် | 2 | 15% | |
| အဆင့် (၃) အဆင်မပြေ | ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ၊ လယ်၊ ငြက်၊ ဝက်၊ မိတ် | 2 | 15% | |
| အဆင့် (၄) ဆင်းရဲ | သစ်ကယ်မိတ်၊ တောင်ယာ၊ ငြက်၊ ဝက် | 5 | 39% | |
| စုစုပေါင်း | | | | |

ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

အိုးလင်းဝမ်းမိုဇ် (ပေါ်စာအောက်) ငှားလုံးအုပ်စု


၃ နှစ်ခန့်ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်

ရက်စွဲ- ၂၇. ၁၁. ၁၄

အွေးချေခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း

- * ချမ်းသာ သော အိမ်ထောင်စု (၄) အိမ်သာရှိပါ သည်။
- * မပြေ လ သည် သော အုပ်စု မှာ (၅) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။
- * အဆင်မပြေ အိမ်ထောင်စု မှာ ၅ နှင့် အဆင်ပြေ အိမ်ထောင်စု မှာ (၂) အိမ်ထောင်စု ဆို၍ ဖြစ်ပါသည်။
- * စိမ်းကန်၊ လယ်ငါး၊ ခွံ လယ်ပေး ချိန် တွင် အချို့ သမီး များ ကို ထုတ်ဖွဲ့ စိုက်စား ပေး ခြင်း၊ လှေ တစ်စင်း ပေး ခြင်း ဖြစ် နှင့် ၄ နှစ် ဝင်ရောက်ကျေ ခွာ ကို အကူအညီ ပေး ပေး နိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။

၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပိုလင်း + ဝမ်ဖို +
 ဝမ်ဖို ဘေးကန်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အွေး: ငွေ: ခြင်: ၅ နှစ်: စစ်ခြင်း

၇က်စွဲ -
 ၃၇. ၁၁. ၃၀၁၇

- * အပျို: သမီး: များ: သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင် မှု၊ ကျေး: ခွာ
 လူ: များ: တွင် ခူး: ဟောင်း: ပါဝင်မှု၊ ဦး: ဆောင်: ခိုင်မှု၊
 လုံခြုံမှု၊ အစဉ်: အစေ: တွင် ပါဝင်မှု များ: သည်
 အပျို: သား: များ: ထက် ဦး: ဆောင်: အား: ၇ နှစ်: ဖြေ
 ခံနိုင်မှု ကိစ္စ လုပ်ဆောင် မှု တွင် သာ: အား: သာ: လျက်
 ရှိသည်။
- * အပျို: သမီး: များ: သည် ပစ္စည်း: ၃ ခွာ ဖိုဒ် ခိုင် မှု၊
 ဝမ်း: ၇ နှစ်: များ: သည် အပျို: သား: များ: ၅ နှစ်: ထက်
 တူ မှု ရှိပါ သည်။
- * အပျို: သမီး: များ: ကို အပျို: သား: များ: ၅ နှစ်: တူ
 တွင် ခံနိုင် ခြင်း: ဖြစ် လုပ်ဆောင် လျှင် အပျို: သမီး
 များ: ခွမ်း: ဆောင်: ၇ နှစ်: တက်: လာ: မည်: ဖြစ်: သည်။

ပါဝင်သူ - ၇ - ၃၅
 မ - ၁၈


၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ပရိုဟဲဇ် ဝန် ချိန် (ကျေးရွာအစည်း) ရက်စွဲ - ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၉

ဝန် ဝိဝန် ချိန် (ကျေးရွာအစည်း) ဝန် ဝိဝန်


ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

(က)




| |
|------------|
| ဆိုဇ်ကယ် |
| လိမ် |
| လယ် |
| လယ်ထွက်စက် |
| သစ်တော |

(ခ)



| |
|------------|
| မိုးအုတ်ကု |
|------------|

(က+ခ)



| |
|-----------------|
| တောဇယား |
| ရွာ၊ လမ်း၊ ငြက် |

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ က - ၃၀
မ - ၇၈

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ပရိုဟဲဇ် ဝန် ချိန် + ဝန် ချိန် (ကျေးရွာအစည်း) ရက်စွဲ - ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၉


ပရိုဟဲဇ် ဝန် ချိန် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

- * အပျို၊ သမီး များ သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု၊ ကျေးရွာ လူမှုရေး တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အစဉ်အစား အထူးပြုထားမှုများ သည် အပျို၊ သားများ ထက် ဦးဆောင် အားနည်းစေပြီး အမြန်နှုန်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုတွင် သာသာ သာသာ လျက် ဖြစ်သည်။
- * အပျို၊ သမီး များ သည် ပစ္စည်း ဥစ္စာ ဖြစ်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု များ သည် အပျို၊ သား များ ဖြစ်တန်တူ ဖြစ်ပါ သည်။
- * အပျို၊ သမီး များ ကို အပျို၊ သား များ ဖြစ်တန်တူ တွင် ပါ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင် လျှင် အပျို၊ သမီး များ ဖွယ် ဆောင် ရေတို၊ တက်လာမည် ဖြစ် သည်။

ပါဝင်သူ - က - ၂၅
မ - ၁၈

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး (ပေါ်+ကောက်)
 ဝန်ထုပ်အဖွဲ့၊ နေရာလုံးညှစ်စု
 ၇က်စွဲ- ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၉

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

- * ကျေးရွာတွင်းတွင် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်နှင့် ပညာရေး ဌာနတို့ရှိ ပါသည်။
- * တွေ့အဖွဲ့နှင့် NCDစာပ အဖွဲ့အစည်း နှင့် နည်း ရင်းနှီးစွာ ထိစပ်လျက် ရှိ ပါသည်။
- * မြေစာရင်းရုံး နှင့် ရဲဌာန တို့သည် အပြင် 'ဒု ကျေးရွာ' ချိတ်ဆက် မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| | | |
|--|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ | ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်အတွက်အခြေခံအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သက်သေအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖား သု | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၀၁၃ ၈၇၇၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးလှစွန်းစိုး |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ အရှေ့ | မြို့နယ်၊ မိုင်းခတ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသလျှော် |
| | | ကျေးရွာ ဟိုမင် (၆၈၈၈) ခွာ |

● လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ | 13 | ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ | 13 |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | ဘာသာ(၂)----- | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | ဘာသာ(၃)----- | |
| ● လူမျိုးစုရော----- | | ဘာသာရော----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | - | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | 1 | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

1

ဒုတိယနည်း

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ | 48 | 43 | 91 |
| လူမျိုးစု (၁)----- | | | |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | | |
| အခြား | | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | 13 | - | 13 |

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ပြု စံပေါ် | ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ် |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစက်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ဘဏ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိပေးအပ်ခြင်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ဒုတိယနှင့်စတင်ဝန်း

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာစစ်ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစစ်ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---1---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစစ်ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---00:00:10---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---00:00:20---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုမြဲစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖားနဲ

လက်မှတ်  ခန.စွဲ 26-11-19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလှစွန်းစို

လက်မှတ်  ခန.စွဲ 26-11-19

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၉.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရှိနှစ်အတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို လက်ထောက်နည်းဥပဒေများနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားတင်ပြခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အတည်ပြုရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအတည်ပြုရမည့် အစည်းအဝေး - ၉၊ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု။

အစည်းအဝေးရက်စွဲ: ၂၀၂၀-၁၁-၂၆

စက်ဝန်းအမျိုးအစား: စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

| စီမံကိန်းအမျိုးအစား | စက်ဝန်း | | အစည်းအဝေး | | အစည်းအဝေး | | စီမံကိန်းအမျိုးအစား | စီမံကိန်း |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| | စက်ဝန်း | စက်ဝန်း | အစည်းအဝေး | အစည်းအဝေး | အစည်းအဝေး | အစည်းအဝေး | | |
| ၁။ စက်ဝန်း စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | ၂၆-၁၁-၂၀၂၀ | ၂၆-၁၁-၂၀၂၀ | ၅ | ၃ | ၈ | ၈ | ၈ | ၆၁.၅ |
| ၂။ စက်ဝန်း ဖွဲ့စည်းရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | ၂၇-၁၁-၂၀၂၀ | ၂၇-၁၁-၂၀၂၀ | ၅ | ၃ | ၈ | ၈ | ၈ | ၆၁.၅ |
| ၃။ စက်ဝန်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး | ၂၉-၁၁-၂၀၂၀ | ၂၉-၁၁-၂၀၂၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၅ | ၅ | ၃၈.၄ |
| ၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀-၁၂-၀၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၀၁ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | |
| ၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၁၂ | ၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၉၂% |

Cycle_2_1

| အစည်းအဝေး | မလ | မလ | မလ | မလ | မလ | မလ | မလ | မလ |
|---|------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၁၂ | ၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၉၂.၃၁% |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၁၂ | ၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၉၂.၃၁% |
| ၆.၃။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၁၂ | ၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၉၂.၃၁% |
| ၆.၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၁၂ | ၆ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၉၂.၃၁% |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၂၀၂၀-၁၂-၂၁ | ၅ | ၄ | ၁၂ | ၉ | ၈ | ၇၅% |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | | | | | | | | |

Cycle_2_1

၈။ မြန်မာနိုင်ငံ- ချောင်လားမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် နိုင်ငံရေး မြန်မာများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။
 (မြန်မာနိုင်ငံ)အုပ်စုတွင် မြေပုံများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|--|---|
| လက်ခံခြင်းလက်ခံရန် ရှိနေပါသော အခက်အခဲများကို ဖော်ပြပါ။ | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| လက်ခံခြင်းလက်ခံရန် ရှိနေပါသော အခက်အခဲများကို ဖော်ပြပါ။ | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ <input type="checkbox"/> ကျား၊ ငွေ |

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အတိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် ထုတ်ဖတ်ရက် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ် | အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှုခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် | | |
|---------------------------|---|---|--------------------|-------------------------|---|----|--------|
| | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ဆိုင်လယ်မင်းမိုးရေဓာတ်အားလျှော့ချရေး | က+မ | မြို့နယ်ရေး | 3000000 | 48 | 43 | 91 |
| ၂ | ရွာသွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်းခင်း | က+မ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | 3300000 | 48 | 43 | 91 |
| ၃ | | | | | | | |
| ၄ | | | | | | | |
| ၅ | | | | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|---------------|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး | (က+မ) | စိုက်ပျိုးရေး |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

မေဇာရေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဟော့နီ လက်မှတ် [လက်မှတ်] ၀၄.၉ 27.11.2019

၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၁.၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| ကဏ္ဍ | | စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြင်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန | မှတ်ချက် |
|--|---|-----|----------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-------------------------------------|----------|
| | | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး) | ၀ | ၁ | ရွာတွင်းကျွန်းကန်ခင်းခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၇ | CDI | |
| | ၂ | ၂ | ဆွဲလာလမ်းဖွဲ့ရေး | | | ✓ | ၂၀၁၇ | CDI | |
| | ၃ | | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | | |
| လူမှုဝန်းကျင် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခေ့ကဏ္ဍအထောက်အပံ့အကူအညီများ) | ၀ | | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | | |
| ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်ခေ့ကဏ္ဍ အထောက်အပံ့အကူအညီများ) | ၀ | | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | | |
| သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ (လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍ) | ၀ | | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများ/ လူမှုဝန်းကျင် နှင့် ဆိုင်ခေ့ကဏ္ဍ အထောက်အပံ့အကူအညီများ) | ၀ | | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | | |

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂.၁ ဒုတိယနှင့် စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မိုးလင်းညှာ(မိခင်) + မိုးလင်းဒေါက်ရွာ + ဝမ်းဗိုက်မှိန်ရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးအမည် - ဝမ်းဗိုက်ပထမ အဖြစ် အစည်းအဝေး
- ကျင်းပရက်စုရာ - မိုးလင်းဒေါက်ရွာ ကျင်းပပြီးကျောင်းက
- ကျင်းပချိန် - နံနက် ၇:၀၀ နာရီ
- အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ - ယော (၁၅) ဦး + မ (၁၁) ဦး အစည်းအဝေး (၂၆) ဦး -
- ရက်စွဲ - နောင်ကျော်
- ဦးဆောင်သူ - မိုးလင်းအောင်
- ကျင်းပရက်စုရာ - ၂၆-၁၁-၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကို နံနက် (၇:၀၀) နာရီတွင် ဝမ်းဗိုက်ပထမမြို့နယ် မိုးလင်းဒေါက်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် မိုးလင်းဒေါက် (၁၅) ယောက်ကို ဖြေဆိုပါသည်။ ထို့နောက် မိုးလင်းဒေါက်အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဝမ်းဗိုက်ပထမမြို့နယ် မိုးလင်းဒေါက်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

ဝမ်းဗိုက်ပထမမြို့နယ် မိုးလင်းဒေါက်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဝမ်းဗိုက်ပထမမြို့နယ် မိုးလင်းဒေါက်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

ထို့နောက် ဝမ်းဗိုက်ပထမမြို့နယ် မိုးလင်းဒေါက်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဝမ်းဗိုက်ပထမမြို့နယ် မိုးလင်းဒေါက်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ညနေ ၇:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ရပ်စဲခဲ့ပါသည်။

Saimmye
အစည်းအဝေး
ဦးစီးဌာန

၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

"ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့"စာရင်း

ကျေးရွာ ဗိုလင်းထပ်ရွှေ (အပေါ်) + ဗိုလင်းထပ်ရွှေ (အောက်) +
 အုပ်စု - ဒေသလုံး
 ရက်စွဲ - 26.11.19

| စဉ် | ကော်မတီအမည်/ အဖွဲ့အမည် | အမည် | ရာထူး | မှတ်ချက်/ ဝန်ဆောင်မှု |
|-----|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| ၁ | ဥက္ကဋ္ဌ | ဦးဖားသု | ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၇ ၄၄၀၁၃၈၇ ၇၇ |
| | | ဒေါ်မိလှ (အပေါ်) | ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၂ | ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ | ဦးကျယ်ဇော် | ခေါင်းဆောင် | |
| | | ဒေါ်ကုန်းစု | အဖွဲ့ဝင် | |
| | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၃ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ | ဦးခွေးရှိ (အပေါ်) | ခေါင်းဆောင် | |
| | | ဒေါ်ကုန်းမာ | အဖွဲ့ဝင် | |
| | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၄ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ | ဦးဖားသု (အပေါ်) | ခေါင်းဆောင် | |
| | | ဒေါ်ခင်အောင်လှ | အဖွဲ့ဝင် | |
| | | ဒေါ်ကုန်းဖျော့ ✓ | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၅ | ပေးပို့အပ်ပြု တိုင်ကြားခြင်းရေးကော်မတီ | ဦးမောင်မောင် (အပေါ်) ✓ | ကိုယ်စားလှယ် | |
| | | ဒေါ်ကုန်းမာ ✓ | ကိုယ်စားလှယ် | |
| ၆ | ကျေးရွာခွေစာရင်းကိုင် | ဦးကျော်ဦး | ခွေစာရင်းကိုင် | |
| ၇ | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း | ဦးလှမင်း (အပေါ်) | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |
| | | ဒေါ်စင်စင် (အပေါ်) | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
“ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု”
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)