

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ခတ်ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ

Contents

- ၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေ..... 3
- ၂။ နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ 4
- ၃။ နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 4
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) 5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 5
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ..... 6
 - ၆.၁။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ..... 6
 - ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 7
 - ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 8
 - ၆.၄။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 9
 - ၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား 10
 - ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ..... 11
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 12
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 13
 - ၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 13
 - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 16
 - ၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 20
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)..... 24
 - ၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 24
 - ၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 24
 - ၉.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 25
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃)..... 26
 - ၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 26
 - ၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 28
 - ၁၀.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 31
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 33
 - ၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 33
 - ၁၁.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 34
 - ၁၁.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 35

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 36


 ၁၂.၁။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 36

၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း 38

၁။ မိုင်းခတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေ




၂။ နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ နောင်လုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကျိုင်းခေါင်ကျေးရွာ
၂. ပင်းနင်ကျေးရွာ
၃. နမ့်ခတ်ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ
၄. ဟိုလင်းဝမ်မိုင်ကျေးရွာ
၅. ဝမ်ပိဝမ်မိုင်ကျေးရွာ
၆. ပန်ခါးတိုင်ကျေးရွာ
၇. ပန်ဆောင်ကျေးရွာ
၈. အင်လုံကျေးရွာ
၉. တုံရီ(အပေါ်)ကျေးရွာ
၁၀. ဟိုလင်းဝမ်မိုင်အောက်ကျေးရွာ
၁၁. ပန်တောက် ကျေးရွာ
၁၂. တုံရီကျေးရွာ
၁၃. ပန်တောက် အောက်ရွာ
၁၄. ပန်ခါးနေအောက်ရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

PRA

tools

၆.၁။လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေး၊ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
အွေးကွေးသူနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်
နယ်စပ်ဒေသ
ပါဝင်အွေးကွေးသူ
ကွေး - ၈
မ - ၆
နေ့စွဲ - ၂၆.၁၁.၁၉

- ကာဘီလူမျိုး၊ များသောနေထိုင်ပြီး လယ်/ယာ နိုက်ယို၊ ကသာက မြေပိုင်း၊ ကျောင်းကြား၊ ဘုန်းတော်ကျောင်း၊ ကိုကွယ်ယုံကြည် ကြပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် တစ်ခုတွင်ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကွေးကွယ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဆိုက်ကား ဖြစ်တိုင်များကို ထုတ်ဝေပါသည်။
- ပညာရေး၊ အနုပညာ၊ ကစားပွဲ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ စာသင် ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားကြပြီး တစ်ချို့ကလေး များမှာ မိုင်းဆန်နှင့် အခြားမြို့နယ် များသို့ အားပေးပို့ ပညာသင်ယူကြပါသည်။
- စီးပွားရေး အနုပညာ၊ ဆေးဝါး၊ ကျောင်း၊ ပုံနှိပ်ရေး၊ ဝက် စသည်တို့ကို ရောင်း/ဝယ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ဖြန့်ချိရေး		နှစ်ခမ်းဝမ်းမိုင်ညွှာ											
မူလရာသီခွင်		၂၀၁၈-၁၉-၂၀၁၉											
ရာသီ	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄
ရာသီဥတု													
နက်ပျိုးရေ													
ကန်စမ်းသပ်မှု													
ဝင်ငွေ/ခွက်ငွေ													
စားသောက်ချိန်													
အုပ်ချုပ်ရေး													
အိတ်ချိန်													
ဟက်သုံးရေ													
အုပ်ချုပ်ရေး													


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

"ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်" ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ဤကွန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည့် မြေ၊ မြေရေကို ပညာတတ်ရှစ်ပတ်ပတ်လည် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- * ဝင်ငွေအများဆုံး ခြားလှယ် ယာယီဝန်ပေးသိမ်း ဖြစ်ရောင် ရတနာ ချိန်ဖြစ်ပြီး ထွက်ငွေ အများဆုံး ချိန် ခြားမဲ့ တော်ကလေးများ တွင် အများဆုံး ထွက်ပါသည်။
- * ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ လပိုင်း သည် အားလပ်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။
- * ကျန်းမာရေး အများဆုံး ချိန် ပွားချိန်သည် ဇူလိုင်လ ၅ ရက် (၁၁) ရက် တွင် ရာသီဥတု မမှန်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများ ၊ လူနည်းစုများကို လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန် လုပ်သား အဖြစ်ပါဝင်စေခြင်း ဖြစ်ပြီး စားဝတ်ရေး တစ်ဖက်တစ်လျှောက် မှ ကူညီစောင့်ရှောက်ပါသည်။


၆.၅။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယားသုံးသပ်ချက်



၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
ဆွေးနွေးဇွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရေး
- လေးဌာနတွင် လေးဌာနခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းက ဖွဲ့စည်းပါသည်။
 - လေးဌာနတွင် အထူးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ငယ်ကိုဖွဲ့စည်းကာ အထူးစစ်ဆေးရေးတွင်ပါဝင်သည်။
 - နယ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လေးဌာနခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ချက်များကို အတည်ပြုသည်။
 - လေးဌာနသည် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ် နယ်ဆင်းရပ်ကွက်တွင်ပါဝင်သည်။
 - ပုဂံရေးရာအဖွဲ့မှ လိုအပ်မှုရှိလာပါက လေးဌာနမှပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြုလုပ်ပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁။ ပထမဆုံးစက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် (မြန်မာ) ဦး လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၈၄၀၇၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလှိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (အရှေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု နောင်လုံး
		ကျေးရွာ နှစ် ၁၆၁၆၀၆၄၉

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) နာဒါ	၂၁	ဘာသာ (၁) ဘုရား	၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) နာဒါ	၄၈	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းခမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်: 2017 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း 14 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00 : 45 : 00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 01 : 00 : 00 အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွင်

လက်မှတ်

နေ့. ၈ - ၁၁ - ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးမျိုးမြင့်ကင်

လက်မှတ်

နေ့. ၉ ၈ - ၁၁ - ၂၀၁၈

၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၄၁၈၄၀၁၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးမျိုးမြင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း၊ အရှေ့	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု နောင်လျှော်
		ကျေးရွာ နယ်၊ ၁၆၊ ၀၆ မိုင်

● လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၂၀	ဘာသာ(၁) ဘုရား	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
● လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

1

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	47	46	93
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	19	1	20

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

၃) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရိုင်းပါ
- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် 14 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၀၁: 45: ၀၀ - - - - - ဝေဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်အုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၀၁: ၀၀: ၀၀ - - - - - ဝေဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်အုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြင်ပံ့ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နီ ဇန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 26-11-19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးဖြူ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 26-11-19

၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

lat - ၁၆.၆၅၅၁၃၅
lon - ၉၅.၄၅၀၅၆၃

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတင်စွဲနှင့် ပထမဆုံးစိတ်ဆက်ခန့်သွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှအစားကျေးရွာအချက်အလက်များကို လူထုထုတ်ဖော်ခံယူရရှိသည့်အချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် စီမံကိန်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လူထုထုတ်ဖော်ခံယူရရှိသည့် အချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်မြင်ပုံစံဖြင့် ဖြန့်ချိပေးအပ်ရန်အတွက် လူထုထုတ်ဖော်ခံယူရရှိမှု သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုမှု၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အညီ		လူထုထုတ်ဖော်ခံယူရရှိသည့်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလီလွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ် ၀၅-၂၅၄ ၆၇၃ ၀၁၆	လူထုထုတ်ဖော်ခံယူရရှိသည့် ဒေါ်အိန်အိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရင်း(အစေ့)	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ နှစ်ဒဂုန်မိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အာဒါ	၂၀	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၂၀
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုစရာ _____		ဘာသာစရာ _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပထမဦးစွမ်းသူများ	၁		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	48	49	97
လူမျိုးစု (၁) အသစ်			
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	16	4	20

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၅) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-14-/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: 45 -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁: ၀၀ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး. ဂျီ. ဖုန်
လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၆. ၁၀. ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကြမ်း. ဘိုး. နာ
လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၆. ၁၀. ၂၀၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)									
လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးရှုံးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူး၏အမည် - ဦးမျိုးမြင့် ကောင်း									
ဇူလိုင် ၂၀၁၈					စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း ရင်း (အရှေ့)		မြို့နယ် ဖိုင်းခတ်		ကျေးရွာအုပ်စု နောင်လှိုင်		ကျေးရွာ နှစ် ၁၄၀၆ ဖိုင်			
စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇူလိုင်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ဇူလိုင်	ပြီးဆုံးသည့် ဇူလိုင်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၈	၈.၁၂.၂၀၁၈	၁၆	၁၂	၂၁	၂၈	၂	၂၁	၁၀၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၈	၉.၁၁.၂၀၁၈	၁၇	၁၂	၂၀	၂၉	၂	၂၁	၉၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၉	၁.၂.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို			မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၉	၂၀.၃.၁၉	၁၀	၈	၁၉	၂၄	၂	၂၁	၈၅.၇၁

၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)									
လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးရှုံးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူး၏အမည် - ဦးလှအောင်									
ဇူလိုင် ၂၀၁၉					စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ပြည်နယ်/တိုင်း ရင်း(အရှေ့)		မြို့နယ် ဖိုင်းခတ်		ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းပင်		ကျေးရွာ ဝမ်းပင်ကျယ်			
စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇူလိုင်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ဇူလိုင်	ပြီးဆုံးသည့် ဇူလိုင်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၉	၂၁.၁၀.၁၉	၈	၇	၁၅	၁၇	၂	၁၉	၇၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၉	၂၂.၁၀.၁၉	၉	၇	၁၆	၁၇	၂	၁၉	၈၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ -၃)

၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်ပုံတင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်ပုံတင်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ဦးဖျို မင်ဒော			
နေ့စွဲ ၃. 11. ၂၀18		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(အရှေ့)	မြို့နယ် ဝိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု နောင်လဲ	ကျေးရွာ ကျဉ်း ခေါင်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆိုလာဗြား ရှိ၍ဘက်ထရီမရှိသော ဖြောင့် ဖီး၊ လေ့ ရန် ခက်ခဲ	၁	စာမတတ်သောဖြောင့် အသိပညာမရှိ ခက်ခဲ
၂	ရွာတွင်း လမ်းများ မီးမရှိသောဖြောင့် ဥာ အခါ နှင့် သွားရလာရခက်ခဲ	၂	ဒုက္ခိယာမရှိခြင်း ဖြောင့် ကျန်းမာရေး ဝါး ပစ္စည်း ခြင်း
၃	လယ်ယာ မြေများ ရေမလျော်လောက်သောဖြောင့် နှစ် ပျိုး ရန်ခက်ခဲ	၃	ပျက်စီးဖိလျှော့ ဆိုလာဗြား မရှိခြင်း ဖြောင့် ရွာတွင်း သွားလာရခက်ခဲ ဖြောင့် မျှ မရှိခြင်း။ (ဒုက္ခိယာမရှိခြင်း)
၄	ရေပေးစနစ် ကန်၊ ဖျား၊ ရေဖြိုကျခြင်း ဖြောင့် ရေလျော်လောက် မရှိသောဖြောင့် နှစ် ခြင်း	၄	ရွာတွင်း လမ်း ကောင်းခြင်း ဖြောင့် သက်တိုးမြှင့် ဆိုလာဗြား၊ ကလေးများ ရွာသူထုအားလုံး သွားလာရခက် ခဲခြင်း
၅		၅	ရေပေးစနစ် ကန် များ ဖြိုပျက်သောဖြောင့် ရေ အသုံးအလောက် မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်း အိမ်ထောင် ဆိုလာဗြား များ ရှိပါက အိမ်ထောင်စုတွင် ဖိလျှော့ မြန်မာပြန် ကလေးများ အထွက် အထွက် ဖြောင့် ရေအထွက် ဖိလျှော့ အထောက် အကူ ဖြစ်စေမည်။	၁	ပညာရေး ကျောင်း ဖြောင့် လမ်း ဖြောင့် အသိပညာ မြှင့် မြှင့် လာခြင်း ဖြောင့် ဖြောင့် သာလမ်း ဖြောင့်
၂	ရွာတွင်း လမ်း ဆိုလာဗြား များ ရှိပါက သက်တိုး မြှင့် ဆိုလာဗြား သွားလာရေး၊ အစားအသောက် ဝယ်ယူခြင်း၊ ဥာ ဘက် အန္တရာယ် များ ကင်း ဝေးစေမည်။	၂	ရွာတွင်း ဒုက္ခိယာ များ ရှိမည် ဖြောင့် ကျန်းမာ ရေး ကောင်း မြန်မာပြန် ဒုက္ခိယာ များ ရှိမည် ဖြောင့် ဝမ်းဗိုက်၊ လာမည်။
၃	လယ်ယာ မြေများ ရေလျော်လောက် မရှိပါက လယ်ယာ မြေများ မှ ဝါး ဖိလျှော့ အထွက် တိုး လာမည် ဖြစ် ပါသည်။	၃	ပျက်စီးဖိလျှော့ ဆိုလာဗြား မရှိခြင်း ဖြောင့် ရွာတွင်း လမ်း မြှင့် မြှင့် လာခြင်း ဖြောင့် သွားလာရေး၊ လျှော့ မြှင့် လာမည်။
၄	ရေ ပေးစနစ် ကန်၊ ဖျား၊ ရေဖြိုကျခြင်း ဖြောင့် မည်သည့် ဖြောင့် ရေလျော်လောက် မရှိသောဖြောင့် နှစ် ကျေး ရွာသူ ထုများ ရေကောင်း မြန်မာ ပျား မည် ဖြစ် မည်။	၄	ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း မြန်မာပြန် ဖြောင့် သွားလာရေး မြှင့် မြှင့် လာခြင်း ဖြောင့် သက်တိုး မြှင့် ဆိုလာဗြား များ ရှိမည် ဖြောင့် ဝမ်းဗိုက်၊ လာမည်။
၅		၅	ရေ ပေးစနစ် ကန် ကောင်း မြန်မာပြန် ဖြောင့် ရေလျော်လောက် မရှိခြင်း ဖြောင့် တစ်လက် ရည် သင့် ဖြောင့် လာမည် ဖြစ်မည်။

1

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းလမ်း(ဇွန်ကမင်လမ်း)	(၆)	(၁၀၀) သိန်း	၄၇
၂	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်း မြီးလင်းတောင် (ခရိုင်အစ)	(၈+၆)	(၅၀) သိန်း	၄၇
၃	ရေလျှော့ ကန်ဖြန့်ဖြူးခြင်း	(၈+၆)	(၇၅) သိန်း	၄၇
၄	မယ်ယားမြေရေသွယ်စရိတ်	(၈)	(၃၀) သိန်း	၄၇
၅	ကျေးလက်လမ်းဆေးလင်းစေခြင်း	(၈+၆)	(၅၀) သိန်း	၄၇

၉။ မောင်လှအောင်အောင် (၁၇၅၅၅၅) (၆) (၅၀) သိန်း
 ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဘဝသုံးလုံး သင်တန်း ပေးခြင်း	(၆)	ပ ၃၁၁၇၅ က နှစ်
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဒေါ်လှစု ----- လက်မှတ် ----- ဝန်.ရဲ ----- ၂. 11. ၂၀18

၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

CVC မြို့နယ်မှတ်တမ်း	အထူး(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအသင်း	ကျေးရွာစီမံကိန်း	အထောက်အကူပြု	စက်မတီသည်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမျိုးဖြူ ငွေကင်				
နေ့စွဲ 26.11.2019		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း စုစီးဒေသ	မြို့နယ် မိုင်းခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ကျွန်း	ကျေးရွာ ဒု.မိ.၅မိ.၀မိ.၂၄	

က။ အစက်အစဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

(အစက်အစဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း)အုပ်စုခွဲ၊ လျှော့ချပေးမှု တင်ပြသောအစက်အစဲအတားအဆီးများ

မိုးကဒီတွင် လပါပန်းဆက်ဆွမ်ကျေးရွာ၊ လာကုခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာဝင်း၌ မိုးကဒီတွင် ရေမြောင်းရေမရှိ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မင်္ဂလာဒုံသာမည့် ကျေးရွာ၊ မြေမည့်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဦးမျိုးဖြူ၊ အသိပညာ နှုတ်ပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ခံ ဖြစ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြု သူ(အမျိုး သားများ/ အမျိုးသမီး များ/အမိ ဖူးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတံတား၊ ဂျင်ဆောက် ခြင်း	၈ + ၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇၀၀၀၀၀၀/-	၄၈	၄၉	၉၇
၂	မြေသား၊ နမ်းချ၊ ထွန်ခြင်း	၈ + ၆	၂	၄၀၀၀၀၀၀/-	၄၈	၄၉	၉၇
၃	ယာဇာလုပ်ငန်းစဉ်အဆောက် ခြင်း	၈ + ၆	ပျူ၊ မြေ၊ ဖွား၊ ရေးကဏ္ဍ	၆၀၀၀၀၀၀/-	၄၈	၄၉	၉၇
၄							
၅							

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမိဖူးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချို၊ ငါးသစ်တူး	၈ + ၆	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 6.10.2020

၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နေ့စွဲလုပ်ရက်
၃.၆.၂၀၂၀.၆.၂၀

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပညာအဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ ကံဘား၊ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	အိုလံပစ် ဖိလ်ဒ်	✓	-	-	၂၀၁၉	CDD	
	၂	အာရှဒီပီဆာလျှောက်ခေါ်ယူမှု	-	-	✓	၂၀၁၈		
	၃	ရေကန်များ စစ်ဖိ	-	-	✓	၂၀၁၈		
	၄	ရေလျှော့ကန်အောက်ခြေ	-	-	✓	၂၀၁၈		
	၅							
လူမှုဝန်းကျင်ကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ရှင်းရေး/ ဓမ္မပြုရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ (ပျက်စီးနေသော အဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ပင်လုံဒီပီဆာအောက်ခြေ	-	-	✓	၂၀၁၈		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၁.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ယော:		တတိယနှစ်စက်ဝန်း						
ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဥက္ကဋ္ဌ	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ရေကျောက်တာ: တောင်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	မြေဘဝ, လမ်းချဲ့, ထွေခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဗလဒ္ဒိဒိဝါဘာတောင်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဓမ္မပြုရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငြားနုလုပ်ငန်းများ၊ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၃။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

"ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့"စာရင်း

ကျေးရွာ - နမ့်ဆက်ဝယ်မြိုင်
 အုပ်စု - ၈၃၇၈၂
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၁၂.၂၀

စဉ်	ကော်မတီအမည်/ အဖွဲ့အမည်	အမည်	ရာထူး	မှတ်ချက်/ ဝန်ဆောင်မှု
၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဘူးဒေ	ဥက္ကဋ္ဌ	
		ဦးဟော်ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးဟော်ဖိုး	ခေါင်းဆောင်	
		ဒေါ်ဘူးဖာ	အဖွဲ့ဝင်	
			အဖွဲ့ဝင်	
၃	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဘူးဘာ	ခေါင်းဆောင်	
		ဦးဟော်ဟံ	အဖွဲ့ဝင်	
			အဖွဲ့ဝင်	
၄	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်မိဘိ	ခေါင်းဆောင်	
		ဦးဟော်ဦး	အဖွဲ့ဝင်	
			အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	ဦးဟော်ဖာ	ကိုယ်စားလှယ်	
		ဒေါ်ဘူးညွန့်	ကိုယ်စားလှယ်	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဦးဟော်ဦး	ငွေစာရင်းကိုင်	
၇	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးဟော်ဟူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်	
		ဒေါ်မိကျော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
“ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု”
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)