

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နောင်မီးရဲကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မီးရဲကျေးရွာ

Page | 1

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- 1) ထီဟန်ခွီး
- 2) နောင်မီးရဲ
- 3) နောင်တဝက်
- 4) ထီဖတ်နမ်
- 5) ကောင်ထို
- 6) ထီရိနောင်
- 7) ငိုရိန်
- 8) နောင်အယ်
- 9) ဖက်ဝါးမွူး
- 10) ဒုံပုံးခွက်
- 11) ပလန်းတန်
- 12) ပူးတခေါ
- 13) နောင်ပို
- 14) နမ့်ယန်း
- 15) လှိုင်ခွင်ရွာဟောင်း
- 16) လှိုင်ခွင်ရွာသစ်
- 17) ပင်တခ
- 18) အနောက်ပူယာစန်း
- 19) အရှေ့ဥယျာစန်း
- 20) မိုက်ကန်း
- 21) ပင်ခွတ်
- 22) ထီဝါးဖော့
- 23) ခူဝိန်း
- 24) ဆိုင်းငင်း
- 25) စက်ကုန်း
- 26) ဈေးကုန်း
- 27) ပူထို
- 28) အောင်သုခ
- 29) ပြင်သာယာ
- 30) ထီတခေါ့

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နောင်မီးရဲကျေးရွာကို ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာ (ခုနှစ်မသိ)ကတည်းကစတင် တည်ထောင် ခဲ့ပြီးတောင်ယာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၁၃၃၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေဒေသမအေးချမ်းခြင်းကြောင့်ကျေးရွာလူထုများရွှေ့ပြောင်း ထွက်ခွာခဲ့ရသဖြင့်ကျေးရွာပျက်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၅၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေ ဒေသ ပြန်လည်အေးချမ်းလာသောကြောင့်ကျေးရွာအားပြန်လည်တည်ထောင်ပြီးနေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ တွင် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများစွာရှိသော်လည်းပညာရေးဖက်တွင်အခြေခံမူလတန်း ကျောင်းရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ ဘေးပတ်လည်တွင်တောတောင်များ၊ တောင်ယာများဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။ ရွာဘေး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတောများထဲတွင် သက္ကယ်ပင်များ ကျယ်ပြန့်စွာပေါက်ရောက်နေသောကြောင့် (နောင် = ကျယ်ပြန့်စွာ/ ရေပြင်ပမာ မီးရဲ = သက္ကယ်ပင်) နောင်မီးရဲဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါတွင် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းအပြင် ကျွဲ၊ နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုပါလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား		အုပ်စု- ဟိုနမ့်			ကျေးရွာ-နောင်မီးရဲ	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၀-၉-၂၀၁၉	၅၄	၃၉	၉၃	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၀-၉-၂၀၁၉	၅၄	၃၉	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၂၀-၉-၂၀၁၉	၅၄	၃၉	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀-၉-၂၀၁၉	၅၄	၃၉	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၀-၉-၂၀၁၉	၅၄	၃၉	၉၃	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀-၉-၂၀၁၉	၅၄	၃၉	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်း ချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုဇာတိနှင့်အကျင့်အမူအရာ

အွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း

- ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- * ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- * ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- * ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်
- * ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှုများ၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်

ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှု - ပါဝင်ခြင်း	ပါဝင်ခြင်းအရေအတွက်
ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှု - အကျိုးအမြတ်	က - ၂၄ ခု
ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှု - အကျိုးအမြတ်	မ - ၃၁ "
ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုမှု - အကျိုးအမြတ်	ပ - ၅၅ "

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စာရင်းအင်း
ချမ်းသာ	ခြံ၊ ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်	၂	၃၂
အလယ်အလတ်	ခြံ၊ ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၃၂%
အဆင်မပြေ	ခြံ၊ ယာ၊ တဲအိမ်	၁၈	၃၇.၅%
အဆင်မပြေ ၂၀.၉.၁၉ က - ၂၄ မ - ၃၁ ပ - ၅၅	တဲအိမ်၊ ရေစားလှိုက်	၃၅	၃၈.၄၆%

ကျေးရွာ - ရောင်စိုရ
အုပ်စု - ဟိုနုနစ်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား
မွေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


- ချမ်းသာသည့်အိမ်ထောင်စု ရှင်းပါးပြီး အဆင်မပြေထောက်ထားရာ အများစုဖြစ်သည်။
- တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ငန်းစား၊ ရေစား၊ လှိုက်ကုန်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံအိမ်ခြင်း၊ မုန့်ခြင်း၊ အရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- * ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အလုပ်လုပ်ငန်းလုပ်သား၊ ငှားရမ်းရမှု၊ အဆင်မပြေသည့် ယာများကို ချွေးချွေးလေးချွေးချွေး
- * ဝင်ရောက်လုပ်ငန်း၊ မြေဝေး၊ လေးစေချင်

အုပ်စု - ဟိုနုနစ်
ကျေးရွာ - ရောင်စိုရ
ရက်စွဲ - ၂၀၂၀-၂၀၂၁


ပါဝင်အွေးကောက်သူ
က - ၂၄ ဦး
မ - ၃၁
ပ - ၅၅

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ပုံ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကွေးမွှေးခြင်း ဖွင့်ဆင့်ခြင်း

- နားလှည်း၊ ဆေးကုသရေး၊ လက်ကား၊ ဝန်ထမ်း၊ ကျွဲ၊ ကိုက်ကိုင်၊
ယာဉ်၊ ခွဲခြားခြင်း၊ ကောက်ဝတ်ရတနာကိုင်ကမ်း၊ သစ်၊ သုံးစွဲဆန်
- ကျင်သည့်အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မဲ အတူသုံးစွဲသည်။
- * အရင်းအမြစ်များကို ကမ်း၊ ဘေးသီးသီး၊ ထိန်းချုပ်ထားမှု
ခွဲသော်လည်း အမျိုးသမီးသီး၊ ဘေး၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အား
ပိုင်းသည်
- * အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မဲ အတူ အတွက်၊
ချုပ်ကိုင်သည်
- * အမျိုးသမီးကိုလည်း ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိခြင်း၊ အသိပေးရန်
အင်္ဂလိပ် ကွေးမွှေး

အုပ်စု - ဟိုဒ်	ပါဝင်ကွေးမွှေးမှု
ကျေးရွာ - ကောင်စီ	က - ၂၄ နှစ်
ကျေးရွာ - ၂၀၀၉.၂၀၁၉	မ - ၃၁ "
	ပ - ၅၅ "

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရက်စွဲ- ၂၀.၉.၂၀၁၉ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

အဆင်းအရာ	၂၀/၉	၂၁/၉	၂၂/၉	၂၃/၉	၂၄/၉	၂၅/၉	၂၆/၉	၂၇/၉	၂၈/၉	၂၉/၉	၃၀/၉	၁/၁၀
ရာသီဥတု												
ဗိုက်ဖျါးရေ	-	၂၀.၉.၂၀၁၉	၂၁.၉.၂၀၁၉	၂၂.၉.၂၀၁၉	၂၃.၉.၂၀၁၉	၂၄.၉.၂၀၁၉	၂၅.၉.၂၀၁၉	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇.၉.၂၀၁၉	၂၈.၉.၂၀၁၉	၂၉.၉.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁၉
လမ်း												
ကျန်တောရ			-	-		-	-					-
ရေရရှိရေ												
ပွဲထောက်		-	-		-	-	-		-	-	-	-
အားလပ်ချိန်	-									-	-	-
ဝင်ရောက်	-											

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်
ဆွေးနွေးခြင်း ဖြည့်ဆည်းစစ်ခြင်း

- ကာသီဥတုဇာကောင်၊ သဘောနှင့်ဗိုက်ဖျါးရေ၊ အဆင်းမေ့စားလည်း တာချိန်လတွင် အခါရခါရခါ ဖြည့်ပြုအကောင်
- မိုးကာသီတွင်လမ်းဆွေးမီ၊ မွေကာသီတွင် မှုံ့ထူသည် -
- မွေကာသီတွင် ရေထွက်အား နည်းသဖြင့် ရေကလွဲစားကာမဖြစ်
- ဘူးရား မှုံ့ရှိသည် -
- အာဟာရ ပြုစုလမ်းလတ် အားလပ်လည်း -
- ဝင်ရောက်ခြင်း စွဲကပ်စွဲများ သည်း -

အုပ်စု - ပဉ္စမ
ကျေးဇူး - ရေစိမ့်
ရက်စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်
၈ - ၂၄ နေ့
၉ - ၃၀
၁ - ၅၅

ပင့်ကူအိမ် သုံး သင်္ချာခြင်း

ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မီးရဲကျေးရွာ၊ ၂၇ မတ် ၉ - ၇၀.၇.၂၇

အကောင်အကိုင်း
အခွင့်အလမ်း



- 3 = ၂၄
- - 6 = ၃၀
- = ၅၅

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကွေးကွေးခြင်း၊ ပြင်ကွေးကွေးခြင်း

- ပျံ့စောင်းပါဝင်မှု၊ အကျယ်အဝန်း အခွင့်အလမ်း မှာ အမျိုးသမီး အားပေးခြင်း ရသည်။


- ယခုကား၊ ကျန်းမာရေးလက်လျှောက် ဖိမှု၊ အိမ်ထောင်စွဲ မှာ အမျိုးသား အားပေးခြင်း ရသည်။

* အမျိုးသားက အမျိုးသမီးကို အိမ်ထောင်စွဲလျှင် ကူခြင်းဖြင့် တစ်ခြားက ကူတတ် အမျိုးသမီး ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်မည်။

* ကျန်းမာရေးဆေးပေး သို့မဟုတ် ပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးလက်လျှောက် ဖိမှုကို ဖယ်ရှားပေး နိုင်သည်။

အပူပေး-ပူရောင်
ကျေးဇူး-အားပေးခြင်း
ရက်စွဲ- ၂၀၀၉.၂၀၁၉

ပြင်ကွေးကွေးမှု
က - ၂၄ နေ့
မ - ၃၁ နေ့
ပ - ၅၅ နေ့



ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ အစဉ်အလိုက်အားဖြည့်စာယာ:

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့:

- ① ဂုဏ်ထူးဂုဏ်ထူး
- ② ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့အစဉ်အလိုက် ဖြည့်စာယာ
- ③ ကျောင်းကျောင်းထုတ်
- ④ လူငယ်အဖွဲ့
- ⑤ ပညာရေးအဖွဲ့
- ⑥ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ပ

- ① ယူနိုက်တက်
- ② PNA / ၀
- ③ CDD
- ④ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး
- ⑤ လ.ဝ.က
- ⑥ မြို့နယ်ယူနိုက်တက်
- ⑦ ဂဲစဉ်
- ⑧ RDI
- ⑨ ကျန်းမာရေး
- ⑩ PHWC ကျန်းမာရေး
- ⑪ မိုင်းကင်းလင်းရေး

အုပ်စု - ပုဂံ

ကျေးဇူး - ရှေးဟောင်း

ဂုဏ်ထူး - ၂၀၀၉-၂၀၁၉

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း

m - ၂၄

၂ - ၃၁

၀ - ၅၅

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှတ်တမ်း
ဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝင်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖြေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၈၁၂၆၁၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်ကျော်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ဇာတိမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၆၃	ဘာသာ (၁) --- မြန်မာ ---	၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၈	၂၈၉
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၅	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား ကြေးနန်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်လှန်ရေးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၂၉၂

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၂ နာရီ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--(၃) နာရီ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ခွီးမင်း
	လက်မှတ်	အိမ်မင်း ဇန. ၂၉/၇/၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	နီမင်းမောင်
	လက်မှတ်	ကျော် ဇန. ၈/၉/၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒုန်းစမ်းကား	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် မော်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်း	ကျေးရွာ ခြောက်စိရ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ပါဠိ	၆၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ပုဂံ	၁၉၀	၁၇၄	၃၆၄
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၇	၆၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁၇--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၁:၀၀:၀၀ ---ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၁:၃၀:၀၀ ---ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မင်းဇော်

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းစန်းစာ

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စုံဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝိတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒွန်းမောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဦး/တောင်	မြို့နယ် ဗဟန်းမယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုံမြေ
		ကျေးရွာ ၆၇၆၆၆

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	34	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	35
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	1	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	3		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	ပုဂ္ဂလိကအရေအတွက်
လူဦးရေ	97	97	188
လူမျိုးစု (၁)-ပုဂ္ဂိုလ်:	96	97	187
လူမျိုးစု (၂)-တူမာ:	1	0	1
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	34	1	35

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေပေးအကူအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိဝေးပိုင်မည်မျှကြာကွာသေးသနည်း? မိုင် ၇.၂၅ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၀၀ နာရီ၊ မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂.၀၀ နာရီ၊ မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်/မတ်လအချိန်

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဟိတ်

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၁၈၊ ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်နီဇာဇာဇာ

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၁၈၊ ၂၀၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်ဝန်း၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်ဝပ်ပိတောက် ဖြည့်သွင်းရေးမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲ ၇၆၈၆ ဇော်။

၀န.ရိ ၂၂-၇-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မ-စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် ပဏာမ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင် မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀န.ရိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့် ၀န.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂-၇-၂၀၁၈	၂၂-၇-၂၀၁၈	၅၈	၈၁	၆၃	၁၁၁ မအူပင်	၆၃	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃-၇-၂၀၁၈	၂၃-၇-၂၀၁၈	၆၂	၈၂	၆၃	၁၁၁ မအူပင်	၆၃	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁-၈-၂၀၁၈	၁၁-၈-၂၀၁၈	၃	၂	၅	၁၁၁ မအူပင်	၅	၁၀၀%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

လမ်းညွှန်စက်ဝန်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ကူညီပညာရေးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **နန်းခမ်းလား**

နေ့စွဲ - **၂၀.၇.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် - **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ဟိုနမ့်** ကျေးရွာ - **နောင်မီးရဲ**

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						စီမံ ထောင်စု ပေါင်း	စီမံ ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	54	39	65	93	ပအိုဝ်း	65	100%	
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	54	39	65	93	ပအိုဝ်း	65	100%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	10.12.2017	10.12.2017	မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	24.12.2017	24.12.2017	7	6	13	13	ပအိုဝ်း	65	21.54%	

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝန်းကျင်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.2010	15.1.2010	25	27	52	52	ပအိုဝ်း	65	80%
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.2010	15.1.2010	25	27	52	52	ပအိုဝ်း	65	80%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.2010	15.1.2010	25	27	52	52	ပအိုဝ်း	65	80%
၆.၄။ မြင်ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.1.2010	15.1.2010	25	27	52	52	ပအိုဝ်း	65	80%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	6.3.2010	6.3.2010	19	15	34	34	ပအိုဝ်း	65	52.31%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	10.4.2010	10.4.2010	23	18	41	41	ပအိုဝ်း	65	63.08%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	1.5.2010	1.5.2010	20	15	35	35	ပအိုဝ်း	65	53.85%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	28.5.2010	28.5.2010	28	26	54	54	ပအိုဝ်း	65	83.08%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	27.7.2010	27.7.2010	7	6	13	13	ပအိုဝ်း	65	21.54%

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ထုစုစည်းရန်အတွက် လက်ထောက်ပြည်ထောင်စုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/မန်ထရ် အမည် - ဦးသန်းထွန်း၊ ဇွန်ကောင်စီချုပ်။

နေ့စွဲ - 21.10.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ။
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် အောင်လေး ကျေးရွာအုပ်စု မိုးမြင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်	နေ့စွဲ		အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်					စီမံ ထောက်ပံ့ ခရီး	စီမံ ထောက်ပံ့ %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိန်အား အရ အတွက်	အချိန်အား အရ အတွက်	စီမံ ထောက်ပံ့ အရ အတွက်	လူချိန်ထောက်ပံ့ အရအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ်	21.10.2020	22.10.2020	32	31	63	63	မိုးမြင့်	65	၁၆.၅၇%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစေ့ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ အစဉ်အစဉ်	26.10.2020	22.10.2020	32	31	63	63	မိုးမြင့်	65	၁၆.၅၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အစဉ်အစဉ်	12.11.20	12.11.20							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစဉ်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစဉ်									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစဉ်								
၇.၁။ အစဉ်အစဉ် ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစဉ်အစဉ် ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစဉ်အစဉ် တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစဉ်								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစဉ်								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ချွန် ဖောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၃-၇-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅ (၀၇) ပြည်နယ် အောက်ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်မြစ် ကျေးရွာ ရှောင်မိချ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စက်ဝန်းအား မသေချာစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း	၁ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၂ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၂ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၃ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၃ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၄ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၄ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၅ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၅ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ဝန်းအား မသေချာစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း	၁ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၂ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၂ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၃ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၃ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၄ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၄ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၅ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၅ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	က	၄၇၀၀၀၀၀	၃၅၇၅
၂	မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	က+ဃ	၅၆၀၀၀၀၀	၃၅၇၅
၃	မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	က+ဃ	၄၀၀၀၀၀၀	၃၅၇၅
၄	မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	က+ဃ	၇၀၀၀၀၀၀	၃၅၇၅
၅	မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	က+ဃ	၇၀၀၀၀၀၀	၃၅၇၅

ကျေးရွာ (စေ့စပ်ချိန်)

ဃ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာ၊ နား၊ စားကပ်ရေကြို	၇၄၆	
၂	ရေပျက်အစားအစာ၊ ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်	၆	
၃	ရေပျက်အစားအစာ၊ ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်	၆	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဦးအောင်စိမ့် လက်မှတ် အမည်စိမ့် နေ့စွဲ ၂၃.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိပ်ညွှန်ချက်။ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန်းခင်၊ ကာ		
နေ့စွဲ ၂၀. ၉. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို (၁၀)	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်
		ကျေးရွာ မောင်စိန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း လမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ ဖြစ်သည့် အတွက် ချိန်စက်တွင် သွား၊ လာရက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း ရေအခက်အခဲ၊ ရေ၊ စားစာ ရောဂါကင်းရှင်းရေး၊ ရေ၊ စားစာ ရောဂါကင်းရှင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မီးရန်ခြင်း၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး၊ များစွာကျက်ခြင်း၊ ယူရေ၊ သတိ သွား၊ ကာခြင်း၊ အစားအသောက် တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျား၊ မကျား ဖြစ်သည့် များစွာ ဖွားမြင်မှု၊ ကာပါက အခြားဝေးလံသော ရေ ရာသီ သွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာ သား ဦးရေများဖြင့်၊ အစားအသောက် တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
လမ်း၊ များစွာကင်းရှင်းရေး၊ ချိန်စက်တွင် ချိန်စက် တွင်း၊ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ သွား၊ လာရက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေရရှိရေးဖြင့် ရေအခက်အခဲဖြင့် ရွာတွင်း ရေ၊ စားစာ ရောဂါကင်းရှင်းရေး၊ ရေ၊ စားစာ ရောဂါကင်းရှင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မီးရန်ခြင်း၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး၊ များစွာကျက်ခြင်း၊ ယူရေ၊ သတိ သွား၊ ကာခြင်း၊ အစားအသောက် တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာ သား ဦးရေများဖြင့်၊ အစားအသောက် တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာ သား ဦးရေများဖြင့်၊ အစားအသောက် တွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာရှေ့မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>၄၆၁၈၈:ကသာ</u>		
နေ့စွဲ <u>၂၀၂၀.၁၁.၁၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရွှေ (၀၁)</u>	မြို့နယ် <u>မောက်မယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပုလဲ</u>
ကျေးရွာ <u>နောင်ဇိလ်</u>		

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စိုက်ပျိုးရေး အာဝါပညာရည် ခြင်း၊ ခြေစာ၊ ၄ ပုံ လို ကွာ များ မျှ မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင် များလတ်၊ သာ နှိုင်း ဇာလယ်တိုင်း၊ ဝက်ကုန်အခြား၊ ကျေးရွာသို့ သွားရသောကြောင့်ထောက်ပံ့ပေးပါ နိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကပ်စိုက်တိုင်း နှိုင်းပေးခြင်း၊ ပါးသည့် အတွက် ဝင်ပြန်ရည်ပါးခြင်း၊ ကြောင့်ဖိစား ခုအသုံး ခရိုက် မလုံခြုံစွာ ကြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
စိုက်ပျိုးရေး အာဝါပညာစီမံကိန်း၊ ၄ ပုံ လို ကွာ များ မျှ မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင် အလုပ်တိုင်း ကျင်း၊ နှိုင်း၊ ကလေး၊ များ ပညာရေး ပါ မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကပ်စိုက်တိုင်း နှိုင်းပေးခြင်း၊ ခြေစာ၊ ကာသည့် အတွက် ဝင်ပြန်ရည်ပါး ဖြစ်စေ၊ ဖွား နားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာရွာစီ ဆေးကုန်ရောင်းချရေး (သစ်ဆေး)	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	ဆေး	၁၅၀၀၀၀၀	၁၉၀	၁၇၄	၃၆၄
၂	ဆိုင်ကုန်ရောင်းချရေး	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	စီးပွားရေး	၉၀၀၀၀၀	၁၉၀	၁၇၄	၃၆၄
၃	ရိက္ခာ (အထောက်အကူ)	အဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးတင်မှု	၅၀၀၀၀၀	၁၉၀	၁၇၄	၃၆၄
၄	အထောက်အကူ အစီအစဉ်	အဖွဲ့အစည်း	စီးပွားရေး	၁၅၀၀၀၀၀	၁၉၀	၁၇၄	၃၆၄
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးကုန်ရောင်းချရေး	(၈ + ၁၀)	စီးပွားရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး	(၈ + ၁၀)	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အောင် လက်မှတ် ဒေါ်ခင်အောင် ဇနီး ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးရေး ဦးစားဒေသအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွင့် သိန်း ချို**

နေ့စွဲ **၇. ၁၁. ၂၀၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၅** ပြနယ် **စစ်ကိုင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ပျံချစ်** ကျေးရွာ **ပျံချစ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

စစ်ကိုင်းကလေးနှင့် ညောင်ရမ်း မြို့နယ် ရေစာ မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပျံချစ်မြို့နယ် မရရှိသော ရေစာ မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးလက်အားပေးရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရေစာ မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချစ်အကယ်ဖို့ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် မြို့နယ် မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချစ်အကယ်ဖို့ ရေပံပေးစနစ်ဖြင့် ရေပံပေး ပုံစံမျိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

စစ်ကိုင်းကလေးနှင့် ညောင်ရမ်း မြို့နယ် ရေစာ မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပျံချစ်မြို့နယ် မရရှိသော ရေစာ မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးလက်အားပေးရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရေစာ မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချစ်အကယ်ဖို့ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် မြို့နယ် မရှိသော အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချစ်အကယ်ဖို့ ရေပံပေးစနစ်ဖြင့် ရေပံပေး ပုံစံမျိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီး ဖ ဘေးဇီ ကချ် စော ကခြေ	၈ + ၆	ကျေးရွာ စောကခြေ	၁၀၀၀၀၀	၄၆	၄၁	၁၈၇
၂	အိုးကဇီ ဖုလဖု	၈ + ၆	ဗိုလ်စော	၇၅၀၀၀	၄၆	၄၁	၁၈၇
၃	စားစား ချ် ကချ် စော ကခြေ	၈ + ၆	ဗိုလ်စော	၁၁၀၀၀	၄၆	၄၁	၁၈၇
၄	စွာ ရွာစော ကခြေ	၈ + ၆	ဗိုလ်စော	၃၅၀၀၀	၄၆	၄၇	၁၈၇
၅	ရွာစော ကခြေ	၈ + ၆	ရွာစော	၇၀၀၀	၄၆	၄၇	၁၈၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိုးကဇီ ဖုလဖု	၈ + ၆	ကျေးရွာ စောကခြေ
၂	ရွာစော ကခြေ	၈ + ၆	ရွာစော
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခိုင်စွာ လက်မှတ် ဦးစွာ နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌကော်မတီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆီးပစ်ရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှု/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(ဇာ) ဖြန့်ဖြူးမှု မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်မယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းစေ့ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၎င်းယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉ လီတာ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ဖွဲ့စည်းခြင်း(၆၀၀၀)	၆၀၀၀ တံခါး ၆၀၀၀ ခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၅၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2000000			2000000
၎င်းတို့	ကျေးရွာခန်း ၁၂ ခန်း ဆောက်ခြင်း	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4200000			4200000
၎င်းတို့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉ လီတာ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
၎င်းတို့	ကျေးရွာခန်း ၁၂ ခန်း ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၅၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	4800000			4800000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစန်းကျေး ဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစိုးသန်းဦး ဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌကော်မတီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆီးပစ်ရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှု/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(ဇာ) ဖြန့်ဖြူးမှု မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်မယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းစေ့ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိုက်တိုးဦး	ကျေးရွာခန်း ၁၂ ခန်း ဆောက်ခြင်း	၃၆'x၃၀'x၁၁'	၄၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
၎င်းတို့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉ လီတာ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
၎င်းတို့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉ လီတာ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
၎င်းတို့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၂၅၉ လီတာ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၄၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
၎င်းတို့	ကျေးရွာခန်း ၁၂ ခန်း ဆောက်ခြင်း	၂၀'x၂၀'x၁၂'	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2400000			2400000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစန်းကျေး ဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစိုးသန်းဦး ဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဆိုကာကော်မတီဝင်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရိတ်/လန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဧကဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၀၇) ဇွန်နယ် ဆောက်လယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုက်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဖွဲ့စည်းခွင့်သစ်	၁၆၆၇၆၀ တောင်မြေခြင်		၆၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
စက်ကွက်	၇၇၀၈၇၆ တောင်မြေ တူးဖော်ခြင်း	၃၆'x၂၅'x၄'	၅၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတခေါ်	စာသစ်ကျွန်း အစားအလှယ်ခြင်း	၁၀'x၁၀'x၂၆'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
မြင်သာသာ	၁၇'x၁၁၀'x၁၆' မြေခြင်ခြင်း	၃၆'x၂၅'x၄'	၆၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွက်	၁၇'x၁၁၀'x၁၆' မြေခြင်ခြင်း	၃၆'x၂၅'	၄၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြိုင်: နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွန်းသန်းစိုး: ဦးစွန်းသန်းစိုး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဆိုကာကော်မတီဝင်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရိတ်/လန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဧကဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၀၇) ဇွန်နယ် ဆောက်လယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုက်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၁၀၅၇၆၀ ယာဉ်	၁၇'x၁၁၀'x၁၆' မြေခြင်ခြင်း	၃၀'x၂၆' (၃၆ထက်)	၆၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ခွက်	၇၇၀၈၇၆ တောင်မြေ တူးဖော်ခြင်း	၄၆'x၂၅'x၄'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၀၅၅၀	၇၇၀၈၇၆ တောင်မြေ တူးဖော်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၄'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၁၀၅၇၆၀ ယာဉ်	၇၇၀၈၇၆ တောင်မြေ တူးဖော်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၄'	၆၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျောက်ချွန် ကျွန်းခြင်ခြင်း	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြိုင်: နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွန်းသန်းစိုး: ဦးစွန်းသန်းစိုး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒ်ဒ်. ခွဲခွဲ (CF)**၊ **ဒ်ဒ်. ခခ. လာ (CF)**၊ **လွင်လွင် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**

နေ့စွဲ **၇. ၁၀. ၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **ရှမ်း**၊ ဇွန် **မောင်မောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **လွင်လွင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပူး ထိုင်းလေး ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း (၆၆၀' x ၂၅၀')	(1400' x 125')	၃၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၉၀၀၀၀			၁၁၉၀၀၀၀
ဆောင် ၁၃၁ လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(40' x 30' x 12')	၂၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၇၀၀၀၀			၁၁၇၀၀၀၀
ခိုင်လဲ ကင်း လေး ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း (ကျောက်ချော)	(900' x 12' x 9')	၁၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ပင်စာဝ လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(30' x 20' x 12')	၁၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀
ထိုင်းရောင် လေး ရွာ	လမ်း မ ဆောက်လုပ်ခြင်း	100m (စီတိုင် 5) 328 Ft	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀

ရာထူး **ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ** အမည် **ခွဲခွဲဒ်ဒ်**၊ **ခခ. လာ** လက်မှတ် **မောင်မောင်** ရက်စွဲ **၇. ၁၀. ၂၀၁၉**

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဖွဲ့ဖွဲ့ (CF)**၊ **ခခ. လာ (CF)**၊ **လွင်လွင် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**၊ **ခွဲခွဲဒ်ဒ် (CF)**

နေ့စွဲ **၇. ၁၀. ၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **ရှမ်း**၊ ဇွန် **မောင်မောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **လွင်လွင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိုင်းရောင် လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(30' x 20' x 12')	၁၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ရခိုင်စင်ပတင်း လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၃၀၀၀၀			၁၁၃၀၀၀၀
ရခိုင်ခွင်သစ် လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၃၀၀၀၀			၁၁၃၀၀၀၀
ဒ်ဒ်. ခခ. လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၃၀၀၀၀			၁၁၃၀၀၀၀
ပင်စာဝ လေး ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(30' x 20' x 12')	၁၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀

ရာထူး **ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ** အမည် **ခွဲခွဲဒ်ဒ်**၊ **ခခ. လာ** လက်မှတ် **မောင်မောင်** ရက်စွဲ **၇. ၁၀. ၂၀၁၉**

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာခြင်းသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအစည်းရုံးဈေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးရှင်ကျော် (CF)၊ နန်း ချိုရှင် (CF)၊ ဒန်းစံး (CF)၊ ဟန်အောင် (CF)၊ နော် သက်ပိုင် (CF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဗြိတိန် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွဲ့၇၄

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ငိုရိမ်ဇေး: ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါခြင်း	၅၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မိရဲ ဇေး: ရွာ	ရေကန် ဆောင် မပါခြင်း	ခါလံ (၅၀၀၀) ၁၅' x ၁၀' x ၆"	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
မောင်မယ်ဇေး: ရွာ	မောင်မယ်ဇေး ဆောင် မပါခြင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၃၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
ဦးမြင့်ကျော်ဇေး: ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၃၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
မောင်မိရဲ ဇေး: ရွာ	ရွာတိုး-ခင်းမြေရုံး လမ်း ဆင်းခြင်း	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်သိန်း၊ လက်မှတ် မောင်မယ်၊ ရက်စွဲ ၇.၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာခြင်းသွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအစည်းရုံးဈေး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း ချိုရှင် (CF)၊ ဦးရှင်ကျော် (CF)၊ ဟန်အောင် (CF)၊ ဒန်းစံး (CF)၊ နော် သက်ပိုင် (CF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဗြိတိန် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွဲ့၇၄

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မောင်မိရဲ ဇေး: ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါခြင်း	၅၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မိရဲ ဇေး: ရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၇၃၀၀၀၀၀			၇၃၀၀၀၀၀
ထီးရပ်ရွာ: ဇေး: ရွာ	လမ်း ဆင်းခြင်း	၁၀၀၀' x (မီးတိုင် ၂၀)	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
ဝင်းရပ်ရွာ: ဇေး: ရွာ	မောင်မယ်ဆောင် ဆောင်မပါခြင်း	၅' x ၁၀' x ၁၂' (၃) မင်း	၃၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၃၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀
မောင်မိရဲ ဇေး: ရွာ	ရေကန် ဖြေမပါခြင်း	၂၅' x ၁၀' x ၅'	၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်သိန်း၊ လက်မှတ် မောင်မယ်၊ ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားစွာ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အားလှည့်ရယူ၍ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အဆိုပြုစာအုပ် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းစာအုပ် ပြင်ဆင်ခြင်းပါ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ရန် TPIIC သို့လေ့ရှိရွေးချယ်မှု အောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားရှိရမည့် CF ၄ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အောက်အောက်တွင် M15 သို့အညွှန်ရွေးချယ်မှု (အမှတ်စဉ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမှတ်စဉ်စီမံကိန်း ကျေးရွာအုပ်စု) ပါဝင်ပါမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် မဟုတ်ဝတ်ဝတ် ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး
 နေ့စွဲ 12.11.2020
 စက်ဝန်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်(၁) စက်ဝန်(၂) စက်ဝန်(၃) စက်ဝန်(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်း/ဘောင် | မြို့နယ် စောကဲစပင် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ခြံခြံ) အမည်/အခွဲ	
ခေါင်းငွေ	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	40'x30'x12'	728	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	13000000			13000000
စက်ကွန်	ရွာတွင်း ကွန် ကျစ် လမ်း	700'x10'x0-6"	291	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	9500000			9500000
ဈေးကွန်	ရွာတွင်း ကွန်ကျစ် လမ်း	435'x10'x0-6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	6700000			6700000
နောင်လှိုင်	ရွာတွင်း ကွန်ကျစ် (တီးဂျာ) လမ်း	1200'x 8'x0-6"	468	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	10300000			10300000
ထိတင်	ခန်းမဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	40'x30'x12'	838	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	70000000			70000000

စာအုပ်: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ရွက်မည့် ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည်: ဦးခင်လွင်
 လက်မှတ်:
 ရက်စွဲ: 12.11.2020
 နန်းခန်းရိုစေး

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားစွာ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အားလှည့်ရယူ၍ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အဆိုပြုစာအုပ် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းစာအုပ် ပြင်ဆင်ခြင်းပါ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ရန် TPIIC သို့လေ့ရှိရွေးချယ်မှု အောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားရှိရမည့် CF ၄ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အောက်အောက်တွင် M15 သို့အညွှန်ရွေးချယ်မှု (အမှတ်စဉ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမှတ်စဉ်စီမံကိန်း ကျေးရွာအုပ်စု) ပါဝင်ပါမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည် မဟုတ်ဝတ်ဝတ် ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး ၊ နန်းခန်းရိုစေး
 နေ့စွဲ 12.11.2020
 စက်ဝန်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်(၁) စက်ဝန်(၂) စက်ဝန်(၃) စက်ဝန်(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်း/ဘောင် | မြို့နယ် - စောကဲစပင် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ခြံခြံ) အမည်/အခွဲ	
ထိတင်	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	60'x30'x12'	1176	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	23000000			23000000
မိုက်ကန်	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	152	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	8500000			8500000
အရှေ့ဦးယာစန်	ရွာတွင်း ကွန်ကျစ် လမ်း ခင်းခြင်း	750'x10'x0-6"	464	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	11500000			11500000
ခွဲတိုင်း	ဟာဆဲကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	60'x30'x12'	494	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	13400000			13400000
ကောင်ထို	အိုးဟာစို တပ်ဆင်ခြင်း		46	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	5000000			5000000

စာအုပ်: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ရွက်မည့် ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည်: ဦးခင်လွင်
 လက်မှတ်:
 ရက်စွဲ: 12.11.2020
 နန်းခန်းရိုစေး

လက်ညှိုးချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအား CF/PI ပုံစံ အတည်ပြုမှုဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအား လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အချိန်ပိုင်းအား ပြင်ဆင်အောင်မြင်သည်အထိ ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် အတည်ပြုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှု အချက်အလက်များကို MIs - ဖို့အညွှန်းများဖြင့် အတည်ပြုရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖျက်တိုင်ခါက ကျေးရွာအဖွဲ့ ယခင်ပင်)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်အမည် **ပရင်တင်ဝင်း၊ ဒုန်းသန်းစိန်၊ ဒုန်းသန်းစိန်၊ ဒုန်းသန်းစိန်၊ ဒုန်းသန်းစိန်**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၁၁.၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** ဇွန်နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုမ့်**

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်ပည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိရဲကျောင်း	ဆေးရုံဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8800000			8800000
ကျေးရွာအုပ်စု	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိရေးအဖွဲ့	1500'	365	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11000000			11000000
ပရင်တင်	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း		144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7300000			7300000
မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	1400'x8'x0'-6"	621	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12000000			12000000
အကျေးရွာအုပ်စု	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိရေးအဖွဲ့	1600'	946	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12000000			12000000

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁.၁၁.၂၀ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချွယ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အတည်ပြုချက်အရ
 အမည်: **ဒုန်းသန်းစိန်** လက်မှတ်: **[Signature]** ရက်စွဲ: **၂၀၂၁.၁၁.၂၀**
 နန်း: **၂၀၂၁.၁၁.၂၀** နန်း: **[Signature]**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန်တွင် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုဒုမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မီးရဲကျေးရွာခန်းမဆောင်တွင် ပြုလုပ်သော လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပ/ဒုအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ် (၀၀၄/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသူများ

အစည်းအဝေးသို့ နောင်မီးရဲကျေးရွာမှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ စုစုပေါင်း ကျား(၇)ဦး၊ မ(၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၂)ဦး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

- (က) ခွန်အောင်နိုင်မျိုး (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (ခ) ခွန်သန်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချက်

မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ယခုနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ပ/ဒု အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် ကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ရပ်မိရပ်ဖတို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ မိမိတာဝန်ကျသည့် ကျေးရွာများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကာ အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ ယခင်နှစ် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု မည်ကဲ့သို့ အခက်အခဲ ရှိကြောင်းများ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းစသည်များ ပြုလုပ်ပြီး ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်လည်း ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များအား လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်အောင်နိုင်မျိုးမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဖြည့်ရမည့် မဲစာရွက်စာတမ်း ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းနှင့် ကျေးရွာ၌ ကော်မတီဝင်များ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် မဲဆိုင်ရာ အချက်များအား ရှင်းပြကာ စ(၃) စာရွက်အား ဝေပေးခဲ့ပြီး ထိုနေ့ညတွင် အပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးရန်နှင့် နက်ဖြန်တွင် မဲစာရွက်စာတမ်းများအား ပြန်ယူလာပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကာ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် လာပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် နောက်နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန် ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ရရှိသောမဲမှ ပြန်လည်အဆင့်တင် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့်ကော်မတီလစ်လပ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုး ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိလျှင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းဆောက်လုပ်ရန် သဘောတူကြပြီး ယခုနှစ် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးတွင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသည့်ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း		
ဆပ်ကော်မတီ	အမည်	ရာထူး
ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခွန်အောင်စိန်	ဥက္ကဋ္ဌ
	မြိုးဇော်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခွန်အောင်သိန်း	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
	ခွန်ကျော်ဝင်း	အဖွဲ့ဝင်

	နန်းမထွေး	အဖွဲ့ဝင်
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဦးမောင်	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
	နန်းပဉ်	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးအောင်ဆန်း	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
	နန်းရိန်	အဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ခွန်စောတင်	တာဝန်ခံ
	နန်းစင်ခမ်း	
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဦးချွန်	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	နန်းခမ်းလွှိုက်	အဖွဲ့ဝင်
	ခွန်မောင်တိန်း	
နောင်မီးရဲကျေးရွာ		

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၈၅၉၆၅

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စာသင်ကျောင်း ၆၀ နှစ်အထိ						
	၂							
	၃							
	၄	၇၂၀ (၅၅၀၀) ရေလှောင်နှင့် ကျွဲစားရေစနစ်			✓			
	၅	စာချုပ်၊ ဘဏ် သိကြေးမင်္ဂလာ			✓			
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း ၆၀ နှစ်အထိ			✓	၂၀၂၀	၀၅၇	
	၂	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ စောင့်ရှောက်ရေး			✓			
	၃	စာသင်ကျောင်း ထပ်မံပြုပြင်ရေး			✓			
	၄	စာရင်းစစ်ချက်၊ ချေးငွေ			✓			
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အညီများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	နယ်မြေရေးရာ နှစ်စဉ်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း လျှောက်ပေးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းခမ်းလား ရက်စွဲ- ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ VDP ရက်စွဲ- ၂၀-၉-၂၀၁၉ အုပ်စု-ဟိုနမ့် ရွာ-နောင်မီးရဲ မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး/အမျိုးသား) က- ၂၄ ၊ မ- ၃၁ ၊ ပေါင်း - ၅၅
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker pen, Tape, Scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၄

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)၊ က-၂ က+မ - ၂