

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ပါရင်ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ အနောက်တောင်ဘက် (၁၄)မိုင် ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဝမ်ဟေ့ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းတောင်တန်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဟိုခဲကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ကယားပြည်နယ်နှင့် နယ်နိမိတ် ဆက်စပ်တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု (၂၀.၀၁၃၅၇၃၄၅) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၉၇.၁၈၉၂၉၁၂၈) ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် တဘက်အုပ်စု၏ တောင်ဘက်အစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး သွားရောက်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောရွာဖြစ်သည်။ နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ခုနှစ် မမှတ်မိတော့ပေ။ နောင်ပါရင်ဟူသော ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းသည် ရှမ်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ငါးရှဉ့်ကန်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကျေးရွာ တည်ထောင်ချိန်တွင် ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ကန်တစ်ကန်ရှိပြီး ငါးရှဉ့်များ ပေါများစွာရှိ၍ မနက်ခင်းပင် တွေ့ရသည်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ရွာအမည်ကို နောင်ပါရင်ဟု ရှမ်းဘာသာဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြသည်။ အခြားကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ ပြောင်းရွှေ့လာရောက် နေထိုင်ကြရာမှ လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၈၂)စုရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၄၃၀)ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်သူများမှာ ရှမ်းလူမျိုးများနှင့် ကယန်းလူမျိုးများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

နောင်ပါရင်ကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ သွားရောက်သောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လျှင် မိုးရာသီတွင် (၂:၀၀)ခန့်ကြာမြင့်ပြီး နွေရာသီတွင် (၁:၁၅)ခန့်ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီကို အသုံးပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းအဆင့်ရှိပြီး မူလတန်းအဆင့်ပြီးဆုံးသော ကျောင်းသား/သူ နည်းစု ချမ်းသာသောမိသားစုသည်သာ အလယ်တန်းအဆင့်ကို အခြားကျောင်းများသို့ ဆက်လက်တက်ရောက် သင်ယူကြသည်။ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် အများစုကျောင်းထွက် ကြပြီး ကျန်အနည်းစုသာ ကျောင်းဆက်တက် သွားရောက်သင်ကြားနိုင်သည်။ အနီးဆုံး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာမှာလည်းမြို့နှင့် လှမ်းဝေးသောကြောင့် နီးနားမှ ဆေးဝါးသိကျွမ်းသူများနှင့်သာ အငှားခေါ်ယူ ကုသကြပါသည်။

နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၆	၃၇	၇၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ ၊ သဘာဝ အရင်း အမြစ် အခြေအနေ၊
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးသော အုပ်စု	၃၆	၃၇	၇၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီး အဆင့် (၃)ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိက အသက် မွေးဝမ်း ကြောင်းလုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၆	၃၇	၇၃	- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များကို သုံးသပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု အစီအစဉ်	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၃၆	၃၇	၇၃	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များ၊ ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၆	၃၇	၇၃	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုများအား ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။



၆	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းဆိုင် ရာအကဲဖြတ်ခြင်း)	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၃၆	၃၇	၇၃	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့် လုပ်ငန်း မည်သို့ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် သင့်မှုကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၆	၃၇	၇၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များ နေ့စဉ် လူမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်(၅)နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၆	၃၇	၇၃	နောင်တချိန်တွင် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖြစ်စေချင်သော မြင်စေချင်သော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ် အဆိုပြုခြင်း	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၆	၃၇	၇၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသော အကြောင်းရင်းများ ပြေလည်စေသောလုပ်ငန်းများ အား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၅/၁၁/၂၀၁၉	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အားလုံး	၃၆	၃၇	၇၃	အဆိုပြုထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်ပင်၊ သစ်တော၊ ရေကန်၊ ရေတွင်း၊ နတ်စင်၊ လယ်နှင့် တောင်ယာများ စသည့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။
- ကျေးရွာလူထုသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လွန်ခဲ့သည့်(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောခုတ်ယူမှုများပြားခြင်း၊ စိုက်ခင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် သစ်တောနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များနည်းပါးလာခဲ့သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအရ အုပ်စုများသီးခြားကွဲနေခြင်းမရှိပါ။
- ကျေးရွာမှနေ၍ အခြားသို့ပြောင်းရွှေ့မှုအနည်းငယ်ရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ လိုအပ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေများသည် ဓါတ်မြေဩဇာများ အလွန်သုံးစွဲလာသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ ပျက်စီး လာသဖြင့် ဇီဝမြေဩဇာ အစားထိုးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းပညာလိုအပ်ကြသည်။
- ဝင်ငွေတိုးမည့်အလုပ်များ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသောမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင် လိုကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	အမျိုးအစား	အခြားအချက်အလက်များ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	တိုက်ရိုက် ကာ၊ လယ်၊ ယာ စက် ဆိုင်ကြွယ်ဝ	၈	၁၀%
၂	အတင့်အသင့်	ဆန်၊ ပဲစိမ်း၊ လယ်၊ ယာ ရှိ	၅၂	၆၃%
၃	ဒွပ်ပါး	လယ်၊ ယာ မရှိ၊ ငွေစား	၂၂	၂၇%
၄	စုတ်ပျက်		၈၂	၁၀၆%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့်ခွဲပြထားသည်။
- ချမ်းသာအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၈)အိမ်ရှိပြီး ထော်လင်္ဂီ၊ ကား၊ တိုက်အိမ်၊ လယ်(၅)ဧက၊ ခြံ(၈) ဧက ခန့်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။
- အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၅၂)အိမ်ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်/ဝါးထရံအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၅) ဧကအောက်နှင့် ခြံ(၇) ဧကအောက်ရှိသူများ အနည်းငယ်ရှိကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် မပြေလည်သော/နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၂)အိမ်ရှိပြီး တောင်ယာခြံ လယ်များ မရှိ နေ့စားလိုက်ခြင်းသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာများမရှိခြင်း၊ နေ့စားလိုက်ကာ တနေ့လုပ်တစ်နေ့စားများပြားပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးချိန်သာအလုပ်ရှိခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေမလုံလောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများ ထုတ်ချေးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများ ရရှိလာပြီး ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်း ပညာရေးကျန်းမာရေးအသိပညာလည်း အားနည်းနေသည်။
- စီးပွားရေးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သောကြောင့် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးနေသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ပါရင်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာအောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင်ရှိ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော တံတား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်တော၊ ရေချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လယ်၊ တောင်ယာများကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း သုံးစွဲထားသည်ဟု ဆွေးနွေးထားပါသည်။
- အမျိုးသားများက လယ်၊ တောင်ယာ၊ ရေချောင်း၊ သစ်တော၊ ရေကန်၊ တံတားများကို အမျိုးသားများကသာ သီးသန့် ထိန်းချုပ်သည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကိုမူ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများက ပူးပေါင်းထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာ၊ စပါး၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပြောင်း၊ ကြက်သွန်၊ စသည်တို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝင်ငွေနည်းဆင်းရဲသူများ၊ မသန်စွမ်းသူအိမ်ထောင်စုများ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလိုက်(နေ့စား) ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် လုပ်ကိုင် အသက်မွေးဝမ်းပြုကြသည်။
- ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သွားလုပ်သော လူငယ်များလည်း အများအပြားရှိသည်။
- တစ်နှစ်လုံးတွင် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။
- အလုပ်ကိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးမှသာ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးဝင်ငွေရရှိမှု ကွားခြားချက်ရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအကူးပြောင်းတွင် နှာစေး၊ အပူကြီး၊ ဖျားနာနေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ကြပါသည်။
- လယ်ယာ/စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများမရှိပါ။
- တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ၊ ပြာသိုလများသည် ကျေးရွာလူထုများ အလုပ်အားလပ်သော အချိန်များ ဖြစ်ကြသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်း အကောင်းဆုံးအချိန်များ ဖြစ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ပါရင်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဇယားကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- အမျိုးသားများက စီးပွားရေး၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဦးဆောင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေမရရှိသော အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများ၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အချိန်ပေးနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
- ရိုးရာဓလေ့နှင့် ရှေးရိုးစဉ်လာအရ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်/ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ယူဆလျက်ရှိနေပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲအကောင်အထည် ဖော်စေခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ပါရင်ကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြပုံစံ)ကို ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာအောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာသူကြီးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဓိကဦးဆောင် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖနှင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်တို့သည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ပါ။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်သည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့ (TYO)အဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့သည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- လယ်ယာ ပုံစံ(၇) မရှိခြင်း
- နာမကျန်းသူများ အဝေးသို့သွားပြရခြင်း
- သီးနှံအထွက်နှုန်း မကောင်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း
- အသိပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် ပြောရဲဆိုရဲမရှိခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးခတ်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- ကလေးများအတွက် ပညာထောက်ပံ့ပေးရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- နာမကျန်းသူများ အဝေးသို့သွားပြရခြင်း



**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**မျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိစေရန်
- ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန်
- သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးပွားစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် နည်းစနစ်သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိစေရန်
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန်
- အသိပညာများ တိုးပွားလာစေခြင်း
- ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးပွားစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် နည်းစနစ်သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန်
- မူလတန်းပြီး ကျောင်းသား/သူများ ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာနိုင်ရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း
- ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း
- ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်
- ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး (က+မ)
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိရေး (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း (က+မ)
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း (က+မ)
- ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာမနားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	တာလီ	ရမှတ်
၁	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း	က	### ## ## ///	19
၂	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## /	66
၃	ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	### ## ## ## ///	24
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	### ## ///	13

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၂	ဆရာမနားနေဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	က	၁၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၃	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း	မ	၈၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၃၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးစိုင်းနေမိ	က		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	မယဉ်နု		မ	09769820384
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းစန္ဒီမာ	က		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းချပ်		မ	
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၅	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းပညာနန္ဒ	က		09769533474
		၆	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းခမ်း	က		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းနန်း		မ	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၈	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းနွန်ခေး	က		
		၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းပန်းလှ		မ	09449324142
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းမောင်	က		09788736329
	၁၁	အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းသွန်း		မ	09762880265
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		စိုင်းမွန်းဆိုင်	က		09785305237
		၁၄		နန်းမိ		မ	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		နန်းလောင်ခေါင်		မ	09448067594
		၁၆		စိုင်းဝါယာမ	က		09776743001

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၆၅၆၂၀၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၂၅	မြို့နယ် ၃၆	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၀၀
		ကျေးရွာ ၁၅၀၀

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) လာအို	၁	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----	၆၅	ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
လူသားရောင်	၆၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၀၃	၂၀၄
လူမျိုးစု (၂) လာအို	၁၇	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၇၈	၇

၃၈၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗင်္ဂါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဗက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မရှိ		မှတ်ချက်	မရှိ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၅ ----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(၈) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးတိဖြာ

လက်မှတ် ဦးတိဖြာ ဇန.စွ ၁-၅-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းစိန်

လက်မှတ်  ဇန.စွ ၁-၅-၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မေါင်မောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေတိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမေါင်မောင် အမည် <i>ဒိုင်းလီ</i>	ကျေးရွာမေါင်မောင်၏ ဝန်းပေါက်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ခင်ကျော်</i>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <i>ရှမ်း</i>	မြို့နယ် <i>ခင်မိုင်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>တကက်</i>
		ကျေးရွာ <i>ချောင်းပါရင်</i>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <i>မျှစ်</i>	<i>၇၇</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၂</i>
လူဦးရေ (၂) <i>ကယန်း</i>	<i>၂</i>	ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု <i>ကယန်း+မျှစ်</i>	<i>၇၉</i>	ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၃</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၃</i>		
စစ်ဘေးရင်	<i>၀</i>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၂၀၆</i>	<i>၂၂၂</i>
လူဦးရေ (၁) <i>မျှစ်</i>	<i>၁၉၃</i>	<i>၂၁၁</i>
လူဦးရေ (၂) <i>ကယန်း</i>	<i>၁၁</i>	<i>၅</i>
လူဦးရေ (၃) <i>မျှစ်+ကယန်း</i>	<i>၃</i>	<i>၆</i>
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစီ	<i>၇၇</i>	<i>၅</i>

(စ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းဟာဝေး	အမှတ် ခြံပေါ်	သာသာဝေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာဝေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွန်းဟာဝေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေးရန်	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု		မှတ်စု		မှတ်စု	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟာဝေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟာဝေးမှ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟာဝေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကျွမ်းကျင်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာဝေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု			မှတ်စု			မှတ်စု		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမထောင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ခေါ်
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အောင်မြင်ခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခေါ်ဆောင်ရေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟင်္ဂါ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါအထိ ခေါ်ဆောင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 20 နာရီ - ထောက်လှမ်း/ဖမ်းဆီးဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/ဖမ်းဆီးဆိုင်/အခြား .....  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 2 နာရီ - ထောက်လှမ်း/ဖမ်းဆီးဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/ဖမ်းဆီးဆိုင်/အခြား .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကော့ရှာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ဖြစ်ပါသည် ချိလှမ်းခေါ်ပြပါ ကော့ရှာအတွင်း

(ဇ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထပ်ပေါင်းစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာဖွဲ့ပြီးစေရအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....

(၂) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ဖြစ်ပါသည်

ကော့ရှာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွဲစိတ်

လက်မှတ် စိုးစိတ် ခန့် 14.1.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုးစိတ်

လက်မှတ် စိုးစိတ် ခန့် 14.1.2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးမှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ့်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့  
 Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝါလ်ဒ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၅၃၀၅၂၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခိုင်တွတ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၅	မြို့နယ် ခင်သိုဇ်	ကျေးရွာအုပ်စု တကက်
		ကျေးရွာ ချောင်းပါရင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၅၅	၇၇	ဘာသာ(၁) ၅၅	၅၂
လူမျိုးစု (၂) ၀၀	၂	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ၅၅ + ၀၀		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစော ၅၅ + ၀၀	၃	ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၀၇	၇၂၁	၁၀၂၈
လူမျိုးစု (၁)-ဣန္ဒြေ	၁၇၅	၂၁၀	၃၈၅
လူမျိုးစု (၂)-ကယား	၁၁	၅	၁၆
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား	၂	၆	၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၅	၈၂

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	တာဝန်ရှိသူအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ္တ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၁၅		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပိုင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခြံညီသူကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား



(င) ကျေးရွာခွဲပြီးပစ်ချက်

ပိုင်မိ

(၁) လူထုတော်ပြစ်ခံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးမှ ပိုင်မိသည်/မပိုင်မိ/မသိမိ  
ပစ်ချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပစ်ချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိမိ

(၃) ဤပစ်ချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိမိ

(စ) ခရီးအတွာအစေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ပုဂံငှားကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အစီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---၇---/မသိမိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှားကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ပြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၂၅ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

ပိုင်မိ  မှီပါသည် မှီလျှင်မေးမြန်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုတော်ပြစ်ခံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲပြီးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ပစ်ခံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးတင်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးဇူးခေါင်းစောင်

အမည်

ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

19.11.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

19.11.2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့  
 Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝါလီရ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ဆောင်ခံ ဦးနုပိတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခိုင်တွတ်
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး ရှမ်း	ဦးနယ် အိအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တကက်
		ကျေးရွာ ရေပေါ်ရေ

တစ်လှည့်စရ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကျွန်ုပ်	၈၉	ဘာသာ(၁)-----	၉၃
လူမျိုးစု (၂) မူလိန်	၂	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----	၅	ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုစရာ-----	၂	ဘာသာစရာ-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	292	223	435
လူမျိုး (၁) ဂျပန်	198	212	410
လူမျိုး (၂) မြန်မာ	11	5	16
လူမျိုး (၃) -----			.
အခြား	3	6	9
အိမ်ထောင်ဦးစီး	86	7	၉၃

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အဆုံးအထောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်မာ	တာဝန်ခံအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်စို	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထပ်ကောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှတ်ထည့်ရန်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဧည့်သည်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်	၁၅		မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးဇူးသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးဇူးတင်ပုဒ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွင်ကိုးကားပါ။)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လှသွားလမ်း

အခြား

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ခရီးအတွင်းအခင်း

(၁) ဤကျေးရွာအိတ်တို့မှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်တို့ထိခိုက်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-၅-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ်

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂.၃၅ မိနစ်

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဟု ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂)

(၄) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထုတ်ဝေသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထုတ်ဝေသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝါလိန်

လက်မှတ် ဇန.စွဲ

လူထုစဉ်းနိုးရေးမှူး

အမည် စိုင်းအောင်

လက်မှတ် ဇန.စွဲ



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းများ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈/၆/၂၀၁၇	၈/၆/၂၀၁၇	၆၀	၆၇	၈၇	၁/၈/၂၀၁၇	၅၆
၂။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂/၆/၂၀၁၇	၂/၆/၂၀၁၇	၆၆	၆၇	၆၇	၆/၈/၂၀၁၇	၅၆
၃။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆/၆/၂၀၁၇	၆/၆/၂၀၁၇	၆၆	၆၇	၆၇	၆/၈/၂၀၁၇	၅၆
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၆/၇/၂၀၁၇	၂၆/၇/၂၀၁၇	၆၆	၆၇	၆၇	၆/၈/၂၀၁၇	၅၆
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂/၁၀/၂၀၁၇	၂/၁၀/၂၀၁၇	၆၆	၆၇	၆၇	၆/၈/၂၀၁၇	၅၆
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆/၁၀/၂၀၁၇	၆/၁၀/၂၀၁၇	၆၆	၆၇	၆၇	၆/၈/၂၀၁၇	၅၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းတော်လှန်ရေးအစီအစဉ် (PC 2)

ကမ်းခြေနှင့် ဆက်ဆံရေးကုသရေးလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များ၊ တက္ကသိုလ်နှင့် တက္ကသိုလ်ဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များ

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်: ခွေးကန်

မနား: စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (၁)  စီမံကိန်း (၂)  စီမံကိန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း ဝန်ကြီးဌာန: ဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းအစဉ်အလိုက်အကျဉ်းချုပ်	စတင်သည့်နေ့		အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်	အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်		အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်	အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်	အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်	အစီအစဉ်အစဉ်အတွက်			
၁။ အကျဉ်းချုပ်: စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၂။ အကျဉ်းချုပ်: စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၃။ အကျဉ်းချုပ်: လုပ်ငန်းအစဉ်အတွက်	၁၃.၁.၂၀၁၆	၁၃.၁.၂၀၁၆						
၄။ အကျဉ်းချုပ်: စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်								
၅။ အကျဉ်းချုပ်: စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်								

<p>၆၃။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည်</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ</p>													
<p>၆၄။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ဝင်များ၏</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏</p>													
<p>၆၅။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ဝင်များ၏</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏</p>													
<p>၆၆။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ဝင်များ၏</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏</p> <p>အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏</p>													

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်/လက်ထောက်နှစ်ပညာရေးများ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ကိရိယာ/စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ကိရိယာ/စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ကိရိယာ/စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ကိရိယာ/စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ကိရိယာအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၀၁ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၁၉.၁၁.၂၀၁၈	၃၁	၃၈	၇၉	၇၀	၈၂	၈၇.၈၀%
၀၂ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၃၃	၃၅	၆၈	၆၇	၈၂	၈၉.၉၃%
၀၃ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများ	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၂၀.၁၁.၂၀၁၈						
၀၄ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။								
၀၅ စီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစက်ကိရိယာများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၃၁	၃၅	၆၉	၁	၆၈	၆၉.၁၅%





ပုံစံ - ၀-၂ - မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ် (PC 2)

လက်ရွေးစင်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ပေးမှု/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်နှင့် တက္ကသိုလ်အတွက်ပုံစံ ပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စတင်ရေးဆွဲမှု/လက်ထောက်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု - ခြင်းအတွက်

အမှ.ခုံ

စတင်ရေးဆွဲမှု/လက်ထောက်နည်းလမ်းများကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်အတွက်  စတင်ရေးဆွဲမှု  စတင်ရေးဆွဲမှု  စတင်ရေးဆွဲမှု

ပြင်ဆင်မှု/ထိန်းသိမ်းမှု

စတင်ရေးဆွဲမှု/လက်ထောက်နည်းလမ်းများကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်အတွက်  စတင်ရေးဆွဲမှု  စတင်ရေးဆွဲမှု  စတင်ရေးဆွဲမှု

မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ်အမျိုးအစား	အမှ.ခုံ		အစည်းအဝေးအတွက်အချိန်စာအုပ်					
	စတင်သည့် နေ့၊ တန်း	ပြီးဆုံးသည့် နေ့၊ တန်း	အချိန်စာအုပ် အတွက်	အချိန်စာအုပ် အတွက်	အချိန်စာအုပ် အတွက်	အချိန်စာအုပ် အတွက်	အချိန်စာအုပ် အတွက်	အချိန်စာအုပ် အတွက်
၀။ တက္ကသိုလ်အတွက် မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ်	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၁။ တက္ကသိုလ်အတွက် မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ်	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၂။ တက္ကသိုလ်အတွက် မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ်	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၃။ တက္ကသိုလ်အတွက် မိမိတို့အတတ်ပညာအချိန်စာအုပ်	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆



	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး။									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ထုတ်ဖော်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး။									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး။	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									

မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇၄. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအစည်းအဝေး										
၇၅. အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်										
၇၆. အစည်းအဝေး ခုတ်ယူရေးအကြိမ်										
၇၇. အစည်းအဝေး တက်ယူရေးအကြိမ်										
၇၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစဉ်အတိုင်းအစည်းအဝေး										
၇၉. လူထုစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး										

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်  
 ခန့်မှီ ၂-၅-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၂၊ မြို့နယ် အင်းစိန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်၊ ကျေးရွာ အင်းစိန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လက်ဖျား၊ ဆီး၊ သွယ်ချော့ ခက်ခဲခြင်း	၁ အသက်ဆုံး၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း
၂ အသက်ဆုံး၊ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၂ အား၊ ဖွားအားမရှိခြင်းနှင့် စားဖွားမရှိခြင်း
၃ ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၃ ဝေဖန်ရေး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း
၄ ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၄ ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း
၅ လူနာ၊ ခိုက်ပျိုး၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၅ စားဖွားမရှိခြင်း၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း ဖြည့်ဆည်းရန်	၁ ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း ဖြည့်ဆည်းရန်
၂ အသက်ဆုံး၊ ဆီး၊ သွယ်ချော့ ခက်ခဲခြင်း	၂ အသက်ဆုံး၊ ဆီး၊ သွယ်ချော့ ခက်ခဲခြင်း
၃ ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၃ ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း
၄ ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၄ အသက်ဆုံး၊ ဆီး၊ သွယ်ချော့ ခက်ခဲခြင်း
၅ လူနာ၊ ခိုက်ပျိုး၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	၅ စားဖွားမရှိခြင်း၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားရန် သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း (၄ ခု)	အမျိုးသား	၂၄၀၀	၄၇၇
၂	အသက်ဆုံး၊ ဆီး၊ သွယ်ချော့ ခက်ခဲခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	၄၇၇
၃	ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	အမျိုးသား	၂၀၀၀	၄၇၇
၄	ခိုက်ပျိုး၊ ချော့၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀	၄၇၇
၅	လူနာ၊ ခိုက်ပျိုး၊ မလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	အမျိုးသား	၂၀၀၀	၄၇၇

x12'

၁၁။ လူထုဝီရိယာ၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒိုက်ပါး.ကျ. ခရိတ်ရေအိုင်	က + မ	စိုက်ပျိုးရေး ပညာရေး စာမတ်အိမ် စာမတ်အိမ်
၂	ပုသိမ်. ခရိတ်ရေအိုင်	(မ)	
၃	ကမ္ဘာ့. သမီးကျွန်းကျွန်း	(မ)	
၄	ကမ္ဘာ့ကျွန်းကျွန်း	(မ)	
၅	မိမိ. သမီးကျွန်း		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝီရိယာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာ လက်မှတ် ဒေါ်ခင်မာ ရက်စွဲ ၁-၅-၂၀၂၂

- ကမ္ဘာ့. သမီးကျွန်းကျွန်း
- စာသင်ကျောင်းဖြင့် ခရိတ်ရေအိုင်
  - ဝန်ထမ်း အိမ်သာအစီအစဉ်

- ကမ္ဘာ့. သမီးကျွန်းကျွန်း
- စာသင်ကျောင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းအိမ်သာ
  - သူ့သူ့ အိမ်သာအစီအစဉ်

- ကမ္ဘာ့. သမီးကျွန်းကျွန်း
- ကမ္ဘာ့. သမီးကျွန်းကျွန်း ဝန်ထမ်းအိမ်သာ
  - ကမ္ဘာ့. သမီးကျွန်းကျွန်း ဝန်ထမ်းအိမ်သာ

- ဒိုက်ပါး. ကျ. ခရိတ်ရေအိုင်
- ဝန်ထမ်း အိမ်သာအစီအစဉ် (အကျွန်ုပ်တို့)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကော့ရှော့နွံ ညှိစရာ ဦးစားအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းခွင် အဆင့်(၃) ကော့ရှော့နွံပုဂ္ဂိုလ်များအစည်းအဝေး ညှိစရာအစီအစဉ် ကော့ရှော့နွံပုဂ္ဂိုလ်များ အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မိုး-တွက်  
 ခန့်မှီ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ အမှတ်(၁) (V)  စက်တင်(၁)  
 (စက်တင်(၂)  စက်တင်(၃)  စက်တင်(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ချုပ်: ဦးနယ်သိန်း ကော့ရှော့အုပ်စု တာက ကော့ရှော့ ကျပ်ပါရပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကော့ရှော့နွံ ညှိစရာထောက်ခံရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီခေါ်ပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းသက်သာရေးခက်ခဲခြင်း	၁ သော့ကသံ့့့့ ဆွဲယူရခက်ခဲခြင်း
၂ နှိုက်ပျိုးစားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၂ အားပျားအားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၃ နှိုက်ပျိုးစားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၃ ပျားစားအားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၄ လျှပ်စစ်ဓါတ်ပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၄ နှိုက်ပျိုးစားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၅ သော့ကသံ့့့့ ဆွဲယူရခက်ခဲခြင်း	၅ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း

ဂ။ ဖျော်နွံခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကော့ရှော့နွံ ညှိစရာ ဖျော်နွံလျာထားရန်အား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်နွံချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်နွံချက်များ
၁ ကျောက်ကျောလမ်းခင်းခိုင်းရန်	၁ ကျောက်ကျောလမ်းခင်းခိုင်းရန်
၂ ကျောက်ကျောလမ်းခင်းခိုင်းရန်	၂ ကျောက်ကျောလမ်းခင်းခိုင်းရန်
၃ ကျောက်ကျောလမ်းခင်းခိုင်းရန်	၃ ကျောက်ကျောလမ်းခင်းခိုင်းရန်
၄ နှိုက်ပျိုးစားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၄ နှိုက်ပျိုးစားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၅ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၅ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဆောင်က ဦးစားပေး ညှိစရာထောက်ခံမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကော့ရှော့အတွက် ဦးစားပေး ညှိစရာထောက်ခံမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးဆောင်က ဝင်ရံ အထက်
၁	အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	၁၁၀ သိန်း	၄၂၈
၂	အဖွဲ့ဝင်များ လမ်းခင်းခိုင်းခြင်း	က+မ	၁၁၀ သိန်း	၄၂၈
၃	အဖွဲ့ဝင်များ အားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	မ	၅၀ သိန်း	၄၂၈
၄	အဖွဲ့ဝင်များ အားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	က+မ	၁၀၀ သိန်း	၄၂၈
၅	အဖွဲ့ဝင်များ အားပရိတ်ခက်ခဲခြင်း	က+မ	၁၁၀ သိန်း	၄၂၈

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လက်မည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း ဆီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	စတုရန်းအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိတ်ပါးစား ဆက်လက်ပြုစု	က+မ	
၂	ရေအေးဆေးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	
၃	အမျိုးသမီးအတွက် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	မ	
၄			
၅			

မစီမံအောင်၊ စတုရန်းစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးမိ လက်မှတ် တို့ ခရ.စ. 14.1.2018

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	အမျိုးအမည်	၂၀၀၀	၄၀၀
၂	အမျိုးအမည်	၂၀၀၀	၄၀၀
၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀	၄၀၀
၄	အမျိုးအမည်	၂၀၀၀	၄၀၀
၅	အမျိုးအမည်	၂၀၀၀	၄၀၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်း၍ အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာခွဲမှ ရန်ချက်အရင်းအမြစ်ပေးဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာခွဲမိန့်ခွဲ အထောက်အကူပြု စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခိုင်းထွန်း</b>			
နေ့စွဲ <b>၂၁.၁၁.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဗူး</b>	ဦးနယ် <b>ဘီအိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တက်</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးပေါ်ရောင်</b>

က၊ အစီအစဉ်အတိုင်းအစည်းအဝေးများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
ထောက်ပံ့ရေးများ ချော့ ၄ ခုစီ နှင့် အစွမ်းအားနည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အောက်ပိုင်းများ တစ်ဖက်ဖက် နှင့် ပိုင်းဆက်ဆံမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း နှင့် အခြားအခက်အခဲများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရပ်ကွက်မှ အများဆုံး အစည်းအဝေးများ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘိလပ် အစွမ်းအားနည်းခြင်း မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ပယ်ယာခြင်း မရှိခြင်း နှင့် မြေယာ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အသက်ရှူစနစ်ဖြင့် ရိုးသားမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
အသက်ရှူစနစ်ဖြင့် ရိုးသားမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားဝတ်ဆင်ဆင်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကုသရေးများ မရှိခြင်း နှင့် ကုသရေး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ



၁၈. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးတုံ့ ဦးစား မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆပ်စွဲ, ဆေးဝါးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ဆိုင်ပျိုးစာနှင့် ဘိုးအများ စာသင်စေ ပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်လမ်းနှင့် ရွာ ရွာဆက်လက် များ စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆရာမများ စာသင်ပေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးဝါး ချေးယူရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆိုင်ပျိုးစာပျိုးကောက်မှု လက်ကိုင်ပေးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်းမာစေ ဝါင်ကျချစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆရာမများ ဝါး များကုန်စေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆောက်လုပ်ပေးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝါးနှင့် ဆေးကုသမှုများ ဝါး များကုန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
မူလတန်း ဝါးကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ကျား + မ



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်တွေ့ရှိရမည့် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အတိုင်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <b>စိုးဇွတ် ၊ နန်းပေါက်</b>			
ဝန်ထူး  .၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>၅၆ (ကော့ကရံ)</b>	ဦးနယ် <b>စီဆိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တဘက်</b>	ကျေးရွာ <b>ရှေးဇာတိ</b>

● က၊ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ တွေ့ရမှုများမှ တစ်ပြိုင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် နည်းလမ်း ခက်ခဲသည် ကျေးရွာခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+ ဝ
အရပ် ရားနေအောင် ဖြစ်ရန် တွေ့ရခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ၂ ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ
ကုမ္ပဏီ သူများ အဝေးသို့ သွား ပြန်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+ ဝ
သီးနှံ အထွက်နှုန်း မြား မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+ ဝ
လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+ ဝ
လယ်ယာခင်းများ ဖျက် ဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+ ဝ
တောင်ကျောင်း ခြံစည်းစိမ် ဆောက်လုပ် တွေ့ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၂ ကျား+ ဝ
အသိပညာ အားလျှော့ခြင်း စောင့် မြှောက်စဉ် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ
အခက်တွေ့ချေ အကျိုးရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ
ကမ်းများ ပျက်စီးစေကာမူ ပျက်စီးချက် တွေ့ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ၃ ကျား+ ဝ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ငြိမ်ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆက်စွဲ ဆွေးနွေးချက်များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ရွာတွင်း လမ်း နှင့် ရွာပြင် ဆက်လမ်း များတက်စေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ဆရာမ များစေရန် ဖွဲ့စည်းမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ဆေးဝါး ဝယ်ယူပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
နည်းပညာ ( GAP ) သင်တန်း များ ပို့ချမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
ကျွမ်းကျင်မှု ပို့ချမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
လက်ဖက်ရည် နှစ်စဉ် ပို့ချမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
တောင်ကျား ဆေးဝါးပေးပို့မည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
အဆင့်မြင့်ကျား ဝယ်ယူပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
အဆင့်မြင့်ကျား ဝယ်ယူပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
အဆင့်မြင့်ကျား ဝယ်ယူပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
၅ နှစ်အတွင်း ကျေးရွာ/ကျေးရွာအနီးတွင် ကျေးရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝမ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးဇူးတင်ခွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၀	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်လမ်းဆေးခြင်း	M+U			195 သိန်း	၇၂	၇၃	145
၂	ဆေးပေးရေးစခန်း၊ ဆေးဆေးခြင်း	M			90 သိန်း	၇၅	၇၅	145
၃	ကျွန်းဆင်းကျေးရွာများတွင် ချွေးတံခြင်း	M+U			160 သိန်း	၇၅	၇၅	145
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်ခွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လမ်းဆေးခြင်း	M+U	အခြား
၂	ကျေးရွာကျန်းမာရေး	M+U	
၃	ကျေးရွာနေထိုင်ရေး	M+U	စိုက်ပျိုးရေး
၄	ဆေးပေးရေးစခန်း	M+U	ကျေးမာရေး
၅	ပညာရေးစတင်ချုပ်ချယ်ခြင်း	၀	ပညာရေး

မောင်းခင်း တစ်ကြိမ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှတ် - ၂၅၆၅ - လက်မှတ် - ၆၄၄ - အ.ဒ. - ၂၀၂၄

**၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**

**ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာအမည် - နောင်ပါရင်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၉
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃၆)၊ မ(၃၇)၊ စုစုပေါင်း(၇၃)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်ပါရင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။
- အချိန် - နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၃:၄၀)နာရီ။

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတွတ်မှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အုပ်စုဖွဲ့၍ လူတိုင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာ (၆)ခုကို ဆွေးနွေးစေပြီး ပြန်လည် တင်ပြစေသည်။ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကျုံးဝင်မှုနှင့် အကျုံးမဝင်မှုများ၊ သက်ဆိုင်သူတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ်အကြောင်းကို လူထု စည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်သည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာ ၁။ရွာတွင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ၂။ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း ၃။စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း ၄။ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ကော်မတီများ လစ်လပ်နေရာများတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်အစားထိုးရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့သည်။

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

- အမည် - စိုင်းတွတ်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း			√	၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၂၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန	
	၃	ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း		√		၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ကျန်းမာရေး ဌာန	
	၂	ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်		√				
	၃							
	၄							
	၅							
(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့်)	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်းပေးခြင်း			√	၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း		√		၂၀၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း			√	၂၀၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၄							



	၅						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှုတ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ချက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဘေး လုပ်ငန်းများ)	၀	လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇) ပြုလုပ်ခြင်း			√	၂၀၂၀	တောင်သူအစုအဖွဲ့
	၂	(၂၄)နာရီမီးလင်းရေး			√	၂၀၁၉- ၂၀၂၂	မီးလင်းရေးကော်မတီ
	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း			√	၂၀၂၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန
	၄						
	၅						

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)</li> <li>✓ မာတိကာ</li> <li>✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)</li> <li>✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ</li> <li>✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)</li> </ul>		

**နောက်ဆက်တွဲများ-**

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

**(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။**

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)