

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ပါရင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ အနောက်တောင်ဘက် (၁၄)မိုင် ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဝမ်ဟေ့ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းတောင်တန်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဟိုခဲကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ကယားပြည်နယ်နှင့် နယ်နိမိတ် ဆက်စပ်တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု (၂၀.၀၁၃၅၇၃၄၅) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၉၇.၁၈၉၂၉၁၂၈) ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် တဘက်အုပ်စု၏ တောင်ဘက်အစွန်အဖျားဖြစ်ပြီး သွားရောက်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောရွာဖြစ်သည်။ နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ခုနှစ် မမှတ်မိတော့ပေ။ နောင်ပါရင်ဟူသော ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းသည် ရှမ်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ငါးရှည်ကန်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကျေးရွာ တည်ထောင်ချိန်တွင် ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ကန်တစ်ကန်ရှိပြီး ငါးရှည်များ ပေါများစွာရှိ၍ မနက်ခင်းပင် တွေ့ရသည်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ရွာအမည်ကို နောင်ပါရင်ဟု ရှမ်းဘာသာဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြသည်။ အခြားကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ ပြောင်းရွှေ့လာရောက် နေထိုင်ကြရာမှ လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၈၂)စုရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၄၃၀)ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်သူများမှာ ရှမ်းလူမျိုးများနှင့် ကယန်းလူမျိုးများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

နောင်ပါရင်ကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ သွားရောက်သောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လျှင် မိုးရာသီတွင် (၂:၀၀)ခန့်ကြာမြင့်ပြီး နွေရာသီတွင် (၁:၁၅)ခန့်ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီကို အသုံးပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းအဆင့်ရှိပြီး မူလတန်းအဆင့်ပြီးဆုံးသော ကျောင်းသား/သူ နည်းစု ချမ်းသာသောမိသားစုသည်သာ အလယ်တန်းအဆင့်ကို အခြားကျောင်းများသို့ ဆက်လက်တက်ရောက် သင်ယူကြသည်။ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် အများစုကျောင်းထွက် ကြပြီး ကျန်အနည်းစုသာ ကျောင်းဆက်တက် သွားရောက်သင်ကြားနိုင်သည်။ အနီးဆုံး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာမှာလည်းမြို့နှင့် လှမ်းဝေးသောကြောင့် နီးနားမှ ဆေးဝါးသိကျွမ်းသူများနှင့်သာ အငှားခေါ်ယူ ကုသကြပါသည်။

နောင်ပါရင်ကျေးရွာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ ဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၃၈	၇၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ ၊ သဘာဝ အရင်း အမြစ် အခြေအနေ၊
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးသော အုပ်စု	၃၄	၃၈	၇၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီး အဆင့် (၃)ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိက အသက် မွေးဝမ်း ကြောင်းလုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၄	၃၈	၇၂	- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များကို သုံးသပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု အလုပ် ဇယား	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး	၃၄	၃၈	၇၂	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များ၊ ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၄	၃၈	၇၂	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုများအား ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။

၆	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းဆိုင် ရာအကဲဖြတ်ခြင်း)	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၃၄	၃၈	၇၂	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သည့် လုပ်ငန်း မည်သို့ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် သင့်မှုကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၄	၃၈	၇၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များ နေ့စဉ် လူမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်(၅)နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၃	၃၅	၆၈	နောင်တချိန်တွင် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖြစ်စေချင်သော မြင်စေချင်သော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ် အဆိုပြုခြင်း	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၃	၃၅	၆၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသော အကြောင်းရင်းများ ပြေလည်စေသောလုပ်ငန်းများ အား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၉/၁၁/၂၀၁၈	အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အားလုံး	၃၃	၃၅	၆၈	အဆိုပြုထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်ပင်၊ သစ်တော၊ ရေကန်၊ ရေတွင်း၊ နတ်စင်၊ လယ်နှင့် တောင်ယာများ စသည့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။
- ကျေးရွာလူထုသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လွန်ခဲ့သည့်(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောခုတ်ယူမှုများပြားခြင်း၊ စိုက်ခင်းမြေနေရာတိုးချဲ့ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် သစ်တောနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များနည်းပါးလာခဲ့သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအရ အုပ်စုများသီးခြားကွဲနေခြင်းမရှိပါ။
- ကျေးရွာမှနေ၍ အခြားသို့ပြောင်းရွှေ့မှုအနည်းငယ်ရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ လိုအပ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေများသည် ဓါတ်မြေဩဇာများ အလွန်သုံးစွဲလာသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ ပျက်စီး လာသဖြင့် ဇီဝမြေဩဇာ အစားထိုးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းပညာလိုအပ်ကြသည်။
- ဝင်ငွေတိုးမည့်အလုပ်များ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသောမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင် လိုကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	စိမ်း/အစား	အဆင့်အစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	စိမ်း/အစား အတွက် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်၊ ယာ၊ စက်၊ ဆီကြေးမုံ	၈	10%
၂	အတင့်အသင့်	ထရပ်ဆိုင်၊ လယ်၊ ယာ၊ ရှိ	၅၂	63%
၃	ဒွမ်းပါး	လယ်မရှိ၊ ယာမရှိ ။ ဝေ့စား	၂၂	27%
၄	စုစုပေါင်း		၈၂	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့်ခွဲပြထားသည်။
- ချမ်းသာအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၈)အိမ်ရှိပြီး ထော်လဂျီ၊ ကား၊ တိုက်အိမ်၊ လယ်(၅)ဧက၊ ခြံ(၅) ဧက ခန့်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။
- အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၅၂)အိမ်ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်/ဝါးထရပ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၅) ဧကအောက်နှင့် ခြံ(၇) ဧကအောက်ရှိသူများ အနည်းငယ်ရှိကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် မပြေလည်သော/နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၂)အိမ်ရှိပြီး တောင်ယာခြံ လယ်များ မရှိ နေ့စားလိုက်ခြင်းသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာများမရှိခြင်း၊ နေ့စားလိုက်ကာ တနေ့လုပ်တစ်နေ့စားများပြားပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးချိန်သာအလုပ်ရှိခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေမလုံလောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများ ထုတ်ချေးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများ ရရှိလာပြီး ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်း ပညာရေးကျန်းမာရေးအသိပညာလည်း အားနည်းနေသည်။
- စီးပွားရေးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သောကြောင့် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးနေသေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ပါရင်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာအောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင်ရှိ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော တံတား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်တော၊ ရေချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လယ်၊ တောင်ယာများကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း သုံးစွဲထားသည်ဟု ဆွေးနွေးထားပါသည်။
- အမျိုးသားများက လယ်၊ တောင်ယာ၊ ရေချောင်း၊ သစ်တော၊ ရေကန်၊ တံတားများကို အမျိုးသားများကသာ သီးသန့် ထိန်းချုပ်သည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကိုမူ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများက ပူးပေါင်းထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ကော့ပေါ့မြို့နယ်)


လွှဲတန်း	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ကျေးရွာအုပ်စု	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ
ရွာအုပ်စု	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ
ပျားဖွား	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ
အခြားအဖွဲ့အစည်း	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ	မ.တ.ပ.တ.၊ ရှမ်း၊ မြန်မာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာ၊ စပါး၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပြောင်း၊ ကြက်သွန်၊ စသည်တို့ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝင်ငွေနည်းဆင်းရဲသူများ၊ မသန်စွမ်းသူအိမ်ထောင်စုများ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် အငှားလိုက်(နေ့စား) ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် လုပ်ကိုင် အသက်မွေးဝမ်းပြုကြသည်။
- ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သွားလုပ်သော လူငယ်များလည်း အများအပြားရှိသည်။
- တစ်နှစ်လုံးတွင် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။
- အလုပ်ကိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးမှသာ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးဝင်ငွေရရှိမှု ကွားခြားချက်ရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအကူးပြောင်းတွင် နှာစေး၊ အပူကြီး၊ ဖျားနာနေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ကြပါသည်။
- လယ်ယာ/စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများမရှိပါ။
- တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ၊ ပြာသိုလများသည် ကျေးရွာလူထုများ အလုပ်အားလပ်သော အချိန်များ ဖြစ်ကြသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်း အကောင်းဆုံးအချိန်များ ဖြစ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ပါရင်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဇယားကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- အမျိုးသားများက စီးပွားရေး၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဦးဆောင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေမရရှိသော အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများ၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အချိန်ပေးနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
- ရိုးရာဓလေ့နှင့် ရှေးရိုးစဉ်လာအရ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်/ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ယူဆလျက်ရှိနေပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲအကောင်အထည် ဖော်စေခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ပါရင်ကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြဇယား)ကို ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာအောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာသူကြီးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဓိကဦးဆောင် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖနှင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်တို့သည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ပါ။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်သည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့ (TYO)အဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့သည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- တောင်ကျရေများကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တာဘောင်ကျိုး၍ စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ပြုပြင်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- လယ်ယာ ပုံစံ(၇) မရှိခြင်း
- နာမကျန်းသူများ အဝေးသို့သွားပြရခြင်း
- သီးနှံအထွက်နှုန်း မကောင်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း
- အသိပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် ပြောရဲဆိုရဲမရှိခြင်း
- တောင်ကျရေများကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တာဘောင်ကျိုး၍ စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးခတ်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- ကလေးများအတွက် ပညာထောက်ပံ့ပေးရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- နာမကျန်းသူများ အဝေးသို့သွားပြရခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိစေရန်
- ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်နိုင်ရန်
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန်
- သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးပွားစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သုံးရေများအဆင်ပြေစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် နည်းစနစ်သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိစေရန်
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိနိုင်ရန်
- အသိပညာများ တိုးပွားလာစေခြင်း
- သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးပွားစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သုံးရေများအဆင်ပြေစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် နည်းစနစ်သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန်
- မူလတန်းပြီး ကျောင်းသား/သူများ ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာနိုင်ရန်
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း
- ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိရေး
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း
- ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်
- ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း (က+မ)
- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ဆရာမ နားနေဆောင်ပြုပြင်ခြင်း (က)
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း (မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး (က+မ)
- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိရေး (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း (က+မ)
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း (က+မ)
- ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ် (မ)
- ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	တာလီ	ရမှတ်
၁	ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က	### ## ## ///	19
၂	တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း	က+မ	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ///	68
၃	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	### ## ## ## ///	23
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	### ///	8
၅	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း	မ	### ## //	12

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁	တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၂	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၃	ဆရာမနားနေဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	က	၁၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း	မ	၈၀၀၀၀၀၀	၄၃၀
၅	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၃၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးစိုင်းနေမိ	က		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းသန်းဌေး		မ	09766551086
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းခမ်း		မ	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းစွန္ဒိမာ	က		
		၅	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းပညာနန္ဒ	က		09769533474
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းခမ်း	က		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းနန်း		မ	
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းမောင်	က		09788736329
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပန်းလှ		မ	09449324142
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းဆွန်း		မ	09762880265
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		စိုင်းမွန်းဆိုင်	က		09785305237
		၁၄		နန်းခင်ဝန်း		မ	09771694421
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		နန်းလောင်ခေါင်		မ	09448067594
		၁၆		စိုင်းဝါယာမ	က		09776743001

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ဗြူး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၆၅၅၀၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နန်းစည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဒီပဲခေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဓာဘက်
ကျေးရွာ ရွာငါးပါးရင်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) ကယား	၅	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	၈၂	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ	၈၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၈၃	၂၁၄
လူမျိုးစု (၂) ကယား	၁၇	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၈	၄

၃၈၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဧကန်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မရှိ		မှတ်ချက်	မရှိ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတိဇာ

လက်မှတ် ဦးတိဇာ နေ့စွဲ ၁-၅-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နီအိန်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁-၅-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒေါ်ခင်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>စိုးကျွတ်</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>ရှမ်း</i>	မြို့နယ် <i>ဆီဆိုင်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ဇကက</i>
		ကျေးရွာ <i>ချောင်းပါရင်</i>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ရှမ်း</i>	<i>၇၇</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၂</i>
လူမျိုးစု (၂) <i>ကယား</i>	<i>၂</i>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော <i>ကယား+ရှမ်း</i> အခြား	<i>၃</i>	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၃</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၂၃</i>		
စစ်ဘေးရှောင်	<i>၀</i>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၂၀၆</i>	<i>၂၂၂</i>
လူမျိုးစု (၁) <i>ရှမ်း</i>	<i>၁၉၃</i>	<i>၂၁၁</i>
လူမျိုးစု (၂) <i>ကယား</i>	<i>၁၀</i>	<i>၅</i>
လူမျိုးစု (၃) <i>ရှမ်း+ကယား</i> အခြား	<i>၃</i>	<i>၆</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၇၇</i>	<i>၅</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် အရံသား ဖွား			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိရှိပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ကျွန်ုပ်တို့ကို ခြုံငုံဖွဲ့စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ထော်လာဂျီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒွီ.ဝါ.လိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.1.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒွီ.ထွတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.1.2018

	အမျိုးသား (အရပ်အတွက်)	အမျိုးသမီး (အရပ်အတွက်)
အခြား	108	101
အခြား (၁) - မိန်းမ	၁၀၃	၁၀၁
အခြား (၂) - မိန်းမ	၁၀	၃
အခြား (၃) - မိန်းမ	၅	၀
စုစုပေါင်း	၇၇	၇၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝါလီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၅၃၀၅၂၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စိုးထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် အိမ်သို့	ကျေးရွာအုပ်စု တက်
		ကျေးရွာ ကျွန်းပါရင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၇၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၅၂
လူမျိုးစု (၂) ကယား	၂	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃) ရှမ်း + ကယား		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော ရှမ်း + ကယား	၃	ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၄	၇၂၁	၄၃၀
လူမျိုးစု (၁) - ကျွန်း	၁၄၅	၂၁၀	၄၀၅
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	၁၁	၅	၁၆
လူမျိုးစု (၃) - -----			
အခြား	၃	၆	၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၅	၈၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများကွာလွန်းသနည်း? မိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိအကွာအဝေးကွာခြားမှုအချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၂၀ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် --- ၂၀ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒေါ်ခင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

19.11.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

19.11.2018

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအသေးစားအဖွဲ့အစည်း မိန့်နည်းစနစ် စီမံကိန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/>		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်	အစီအစဉ်အတွက်			
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈/၅/၂၀၁၇	၈/၅/၂၀၁၇	၇၇	၆၀	၈၇	၇၂	၄/၈/၂၀၁၇	၅၂	
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂/၈/၂၀၁၇	၂/၈/၂၀၁၇	၈၆	၈၇	၈၇	၈၇	၈/၈/၂၀၁၇	၅၂	
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈/၈/၂၀၁၇	၈/၈/၂၀၁၇	၈၆	၈၇	၈၇	၈၇	၈/၈/၂၀၁၇	၅၂	
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈/၈/၂၀၁၇	၈/၈/၂၀၁၇	၈၆	၈၇	၈၇	၈၇	၈/၈/၂၀၁၇	၅၂	
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈/၈/၂၀၁၇	၈/၈/၂၀၁၇	၈၆	၈၇	၈၇	၈၇	၈/၈/၂၀၁၇	၅၂	
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၈/၈/၂၀၁၇	၈/၈/၂၀၁၇	၈၆	၈၇	၈၇	၈၇	၈/၈/၂၀၁၇	၅၂	

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆/၁၀/၂၀၁၇	၁၆/၁၀/၂၀၁၇	၆	၄	၁၁	၁၇ ၅၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆ ၈/၂၀၁၈	၁၆/၈/၂၀၁၈	၃၄	၃၄	၆၀	၁၂- ၅၅: ၈- ၀၅၅၀ ၄- ၀၀၀၃ ၆- ၀၅၅၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၃/၁၁/၂၀၁၇	၃၃/၁၁/၂၀၁၇	၄	၄	၁၁	၁၁ ၅၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၃၆/၁၀/၂၀၁၇	၃၆/၁၀/၂၀၁၇	၁၀	၄	၁၄	၁၄ ၅၅
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄/၁၁/၂၀၁၇	၁၄/၁၁/၂၀၁၇	၉	၆	၁၄	၁၄ ၅၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၃/၁၁/၂၀၁၇	၃၃/၁၁/၂၀၁၇	၆	၄	၁၃	၁၃ ၅၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၃/၁၁/၂၀၁၇	၃၃/၁၁/၂၀၁၇	၄	၄	၁၁	၁၁ ၅၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆/၁၂/၂၀၁၇	၁၆/၁၂/၂၀၁၇	၇၈	၈၄	၁၆၂	၁၅၈ ၅၅ ၃ ၅၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၁၁၃

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျွဲပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်တွင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် မြို့နယ် ဘိခိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဇာကလ ကျေးရွာ မေဂျေပါရိုင်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်သက်အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၈	၁၄.၁.၂၀၁၈	၈၈	၈၆	၈၇		၈၇	၁၀၁
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးခွဲခြမ်းအစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၈	၁၄.၁.၂၀၁၈	၈၈	၈၆	၈၇		၈၇	၁၀၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၈	၁၃.၂.၂၀၁၈						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေး အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လိုလောက်ဆောင်ရွက်အစည်းအဝေး									

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေချက်၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်တော်စီမံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မိုးထွန်း စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၉.၁၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာ ကျေးရွာ

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် အိမ်သီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်သက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၂၀၁၈	၁၇.၁၁.၂၀၁၈	၃၂	၃၈	၇၉	၇၀ ရှမ်း ၂ ကယား	၈၉	၈၇.၈၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၂၀၁၈	၂၁.၁၁.၂၀၁၈	၃၃	၃၅	၆၈	၆၇ ရှမ်း ၁ ကယား	၈၉	၈၉.၉၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၈	၂၃.၁၁.၂၀၁၈						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၃၂	၃၅	၆၇	၁ ကယား ၆၈ ရှမ်း	၈၉	၈၉.၁၅%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစည်း ခေါ်ဆိုခြင်း	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၃၂	၃၅	၆၉	၆၈	၇၅	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၄.၁၅%	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစည်း ခေါ်ဆိုခြင်း	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၃၂	၃၅	၆၉	၆၈	၇၅	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၄.၁၅%	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားဆီအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၃၂	၃၅	၆၉	၆၈	၇၅	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၄.၁၅%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းဆီအစည်း ခေါ်ဆိုခြင်း	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၃၂	၃၅	၆၉	၆၈	၇၅	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၄.၁၅%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး																									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၁.၂၀၁၉	၂၈.၁.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၇.၀၇%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၂.၂၀၁၉	၂၈.၂.၂၀၁၉	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၃.၄၁%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၉.၃.၂၀၁၉	၁၉.၃.၂၀၁၉	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၇.၀၇%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၂၀၁၉	၁၃.၅.၂၀၁၉	၆	၅	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၃.၄၁%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၆.၁၉	၂၀၁၅.၆.၂၀၁၉	၁၅၇	၁၆	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၁၀၀%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှုကွင်း၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၂-၅-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅ မြို့နယ် အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ္ဍာ ကျေးရွာ နောင်ပါး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁ သောက်ဆုံးခြင်း မလုပ်နိုင်ခြင်း
၂ သောက်ဆုံးခြင်း မလုပ်နိုင်ခြင်း	၂ ဘား၊ ဖွား၊ ဆရာမဖွားခြင်းနှင့် စာမျိုးသမီး စာဖတ်ရေး နည်းပညာ
၃ ခိုက်ပျိုး၊ ရေ မလုပ်နိုင်ခြင်း	၃ ပညာဆင်းယှက်ခြင်း၊ စရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၄ ခိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ စရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၄ ခိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ စရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၅ လျှပ်စစ်ဖို့ မရှိခြင်း	၅ စာမျိုးသမီး၊ သင်ရေးနည်းပါးခြင်း (ကျေးရွာအဖွဲ့)

ခ။ မှိုက်မှုန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှုန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ
၁ ကျောက်ချွန်လမ်းဖုံးဆွဲခြင်း	၁ ကျောက်ချွန်လမ်းဖုံးဆွဲခြင်း
၂ ရေအညွှန်ပိုက်မလုပ်နိုင်ခြင်း	၂ ရေအညွှန်ပိုက်မလုပ်နိုင်ခြင်း
၃ ရေခဲရေ၊ သန့်ရှင်းရေး	၃ ခိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ စရိတ်ခက်ခဲခြင်း
၄ ခိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ စရိတ်ခက်ခဲခြင်း	၄ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
၅ ကိုယ်ပိုင်၊ ရေခဲရေ	၅ ယူကေ၊ စရိတ်ခက်ခဲခြင်း များစွာမရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ချွန်လမ်းဖုံးဆွဲခြင်း (၄ မိုင်)	ကျေးရွာအဖွဲ့	၂၄၀၀	၄၀၇
၂	ရေအညွှန်ပိုက်မလုပ်နိုင်ခြင်း (၄ မိုင်)	ကျေးရွာအဖွဲ့	၂၀၀၀	၄၀၇
၃	ရေခဲရေ၊ သန့်ရှင်းရေး (ကျေးရွာအဖွဲ့)	ကျေးရွာအဖွဲ့	၆၀	၄၀၇
၄	အစီစဉ်ရေးတွင် ထည့်သွင်းခြင်း	ကျေးရွာအဖွဲ့	၆၀	၄၀၇
၅	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (ကျေးရွာအဖွဲ့)	ကျေးရွာအဖွဲ့		၄၀၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ခိုလှုံပါးဂျ. ၈၇၂၇၂၅၅၂	က + ဗ	ခိုလှုံပါးဂျ.
၂	ပညာရေး ဝါဒီနှင့် များလှူငွေ	(ဗ)	ပညာရေး
၃	အမျိုးသမီးအတွက် ဝါဒီ	(ဗ)	အားလုံးအကျိုး
၄	အမျိုးသားများအတွက် ဆိုင်ကယ်ပုန်း	(ဗ)	အားလုံးအကျိုး
၅	ဝါဒီ ဝါဒီ		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအိမ်ဖြူ လက်မှတ် ဦးအိမ်ဖြူ နေ့စွဲ ၂-၅-၂၀၁၇

- အမျိုးသားများအကျိုး
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နှင့် ဝါဒီ
 - ဝါဒီအား အိမ်သာ မလုံလောက် စေ့ခြင်း။

- အမျိုးသားများအကျိုး
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နှင့် ဝါဒီ
 - ဆရာ ဆရာမ အားလုံး လုံခြုံမှု မရှိခြင်း

- အမျိုးသမီးများအကျိုး
- အမျိုးသမီးများအတွက် ဝါဒီ ပြင်ဆင်ခြင်း
 - အမျိုးသားများအတွက် ဆိုင်ကယ်ပုန်း ပြင်ဆင်ခြင်း

- ရောင်ပါးဂျ. ၈၇၂၇၂၅၅၂ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ဝါဒီအား အိမ်သာ အားလုံး လုံခြုံမှု မရှိခြင်း (ဆရာမ ၄ ဦးစာ)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းရှက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုးထွန်း
 နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှုမ်း ပြည်နယ်အစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု တာကက် ကျေးရွာ ရောင်ပါရင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားမသွေးဆွေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၁ သောကသံဃုံ ဆယ့်ပျံ့ကန်ခြင်း
၂ ခိုက်ပျိုးကျပ်ပျံ့ကန်ခြင်း	၂ ဘားဖူးဆရာမပရိတ်ဒွေးဆေးခန်း မရှိခြင်း
၃ ခိုက်ပျိုးကျပ်ပျံ့ကန်ခြင်း	၃ ပညာရေးဆရာမပရိတ်ဒွေး ခက်ခဲခြင်း
၄ ယူပီစစ် ဗီဒီယို	၄ ခိုက်ပျိုးကျပ်ပျံ့ကန်ခြင်း
၅ သောကသံဃုံ ဆယ့်ပျံ့ကန်ခြင်း	၅ အမျိုးသမီးများအတွက် အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောက်ကျောလမ်းပေးခြင်း	၁ ကျောက်ကျောလမ်းပေးခြင်း
၂ ကျောက်ကျောလမ်းပေးခြင်း	၂ ကျောက်ကျောလမ်းပေးခြင်း
၃ ကျောက်ကျောလမ်းပေးခြင်း	၃ ပညာရေးဆရာမပရိတ်ဒွေး မျှော်မှန်းချက်
၄ ခိုက်ပျိုးကျပ်ပျံ့ကန်ခြင်း	၄ ခိုက်ပျိုးကျပ်ပျံ့ကန်ခြင်း
၅ ဆိုက်ကား	၅ အမျိုးသမီးများအတွက် အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆည်မြောင်း ဖြည့်ခြင်း	က+မ	၂၅၀ သိန်း	၄၂၈
၂	မြေသားလမ်းဖွဲ့ခြင်း	က+မ	၂၅၀ သိန်း	၄၂၈
၃	မြေသားကျောက်ကန်	က	၅၀ သိန်း	၄၂၈
၄	ဆရာမများရောက်ရှိရေး	က+မ	၁၀၀ သိန်း	၄၂၈
၅	ဆိုက်ကား	က+မ	၂၅၀ ၆၀	၄၂၈

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးမြှင့်တင်မှု	က+မ	(၁) ဝ နှစ်ခန့်(၁)
၂	ပရိယာယ်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုများ	မ	(၂) ဝ နှစ်ခန့်(၂)
၃	အမျိုးသမီးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ	မ	ကဏ္ဍ ၁ နှစ်ခန့်
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးစန္ဒာ လက်မှတ် စိုးစန္ဒာ နေ့စွဲ 14.1.2018

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးမြှင့်တင်မှု	က+မ	၁၅၀ ဘီယို ၄၅၆
၂	ပရိယာယ်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုများ	မ	၁၅၀ ဘီယို ၄၅၆
၃	အမျိုးသမီးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ	မ	၅၀ ဘီယို ၄၅၆
၄			
၅			

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	အဆိုပြုသူမှ အတည်ပြုသည့် အတွက်
၁	စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးမြှင့်တင်မှု	က+မ	၁၅၀ ဘီယို	၄၅၆
၂	ပရိယာယ်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုများ	မ	၁၅၀ ဘီယို	၄၅၆
၃	အမျိုးသမီးအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ	မ	၅၀ ဘီယို	၄၅၆
၄			၁၀၀ ဘီယို	၄၅၆
၅			၅၀ ဘီယို	၄၅၆

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဆက်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးထွန်း**

နေ့စွဲ **၂၁.၁၁.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဘီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တကက်	ကျေးရွာ ကျွန်းပေါ်ရောင်
--------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကောင်စီများ၊ ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်၊ အုပ်စု၊ အကျွန်းအဖွဲ့များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ အဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ အဖွဲ့ဝင်များ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရပ်ကွက်၊ အုပ်စုများ အဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘီအိုင် အဖွဲ့ဝင်များ မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်းပေါ်ရောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ပယ်ယာမြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အသစ်ကျောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အာရုံစိုက်မှုအားလုံး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများ ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သုံးစွဲမှုများ အောင်မြင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချောင်းဆက်လမ်း များကောင်းမွန်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာမများစေတနာ့အခင်းပေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝေးဝေး နီးနီး အဆင်ပြေစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးပျိုးကောင်မွန်လကောင်များစေရန်နှင့် ပျားမွန်များ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပျပ်စင်မီ ရွာခြံရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်ယာတွေ ငါဝံ့ကျချစ်ချစ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသစ်ကျောင်းအုတ်တံဆိုင်က ချိတ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသစ်ယာများ တိုးပွားစေရန်အတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အင်တာနက်ပျား ချိတ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝါးနှင့် အထွက်နှုန်းများ တိုးပွားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မျှလတန်း ဝါးကျောင်း/သစ်ပျား ဆောက်လုပ်ဆောင်ရွက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	တကောင်ကျောက်စိုင်း	၇+၈		၁	၁၀၀၀၀	၈၀၇	၂၉၁	၁၁၀၀
၂	ဆရာမများနေအောင် ဖြေဆိုရေးရာ	၇		၂	၁၀၀၀၀	၈၀၇	၂၉၁	၁၁၀၀
၃	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်လမ်းဖောက်	၇+၈		၃	၁၅၀၀၀	၈၀၇	၂၉၁	၁၁၀၀
၄	အသစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး ကမ္ဘာ	၈		၄	၈၀၀၀၀	၈၀၇	၂၉၁	၁၁၀၀
၅	ဝေးဝေး ဆိုတယ်အောင်ကမ္ဘာ	၇+၈		၅	၁၅၀၀၀	၈၀၇	၂၉၁	၁၁၀၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖူး ပျံ့နှံ့ရေး	၇+၈	ဇီဝလင်း ရော
၂	လယ်စားမြေဖွဲ့စည်း	၇+၈	အခြေခံ
၃	ဆိပ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု	၇+၈	ဆိပ်ပြင်ကျေးရွာ
၄	အသစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး ကမ္ဘာ	၈	
၅	ပျံ့နှံ့ရေး ဆောက်လုပ်ရေး	၈	ပျံ့နှံ့ရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၂၁. ၁၁. ၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်ပါရင်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၉.၁၁.၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃၄)၊ မ(၃၈)၊ စုစုပေါင်း(၇၂)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်ပါရင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။
- အချိန် - နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၃:၄၀)နာရီ။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတွတ်မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အုပ်စုဖွဲ့၍ လူတိုင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာ (၆)ခုကို ဆွေးနွေးစေပြီး ပြန်လည် တင်ပြစေသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးပြီး ၁။ လူမှုအရင်းအမြစ်မြေပုံ ၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြ ဇယား ၃။ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား ၄။ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်းဇယား ၅။ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ၆။ပင်းပုံစံ တို့ကိုဆွေးနွေးပြီး အဖွဲ့ကိုယ်စားမှ တစ်ဦး ပြန်လည် တင်ပြရမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည် - စိုင်းတွတ်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်ပါရင်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၂၁.၁၁.၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃၃)၊ မ(၃၅)၊ စုစုပေါင်း(၆၈)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်ပါရင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။
- အချိန် - နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂း၄၀)နာရီ။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

အခက်အခဲ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကျုံးဝင်မှုနှင့် အကျုံးမဝင်မှုများ၊ သက်ဆိုင်သူတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်နှင့် လူမှုအကာအကွယ်အကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပြောင်းအလဲရှိခဲ့သော် အသစ်ပြန်လည် အစားထိုးရွေးချယ်မည်ဟု ကျေးရွာလူထုများက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများ (၁) တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း (၂) ရွာတွင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာ လူထုကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ရာတွင် အခြားသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားသော အဖွဲ့ဝင်နေရာ များနှင့် ပြောင်းရွှေ့လိုသောကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို အစားထိုးရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည် - စိုင်းတွတ်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	တာဘောင်ကျောက်စီခြင်း			√	၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန	
	၃	ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	√			၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း		√		၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ကျန်းမာရေး ဌာန	
	၂	ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်		√		၂၀၁၉		
	၃			√		၂၀၁၉-၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး ဌာနနှင့် ပြင်ပ အဖွဲ့စည်းများ	
	၄		√			၂၀၁၉-၂၀၂၀		
	၅							
(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့်	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်းပေးခြင်း			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း		√		၂၀၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၄							

	၅						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှိုင်းခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ချက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဘေး လုပ်ငန်းများ)	၀	လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇) ပြုလုပ်ခြင်း			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	တောင်သူအစုအဖွဲ့
	၂	(၂၄)နာရီမီးလင်းရေး			√	၂၀၁၉-၂၀၂၂	မီးလင်းရေးကော်မတီ
	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန
	၄						
	၅						

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)