

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နောင်ပိကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်


အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော
PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၀၅	၂၁၅	၂၅၆	၄၇၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၃	၂၁၉	၂၀၅	၄၂၄
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၅၀	၃၆၇	၅၃၉	၉၀၆
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညိုကျေးရွာ	၁၁၅	၃၂၇	၃၆၄	၆၉၁
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၆	၉၅	၁၈၁
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၆	၅၂	၁၀၈
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၇	၁၇၄	၂၈၉	၄၆၃
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၉	၁၁၂	၁၀၀	၂၁၂
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၄	၅၉	၉၃
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၁	၆၂	၁၃၃
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၅	၇၂
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၁၃	၂၇၂	၃၂၉	၆၀၁
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၅	၇၁	၆၅	၁၃၆
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၂	၃၂	၅၄
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၈	၂၇	၆၅
စုစုပေါင်း		၁၆ရွာ	၉၇၄	၂၁၉၂	၂၆၀၀	၄၇၉၂

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း


နောင်ပီကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်

ဟက်ပီးကျေးရွာမတည်ခြင်းအချိန်တွင်ရှမ်းကျေးရွာဟောင်းနောင်ပီရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုကျေးရွာတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပြီး ရွာပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာ၌ ၂၈.၁၂.၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဗယ်ခုံမြို့နယ် ရီနွဲကျေးရွာအုပ်စု ဝါစမ်းကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စု (၁၀)စု အိမ်မီးလောင် ပါသဖြင့်တောင်ကြီး ကက်တလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး မာတီးယဦးရွှေမှ ဦးဆောင်ပြီးနေရာသစ် ရှာဖွေခဲ့ရာ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ပီရွာခေါ်ရွာပျက်နေရာတွေရှိပြီး ရွာသစ်ပြန်လည်တည်ထောင် နိုင်ရန် ဘုန်းကြီးသံဃာများနှင့် ရ.လ.လ.ဖ အဖွဲ့အစည်းထံကို တင်ပြပြီး အားလုံးသဘောတူညီမှုဖြင့် နောင်ပီရွာ ကို ၂၈.၁၂.၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်နေထိုင်ကြပြီး ဟက်ပီးရွာဆိုသည့်အမည်ဖြင့် ကျေးရွာတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နောင်ပီ (ခ) ဟက်ပီး ကျေးရွာ ဟုခေါ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၂) ၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၆၂)ဦး နေထိုင်ပြီး ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖြစ်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်း၊အိမ်၊ကျောက်တောင်၊ရေကန်၊တံတား၊ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွေဝမှု	၂၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သောအလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲ၊ချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ရေရရှိမှု၊ကျန်းမာရေး၊ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသောအခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 (က)လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



နောင်ပီကျေးရွာ

၂၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၃)အိမ် ရှိပါသည်။အများစုမှာ ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင် ဘုရားကျောင်း ရှိပါသည်။
- ✚ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍အခြားကျေးရွာ(သို့)မြို့သို့ကျောင်းသွားတက်ရပါသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ✚

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၉

မ-၇

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

စဉ်	အသင်း	သတ်မှတ်ချက်	ဒီဂရီတောင်စု	၂၀၁၄-၁၅
၁	ပြေလည် သောမိသားစု	- ဝေးကွာခြားခြင်း - ဝေးကွာခြားခြင်း - ဝေးကွာခြားခြင်း - ဝေးကွာခြားခြင်း	-	-
၂	အသင်းမရှိ ပြေလည်သော မိသားစု	- ပျက်စီးခြင်း / အပျက် - ဝေးကွာခြားခြင်း - ဝေးကွာခြားခြင်း - ဝေးကွာခြားခြင်း	-	-
၃	မပြေလည် သောမိသားစု	- ဝေးကွာခြားခြင်း / အပျက် / ဝေးကွာခြားခြင်း - ဝေးကွာခြားခြင်း / ပျက်စီးခြင်း ဒီဂရီတောင်စုစနစ် က-၉ , မ-၇ . ပ-၁၆ ဂရုစိုက်- ၂၀-၉-၁၉	၁၃ ဒီဂရီ	၁၀၀%

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
နောင်ပီကျေးရွာ


၂၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ နောင်ပီကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောမိသားစုနှင့်အသင့်အတင့်ပြေလည်သော မိသားစုမရှိပါ။တစ်ရွာလုံးမပြေလည်သောမိသားစုအဆင့်တွင်သတ်မှတ်ထား
- ✚ ကြသည်။ဝါး/ထရုံအိမ်၊သွပ်မိုး၊သစ်ကယ်၊ဆိုင်ကယ်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်
- ✚ တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။အိမ်ရှိပါသည်။
- ✚

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား-၉၊မ-၇

(ဂ) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ
နောင်ပီကျေးရွာ

၂၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ လက်တွန်းထွန်စက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲပါသည်။
- ✚ ခြံ၊ လမ်း၊ ၀က် နှင့် ခြံ/ယာ များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။
- ✚ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ် သုံးစွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၉

မ-၇

(ဃ) ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင်ပြပုံ		ရာသီခွင်ပြပုံ											
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	မုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	မေလ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု													
ရေအရင်းအမြစ်													
ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ထွက်ငွေ													
ဖွဲ့စည်း													
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ
နောင်ပီကျေးရွာ

၂၀၂၀-၂၀၂၁

- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
- ဆယ်နှစ်လရာသီ လများအလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပပါသည်။
 - ပြောင်းဖူး၊ ပဲပုတ် နှင့် စပါး အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။
 - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း နှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိပါသည်။
 - ဝါခေါင်လတွင် တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်တတ်ကြသည်။
 - ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား-၉
မ-၇

(င) ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ
နောင်ပီကျေးရွာ



၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ နောင်ပီကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု ရှိပါသည်။
 - ✚ ပညာရေး ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု နှင့် ဦးဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားသာကြပါသည်။
- မူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေရရှိသောအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီး အချိန်ပြည့်ကလေးများထိန်းနေရသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား-၉၊ မ-၇

(၈) ဗင်းပုံစံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

နောင်ပီကျေးရွာ

၂၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

-နောင်ပီကျေးရွာသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ CAအဖွဲ့၊ အားနာသင်းအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့

တို့အပြင် လူထုဗဟိုပြုကြိမ်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်သည်လည်း ကျေးရွာလူထုများ

ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သည်။

-ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့စည်းမှာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ လ . ဝ . ကအဖွဲ့၊ RIအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်အဖွဲ့ တို့ရှိသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၉

မ -၇

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC.1)

လယ်ယာနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစုစည်းရုံးရေးမှုသည် ကျေးရွာ မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းပန်သည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းဝေးပတ်ပိုင်ဆိုင်မှုပေးရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစုစည်းရုံးရေးမှုသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပန်တင်အောင်မြင်ရမည်။ ငြိမ်နင်းစာတွင် လူထုစုစည်းရုံးရေးမှုမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမိမိပိုင်ဆိုင်မှု အမည် ဦးဝါးကျားလား	ကျေးရွာမိမိပိုင်ဆိုင်မှု ဝန်ဆောင်ခ ၀၄.၈၄၇၇၀၇၂၅၂	လူထုစုစည်းရုံးရေးမှု အမည် စုစည်းရေး
ပြည်နယ်/တိုင်း/အထူးဒေသ/မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာ
ရပ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ကယန်း	၁၂	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၁၂
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂	ခရစ်ယာန်	
စင်စတရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ကယန်း	၃၆	၂၆
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစား		

(ခ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စတိုးမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတိုးအထိ ခရီးခရိုင်မည်မျှကွာဝေးသည်? မိုင်-၉- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတိုးအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်

ကြောက်သွေ့ရာထိတွင်ကြာချိန်- 30 မိနစ် - ထောက်လှမ်း/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
 ဆခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 30 မိနစ် - ထောက်လှမ်း/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
 ဆခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ - ၂.၈၈၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

- (၁) CA ကျွဲ
- (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးပါကျေးလယ်
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၂၃.၈.၂၀၁၈
 လူထုစုစည်းမှုရေးရာအဖွဲ့ အမည် စိုင်းအေးစိုင်း
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉.၂၅.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကမ်းညွှန်စဉ်း
ကျေးရွာတစ်ရွာကို ပေးပေးနိုင်စွမ်းရှိသော အချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦး ပါစော့လယ်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဝန်ထုပ် -	လူထုရည်ရှုံးရမှုနှုန်းအမည် စိုင်း တင့်စို:
ပြည်နယ်-ခရိုင်အသေကြီး အင်းကောင်း	မြို့နယ် ကျောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံရွှေ
		ကျေးရွာ မောင်ပီ (ဟက်ပီ)

က: လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၁၃	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၁၃
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုများ _____		ဘာသာများ _____	
အခြား			
အရေအတွက်			
→ မသန်စွမ်းသူများ	0 -		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
→ စစ်ဘေးရှောင်	0 -		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ကယားဇင်း	၃၇	၂၆	၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃	-	-

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းမားရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းမားရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့စိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းမားရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခမြေသားလမ်း လှသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(ဝ) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မ / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၃.၅ ခန့် /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃-၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မုဒြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃-၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မုဒြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထက်ဝန်ထုပ် ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ပါစော့လေး

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းဝင်း

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၉

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျော်ပွဲသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးရွာရင်းခံဖွဲ့တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပေးပို့ရမည်။ မိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျော်ပွဲသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျော်ပွဲမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးစွန်း ကယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပျော်ပွဲအမည် ဦးစွာစု
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း	မြို့နယ် အောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်ဂွိုင်
		ကျေးရွာ ရှမ်းပီ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယားမင်း	13	ဘာသာ(၁) ချစ်ယုန်	13
လူမျိုးစု (၂).....		ဘာသာ(၂).....	
လူမျိုးစု (၃).....		ဘာသာ(၃).....	
လူမျိုးစု(၄).....		ဘာသာ(၄).....	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	2		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	38	27	65
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	38	27	65
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	13	-	13

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: ပြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိုင်းသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC ၂)

လယ်ယာမြေနှင့် သက်တောမြေများတွင် ရေပေးစနစ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း							
ရည်မှန်းချက်/အမျိုးအမည်၊ အရည် နှင့် ဝက်စီ							
အမှတ်	၃၀-၅-၂၀၁၅	စက်ဝန်းအမျိုးအမည် ၁ စက်ဝန်း(၁) ၁ စက်ဝန်း(၂) ၁ စက်ဝန်း(၃) ၁ စက်ဝန်း(၄)					
ပြည်နယ်/ရင်း	ဌာန	မြို့နယ်	စာရွက်စာတမ်း	စာရွက်စာတမ်း	စာရွက်စာတမ်း	စာရွက်စာတမ်း	စာရွက်စာတမ်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	အမှတ်		အချိန်ဇယား					
	စက်ဝန်း	ပြင်ဆင်ခြင်း	စာရွက်စာတမ်း	စာရွက်စာတမ်း	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း
၁။ စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀-၅-၂၀၁၅	၃၀-၅-၂၀၁၅	၃	၇	၁၃	၈	၁၅	၂၀
၂။ စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀-၅-၂၀၁၅	၃၀-၅-၂၀၁၅	၃	၇	၁၃	၈	၁၅	၂၀
၃။ စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၇-၁၀-၂၀၁၅-၂၀-၂၀၁၅							
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း			၂	၂	၂			
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားနှင့် စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် စေ့ဆော်ခြင်း							
၆.၃။ သဘောတူရေးကုန်ကျစရိတ် လျာထားအစီအစဉ် စေ့ဆော်ခြင်း							
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် စေ့ဆော်ခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ထိုးစက်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်း							
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း							
၉။ လူထုဝင်ဆေးစစ်ခြင်း							

သ။ ကုလသမဂ္ဂကော်မရှင် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစုများအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး (ဗုဒ္ဓ-လိင်)	ဇာမျိုး သာ:	
၂	ဆန် ခြိတ်ခက်	ဇာမျိုး သမီး:	
၃	မွေးမြူရေး ရင်း ဒီ၊ ရေ ၇ ဂါရ်	ဇာမျိုး သမီး:	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာကော်မရှင်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အပည် ဦး ပါးစွာဇာယံ လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန်
 ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ပထမဆုံးအကြိမ်အရောက်ရောက်သောအခါ
 လူထုစဉ်းစမ်းမှုများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာအတွင်းအလုပ်အကိုင်များကို စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။ ဤအချက်အလက်
 ဤအချက်အလက်များကို စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။ အချက်အလက်များကို စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။
 လူထုစဉ်းစမ်းမှုများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး နှစ်တစ်ဆန်းတစ်ပြန်ပုံစံသည် ဤအချက်အလက်များကို စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။
 သတင်းအချက်အလက်များ၊ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မိုးကျွန်းလယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ရန်ကင်း -	လူထုစဉ်းစမ်းမှုနှုန်းအမည် စိုင်း တင့်စိုင်း
ဖြည့်နယ်ချိန်အသံအညွှန်း ၅၀၆၂၈၀၆	ဦးနယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာစင်
		ကျေးရွာ မောင်မိုး (မောင်မိုး)

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ကိပ်စောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ကလေး	၁၃	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၁၃
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူဦးရေ (၄) _____		ဘာသာ(၄) _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
→ မသန်စွမ်းသူများ	၀ -		
သက်တောင့်သွယ်သူများ (မိဥ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
→ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	၀ -		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိနှင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဗိုလ်သိင်္ခစွာ			
နေ့စွဲ ၉.၈. ၂၀. ၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း- ဤ	မြို့နယ် မောက်ခက်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်	ကျေးရွာ ကျောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရေအရင်းအမြစ် နည်းပါးခြင်း၊ အရေအတွက် နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၂။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၃။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၄။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၅။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၆။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ မွှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
၁။ ရေအရင်းအမြစ် နည်းပါးခြင်း၊ အရေအတွက် နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၂။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၃။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၄။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၅။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀
၆။ မြေဩဇာ နည်းပါးခြင်း၊	□ ကျား ၀၀ / ကျား + ၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီးအဆောင်အယောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	အခြား အထောက်အပံ့	9500000	38	27	65
၂	သိုလှောင်စနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	"	မီးလင်းရေး	5000000	38	27	65
၃	ကျေးရွာအတွင်း အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	"	ကျေးပေးရေး	4000000	38	27	65
၄	အားလစားလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	"	အခြား	10000000	38	27	65
၅							

မား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေသောက်၊ ကျေးရွာအတွင်း အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အခြား က + မ	ပညာရေး
၂	အားလစားလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	"	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ရှင် ပညာဖြူ လက်မှတ်  ရက်စွဲ 2.3.10.20.20

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ပန်တင်အမည် **မိုင်း ဇောကန်ခမ်း**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ၂။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နှယ်/တိုင်း **ဌာန**၊ **မြို့နယ်** **ဇောကန်ခမ်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟိုလွိုင်	ကံသာ၊မြေ ဖြန့်ခြင်း	၁၀' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂၈၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
မောင်းမောင်း	ကံသာ၊မြေ ဖြန့်ခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကွန်းစေ့ပုခ	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြန့်ခြင်း	၃၀၀' ၅၉၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၉၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
ဝင်ကျောင်းခမ်း	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြန့်ခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပင်ယွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြန့်ခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ပန်တင်အမည် **မိုင်း ဇောကန်ခမ်း**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ၂။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နှယ်/တိုင်း **ဌာန**၊ **မြို့နယ်** **ဇောကန်ခမ်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကွန်းလွိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြန့်ခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထမ်းလင်	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြန့်ခြင်း	၇၀၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ခိုမတ်ရွာ	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြန့်ခြင်း	၈၅၀'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကဲဖြတ်ပေးရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုထားသော ခြေရာဖော်ပြချက်များနှင့် ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်သာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခြေရာဖော်ပြချက်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆောင်ခွင့်ရရှိစေရန် အားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစွဲပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ဝန်ထမ်းအမည်: မိုင်.တင်ဦး၊ နန်း: သဲငုံရွာ

ရက်စွဲ: ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) ဝါးစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း ဇွန်နယ်: မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	မထောက်ပံ့မှုရှိမည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်ပေး တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	မိန့်ပေးကျန်ကျစေရိတ်			ဗဟိုပေး
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
နောင်တီ	ကွန်ကရစ်လမ်း: ၁၆-၆၆	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွင်ပေါင်း	ရေစက်: ၈၀၀' x ၆၆"	၃၀၀' x ၈' x ၆"	၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀
ဝမ်းဇိုင်	ကွန်ကရစ်လမ်း: ၁၆-၆၆	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုပဲ	ကွန်ကရစ်လမ်း: ၁၆-၆၆	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း: ၁၆-၆၆	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀

မှတ်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ပေးမှု အစည်းအဝေးတွင် ခံယူရရှိသည့် ရက်စွဲ: ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကဲဖြတ်ပေးရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုထားသော ခြေရာဖော်ပြချက်များနှင့် ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်သာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခြေရာဖော်ပြချက်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆောင်ခွင့်ရရှိစေရန် အားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစွဲပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ဝန်ထမ်းအမည်: မိုင်.တင်ဦး၊ နန်း: သဲငုံရွာ

ရက်စွဲ: ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) ဝါးစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း ဇွန်နယ်: မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	မထောက်ပံ့မှုရှိမည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်ပေး တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	မိန့်ပေးကျန်ကျစေရိတ်			ဗဟိုပေး
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းမတ်လန်	ရေစက်: ၁၀၀၀' x ၆၆"	၄၀၀' x ၅' x ၁၂'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀၀			၁၁,၀၀၀,၀၀၀
ပန်တောင့်	ရေစက်: ၁၀၀၀' x ၆၆"	၅၀၀' x ၅' x ၆"	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၃၀၀,၀၀၀			၇,၃၀၀,၀၀၀
မိုက်ခွေး	ရေစက်: ၁၀၀၀' x ၆၆"	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ကုန်းလေးမတ်	ရေစက်: ၁၀၀၀' x ၆၆"	၁၅၀' x ၁၀' x ၆"	၃၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
ကုန်းလှိုင်	ရေစက်: ၁၀၀၀' x ၆၆"	၃၀၀' x ၅' x ၆"	၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀

မှတ်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ပေးမှု အစည်းအဝေးတွင် ခံယူရရှိသည့် ရက်စွဲ: ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချေးငွေရယူခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချေးငွေရယူမှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးထောက်ပံ့မှုကော်မတီတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်မှာ အရွက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်များစုစုပေါင်းအမည် ရိပ်တင်ဦး၊ နန်းသင်္ဃန်း

ရက်စွဲ 7.10.19 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) -2 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး မောင်မောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွဲ ချိတ်များ	အဆိုပြုထားသည့်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်				
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြား) ထည့်ဝင်မှု	အမည်/အဖွဲ့	ဧရိယာ
မောင်မောင်	ကျွန်တရပ်တဲက (Slab Culvert)	၇' x ၁၅' x ၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ 2 ကျား+ မ	၂၅၀၀၀၀၀				၂၅၀၀၀၀၀
ဟန်နန်း	ကျွန်တရပ်တဲက (Slab Culvert)	၉' x ၁၅' x ၄' ၆"	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ 2 ကျား+ မ	၂၉၀၀၀၀၀				၂၉၀၀၀၀၀
နစ်ယွန်း	ကျွန်တရပ်တဲက (Slab culvert)	၇' x ၁၅' x ၁' ၆" (၄.၈၆)	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ 2 ကျား+ မ	၂၀၀၀၀၀၀				၂၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ 2 ကျား+ မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ 2 ကျား+ မ					

ရက်စွဲ 7.10.19 ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မောင်မောင် အမည် ဟိုရို လက်မှတ် [Signature]

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လမ်းညွှန်ခွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု C/TTC ဝင်ခံ အရည်အချင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားသည့် အစီရင်ခံစာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် EPIC နှင့် ဝေမျှခြင်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကော်မတီမှ C/T ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခံစားနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MTS နှင့် အညွှန်းချက်များဖြင့် (ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရာပိုင်နှုန်းအပေါ် ကျေးရွာအုပ်စု အမိန့်စာ) ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်ပေးမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီအမည် **နန်းသိင်္ဂြေ့၊ ရွှေ-ဟန်ဆိုင်**

ခုနှစ် **၂၀၂၀-၂၀၂၁** ခုနှစ်

ပြည်နှစ်/တိုင်း **ရွှေ၊ ဗြူးမယ် မောက်မယ်**

စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဂျိုင်**

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်ပျက်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွား ခန့်မှန်းချက်	အဆိုပြုစင်ပြုရာ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စုထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နောင်ပီ	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	30'x24'x12'	65	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	9,500,000			9,500,000
နမ့်ယွန်း	ရေမြောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	700'x1-6'x1-6'	136	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	4,550,000			4,550,000
ထမလင်	ရွာထွင်းကွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	400'x10'x6"	72	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	5,200,000			5,200,000
ဟိုလုံး	ရွာထွင်းကွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	450'x8'x6"	93	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	4,950,000			4,950,000
မောင်းလောင့်	ရွာထွင်းကွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	400'x8'x6"	122	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	5,200,000			5,200,000

ရာရာ **ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ၂၀၂၀** အမည် **ခွဲ ၁၂** လက်မှတ် **၀** ၀၇/၀၈/၂၀၂၀

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လမ်းညွှန်ခွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု C/TTC ဝင်ခံ အရည်အချင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ထုတ်ပေးထားသည့် အစီရင်ခံစာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် EPIC နှင့် ဝေမျှခြင်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကော်မတီမှ C/T ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခံစားနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MTS နှင့် အညွှန်းချက်များဖြင့် (ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရာပိုင်နှုန်းအပေါ် ကျေးရွာအုပ်စု အမိန့်စာ) ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်ပေးမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီအမည် **နန်းသိင်္ဂြေ့၊ စိုင်း-ဟန်ဆိုင်**

ခုနှစ် **၂၀၂၀-၂၀၂၁** ခုနှစ်

ပြည်နှစ်/တိုင်း **ရွှေ၊ မောက်မယ်**

စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဂျိုင်**

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်ပျက်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွား ခန့်မှန်းချက်	အဆိုပြုစင်ပြုရာ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စုထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးစိုင်း	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	16'x25'x7'	212	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	13,000,000			13,000,000
နားလော	ရွာထွင်းကွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	550'x10'x6"	424	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	6,700,000			6,700,000
မျက်ညါ	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	40'x30'x12'	691	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	12,500,000			12,500,000
ကုန်းဆိုင်	ရေမြောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	700'x2'x1-6'	181	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	4,500,000			4,500,000
ခိုခက်မွန်	ရွာထွင်းကွန်ကရစ်လမ်းစင်ခြင်း	750'x8'x6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား + မ	8,250,000			8,250,000

ရာရာ **ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ၂၀၂၀** အမည် **ခွဲ ၁၂** လက်မှတ် **၀** ၀၇/၀၈/၂၀၂၀

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၃)ရက်၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်
ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ပီကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ နောင်ပီကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု
ကျား(၈)ဦး၊မ(၄)ဦးစုစုပေါင်း(၁၂)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ
အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၂)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ် CDD

(ခ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း
စတင်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း
အကြောင်းပြန်လည် မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊
နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နံနက်(၈:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ
ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့်
covid -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ လူအများစုဝေးခြင်းမပြုစေဘဲ
အဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား
ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့်
ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ များအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သော ကော်မတီ အချို့ကိုပြန်လည် အစားထိုး လဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးလှအယ်	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဦးလူးကာ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးပါစကွားလယ်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးလှရိုး	ကျား	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၅	မဘယ်နယ်ဒဲတာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၆	မမူကလန်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- (၁)ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၂)ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း
- (၃)ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၄)အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းနွန်းမိဆိုင်မှ တတိယနှစ်စက်ဝန်း
တွင်ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်
ဖော်ကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းနွန်းမိဆိုင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၂-ဟလ/နပ)

၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၃ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာတမ်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/အိမ်ခြံမြေ/အဆောက်အအုံ/အခြားအဆောက်အအုံ)	၁	ရန်ကင်း မော်ကွန်းတော်ကြီး			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၂	အိမ်ခြံမြေ/အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၃	ရန်ကင်း မော်ကွန်းတော်ကြီး			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၄	အိမ်ခြံမြေ/အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (အခြားအဆောက်အအုံ)	၁	ရန်ကင်း မော်ကွန်းတော်ကြီး			✓	၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (အခြားအဆောက်အအုံ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (အခြားအဆောက်အအုံ)	၁	ရန်ကင်း မော်ကွန်းတော်ကြီး			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခိုင်တင်ဦး မှက်ခွဲ- ၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲ- ၅-၁၀-၂၀၁၇ VDP ရက်စွဲ- ၂၈-၉-၂၀၁၇

မြို့နယ်-မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုလှိုင်

(တ) ဖြန့်ဖြူး (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 စစ် Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၅-၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ခွင့်ရရှိပြီး တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနုမှန်ကန်စွာပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းကြီးများကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက် (စည်းစဉ်းချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်သတ်လေ့ရှိသည့် အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်ရှင်မှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

ခန့်သတ်ထားသည့်-

- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှု စာရွက်စာတမ်းခေါက်စုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြန့်ဖြူးလျှင်)
- ခြေခံများ ပါရှိသည့် စည်းစဉ်းချက်နှင့် မှန်ကန်မှု၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက်

(င) လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၈-၉-၆-၇
- လူမှုရေးအကျိုးပြုမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲပါး- ၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်ကြားသားအနည်းဆုံးနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသော-
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-