

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ့်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ့်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ခရစ်နှစ် ၁၉၁၂ ခု၊ မတ်လတွင် နမ့်ပွမ်ရွာမှ ရွာသူ/သားများက နောင်ဘိုရွာသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး ရွာအဖြစ်တည်ခဲ့သည်။ နောင်ဘိုကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အနောက်ဘက် (၇)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင်ရှိသောကြာကန်ကိုအစပြု၍ နောင်ဘိုရွာဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ နောင်ဘိုဆိုသည်မှာ ရှမ်းဘာသာဖြစ်ပြီး မြန်မာကို " ကြာကန် " ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရှမ်းနှင့် ပအိုဝ်းလူမျိုးများ ရောနှောနေထိုင်ကာအိမ်ခြေ(၂၀)နှင့် လူဦးရေ(၇၀) ဦးခန့်သာရှိသည်။ ထိုကျေးရွာကို နေထိုင်သောသူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြ ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၃ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်သည် နွား များကို အဓိကမွေးမြူခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် န.တ.လ မှ စိမ့်စမ်းရေသွယ်ပေးခဲ့ သည်။ ယခုတွင် နောင်ဘိုရွာသည် အိမ်ခြေ(၄၀) နှင့် လူဦးရေ(၂၀၀)ခန့်ရှိသည် ယခု ထက်တိုင်တွင် ရှမ်းနှင့် ပအိုဝ်းလူမျိုးများက ရောနှောနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော (လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း)က ရေမြောင်းတာရိုးပိတ်ခြင်းနှင့် ကျောက်စီရေတားများ လာရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
1.	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် စံပြုခြင်း	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၇	၂၈	၅၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ အခြေခံအဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
2.	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၇	၂၈	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု အဆင့်အတန်း များအကြောင်း
3.	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၇	၂၈	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု အဆင့်အတန်း များအကြောင်း
4.	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၇	၂၈	၅၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများ ဘက် အဓိကဆွေးနွေးသည်
5.	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၇	၂၈	၅၅	အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းများ တွင်ပါဝင် နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု
6.	ဗင်းပုံစံ	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၇	၂၈	၅၅	ရွာတွင်း
7.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ၏အခက်အခဲပြဿနာ များ	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၆	၃၁	၅၇	ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ

8.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၆	၃၁	၅၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ် တွင် ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာ အားဖွံ့ဖြိုးစေချင်မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
9.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၆	၃၁	၅၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများ အား ကျား၊ မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
10.	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၇.၁၀.၂၀၁၉	က+မ	၂၆	၃၁	၅၇	ကျား၊ မ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

လယ်ယာ၊ တောင်ယာ လုပ်ငန်းများကို ရေချောင်းများအသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သောက်သုံးရေများ ဖူလုံပြီး စိုက်ပျိုးမြေများ နည်းပါးလာသည်။ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် သစ်တောများ တဖြည်းဖြည်းပြုန်းတီးလာသည်။ ကျေးရွာဆက်လမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကျေးရွာတွင် အလွန်ပြေလည်သော အိမ်(၁)အိမ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၃၅)ခန့်သာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၅နှစ် တွင်း သစ်တော၊ သစ်ပင်များလျော့နည်းလာသည်။ ထိုကျေးရွာမှ တခြားကျေးရွာသို့ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူမရှိ။ ပြင်ပနေရာသို့ အလုပ်စီးပွား ရှာသူများရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျောက်နှင့် ရေအရင်းအမြစ်များရှိသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိပြီးစေတီများလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆေးပေးခန်းများမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)

ဘောင်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

လုံး	ယိုင်း	လုံးယိုင်း
အုပ်ချုပ်		အုပ်ချုပ်ကမ်း
သစ်တော		ခါး
အိမ်ထောင်		အုပ်ချုပ်ရေး
		အိမ်ထောင်
		တစ်ခု

ဘောင်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပြဇယား

လုံး	ယိုင်း	လုံး + ယိုင်း
		တစ်ခု
		အုပ်ချုပ်ကမ်း
		အိမ်ထောင်
		အုပ်ချုပ်
		အိမ်ထောင်
		ခါး
		အုပ်ချုပ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သည် (၈) ခုရှိသည်။ ကျေးရွာလမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ တံတား၊ လယ်၊ တောင်ယာ၊ ရေမြောင်းတာရိုး၊ သစ်တော၊ ရေမြောင်းစသည်တို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းသုံးစွဲကြသည်။
- တံတား၊ သစ်တော၊ ရေတွင်းစသည်တို့တွင် များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးတွဲသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များရှိသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေမြောင်းတာရိုး၊ လယ်၊ တောင်ယာ၊ ရေချောင်း၊ လမ်းစသည်တို့တွင် တစ်စုံတစ်ခု ပျက်စီးပါက အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နားကျိရွာ ၇.၅.၁၂.၂၀၁၈


လွန်ကဲခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း
တံးယူလီ	ပိတ်တံး	ပိတ်တံး	-	-	-	-	-	ဆင်	-	အပိတ်တံး	ဆင်	ဆင်
အင်းဖွဲ့	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း	-	-	-	ဖွဲ့ခြင်း	ဖွဲ့ခြင်း
အဖတ်												
အစားအလဲလုပ်ခြင်း												
အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	-	-	-	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကဆုန်၊ နယုန်လတို့တွင် လယ်ယာများစိုက်ပျိုးကြပြီး ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစဉ်းငုံတို့စိုက်ပျိုးကြသည်။ စပါး၊ ပြောင်းမှအပ အခြားဝင်ငွေများ မရှိပါ။ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် အရင်းအရင်းများပြီး ကုန်ရောင်းချချိန်တွင် ဈေးနှုန်းလျော့နည်းသည်။
- ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများ မွေးမြူကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလတို့တွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းများဖြစ်တက်သည်။
- တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လတို့တွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြသည်။ ပြောင်းဖူးချိုး ကြသည်။
- တန်ဆောင်မုန်းလ မှ တပေါင်းလ အထိသာ ဝင်ငွေများပြီး ကျန်သောလတွင် ဝင်ငွေ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ထွက် ငွေပိုများကြောင်းသိရသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပေါင်းလတို့တွင် အားလပ်သောကာလများဖြစ် ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးကာလဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင် များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများပိုလုပ်ရသည်ကို တွေ့ရသည်။
- နောင်ဘိုကျေးရွာသည် လူမှုရေးကိစ္စများ၊ စီးပွားရေးအပိုင်းနှင့် ပညာသင်ယူမှု အပိုင်းတို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်မှု ပိုများကြောင်းတွေ့ရသည်။
ယင်းသုံးသပ်ချက်များသည် မိသားစုတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးများ၏ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆများပါမှသာ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့သည်ကိုလည်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
- လူမှုရေး၊ အဖွဲ့အစည်း ဦးဆောင်ပါဝင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတို့တွင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးညီတူညီမျှလုပ် ဆောင်ကြသည်။
- ဦးဆောင်မှုအပိုင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အပိုင်းတို့တွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
- စီးပွားရေးရှာသည့်အပိုင်း၊ လူမှုရေးအပိုင်းနှင့် ပညာသင်ကြားသည့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်မှုတူနေကြောင်း တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသူကြီးသည် ရွာတွင်းရှိ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာလူထုသည် ရွာတွင်းရှိ ကျောင်းကော်မတီ၊ သမဝါယမအသင်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ အရံသားဖွား၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့ ချိတ်ဆက်သည်။
- T.Y.Oအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူငယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်မိရပ်ဖသည် ကြက်ခြေနီနှင့် ရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- မြို့နယ်သမဝါယမအသင်းသည် ကျေးရွာရှိ သမဝါယမအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာအရံသားဖွားဆရာမသည် ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ သင်တန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများထောက်ပံ့မှု၊ အရံသားဖွားသင်တန်းများ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ၊ မွေးမြူရေးသင်တန်းများရှိပါက ကျေးရွာလူထု၊ လူငယ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပိုအားကောင်း လာနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- ဆေးပေးခန်းသွားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်းမရှိ၍အဝေးသို့သွားရခြင်း
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများပိုးကျ၍ခက်ခဲခြင်း
- ထင်းမီးဖြင့်အသုံးပြုရ၍ခက်ခဲခြင်း
- သစ်သားဖြင့်တံတားများမကောင်း၍ခက်ခဲခြင်း
- ကြက်၊ ဂက်၊ နွား၊ ငါး များရောဂါဖြစ်ချိန်ကုသမှုမရှိခြင်း
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများမရှိခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ဈေးကြီး၍ရောင်းချိန်ဈေးကျခြင်း (ကုန်ဈေးနှုန်းအာမခံ မရှိခြင်း)
- လက်မှုပညာပေးသောအဖွဲ့များမရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများဈေးနှုန်းကျခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- ဆေးပေးခန်းသွားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်းမရှိ၍အဝေးသို့သွားရသောကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများပိုးကျ၍ခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်စိုက်ပျိုးချိန်အရင်းအနှီးများမရှိခက်ခဲခြင်း
- ထင်းမီးဖြင့်အသုံးပြုရ၍ခက်ခဲခြင်း
- သစ်သားတံတားဖြစ်သောကြောင့်မကြာခဏ ပြင်ရ၍ခက်ခဲခြင်း
- ရွာလူထုများအတွက်စာကြည့်တိုက်မရှိခက်ခဲခြင်း
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇) မရှိခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ကလေးများကိုခြံခေါ်သွားရခြင်း
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများမရှိခက်ခဲခြင်း
- ကာကွယ်ဆေးထိုးရာတွင်ခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ ဈေးကြီး၍ ကုန်ရောင်းချိန်ဈေးကျခြင်း
- လက်မှုပညာပေးသောအဖွဲ့များမရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းအာမခံမရှိခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအဝင်လမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းခင်းပေးခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ပေးရန်
- စာသင်ကောင်းဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ပေးရန်
- ပိုးကျသောစိုက်ပျိုးသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းပညာဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းမနှီးများထောက်ပံ့ပေးရန်
- (၂၄) လျှပ်စစ်မီးများသွယ်တန်းပေးရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားများတည်ဆောက်ပေးရန်
- စာကြည့်တိုက်များတည်ဆောက်ပေးရန်
- ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ငါး ရာဂါများကာကွယ်နိုင်ရန်
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများကုန်ဈေးနှုန်းအာမခံချက်ရရှိနိုင်ရန်
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးရန်
- သရက်၊ ပိန္နဲ ယိုထိုးသင်တန်းများပို့ချပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအဝင်လမ်းကိုကျောက်ချောလမ်းခင်းပေးခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ပေးရန်
- စာသင်ကောင်းဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ပေးရန်
- ပိုးကျသောစိုက်ပျိုးသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းပညာဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းမနှီးများထောက်ပံ့ပေးရန်
- (၂၄) လျှပ်စစ်မီးများသွယ်တန်းပေးရန်
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)များလုပ်ပေးရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားများတည်ဆောက်ပေးရန်
- စာကြည့်တိုက်များတည်ဆောက်ပေးရန်
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန်
- ကာကွယ်ဆေးထိုးရခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုဟောပြောပေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများကုန်ဈေးနှုန်းအာမခံချက်ရရှိနိုင်ရန်
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးရန်
- သရက်၊ ပိန္နဲ ယိုထိုးသင်တန်းများပို့ချပေးရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

**ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်Slap Culverts)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
- ပိုးကျသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမြှင့်တင်ပေးရန်
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန်
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်(ပုံစံ- ၇)လုပ်ပေးခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများထောက်ပံ့ပေးခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်Slap Culverts)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
- ပိုးကျသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမြှင့်တင်ပေးရန်
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန်
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဟောပြောပေးခြင်း
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်(ပုံစံ- ၇)လုပ်ပေးခြင်း
- ကြက်၊ဝက်၊နွား၊ငါး မွေးမြူရေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာများပို့ချပေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- သစ်သီးယိုထိုးနည်းသင်တန်းများပေးရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်Slab Culverts) (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (က+မ)
- ပိုးကျသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း (က+မ)
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုနှင့်တင်ပေးခြင်း (က+မ)
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း (က+မ)
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန် (က+မ)
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဟောပြောပေးရန် (မ)
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်(ပုံစံ-၇)လုပ်ပေးခြင်း (က+မ)
- ကြက်၊ဝက်၊နွား၊ ငါးမွေးမြူရေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာများပို့ချပေးရန် (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများထောက်ပံ့ပေးရန် (က+မ)
- သစ်သီးယိုသင်တန်းများပေးရန် (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်Slab Culverts) (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (က+မ)
- ပိုးကျသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း (က+မ)
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုနှင့်တင်ပေးခြင်း (က+မ)
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း (က+မ)
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန် (က+မ)
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဟောပြောပေးရန် (မ)
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်(ပုံစံ-၇)လုပ်ပေးခြင်း (က+မ)
- ကြက်၊ဝက်၊နွား၊ ငါးမွေးမြူရေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာများပို့ချပေးရန် (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများထောက်ပံ့ပေးရန် (က+မ)
- သစ်သီးယိုသင်တန်းများပေးရန် (မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်Slab Culverts) (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (က+မ)
- ပိုးကျသီးနှံများကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း (က+မ)
- စိုက်ပျိုးသီးနှံများဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမြှင့်တင်ပေးခြင်း (က+မ)
- လက်မှုသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း (က+မ)
- ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းများပေးရန် (က+မ)
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဟောပြောပေးရန် (မ)
- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်(ပုံစံ-၇)လုပ်ပေးခြင်း (က+မ)
- ကြက်၊ဝက်၊နွား၊ ငါးမွေးမြူရေးနှင့်ကာကွယ်ဆေးနည်းပညာများပို့ချပေးရန် (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများထောက်ပံ့ပေးရန် (က+မ)
- သစ်သီးယိုသင်တန်းများပေးရန် (မ)

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... 4. 10. 2019

ကျေးရွာအမည် နောင်ကျီကု

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကကက်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒိုးဝဲလှ	✓		၀၉-၄၅၀၂၃၆၃၀၄
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒိုးစားလှ		✓	၀၉-၃၆၄၈၃၆၂၇၈
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဒိုးအောင်	✓		၀၉-၃၆၂၃၄၂၈၅၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးအောင်		✓	-
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒိုးလှဝင်း	✓		၀၉-၄၅၄၉၁၀၃၅
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးအောင်	✓		၀၉-၃၆၀၈၃၆၄၇၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒိုးအောင်	✓		၀၉-
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးအောင်	✓		၀၉-၄၀၃၄၃၃၃၃၈
၁၁	အဖွဲ့ဝင်						
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒိုးအောင်	✓		၀၉-၇၇၈၇၈၇၀၉၇
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒိုးအောင်	✓		၀၉-၄၃၃၃၄၄၃၅၅
		၁၄		ဒိုးအောင်		✓	-
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒိုးအောင်	✓		၀၉-၄၄၃၃၄၃၅၅
		၁၆		ဒိုးအောင်		✓	-
						၇	၆

၈-၇
၉-၆

၁၃

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်စစ်ဆေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်စစ်ရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် ။ စစ်ဆေးပြီး ပြန်ကန်အောင်မြင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစန္ဒာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၄၅၀၇၇၃၁၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ နာမည် ဒီဒီ ဒီဒီဒီ
ပြည်နယ်တိုင်ဒေသကြီး - ၇၆	မြို့နယ် - မြင်းမူ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဓာနက
	ကျေးရွာ - ၆၃၆	

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဂျင်း	၄၁	ဘာသာ (၁) - ဂျင်း	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစရာ ဂျင်း ပဒိုင်း	?	ဘာသာစရာ -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၇၅၉	၃၆၇	၃၉၂
လူမျိုးစု (၁) - ဂျင်း	၃၅	၃၀
လူမျိုးစု (၂) - မဒိုင်း	?	၁
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၅	၃

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြို့နယ်တိုင်အထောက်အထား	၇၈၆	မြို့နယ် - သီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု - တာက
			ကျေးရွာ - ၆၃၆၅၅

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၅၆၆	၃၈	ဘာသာ (၁) - ၅၆၆	၄၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ ၅၆၆:၂၀၃၃၆	၃	ဘာသာစရာ ၅၆၆	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၆၂	၆၆	၉၃
လူဦးရေ (၁) - ၅၆၆	၆၇	၉၁
လူဦးရေ (၂) ၅၆၆:၂၀၃၃၆	၂	၂
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၃၂	၆

မြောက်လွှာအဖွဲ့အစည်းကြားချိန် ၀၀.၂.၀၂၁၅ ဝေဟံလား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလျှင်)လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြားချိန် ၂၂.၀၀.၂၁၅၅ ဝေဟံလား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလျှင်)လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား -----

(ဆ) ယင်းကိစ္စတွင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
 ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရာကန်စူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင်္ချာ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့ခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့မှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးမောင်က
	လက်မှတ် မောင်က ၇.၂.၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
	လက်မှတ် မိမိ ၁၄.၉ ၇.၂.၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဤကျေးရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပိုင်ခွင့်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာထုတ် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးက	၀၃-၄၀၄၀၆၂၇၄၇	ဒေါ်လှစန်း
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၅၆၆	အိတ်	ကျေးရွာ - နောင်တို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၆၆	၃၈	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၈
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၅	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၅
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	-	-	
ဝစ်ဘေးရောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၄	၂၀၄
လူမျိုးစု (၁) - ၅၆၆	၉၃	၉၉
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၁၁	၈
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃	၅

(၆) ကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး

(၁) လူထုလက်ရှိ နိုင်ငံရေးအရပ်ရပ်တွင် ဤကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး နည်းလမ်းကို ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

ပိုင်ဆိုင်
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး နည်းလမ်းကို ဖော်ပြပါသလား?

နှစ် (မသိပါ)
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(၇) ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်

(၁) ဤကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး နည်းလမ်းကို ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

ပိုင်ဆိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး နည်းလမ်းကို ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

ခရိုင်အရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?
ခရိုင်အရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

(၈) ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

(၉) ကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး နည်းလမ်းအရ ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

(၁) _____
(၂) _____

(၁၀) အထွေထွေအရ ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား?

ကော့ရှာ့လွှဲပြောင်းရေး အမည် ဦးကျော်
လက်မှတ် ဦးကျော် ၀၄.၈ ၇၆၀၄.၇၀၁၈
လူထုလက်ရှိ ဝန်ထမ်းအရပ်ရပ်တွင် ဝန်ထမ်းများက ခန့်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြပါသလား? အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လက်မှတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀၄.၈ ၇၆၀၄.၇၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးစိုးကြွေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၆၅၂၀၃၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နန်းယာဉ်ယာဉ်စိုး
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး ဗြဲ:	မြို့နယ် ဘီဘို	ကျေးရွာအုပ်စု တကက်
		ကျေးရွာ ခေးစို

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြင်း	40	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	43
လူမျိုးစု (၂) ဗီယို	3	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇ - ၂၅ ၆ - ၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	103	108	213
လူမျိုးစု (၁) - ၄၆၃	94	99	193
လူမျိုးစု (၂) - ၀၃၇၀၅	11	9	20
လူမျိုးစု (၃) - -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	38	5	43

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်မိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာစွယ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြစာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စောရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြစာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြစာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေးစာမေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံစာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားစာမေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်စာမေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် အရှေ့ဘက်-၂၅:၁၇၆			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း
- (မြေသားလမ်း)
- လှသွားလမ်း
- အခြား

(၁) ကျေးရွာခွဲခြားစီမံချက်

ပိုင်း၊

(၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ခ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တိုက်မှဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏တိုက်အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏တိုက်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်စက္ကန့်၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၆ ၃၀

ထော်လာချီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅

ထော်လာချီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

ဟုရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမြင့်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 4.10.19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 4.10.19

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းထက်သန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်နှုန်း သက်တိုင်ရာလူကုသည့်ရုံး/ရပ်ကွက်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းထက်သန်အထည်တင်ရရှိပြီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းကို ပြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒန်းလာဘ်ယုဒိုး**

၀၄.၅ **၇၅.၁.၂၀၁၈** စက်ပန်းအားအမှတ်ခြံပေါ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **၅၆၆** မြို့နယ် - **ညီစိုင်း** ကျေးရွာအုပ်စု - **၀၇၇၇** ကျေးရွာ - **၀၈၅၇**

စီမံကိန်းစတင်ဖွဲ့စည်းအစဉ်များ	ဇန.ရ		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံ စတင် ရ %
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးစီးသည့်ဇန.	ကျေးရွာ အရေအတွက်	ကျေးရွာ အရေအတွက်	စီမံကိန်း အရေအတွက်	လူမျိုးထက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၅.၁.၁၈	၇၅.၁.၁၈	၃၂	၃၄	၄၃	၅၆၅ - ၅၇ ၅၃၅ - ၅၇	၄၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၆.၁.၁၈	၇၆.၁.၁၈	၃၀	၂၀	၄၃	၅၆၅ - ၄၇ ၅၃၅ - ၅၇	၄၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်တင်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် တင်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက် (PC 2)

လက်ညှိနှိုင်းခြင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စဉ်ဆန်းစစ်ချက်/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပျံ့ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စဉ်ဆန်းစစ်ချက်/လက်ထောက်နည်းပညာများစနစ်တမ်း အမည် - ဒါနိုလက်လက်စွဲ။

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပုံစံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၅၆၊ မြို့နယ် ခပ်ပွဲ ၃ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၇၇၈၀ ၀၇၅၇၅

စီမံကိန်းစတင်ချိန်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အတော်ထက်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူချို့ကောက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချို့ကောက်ရောက်သူ	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၀၈ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစဉ်အစား	၂၀၁၀.၁၅	၂၀၁၀.၁၅	၅၅	၃၈	၂၃	၅၅၆၊ ၅၀၀၊ ၅၀	၄၃	
၂ ကျေးရွာပုံစံ၊ မြို့မရေ စီမံကိန်းစတင်ချိန်အစဉ်အစား	၂၀၁၀.၁၅	၂၀၁၀.၁၅	၅၆	၃၁	၂၃	၅၆၁၊ ၅၀၀၊ ၅၀	၄၃	
၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ချက် ရသည့် အစဉ်အစား						၁		

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး												
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးစက်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး												
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း အဝေး												
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၄။ မြိုင်/ထိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												

၇။ မိမိတို့ရုပ်ဝန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြချက် အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစား ယထာပေါ်ရှိ											
၇.၂။ အစဉ်အစား ခုတ်ယူချိန်											
၇.၃။ အစဉ်အစား တက်ယူချိန်											
၈။ မိမိတို့ရုပ်ဝန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဖော်ခြင်း အစဉ်အစား											
၉။ လူဝတ်စားဆွဲအစဉ်အစား											

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှင်တင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှစန်း

ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၂၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု တောက် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကပ်ခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကပ်ခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကပ်ခြင်း	၂ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ရှိနေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး (ကျေးရွာအစီအစဉ်)
၃ အခြေခံအဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကပ်ခြင်း
၄ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မရှိခြင်း	၄ ငွေကြေး စာရင်းများ မှတ်တမ်း မရှိခြင်း
၅ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မရှိခြင်း	၅ များစွာ ဝမ်းသာ ဝမ်းသာ မရှိခြင်း

ခ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ - နေ့စဉ်လုပ်ငန်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
၁ ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု	၂ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် တူးဖော်ခြင်း
၃ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ကျေးရွာအစုအဝေး အစုအဝေး
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စားရင်ပိုမိုသည့် ခန့်မှန်းခြေ အခမဲ့ အတွက်	
၁	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း (၂၀၀၀ x ၂၀ x ၅)	၈၂၅	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၂	(၄၀၀၀ x ၂၀ x ၅) +
၂	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း (၂၀၀၀ x ၂၀ x ၅)	၈၂၅	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၂	
၃	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း (၂၀၀၀ x ၂၀ x ၅)	၈၂၅	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၂	
၄	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း (၂၀၀၀ x ၂၀ x ၅)	၈	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၂	
၅	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း (၂၀၀၀ x ၂၀ x ၅)	၈	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၂	
၆	စုစုပေါင်း စရိတ်	၈	၂၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၉၂	(၄၀၀ x ၂၀ x ၅) +
၇	ကျေးရွာအစုအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈	၃,၂၀၀,၀၀၀	၁၉၂	(၅၀၀ x ၂၀ x ၅) +

၀၁။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဝတ်စုံ၊ သင်တန်း	၈	စာအုပ်ရေးဝတ်၊ ကြေးငါး
၂	မျိုးစေ့၊ ဆေးကပ်၊ ခြင်	၈၊ ၉	
၃	ကံ့ကားဖွား၊ သင်တန်းရရှိခြင်း	၈၊ ၉	ဇွန်နာရေး
၄	ခိုက်ပျိုး၊ တူးကောက်	၉	စာအုပ်ရေးဝတ်၊ ကြေးငါး
၅	ခိုက်ပျိုး ခြင်		

ပညာရေးဝန်ထမ်းအားကောင်းမွန်စေရန် ။ ပညာရေး
 ဝမ်းခံထား၊ ကျေးဇူးတင်အတွက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။ အမည်ဖြည့်ပါ။

အမည် ----- ဦးစံကျ ----- လက်မှတ် ----- *[Signature]* ----- ၀၄.၉. ၇. 1. 2018

	စာမျိုးကား၊ စာဖွဲ့-၅ တစ်ပြုစာ စာအုပ်စာ များ	စာမျိုးကား၊ စာဖွဲ့-၅ တစ်ပြုစာ စာအုပ်စာ များ
၆၄	အစားအသွယ်ပေး ခန်းမအား ခြေခြင်း	ပညာသင်တန်းစဉ် နှစ်ခံခြင်း
၆၅	ဝတ်စုံ၊ သင်တန်း ခြေခြင်း	ခိုက်ပျိုး၊ တူးကောက် ခိုက်ပျိုး ခြင်း
၈၈	ခိုက်ပျိုးကား၊ ဆေးကပ်၊ တူး ခြင်းစေ့၊ ခြေခြင်း။	ဇွန်နာရေး-၈တွက် အစားအသွယ် ခြင်း
●	ခိုက်ပျိုး၊ တူးကောက် ခြေခြင်း	စာအုပ်ရေးဝတ်၊ ကြေးငါး-၈တွက် စာအုပ်ရေးဝတ်၊ ကြေးငါး တို့အား ခြေခြင်း

	စာမျိုးကား၊ စာဖွဲ့-၅ တစ်ပြုစာ များ ဖွဲ့ဆိုရေးများ	စာမျိုးကား၊ စာဖွဲ့-၅ တစ်ပြုစာ များ ဖွဲ့ဆိုရေးများ
၅	ခိုက်ပျိုးကား ခြေခြင်း	ကျေးဇူးတင် အစားအသွယ် ခြေခြင်း
၂၄	အစားအသွယ်ပေး ခန်းမအား ခြေခြင်း	ခိုက်ပျိုး၊ တူးကောက် ဆေးကပ်ပေး ပေးခြင်း
၃၅	ဝတ်စုံ၊ သင်တန်း ခြေခြင်း	ပညာသင်တန်း အားကောင်းစေရန်
	မျိုးစေ့၊ ဆေးကပ်၊ ခြေခြင်း	ကံ့ကားဖွား သင်တန်း ခြေခြင်း
		စာအုပ်ရေးဝတ်၊ ကြေးငါး

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ပြုစေရမည့် မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ဣန္ဒာဇလမ်းကို တော့က်ရွာလမ်း ဘေးပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာအိမ်တစ်ခု ဆောက်လုပ် တည်ဆောက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပိုးကျတော မှိုက်ပျိုးသီးဖွံ့များကို သာကဝန်သုံးပစ္စည်းဖြင့် တိုက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မှိုက်ပျိုးဆေး အရေစာအိုးများ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂၂၄၇ နာရီ မိုးရွာမှု ဆွယ်တန်းပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကွန်ကရစ် တံတားများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာအိမ်ဆောက်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွတ်၊ ထက်၊ ခွေး၊ ပါး၊ လျှော်၊ များ ကာကွယ်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်ယာခြေ ယုတ်ပိုင်းနှင့် ပုံစံ (၁၇) များ ယုတ်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မျှော်လင့်ရင်း တည်ဆောက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကွန်ပျူတာ၊ နာရီ၊ လှိုင်၊ ဓကား၊ ဖြော့၊ ဆေးတန်းများ ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ဖြော့ဖြော့ ပြောခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မှိုက်ပျိုး သီးဖွံ့များ လျှော့ချ ဖြင့်တင်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လက်ဖျံ ဆေးတန်းများ ဖြိုဖျက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မှိုက်ပျိုး သီးဖွံ့များကို ရှေးနှုန်းများ ချိတ်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးကု ပိတ် ဖိတ်၊ ဆေးတန်းများ ဖြိုဖျက်ပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ ၇ ဘဏ္ဍာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+မိန်းမ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆွမ်းခြံကန်တစ်ခု ဖြစ်စေ	၈၂၀	အစွမ်း	၁	၁၂၀၀၀၀၀	၂၀၅	၂၀၈	၂၂၁
၂	ကျောက်ရွာလမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၂၀	အကျွမ်းကျင်မှု	၂	၁၅၀၀၀၀၀	၂၀၅	၂၀၈	၂၂၁
၃	စာသင်ကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်စေ	၈၂၀	၃	၃	၂၅၀၀၀၀	၂၀၅	၂၀၈	၂၂၁
၄	ဆေးလေးစိုင်း တစ်ခု ဖြစ်စေ	၅	၄	၄	၂၅၀၀၀၀	၂၀၅	၂၀၈	၂၂၁
၅	ပျဉ်ကျောင်း တစ်ခု ဖြစ်စေ	၈၂၀	၅	၅	၂၅၀၀၀၀	၂၀၅	၂၀၈	၂၂၁

၆။ စာရွက်စာတမ်းတင်စာရင်း ၈၂၀

၇။ ပြင်ဆင်မှု ၈၂၀

၈။ ၂၅၀၀၀၀၀
၅၀၀၀၀၀၀

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ ၇ ဘဏ္ဍာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ မိန်းမ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးစွာ ဆေးရုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈၂၀	
၂	ပျဉ်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း	၈၂၀	စိုက်ပျိုးရေး
၃	လမ်းဆုံ ဆေးရုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈၂၀	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၄	ကျေးဇူးတင်အတွက် အစားအသောက် ဆိုင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈၂၀	"
၅	ကျေးဇူးတင်အတွက် အစားအသောက် ဆိုင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅	နည်းဝင်မှု (ကျေးဇူးတင်အတွက်)

၁။ လမ်းဆုံ ဆေးရုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း ၈၂၀

၂။ လမ်းဆုံ ဆေးရုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း ၈၂၀

၃။ ၂၅၀၀၀၀၀ လက်မှတ် ၄၀၀၀၀၀ ၄။ ၂၅၀၀၀၀၀ ၅။ ၅၀၀၀၀၀၀

၆။ စာရွက်စာတမ်းတင်စာရင်း ၈၂၀

၇။ စိုက်ပျိုးရေး အသက်မွေးဝမ်းကြေး ၈၂၀

၈။ လမ်းဆုံ ဆေးရုံတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခြင်း ၅ ၃

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် နောင်စို
 ကျေးဇူးအုပ်စုအမည် စာကက
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည် ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ ၇၇၀
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ ကျား (၂၇)ဦး၊ မ (၂၈) ပေါင်း (၅၅)ဦး
 အချိန် [၉:၀၀] နာရီ မှ [၁:၃၅] နာရီ အထိ

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

- ၁။ အကျဉ်းချုပ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း တစ်ရပ်။
- ၂။ VDP စာချုပ် အတွက် အထောက်အကူ ပြုစေမည့် ကျေးဇူးတင်ခြင်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်။
- ၃။ ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးစား နှစ်ကစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း၊ ဦးစားပေး နှစ်ကစဉ် ယာယီတင်ခြင်း နှင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

ပျဉ်းမာန်မြို့နယ် အစည်းအဝေးကို ယခင်က အစည်းအဝေး အကျင်းပခဲ့ပြီး၊ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး အကျင်းပခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ PRA IPSA တစ် (၆၁) နှစ်ကြိမ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးစား နှစ်ကစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း နှင့် ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးစား နှစ်ကစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး အကျင်းပခြင်း၊ ပျဉ်းမာန်မြို့နယ် အစည်းအဝေး အကျင်းပခြင်းကို နှစ်ကစဉ် အကျင်းပခြင်း၊ နှစ်ကစဉ် ယာယီတင်ခြင်း၊ တစ် (၆၁) နှစ်ကြိမ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် နှစ်ကစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးစား နှစ်ကစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး အကျင်းပခြင်း စသည်တို့။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးစား နှစ်ကစဉ် ဦးစားပေး နှစ်ကစဉ် ယာယီတင်ရာတွင်
- ၁။ ဆည်မြောင်း တာချီ ပိတ်ခြင်း
 - ၂။ ကျောက်ချော့ပေးခြင်း
 - ၃။ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
 - ၄။ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
 - ၅။ မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
 - ၆။ စက်မှုလုပ်ငန်း တည်ဆောက်ခြင်း
 - ၇။ (၂၄) နာရီ ပျဉ်စစ်ဖို့ စာချုပ် တို့ကို အခမဲ့ ဆုံးဖြတ်ခံ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည်
 ရာထူး/တာဝန်
 ဦးစောဦး
 ပျဉ်းမာန်မြို့နယ် အစည်းအဝေး ဦးစီးဌာန

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း		√		၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ပညာရေးဌာန	
	၂	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန	
	၃	ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာများပေးရန်။		√			ကျန်းမာရေးဌာန	
	၄	အရံသားဖွားသင်တန်းများ ပေးခြင်း		√		၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန	
	၅	ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အတတ်အတတ်ပညာများ ရရှိခြင်း		√		၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန	
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ဝပ်ရှော့သင်တန်းများ ဝေးပေးခြင်း		√		၂၀၁၉		
	၂	ကွန်ပျူတာသင်တန်းများရရှိခြင်း		√		၂၀၁၉		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း		√		၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေးဌာန	
	၄	ပြောင်းစပါး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိခြင်း			√	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေးဌာန	

	၅	ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ငါးမွေးမြူရေး နည်းပညာများ ရရှိခြင်း		√	၂၀၁၉	မွေးမြူရေးဌာန	
	၆	ချည်ထိုးအဝတ်ထိုးသ င်တန်းများ ပေးခြင်း		√	၂၀၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	
	၇	စက်ချုပ်သင်တန်းများ ပေးခြင်း		√	၂၀၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	
	၈	အလှပြင်သင်တန်းများ ပေးခြင်း		√	၂၀၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	
	၉	အင်္ဂလိပ်စကားပြောသ င်တန်းများ ပေး ပေးခြင်း		√	၂၀၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	
	၁၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ညာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း		√	၂၀၁၈	စိုက်ပျိုးရေး	
သဘာဝဘေးဒဏ်ရှယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	(၂၄) နာရီမီးများ သွယ်တန်းပေးခြင်း		√	၂၀၁၉	အစိုးရဌာန	
	၂	မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း		√	၂၀၁၉	မြေစာရင်းရုံး	
	၃						
	၄						
	၅						

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ- နောင်ဘို	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု- တဘက်	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)