

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

နားသံကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လွယ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304007001	နားသံ	နားမွန်း
၂	MMR1304007002	နားသံ	ပန်လှိုင်း
၃	MMR1304007003	နားသံ	တိဇျား
၄	MMR1304007004	နားသံ	နားသံ
၅	MMR1304007005	နားသံ	ထမ့်ပုံး
၆	MMR1304007006	နားသံ	ဖက်နံ
၇	MMR1304007007	နားသံ	ကုန်းစိမ်း
၈	MMR1304007008	နားသံ	ကုန်းလမ်း
၉	MMR1304007009	နားသံ	တခေါ်ခြား
၁၀	MMR1304007010	နားသံ	နားပုံး
၁၁	MMR1304007011	နားသံ	မဲ့ဘောင်
၁၂	MMR1304007012	နားသံ	ကျောင်းယ
၁၃	MMR1304007013	နားသံ	နောင်လွယ်
၁၄	MMR1304007014	နားသံ	နားယိန်း
၁၅	MMR1304007015	နားသံ	ကျောင်းခမ်း
၁၆	MMR1304007016	နားသံ	ပချားကလိုး(ပ)
၁၇	MMR1304007017	နားသံ	ပချားကလိုး(လ)
၁၈	MMR1304007018	နားသံ	လုံးတာ
၁၉	MMR1304007019	နားသံ	နောင်ဆိုင်/ထီခေါင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်

နားလွယ်ကျေးရွာ သမိုင်းနှင့် အခြေခံအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်

နားလွယ် (နောင်လွယ်) ကျေးရွာကို ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ဣန္ဒိဝေအင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ နောင်လွယ် ရွာဟု ခေါ်ဆို ဂုဏ်ထူးဖြင့် ကျေးရွာ သည် တောင်တန်း၊ တောင်စောင်း၊ ချိတ်တိုင် တည်ထားခြင်း၊ မျိုးကုသီ၊ ချိတ် ကာလတွင် ကျေးရွာရှိ ကျောက် ခြောင်း၊ ကျောက်ခြောင်းများ အစဉ်တူ ဖော်နေခြင်း စသော ရင်းတို့ အစွဲဖြင့် နောင်လွယ် ရွာဟု ခေါ်တွင် ခဲ့ပါသည်။ ချိတ် ကာလသည် နှစ် ၁၈၈၅ ခု နောင်လွယ် ရွာဟု ခြောင်းလဲ ခေါ်တွင် စေခဲ့ပါသည်။ ဣန္ဒိဝေအင်တွင် မိမိ၏ အားဖြင့် (၅/၁၀) မိမိ၏ သာဂြိုဟ်၊ ဂြိုဟ်၊ ပေဇိုင်း၊ မုလတိုင်များ ကျောက်တိုင်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ ၁၉၂၆ ခုနှစ် နှစ်စဉ် အလှူအတန်းတွင် ပေဇိုင်း၊ မုလတိုင်၊ သား၊ ကျွဲ၊ ချုပ်၊ P.N.O. ဖြစ်ကာ ချုပ်ချုပ် ခြီး ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များကို ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ အလှူ အခြေ အရာစောက် ချုပ် ခြီး နေရာ ခေါ်တွင် ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် မိမိ၏ အားဖြင့် မုလတိုင် များ ဖွဲ့စည်း လာပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် နှစ်စဉ် အလှူ အခြေ အရာစောက် မုလတိုင် ကျောင်း လို တောင် ပွင့် လှိုင် စား ခြီး၊ ပထမ ဦးဆုံး တာဝန် ယူထားပြီး စသော အရာ မှာ ခေါ်တွင် စား (ကျောင်း ချုပ်) ဖြစ်သည်။ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၄၆ ခုနှစ်တွင် ဣန္ဒိဝေအင် တည်ထောင် ခြီး ၁၃၄၉ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ စားလှူ ခြီး လို တောင် ပွင့် လှိုင် နှစ် ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	မိမိ၏	မိမိ၏	မုလတိုင်	မိုးလွယ်သည်	စုစုပေါင်း
		အခြေ	အထက်	အခြေ	အထက်	
၁။	နားလွယ် (နောင်လွယ်)	၇၆	၇၆	ပေဇိုင်း	၄၅	၄၂၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးလက်များပေါင်းစည်းသော အဖွဲ့အစည်း၊ (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် အခြေပြု ဇယား							
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်မှု ရည်ရွယ်ချက်	အခါအားလုံး		အဓိက ရလဒ်များ	
				ကျား	မ		
၁.	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၅		၃၁	၂၄	၅၅	အသက်မွေးဝမ်းကြေး အခြေခံ အသေအကျိုး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ
၂.	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၅		၃၁	၂၄	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း
၃.	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၅		၃၁	၂၄	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း
၄.	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၅		၃၁	၂၄	၅၅	အသက်မွေး ဝမ်းကြေး ဝင်ငွေ ဖြေရှင်းမှု၊ အကျိုးရှိမှု အားလပ်ချိန်၊ အားလပ် ဝေခင်း အကြောင်းအရာ များကို အဓိက ရလဒ်များ သုံးသပ်ခြင်း
၅.	ပစ္စည်းကိရိယာ	၂၈.၃.၂၀၁၅		၃၁	၂၄	၅၅	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ပို့တင် ခုနစ်	တက်ရောက်သူ		အဓိကအတွေးအခေါ် အကြောင်းအရာ	
				လူ	ဖုန်း		
၆.	မင်းပိုင်	၂၉.၃.၁၇		၃၁	၂၅	၅၅	ဥပဒေရေးရာ၊ အခင်းထုတ် အရေးပုံ၊ မြင်ပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေး အခင်း၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ ပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ
၇.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခက်အခဲ အခက်များ	၂၉.၃.၁၇		၃၃	၅၆	၈၉	ဥပဒေရေးရာ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ
၈.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခက်အခဲ များ	၂၉.၃.၁၇		၃၃	၅၆	၈၉	အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ
၉.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခက်အခဲ များ	၂၉.၃.၁၇		၃၃	၅၆	၈၉	အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ
၁၀.	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ အခက်အခဲ များ	၂၉.၃.၁၇		၃၃	၅၆	၈၉	အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ၊ အရေးပုံ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုတည်းသာ အသက်မွေးဝမ်း
 ကြွေးငွေ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုန်လုပ်ငန်းပါသည်။ စောင့်ယာ စိုက်ခင်း များ၊ လယ်ယာများ
 မြင့်မြင့်၊ ကန်စိုက်ပျိုးရေးအား ဘိတ် များ မြား စောင့်ယာ ဝေါ၊ လယ်ဝေါ၊
 နုနွင်း၊ ကြွေးငွေ၊ ဝဲစိမ်းခုံ၊ သနပ်ဖက်၊ စသည်တို့ လို့ ကန်စိုက်ပျိုးပါသည်။
 ကျေးရွာတွင် ရေချောင်း ယာများ ဝေါများ ခြင်း၊ ရေအား လုပ်ခင်းမီး များ မြို့လုပ်
 ကန့်မြို့ နိုင်ခြင်း အိမ်တိုင် ရေလို့ လုံလောက်စွာ ကန့်မြို့ နိုင်ခြင်း စသည်တို့
 မြား ကဆင်ဖြေ စောင့်ယာ၊ လမ်းပန်း အလွယ်တကူ မြား ကလွယ်အိုး မြား ပါသည်။
 စောင့်ယာ စောင့်ယာ ဝေါတွင် တည်ရှိ စောင့်ယာ၊ အဟိဒ္ဓကရသီ စသည့် စိုက်
 ပျိုးရေး လုပ်ငန်း နိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လား၊ ပျဉ်စာထောင်မိတ်၊ ခိုက်ပျိုးခြေ၊ ကျင်းမုန့်၊ ပြိုမိတ်ခိုင်ဖွင့်၊ ဆန်ခင်း၊ ခိုင်လယ်၊ လာလေးများလို့ဖြို၊ သို့ကျောင်းထားနိုင်	၁၀	၁၃%
အလယ်အလတ်	ခိုက်ပျိုးခြေ၊ ကျင်းမုန့်၊ ပြိုမိတ်၊ လှေ၊ စား၊ ကျင်းမုန့်၊ သွပ်ဖိုး၊ ဝါးထာရုံ၊ လာမိတ်	၄၆	၆၁%
နှမ်းပါး	လက်ပျပ်လက်စား၊ ကျင်းမုန့်၊ ခိုက်ပျိုးခြေ၊ ကျင်းမုန့်၊ လာလေးများလို့ မျှလသန့်၊ ကျောင်းတွင်ထားနိုင်	၂၀	၂၆%
အနည်းဆုံး		၇၆	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

နားလွယ် (အောင်လွယ်) ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် လိုအပ် (၃) ဆင့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ အဆင့် နှမ်းပါး သောအဆင့် ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာ သောအဆင့်တွင်မူ လား၊ ပျဉ်စာထောင်မိတ်၊ ခိုက်ပျိုးခြေ၊ ကျင်းမုန့်၊ ပျား၊ ကျင်းမုန့်၊ ပျား၊ ဆန်ခင်း၊ မိတ်ခိုင် (အိမ်တွင်း၊ မျက်နှာ) ဟု ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏ လာလေးများလို့ဖြို၊ မီးပျားသို့ ပညာသင်ကျောင်းထားနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ခိုက်ပျိုးခြေ၊ ကျင်းမုန့်၊ ပြိုမိတ်၊ လှေ၊ စား၊ ကျင်းမုန့်၊ သွပ်ဖိုး၊ ဝါးထာရုံ၊ လာမိတ်များဖြင့် နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ ရွာထဲတွင်သာ လာလေးများလို့ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် တို့မှာ အလယ်အလတ်အဆင့် ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ နှမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု အဆင့်တွင်မူ ကျင်းမုန့်၊ ပျား၊ မြေ၊ ခိုက်ပျိုးခြေ၊ ကျင်းမုန့်၊ ပျား၊ သာမီ ဖြစ်ပြီး လာလေးများလို့ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မြေသာ နေထိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အထူးစား၊ ချေးငွေ၊ မျက်နှာများဖြင့်၊ ကျင်းမုန့်၊ ပျား၊ စောလဲလဲ၊ ဖြစ်ခြင်းဖြင့် သင်း ရဲ့ မွေးကင်းမှု လိုလေ့ရှိ ချင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
စိုက်ပျိုးရေး												
စင်စော့ကုန်				-	-	-						
ကုသိုလ်မှု												
ရေရရှိရေး												
အထောက်အပံ့		အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	-	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့	အထောက်အပံ့
လူ့စွမ်းအား	လူ့စွမ်းအား	-	လူ့စွမ်းအား	-	-	လူ့စွမ်းအား	-	-	လူ့စွမ်းအား	လူ့စွမ်းအား	လူ့စွမ်းအား	-
မွန်တော်	သစ်နှံ	-	-	ဆွမ်း	ဆွမ်း	ဆွမ်း	ဆွမ်း	ဆွမ်း	-	-	-	ဆွမ်း


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်းသည် စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်နိုင် ဖြစ်ပါသည်။
 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ စင်စော့ ရရှိမှု၊ အပိုင်တွင် မျှ
 ဖြည့်၊ တစ်ဖွဲ့၊ တစ်ပိုင်၊ လများတွင်သာ စင်စော့ ရရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေရရှိ
 မှု၊ အပိုင်တွင် စင်စော့ ကုန် ခြုံ ချုပ်လုပ်မှု၊ လျှင်လများတွင် ရေပေါ်လွှား ပါသည်။
 စိုက်ပျိုးရေး တစ်မျိုးတည်းသာ လုပ်နိုင်ခြင်း၊ စင်စော့၊ စင်စော့ နှင့် တွက်ခွေ များ
 ပျက်စီး ဖြစ်ပါ။

ကျေးရွာချင်း သက်သွယ်ထားသော လမ်း၊ တံတား များ လောင်း မွှင်ပါက
 စိုက်ပျိုးရေး တွက်ခွေ နှင့် များ အလွယ်တကူ သယ်ယူ ရောင်း ချ နိုင်ခြင်း စီးပွား
 ရေး တွင် အဆင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သားတို့၏ ခြင်း ဘား ဖြင့် အမျိုးသမီး များ သည် အိမ်တွင်း မှာ လိစ္စရပ်များ တို့သာ ရာနိုင်ခြင်း များ နေပြီး ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းတွင်ပါ စင်နိုင်မှု ဖြင့် စင်စွာ ရရှိမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသား များထက် ရာနိုင်ခြင်း နည်းနေပါ သည်။ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း ဖြင့် ဗဟုတရား အပိုင်းတွင် အမျိုးသား များ ဖြင့် အမျိုးသမီး များ ရာနိုင်ခြင်း လွှာ ဟာ ချက် ဖြင့် သည်တို့၏ ကျင့်သုံးခြင်း

ကျေးရွာအတွင်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း အမျိုးသမီး များ သည် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းတွင်ပါ စင် လာမှု၊ ဖြင့် စင်စွာ ရရှိမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသား များ ဖြင့် တန်းတူ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အမျိုးသမီး များ သည် အိမ်ထဲ ယာရီ ယုံကြည်မှု တိုး လာ ဖြင့် စွမ်းဆောင် ရနိုင်မှု လို ဖြစ်တတ် လာပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပုံစံပြုရေးအတွက် ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဝင်များကို အစီအစဉ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ -
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မလောင်ခြင်း၊ စာလေးယပ်များ
အတွက် စာလေးထိန်းကျောင်း၊ မျှော်လင့်ကျောင်း မရှိခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များ နေထိုင်
မှုများ လောင်စွာ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊ အသက်ကျောင်း အိမ်သာ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
ပညာရေး ချိတ်ဆက်လုပ် မှု အား နည်းခြင်း၊ တံတား မလောင်ခြင်း၊ နို့တိုက်ရေး
အတွက် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ ဆေးကုသရေး မလောင်ခြင်း၊ ကားကားကွင်း
မရှိခြင်း၊ အသက်ဆိုင် အသက် နေထိုင်လွယ် (အားလွယ်) ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အမျိုးသား
များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှု များ မြစ်ပါအညွှန်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ -
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ အသက်ဆိုင် ရှေ့အဆင့်မြေ မရှိခြင်း၊
(၂၄) နာရီထိ မရှိခြင်း၊ အပူအရောင်နှင့် အရင်းအနှီး များ မရှိခြင်း၊ ကူးပါးခြင်း၊
တိုးတက်မှု အခွင့်အရေး မရှိခြင်း၊ ပညာရေး အတွက်ဆက်လုပ် မှု များ နည်းပါးခြင်း
နို့တိုက်ရေး သီးနှံ များ၊ မြေခဲနံ့များ နည်းပါးခြင်း၊ အသက်ဆိုင် မြစ်ပါအညွှန်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများထင်မြင်လာသော မျှော်မှန်းချက်များ
အမျိုးသားများထင်မြင်လာသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ - လမ်းပန်းဆက် သွယ်ကောင်းမွန်ရန်အတွက်လမ်းမများကို ကမ္ဘာ့ဥပဒေနှင့်အညီ ခင်းခြင်း၊ (၂၆) နဂါးဖိုးရ လိုခြင်း၊ ဗဟိုဌာနများ အတွက် မလားယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျီအိုင်အိုင်၊ မူကြိုဌာန၊ သွင်းကုန်စင်စင်၊ များ မြေပုံစံတို့ ချိခြင်း၊ အစားအစာနှင့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း စာအုပ်များ၊ ဖိတ်ခေါ်မှု အဆင်မပြေသည့်အခါ ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ များစွာ အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်း စသည့်အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများထင်မြင်လာသော မျှော်မှန်းချက်များ
ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်း၊ စွာတွင် လမ်းများ သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန် အတွက်၊ ကျောက်ချောင်းများ ခင်းခြင်း၊ အဆင်မပြေသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်း၊ မြေပုံစံတို့ ချိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်း၊ မူကြိုဌာန၊ လမ်းပုံစံတို့ ချိခြင်း၊ လမ်းပုံစံတို့ ချိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်း စသည့်အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ ခင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ
- ကမ္ဘောဇ သား များ အသုံးပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်း များ
- ၁။ မူကြိုကျောင်း အထောက်အပံ့၊ တည်ဆောက်ရန်။
 - ၂။ သော့ သနပ်ခန်း၊ အသင်ကျောင်း၊ အိမ်သာ တည်ဆောက်ရန်။
 - ၃။ ရွာဆင်း ဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်း လို ကျောက်ချောလမ်း ဆင်း ရန်။
 - ၄။ ကျေးအားလျှပ်စစ်ဖိတ်၊ အသုံးပြုရန်။
 - ၅။ အုန်း၊ ဝက်ဇွဲ၊ ကျောင်း တိုးပျံ့ မြေပိုင်ခြင်း နှင့် အားကစား ကျင်း တည်ဆောက်ခြင်း။
 - ၆။ ကျေးလက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရား၊ ကိရိယာများ ရရှိနိုင်ရန်။
 - ၇။ အသင်ကျောင်း တိုးပျံ့ခြင်း နှင့် ကျေးမာကျေး စားပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်းရန်။
- အသစ်ဆီ၊ အညို နားလွယ် (နေရာလွယ်) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ကမ္ဘောဇ သား များ အသုံးပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်း များ ဖြစ်ပါသည်။

- ကမ္ဘောဇ သား များ အသုံးပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်း များ
- ကမ္ဘောဇ သား များ အသုံးပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း များမှာ -
- ၁။ ကျောက်ချောလမ်း ဆင်း ရန်။
 - ၂။ ကျေးအားလျှပ်စစ်ဖိတ် (၁၅.၀ ဟတ်)၊ အိမ်သာ၊ များ လို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း စေ၊ အသုံးပြုရန်။
 - ၃။ ကံတား များ မြေပိုင်ရန် နှင့် မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ် တည်ဆောက်ရန်။
 - ၄။ အသင်ကျောင်း တိုးပျံ့ခြင်း နှင့် အိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်းရန်။
 - ၅။ ကျေးလက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရား များ အသုံးပြုရန်။
- အသစ်ဆီ၊ နှင့် ကမ္ဘောဇ သား များ အသုံးပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်း များ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင်၊ ဝိုင်း ချဲ့ ဖြန့် (၈+၆)
- ဆံ့ထားဖျါ ဖြန့် ဖြန့် (၈+၆)
- ကျောက်ချောလမ်း၊ ခင်း ဖြန့် (၂၂၄၆) (၈+၆)
- ကျေးရွာ၊ ဂူပတ်စ်တိုက်ဆောင်ခြင်း (၈+၆)
- ကျေးရွာ၊ ဝိုင်း၊ ဖျါ ဖြန့် (၈+၆)
- စာသင်ကျောင်း၊ ဝိုင်း၊ ဖျါ တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
- မူကြိုကျောင်း၊ ဆောင်၊ ဝိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဓာတ်မြေစွဲစွာ၊ မြေဓာတ်မြေစွဲ ဖြန့် (၈+၆)
- ကျေးရွာ၊ ဆေးရုံ၊ ဝိုင်း၊ ဖျါ တည်ဆောက်ခြင်း (၈)
- ကျေးရွာ၊ ဆေးရုံ၊ ဝိုင်း၊ ဖျါ ဖြန့် (၈)
- ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ဝိုင်း၊ ဖျါ တည်ဆောက်ခြင်း (၈)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း ကျန်းဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲ အမည်	အမျိုးအမည် (က / ဝ)	အစိုးရအဖွဲ့	ခန့်မှန်းလျာဉ် စရိတ်	ကျန်းဝင်မှု နှုန်း
၁.	အာဝင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	က + ဝ	၃၀ + ၂၀ (၉-အိုး)	၄၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၂.	တံတားဖြူဖြူခြင်း (၄)စင်း	က + ဝ	၁၀၀ (၄-စင်း) ၁၀၀ (၁-စင်း)	၃၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၃.	ကျောက်ချောလက်ဖြူဖြူခြင်း	က + ဝ	၂-မိုင်	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၄.	ကျောင်းပျံ့စပ်အညီအတတ် ခြင်း	က + ဝ	၂-မိုင်	၁၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၅.	ကျောက်ခွက်ယူခြင်း	က + ဝ	၂-မိုင်	၄၅၀၀၀၀	၄၂၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဝင်ရောက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စဉ်	အိမ်လိနိုက်လုပ်ငန်း ခွဲ နမူနာ	အချိန် (လ / ဝ)	အစိုးရအဖွဲ့	ခန့်မှန်းလုပ်ငန်း စရိတ်	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဦးစီး
၁.	အသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	၈ + ၆	၃၀ + ၂၀ (၄-နှစ်)	၄၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၂.	တံတားဖြူဖြင့်ခြင်း (၄)စင်း	၈ + ၆	၃၈၀ (၄-စင်း) ၁၈၀ (၁-စင်း)	၃၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၃.	ကျောက်ချောလက်ဖြူဖြင့်ခြင်း	၈ + ၆	၂-မျှင်	၁၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၄.	ကျေးရွာလျှပ်စစ်အင်အား ခြင်း	၈ + ၆	၂-မျှင်	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၂၅
၅.	ကျောက်ခွက်ပေးခြင်း	၈ + ၆	၂-မျှင်	၄၅၀၀၀၀၀	၄၂၅

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၇.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်... ခေါင်းလှယ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်... ခေါင်းလှယ်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခင်မောင်မောင်	✓		-	
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်မင်း		✓	၀၇-၇၀၁၇၅၇၆၅	
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မင်းမင်း		✓	၀၇-၇၀၁၇၅၇၆၅	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မင်းမင်း	✓		-	
		၅	အဖွဲ့ဝင်					
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မင်းမင်း	✓			
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မင်းမင်း		✓	၀၇-၇၀၁၇၅၇၆၅	
		၈	အဖွဲ့ဝင်					
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မင်းမင်း	✓		၀၇-၇၀၁၇၅၇၆၅	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မင်းမင်း		✓		-
၁၁	အဖွဲ့ဝင်							
ကျေးရွာစွဲ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်မင်းမင်း	✓		-	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်မင်းမင်း	✓		-	
		၁၄		ဒေါ်မင်းမင်း	✓		-	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်မင်းမင်း	✓		၀၇-၇၀၁၇၅၇၆၅	
		၁၆		ဒေါ်မင်းမင်း	✓		၀၇-၇၀၁၇၅၇၆၅	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 မောင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စတင်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမောင်းဆောင် အမည် ဦးညွန့်သိန်းလွင်	ကျေးရွာမောင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၇၇၅၈၅၀၈၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးညွန့်ကျောင်း၊ ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းသိန်း
ကျေးရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

၀။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဦးစု (၁) - မအူပင်	၇၆	ဘာသာ (၁) - မုန့်	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မအူပင်	၂၀၁	၂၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၆၆၈	၁၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာန		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ဆိုင်စာပေပြင်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြံ့နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၁၂-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



မြောက်ပေလွန်ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄.၅၅.၀၅.၀၅ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃.၀၀.၃၀.၀၅ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် နို့လှောင်ခေါ်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပေးပို့ပြီစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ၄၄၈၂၀၀ အဖွဲ့အစည်း
- (၂) ၆၂၀၀ အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦး ခွန်သိန်းလွင်
	လက်မှတ်  ၀၄.၀၅.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ခွန်သိန်းကျော်
	လက်မှတ်  ၀၄.၀၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် လှူဒါန်းရက်သဘာအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအထိမ်းအမှတ်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအထိမ်းအမှတ် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအမှတ်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးနွယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇-၇၃၅-၂၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး လွယ်	ပြည်နယ် အိမ်ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ	၇၆	ဘာသာ (၁) မအူဝ	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ ----- အခြား		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	၆၃	
သက်တိုအရွယ်ကုန်များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇	၆၃	
စစ်ဘေးအရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၁	၂၂၄
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ	၂၀၁	၂၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၆	၁၀

(စ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ခန်းကွင်း	အမှတ် ခြုံငုံ	ကျွမ်းကျင်ရေး	အမှတ် ခြုံငုံ	ဘက်သာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြုံငုံ
အထက်တန်းခန်းကွင်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်	<input type="checkbox"/>	ခရစ်	✓
အလယ်တန်းခန်းကွင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးခန်းကွင်း	✓
မူလတန်းခန်းကွင်း	✓	ကျွမ်းကျင်ရေး	✓	ပိယူဘုရားခန်းကွင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ခန်းကွင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝတ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ခ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ဘို့ မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ခန်းကွင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) ကျွမ်းကျင်သူများ		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းခန်းကွင်း/မ	<input type="checkbox"/>	✓	အထက်တန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အောက်	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းခန်းကွင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်အောက် ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မိမိ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းခန်းကွင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးသင်တန်းကျွမ်းကျင်ရေး အထူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ အထူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေး	<input type="checkbox"/>	✓	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခြားကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ / ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ (အောက်ပါအတိုင်း)

ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း မဟုတ်သူများမှတ်တမ်း
 ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း အခြား _____

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့
 ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့

(၂) ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့
 (၃) ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့

(စ) ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့

(၁) ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့
 (၂) ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့ ဝတ်အင်္ကျီအဖွဲ့

ပြောက်ခွဲရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုကွေးရှောင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကွဲပြားခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ကြိုကွေးရှောင် ကျေးရွာခွဲစွဲရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) SSNDORF များပါသလား။
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ကြိုကွေးရှောင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးခွန်ဦးခိုင်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ၁၇.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဦးအောင်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ၁၇.၁.၂၀၁၈

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၉.၁၇	၆.၉.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၉.၁၇	၆.၉.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၅	၇	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၉.၁၀.၁၇	၉.၁၀.၁၇	၃	၅	၉	၉	၉	၉
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၂	၂	၆	၆	၆	၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၂	၂	၆	၆	၆	၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၅	၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၃၇	၅၇	၁၆၂	၁၆၂	၁၆၂	၁၆၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းတော်လှန်ရေးစံနှုန်းသွင်း (PC 2)

လက်ညှိုးမှတ် သတ်မှတ်ချက်များ/လက်ထောက်နည်းစာများ/စီမံကိန်းတော်လှန်ရေးစံနှုန်းသွင်း: မြေပုံနှင့် မြေပုံအခြေခံပုံစံများ
 ဖြန့်ချိရေး
 စီမံကိန်း/အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 ၀၄.၆ ၂၇.၁.၂၀၁၈
 မြေပုံအခြေခံပုံစံ: ၂၆.၆၂၆
 မြေပုံအခြေခံပုံစံ: ၂၆.၆၂၆

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၀၄.၆		အဖွဲ့အစည်း				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်			
၁။ မြေပုံအခြေခံပုံစံ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈
၂။ မြေပုံအခြေခံပုံစံ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈
၃။ မြေပုံအခြေခံပုံစံ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈
၄။ မြေပုံအခြေခံပုံစံ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ် ရေးခဲ့ခြင်း ၆.၃။ အစာအာဟာရစာရင်းစာတမ်း အထောက်အကူပြုရေးအတွက် ၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစဉ် ရေးခဲ့ခြင်း				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွဲ တိုးတက်မှု တောင်းကြိုချက် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် အစဉ်ဆက်တိုက်ရေး အစည်းအဝေး ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်အောင်၊ နန်း(၁)

နေ့စွဲ ၀၅.၀၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် ခင်မင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု နားဆီ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာပျဉ်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ	၁	ရေပေးစနစ် အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်း အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ် အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ် အခက်အခဲ
၄	တံတား မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ် အခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၅	ပညာရေး အခက်အခဲ

ခ၊ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ	
၁	ရေပေးစနစ် အခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ်
၂	လမ်းပန်း အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေပေးစနစ်

င၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	က+၄	ဘီဗီ: ၄၀	၄၂၅
၂	တံတား မရှိခြင်း အခက်အခဲ	က + ၆	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀ ကျော်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	က+၄	ဘီဗီ: ၁၂၀၀	၂၀၀၀ ကျော်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	က+၆	ဘီဗီ: ၁၀၀၀၀	၄၂၅
၅	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်း အခက်အခဲ	က+၄	ဘီဗီ: ၄၅	၄၂၅

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိမ်အောင် ၊ ဒေါ်ဇော်
 နေ့စွဲ ၀၇.၀၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း မြို့နယ် ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု နား ဘ ကျေးရွာ ကျေးရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ	၁	လမ်းပတ် အခက်အခဲ
၂	လမ်းပတ် အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာ အထိမ်းအမှတ်
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာ အထိမ်းအမှတ်
၄	တံတား မကောင်းအခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာ အထိမ်းအမှတ်
၅	ကျေးရွာ အထိမ်းအမှတ်	၅	ပညာရေး အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပတ် အခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်
၂	အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်
၃	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်	၃	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်
၄	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်	၄	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်
၅	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်	၅	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စနစ်ကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စားရငွေရှိသူ စနစ်ဖြင့် အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်	က + င	ဘဏ် ၄၀	၄၂၅
၂	တံတား (၄) စင်း/လမ်း(၃) ကီ.မီ.	က + င	၂၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀ ကျော်
၃	လမ်းကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်	က + င	ဘဏ် ၁၂၀၀	၂၀၀၀ ကျော်
၄	ကျေးရွာ အထိမ်းအမှတ်	က + င	ဘဏ် ၁၀၀၀၀	၄၂၅
၅	ကျေးရွာအထိမ်းအမှတ်	က + င	ဘဏ် ၄၅	၄၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ရွေးစင်ခွဲ အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်မှန်ရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် ဦးစားအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကြိုပေးကမ်းခြင်းအောင် ရှာဖွေပေးရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထပ် အမည် ရွှေအောင်

စာရင်းအား အမှတ်ကြိုပါ (V) စက်ဝန်း(၀)
 ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဦးစား အောင် ကျေးရွာအုပ်စု အောင် ကျေးရွာ ရွှေအောင်

က) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအပြုအမူနှင့် ကြိုကျေးရွာခွဲ ဦးစားအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့ဝင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစားအပံ့ ၅ ခုစီပါရှိပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင် တပ်ပြုစာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင် တပ်ပြုစာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၁	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၁	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၂	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၂	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၃	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၃	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၄	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၄	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၅	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၅	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>

ခ) မျက်နှာမူခြင်း - စာရင်းအဖွဲ့ (၅) နှစ် အတွက် ကျေးရွာခွဲ ဦးစား မျက်နှာမူလူထုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ဝင် တပ်ပြုစာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တပ်ပြုစာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၁	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၁	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၂	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၂	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၃	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၃	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၄	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၄	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>
၅	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၅	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>

ဂ) လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ် ဦးစားအဖွဲ့ ဦးစားအဖွဲ့အစည်း လက်ထပ် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားအဖွဲ့ ဦးစားအဖွဲ့အစည်း လက်ထပ်အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူပြု (အမျိုးသား/သမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်းချုပ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၁	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၈+၈		၄၂၀
၂	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၈+၈		၄၂၀
၃	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၈		၄၂၀
၄	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၈+၈		၄၂၀
၅	<u>အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်</u>	၈+၈		၄၂၀

(၃၀' x ၂၀' x ၁၂')


၁၁။ လူ့အဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်အသွင်း နှုတ်ပြန်ရေးရာ အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်

အဆင့်	မူဝါဒအတွက် နှုတ်ပြန်ရေးရာ တိုင်းတာမှု အစီအစဉ်များ	အမျိုးမျိုး (အမျိုးအစား/ အမျိုးအစား/အမျိုးအစား+ အမျိုးအစား)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသွင်းအစီအစဉ်	m + 10	အမျိုးမျိုးအစီအစဉ်
၂	အစီအစဉ်		
၃			
၄			
၅			

မိမိအသွင်း မူဝါဒအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အသွင်းအစီအစဉ်

အသွင်း အစီအစဉ် လက်မှတ် ၂၆ ၁၄.၅ ၂၇.၁ - ၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဖိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) ဆက်စပ်	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	မူကြမ်းရေးရာ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၃	တံတား၊ မြေပြင်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၄	အာဆင်ကျောင်း၊ ဝန်ထမ်း နေရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားကုသရေးအဖွဲ့အစည်း/ နယ်လုပ်ငန်း	၁	လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂	အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၆၆၆	၀	တုန်းက နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်နဲ့ပတ်သက်၍	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
	၂	(၁၄) နှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)