

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်မြေ(၅)ကျေးရွာ

မာတိကာ
အကြောင်းအရာ


စာမျက်နှာ

- စဉ်
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
 - ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
 - ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
 - ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
 - ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
 - ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
 - ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
 - ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
 - ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
 - ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
 - ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304011001	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၂)
၂	MMR1304011002	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၃)
၃	MMR1304011003	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၄)
၄	MMR1304011004	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၅)
၅	MMR1304011005	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၆)
၆	MMR1304011006	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၇)
၇	MMR1304011007	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၈)
၈	MMR1304011008	နောင်မွန်	ခိုလေ
၉	MMR1304011009	နောင်မွန်	ကုန်းစိမ်း
၁၀	MMR1304011010	နောင်မွန်	ဆန်ဆိုင်
၁၁	MMR1304011011	နောင်မွန်	လီမွန်
၁၂	MMR1304011012	နောင်မွန်	မြို့ဟောင်း
၁၃	MMR1304011013	နောင်မွန်	ဟိုတီ
၁၄	MMR1304011014	နောင်မွန်	ကွန်ကောင်းမူး
၁၅	MMR1304011015	နောင်မွန်	ဆည်မြောင်း
၁၆	MMR1304011016	နောင်မွန်	ကံသာဦး
၁၇	MMR1304011017	နောင်မွန်	နမ့်ပေါ်ခုတ်
၁၈	MMR1304011018	နောင်မွန်	ကံကြံ
၁၉	MMR1304011019	နောင်မွန်	ကုန်းကျောင်း
၂၀	MMR1304011020	နောင်မွန်	လွယ်ကန်
၂၁	MMR1304011021	နောင်မွန်	နားဆိုင်း
၂၂	MMR1304011022	နောင်မွန်	နမ့်ဟူး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နောင်မွန်နယ်မြေ(၄)သည် လွန်သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ကျော် ကတည်ရှိနေထိုင်ကြသည်ဟု သက်ကြီးရွယ်အိုသူကဆိုပါသည်။ ယခင်က ရပ်ကွက်(၁)၊(၂)၊(၃)ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရပ်ကွက်အစား နယ်မြေများကိုအသုံးပြုခေါ်ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ခန့်လောက်တွင် မူလတန်းကို စင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ခုနှစ်တွင် အလယ်တန်းကျောင်းတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။ (၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းကျောင်းကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ပါသည်။

ကျန်းမားရေးတွင် ယခင်က ဘန်းယဉ်မြို့ရှိတိုက်နယ်ဆေးရုံကိုသာ အားကိုးအားထားရသည်။ ယခုတွင်လည်းနောင်မွန်မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုကြရသည်။ အရေးပေါ်လူနာများသည် ဘန်ယဉ်၊တောင်ကြီးစသည့်ဆေးရုံကြီးသို့ယနေ့တိုင်ပို့ဆောင်နေရသည်။

ရပ်ကွက်တွင်ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ဗမာနှင့် အခြားသောတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူကွဲနေထိုင်ပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းလုပ်သူ ၁၅%နှင့် ရောယဝယ်ရေး၊ဈေးပတ်လုပ်ဆောင်သူ၃၅%ရှိကာ၊ လက်လုပ် လက်စား ပန်ရုံတို့သည် ၅၀%လောက်ရှိ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်။ အချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်း မြစ်ပြမြေပုံ	၆.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သက်ကြီးရွယ် အိုများ	၂၅	၂၁	၄၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦ၊ ကျေးရွာအရင်းမြစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၆.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၁	၄၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုဘဝအခြေအနေ။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၁	၄၆	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၆.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၁	၄၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ပွဲတော်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၆.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၁	၄၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကွာခြားမှုနှင့် ကွာခြားရခြင်းအကြောင်းအရင်း။
၆	ပင်းပုံစံ	၆.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၂၁	၄၆	ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများချိတ် ဆက်မှုအခြေအနေ၊ ၎င်းအဖွဲ့စည်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်မှုအခြေအနေ
၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏အခက်ခဲပြဿနာများ	၇.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၂၄	၂၁	၄၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတို့၏ လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်ခဲပြဿနာ
၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၇.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၂၄	၂၁	၄၅	၄ နှစ်တာစီမံကိန်းပြီးဆုံးပါက မိမိမျှော်မှန်းသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပုံစံ။

၉	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်ခဲပြဿနာများ	၇.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၂၄	၂၁	၄၅	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများကို ကျား၊ မအလကိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း။	၇.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၂၄	၂၁	၄၅	တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအနက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေပေါများပြီး ၊ သစ်တောအရင်းအမြစ်နည်းပါးသည်။
- လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်တွင် သစ်ပင်များလျှော့နည်းလာသည်ကို သတိထားမိသည်။
- သီးခြားနေထိုင်သောအုပ်စုမရှိပါ။
- ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။
- ရွာပြင်ပမှ ရွာတွင်းသို့နေထိုင်သူများပြားသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (နယ်မြေ ၄)			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေ		၆၈	၀
အသိုက်အဝန်း	မြေဧရိယာ - လယ်ယာ - မြေ - အိုင်တယ်ကန် ပညာရေး - စားနပ်ရိက္ခာ - စားနပ်ရိက္ခာ - အဆင့်	၂၀	၂၉.၄၁%
မပြေလည်	အိမ်အိမ် - ကျွမ်းကျင်မှု ပညာရေး - များစွာ - စားနပ်ရိက္ခာ	၄၈	၇၀.၅၈%
	စုစုပေါင်း	၆၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။
- မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု ၄၈ ရှိပါသည်။
- မပြေလည်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပညာရေးဗဟုသုတအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အလွှာတန်းပေါင်းစုံပါဝင်လာအောင် အချင်းချင်းအကြံဉာဏ်ကိုအလေးထားပြီး အားငယ်သူကို အားပေးခြင်းဖြင့် ဆွဲခေါ်ကြမည် ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားသီးသန့်သော အရင်းအမြစ်မှာ လယ်ကွင်းဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ လျှပ်စာအိမ်ဖြစ်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားက အများဆုံးထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ။
- အတူတကွ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ကွင်း၊ လျှပ်စာအိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- အကယ်၍ အမျိုးသားကထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးကထိန်းချုပ်လျှင် မည်သည့် ပြဿနာမှမရှိပါ။ သို့သော် အမျိုးသမီးများလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


အခါအား: စာကု	တစ်ခု	ကအိမ်	အယူ	စံချိန်	စံချိန်	အသေ	အသေ	အသေ	အသေ	အသေ	အသေ	အသေ
...
...
...

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ရပ်ကွက်တွင် အိမ်ထောင် ၆၈အိမ်ထောင်စုအနက် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး(၁၇)ဦးရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားသောရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
- အချို့သော စက်ချုပ်လုပ်ငန်းလည်းရှိပါသည်။
- လူတစ်ဦး တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၁၁၀၀၀၀ရှိပါသည်။
- ၎င်းဝင်ငွေဖြင့် အသုံးစရိတ်အတွက်မလုံလောက်ပါ။
- ချွေချွေတာတာ သုံးစွဲနေရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကလေးများကိုပြုစုနေရခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတခြင်း အခက်ခဲများရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အမှတ်ကွဲပြားခြင်းမှာ အလုပ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
- ဦးဆောင်သည့်အခန်းကဏ္ဍနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော အခန်းကဏ္ဍတွင်အမျိုးသားများက အများလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း၊ ကော်မတီတွင်ပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှု၊ စီးပွားရေး စသည့်အရေးများသည်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်းသည်။
- မည်သည့်လုပ်ငန်းများမဆို ကျား၊မ တန်းတူပါဝင်နိုင်အောင် ဟောပြောရှင်းလင်း အားပေးရန်လိုအပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းသည် လူငယ်အဖွဲ့နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ရက်ကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အခန်းကဏ္ဍများကို ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဓိကကျသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းများလည်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။
- သီးခြားနေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- ရက်ကွက်တွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရက်ကွက်ပြင်ချိတ်ဆက်မှုအသင့်အတင့်ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရပ်ကွက်တွင်း / ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း
- သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- လက်မှုပညာရေး တတ်မြောက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း
- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ထူထောင်ရန် အရင်းအနှီး မလုံလောက်ခြင်း။
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း
- ဆရာ/မ ဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း။
- ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း။
- စာသင်ခန်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်း/ ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း
- ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ် မလုံလောက်ခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး ကုန်ကျစရိတ်များခြင်းကြောင့် အိမ်တိုင်းမီး မရရှိသည့် အခက်အခဲ
- ရေငုတ်တိုင် မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် အိမ်တိုင်းရေ မရရှိခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အရည်အချင်းအလိုက် အလုပ်အကိုင် ရရှိရမည်
- အိမ်တိုင်းသောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- တပိုင်တနိုင် စီးပွားရေး အရင်းအနှီး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- ကျောင်းဆရာ/မ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- စာသင်ခန်းဆောင်များလုံလောက်ပြီး ကလေးများ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်၊
- လက်မှုပညာ တတ်မြောက်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်စေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အရည်အချင်းအလိုက် အလုပ်အကိုင် ရရှိရန်
- တပိုင်တနိုင်စီးပွားရေး အရင်းအနှီး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- ပညာရေးအတွက် လုံလောက်သော ထောက်ပံ့စရိတ် ရရှိရန်
- ကျောင်းဆရာ/မ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာ သွယ်တန်းနိုင်ရန်
- ကုန်ဈေးနှုန်း လျော့ကျပြီး စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေရန်
- ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ လုံလောက်စေရန်
- မွေးမြူရေး နည်းပညာရရှိပြီး ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်စေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေမီတာ တပ်ဆင်ခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စု ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- အဝီစီတွင်း တူးဖော်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း
- မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်းပို့ချခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေမီတာ တပ်ဆင်ခြင်း
- ကလေးများအတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်
- မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်တန်း ပို့ချခြင်း
- အိမ်တိုင်း ၂၄ နာရီ မီး သွယ်တန်းခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေမီတာ တပ်ဆင်ခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စု ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- အဝီစိတွင်း တူးဖော်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း
- မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်တန်းပို့ချခြင်း
- ကလေးများအတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်
- အိမ်တိုင်း ၂၄ နာရီမီး သွယ်တန်းခြင်း

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- | | |
|---|-----|
| • ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း | က+မ |
| • ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း | က+မ |
| • ရနုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း | က+မ |
| • အဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း | က |
| • တတားပြုပြင်ခြင်း | မ |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ		၃၁၂ ဦး	
၂	အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေမီတာ တပ်ဆင်ခြင်း	က+မ		၃၁၂ ဦး	
၃	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က		၃၁၂ ဦး	
၄	အဝီစီတွင်း တူးဖော်ခြင်း	က		၃၁၂ ဦး	
၅	စာသင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ရန်	က		၃၁၂ ဦး	

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ (Community Management Team)
 အုပ်စုအုပ်စုကော်မတီ နံပါတ် ၄ - ၀၀၁၈

ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် ၄၄

ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ ဝန်ထမ်း

အမည်/အရာ	အုပ်စုကော်မတီ	အဖွဲ့	အသက်	အလုပ်	အခြေ	အုပ်စုကော်မတီ နံပါတ်
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၂	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၂၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၃	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၄	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၅	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၆	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၇	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၈	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၉	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၁	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၂	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၃	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၄	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇
ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	၁၆	၂၅	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ	✓	၀၄ - ၇၅၀၇၂၆၀၇

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဝါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တိုင်ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် လှိုင်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုန်းနံပါတ် ၀၄-၃၈၄၅၆၈၀၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းသန်းစိန်
ပြည်နယ်တိုင်းစုဝေကြီး ၅၀၆၊ ဗြိတိန်	ကျေးရွာအုပ်စု ခရာပွင့်	ကျေးရွာ နယ် ၆၆ (၄)

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဖြစ်...	၁၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၇
လူမျိုးစု (၂) မအိန္ဒိယ...	၂	ဘာသာ (၂) မုတ္တမဘာသာ	၂
လူမျိုးစု (၃) မဟာ...	၂၇	ဘာသာ (၃) မုတ္တမဘာသာ	၂၇
လူမျိုးစု (၄) ဝဇ္ဇ...	၂	ဘာသာ (၄) မုတ္တမဘာသာ	၂
လူမျိုးစု (၅) ကရင်...	၈	ဘာသာ (၅) မုတ္တမဘာသာ	၈
လူမျိုးစုစောရ...	၆	ဘာသာစောရ မုတ္တမဘာသာ	၆
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးကျယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)		
လူဦးရေ	၁၄၉	၁၇၉	ဗမာ + စာဂျော်	၈
လူမျိုးစု (၁) ဖြစ်...	၂၁	၄၂	ဖြစ် + ဗမာ	၂၆
လူမျိုးစု (၂) မအိန္ဒိယ...	၂	၆	ခဗ	၃
လူမျိုးစု (၃) မဟာ...	၆၅	၆၀	ကင်း + ဖြစ်	၇
အခြား			ဖြစ် + စာဂျော်	၁
အိမ်ထောင်စုစီး	၅၁	၁၇	ဖြစ် + မအိန္ဒိယ	၃
			ဗမာ + မအိန္ဒိယ	၂
			ကင်း + ဗမာ	၂

- လူမျိုးစုစောရ - ဖြစ် + စာဂျော် ၂ မုတ္တမဘာသာ ၂
- ဖြစ် + မအိန္ဒိယ ၁ မုတ္တမဘာသာ ၁
- ဗမာ + မအိန္ဒိယ ၁ မုတ္တမဘာသာ ၁
- ဗမာ + စာဂျော် ၁ မုတ္တမဘာသာ ၁
- ကင်း + ဗမာ ၁ မုတ္တမဘာသာ ၁

အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူပေး ခြင်း	ကျန်းမာရေး	အပူပေး ခြင်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပူပေး ခြင်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကျင်း ဖီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	အာဇာနည် (၆၂) ဧယာဇ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓမ္မိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ဓမ္မိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၈၀၂ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်... ဝေဟံလာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ပြေလျှင်)/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား.....
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် မတ်- မေ ခုနှစ်... ဝေဟံလာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ပြေလျှင်)/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား.....

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကိုလို၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရာကင်းရှင်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အထွေထွေအချက်အလက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပုဂ္ဂိုလ်များကိုမိမိတို့၏ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) အဖွဲ့အစည်းများ.....

(ဇ) အဖွဲ့အစည်းများ.....

၂၃) လူငယ်အဖွဲ့

(ဇ) အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကျွန်းစိန်စွန်း

လက်မှတ်  ၀၃.၅ ၉.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းသူလာဆွေ

လက်မှတ်  ၀၃.၅ ၉.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးဆောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ နယ်မြေ(၄)

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၂
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၅	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုစရာ ...	၁၈	ဘာသာစရာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၂	၄၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၃၀	၃၀
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄	၃
အခြား	၃၆	၃၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၇၆

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	သာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၅၂၃၂၊ ၅၂၃၃		မှတ်ချက် ၅၂၃၂၊ ၅၂၃၃		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးသီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေတီကုန်သည်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း စက်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတိုးမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတိုးအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတိုးအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလွှင့်)လား/မော်တော်ဆုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလွှင့်)လား/မော်တော်ဆုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ခေတ်မီခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ခိုင်ခင်ဦး</u>	
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ <u>- 1 - 2018</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ်ခင်စု</u>	
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ <u>- 1 - 2018</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC.1)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးမှုများသည် ကျေးရွာ အပေါင်းအတော်များအား ကျေးရွာအပျက်အလက်များကို ခေတ္တရပ်စဲ၍ တောင်းခံပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိပဏိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံပါသည်။ ဝိပဏိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးမှုများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကန်အောင်မြင်ရပါမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ ထုတ်ပေးချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်ပသို့ပို့မည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒီဌးဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
ပြည်နယ်အမှတ်စဉ် ၅၆/၁၈	မြို့နယ် အိမ်ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ နယ်(၅၆)

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အိမ်ခြံ	၃၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၅
လူမျိုးစု (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁၈	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - အိမ်ခြံ	၂	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစရာ အခြား	၃၆	ဘာသာစရာ	
	အရေအတွက်		
ပထမဦးစွန်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈		
ခပ်မသားရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၆၅	၃၅၇
လူမျိုးစု (၁) - အိမ်ခြံ	၃၄	၃၅
လူမျိုးစု (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁၈	၁၀၆
လူမျိုးစု (၃) - အိမ်ခြံ	၂	၅
အခြား	၃၃	၅၉
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၅၆	၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက် <i>မူလတန်းကျောင်း</i>		မှတ်ချက် <i>မူလတန်းကျောင်း</i>		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ဂွင်းခေါ် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကုန်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ထုပ်အကွပ်အကေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု မှုန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ဝန်ထုပ်ပစ္စည်းကွပ်ကဲရေးသနည်း?

ပိုင်ပါ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ မှုန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ နာရီခွဲ

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ နာရီခွဲ

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချော်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) မရှိပါ

(၂) ရှိပါသည်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ်

၀၃.၅.၁၆ - ၁၁ - ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

၀၃.၅.၁၆ - ၁၁ - ၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းရှာဖွေမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ/အဖွဲ့အစည်းများ		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		
		စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၃။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၄။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၅။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၇။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၈။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၉။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၀။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၁။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၂။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၃။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၄။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁၅။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၆။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၇။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၈။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၉။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၀။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၁။ စက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27-8-17	27-8-17	5	4	9	၅၆ ပမာ အခြား	5 3 2
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27-8-17	27-8-17	5	4	9	၅၆ ပမာ အခြား	5 3 2
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇-10-17	၇-10-17	4	3	7	၅၆ ပမာ အခြား	3 1 1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	20-9-17	20-9-17	11	8	19	၅၆ ပမာ အခြား	22 19 2
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	29-9-17	29-9-17	10	7	17	၅၆ ပမာ	11 6
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	3-10-17	3-10-17	10	13	23	၅၆ ပမာ အခြား	14 7 2
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇-10-17	၇-10-17	4	3	7	၅၆ ပမာ အခြား	3 1 1
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	15-10-17	15-10-17	14	22	36	၈၉ ၅၆ ပမာ အခြား	7 10 19 6

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်စာရွက် (PC-2)

လက်ညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သတ်မှတ်ချက်များ/လက်ခံထားသည့်အချက်များ/စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်စာရွက် ဖြည့်သွင်းရမည့်		စတင်ရန်အချိန်စာရွက် ဖြည့်သွင်းရမည့်	
စတင်ရန်အချိန်စာရွက်/အချိန်စာရွက် အမည်	စတင်ရန်အချိန်စာရွက်/အချိန်စာရွက် အမည်	စတင်ရန်အချိန်စာရွက်/အချိန်စာရွက် အမည်	စတင်ရန်အချိန်စာရွက်/အချိန်စာရွက် အမည်
၀၄.၆ 12-1-2018	၀၄.၆ 12-1-2018	၀၄.၆ 12-1-2018	၀၄.၆ 12-1-2018
ဖြည့်နှက်/စတင်ရန်	ဖြည့်နှက်/စတင်ရန်	ဖြည့်နှက်/စတင်ရန်	ဖြည့်နှက်/စတင်ရန်

စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်စာရွက်	၀၄.၆		အစည်းအဝေးစတင်ရန်အချိန်စာရွက်			
	စတင်ရန် အချိန်စာရွက်	ပြီးစီးရန်အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက် အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက် အချိန်စာရွက်	အချိန်စာရွက် အချိန်စာရွက်	လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်စာရွက်
၀၄.၆ စတင်ရန်စီမံကိန်း စတင်ရန်အချိန်စာရွက်	12-1-2018	12-1-2018	၀၂	၀၂	၀၂	၀၂
၀၄.၆ စတင်ရန်စီမံကိန်း စတင်ရန်အချိန်စာရွက်	12-1-2018	12-1-2018	၀၂	၀၂	၀၂	၀၂
၀၄.၆ စတင်ရန်စီမံကိန်း စတင်ရန်အချိန်စာရွက်						
၀၄.၆ စတင်ရန်စီမံကိန်း စတင်ရန်အချိန်စာရွက်						
၀၄.၆ စတင်ရန်စီမံကိန်း စတင်ရန်အချိန်စာရွက်						
၀၄.၆ စတင်ရန်စီမံကိန်း စတင်ရန်အချိန်စာရွက်						

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ချုပ် (PC 2)

လမ်းညွှန်/စာအုပ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်ပံ့ကူညီပညာရေးများ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ချုပ်၏အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ

စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ

စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ

စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ

စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ

စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ/စတင်ရက်စွဲ

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အမှတ်		အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်				အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်	အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			
၁။ တက္ကသိုလ်တန်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်	၆-၁၁-၁၉	၆-၁၁-၁၉	၂၅	၂၁	၄၉	၅၅	၅၅	၅၅	၉၀.၃၃%
၂။ တက္ကသိုလ်တန်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်	၇-၁၁-၁၉	၇-၁၁-၁၉	၂၄	၂၁	၄၅	၅၅	၅၅	၅၅	၉၀.၃၃%
၃။ တက္ကသိုလ်တန်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်	၁၀-၁-၁၉	၁၀-၁-၁၉	၂၅	၂၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၉၀.၃၃%
၄။ ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအစီအစဉ်			၂၅	၂၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၉၀.၃၃%
၅။ ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအစီအစဉ်	၅-၁-၁၉	၅-၁-၁၉	၂၅	၂၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၉၀.၃၃%

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးလှူကြမ်း အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၅	၅.၃.၁၅	၁၅	၃၈	၂၇				၅၅	၅၆.၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အခွဲစီမံအစည်းအဝေး ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၅	၅.၃.၁၅	၁၅	၃၈	၂၇				၅၅	၅၆.၇
၆.၂။ ယယ်ပုရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၅	၅.၃.၁၅	၁၅	၃၈	၂၇				၅၅	၅၆.၇
၆.၃။ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း လျာထားပေးရန် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၅	၅.၃.၁၅	၁၅	၃၈	၂၇				၅၅	၅၆.၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၅	၅.၃.၁၅	၁၅	၃၈	၂၇				၅၅	၅၆.၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၅	၁၅.၅.၁၅	၆	၇	၁၃				၇၅	၁၇.၇
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမကျင်းပ	၁၅.၅.၁၅	၁၅.၅.၁၅	၆	၇	၁၃				၇၅	၁၇.၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယကျင်းပ	၁၅.၅.၁၅	၁၅.၅.၁၅	၆	၇	၁၃				၇၅	၁၇.၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယကျင်းပ	၁၅.၅.၁၅	၁၅.၅.၁၅	၆	၇	၁၃				၇၅	၁၇.၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးတော်စစ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၅.၁၅	၁၄.၅.၁၅	၃၁	၃၅	၅၀				၇၅	၆၇.၇
၉။ လူထုပေးပို့ရေးအစည်းအဝေး										

စာအုပ် ၁၀၇ | ၅၆.၇
၅၆.၇၂၀ | ၅၆.၇၂၀
၅၆.၇၂၀ | ၅၆.၇၂၀

စာအုပ် ၈ | ၅၆.၇ - ၅
စာအုပ် ၂၀ | ၅၆.၇ - ၃
၅၆.၇၂၀ | ၅၆.၇၂၀ - ၃

စာအုပ် ၇ | ၅၆.၇ - ၂
၅၆.၇၂၀ | ၅၆.၇၂၀

စာအုပ် ၁၀၇ | ၅၆.၇
စာအုပ် ၅၆.၇၂၀ | ၅၆.၇၂၀
၅၆.၇၂၀ | ၅၆.၇၂၀

စာအုပ် ၁၀၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှင်တန်းမှ အထုပ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်းသုဇာကျော့**

နေ့စွဲ **၁၀.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) - စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၇**၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး**၊ ကျေးရွာ **ဒုယ်ခြေ (၄)**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၁ မရင်းနှီး (အခက်အခဲ)
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - ဝန်ထမ်းအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၁ မရင်းနှီး (အခက်အခဲ)
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု၊ အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အထုပ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အထရအတွက်
၁	ကျေးရွာ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၈		၂၂၈
၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၈+၆	၇၅၀၀၀၀၀	၃၂၈
၃	ကျေးရွာစီမံကိန်း အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၆	၂၅၀၀၀၀၀	၃၂၈
၄	ကျေးရွာစီမံကိန်း အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၈	၃၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၅	ကျေးရွာစီမံကိန်း အကျိုးအမြတ် ဝင်ရောက်မှု	၈		၃၂၈

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကစားအားချေးငွေလုပ်ငန်း	က + ဗ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မိုက်ပျိုးရေးတပ်မောင်း၊ ပညာရေးတပ်မောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	စိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးရေး	က + ဗ	
၃	ယူဆရန်အောက်ပိုစိုက်	က	
၄	စက်ချယ်ဆင်တန်း	ဗ	
၅	စိုက်ခင်းအလုပ်လုပ်ငန်း	ဗ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုင်းခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 10.5.17

ပုံစံ - ၁ - ၃ အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးထောက် အဆင့်(၃) ကျေးဇူးတော်ပုံနှိပ်ရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးဇူးတော်ပုံနှိပ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစဉ်းစားမှုစရိတ်များအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစဉ်းစားမှုစရိတ်/ငွေအိမ် အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

၀၅/၀၂-၂-၂၀၁၉ စက်ဝန်း(၁) ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅.၆ အိမ်ရာ ဦးစွာ ကျေးဇူးတော်ပုံ နေအိမ် ကျေးဇူးတော်ပုံ (၄)
 ဤ အစီအစဉ်အောက်အစည်းအစည်းများအား ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးဇူးတော်ပုံ ဦးစွာထောက်ပံ့မှုအတွက် အဓိက အစီအစဉ်အောက်အစည်းအစည်းများသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အောက်အစည်းများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အောက်အစည်းများ	
၁	ကျေးဇူးတော်ပုံ (၅၆၀၀၀၀)	၁	လမ်းပေးအိမ် (၅၆၀၀၀)
၂	အစည်းအဝေး အိမ်အစည်း	၂	ကျေးဇူးတော်ပုံ အစည်းအဝေး အိမ်အစည်း
၃	ကျေးဇူးတော်ပုံ	၃	ကျေးဇူးတော်ပုံ
၄	ကျေးဇူးတော်ပုံ/လမ်းပေးအိမ်	၄	ကျေးဇူးတော်ပုံ/လမ်းပေးအိမ်
၅	ကျေးဇူးတော်ပုံ	၅	ကျေးဇူးတော်ပုံ

၆။ မျှလှည့်ကျေးဇူးတော်ပုံ
 ၇။ မျှလှည့်အိမ် - စတင်လုပ်ဆောင် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးတော်ပုံ ဦးစွာ မျှလှည့်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှလှည့်အိမ်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှလှည့်အိမ်များ	
၁	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၁	လမ်းပေးအိမ် အစည်းအဝေး အိမ်အစည်း
၂	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၂	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ
၃	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၃	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ
၄	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၄	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ
၅	ကျေးဇူးတော်ပုံ	၅	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ

၆။ ကျေးဇူးတော်ပုံ
 ၇။ လူထုစဉ်းစားမှု စာမည် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအစီအစဉ်

အဆင့်	ကျေးဇူးတော်ပုံ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထောက်ပံ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားမှု ခန့်မှန်းစရိတ် အစီအစဉ်
၁	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၀၁။	၂၀၀၀၀၀	၂၀၄
၂	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၀၂။	၂၀၀၀၀၀	၂၀၄
၃	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၀၃။	၂၀၀၀၀၀	၂၀၄
၄	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၀၄။ + ၀၅။	၂၀၀၀၀၀	၂၀၄
၅	ကျေးဇူးတော်ပုံ/ကျေးဇူးတော်ပုံ	၀၅။	၃၀၀၀၀၀	၂၀၄

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အက်ဇူဆင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်တွင် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘဝားစားချေးငွေများ	၈ + ၉	အခန်းကဏ္ဍ ကမ္ဘာ့ငွေဖွံ့ဖြိုးရေး " ပညာရေး ကမ္ဘာ့ငွေဖွံ့ဖြိုးရေး "
၂	ရွှေမိမိချက်ချေးငွေ	၈ + ၉	
၃	ပညာရေးအကူအညီများ	၈	
၄	မိမိချက် ခွဲငှားငွေ	၉	
၅	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့များ	၉	

မောင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုတော်မူပါမည့် အရာသည်ဖြစ်ပါသည်။

အမည် ရိုင်း ဝမ်း ဒွမ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12-1-2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးဌာန ဦးစားမဟုတ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးတွက် အထပ်(၃)ကျေးရွာမှပွားပွားပွားပွားအစဉ်အတိုင်းထုံးစံသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု အားပေးဘက် သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိဖြစ် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲပေးရန် ဖြစ်သည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/မန်ထမ်း အမည် **ဒိုးဂျွန်ယိုး**

ခန့်အပ်
၂.၁၁.၂၀၁၆ ကော်မရှင်းကား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝ ကော်မရှင်း(၁)
ဝ ကော်မရှင်း(၂)၊ ကော်မရှင်း(၃)၊ ကော်မရှင်း(၄)

ပြည်နယ်/နယ်ဒိုင်း - ရှမ်းကော	ဦးနယ် ဘီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသိမ်	ကျေးရွာ ဒုတိယ-၄
--	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးခန္ဓာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစီးဌာနကိုရှေးခန္ဓာအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီကိုပြုပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးခန္ဓာမှများမှ တစ်ပြိုင်ညာအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
ရပ်ကွက်တွင်း၊ ရွာတွင်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ညီကျား + မ
ဆောက်သုံးရေး မလုံလောက်ခြင်း	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ မကျား + မ
ထက်မြူပစ္စည်းများ စားကြွက်မှု၊ စားနည်းခြင်း၊ ကြေးငွေ၊ စားဝတ်ထုတ်အား ခက်ခဲ	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကိတ်ပိတ်ပိတ်ဆုံးဖြတ်ရေးနှင့် စာရင်းကွဲ မလုံလောက်ခြင်း	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျွန်းမာရေး ဝန်ဆောင် မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ မကျား + မ
ဆရာ/ဆရာမ ဝန်ဆောင် မလုံလောက်ခြင်း	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ မျှခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာသင်ခန်းစာအုပ် မလုံလောက်ခြင်း	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပစ္စည်းများ စောက်ပဲခက် မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျွမ်းကျင်မှု မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ကိတ်ပိတ်ဆုံးဖြတ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား	✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေပိုက်စနစ် မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ကိတ်ပိတ်ဆုံးဖြတ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား	✓ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ မျှော်မှန်ခြင်း သုတ်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်၊ လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်၊ လျာထားချက်များ		
စာအုပ်စာရွက်-စာဖိုင် စာပေကဏ္ဍပြုစုရမည်	၀ ကျား	၀၀ မဟုတ်ပါ + မ
ဝိသိတည်း၊ ဆောက်စားရေး မယုံစေတက်ခြင်း	မဟုတ်	၀၀ ၀ ကျား + မ
စာပိုဒ်စာနှင့် စီးပွားရေး အငြိမ်းစား ယုံစေတက်ရမည်	၀ ကျား	၀၀ မဟုတ်ပါ + မ
ပညာရေးစာအုပ် ယုံစေတက်သော ဆောက်ပုံချိတ် ရရှိရမည်	၀ ကျား	မဟုတ် ၀ ကျား + မ
ကျောင်း ဆရာမ ယုံစေတက်ရမည်	၀ ကျား	၀၀ မဟုတ်ပါ + မ
လိမ်စိုင်း၊ ပျပ်ခပ်စိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘက်သာစွာ အွတ်စာရေးခြင်းရမည်	၀ ကျား	မဟုတ် ၀ ကျား + မ
စာအုပ်ဆိုင်ဆောင်မှု၊ ယုံစေတက်ပြီး ကလေးများ ပညာသင်ကြားခြင်းရမည်	မဟုတ်	၀၀ ၀ ကျား + မ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရေပူကျေဇွဲ၊ အားတက်ရေး ခြေပံပေးရမည်	၀ ကျား	မဟုတ် ၀ ကျား + မ
ကျန်းမာရေး ယုံစေတက် ၊ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်နိုင်ရမည်	၀ ကျား	မဟုတ် ၀ ကျား + မ
စွမ်းအား၊ အညံ့ပညာရရှိပြီး စိတ်ချမ်းသာစေရေးရမည်	၀ ကျား	မဟုတ် ၀ ကျား + မ
မင်္ဂလာပညာ စာအုပ်ရေးရမည်	မဟုတ်	၀၀ ၀ ကျား + မ
စွာစွာပတ် ကော်မီရှင်ရမည်	၀ ကျား	၀၀ မဟုတ်ပါ + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား	၀၀ ၀ ကျား + မ

၈၆ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	မပါဝင်
၁	ကျွန်ုပ်တို့ရပ်ကွက် ခရီးဖြူ	က၊မ						
၂	အိမ်ကန်ကျေးရွာက ခရီးဖြူ	က၊မ						
၃	ကျေးရွာအတွင်း ခရီးဖြူ	က						
၄	ရေပိုမိုရရှိစေရန်	က						
၅	အားလုံးကျွတ်သော	က						

စိုးနွဲ့ကန်

၈၇ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း	က၊မ	ကျေးရွာ
၂	ပညာရေး ကဏ္ဍ	မ	ပညာရေး
၃			
၄			
၅			

မိမိအား ကျေးရွာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းက အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးနွဲ့ကန် လက်မှတ် [Signature] ၀၃.၉ ၇. 11. 2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သဘောအရည် ပုဂံ (၄၄)
 ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ၇-၁၅
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် ၆-၁၁-၂၀၁၅
 အစည်းအဝေးဝက်ရောက်သူဦးရေ (၂၅) ဦး (၂၁) ဝေ (၅၀) ဦး
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ ပုဂံ (၄၄)
 အဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

ရည်ရွယ်ချက်များ -




- ၁။ စာချုပ်များ ပြုစုရာတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်။
- ၂။ မူဝါဒ ဆန်းစစ်ရာတွင် မူဝါဒများ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်။
- ၃။ စာချုပ်များ စစ်ဆေးရာတွင် ဆွေးနွေးချယ်ချယ် စေရန်။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ -

စာချုပ်များ ပြုစုရာတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်၊ စာချုပ်များ စစ်ဆေးရာတွင် ဆွေးနွေးချယ်ချယ် စေရန်၊ မူဝါဒ ဆန်းစစ်ရာတွင် မူဝါဒများ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်၊ စာချုပ်များ ပြုစုရာတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်၊ စာချုပ်များ စစ်ဆေးရာတွင် ဆွေးနွေးချယ်ချယ် စေရန်၊ မူဝါဒ ဆန်းစစ်ရာတွင် မူဝါဒများ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စာချုပ်များ စစ်ဆေးရာတွင် ဆွေးနွေးချယ်ချယ် စေရန်၊ မူဝါဒ ဆန်းစစ်ရာတွင် မူဝါဒများ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်၊ စာချုပ်များ ပြုစုရာတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်၊ စာချုပ်များ စစ်ဆေးရာတွင် ဆွေးနွေးချယ်ချယ် စေရန်။

ပုဂံ (၄၄) 
 ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး 
 ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး 
 CF

— စွဲတိုက်ပေးရန် အမည်အစားယူထားပါ

ကျေးဇူးတင်ပေးသည် ဒုတိယ (၄)
 ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် ၇ - ၁၁ - ၂၀၁၉
 အမည်အစားယူရမည့်ရက်စွဲ ၇ - ၁၁ - ၂၀၁၉
 အမည်အစားယူရမည့်ရက်စွဲ ၇ - ၁၁ - ၂၀၁၉
 အမည်အစားယူရမည့်ရက်စွဲ ၇ - ၁၁ - ၂၀၁၉
 အမည် နံနက် (၇) နာရီ

ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာ

— နည်းဥပဒေအရ နည်းဥပဒေများ

၁။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ

— ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ

ပထမအကြိမ် အကြောင်းအရာများတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၁။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၄။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၅။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၆။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၇။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၈။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၉။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ
 ၁၀။ ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ

ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ (၁) နှစ်အတွင်း
 ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ (၂) နှစ်အတွင်း
 (၃)

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည်
 ရာစု

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ကျောက်ချောလမ်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	အင်္ဂါစိတွင်း+ရေလှောင်ကန်	√			၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄	ရေငုတ်တိုင်		√		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးကုသမှုအခမဲ့စနစ်			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်		√		၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အရင်းနှီးငွေထောက်ပံ့ပေးရန်			√	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)

မူးယစ်ဆေးဝါးပျောက်ရေး

√

၂၀၁၉

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)