

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နယ်မြေ(၈)ကျေးရွာ

မာတိကာ
အကြောင်းအရာ


စာမျက်နှာ

- စဉ်
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
 - ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
 - ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
 - ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
 - ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
 - ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
 - ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
 - ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
 - ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
 - ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
 - ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304011001	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၂)
၂	MMR1304011002	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၃)
၃	MMR1304011003	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၄)
၄	MMR1304011004	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၅)
၅	MMR1304011005	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၆)
၆	MMR1304011006	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၇)
၇	MMR1304011007	နောင်မွန်	နောင်မွန်(၈)
၈	MMR1304011008	နောင်မွန်	ခိုလေ
၉	MMR1304011009	နောင်မွန်	ကုန်းစိမ်း
၁၀	MMR1304011010	နောင်မွန်	ဆန်ဆိုင်
၁၁	MMR1304011011	နောင်မွန်	လီမွန်
၁၂	MMR1304011012	နောင်မွန်	မြို့ဟောင်း
၁၃	MMR1304011013	နောင်မွန်	ဟိုတီ
၁၄	MMR1304011014	နောင်မွန်	ကွန်ကောင်းမူး
၁၅	MMR1304011015	နောင်မွန်	ဆည်မြောင်း
၁၆	MMR1304011016	နောင်မွန်	ကံသာဦး
၁၇	MMR1304011017	နောင်မွန်	နမ့်ပေါ်ခုတ်
၁၈	MMR1304011018	နောင်မွန်၂	ကံကြီ
၁၉	MMR1304011019	နောင်မွန်	ကုန်းကျောင်း
၂၀	MMR1304011020	နောင်မွန်	လွယ်ကန်
၂၁	MMR1304011021	နောင်မွန်	နားဆိုင်း
၂၂	MMR1304011022	နောင်မွန်	နမ့်ဟူး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နောင်မွန်နယ်မြေ(၈)သည်။ တောင်ကြီး၊ဆီဆိုင်ကားလမ်းမကြီး၏အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၇၄၊၁၉၇၅ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်၂၀၁၇ စာရင်းအရ အိမ်ခြေ ၁၁၄အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေကျား၊မစုစုပေါင်း ၅၃၉ဦးရှိပါသည်။ ရပ်ကွက်ဧရိယာသည် ၁၈၀၀ဧကခန့်ရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ရခိုင်နှင့်တရုတ် စသည့်လူမျိုးများသည်လည်း အတူကွဲနေထိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ဂျပမ်းစသည့်လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်တွင်းတွင် သဲနှင့်မြေသားလမ်း အချို့ဖြစ်သည်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ နောင်မွန်နယ်မြေအားလုံးအတွက် အ.ထ.ကရှိသောကြောင့် ပညာရေးအဆင်ပြေပါသည်။ ရပ်ကွက်တွင်းရှိအချို့လူတန်းစားများသည် သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သဖြင့် ရွာနှင့် မိုင်ခန့်လောက်ဝေးသော ဟိုပုံးမြို့နယ်ရှိ နမ့်ခုတ်ကျေးရွာရေချောင်းမှ၎င်း၊ အနီဆုံး ၂.၅၅ခန့်ဝေးသော ခိုလေကျေးရွာရှိ နမ့်ကွတ်ဆည်(လက်ျာ)မြောင်းသို့၎င်း ခက်ခဲစွာ သယ်ယူနေရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်း မြစ်ပြုခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သက်ကြီးရွယ် အိုများ	၃၄	၃၂	၆၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးရွာအရင်းမြစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၃၂	၆၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုဘဝအခြေအနေ။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၃၂	၆၆	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၃၂	၆၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ပွဲတော်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၃၂	၆၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကွာခြားမှုနှင့် ကွာခြားခြင်းအကြောင်းအရင်း။
၆	ဖင်းပုံစံ	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၄	၃၂	၆၆	ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများချိတ် ဆက်မှုအခြေအနေ၊ ၎င်းအဖွဲ့စည်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှင့် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်မှုအခြေအနေ
၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏အခက်ခဲပြဿနာများ	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၃၁	၄၀	၇၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတို့၏ လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ပညာရေးတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်ခဲပြဿနာ
၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၁၄.၁၁.၂၀၁၈	အမျိုးသား အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၃၁	၄၀	၇၁	၄ နှစ်တာစီမံကိန်းပြီးဆုံးပါက မိမိမျှော်မှန်းသော ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးပုံစံ။

၉	အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်ခဲပြဿနာများ	၁၄.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၃၁	၄၀	၇၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများကို ကျား၊ မအလကိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း။	၁၄.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့	၃၁	၄၀	၇၁	တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအနက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်ထောင်စု ၇၀%လောက်သည် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးသည် ၃၀%လောက်ရှိသည်။
- လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်တွင် သစ်ပင်နှင့် ရေအရင်းမြစ်လျော့နည်းလာသည်။
- သီးခြားနေထိုင်သောအုပ်စုမရှိပါ။
- စီးပွားရေးအခြေနေကြောင့် အချို့သောရွာသူ/သားများသည် ပြည်ပသို့လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ကျေးရွာ (န.မ.၈) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
အဆင့်	ခံသက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည် (ချမ်းသာ)	ကား၊ ဆွဲလာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ် (၂) စီး၊ ဝိုင်းပျံ၊ ဆေးကိရိယာစက်ကန်၊ စား၊ နိုင်၊ လယ် (၃) ဧက	၅	4.34%
ကတိတ်ကမ်း	ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးကိရိယာစက်ကန်၊ စား၊ နိုင်၊ ထိုက်က သွပ်ဖုံး၊	၄၀	34.78%
မပြေလည်	ကျေးလက်နေထိုင်၊ ထိုက်က သွပ်ဖုံး၊ ဆေးကိရိယာစက်ကန်၊ စား၊ နိုင်	၇၀	60.86%
	စုစုပေါင်း	၁၁၅	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းနွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု ၆၀%လောက်ရှိသည်။
- ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အိမ်ငှားခပေးရခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲရပါသည်။
- နွမ်းပါးသူလည်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်အောင်ဆွေးနွေး၊ စည်းရုံး၊ အားပေးခြင်း။
- နွမ်းပါးသူမှ အကြံပြုချက်သူလည်း အလေးထားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတူ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
- ကန်ထရိုက်မငှားပဲ ရွာသူ/သားပိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပင်ငွေပိုရခြင်း မပြေလည်းသောအုပ်စုအလုပ်ရစေခြင်း။
- နွမ်းပါးသူတွေကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တတ်နိုင်သည် အရင်းနှီးငွေများထောက်ပံ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတူတကွလုပ်ဆောင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသုံးစွဲသော မရှိပါ။
- အမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းမြစ်မှာ ဘော်လုံးကွင်း။
- အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအတူအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာစာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေတွင်းနှင့် လယ်တို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားသည် အရင်းအမြစ်အားလုံးနီးပါးလောက်ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- အမျိုးသမီးအရင်းအမြစ်များကိုသင့်လျော်သောနေရာတွင်အမျိုးသားကထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးလျှင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးအနည်းငယ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု။
- အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းများသည် ကောက်စိုက်နှင့် စပါးရိတ်တို့ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတမှုမရှိပါ။
- လူတစ်ဦးတစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေနှင့် တစ်နှစ်စာ စားဝတ်နေရေးအတွက်မပူလုံစေပါ။
- ထို့ကြောင့် ချွေချွေတာတာသုံးစွဲနေရပါသည်။
- တစ်နှစ်လုံးလုံးတွင် ပွဲတော်မရှိသောကာလ ၃လရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- မျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စကို အချိန်ပြည့်လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် အခြားသော အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်မှုအားနည်းရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ရှေးရိုးစဉ်ကကျားအလုပ်၊ မအလုပ်ဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူပါဝင်နိုင်အောင်လက်တွဲခေါ်ရန်လိုသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။
- စီမံကိန်းအနေနှင့်လည်း အမျိုးသမီးဝင်ငွေရသည့်လုပ်ငန်းဖန်တီးစေချင်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ဓမ္မစကြာ၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
- ရပ်ကွက်တွင်း အဖွဲ့အစည်းများလည်း အချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။
- နယ်မြေမှူးသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အဓိကကျသည်။
- ဓမ္မစကြာအဖွဲ့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည်။
- နယ်မြေပြင်ပနှင့် နယ်မြေတွင်းချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း
- ရပ်ကွက်တွင်းအစည်းဝေးနေရာခက်ခဲရှိခြင်း
- ဘုံပိုင်ပစ္စည်းထားရန်နေရာခက်ခဲရှိခြင်း
- ဆေးဝါးကုသမှုစရိတ်မလုံလောက်ခြင်း
- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
- မူးယစ်ဆေးဝါးပေါများခြင်းကြောင့်လူငယ်များပျက်စီးခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေနတ်မြောင်းမရှိခြင်း။
- မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးငွေမလုံလောက်ခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း။
- လမ်းသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း
- ပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရမည်
- ရပ်ကွက်တွင်းခန်းမဆောင်ရရှိရမည်
- လူထုအတွက်ဆေးဝါးကုသမှုအခမဲ့ရရှိရန်
- လူတိုင်းအလုပ်ကိုင်ရရှိရန်
- မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရမည်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးပြည့်စုံလုံလောက်ရမည်
- လူတိုင်းအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရမည်
- ကုန်ဈေးနှုန်းဈေးပုံမှန်ရရှိရမည်
- ပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာ/မ လုံလောက်ရမည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရပ်ကွက်တွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ရပ်ကွက်တွင်း ဓာတ်တိုင်သွယ်ယူလာခြင်း။
- အင်္ဂါစိတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ရန်။
- ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
- လမ်းပြုပြင်ခြင်း။
- ဓာတ်တိုင်ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
- ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း။
- အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း။
- အိမ်တွင်းမှုစက်ချုပ်သင်တန်း။
- အင်္ဂါစိတွင်းတူးခြင်း။
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရပ်ကွက်တွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။
- ရပ်ကွက်တွင်း ဓာတ်တိုင်သွယ်ယူလာခြင်း။
- အင်္ဂါစိတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ရေနုတ်မြောင်းတူဖော်ရန်။
- မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- အင်္ဂါစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း က+မ
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း က+မ
- ရေနုတ်မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း က+မ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား၊မ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာ
၁	ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရန်။	က+မ		၅၃၉	
၂	ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။	က+မ		၅၃၉	
၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်။	က+မ		၅၃၉	
၄	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်။	က+မ		၅၃၉	
၅	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ရန်	က+မ		၅၃၉	

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

Handwritten table with columns: အမည် (Name), နှစ် (Age), ကျား/မ (Gender), ဖုန်းနံပါတ် (Phone Number). The table lists several names and their corresponding details.

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်းနှုန်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းသည့် စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ပြတ်လွှဲရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၄၅၇၃၁၃၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းမှု ဖြန့်ဖြူးမှု	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာ နယ်အမှတ် (၈)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၂	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁၂
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁၇	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	၁၇
	၃		၃
	၂		၂
လူမျိုးစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့	၆	ဘာသာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့	၆
	၅၁		၅၁
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးဒဏ်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၄	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၃၂	၄၅
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၄၇	၆၃
အခြား	၁၆	၁၂
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၃၆	၁၄၇

(ခ) အခြေခံအထောက်အခံ အသုံးအထောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝာရေး အထောက် အခံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခင်းရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခင်းပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အပိုအသစ်ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

၁၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတိုကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူဝင်ပေါက်ပြုစီမံကိန်းစတင်ဖို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / ပထမပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / ပထမပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃-၀၀၀ / ပထမပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြားပြင်သည်းစရိန်

ပြောင်လွင်၊ ရာသီတွင်ပြောချိန် ၁၀:၀၀ နီးပါး၊ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှတ်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား.....
 မိုးရာသီတွင်ပြောချိန် ၁၅:၀၀ နီးပါး၊ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှတ်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား.....

(ဓ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုဆို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) မိသားစုအဖွဲ့ (၂) ကားကုန်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
 (၂) ရေအဖွဲ့အစည်း (၄) အဖွဲ့ သီးခြား အဖွဲ့

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခန္တိ သက်လွင်
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇

ရေမည် ၂၆၆၇၈၉
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်စား (သ) ညိုအောင်ခင်
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>U Aung</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်အဖွဲ့ကြီး ဌာန၊ ဦးနယ် <i>၁၅</i> ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ရှမ်း</i>	ကျေးရွာ <i>၃၁၄၆ (၈၁)</i>

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <i>၅၆၇</i>	18	ဘာသာ (၁) <i>၅၆၇</i>	
လူဦးရေ (၂) <i>၂၅၈</i>	26	ဘာသာ (၂) <i>၂၅၈</i>	
လူဦးရေ (၃) <i>၁၁၅၇</i>	11	ဘာသာ (၃) <i>၅၆၇</i>	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်တမ်းရွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) <i>၅၆၇</i>	54	52
လူဦးရေ (၂) <i>၂၅၈</i>	198	268
လူဦးရေ (၃) <i>၁၁၅၇</i>	41	31
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	83	22

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြွင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြွင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြွင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဗွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁.၅ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်: _____

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၈-၉၃၈ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၈-၉၃၈ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးမှုနှင့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကတိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ် ဦးကျော် ခန.စွဲ 10-1-2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်အောင်

လက်မှတ် ခွန်အောင် ခန.စွဲ 10-1-2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်တွေ့ချက်များ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်လာအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိတို့၏ မိတ်ဆက်စာတော်ပေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရသည်။ မိမိတို့၏မိတ်ဆက်စာတော်ပေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ဖန်တန်းဆောင်ပြုရပ်ဖူးသည်။ ငြိမ်နင်းစွာ လူထုစည်းရုံးရေးများ သတင်းအချက်အလက်အတိုင်း၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်ဖြူ	ကျေးရွာရပ်ကင်းခေါင်းဆောင် ဖန်တန်းမိတ် ဦး ခင်ဖြူ	ကလေးစားရုံးမှအဖွဲ့အစည်း အမည် အဖွဲ့အစည်း
ပြည်နယ်၊ ဝိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ရွာ ဦး ခင်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဦး ခင်ဖြူ	ကျေးရွာ ဦး ခင်ဖြူ

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) အိမ်	၈၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၈၀
လူဦးရေ (၂) ဦး	၁၆	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁၆
လူဦးရေ (၃) ကျောက်	၁၀	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁၀
လူဦးရေစုစု ပါအိမ်	၁	ဘာသာစုစု	၁
အခြား မရှိပါ	-		
	စုစုပေါင်း		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၆	၂၆၄
လူဦးရေ (၁) အိမ်	၂၃၁	၂၃၀
လူဦးရေ (၂) ဦး	၅၄	၅၂
လူဦးရေ (၃) ကျောက်	၄၁	၃၁
အခြား မရှိပါ	၂	၂
အိမ်ထောင်စုစု	၈၅	၈၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူပေး ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အပူပေး ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အပူပေး ဖြစ်ပါ
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နှယ်ခေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
မှောင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရင်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှူကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ် ၂၄		မှတ်စုတ် ၂၄	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးပြု၍ နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားပြားမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျွန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာပိုင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားမှ လာသူ
မှောင်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သောကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီမံသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာစကားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စရိုက်သူပံ့သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			ရွာတွင်းကျွန်းမာရေးလုပ်သား မှတ်စုတ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ မှတ်စုတ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးဇူးသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းဆုံခြေခံ / ကျေးဇူးတင်ရာသည် ၎င်း၏ ကျေးဇူးတင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းဆုံခြေခံ (အောက်ပါစာတိုက်တွင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျေးဇူးတင်) ကွန်ကရစ်လမ်း သက်တမ်းစဉ်ကလေးလမ်း
 ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသူအလမ်း အခြား _____

(င) ကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံ

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစတင်ပြီး ဤကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံ
စီမံကိန်းရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် မရှိပါ

(၂) ရှိပါက ဤစီမံကိန်းကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

၁၉.../မသိပါ

(၃) ဤစီမံကိန်းကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်တည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဖြစ်ပါသည် မဖြစ်ပါ မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအပေး

(၁) ဤကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံမှ ဝန်ဆောင်မှုအပေးပုံစံပုံစံအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသေးသနည်း?

၃၅၂၁၅.../မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံမှ ဝန်ဆောင်မှုအပေးပုံစံပုံစံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မကြာမီအထိ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ မိနစ်

ဆက်လက်(မတ်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလွင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

မှရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ မိနစ်

ဆက်လက်(မတ်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလွင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံတွင် ခေတ္တဖြစ်ပေါ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာများ ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိသော်လည်းမရှိပါ

(ဂ) ကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစတင်ပြီး ဤကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံတွင် ကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံမှ ဝန်ဆောင်မှုအပေးပုံစံပုံစံအထိ (သို့) ရွာဘေးများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၂၅

(၂)

(ဇ) အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံတွင် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကော့ရှော့ရှင်ပုံစံပုံစံ

အမည် ဦးစိုးမြ

လက်မှတ်

၀၄.၅ 14 - 11 - 2018

လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း

အမည် ဦးစိုးမြ

လက်မှတ်

၀၄.၅ 14 - 11 - 2018

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လက်ညှိုးကွမ်း သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဖန်ကြီးမားပြီး ကျေးဇူးတင်စွာအတွက် ဤကိစ္စကို ဖြည့်ဆည်းရမည်။		စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဖန်ကြီးမားပြီး စီမံကိန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှု/ခန့်မှန်း အမည် ခန့်မှန်းစာရင်း(၂၀၁၅) ခန့်မှန်းစာရင်း		စက်ဝန်း(၄)	
၈၄.၆ ၁၇.၁၈/၅/၂၀၁၅		ကျေးဇူးတင်စွာ အချင်းချင်း (၄.၅ - ၈)	
ဖြည့်နှက်/တိုး ၅၀၀ (စတင်) ပြီးနောက် ခန့်မှန်း		ကျေးဇူးတင်စွာ အချင်းချင်း (၄.၅ - ၈)	

စီမံကိန်းအဆင့်များ	၈၄.၆				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	
	စတင်သည့် ဇယား	အပြီးသား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူပျိုးစက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူပျိုးစက်မရဘဲ အရေအတွက်
၁။ ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၅	၅၂	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၂။ ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၅	၃၇	၂၂	၅၆	၅၆	၅၆
၃။ ကျေးဇူးတင်စွာ လုပ်ငန်းစဉ်ကြော်ငြာချက်အစည်းအဝေး	၁၆.၆.၁၅	၁၆	၀	၂	၂	၂
၄။ ပြီးနောက်စီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအစည်းအဝေး		၈၆	၈၆	၈၆	၈၆	၈၆
၅။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						

၅၅+၁၄
၁၁၆+၁၁

<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ အလှူအတန်းများနှင့် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ခြွင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းဝန်းမှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>							
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝက်စောခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုဝက်စောဆွဲအစည်းအဝေး</p>							

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ထောက်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်ချိန်/လက်ထောက်နှုန်းညာချိန်ချိန်/စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ချိန်ချိန်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး

၈၄.၆ ၇-၁-၂၀၁၈

စတင်ချိန်ချိန်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား စတင်ချိန်(၁) စတင်ချိန်(၂) စတင်ချိန်(၃)

စတင်ချိန်ချိန်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး စတင်ချိန်ချိန်/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး

စီမံကိန်းစတင်ချိန်အစဉ်များ	၈၄.၆		အစည်းအဝေးစတင်ချိန်စာရင်းစာရင်း				အစည်းအဝေး စတင်ချိန်	အစည်းအဝေး စတင်ချိန် %
	စတင်ချိန်	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်	အချိန်အတွက်		
၁။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်ချိန်	၇-၁-၂၀၁၈	၇-၁-၂၀၁၈	၄၁	၂၈	၆၇	၁၇၅	၁၇၅	၆၀%
၂။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်ချိန်	၇-၁-၂၀၁၈	၇-၁-၂၀၁၈	၄၁	၂၈	၆၇	၁၇၅	၁၇၅	၆၀%
၃။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်ချိန်								
၄။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းစတင်ချိန်								
၅။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းစတင်ချိန်	၂၅-၅-၂၀၁၈	၂၅-၅-၂၀၁၈	၂၂	၂၄	၄၆	၂၀၅	၂၀၅	၂၅%

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	25-5-19	25-5-18	22	24	၂၆	၂၆: ၈ မဟာ 33	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	441
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး	25-5-18	25-5-18	24	25	၂၆	၂၆: ၈ မဟာ 33	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	91
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးဆွဲခြင်း	25-5-18	25-5-18	24	25	၂၆	၂၆: ၈ မဟာ 33	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	91
၆.၀၃ အစည်းအဝေးများ လျှောက်ထားစာအုပ်ရေးဆွဲခြင်း	၁-8-18	၆-8-18	9	9	18	၂၆: ၇ မဟာ 11		105	171
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၆-18	၆-၆							
၇.၀၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	17-6-18	17-6-18	7	7	14	၂၆: 5 မဟာ 9	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	131
၇.၀၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	20-7-18	20-7-18	3	4	7	၂၆: 3 မဟာ 7	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	71
၇.၀၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	25-7-18	25-7-18	5	5	10	၂၆: 6 မဟာ 4	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	101
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	1-8-18	2-8-18	5	5	10	၂၆: 5 မဟာ 5	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	101
၉. လုပ်ငန်းစီမံချက်အစည်းအဝေး	၆-8-18	၆-8-18	25	28	53	၂၆: ၅ မဟာ 10	၂၆: ၂ မဟာ 4	105	201

၂၆: ၅
မဟာ 10

<p>၄။ မြို့နယ်အထက်စိမ့်ကန်များဖြည့်စွန်းရေးဆောင်ရွက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး</p>									
<p>၅။ မြို့နယ် စိမ့်ကန်များဖြည့်စွန်းရေးဆောင်ရွက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး</p>	-	-							
<p>၆။ စိမ့်ကန်လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံချက်အစီအစဉ်အောက်တွင်</p>									
<p>၆.၁။ စိမ့်ကန်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ဖြည့်စွန်းခြင်း</p>									
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဖြည့်စွန်းခြင်း</p>	-	-							
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ဖြည့်စွန်းခြင်း</p>	-	-							
<p>၆.၄။ မြို့/လမ်းအစီအစဉ် ဖြည့်စွန်းခြင်း</p>	-	-							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form FC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာအမှတ်များစွက်အစဉ်အစား ဦးစားပေးထားပါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မူလိုသည် လူထုစည်ရုံးစုစုများကားလူထုစည်ရုံး ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်ရုံးစုစု/မိန့်ထမ်း အမည် ခန့်အောင်ခင်း မာ ချိုအောင်ခင်	
မန့်စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု (န.မ-၈)
က၊ အစက်အစိအတားအပေးများအားထွေးနှံ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီက အစက်အစိအတားအပေးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/ထီး အနည်းဆုံးအစက်အစိ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အစိအတားအပေးများ	အမျိုးထီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အစိအတားအပေးများ
၀ လင်အောက်အားရှိခြင်း	၀ ပျက်ကျွန်း မရှိခြင်း
၂ ပုဂံအားရှိခြင်း မရှိခြင်း	၂ လမ်းကောင်းခြင်း
၃ ကျေးရွာကန် (အစိစိ) မရှိခြင်း	၃ အောက်ဘုံ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း
၄ ကျွန်းကျွန်းအစက်အစိရှိခြင်း (ကျွန်းခြင်း)	၄ ကျွန်းခြင်း မရှိခြင်း
၅ အလုပ်အကိုင် အစက်အစိ မရှိခြင်း	၅ အလုပ်အကိုင် အစက်အစိ မရှိခြင်း

ဇ၊ မျှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးထီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျောက်ကျွန်းလမ်း ခင်း ဖြိုးခြင်း	၀ ပျက်ကျွန်း ရှိပါက ကလေး ဖျားစင် အသက်ရှင်ကလေးများ
၂ နယ်လမ်းအတွင်း ဖိလှိုင်ကျွန်း ဖြိုးခြင်း	၂ လမ်းကောင်း လမ်းမက ကျွန်းကျွန်းအစက်အစိအစက်အစိအစက်
၃ ကျွန်းကန် (အစိစိ) မရှိခြင်း	၃ ကျွန်းခြင်း ရှိလာခြင်းအစက်အစိအစက်အစက်
၄ ကျွန်းခြင်း ၅ ခု	၄ အောက်ဘုံအလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက ကျွန်းကျွန်းအစက်အစိအစက်
၅ အလုပ်အကိုင် အစက်အစိ တင်ပြသောအစက်အစိ	၅ ကျွန်းခြင်း အစက်အစိအစက်အစက်အစက်

ဈ၊ လူထုစီမံကိန်းစီ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲခတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးထီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးထီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အစေ့အတွက်
၀	ကျွန်းကန်	က+မ		၅၃၉
၂	ကျွန်းကျွန်းလမ်း	က+ မ		၅၃၉
၃	ပျက်ကျွန်း	က+မ		၅၃၉
၄	ခန့်အောင်ခင်	က+ မ		၅၃၉
၅	ကျွန်းခြင်း တူးဖော်	က+မ		၅၃၉

ပေး လှူထုတ်ပံ့ကုန်အိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပေးပိုင်ခွင့် ပြီးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ရိုက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအောင်မြင်ပါ

အဆင့်	ကျေးဇူးပြုအတွက် ပြီးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ရိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အတိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အထွေထွေအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁	၂ အထွေထွေ စက်မှုရေးရာ
၂	စက်မှုရေးရာဖွဲ့စည်းခြင်း	၁	
၃	စက်မှုရေးရာဖွဲ့စည်းခြင်း	၈	၂ မြို့
၄	မြို့အတွင်း စက်မှုရေးရာဖွဲ့စည်းခြင်း	၈	
၅			

မေလအတွင်း ကျေးဇူးပြုပံ့ကုန်အထောက်အကူပြုပေးကမ်းမှုများ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ်စွာ လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကော့ရှာဖွေ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း (Form PC 3)

လုပ်ငန်းခွင် အဆင့်(၃) ကော့ရှာဖွေမှုမှန်ကန်စွာ အဆင့်အတန်း ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း အထောက်အကူပြု တော်မဝပါသည် လူထုစည်းစိမ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းစိမ်ရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အိန်အိန်**

နေ့စွဲ **10-1-2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **ရှမ်း** ခရိုင် **ဦးစွာ** ကော့ရှာဖွေရာ **တစ်ဖွဲ့** ကော့ရှာ နယ်စပ်(၈)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကော့ရှာဖွေမှု ဦးစားပေးဆောင်ရွက်အတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပေးကမ်းခြေ	၁ မျက်နှာမမြင်
၂ ၂၄ နာရီ ဖိတ်ခေါ်မှုမရှိခြင်း	၂ လမ်းပေးကမ်းခြေ
၃ ကျေးဇူးတင်ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း။	၃ တောက်ဆွေးကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း။
၄ ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း။	၄ ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း။
၅ သီးသနားမရှိခြင်း။	၅ ကလေးငယ်မရှိခြင်း။

ခ၊ ဖျော်နစ်ခြင်း - ချောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကော့ရှာဖွေ ဦးစားပေး ဖျော်နစ်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်နစ်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်နစ်ချက်များ
၁ ကျန်းမာစေရန်လမ်းဆုံးမရှိခြင်း	၁ မျက်နှာမမြင်
၂ နယ်စပ် ၈ တွင်း မပါဝင်မှုမရှိခြင်း။	၂ လမ်းပေးကမ်းခြေ ၁ နှစ်၊ လမ်းဆုံးမရှိခြင်း။
၃ ကျေးဇူးတင်ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း	၃ ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာမမြင်
၄ ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း	၄ တောက်ဆွေးကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း
၅ အစည်းအဝေးများ မရောက်ရောက်မှုမရှိခြင်း	၅ ကျန်းမာစေရန်မရှိခြင်း

ဂ၊ လူထုစိမ့်ကိန်းခံ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကော့ရှာဖွေမှုအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝင်ရက်	အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့မှ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ခရိုင်ဆင့်မှ ကျေးဇူးတင်	၈+၅		၈၂၄
၂	ခရိုင်ဆင့်	၈+၅		၈၂၄
၃	ကျေးဇူးတင်	၈+၅		၈၂၄
၄	မျက်နှာမမြင်	၈+၅		၈၂၄
၅	ကျန်းမာစေရန်	၈+၅		၈၂၄

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးပေးအပ် (Form PC 3)

လက်ရွေးစင် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ခွင့်အရ အထူးပြုဆုံးမတာအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးစွန်းစွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၁.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း (က)</u>	ဦးနယ် <u>အင်္ဂါ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>၄၀၁၆(က)</u>
------------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------

ဤ အခက်အခဲအတာအခါများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးဆောင်ရွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအခါများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသနည်း။ (အပိုအခန်း/ဘဏ် အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဝေးကွာမှုများ တပ်ပြသော အခက်အခဲအတာအခါများ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်း၊ ရွာ၊ ဖက်ကင်း၊ ခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ဖက်ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု၊ အနည်းဆုံး ၁၀၀ နေရာအောက် ခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ဖက်ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဘုံပိုင်၊ စွဲစွပ်ထား မှန်နေရာ၊ ခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ဖက်ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အမျိုးအနွယ် ဝေးကွာခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ဖက်ကျား + မ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ ဝါ၊ ချိတ်ချာ ခြင်း၊ ဝေးကွာမှုများ၊ ဝေးကွာခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ဖက်ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျန်ဆေးနှုတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် စာ ဝတ်နေရာ အခက်အခဲ ..	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပစ္စည်းအခက်အခဲ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ..	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ငြိမ်ဝေပျော်ရွှင်မှုများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဝေးဝေးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
မုန်ကွက်တွင်းလမ်းဆက်ဆံဖွင့်ချခွင့်။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ဟိကျား + မ
မုန်ကွက်တွင်းဆုံးအဆောင်ချိတ်ချခွင့်။	<input type="checkbox"/> ဟိကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှော့အတွက် ဆေးဝါးလေ့လာမှု ဖြန့်ဖြူးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဟိကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လူဝိုင်း၊ စာလုပ်စာကိုင် စာပို့လမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ဟိကျား + မ
ရွာထဲဆေးဝါး ပစ္စည်းများရရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဟိကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွေးချယ်စား နားငြင်းနားနှိုင်း စည်းရုံးပို့ဆောင်ရေးရရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဟိကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကုန်လမ်းဖြန့်ဖြူးပေး ပံ့ပိုးမှုရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဟိကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လေ့လာရေး ဝန်ထမ်း ဆရာ/မ ပို့ဆောင်ရေးရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဟိကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၁၈ လူထုဝိမံဂိန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်တစ် ဝင်္ဂါ	အကျင့်စားပုံစံနှင့် ခန့်မှန်းအမြေ အဖရ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် အောက် မျက်နှာ	က + ဝ		၅၀၇
၂	ကျေးရွာအတွက် အောက် မျက်နှာ	က + ဝ		၅၀၇
၃	ကျေးရွာအတွက် အောက် မျက်နှာ	က + ဝ		၅၀၇
၄	ကျေးရွာအတွက် အောက် မျက်နှာ	က + ဝ		၅၀၇
၅	ကျေးရွာအတွက် အောက် မျက်နှာ	က + ဝ		၅၀၇

၁၉ လူထုဝိမံဂိန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာဝိမံဂိန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် လက်မှတ် ၀၄.၅. ၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၀၀၀၀ အကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးအမျိုးအစား
 အစည်းအဝေးအမျိုးအစား
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ
 အချိန်
 ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

စတင် စွဲပတ်ချက်များ
 ၁။ ဈေးနှုန်းအညွှန်းများ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့၏
 ၂။ မြို့တော်အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့များမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း
 ၃။ အစည်းအဝေးအကျင်းပရေးရာများ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
 အစည်းအဝေးအကျင်းပရေးရာများ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့
 မှ အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ
 အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ
 အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ
 အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ

ဆုံးဖြတ်ချက်များ
 အစည်းအဝေးအကျင်းပရေးရာများ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့
 မှ အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ
 အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ၏ ဦးစွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းကော်မတီ

မှတ်တမ်းရေးသားသူ
 အမည်
 ရာထူး
 CF

နယ်ပယ် အခြေခံ အချက်အလက်များ

သာသနာရေးဦးစီးဌာန
 သာသနာရေးဦးစီးဌာန
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်

အချက်အလက်များ
 ၁. ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးကြပ်ရေး
 ၂. ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး

အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်

အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်

အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်
 အချက်အလက်အရောက်ရှိရန်

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုလူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေနံတံမြောင်းအုတ်စီခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄	ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၅	ကွန်ကရစ်ဓာတ်တိုင်စိုက်ခြင်း		√		၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၆	မီးသတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	√			၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အရင်းနှီးတွက်ချေးငွေ		√		၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓		၂၀၂၀		
	၂	မွေးမြူရေးအထောက်အပံ့			✓	၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ကဏ္ဍလုပ်ငန်းစဉ်)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)