

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်စကာကျေးရွာ၊ တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ


မာတိကာ

- ၁။ ဆီဆိုင်မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ဆီဆိုင်မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ့်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ့်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်

၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်စကကကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ တောင်ဘက် (၁၀)မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝိန်းလုံကျေးရွာ နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဝမ်ဟေ့ကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု (၂၀.၀၄၅၉၉၇) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၉၇.၂၀၄၀၇၇) ဒီဂရီတွင်တည်ရှိပါသည်။

နောင်စကကကျေးရွာသည် ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းအသစ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နောင်စကက ကျေးရွာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄၆)စုရှိပြီးလူဦးရေမှာ (၇၂၂)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သူများမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းရှိပြီး အခြေခံပညာမူလတန်းစာသင်ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ နောင်စကကကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ တက်ရောက်သောလမ်းမှာ မြေသားလမ်း (၃) မိုင်ခန့်နှင့် ကတ္တရာလမ်း (၇) မိုင်ခန့်ရှိပြီး မိုးရာသီတွင်သွားရောက်လျှင် (၁ : ၁၅)ခန့် ကြာမြင့်ပြီး နွေရာသီတွင် (၄၅) မိနစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီစက်၊ ကား စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နေကြာ၊ ပန်းနှမ်းနှင့် ပဲဇင်းငုံ စသည့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုစေခြင်း	၃/၅/၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၃	၄၀	၇၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ် အခြေအနေ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၃/၅/၂၀၁၇	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၃၅	၄၀	၇၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့် (၃)ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၃	၄၀	၇၃	- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များကိုသုံးသပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအခြေအနေ	၃/၅/၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅	၄၀	၇၅	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ၊ ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၃/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၆၈	၈၀	၁၄၈	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုများအား ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။
၆	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း)	၄/၅/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	၅၄	၆၅	၁၁၉	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သည့်လုပ်ငန်းမည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သင့်မှုကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၄/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၄	၆၅	၁၁၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။

၈	နောင်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက်များ	၄/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၄	၆၅	၁၁၉	နောင်တချိန်တွင်ကျေးရွာလူထု၏ ဖြစ်စေချင်သော/မဖြစ်စေချင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ် အဆိုပြုခြင်း	၄/၅/၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၄	၆၅	၁၁၉	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများပြေလည် စေသောလုပ်ငန်းများအားကျား/မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၄/၅/၂၀၁၇	အစည်းအဝေးတ က်ရောက်သူအား လုံး	၅၄	၆၅	၁၁၉	အဆိုပြုထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း။

ကျေးရွာလူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပါသည်။
- တဘက်ချောင်းမှခွဲ၍ လာသော ရေလွှဲမြောင်းကိုသာ အဓိကရေအရင်းအမြစ် အသုံးပြုသည်။
- ခြံမြေများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာခြင်းကြောင့် ရေနနှင့် သစ်တောများ နည်းပါးလာသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်း ရေနနှင့် သစ်တောများ လျော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
- တိုင်းရင်းသားများ၊ ဘာသာရေးအုပ်စုများ၊ လူမျိုးစုများ စုစည်းနေထိုင်သော ရွာဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နောင်စက					
စဉ်	အမျိုးအစား	တံဆိပ်မှတ်ချက်	ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရ အတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
	ချမ်းသာ တန်း	ကား - ထွန်စက် - လယ်ထွန်စက် လယ်ပိုင် ဖုန်း အုတ်စိုက်ပိတ် - အိမ်ကျေးစက် စသည်		၁၅ အိမ်	12.7%
	အလယ်လတ် တန်း	ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် လယ် - ၆ - စက်ရုံ		၆၀ အိမ်	50.8%
	ဆင်းရဲနွမ်းပါး တန်း	အွတ်ပိုးထိန်းကိရိယာ မရ၊ လယ် လယ် - ၆ မရှိ		၄၃ အိမ်	36.44%
				၁၁၈ အိမ်	100%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- နောင်စကကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅)အိမ်ရှိ၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၁၂.၇၁ %) ဖြစ်သည်။ တိုက်အိမ် ပိုင်ဆိုင်၍ ချွေလှေ့စက်ရုံ၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ကိုယ်ပိုင် လယ်ခြံ များ ရှိကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်အဆင့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၆၀)ရှိ၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၀.၈၅ %) ဖြစ်သည်။ တိုက်အိမ် ပိုင်ဆိုင်၍ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကိုယ်ပိုင် လယ်ခြံ များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ (၄၃) အိမ်ထောင်စုရှိ၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၆.၄၄ %) ဖြစ်သည်။ သွပ်မိုး ထရုံကာအိမ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး လယ်/ခြံများ မရှိပါ။ နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စားအလုပ်သမား လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကလေးကျောင်းစရိတ်များကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက် မထောက်ပံ့နိုင်ကြပါ။ စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း လုံလောက်မှု မရှိပါ။
- နွမ်းပါးသော အုပ်စုများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံးအားပေး ကူညီလက်တွဲခေါ်ဆောင်ကြမည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေရာပေးမည်ဆိုပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး မိသားစုဝင်ငွေများ တိုးလာနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ စေတီဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ ဘောလီဘောကွင်း ဖြစ်သည်။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေမြောင်းနှင့် စေတီ စသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပြီး လမ်း၊ လယ်/ခြံ၊ ဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ သစ်တော၊ ရေလှောင်ကန်၊ တံတားနှင့် ဘောလီဘောကွင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် သီးသန့်ထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိပါ။
- အကယ်၍ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါက ကယက်ရိုက်မှုများမရှိနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန်ဇယား

၉၅ ပြကွဲဒီန်		နောင်စကာ										
ပျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သပိတ်	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	ခုတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တဆင်း
ကဆုန်ဝင်												
ခိုက်ယိုချိန်	ယာ ၅၀	ထွန် ဆီ	ထွန် ခြံ	ယာ ၅၀	ထွန် ဆီ	ထွန် ခြံ	ထွန် ခြံ	ထွန် ခြံ	ထွန် ခြံ	ထွန် ခြံ	ထွန် ခြံ	ထွန် ခြံ
ဝင် ငွေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ဖွံ့တော်ချိန်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ဒါလမ်းချိန်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျွမ်းကျင်မှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျွမ်းကျင်မှု												


ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန်ဇယားဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီန်ဇယားကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၉၀ %)သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကအားထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အခြားသော အိမ်ထောင်စု (၁၀ %)မှာ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လယ်/ယာ မရှိသော သူများသည် နေ့စားကိုသာ အားထားနေရသဖြင့် ဝင်ငွေလုံလောက်မှု မရှိပါ။
- တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်စာ အသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ချေးငွေယူခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရေလိုအပ်ချိန် ရေမရရှိသဖြင့် အထွက်နှုန်းလျော့ခြင်း စသောအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည်။
- အမျိုးသမီးများမှာ ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နေရသဖြင့် လုပ်အားခ တန်းတူမရရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးပိုင်းတို့တွင် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အားနည်းနေသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အပိုင်းတို့တွင် အားနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။
- ပညာရေး၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှုနှင့် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် သာနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ပါဝင်စေခြင်း/စီမံကိန်းတွင် လုပ်အားခတန်းတူရရှိခြင်း/ လုပ်ပိုင်ခွင့်လမ်း ပေးခြင်း/ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်လာအောင် ကူညီခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာအောင် လက်တွဲခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။
- မည်သည့် ကိစ္စရေးရာမဆို အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ခံယူချက်များကို အလေးထားပြီး လုပ်ဆောင်လျှင် အမျိုးသမီး အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည် ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)



ဗင်းပုံစံအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

နေရာစကော့ရှာ ဗင်းပုံစံအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပေးသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဆေးခန်းကော်မတီ များမှာလည်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများတွင် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် PNO အဖွဲ့များနှင့်သာ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

- (၁) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- (၂) သောက်သုံးရေ ခက်ခဲခြင်း
- (၃) စာသင်ကျောင်း အဆောက်အအုံ မလုံလောက်ခြင်း
- (၄) စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်စွာ မရရှိနိုင်ခြင်း
- (၅) ၂၄ နာရီမီး မရရှိခြင်း
- (၆) ရွာချင်းဆက် တံတားများ မကောင်းခြင်း
- (၇) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

- (၁) ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်မလုံလောက်ခြင်း
- (၂) စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း
- (၃) ရွာချင်းဆက်လမ်း လမ်း/တံတားများ မကောင်းခြင်း
- (၄) နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
- (၅) စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း
- (၆) ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်းဆောင် မရှိခြင်း
- (၇) စိုက်ပျိုးရေးမှလွဲ၍ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- (၁) ရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့်ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ခြင်း
- (၂) ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်ရရှိရန်
- (၃) စာသင်ကျောင်း ကောင်းမွန်စေရန်
- (၄) ၂၄ နာရီမီး အသုံးပြုနိုင်ရန်
- (၅) ရွာချင်းဆက် တံတားများ ပြုပြင်နိုင်ရန်
- (၆) ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ရန်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- (၁) ကလေးများအတွက် ပညာရေးစရိတ်များ လုံလောက်မှုရှိစေရန်
- (၂) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- (၃) သောက်သုံးရေများ လုံလုံလောက်လောက် ရရှိစေခြင်း
- (၄) ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်းရရှိစေရန်
- (၅) စိုက်ပျိုးရေးမှလွဲ၍ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ -

- (၁) ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း
- (၂) ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်
- (၃) စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- (၄) ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း
- (၅) တံတား ပြုပြင်ခြင်း
- (၆) ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း


အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ -

- (၁) ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း
- (၂) တံတား ပြုပြင်ခြင်း
- (၃) ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်
- (၄) စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- (၅) မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- (၆) ပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
- (၇) စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး
- (၈) အမျိုးသမီးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ -

- (၁) ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- (၂) တံတား ပြုပြင်ခြင်း
- (၃) ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်
- (၄) စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- (၅) မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- (၆) ၂၄ နာရီမီး ရရှိခြင်း
- (၇) ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- (၈) ပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
- (၉) စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး
- (၁၀) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေး	အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၆၀၀၀၀၀၀
၂	ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က	၈၀၀၀၀၀
၃	ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀
၄	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၆၀၀၀၀၀
၅	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၈၀၀၀၀၀
၆	တံတား ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၆၀၀၀၀၀

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သိန်းဝေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ မြို့နယ် ရွာ၊ မြို့နယ် သီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇၇၈	ကျေးရွာ ၈၅၆၀၈

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း</u>	<u>145</u>	ဘာသာ (၁) - <u>၄၆</u>	<u>145</u> 146
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>1</u>	ဘာသာ (၂) - <u>၄၆</u>	<u>1</u>
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရောအခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>3</u>	<u>၄၆</u>	<u>3</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၅</u>	"	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>281</u>	<u>326</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း</u>	<u>353</u> 359	<u>325</u> 367
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>134</u>	<u>12</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိစက်ရေးစက်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 နှစ် 2016 / မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇:၀၀ မှ ထောင်လာရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇:၃၀ မှ ထောင်လာရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီး (လယ် (၅ ဧက) (၇၀၁၇)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၆၅

 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးခင်စိုးဝေ</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၃.၅.၂၀၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ်ခင်စန်းစု</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၃.၅.၂၀၁၇</u>

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် **နန်းသစ်ကျော ၉**
 နေ့စွဲ **၁၂.၅.၂၀၁၇**
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကုန်း** မြို့နယ် **အစုအဝေး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟင်္သာ** ကျေးရွာ **၆၅၂၆၀၀၁**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗဟိုဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၅.၁၇	၁၂.၅.၁၇	၆၈	၆၀	၁၂၆	၅၀/မိမိ ၂၂/မိမိ ၁
၂။ ကျေးရွာစွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၅.၁၇	၁၂.၅.၁၇	၅၂	၆၅	၁၁၇	၅၀/မိမိ ၂၂/မိမိ ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၅.၂၀၁၇	၁၂.၅.၂၀၁၇	၅၃	၅၆	၁၀၇	၅၀/မိမိ ၂၂/မိမိ ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် အတည်စေရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ပေါ်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၈.၂၀၁၇	၁၂.၈.၂၀၁၇	၅၃	၂၇	၁၀၁	၅၀/မိမိ ၂၂/မိမိ ၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၅	၂	၇	၅၀/မိမိ ၂၂/မိမိ ၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၈.၁၇	၁၂.၈.၁၇	၆	၉	၁၅	၅၀/မိမိ ၂၂/မိမိ ၁

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၈.၁၇	၂၀၂၁.၈.၁၇	၆	၉	၁၅	၅၀၀ ၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၈.၁၇	၂၀၂၁.၈.၁၇	၃၅	၂၅	၆၀	၄၂၂/၅၀၅ ၄ / ၁၀၀၀၀ ၈၂/၅၀၅၆ ၆ / ၁၀၀၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၇။ စီမံကိန်းရုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						-
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						-
၈။ စီမံကိန်းရုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						-
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						-

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်ဒ်၊ ဝမ်၊ စောင့်

နေ့စွဲ ၁၀.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဧ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဥက္က မြို့နယ် ဘိုဘို ကျေးရွာအုပ်စု မာကလ ကျေးရွာ နောင်စက

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ ကလေးပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု မလုံလောက်
၂ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၂ မြို့နယ်ပျံ့နှံ့ရေး အခက်အခဲ
၃ ယာယီအိမ်အခက်အခဲ	၃ ခရီးသွားလမ်းပိုင်းတွင် လမ်းပိုင်းမကောင်းခြင်း
၄ ဆည်မြောင်းရေပိုမိုရရှိရေးအခက်အခဲ	၄ သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၅ ၂၄ နာရီ မီး အခက်အခဲ	၅ စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ ကလေးပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု မလုံလောက်
၂ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၂ ခရီးသွားလမ်းပိုင်းတွင် လမ်းပိုင်းမကောင်းခြင်း
၃ ကျောင်းဆရာများ မလုံလောက်ခြင်း	၃ သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၄ မြို့နယ်ပျံ့နှံ့ရေး အခက်အခဲ	၄ ကလေးပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု မလုံလောက်
၅ ၂၄ နာရီ မီး အခက်အခဲ	၅ စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဥက္ကတွင်းကျောင်းဆရာလမ်း	က + ဝ	သိန်း ၆၀၀	၅၀၇၃၂
၂	အိမ်အခန်း ၆၃ ဆောင် (၁၀x၁၂x၁၂) က	က	သိန်း ၈၀	၅၀၇၃၂
၃	ရေအဖွင့်အိမ် ၃၆ ဖြစ်ပါစေရန်	က + ဝ	သိန်း ၁၆၀	၅၀၇၃၂
၄	စာသင်ကျောင်း ၆၁၆၆	က + ဝ	သိန်း ၅၀၀၀	၅၀၇၃၂
၅	မူကြိုကျောင်း	ဝ	သိန်း ၈၀	၅၀၇၃၂
၆	တံတား ပြုပြင်မှု ၁၀ x ၁၄ ၁၁၅၅၀.၆၄ ၆၆	က + ဝ	သိန်း ၆၀၀	၅၀၇၃၂

နမူနာ: သား: များ မှ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်
 ၆။ ရွာ ညွှန်: အကဲခတ်စား: မကောင်းခြင်း
 ၇။ ဝန်ထမ်း: နိမ့်ပတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း

နမူနာ: သမီး: များ မှ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်
 ၆။ ကလေး: များ: ချစ်ကြိုက်စားရင်း: လိုက်နာ
 ၇။ စိုက်ပျိုးရေး: ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း: သက်မွေး
 ဝမ်း: စားရင်း: လုပ်ငန်း: မရှိ

နမူနာ: သား: များ မှ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်


နမူနာ: သမီး: များ မှ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်

၆။ ရွာ ညွှန်: သက်ခတ်စား: ကောင်း: မှ စီး: ပျိုး: ရေး: ကောင်း
 သွား: လာ: လူ: လွယ်: ကုမုယ်: စိုက်ပျိုး: ရေး: တွက်: နား: ဝင်: မြေ: မာ
 ၇။ ဝန်ထမ်း: နိမ့်ပတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း: ခေရန်

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေး: စား: လိုက်	နမူနာ: သမီး:	ပညာရေး: စိုက်ပျိုးရေး: သက်မွေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး: စား: လိုက်	။	
၃	သက်မွေးဝမ်း: စား: လိုက်	။	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်: ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသိန်းမေ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 4.5.2017 -----


ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီလုပ်၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မော်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မေးမြန်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒိုင်ဂျော့ဂျော့
 နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် သာသနာ့
 တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) မှတ်ဝန်း(၁) မှတ်ဝန်း(၂) မှတ်ဝန်း(၃) မှတ်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဘာဘက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု		အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)
နောင်ခမ်း	အဆင်းအစား ခန်းမတည် အောက်ခြင်း	၃၀ x ၁၈၂ x ၁၂ အကုန်အကျ	၁၈၄	□ ကျား □ မ ✓ နီးကပ် + မ	၅၀၀၀၀၀၀	-	၅၀၀၀၀၀၀	၈-၉၃
ပိန်ကျွန်း	ရေဖျော့ကန်ဖွင့် အစီစဉ်တွင် ကျွန်းခြင်း + နိုင် ကျွန်းခြင်း	ကျွန်း + ဝါးစွာဝ အကျောက် + PVC ပိုက် ရေ နှစ်ဖက်	၃၁၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	-	၆၀၀၀၀၀၀	၈-၁၅၉
ပိန်လှ	အစီစဉ်တွင် နိုင် ကျွန်းခြင်း + ရေဖျော့ကန် + ပိုက် + ရေဖျော့ကန်	ကျွန်း + ဝါးစွာဝ အကျောက် + PVC ပိုက် ရေ နှစ်ဖက်	၃၅၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀၀	-	၆၀၀၀၀၀၀	၈-၁၈၃
လွယ်စွဲ	စိုင်းဆယ် ရေဖျော့ ယူခြင်း နိုင်ကျွန်း ကျွန်းခြင်း	၁.၅ နိုင် ၂" PVC ဂါးစွာစာကျွန်း	၃၇၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇၇၀၀၀၀၀	-	၇၇၀၀၀၀၀	၈-၁၈၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်အတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရက် အကျိုးစီးပွား	အဆိုပြုပင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်)	စုစုပေါင်း	
ကျေးဇာတ	အများစု/အစု နား၊ ရေအောင် (၄၃၄၅၅၅)	၃၀' x ၁၅' (တူ တင်) x ၁၅'	507	မကျား ၀.၀ မကျား+၀	၄5၀၀၀၀၀	-	-	၄5၀၀၀၀၀	က-၂၈၁ မ-၃၂၆
ကျေးဇာတ	အသစ်ကျေးဇာ ဖြူဖြူခြင်း (၄၃၄၅၅၅)	၆၀' x ၂၄' (တူ တင်) x ၁၅'	၄၈၁	မကျား ၀.၀ မကျား+၀	၇၀၀၀၀၀၀	-	-	၇၀၀၀၀၀၀	က-၂၄၅ မ-၂၃၆
ဟိုဒ်	ဘာသင်ကျောင်း ၈၅၅၅၅၅	၂၅' x ၁၅' (တူ တင်) x ၁၅'	၃၅၂	မကျား ၀.၀ မကျား+၀	၆၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၀၀၀၀၀၀	က-၂၁၄ မ-၁၃၈
ကျေးဇာတ	ကျေးဇာတကျောင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၅' x ၁၅' (တူ တင်) x ၁၅'	၅၀၀	မကျား ၀.၀ မကျား+၀	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၅၀၀၀၀၀၀	က-၂၅၅ မ-၂၄၅
ကျေးဇာတ	ကျေးဇာတကျောင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၅' x ၁၅' (တူ တင်) x ၁၅'	၅၀၄	မကျား ၀.၀ မကျား+၀	၆၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၀၀၀၀၀၀	က-၅၄ မ-၆၀
ကျေးဇာတ	ကျေးဇာတကျောင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	၂၅' x ၁၅' (တူ တင်) x ၁၅'	၃၅၁	မကျား ၀.၀ မကျား+၀	၄၂၀၀၀၀၀၀	-	-	၄၂၀၀၀၀၀၀	က-၁၅၅ မ-၁၅၆



အမည်: ဦးစံလှ
 လက်မှတ်: 
 ရက်စွဲ: ၂၀၂၀.၀၅.၂၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းထိတ်ရိုက် အဝေးအကွာ ရှိသူများ	အခါပြုထပ်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း	မှတ်စု
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့		
ဆယ်ဆိုင်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ: မိုးရေကာကွယ်ရေး ခြင်း (ဒေသန္တရအဖွဲ့)	၁၃.၅' x ၄.၆၈' ၇'	၁၅၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4800000	-	-	4800000	က-၄၉ မ-၇၂
ဘိုးဘောင်	ရွာထူကျေးရွာ အကွက်ကျင်းပခြင်း	(၃' x ၃' x ၃') ၉" ၄" PVC ၃၀၀'	၈၈	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	4500000	-	-	4500000	က-၄၂ မ-၄၆
ကျောင်း	ရေဖြူစင်ရေး: ပိတ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ ဆင်ရေး၊ ဖော်ခြင်း	4000' x 7' 5'	၁၈၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၀၀၀၀၀၀	က-၉၈ မ-၉၁
နယ်စာဖြူ	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းခြင်း (အစားအပတ်)	၉၀' x ၂၈' x ၅၂'	၄၃၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	5000000	-	-	5000000	က-၂၀၄ မ-၂၂၉
ကျောင်း	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၅၉	၁၆၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇၄၀၀၀၀၀	-	-	၇၄၀၀၀၀၀	က-၇၅ မ-၈၆
ကျောင်းပါရင်	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၉' x ၁၅၀'	၅၈၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀	-	-	၆၀၀၀၀၀၀	က-၁၇၃ မ-၂၀၄

စာမျက်နှာ: ၁/၁
 စာမျက်နှာ: ၂/၂
 စာမျက်နှာ: ၃/၃

အမည်: *စိန်မာ*
 လက်မှတ်: *[Signature]*
 ခေါ်ဆို: *စိန်မာ*

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း ထိတ်ရွိတ် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပိုင်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်					
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း		
ဖက်ကောက်	အစဉ်း အဝတ် ချိုး မ ယူမှု (အိတ်)	၃၂၂၅၄၄၂၅၂	၁၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၇၀၀၀၀၀၀	၈-၆၅
ဖေဟ်	အရေကွင်းကုန် + ဖိတ်+စား လက်	၁၅၄၁၈၄၅၆၇	၂၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၆၅၀၀၀၀၀	၈-၁၅၈
နောင်ပီ (အလှိုင်)	အဝတ်အစားများ ခြံစိုက်ရေး	၃၅၅၆	၃၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၇၅၀၀၀၀၀	၈-၁၅၅

ရာစု: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မဟီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည်: ဦးစံလှ
 လက်မှတ်: 
 ခေါ်ဆိုသူ: ဦးစံလှ
 လက်မှတ်: 

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်စကာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၃/၅/၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၆၈)ဦး၊ မ(၈၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၄၈)ဦး
- အစည်းဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်စကာဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နံနက်(၉:၀၀)မှညနေ (၃:၃၀)ထိ
- ရည်ရွယ်ချက် - စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရန်နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌက ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင် အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍများ အကြောင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်များ အကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA/PSA) များ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို ရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကျား-၁) (မ-၁) ကိုရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက် လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁)ကို ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA/ PSA) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် - စိုင်းတွတ်
 ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်စကာကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၄/၅/၂၀၁၇
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၅၄)ဦး၊မ (၆၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၉)ဦး
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်စကာဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နံနက်(၉:၀၀)မှညနေ (၃:၃၀)ထိ
- ရည်ရွယ်ချက် - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပထမနေ့မှပြုလုပ်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး၏နောင် (၅)နှစ်မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ထွက်ပေါ်လာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ဆပ်ကော်မတီ အသီးသီးကို ရပ်ရွာလူထုအားလုံး ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - စိုင်းတွတ်
ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံဦးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ဆရာမနားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆	တံတား ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	စီ/ထောက်ကော်မတီ နှင့်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၇	၂၄ နာရီမီး ရရှိခြင်း	က	စီ/ထောက်ကော်မတီ နှင့်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ					
ပညာရေးကဏ္ဍ	၈	ပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း	မ	ကျောင်းကော်မတီနှင့် ကျေးရွာလူထု	ပညာရေးဌာန

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ	၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	မ	ကျေးရွာအမျိုးသမီးလူ ထု	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များ
အခြားကဏ္ဍများ	၁၀	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေရရှိခြင်း	မ	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	စိုက်ပျိုးရေး ဌာနနှင့်အခြားအဖွဲ့ အစည်းများ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

