

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်စကာကျေးရွာ


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်စကကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ တောင်ဘက် (၁၀)မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝမ်းလုံကျေးရွာ နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဝမ်းဟေ့ကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု (၂၀.၀၄၅၉၉၇) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၉၇.၂၀၄၀၇၇) ဒီဂရီတွင်တည်ရှိပါသည်။

နောင်စကကျေးရွာသည် ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းအသစ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နောင်စက ကျေးရွာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄၄)စုရှိပြီးလူဦးရေမှာ (၈၃၄)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သူများမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းရှိပြီး အခြေခံပညာမူလတန်းစာသင်ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ နောင်စကကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ တက်ရောက်သောလမ်းမှာ မြေသားလမ်း (၃) မိုင်ခန့်နှင့် ကတ္တရာလမ်း (၇) မိုင်ခန့်ရှိပြီး မိုးရာသီတွင်သွားရောက်လျှင် (၁ : ၁၅)ခန့် ကြာမြင့်ပြီး နွေရာသီတွင် (၄၅) မိနစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီစက်၊ ကား စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နေကြာ၊ ပန်းနှမ်းနှင့် ပဲဇင်းငုံ စသည့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

နောင်စကကျေးရွာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆရာမနားနေဆောင် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုပြင်မှု	၇/၁၁/၂၀၁၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉၂	၁၀၈	၂၀၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ် အခြေအနေ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇/၁၁/၂၀၁၈	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးသော အုပ်စု	၉၂	၁၀၈	၂၀၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့် (၃)ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉၂	၁၀၈	၂၀၀	- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များကိုသုံးသပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်ဇယား	၇/၁၁/၂၀၁၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၉၂	၁၀၈	၂၀၀	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ၊ ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၇/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉၂	၁၀၈	၂၀၀	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုများအားဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။
၆	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း)	၇/၁၁/၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	၉၂	၁၀၈	၂၀၀	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သည့်လုပ်ငန်းမည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သင့်မှုကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၈/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉၃	၁၀၉	၂၀၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေစဉ်လူမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။

၈	နောင်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက်များ	၈/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉၃	၁၀၉	၂၀၂	နောင်တချိန်တွင်ကျေးရွာလူထု၏ ဖြစ်စေချင်သောမြင်စေချင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ် အဆိုပြုခြင်း	၈/၁၁/၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉၃	၁၀၉	၂၀၂	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများပြေလည် စေသောလုပ်ငန်းများအားကျား/မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၈/၁၁/၂၀၁၈	အစည်းအဝေးတ က်ရောက်သူအား လုံး	၉၃	၁၀၉	၂၀၂	အဆိုပြုထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပါသည်။
- တဘက်ချောင်းမှခွဲ၍ လာသော ရေလွှဲမြောင်းကိုသာ အဓိကရေအရင်းအမြစ် အသုံးပြုသည်။
- ခြံမြေများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာခြင်းကြောင့် ရေနှင့် သစ်တောများ နည်းပါးလာသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်း ရေနှင့် သစ်တောများ လျော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
- တိုင်းရင်းသားများ၊ ဘာသာရေးအုပ်စုများ၊ လူမျိုးစုများ စုစည်းနေထိုင်သော ရွာဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြေခယား			
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် (၁) ၀၀၀၈	တိုက်အိမ် ၁၊ ထွန်စက် (၁)၊ လယ်စက် (၁၅)၊ ယိုင်းရှည် (၁၆)၊ (၁)	၇	၅%
အဆင့် (၂)	တိုက်အိမ် ၁၊ ထွန်စက် (၁)၊ လယ်စက် (၁၀)၊ ယိုင်းရှည် (၁၁)၊ နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စားအလုပ်သမား လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကလေးကျောင်းစရိတ်များကိုလည်း လုံလုံ လောက်လောက် မထောက်ပံ့နိုင်ကြပါ။ စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း လုံလောက်မှု မရှိပါ။	၁၀	၇၉%
အဆင့် (၃)	ရိုးရိုးပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၁)စက်၊ ယိုင်းရှည် (၆၇)၊ လယ်စက် (၁)၊ ထွန်စက် (၁)	၆၇	၇၆%
	စုစုပေါင်း	၁၄၄	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- အဆင့်(၁) အိမ်ထောင်စုများတွင် တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်ကြီး၊ ကိုင်းရှည်လယ်ထွန်စက်၊ လယ်(၁၅)စက်၊ ခြံ(၁၆)စက်ရှိသော အိမ်ထောင်စု(၇)စုရှိသည်။
- အဆင့်(၂) အိမ်ထောင်စုများတွင် တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်၊ ကိုင်းရှည်လယ်ထွန်စက်၊ လယ်(၁၀)စက်၊ ခြံ(၁၂) စက်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၇၀)စုရှိသည်။
- အဆင့်(၃) အိမ်ထောင်စုများတွင် ရိုးရိုးပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၁)စက်၊ ခြံ(၁)စက် ရှိသော အိမ်ထောင်စု(၆၇)စု ရှိသည်။
- နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စားအလုပ်သမား လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကလေးကျောင်းစရိတ်များကိုလည်း လုံလုံ လောက်လောက် မထောက်ပံ့နိုင်ကြပါ။ စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း လုံလောက်မှု မရှိပါ။
- နွမ်းပါးသော အုပ်စုများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံးအားပေး ကူညီလက်တွဲခေါ်ဆောင်ကြမည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေရာပေးမည်ဆိုပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး မိသားစုဝင်ငွေများ တိုးလာနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ ဘောလီဘောကွင်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ မရှိပေ။
- အရင်းအမြစ်များ အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပြီး ဘောလီဘောကွင်း ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် သီးသန့်ထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိပါ။
- အကယ်၍ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါက ကယက်ရိုက်မှုများမရှိနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဇယား												
လှိုင်း	လိင်	ဂမ်	ဘာသာ	သို့	ဤ	ရှက်	လိတ်	ပိတ်	ဂတ်	သိပ်	သိပ်ကပ်	သိပ်သွင်
လှိုင်း	သိပ်ခပ်	ရှက်ခပ်	ရှက်			ရှက်	ခပ်	သွင်	သွင်	ထူ		ထူ
မိုး	ပွဲ				ပွဲ			ပွဲ			ပွဲ	ပွဲ
ခင်းယူ				ယူ	ယူ						ယူ	
ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း	ခင်း
ခင်း												


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ဇယားကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၉၀ %)သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကအားထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အခြားသော အိမ်ထောင်စု (၁၀ %)မှာ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရေလိုအပ်ချိန် ရေမရရှိသဖြင့် အထွက်နှုန်းလျော့ခြင်း စသောအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည်။
- လယ်/ယာ အနည်းငယ်သာရှိသော သူများသည် နေ့စားကိုသာ အားထားနေရသဖြင့် ဝင်ငွေလုံလောက်မှု မရှိပါ။
- တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်စာ အသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ချေးငွေယူခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။
- ရာသီအကူးအပြောင်း အချိန်ကာလတွင် ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီး နေ့စားခများပုံသေမဟုတ်ပဲ အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ဝင်ငွေမရရှိသော အိမ်တွင်းမှုနှင့် လူမှုရေးကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍ ဆောင်ရွက်ရသည်။
- ပညာရေး အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုသာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အားနည်းနေသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အပိုင်းတို့တွင် အားနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ပါဝင်စေခြင်း/စီမံကိန်းတွင် လုပ်အားခတန်းတူရရှိခြင်း/ လုပ်ပိုင်ခွင့်လမ်း ပေးခြင်း/ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်လာအောင် ကူညီခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာအောင် လက်တွဲခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကားကျေးရွာ ဗင်းပုံစံအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါ အချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပေးသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ရုံး/ဝန်ထမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဆေးခန်းကော်မတီ များမှာလည်း ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများတွင် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြေစာရင်းရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် PNO အဖွဲ့များနှင့်သာ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ဆေးခန်းကော်မတီတို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/ဆရာမများ မလုံလောက်ခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများလာသဖြင့် အရင်းနှင့် မကာမိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ အတည်တကျ မရှိခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း ခက်ခဲမှုကြောင့် ကလေးများကျောင်းသွားရန် ခက်ခဲခြင်း
- အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- စပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မတော်တဆ မိုးရွာ၍ ရေစိုစပါးများ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/ဆရာမများ မလုံလောက်ခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများလာသဖြင့် အရင်းနှင့် မကာမိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- နွေရာသီတွင် သုံးစွဲရေ မလုံလောက်ခြင်း
- (၄)တန်းအောင်ပြီး ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- ချက်ပြုတ်ရာတွင် ထင်းမီးသာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သစ်တောများ လျော့နည်းလာခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ အတည်တကျ မရှိခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း ခက်ခဲမှုကြောင့် ကလေးများကျောင်းသွားရန် ခက်ခဲခြင်း
- အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမများ အချိန်တိုင်းရှိစေရန်
- (၂၄)နာရီမီး ရရှိရန်
- ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအလုံအလောက် ရရှိရန်
- ရေစိုစပါးများအတွက် ပေါင်းအုပ်စက် ရှိစေလိုခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်စေခြင်း
- လယ်ထဲရှိ ရေလွှဲမြောင်းများကို ပြုပြင်လိုခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းများ အတည်တကျဖြစ်စေရန်
- ရွာချင်းဆက် တံတားများ ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းနိုင်ရန်
- စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမများ အချိန်တိုင်းရှိစေရန်
- (၂၄)နာရီမီး ရရှိရန်
- ရာသီတိုင်းတွင် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- (၄)တန်းအောင်ပြီး ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအလုံအလောက် ရရှိရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်စေခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းများ အတည်တကျဖြစ်စေရန်
- ရွာချင်းဆက် တံတားများ ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမြောင်း တူးဖော်ခြင်း
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း
- အခြောက်ခံစက်ရုံ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း
- ပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမတည်ငွေလုပ်ငန်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးမြောင်း တူးဖော်ခြင်း (က)
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း (က+မ)
- အခြောက်ခံစက်ရုံ ဖွင့်လှစ်ခြင်း (က+မ)
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- ပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း (မ)
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမတည်ငွေလုပ်ငန်း (မ)
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	တာလီ	ရမှတ်
၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်	မ	### ## //	14
၂	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	105
၃	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ(၄)ခန်းတွဲ	က+မ	### ## ## //	19
၄	ရေလှောင်ကန်(၂)လုံးနှင့် ရေပိုက်သွယ်ခြင်း	က+မ	### ## ## ## ## ## ## //	38
၅	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	### ## ## ## ## //	28

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေး	အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်
၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀
၂	ရေလှောင်ကန်(၂)လုံးနှင့် ရေပိုက်သွယ်ခြင်း	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀
၃	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၉၅၀၀၀၀၀
၄	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ(၄)ခန်းတွဲ	က+မ	၄၅၀၀၀၀၀
၅	မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၈၅၀၀၀၀၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	စိုင်းဆွဲ	က		09449098125
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းယဉ်		မ	09428390007
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းအုန်းစိန်		မ	09423890965
		၄	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းငယ်	က		09788484232
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းပေါက်		မ	09421342594
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းထွန်း	က		09775987956
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဆိုင်ပိန်း		မ	09443841351
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းရွှေအေး		မ	09761210335
		၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းထွေးယဉ်		မ	09760551814
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခန့်		မ	09424145262
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းဝင်း	က		09775987938	
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းဘိလူ		မ	09794710174
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		စိုင်းဆိုင်လွန်	က		09423423244
		၁၄		နန်းနောင့်လမ်		မ	09422177164
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးထွန်းဖေ	က		09769105195
		၁၆		နန်းရွှေသန်း		မ	09401281196

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းဝေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ရှမ်း၊ မြို့နယ် ခပ်ခိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇၇၈	ကျေးရွာ ၈၅၆၈၈

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း</u>	<u>145</u>	ဘာသာ (၁) - <u>၄၃</u>	<u>145-146</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>1</u>	ဘာသာ (၂) - <u>၄၃</u>	<u>1</u>
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရောအခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>3</u>	<u>၄၃</u>	<u>3</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>25</u>	"	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>281</u>	<u>326</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ရှမ်း</u>	<u>353</u> 389	<u>325</u> 367
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>134</u>	<u>12</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2016 /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 3 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1:30 မိနစ် (ထော်လာရှီ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1:30 မိနစ် (ထော်လာရှီ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး (လယ် ၅၀၀) (၂၀၁၇)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) မရှိ -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်နီ:၆၀

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.5.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းခင်:၀၈၆

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိန်ဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၇၆၃၄၁၀၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် အိအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၈၈
		ကျေးရွာ ပျော်ဝေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ရှမ်း	၂၄၃	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၄၃
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော မြောက်ပိုင်း အခြား	၂	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၅၃	၃၈၇
လူဦးရေ (၁) - ရှမ်း	၃၄၃	၃၆၉
လူဦးရေ (၂) - မြန်မာ	၂	၀
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၂၃၃	၁၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရီးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရီးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဇယားကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၃၀၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဒိုးသိန်းဝေ</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> ဇန.ဖွဲ့ ၂၄.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>စိုးထွန်း</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> ဇန.ဖွဲ့ ၂၄.၁.၂၀၁၈

	အရက်	အရက်
	၈၄၀	၃၂၃
	၃၅၀	၃၅၈
	၇	၀
	၂၅၃	၁၀

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘိရိမေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၇၈၃၄၁၀၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်.တွမ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် အိအို	ကျေးရွာအုပ်စု တကလ
		ကျေးရွာ ၆၅၆၀၈၈

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်း	၁၄၂	ဘာသာ(၁) ၄၃	၁၄၄
လူမျိုးစု (၂) မဟ	၂	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	455	379	834
လူမျိုးစု (၁)---ရွာ---	453	379	832
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ---	2	0	2
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	127	17	144

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- 30 မိနစ်
ထော်လာ(ရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- 1 : 30 မိနစ်
ထော်လာ(ရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၁၀၀၀ များတိုင်း (၂၀၁၅) မိနစ်ခန့် ဖုံးလွှမ်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦး သိန်း စေ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၇.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်စုစု

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၇.၁၁.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် နန့် ဘယ်: ၆၇၈၉

နေ့စွဲ ၁.၅.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၎င်း စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ၄၈၂ မြို့နယ်: ၁၀၁၂၉ ကျေးရွာအုပ်စု: ၀၇၈၈၈ ကျေးရွာ: ၆၇၈၉ ၁၈၈၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၅.၁၇	၃.၅.၁၇	၆၈	၄၀	၁၄၆	၅၉: ၆၈၂ ၁၄၆ / ၁၁
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၅၄	၆၅	၁၁၄	၅၉: ၆၈၂ ၁၁၈ / ၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၅၃	၅၆	၁၀၄	၅၉: ၆၈၂ ၁၁၈: ၁၁ ၈၈၄: ၈၂ ၁၁၈: ၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇/၇/၁၇	၇/၇/၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၇	၁၈.၈.၁၇	၅၃	၄၉	၁၀၁	၁၀၁ ၅၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၈.၁၇	၁၄.၈.၁၇	၅၃	၄၉	၁၀၁	၁၀၁ ၅၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၈.၁၇	၁၄.၈.၁၇	၆	၉	၁၅	၅၉: ၁၀၅

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/နယ်စား အမည် ခိုင်မွတ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် ခင်စိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ယက်က၊ ကျေးရွာ မေ့စေ့

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သည့် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အစည်းအဝေးအတွက် အရေအတွက်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်သက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၄၁	၇၇ ဖွဲ့	၁၄၃ နေ့
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၄၁	၇၇ ဖွဲ့	၁၄၃ နေ့
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၈	၁၈.၂.၂၀၁၈			
၄။ မြို့နယ်အတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး					
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး					

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ဝင်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးလက်ထမ်း အမည် - **ခိုင်း ဟွမ်**

နေ့စွဲ **၇.၁၁.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရခိုင်** မြို့နယ် **ဒီပဲခဲ** ကျေးရွာ **ချောင်းကျော်**

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်							
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ရေပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၈	၇.၁၁.၂၀၁၈	၅၃	၁၀၉	၁၃၃	၁၄၂	၁၄၂	၃၀၀၂ စုစု	၁၄၂	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၈	၈.၁၁.၂၀၁၈	၅၃	၁၀၉	၁၃၃	၁၄၂	၁၄၂	၃၀၂၁ စုစု	၁၄၂	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ချာသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၂၀၁၈	၂၅.၁၁.၂၀၁၈					၁			

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏သုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း	မူရင်း
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉
၆.၄။ မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉	၇.၁.၂၀၁၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်နီ ဝမ် စောင့်
 နေ့စွဲ ၁. ၅. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဧ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန မြို့နယ် ဘီအိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဂကက ကျေးရွာ ဒေသခံ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း၊ ဘက်စွမ်းရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁	ကလေးပညာရေး၊ ဓနိတိအင်အား၊ မလုံလောက်မှု
၂	သောက်သုံးရေ၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၂	ခြံစားဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၃	ယာဉ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၃	ခရီးသွားလာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၄	ဆေးကုသရေး၊ ရောဂါကုသရေး	၄	သောက်သုံးရေ၊ မလုံလောက်မှု
၅	၂၄ နာရီ မီး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၅	စားနပ်ရိက္ခာ၊ မလုံလောက်မှု

⇒
 ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁	ကလေးပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂	သောက်သုံးရေ၊ လုံလောက်ရေး၊ ရောဂါကုသရေး	၂	ခရီးသွားလာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၃	ကျွေးမွေးရေး၊ များလှခြင်း၊ များစွာ	၃	သောက်သုံးရေ၊ မလုံလောက်မှု
၄	ခြံစားဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုံလောက်ရေး	၄	ကလေးပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၅	၂၄ နာရီ မီး၊ ခရီးသွားလာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၅	စားနပ်ရိက္ခာ၊ မလုံလောက်မှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဌာနတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	က + ဗ	သိန်း ၆၀၀	၅၀၇၃၆
၂	စားနပ်ရိက္ခာ (၁၀ x ၁၂) က	က	သိန်း ၈၀	၅၀၇၃၆
၃	ရေကန်ဖောက်ဖွဲ့ရေး (၁၀ x ၁၂)	က + ဗ	သိန်း ၁၀၀	၅၀၇၃၆
၄	စားနပ်ရိက္ခာ ဖြစ်	က + ဗ	သိန်း ၅၀၀	၅၀၇၃၆
၅	မူကြံကျောင်း	ဗ	သိန်း ၈၀	၅၀၇၃၆
၆	တံတား ဖြစ်	က + ဗ	သိန်း ၆၀၀	၅၀၇၃၆

နမူနာ: သားဖျား ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်
 ၆။ ရွာချင်း အကတ်တား: မကောင်းခြင်း
 ၇။ ဝန်ထမ်း: နိမ့်ပသာမလုံလောက်ခြင်း

နမူနာ: သားဖျား ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်
 ၆။ ကလေးဖျား: ချစ်မြတ်နိုးစွာ လိုက်
 ၇။ စိုက်ပျိုးရေး: ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်
 ၈။ စားစား: လုပ်ငန်း

နမူနာ: သားဖျား ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်

နမူနာ: သားဖျား ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်


၆။ ရွာချင်း အကတ်တား: ကောင်းမွန်ပျိုးပျိုးရေး စောင့်
 သွား လာလွယ်ကူမည်၊ စိုက်ပျိုးရေး စောင့်စောင့်

၇။ ဝန်ထမ်း: နိမ့်ပသာမလုံလောက်ခြင်း

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေး: စား လိုဝ	နမူနာ: သမီး	ပညာရေး စိုက်ပျိုးရေး သက်မွေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး: စား လိုဝ	။	
၃	ကျေးရွာအတွက်: စားစား	။	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသိန်းမေ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 4.5.2017 -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားဝေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးစားသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးလွင်

နေ့စွဲ ၂၄.၆.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဦးစား ဆီဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု တကက် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၁ ကတားပညာရေးစရိတ်၊ မလုံလောက်
၂ ဆောက်လုပ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၂ စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအမြစ်ခက်ခဲခြင်း
၃ အသင့်ကျောင်း အဆောက်အအုံ မလုံလောက်ခြင်း	၃ လမ်းထိန်း၊ မကောင်းခြင်း
၄ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ကျေးဇူးတင်မှု မရှိခြင်း	၄ ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်ခြင်း
၅ ၂၄ နာရီ မရှိခြင်း	၅ အသင့်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း

၆။ စွာချွတ်ဆက် တိုင်းများ၊ မကောင်းခြင်း၊ ၆။ မူကြိုကျောင်း ဆောင် မရှိခြင်း
 ဇ။ ပျော်မွန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစား ပျော်မွန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်မွန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်မွန်းချက်များ
၁ စွာချွတ်ဆက်လမ်းပန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ကတားပညာရေး အတွက် ပညာရေး စရိတ်များ လုံလောက်မှု ရှိစေရန်
၂ ကျေးရွာခွဲ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
၃ အသင့်ကျောင်း ကောင်းမွန်စေရန်	၃ ဆောက်လုပ်ရေး မြေပုံ၊ လုံလောက်မှု ရရှိစေခြင်း
၄ ၂၄ နာရီ မရှိ အသုံးပြုခြင်း	၄ မူကြိုကျောင်း ဆောင် ရရှိစေရန်
၅ စွာချွတ်ဆက်တိုင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ စိုက်ပျိုးရေး မှု ရွေးချယ် အခြား အသက်မွေး ဝမ်းကွဲစား လမ်းပန်းများ လုံလောက် စီစဉ်ရန်

ဏ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စွာချွတ်ဆက်ကျေးရွာလမ်း	(က+ဖ)	၁၈၀ သိန်း	၇၃၀
၂	ကျေးရွာခွဲ ကန် ပျံ့နှံ့ရေး	(က+ဖ)	၆၀ သိန်း	၇၃၀
၃	အသင့်ကျောင်း အဖွဲ့အစည်း	(က+ဖ)	၄၇၀ သိန်း	၇၃၀
၄	အသင့်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	(က+ဖ)	၅၀၀ သိန်း	၇၃၀
၅				

(၂၅၀၀'x၂၅'x၅")
 (၀.၁၀'x၂၀၀၀x၂၀' PVC ၁၀၀၀)

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပညာရေး ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်	မ	
၂	အိမ်ခြံမြေ အစီအစဉ်	မ	
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အစီအစဉ်	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒ်ဒ်ဒ်ဒ် လက်မှတ် Hthung နေ့စွဲ 21.1.2018

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	အခြား
၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	(မ+မ)	၂၃၀	၃၅၀
၂	အိမ်ခြံမြေ	(မ+မ)	၂၃၀	၃၅၀
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	(မ+မ)	၂၃၀	၃၅၀
၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	(မ+မ)	၂၃၀	၃၅၀
၅				

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဆိုင်း ဝွတ်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
၉.၁၁.၂၀၁၈			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်း	သီပေါ	တကယ်	ရှေးဇရာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချစ်သက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးရာသီတွင်ရွာတွင်းလမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိတ်ပါးရေးအတွက် ဆေးဝါးအလောက် မလုံခြုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွက်ပြုတ်ရာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခအခဲ ပြုခြင်းကြောင့် သစ်ရွက်များ ချွေးစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပေါင်ရိုးစွဲတွင် မကော်စာစားမှုကြောင့် ပျောက်ပျက်မှုများ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျား၊ မ၊ ကလေးများ အတည်တကျ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာပီပီကိန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း မကျင့်သုံးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာ၊ ဆရာမများ မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိတ်ဆွဲ၊ ဂျပ်ဆွဲမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၄) တရား အာဇာနည်ကလေးများ များစွာ သက်တမ်းရှည်ကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရွာတွင်းဆက်လမ်းများ ဖြောက်စေ့လမ်းဖြစ်စေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း ဖြောက်စေ့လမ်း ခင်းလှီးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမအချို့တိုင်း ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လူငယ်ကျေးဇူးများ အတည်တကျဖြစ်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိကပ်ပိတ်ရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ကောက်ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂၄၁ ရာဂီမိ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်ဆင်းများ အတွက် ပေါင်းအုပ်စုက ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်ထဲရှိ ကျေးဇူးများကို ဖြေရှင်းပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂၄၁ တန်းအောင်မြင်ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရာဘီတိုင်းတွင် ကျေးဇူးများ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာတတ်တို့က ဆေးကုသရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်စကာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၉၂)၊ မ(၁၀၈)၊ စုစုပေါင်း(၂၀၀)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်စကာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။
- အချိန် - နံနက်(၈:၂၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂:၄၀)နာရီ။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်ရန်အတွက် နောင်စကာ ရွာသူကြီးမှ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများကို စည်းစည်းလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အမှန်တကယ် စိတ်ရင်းအမှန်ဖြင့် လုပ်နိုင်မည့်သူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူတိုင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA/PSA)များကို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်တင်ပြခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်သော ဆရာမ နားနေဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ရန်ပုံငွေ တစ်လ (၅၀၀)ကျပ် ကောက်ခံမည်။ ၁။ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြု ဇယား ၃။ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုဇယား ၄။ ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီဇိုင်းဇယား ၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ၆။ ဗင်းပုံစံ အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေး ရာတွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆွေးနွေးရမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည် - စိုင်းတွတ်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်စကက
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၉၃)၊ မ(၁၀၉)၊ စုစုပေါင်း(၂၀၂)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်စကကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။
- အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁:၃၀)နာရီ။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/အတားအဆီးများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးတင်ပြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အပြောင်းအလဲရှိသည်များကို ပြန်လည်ရွေးချယ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေး-
- (၁)ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- (၂)ရေသွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် ကိုအဓိက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည် - စိုင်းတွတ်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း			√	၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ ကျေးလက် ဦးစီးဌာန	
	၃	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း		√		၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲ အိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၈-၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း		√				
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိအင်အင်အားများ)	၁	ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်			√	၂၀၁၉	ကျန်းမာရေး ဌာန	
	၂	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉		
	၃	ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာန	
	၄	ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်	√			၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာနနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၅							
(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့်)	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	√			၂၀၁၉-၂၀၂၀	ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန	
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း		√		၂၀၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေရရှိခြင်း			√	၂၀၁၉-၂၀၂၁	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ	
	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	

	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှိပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဘေး လုပ်ငန်းများ)	၀	အခြောက်ခံစက်ရုံ			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	တောင်သူအစုအဖွဲ့	
	၂	(၂၄)နာရီမီးလင်းရေး			√	၂၀၁၉-၂၀၂၂	မီးလင်းရေးကော်မတီ	
	၃	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း					ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန နှင့် လွှတ်တော်ရုံပုံငွေ	
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)