

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်စကာကျေးရွာ

မာတိကာ
အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	တဘက်	မဲဟဲ
၂	MMR1304002002	တဘက်	မကောက်
၃	MMR1304002003	တဘက်	ဝမ်ပန်
၄	MMR1304002004	တဘက်	လုံစံ(ခ)နောင်ပိ
၅	MMR1304002005	တဘက်	မဲပေါ့
၆	MMR1304002006	တဘက်	ဝိန်းလုံ
၇	MMR1304002007	တဘက်	ဟိုခဲ(ကယန်း)
၈	MMR1304002008	တဘက်	နမ့်စေမြဲ
၉	MMR1304002009	တဘက်	ဝိန်းကွန်
၁၀	MMR1304002010	တဘက်	နောင်စကာ
၁၁	MMR1304002011	တဘက်	ပန်ကန်း
၁၂	MMR1304002012	တဘက်	ဘန်းနောင်
၁၃	MMR1304002013	တဘက်	လွယ်စွဲ
၁၄	MMR1304002014	တဘက်	ကောင်ထို
၁၅	MMR1304002015	တဘက်	ဝမ်ဟေ့
၁၆	MMR1304002016	တဘက်	ဟိုပန်
၁၇	MMR1304002017	တဘက်	နောင်ပါရင်
၁၈	MMR1304002018	တဘက်	ဆန့်ဆိုင်
၁၉	MMR1304002019	တဘက်	နောင်သိမ်
၂၀	MMR1304002020	တဘက်	ဝိန်းကောင်
၂၁	MMR1304002021	တဘက်	နောင်ခမ်း
၂၂	MMR1304002022	တဘက်	နောင်ချို
၂၃	MMR1304002023	တဘက်	နောင်ခုံး
၂၄	MMR1304002024	တဘက်	နောင်ဘို
၂၅	MMR1304002025	တဘက်	ကွန်နွတ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်စကကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ တောင်ဘက် (၁၀)မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝိန်းလုံကျေးရွာ နှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဝမ်ဟေ့ကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု (၂၀.၀၄၅၉၉၇) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၉၇.၂၀၄၀၇၇) ဒီဂရီတွင်တည်ရှိပါသည်။

နောင်စကကျေးရွာသည် ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းအသစ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ နောင်စက ကျေးရွာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄၄)စုရှိပြီးလူဦးရေမှာ (၈၃၄)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သူများမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းရှိပြီး အခြေခံပညာမူလတန်းစာသင်ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ နောင်စကကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ တက်ရောက်သောလမ်းမှာ မြေသားလမ်း (၃) မိုင်ခန့်နှင့် ကတ္တရာလမ်း (၇) မိုင်ခန့်ရှိပြီး မိုးရာသီတွင်သွားရောက်လျှင် (၁ : ၁၅)ခန့် ကြာမြင့်ပြီး နွေရာသီတွင် (၄၅) မိနစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီစက်၊ ကား စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နေကြာ၊ ပန်းနှမ်းနှင့် ပဲဇင်းငုံ စသည့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

နောင်စကကျေးရွာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆရာမနားနေဆောင် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၁	၅၁	၁၀၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ် အခြေအနေ။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးသော အုပ်စု	၅၁	၅၁	၁၀၂	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့် (၃)ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၁	၅၁	၁၀၂	- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် အရင်းအမြစ်များကိုသုံးသပ်ခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိမ် ဇယား	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၁	၅၁	၁၀၂	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ၊ ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၁	၅၁	၁၀၂	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုများအားဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။
၆	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း)	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုဖွံ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့	၅၁	၅၁	၁၀၂	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သည့်လုပ်ငန်းမည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သင့်မှုကိုဆွေးနွေးခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၁	၅၁	၁၀၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်လူမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက်များ	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၁	၅၁	၁၀၂	နောင်တချိန်တွင်ကျေးရွာလူထု၏ ဖြစ်စေချင်သောမြင်စေချင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ် အဆိုပြုခြင်း	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၁	၅၁	၁၀၂	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများပြေလည် စေသောလုပ်ငန်းများအားကျား/မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း	၁၄/၁၁/၂၀၁၉	အစည်းအဝေးတ က်ရောက်သူအား လုံး	၅၁	၅၁	၁၀၂	အဆိုပြုထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်ကောကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပါသည်။
- တဘက်ချောင်းမှခွဲ၍ လာသော ရေလွှဲမြောင်းကိုသာ အဓိကရေအရင်းအမြစ် အသုံးပြုသည်။
- ခြံမြေများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာခြင်းကြောင့် ရေနှင့် သစ်တောများ နည်းပါးလာသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်း ရေနှင့် သစ်တောများ လျော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
- တိုင်းရင်းသားများ၊ ဘာသာရေးအုပ်စုများ၊ လူမျိုးစုများ စုစည်းနေထိုင်သော ရွာဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများ မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြေခယား			
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် (၁) ၁၀၀%	တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်၊ ဝါ၊ လယ်စာ၊ (၁၅) နှစ်ခွဲ (၁၆) နှစ် (၁)	၇	၅%
အဆင့် (၂) ၁၀၀%	တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်၊ ဝါ၊ လယ်စာ၊ (၂၀) နှစ်ခွဲ (၁၁) နှစ် (၁)	၇၀	၅၉%
အဆင့် (၃) ၁၀၀%	တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်၊ ဝါ၊ လယ်စာ၊ (၂၀) နှစ်ခွဲ (၁၁) နှစ် (၁)	၆၇	၅၆%
	စုစုပေါင်း	၁၄၄	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- အဆင့်(၁) အိမ်ထောင်စုများတွင် တိုက်အိမ်၊ ထွန်စက်ကြီး၊ ကိုင်းရှည်လယ်ထွန်စက်၊ လယ်(၁၅)ဧက၊ ခြံ(၁၆)ဧကရှိသော အိမ်ထောင်စု(၇)စုရှိသည်။
- အဆင့်(၂) အိမ်ထောင်စုများတွင် တိုက်အိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကိုင်းရှည်လယ်ထွန်စက်၊ လယ်(၁၀)ဧက၊ ခြံ(၁၂) ဧကရှိသော အိမ်ထောင်စု (၇၀)စုရှိသည်။
- အဆင့်(၃) အိမ်ထောင်စုများတွင် ရိုးရိုးပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၁)ဧက၊ ခြံ(၁)ဧက ရှိသော အိမ်ထောင်စု(၆၇)စု ရှိသည်။
- နွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စားအလုပ်သမား လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကလေးကျောင်းစရိတ်များကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက် မထောက်ပံ့နိုင်ကြပါ။ စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း လုံလောက်မှု မရှိပါ။
- နွမ်းပါးသော အုပ်စုများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံးအားပေး ကူညီလက်တွဲခေါ်ဆောင်ကြမည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေရာပေးမည်ဆိုပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး မိသားစုဝင်ငွေများ တိုးလာနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ ဘောလီဘောကွင်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ မရှိပေ။
- အရင်းအမြစ်များ အများစုကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပြီး ဘောလီဘောကွင်း ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် သီးသန့်ထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိပါ။
- အကယ်၍ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပါက ကယက်ရိုက်မှုများမရှိနိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ဇယားကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၉၀ %)သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကအားထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အခြားသော အိမ်ထောင်စု (၁၀ %)မှာ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရေလိုအပ်ချိန် ရေမရရှိသဖြင့် အထွက်နှုန်းလျော့ခြင်း စသောအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည်။
- လယ်/ယာ အနည်းငယ်သာရှိသော သူများသည် နေ့စားကိုသာ အားထားနေရသဖြင့် ဝင်ငွေလုံလောက်မှု မရှိပါ။
- တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်စာ အသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ချေးငွေယူခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။
- ရာသီအကူးအပြောင်း အချိန်ကာလတွင် ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီး နေ့စားခများပုံသေမဟုတ်ပဲ အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ဝင်ငွေမရရှိသော အိမ်တွင်းမှုနှင့် လူမှုရေးကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍ ဆောင်ရွက်ရသည်။
- ပညာရေး အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုသာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အားနည်းနေသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် အပိုင်းတို့တွင် အားနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ပါဝင်စေခြင်း/စီမံကိန်းတွင် လုပ်အားခတန်းတူရရှိခြင်း/ လုပ်ပိုင်ခွင့်လမ်း ပေးခြင်း/ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်လာအောင် ကူညီခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာအောင် လက်တွဲခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

နောင်စကားကျေးရွာ ဗင်းပုံစံအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါ အချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပေးသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ရုံး/ဝန်ထမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေးနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဆေးခန်းကော်မတီ များမှာလည်း ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများတွင် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြေစာရင်းရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးရုံးနှင့် PNO အဖွဲ့များနှင့်သာ အဓိက ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ဆေးခန်းကော်မတီတို့တွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/ဆရာမများ မလုံလောက်ခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများလာသဖြင့် အရင်းနှင့် မကာမိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ အတည်တကျ မရှိခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း ခက်ခဲမှုကြောင့် ကလေးများကျောင်းသွားရန် ခက်ခဲခြင်း
- အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- စပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မတော်တဆ မိုးရွာ၍ ရေစိုစပါးများ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ဆရာ/ဆရာမများ မလုံလောက်ခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုများလာသဖြင့် အရင်းနှင့် မကာမိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်မှု မရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- နွေရာသီတွင် သုံးစွဲရေ မလုံလောက်ခြင်း
- (၄)တန်းအောင်ပြီး ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- ချက်ပြုတ်ရာတွင် ထင်းမီးသာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သစ်တောများ လျော့နည်းလာခြင်း
- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ အတည်တကျ မရှိခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း ခက်ခဲမှုကြောင့် ကလေးများကျောင်းသွားရန် ခက်ခဲခြင်း
- အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမများ အချိန်တိုင်းရှိစေရန်
- (၂၄)နာရီမီး ရရှိရန်
- ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအလုံအလောက် ရရှိရန်
- ရေစိုစပါးများအတွက် ပေါင်းအုပ်စက် ရှိစေလိုခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်စေခြင်း
- လယ်ထဲရှိ ရေလွှဲမြောင်းများကို ပြုပြင်လိုခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းများ အတည်တကျဖြစ်စေရန်
- ရွာချင်းဆက် တံတားများ ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းနိုင်ရန်
- ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမများ အချိန်တိုင်းရှိစေရန်
- (၂၄)နာရီမီး ရရှိရန်
- ရာသီတိုင်းတွင် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- (၄)တန်းအောင်ပြီး ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေအလုံအလောက် ရရှိရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်စေခြင်း
- ကုန်ဈေးနှုန်းများ အတည်တကျဖြစ်စေရန်
- ရွာချင်းဆက် တံတားများ ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးမြောင်း တူးဖော်ခြင်း
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း
- အခြောက်ခံစက်ရုံ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
စာသင်ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း
- ပညာရေး စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမတည်ငွေလုပ်ငန်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း (၄)ခန်းတွဲအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရှိခြင်း (က+မ)
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း (က+မ)
- အခြောက်ခံစက်ရုံ ဖွင့်လှစ်ခြင်း (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အဆိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	တာလီ	ရမှတ်
၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်	က+မ	### ### ///	14
၂	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	### ###	105
၃	ရေလှောင်ကန်(၂)လုံးနှင့် ရေပိုက်သွယ်ခြင်း	က+မ	### ### ### ### ### ### ### ///	38
၄	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	### ### ### ### ### ///	28

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေး	အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်
၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၁၆၀၀၀၀၀၀
၂	ရေလှောင်ကန်(၂)လုံးနှင့် ရေပိုက်သွယ်ခြင်း	က+မ	၈၀၀၀၀၀၀
၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၁၂၀၀၀၀၀၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	စိုင်းငယ်	က		09788484232
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းယဉ်		မ	09428390007
		၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းအုန်းစိန်		မ	09423890965
		၄	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းကီ	က		09899411679
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းလောင်ခမ်း		မ	09762709796
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းထွန်း	က		09775987956
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းထေး		မ	09768037356
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းရွှေအေး		မ	09766332296
		၉	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းပ	က		09780582965
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းထွေးယဉ်		မ	09763699834
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဟွမ်		မ	09768037356
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းဘိလူ		မ	09458995045
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		စိုင်းပန်	က		09402419917
		၁၄		နန်းထွေး		မ	09793145670
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		စိုင်းလေ့	က		09789923816
		၁၆		နန်းမေ		မ	09458985795

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့ဝင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သိန်းဝေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ မြို့နယ် ဦး သိန်းဝေ	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇၇၈၈	ကျေးရွာ ၈၇၈၈၈

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၁၆	145	ဘာသာ (၁) - ၄၆	145-146
လူမျိုးစု (၂) - ၈၈	1	ဘာသာ (၂) - ၄၆	1
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု အခြား		ဘာသာစုစု အခြား	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3	၄၆	3
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	25	"	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	281	526
လူမျိုးစု (၁) - ၅၁၆	353 359	325 367
လူမျိုးစု (၂) - ၈၈	1	1
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	134	12

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရိပ်စာသည်) မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နံ- 2016 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓမ္မိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓမ္မိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်တွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇:၀၀ မှီ (ထက်လာ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ဖုံးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇:၃၀ မှီ (ထက်လာ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီး (လယ် ၇၉ ဖွဲ့) (၂၀၁၇)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကတိုင်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးသိန်းဝေ
	လက်မှတ်  ၀၄.၅ 3.5.2017
လူထုစည်ရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးသန်းဝေ
	လက်မှတ်  ၀၄.၅ 3.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မေဇင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။

ကျေးရွာမေဇင်းဆောင် အမည် အိမ်အိမ် ၀၀	ကျေးရွာမေဇင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅၄၇၆၅၄၁၀၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မိုးလွင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဂျပန် ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်တုန်း	ကျေးရွာ အုပ်စု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ရှိပါသည်	၂၄၇	ဘာသာ (၁) မိုးနွယ်	၂၄၃
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ မပါပါ။	၂	ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၅	၃၇၇
လူဦးရေ (၁) - ရှိပါသည်	၃၂၇	၃၈၅
လူဦးရေ (၂) - မပါ	၂	၀
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီ	၂၃၃	၁၀

(ခ) အခြေခံအစောက်အတံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာစေ့	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာစေ့ အဆောက် အတံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာန	<input type="checkbox"/>	ထုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစေ့ဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးစမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝက်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုက်		မှတ်စုက်		မှတ်စုက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာစေ့		(၃) လက်မှုပညာ	
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာစေ့မှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာစေ့ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသိုလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်စုက်			မှတ်စုက်		မှတ်စုက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါပုံစံဖြင့်)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်လမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပို့ဆောင်ရေးစနစ်

- (၁) လူထုပတ်သက်မှုစနစ်ပေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပို့ဆောင်ရေးစနစ် စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်/လ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိပညာအခြေ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ငွေကြေးအသုံးစနစ်ပေးစီမံခန့်ခွဲမှု ခန့်မှန်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငွေကြေးအသုံးစနစ်ပေးစီမံခန့်ခွဲမှု သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာစဉ် - ၃၅ မိနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာစဉ် - ၂၀၀၀ လက်မ - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ယက်လမ်းကွင်းဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေညှိခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် မြေလွှဲ/မော်တော်တုတ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ညှိရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ခွဲစဉ်ရေးရာ
	လက်မှတ်	ခန.စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	စိုင်းတွတ်
	လက်မှတ်	ခန.စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးဘိရိမေ	၀၇-၄၂၈၃၄၁၁၀၅၅	ဒေါ်. တွမ်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၅	ဘီအိုင်	တကက်	၆၇၆၀၈၈

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၅၅	142	ဘာသာ(၁) ၅၃	144
လူမျိုးစု (၂) ၂၄	2	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	27		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	455	379	834
လူမျိုးစု (၁)---၅၅၈	453	379	832
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ	2	0	2
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	127	17	144

(၆)အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆင့်အဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	တာဝန်ရှိသူအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝန်ထုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သစ်ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကျွန်းကရစ်လမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ငံ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုတယ်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုတယ်အထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟိုတယ်သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောကိစ္စ၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 30 မိနစ်

ထော်လာ()/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 1 : 30 မိနစ်

ထော်လာ()/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ

မေ ၀၉ များ (တိုင်း (၂၀၁၅) ခုနှစ်ခေါ်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အခွဲအစဉ်များ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အခွဲအစဉ်များရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးခေါင်းစောင်

အမည်

ဦး သိန်း စေ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

7.11.2019

လုပ်ထုတ်ရုံးအမှတ်

အမည်

ဦး တွေ့စွာ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

7.11.2019

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်ရွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ၂၀၀၈ခုနှစ်မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပစ္စယာရုပ်စံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းမေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၄၂၈၃၄၁၀၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခိုင်ထွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီခေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု တကလပ်
		ကျေးရွာ ခရိုင်တကာ

တစ်လူဦးစာရ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရွှေမင်း	၁၄၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၄၇	၃၇၁	၇၁၈
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၄၇	၃၇၁	၇၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၁	၁၄	၁၄၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံမပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထပ်ထောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လတ်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဧည့်သည်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်			မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လှသွားလမ်း

အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၂.၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုလားရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ်

ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

ခိုင်းရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ်

ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

✓ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်အခြေ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် (၂) နှစ်စတင်ခြင်း
ဗဟုပညာရှိသည်

(၁) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စရာမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦး သိန်းငွေ

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ • 14.11.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အေးဝင်း

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ 14.11.2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စာရင်းစီမံခြင်း၊ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စာရင်းစီမံရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒုန့် ဘက် ၆၈၀၀၆

ဇနီး/မောင်နှမ/အဖေအမိ အမည် ဒုန့် ဘက် ၆၈၀၀၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမီ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၈ ပြို့နယ် အမှတ် ၁ ကျေးရွာအုပ်စု တကော ကျေးရွာ ၆၅၁၆၀၀၀

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့် ဇနီး	ပြန်လည်သည့်ဇနီး	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးတိုင်းရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၃.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၆၈	၈၀	၁၄၆	၅၀: ၆၈၀ / ၁၄၆ / ၁
၂။ ကျေးရွာဦးစီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၈.၁၇	၄.၈.၁၇	၅၄	၆၅	၁၁၇	၅၀: ၆၈၀ / ၁၅၅ / ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၅၃	၅၆	၁၀၇	၅၀: ၆၈၀ / ၁၅၅: ၂၁၅: ၂၀၁၇: ၂
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇/၇/၁၇	၇/၇/၁၇	၅၃	၅၃	၅၃	၅၀
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၂၀၁၇	၁၈.၈.၂၀၁၇	၅၃	၄၉	၁၀၁	၅၀: ၅၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၈.၁၇	၂၄.၈.၁၇	၅၃	၄၉	၁၀၁	၅၀: ၅၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၈.၁၇	၁၈.၈.၁၇	၆	၆	၁၅	၅၀: ၁၅

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ပေးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးပိုင်းကဏ္ဍနှင့် ကဏ္ဍအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အမည် - **ဦး ဘွား**

၀န.ဖွဲ့ **၇.၁၁.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း **ရန်ကင်း** ဦးနှစ် **၂၀၁၈** ကဏ္ဍ **အုပ်စု**

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	၀န.ဖွဲ့		အစဉ်အဆက်တွင်စက်ဝန်းအစုအဝေး					
	စတင်သည့် ၀န.ဖွဲ့	ပြီးစီးသည့် ၀န.ဖွဲ့	အမျိုးအမည် အစုအဝေး	အမျိုးအမည် အစုအဝေး	အမျိုးအမည် အစုအဝေး	အမျိုးအမည် အစုအဝေး	အမျိုးအမည် အစုအဝေး	အမျိုးအမည် အစုအဝေး
၁။ ကဏ္ဍစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၁၁.၂၀၁၈	၇.၁၁.၂၀၁၈	၁၃	၁၀၆	၁၄၁	၂၀၀၁၅၃	၁၄၁	၁၀၀%
၂။ ကဏ္ဍအုပ်စုအစုအဝေး စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၈.၁၁.၂၀၁၈	၈.၁၁.၂၀၁၈	၇၃	၁၀၉	၈၂၄	၉၀၂၅၃	၁၄၁	၁၀၀%
၃။ ကဏ္ဍအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်	၉.၁၁.၂၀၁၈	၉.၁၁.၂၀၁၈				၁		

မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ	မူဝါဒ
၄။ မြို့နယ်အတွင်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ သုံးသပ်မှုနှင့် ဂွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇
၆.၂။ ဇယားရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇
၆.၃။ ဇယားရေးဆွဲရေးကိစ္စများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇
၆.၄။ မူဝါဒ/လမ်းညွှန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇

မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့	မာ့
၇၄ ဝိသက်လုပ်ငန်းခွဲ ဝါးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစည်း										
၇၄-၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၆.၂၀၁၉	၇.၆.၂၀၁၉	၄၈	၅၂	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၆၉.၄၄%
၇၄-၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၇.၂၀၁၉	၇.၇.၂၀၁၉	၃၅	၅၇	၉၃	၉၃	၉၃	၉၃	၉၃	၆၄.၅၈%
၇၄-၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၈.၂၀၁၉	၇.၈.၂၀၁၉	၆	၅	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၇.၆၄%
၇၄ ဝိသက်လုပ်ငန်းခွဲ အစည်းအဝေးစာရင်းအစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၉	၇.၈.၂၀၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၈.၃၃%
၇၄ ဂျပန်စာရင်းအစည်းအဝေး	၈.၅.၂၀၁၉	၈.၅.၂၀၁၉	၄၆	၆၆	၁၀၉	၁၀၉	၁၀၉	၁၀၉	၁၀၉	၇၇.၀၈%

ပုံစံ - ၀-၂ - မိတ်ကပ်စာအုပ်အမျိုးအမည် (PC 2)

လက်ညှိုးဖျက် သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်/လက်ထောက်နှစ်ပညာရေးနှစ်အသစ်/စတင်သင်ကြားပို့ချသည့်နေ့စွဲနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်သင်ကြားပို့ချသည့်နေ့စွဲ/လက်ထောက်နှစ်ပညာရေးနှစ်အသစ် အမည် - ၂၀၁၉-၂၀၂၀

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၁.၁၅ စတင်သင်ကြားပို့ချခြင်းမိမိ စတင်နေ့(၀) စတင်နေ့(၂) စတင်နေ့(၃)

မြင့်နှုန်း/တိုင်း ၅၂ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဝဘက် ၁၅၆၀၈၈

မိတ်ကပ်စာအုပ်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်သင်ကြားရေးစာအုပ်အမျိုးအမည်				
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးစီးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးအမည် အရ အတွက်	အမျိုးအမည် အရ အတွက်	အစဉ်အဆင့် အတွက်	အစဉ်အဆင့် အတွက်	အစဉ်အဆင့် အတွက်
၀၁ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် မိတ်ကပ်စာအုပ်အမျိုးအမည်	၂၀၂၀/၁၁/၁၅	၂၀၂၀/၁၁/၁၅	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၂ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် မိတ်ကပ်စာအုပ်အမျိုးအမည်	၂၀၂၀/၁၁/၁၅	၂၀၂၀/၁၁/၁၅	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၃ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် မိတ်ကပ်စာအုပ်အမျိုးအမည်							

	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး။									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး။									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး။	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားဦးစား အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇၈။ ဝိသနာပြုလုပ်ငန်းခွဲ ဝါးကောက်မှု စောင့်ကြည့်ရေး အစဉ်အစား									
၇၉။ အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်									
၈၀။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူရေးကြိမ်									
၈၁။ အစည်းအဝေး တက်ယူရေးကြိမ်									
၈၂။ ဝိသနာပြုလုပ်ငန်းခွဲ အညွှန်းတမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေး အစည်းအဝေး									
၈၃။ လူထုစာရင်းစာမျှအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စုတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်. ဝမ်. စကင်

နေ့စွဲ ၂. ၅. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဣန္ဒာ ဦးစားပေး ကျေးရွာအုပ်စု မာကော ကျေးရွာ နောင်ခက်

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်း၊ သနားအဖွဲ့အစည်း	၁ ကလေးပညာရေး ဝန်ထမ်း ဘုံမလုံလောက်
၂ သောက်ဆိုင်၊ ရေ ကောက်	၂ ချွေးနွေး၊ ရေ ကျင့် ဦးစားပေးခြင်း
၃ ယူအေ၊ ကလေးပညာရေး ကောက်	၃ ချွေးနွေး၊ လူထုစည်းရုံးရေး ဝန်ထမ်း မကောင်းခြင်း
၄ ဆယ်စုအဖွဲ့၊ ရေ ကောက်	၄ သောက်ဆိုင်၊ ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၅ ၂၄ နာရီ ဖိ. ကောက်	၅ စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်ခြင်း

၈။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း၊ ကောင်းမှု ဦးစားပေး၊ ရေ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကလေး ပညာရေး၊ ကောက်	၁ ကလေး ပညာရေး၊ ကလေးပညာရေး ဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း
၂ သောက်ဆိုင်၊ ရေ လုံလောက်ရေး၊ ရေသန့်ရေး	၂ ချွေးနွေး၊ လူထုစည်းရုံးရေး ဝန်ထမ်း မကောင်းခြင်း
၃ ကျောင်း သို့သော် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၃ သောက်ဆိုင်၊ ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၄ ချွေးနွေး၊ ရေ လုံလောက်ရေး	၄ ကလေး ပညာရေး၊ ကလေးပညာရေး ဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း
၅ ၂၄ နာရီ ဖိ. သို့ ခွဲခြားစားဝတ်၊ သနားအဖွဲ့	၅ ကလေး ပညာရေး၊ ကလေးပညာရေး ဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ ဦးစားပေးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ ဦးစားပေးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဦးစားပေး ကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၈	၂၅၀၀	၅၀၇၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး (အမျိုးသား)	၈	၂၅၀	၅၀၇၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး (အမျိုးသမီး)	၈ + ၈	၂၅၀၀	၅၀၇၂
၄	စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း	၈ + ၈	၂၅၀၀	၅၀၇၂
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀	၅၀၇၂
၆	စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း (၂၀ x ၂၄) ၂၀၀၀ ဝန်ထမ်း	၈ + ၈	၂၅၀၀	၅၀၇၂

နမူနာ: သား ဖျား ဖြစ်နေသောအားဖြင့်
 ၆. ရွာချင်း အကတ်တံ: မကောင်ခြင်း
 ၇. ဝန်ထမ်း: နိဒါန်းအောက်တွင်

နမူနာ: သား ဖျား ဖြစ်နေသောအားဖြင့်
 ၆. ကလေး: ဖျား ရှိပြီး ရွာချင်း: လိုက်
 ၇. နို့က ပျိုး: ရှေး ဖြစ်ပြီး ရွာချင်း: သက်မွေး
 ၈. စောင်း: ဂျပန်: မရှိ

နမူနာ: သား ဖျား ဖြစ်နေသောအားဖြင့် နမူနာ: သား ဖျား ဖြစ်နေသောအားဖြင့်
 ၆. ရွာချင်း: သက်တံ: ကောင်: ဖြစ်ပြီး: ရှေး: ကောင်
 သို့: ဟာ: ဂျပန်: ကလေး: နို့က ပျိုး: ရှေး: သက်မွေး: အောက်
 ၇. ဝန်ထမ်း: နိဒါန်းအောက်တွင် ရေရန်

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ပညာရေး: စား ဂိုဏ်း	နမူနာ: သမီး	ပညာရေး
၂	နို့က ပျိုး: စား ဂိုဏ်း	"	နို့က ပျိုး ရှေး
၃	သက်မွေး: စောင်း: ဂျပန်	"	သက်မွေး
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်း: ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည်: ဦးသိန်းစွာ လက်မှတ်: [Signature] ခရ.ရံ: 4.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကော့စတူဗွဲ ခြံစေ့ ဦးစားပေးပေးပေးပေး (Form PC 3)

လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်(၃) ကော့စတူဗွဲပေးပေးပေးပေးပေးပေး ခြံစေ့ပေးပေးပေး ကော့စတူဗွဲပေးပေးပေး အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

ခုနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ (၁) စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ (၂) စက်တင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့ (၄) စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဦးစားပေးပေးပေးပေး ကော့စတူဗွဲပေးပေးပေး ကော့စတူဗွဲပေးပေးပေး
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေဆိုပေးပြီး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကော့စတူဗွဲ ခြံစေ့ပေးပေးပေးပေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တပ်ပြုသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တပ်ပြုသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၁ ကလေးပညာရေးဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်
၂ ဆောက်လုပ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၂ ချွတ်ပျက်နေသည့် အခြေအနေခြင်း
၃ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲများ ပရိုဂရမ်	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၄ ချွတ်ပျက်နေသည့် အခြေအနေခြင်း	၄ ဆောက်လုပ်ရေး ပရိုဂရမ်
၅ ၂၄ နာရီပတ်စရစ်ခြင်း	၅ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ ပရိုဂရမ်

၆။ ရွာချွတ်ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း ၆။ မူကြိုကျောင်း ထောင် မရှိခြင်း
 ၈။ ပျက်စီးခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကော့စတူဗွဲ ခြံစေ့ ပေးပေးလျာထားပေးပေးအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တပ်ပြုသောပေးပေးပေးပေး	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တပ်ပြုသောပေးပေးပေးပေး
၁ ရွာချွတ်ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁ ကလေးပညာရေးအတွက် များစွာပေးပေးပေးပေး
၂ ကျောက်အောက်မှ ရေပေးပေးခြင်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
၃ ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၃ ဆောက်လုပ်ရေး ပရိုဂရမ်
၄ ၂၄ နာရီပတ်စရစ်ခြင်း	၄ မူကြိုကျောင်း ထောင် မရှိခြင်း
၅ ရွာချွတ်ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၅ ချွတ်ပျက်နေသည့် အခြေအနေခြင်း

၈။ လူထုစည်းရုံးပေးပေး (၄) နှစ်အတွက် အကုန်ပေးပေးပေး ခြံစေ့ပေးပေးပေး လုပ်ငန်း အခက်အခဲများအားပေးပေး

အဆင့်	ကော့စတူဗွဲပေးပေးပေး ဦးစားပေးပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အတိုးနှုန်းစာရင်းနှင့် ခန့်မှန်းခြေ အစေ့အတွက်
၁	ရွာချွတ်-ကျောက်ချွတ်လမ်း	(က+ပ)	၂၅၀ သိန်း	၇၃၀
၂	ကျောက်အောက်မှ ရေပေးပေးခြင်း	(က+ပ)	၆၀ သိန်း	၇၃၀
၃	ဆောက်လုပ်ရေး အခက်အခဲများ	(က+ပ)	၄၇၀ သိန်း	၇၃၀
၄	ဆောက်လုပ်ရေး မူကြိုခြင်း	(က+ပ)	၅၀၀ သိန်း	၇၃၀
၅				

(၂၅၀၀'x၂၅'x၅')
 ၂၀၀၀x၂၅'
 ၀၅' PVC ၈၀၀၀

ယခု လုပ်ထုတ်ပုံစံကို အသုံးပြုခြင်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ပညာရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ရေး	မ	
၂	စိုက်ပျိုးရေး စနစ် အသုံးပြု	မ	
၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်မွေး	မ	
၄			
၅			

မေးခွန်း: မေးခွန်းအတွက် ဦးစားပေးအထောက်အကူပြုအကူအညီ အတည်ပြုပါ။

အမည် ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်ဒ် လက်မှတ် Hkms ၀၃.၅. 2018

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

၁။ မြှုပ်နှံမှုခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံရေးလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့, ဓလွှဲ, ဓနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံရေးလျာထားချက်များ			
ရွာချင်းဘက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်စေခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
ရွာချင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းပေးခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
ဆရာ/ဆရာမများ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
ဆေးပေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး ဆရာမအချို့ပိုင်း ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
လူငယ်ရွေးချယ်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
မိတ်ဖွဲ့ပေးရေး အတွက် အဆင့်မြှင့်တင်မှုရရှိရန်	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
၂၄၁ ရာပိုမို ရရှိရန်	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
ကျန်ဆုံးပျက်စီးမှုများ အထွက်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
လယ်ထဲရှိ ကျန်ဆုံးပျက်စီးမှုများကို အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
၂၄၁ တွင် အောင်မြင်စေရန်အတွက် ကျန်ဆုံးပျက်စီးမှုများ	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
ကုသပေးခြင်းဖြင့် ကျန်ဆုံးပျက်စီးမှုများ	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
အထွက်ပေးမှု အထွက်ပေးရန်	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကုဗ	<input type="checkbox"/> ကုဗ+ မ

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန် အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး: တွေဇာ			
နေ့စွဲ 14.11.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗူး:	မြို့နယ် ဘိဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တကက်	ကျေးရွာ ရှေ့စွဲ

● တား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

ဆုပ်စွဲ တွေးခန်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာရှင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
နယ်လှည့်ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဗွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ရွာတိုင်းကောင်စီ/ကော်မရှားကျွန်းဆက်တက်ရန်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အိမ်တိုင်းလှည့်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ပေါင်းစည်းခြင်းတွင် မတော်တရားစွာဖြုတ်ချင်ပါများ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အုပ်စုအုပ်စုတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခသည်များ ပါဝင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် အကျဉ်းကျွေးမွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အကျဉ်းကျွေးမွေးခြင်း အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အကျဉ်းကျွေးမွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အကျဉ်းကျွေးမွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ မြေပုံဖန်တီးခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး မြေပုံဖန်တီးလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲများမှ တင်ပြသော မြေပုံဖန်တီးလျာထားချက်များ		
ရွာချွင်း ဆက်လမ်းများ၊ ကျောက်ကျောက်စက်ဖြစ်ခေတ္တခင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
ကျွန်းစုများ၊ အထူးတကျဖြစ်ခေတ္တခင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
ခိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ အထွတ်၊ အကျိုးအကျေးဇူးရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀ ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
ရွာတွင်း ကျွန်းလမ်းများ၊ ခင်းချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
(၂၅)ကျိပ်စား၊ ရွာချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
(၄၀)တန်းအားဖြင့်၊ မဝေးများ၊ ကျွန်း ဆက်ထားချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
အလယ်တန်း၊ ကျွန်း အားဖြင့်၊ ဖြင့် တင်ပို့ ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၂၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
ရွာခိုင်းတွင် ကျွန်းအားဖြင့်၊ ရွာချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
စာပေ၊ ခင်း၊ ခင်း၊ ကျွန်း၊ မကျား၊ ဆက်ထားချိန်၊ ရွာချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
စာပေ ကျွန်း၊ ခင်း ခင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၂၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ၀၀ <input type="checkbox"/> ၀ ကျား+ ၀

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - နောင်စကာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀၁၉
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၅၁)၊ မ(၅၁)၊ စုစုပေါင်း(၁၀၂)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နောင်စကာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။
- အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂:၄၀)နာရီ။

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ရွာသူကြီး ဦးသိန်းဇေမှ ကျေးရွာလူထုများအားလုံး တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဆွေးနွေးကြရန် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ရှင်းပြပြီး လူတိုင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၆)ခုကို အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးသည်။ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ၊ နောင်(၅)နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သီးသန့်ခွဲ၍ ဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း - ၁။ရွာတွင်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း ၂။ရေပိုက်သွယ်ခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း ၃။စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်။ လစ်လပ်နေသော ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်သူများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည် - စိုင်းတွတ်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ ကျေးလက် ဦးစီးဌာန	
	၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း			√	၂၀၂၀		
	၄							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိအင်အင်အားများ)	၁	ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်			√	၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး ဌာန	
	၂	စာသင်ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း			√	၂၀၂၀	ပညာရေး	
	၃	ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်			√	၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာန	
	၄	ပညာရေး ထောက်ပံ့စရိတ်	√			၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာနနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၅							
(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့်	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	√			၂၀၂၀	ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန	
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း			√	၂၀၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးငွေရရှိခြင်း			√	၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ	
	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	

	၅						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှိပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဘေး လုပ်ငန်းများ)	၀	အခြောက်ခံစက်ရုံ			√	၂၀၁၉-၂၀၂၀	တောင်သူအစုအဖွဲ့
	၂	(၂၄)နာရီမီးလင်းရေး			√	၂၀၁၉-၂၀၂၂	မီးလင်းရေးကော်မတီ
	၃	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	√				ကျေးလက်လမ်း ဦးစီးဌာန နှင့် လွှတ်တော်ရုံပုံငွေ
	၄						
	၅						

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)