

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း)  
National Community Driven Development Project (NCDDP) (2<sup>nd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
နောင်တဝက်ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်


ဒီဇင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မိရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါ့ကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါ့ကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

## ၄။ နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာ သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာကို(ယခင်ကျေးရွာဟောင်း)နေရာတွင် မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၇၉)ခုနှစ်ခန့်က တည်ထောင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေဒေသ မအေးချမ်းခြင်းကြောင့်ယခုနေထိုင် လျက်ရှိ သော နေရာဒေသသို့ ကျေးရွားကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာလူထု၏ အဓိက အလုပ် အကိုင်မှာ တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွဲ၊နွား၊မြင်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။သွား လာရေးအလွန် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုမြင်း ကိုအဓိကထားအသုံးပြုနေ ကြရသည်။

နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ယခင်တည်ရှိခဲ့သော ရေကန်အနီးတွင် ယင်ပျားများအလွန်များစွာရှိသောကြောင့်(နောင်=ရေကန်/တဝက်=ယင်ပျား)နောင်တစ်ဝက်ရွာဟုအမည် တွင်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)


PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ဟိုနမ့်အုပ်စု

နောင်တဝက်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊လယ်၊ခြံ၊ လမ်း၊ပညာရေး၊တံတားနှင့်အရင်း အမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ပွဲတော်၊ဝင်ငွေထွက် ငွေ၊အစာရေစာလုံ့မှု
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တိုလက်ရှိကွာခြားနေသောအခြေအ နေများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ  
 လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်မြေပုံ ဖြေပုံ

ဆေးမွေးခြင်း - ဗုဒ္ဓ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း။

- ကျေးဇူးတင်အိမ်ခြေ < ၁၅ > အိမ်ခြေဖြီး အိမ်ထောင်စု  
< ၁၅ > အိမ်ထောင်စုရှိ ပါသည်။

- တေဥယျာဉ် အစွယ်စုံတို့ကို ခွဲခွဲဖြူးဖြူး လုပ်ကိုင် စား  
သောက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြူဖြူ ဖြေဖြူး ရေထွက်စေ  
ချသောက်ရေ၊ ဆုံးရှုံးမှု ပျက်စီးမှု မရှိပါ။

- ကျေးဇူးတင်ဆင်းဆင်း ဆက်လမ်း မပေါက်၍ သီးနှံပေါက်ချိန်တွင်  
ခြင်းအားကိုးဖြီး သယ်ယူရသောကြောင့် သယ်ယူ  
ရောင်းချခြင်းခြင်း အရင်းအမြစ် မတည်ငြေ့လှစေရန် ဖွဲ့  
စည်းဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ကိုင်ရစေခြင်း။

- ကျေးဇူးတင်ဆင်းရဲ ချမ်းသာစေရန် အထူးအလေးအနက် ထိုင်ကြည့်  
ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဖြေပြောသည်။

• ကျေးဇူးတင်တက်ရန် အထူးအလေးအနက် ရန်ကင်း

- ကျေးဇူးတင်တက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်

- ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရန်

- စာတမ်းတိုက်၊ စားပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန်

- အိမ်တွင်း အထူးအလေးအနက် စီစဉ်ရန်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ် ပြုပြင်ရန်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဟိုနုမ်. အုပ်စု  
နောင်တဝက်ကျေးရွာ

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	ကျွဲ၊ ဖြူး၊ ၁၀က်၊ ကြက်၊ တော်ယာ	၇	46.6%
အာဇာနည်	ဖြူး၊ ၁၀က်၊ ကြက်၊ တောင်ယာအနည်းငယ်	၄	၂၆.၆%
အဆင်မပြေ	ကြက် ၁၀က်	၄	၂၆.၆%

စုစုပေါင်း - ၂၃.၉.၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
က - ၂၃  
မ - ၁၁

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုယေား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် ချမ်းသာ ၊ အတင်အတင် ၊ အတင်မဖြေ ယူခဲ့ထားသော်လည်း လမ်းမင်းဆက် ဥပဒေရေးရာ မေးခွန်းကို စီးပွားရေး ဖြစ်ထွန်းသော သို့မဟုတ် နှိပ်စက် ဖျက်ဆီးထားသော်လည်း ရှေးရိုးစွဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဝင်ငွေအားဖြင့် ဝင်ငွေ ဝိုင်းရံ ဖြစ်နေသည်။ အဖေ အဘဇာတင်မဖြေ သော အိမ်ထောင်စု နှင့် ဖြစ်နေသည်။
- လမ်း ဖောက်လုတ်ပေးခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမ်း ဖန်တီးခြင်း ၊ အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ၊ ကျေးဇူး ဖြစ်အားလပ်သော အချိန်တွင် လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း ၊ ဖြစ် ဝင်ငွေကို လာပြီး ၊ စီးပွားရေး အကင်ဖြေလာ ဖြစ်။ စွမ်းဆောင်ရည်လည်း တိုးလာသည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး ၁၁၀၅၉၇

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆန်း၊ စစ်ခြင်း

- ဘဏ်ကော၊ စေတီ၊ နှစ်စဉ် (၅)၊ ဘဏ်ကော၊ ကျောက်ကော်  
ကျောက်ကော၊ အရင်းအမြစ်များ ခြုံငုံသည်။

- ဘဏ်ကော၊ စေတီ၊ နှစ်စဉ် (၅)၊ ဘဏ်ကော၊ ကျောက်ကော်  
ကော်၊ ဝက်၊ ဖြစ်မှုများသည် စသည်အရင်းအမြစ်ကို  
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ သုံးစွဲခြားသည်။

- လက်ဝတ်ရတနာကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

- ဘဏ်ကော၊ စေတီ၊ နှစ်စဉ် (၅)၊ ဘဏ်ကော၊ ကျောက်ကော်၊  
ကော်၊ ဝက်၊ ဖြစ်မှုများကို အမျိုးသား၊ များစွာ ထိန်းချုပ်  
ကြသည်။

- အမျိုးသား၊ ထိန်းချုပ်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်ခွဲ  
ပေးမှုခြင်းဖြင့် ခွဲဝေဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြယော:

ရာသီခွင်	ဟိုအိမ်	အရှေ့	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်	အရှေ့တောင်
အကြောင်းအရာ	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ရာသီပွဲတော်	အိမ်	-	-	အိမ်	-	-	အိမ်	အိမ်	-	-	အိမ်	-
ရာသီဥတု	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
ကျန်းမာရေး	-	အိမ်	-	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
စိုက်ပျိုးရေး	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
အစားအသုံး	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ထွက်နှုန်း	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ရေအရရှိမှု	-	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	-


# ရာသီခွင်ပြယော: ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

## ရာသီခွင်ဖြေ ကွေ့ဒိန်


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုကို ဝေဖန်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုကို ဝေဖန်ခြင်း။
- ရာသီခွင်ဖြေ ဖြေပေးရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုကို ဝေဖန်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
- ရာသီခွင်ဖြေ ဖြေပေးရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုကို ဝေဖန်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မိမိတို့၏ ရာသီခွင်ဖြေရေး အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- ဝင်ငွေ ဖယ်လှယ်ရေးကို ဝေဖန်ခြင်း၊ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။





ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



မင်းပုံစံ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း:

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း:

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း


၁. နယ်လုပ်အဖွဲ့




၂. အုပ်ချုပ်ရေး




၃. ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်  
ရရှိရန်အဖွဲ့




၁. အုပ်ချုပ်ရေး



APN ၀ / A




၃. ၆၅၅



မူဝါဒ

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်လေ့လာ ဆွဲနုအစဉ်



ရက်စွဲ - ၂၃. ၉. ၁၉

ကျေးဇူးတင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ

၂ - ၂၉

၃ - ၁၅

မင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စေးရွာတွင် စေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
- ရုပ်ရွာတွင် စေးရွာအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး စေးရွာအဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



# ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး မောင် ဖြိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၄ -</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ် မောင်ကျော်</b>	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>၅၅။</b>	မြို့နယ် <b>မောက်မတ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုဒိုင်</b>	ကျေးရွာ <b>ရွာတောင်</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဟိုဒိုင်</b>	<b>၁၄</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဟိုဒိုင်</b>	<b>၃၄</b>	<b>၃၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၃</b>	<b>၁</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၂၁.၅

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ၉ : ၀၈ ဘာကြိ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ : ၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

ဒြေဗျာ ၃၂၁၅  
ဆုဇကယ် ၁ : ၃၀ ဘာကြိ  
၄ : ၃၀ ဘာကြိ

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၉ : ၀၀ ဘာကြိ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- စီမံကိန်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်

လက်မှတ် ညယ်နေ. ၂၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်ကျော်

လက်မှတ် ဝေ၊ နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ဖွဲ့အိန်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် <b>၀၇ ၇၇၀၁၁၉၀၃၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ခွန်ရန်ကောင်</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <b>ရှမ်း / တောင်</b>	မြို့နယ် <b>ဖောက်ဖါသ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုချီခို</b>
		ကျေးရွာ <b>ဘောင်တဝတ်</b>

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မအူဝ်</b>	<b>၁၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>မအူဝ်</b>	<b>၁၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>မအူဝ်</b>	<b>၃၄</b>	<b>၃၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၄</b>	<b>၁</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ဂ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး		(ဂ) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
                    
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၁၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၉ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခင်မိုး

လက်မှတ် *ခင်မိုး* နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၉.၂၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်မိုး

လက်မှတ် *ခင်မိုး* နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၉.၂၅

# ၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်း/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စက်ဝန်းကို ဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည်	၂၅၆၂၆၂၆၂၆
ဖ.န.ရံ ၂၅.၇.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (ရှာ)	မြို့နယ် ငွေတော်မူမြို့နယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုလ်
	ကျေးရွာ ၆၃၆၅၀၀၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖ.န.ရံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဖ.န.	ပြီးဆုံး သည့်ဖ.န.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၃	၂၂	၃၄	၂၂   ပါးစိုက်	၃၄	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၃	၂၂	၃၄	၃   ပါးစိုက်	၃၄	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်မြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၁၈	၁၁.၈.၂၀၁၈	၂	၂	၄	၁   ပါးစိုက်	၅	၈၈%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဖုံးလွှမ်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်လှအောင်**

ခန့်.ရုံ **၂၃.၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၆-၊ ကော့ကုသိန်** ဖြန့်ဖြူးရေး ဖောက်ဖောက်မှု **မရှိ** ကျေးရွာအုပ်စု **မိုးဒေ** ကျေးရွာ **နောင်တစ်ဝက်**

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	ခန့်.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်မရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် ခန့်.	ပြီးဆုံး သည့်ခန့်.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်မရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ် ထောင်စု ဝေပါး	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီတံဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၉	၂၃.၉.၁၉	၂၂	၁၅	၁၅	၃၇	မရှိ	၁၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၉	၂၃.၉.၁၉	၂၂	၁၅	၁၅	၃၇	မရှိ	၁၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ ဖြန့်ဖြူးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ ဖြန့်ဖြူးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာမှ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြုသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန် စောစော

နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် တောက်ပူ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒဲဗွဲ ကျေးရွာ တောင်တက်  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လေ့လာရက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး များများကပ်ပါ သတ္တိ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်း	၂	ရွာရွာရှိ ရန်ဆက်ခဲ
၃	လျှပ်စစ်အင်အားရရှိရန်အား	၃	ကျွန်းပျံ ရေပျံဆက်ခဲ (စား၊ ပေး၊ ဆို၊ ဖြို)
၄	ကွက်စီးဆုံးမစေရန် ဖွဲ့ခြင်း	၄	ယခုအရေးကောင်း
၅		၅	ကျွန်းပျံရေပျံဆက်ခဲ၊ ရေပျံကပ်ပါ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှုများ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းခြင်း
၂	ခရီးထွက်ရာအောက်အရရှိမည်	၂	ကျွန်းပျံ ရေပျံဆက်ခဲ
၃	ကျွန်းပျံ ရေပျံဆက်ခဲ	၃	စား၊ ပေး၊ ဆို၊ ဖြို
၄	ကွက်စီးဆုံးမစေရန် ဖွဲ့ခြင်း	၄	စား၊ ပေး၊ ဆို၊ ဖြို
၅		၅	ကျွန်းပျံရေပျံဆက်ခဲ၊ ရေပျံကပ်ပါ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်းပျံ ရေပျံဆက်ခဲ	၇၇၂၆	၂၆၇၇၀၀၀၀	၆၉၂ ယောက်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၇၇၂၆	၉၂၆၀၀၀၀	၆၉၂ ယောက်
၃	ကျွန်းပျံ ရေပျံဆက်ခဲ	၇၇၂၆	၂၆၆၀၀၀၀	၆၉၂ ယောက်
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှေပေါ်ကျွန်းကွင်းကောင်းမွန်ရေး	မ	
၂	ရေအေးအေးဖျော်ဖျော်ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၃	အေးအေးအေးအေးဖွဲ့စည်းရေး	မ	
၄	အေးအေးအေးအေးဖွဲ့စည်းရေး	မ	
၅	ကျွန်းကွင်းအေးအေးအေးအေးဖွဲ့စည်းရေး	မ + ၂	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်စောဝင်း လက်မှတ် ခွန်စောဝင်း နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၁



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိပ်ညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <b>ဒွန်ဂျင်အောင်</b>		
နေ့စွဲ <b>၂၃.၉.၂၀၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) မက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဒဂုံ၊ တောင်</b>	မြို့နယ် <b>မောက်မယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုဒုံ</b>
		ကျေးရွာ <b>ဟေ့စတဝတ်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစည်းအဝေး၊ ငွေရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါ။ (အခြေအနေအထား)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ မိမိခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘောက်ဆိုင်၊ ရေဖူဖွယ် ဖြစ်ခြင်း < ရေထွက် ဖြစ်နေခြင်း >	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစည်းအဝေး၊ ငွေရရှိရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရာ အခက်အခဲ ဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ ဂျိမာဇီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘောက်ဆိုင်၊ ရေ ဖူဖွယ် ဖြစ်လာမည်။ (၂၄ နေရာ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျားအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခွန်ဂျန်စောင့်**

နေ့စွဲ **၂၃.၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)   
 ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဥမ့်၊ တောင်** မြို့နယ် **ဘောက်စောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုမ့်** ကျေးရွာ **မောင်တဝက်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆေးပေးခန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဇာနည် ကျန်းမာရေး ဗဟိုဌာန၊ မြေသန့်စင်ရေး နှင့် အဆင်ပြေရေးအဖွဲ့အစည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈
နာ ဗွား အဆင်ပြေရေးအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ ဝ ကျား + ၈
စားဝတ်နေရေး၊ မူလဗဟို ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆေးပေးခန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဇာနည် ကျန်းမာရေး ဗဟိုဌာန၊ မြေသန့်စင်ရေး နှင့် အဆင်ပြေရေးအဖွဲ့အစည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈
နာ ဗွား အဆင်ပြေရေးအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ ဝ ကျား + ၈
စားဝတ်နေရေး၊ မူလဗဟို ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ ဝ ကျား + ၈

လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီး၊ ပစ္စည်းတင်ဆောင်ခြင်း	အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး	ကျေးရွာအသက်ကဏ္ဍ	၅၅၀၀၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး	ယဉ်ကျေးရေး	၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၃	ဝါး၊ စား၊ များစွာထုတ်လုပ်ခြင်း	အဖျိုးအား၊ များ	ကျေးရွာ	၂၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး	လမ်း	၉၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၅	ဆေးပေးခန်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း	အဖျိုးအား၊ များ	ကျေးရွာ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁

ယ။ လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆန်စက်လုပ်ငန်း	အဖျိုးအား၊ များ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆန်ချွတ်လုပ်ငန်း	အဖျိုးအား၊ များ	"
၃	ငွေငွေ၊ ငွေလုပ်ငန်း	အဖျိုးအား၊ များ	"
၄	စိုက်ပျိုးမှု၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း)	အဖျိုးအား၊ များ	"
၅	ငွေ၊ ငွေ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး)	(အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး)	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဇော် ----- လက်မှတ် ----- ဦးဇော် ----- နေ့ရက် ----- ၂၀၂၀.၉.၂၉ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်တက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှု/လုပ်ငန်းအမည် ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာစည်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (တ) ညွှန်ကြားရေး ဧကန် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဖွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ပင်.ယုတ်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆွဲ ၄၇၉၀၇ ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်းခြင်း (ပျောက်)	ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းခြင်း	၂၅'x၅'x၂'	၅၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၂၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀
ပျောက်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆွဲ ၄၇၉၀၇ ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၂၂၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစဉ်အဖွဲ့ခွဲစဉ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်တက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှု/လုပ်ငန်းအမည် ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာစည်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (တ) ညွှန်ကြားရေး ဧကန် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဖွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ထိုက်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၀'x၁၂'	၂၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျောက်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆွဲ ၄၇၉၀၇ ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျောက်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆွဲ ၄၇၉၀၇ ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျောက်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆွဲ ၄၇၉၀၇ ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းခြင်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၂၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစဉ်အဖွဲ့ခွဲစဉ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်လေ့စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း-ဇော်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  ဇီဝက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွန်နယ် သောက်သယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်ခွင်သစ်	၁/၆၆၆၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ခက်ကျိန်	၇၇၅၅၅၅ တားတား တွဲဆောင်ခြင်း	၃၆'x၂၃'x၇'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀၀
တီတင်ခေါ်	၅၅၅၅၅၅ အစားအစာ ပြင်ခြင်း	၃၀'x၃၀'x၂၀'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၂၀၈၀၀၀၀၀			၂၀၈၀၀၀၀၀
ပင်သာသာ	၁၁-၁၁၁၁၁ ပြင်ခြင်း	၃၆'x၂၃' x၅၅၅	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၂၀၄၀၀၀၀၀			၂၀၄၀၀၀၀၀
ခွက်	၁၁-၁၁၁၁၁ ပြင်ခြင်း	၃၆'x၂၃'	၄၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်း-ဇော်: နန်း-ဇော် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦး-ဦး: ဦး-ဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်လေ့စီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း-ဇော်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)  ဇီဝက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွန်နယ် သောက်သယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၁၁၅၅၅၅၅၅	၁၁-၁၁၁၁၁ ပြင်ခြင်း	၃၀'x၂၆' (၃၅၅၅)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀၀
၁၁၅၅၅၅	၇၇၅၅၅၅ တားတား တွဲဆောင်ခြင်း	၄၆'x၂၆'x၇'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၁၁၅၅၅	၅၅၅၅၅၅ အစားအစာ တွဲဆောင်ခြင်း	၂၆'x၂၀'x၆'	၂၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
၁၁၅၅၅၅၅	၅၅၅၅၅၅ အစားအစာ တွဲဆောင်ခြင်း	၂၆'x၂၀'x၆'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
၁၁၅၅၅	ကျောက်ချွတ် ကာသုံးခြင်း	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀၀			၆၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်း-ဇော်: နန်း-ဇော် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦး-ဦး: ဦး-ဦး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခိုင်၊ ရှင် (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လား (CF) ၊ လွင်၊ ဇင်၊ ဝင်း (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ ဦး (TF) ၊ ဒေါ်၊ သက်၊ နိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရွာ၊ (တ) မြို့နယ်၊ ဧက၊ ဝက်၊ ၁၀၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတိယ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပေးစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါ/ပါ)	
ပျံထိုက်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြံ၊ (၈၅၀' x ၁၀၀')	(၁၄၀၀' x ၂၅၀')	၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၁၁,၅၀၀,၀၀၀			၁၁,၅၀၀,၀၀၀
အောင်သုခကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၁၆၀' x ၂၆၀' x ၁၂၀')	၂၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၁၁,၇၀၀,၀၀၀			၁၁,၇၀၀,၀၀၀
မိုက်ကင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့ဖက် ခင်းခြင်း	(၁၁၀၀' x ၁၂၀' x ၀-၁")	၁၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၁၀,၄၀၀,၀၀၀			၁၀,၄၀၀,၀၀၀
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၁၆၀' x ၂၆၀' x ၁၂၀')	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၇,၈၀၀,၀၀၀			၇,၈၀၀,၀၀၀
ထိရဲကျေးရွာ	ဆိုင်လမ်းဖက်၊ တပ်ဆင်ခြင်း	(၆၀၀' x ၇၀၀' x ၇၀၀')	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် *U Hein* ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

မဟုန်းခင် *၇*

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခိုင်၊ ရှင် (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ ဦး (CF) ၊ မင်း၊ ဇင်၊ ဝင်း (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လား (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ ဦး (TF) ၊ ဒေါ်၊ သက်၊ နိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရွာ၊ (တ) မြို့နယ်၊ ဧက၊ ဝက်၊ ၁၀၀၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတိယ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပေးစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါ/ပါ)	
ပန်းတန်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြံ၊ (၈၅၀' x ၁၀၀')	(၁၆၀၀' x ၁၆၀' x ၅")	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀			၉,၀၀၀,၀၀၀
နောင်တဝက်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၁၆၀' x ၂၆၀' x ၁၂၀')	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ထိရဲကျေးရွာ	ဆိုင်လမ်းဖက်၊ တပ်ဆင်ခြင်း	(၆၀၀' x ၇၀၀' x ၇၀၀')	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတား၊ ယာဉ်တံတား ဆောက်ခြင်း	(၅၀၀' x ၂၀' x ၂-၆" (၁၅၀' x ၆"))	၃၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ကောင်တန်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း	(၁၆၀' x ၂၆၀' x ၁၂၀')	၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် *U Hein* ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

မဟုန်းခင် *၇*

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲချိန်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖုလ်ဇေဝမ် (CCF) ၊ နန်းဆင်၊ ဟား (CCF) ၊ နန်းဒိုး၊ ရှင် (CCF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (CCF) ၊ ခွန်ဖို၊ နောင် (TF) ၊ အေးသက်ပိုင် (TF)

ခုနှစ် ၇-၁၀-၂၀၁၄ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  ဇစ်ကိန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) ၊ ဗြိတိန် ဖောဂ်မယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မာနီဒါ

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျိမ်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
နောင်အိ . ဂျေ . ရှာ	ဆွဲလာလမ်း ဖိတ် တပ်ဆင်ခြင်း	1400' ( ဇီဝါဇီ 15 ဝါဇီ )	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,000,000			5,000,000
နောင်အယ်ဂျေ . ရှာ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60' x 30' x 12'	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,500,000			1,500,000
ခုံပုံး ခွက်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	386	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
ဖုစာဒေါဂျေ . ရှာ	ရှာခွဲစီးသံဇွန် လမ်းခင်းခြင်း	1100' x 12' x 6"	130	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကုန်အောင် ၊ လက်မှတ် Thein ၊ ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲချိန်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖုလ်ဇေဝမ် (CCF) ၊ နန်းဆင်၊ ဟား (CCF) ၊ နန်းဒိုး၊ ရှင် (CCF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (CCF) ၊ ခွန်ဖို၊ နောင် (TF) ၊ အေးသက်ပိုင် (TF)

ခုနှစ် ၇-၁၀-၂၀၁၄ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  ဇစ်ကိန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) ၊ ဗြိတိန် ဖောဂ်မယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မာနီဒါ

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ထီဖက်ဒေါဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
မုဂျိဇ်ဖော်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
မုဂျိဇ်ခွင်သစ်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
နုဖ်ယန်းဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,000,000			11,000,000
ပင်ခွက်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကုန်အောင် ၊ လက်မှတ် Thein ၊ ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄

## ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

### ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၁၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၂၃)ရက်၊နံနက် ( ၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင်မောက်မယ်မြို့နယ်၊ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ပြုလုပ်သောမောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်စက်ဝန်း ပ/ဒုအကြိမ် အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁ / ၂၀၁၉ )

### အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထုကျား (၂၂) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး၊စုစုပေါင်း ( ၃၇ ) ဦးတက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း ( ၂ )ဦးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

( က ) ခွန်မောင်းနောင် ( လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ) မောက်မယ် CDD

( ခ ) ခွန်ရန်အောင် ( လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ) မောက်မယ် CDD/ မှတ်တမ်းတင်သူ

### ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ၊ကော်မတီဝင်များ ဖော်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်အတွက် ပ/ဒု အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ( ၉:၀၀ ) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးအားစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

### ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား မိတ်ဆက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်ရန်အောင် မှစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅ ) ချက်နှင့် ယခုနှစ်ရရှိမည့်အုပ်စုရန်ပုံငွေအားသေရှာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အဓိက တာဝန်ရှိသူ နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှ ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကို ခွန်ရန်အောင် ဆွေးနွေးပြီး PRA Tool ( ၆ ) ခုအားပြန်လည်အတည်ပြု မေးမြန်းဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သည်။

ထို့နောက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဆောင်ကိုဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီမှပြောင်းသွားသော ကော်မတီကို လည်းပြန်လည်အစားထိုးရွေးကောက်ခဲ့ပါသည်။



၅။ နေ့လယ် (၁)နာရီအချိန်တွင်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်စတင်ကာဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားဖော်ထုတ်ရန် ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ပြဿနာ၊မော်မှန်းချက်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်လုပ်ငန်းခွဲများကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။အကျုံးဝင်သော၊အကျုံးမဝင်သောစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်း၊ အကာအကွယ်များနှင့် E cop ယေဘုယျအကြောင်းများကိုရှင်းပြပြီး VDP စာအုပ် အကြောင်းအသိပေး ပြောကြားခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကော်မတီလစ်လစ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊PRA Tool ( ၆) ခုကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ**

စဉ်	အမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	နန်းခမ်းဖြိုန်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဦးပွဲ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	မြိုးအိန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	မြိုးမူ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	နန်မစန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	ခွန်လှတင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	နန်းခင်ကြည်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	ဦးမောင်အောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ
၉	ဦးညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးယွာ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	တာဝန်ခံ
၁၁	နန်ခမ်ကြည်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	တာဝန်ခံ

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး ဟာဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အဆိုပြုစာအောက်ကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေလိုချင်ချိန်၊ အခြား)	၁	စိန်စမ်း ရေ ညှိ ရေ နှစ်	၁					
	၂	စွယ်စုံ စာရေး ဂျာနယ်			၁			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်းကျင် (ညီညွတ်ရေး၊ တန်းတူရေးနှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	၃၄-၁ ဆောင်ကောင် အောက် ဝေ			၁			
	၂	ကောင်ကောင် အောက် ဝေ			၁			
	၃	၆၀-၆၁ ကောင် အောက် ဝေ	၁					
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဩဇာနှင့် ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးကုသရေး ဝေ	၁					
	၂	စာရေး ဝေ		၁				
	၃	မြေဩဇာ ဝေ		၁				
	၄	မြေဩဇာ (အောက်အောက်)		၁				
	၅	မြေဩဇာ (အောက်အောက်)	၁		၁			
သဘာဝအစွမ်းထက် လေ့ရှိရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခွင့်ပြုရေးဦးစီးဌာန၊ ရက်စွဲ- ၂၀၂၁.၁၉ ရွာ- ရှေးဦးစွဲကော် VDP ရက်စွဲ- ၂၃. ၉. ၁၉  
မြို့နယ်- မောင်တော်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုနာရွာ

(က) ဖြည့်ခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျားပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - ၂၂ ၀၅
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း - ၁ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- flipchart, marker, colour paper, tape,
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) ၃၆၅၁၈
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း

နွဲ့ဝ်/ခါဂ်းဝဲဝဲးဝဲးဝဲး  
ဝဲး ဝဲးဝဲးဝဲးဝဲး



### ၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇ / ၇
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅ / ၇

-၁၄-(က)