

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စီမံကိန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်တဝက်ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်


နိုဝင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မီးရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာ သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာကို(ယခင်ကျေးရွာဟောင်း)နေရာတွင် မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၇၉)ခုနှစ်ခန့်က တည် ထောင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေဒေသ မအေးချမ်းခြင်းကြောင့်ယခုနေထိုင် လျက်ရှိ သော နေ ရာဒေသသို့ ကျေးရွားကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာလူထု၏ အဓိက အလုပ် အကိုင်မှာတောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွဲ၊နွား၊မြင်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။သွား လာရေးအလွန် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုမြင်းနဲ့သာအဓိကထားအသုံးပြုနေ ကြရသည်။

နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ယခင်တည်ရှိခဲ့သော ရေကန်အနီးတွင် ယင် ပျားများအလွန်များစွာရှိသောကြောင့်(နောင်=ရေကန်/တဝက်=ယင်ပျား)နောင်တစ်ဝက်ရွာဟုအမည် တွင်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား

ဟိုနမ့်အုပ်စု

နောင်တစ်ဝက်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊လယ်၊ခြံ၊ လမ်း၊ပညာရေး၊တံတားနှင့်အရင်း အမြစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးပွဲတော်၊ဝင်ငွေ၊ထွက် ငွေ၊အစာရေစာလှုံ့မှု
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တို့လက်ရှိကွာခြားနေသောအခြေအ နေများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၃-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၅	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း - ခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ < ၁၅ > အိမ်ခြေရှိပြီး အိမ်ထောင်စု < ၁၅ > အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- တောင်ယာ အာဝဏ္ဏကောင်ကို ခြံရံပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်အသုံးပြုနေပြီး တောင်မြေကို ရေတွက်ဝေချသောက်ရေ သုံးစွဲမှုပြုမေ့ပါ။
- ကျေးရွာသည် ဆက်လက်မပေါက်ရုံ သို့မဟုတ် သွင်းကုန်ဖြင့် အားကိုးပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် အရင်းအမြစ် မတည့်စေရန်အတွက် မူမရှိစေရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ကိုင်ရောက်ခဲ့ခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး အတူတူကွဲပြားမှု မရှိစေရန် မူမရှိစေရန် ဆုံးဖြတ်ပါ။
- ကျေးရွာတို့တက်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရန်မှာ
 - ရွာတွင်း ဆက်လက်ပေါက်လုပ်ရန်
 - ကျေးရွာဆုံး မကောင်းဆိုးရန်
 - တောင်ထိန်း၊ တောင်ပေါင်းဆုံးဆုံးရန်
 - အိမ်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်း ဖန်တီးရန်
 - အာဝဏ္ဏကောင် တောင်ထိန်းဆင်းရဲ ဖွင့်ပေးရန်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယော:

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယော:

ဟိုနစ်. ဒုဗ်စု
နောင်တဝက်ကျေးရွာ

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	ဣ၊ ဇွဲ၊ ၁၀က်၊ ၂၀က်၊ ၂၀က်ယာ	၇	46.6%
အာဇာနည်	ဇွဲ၊ ၁၀က်၊ ၂၀က်၊ ၂၀က်၊ ၂၀က်၊ ၂၀က်	၄	၂၄.၆%
အဆင်မပြေ	၂၀က်၊ ၁၀က်	၄	၂၄.၆%

စုစုပေါင်း - ၂၃.၉.၇၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
က - ၂၃
မ - ၁၁

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယောဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုယော

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ချစ်သာ၊ အာဇာနည်၊ အဆင်မပြေ ဟု ခွဲထားသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မြေကမ်းရိုးစီးဖွားရေး၊ ဖြစ်ထွန်းသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးသော လုပ်ငန်းများ ရရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာခြင်းတို့ဖြင့် မြှုပ်နှံမှုသည် အထူးအဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- လမ်းဆက်သွယ်ရေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုအားလုံးမှာ အချိန်တွင် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိလာပြီး စီးဖွားရေးအဆင်မပြေမှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ လမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ အဆင်မပြေမှုတို့ကို လာမည့်အခါ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆိုလာသည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး ၁၁ ပုံ (၁၃၇)

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဘဏ်ကော၊ စေတီ၊ နှစ်စဉ် (၆)၊ ဘဏ်ကော၊ ကျောက်ကောင်
 ရေထွက်စသည် အရင်းအမြစ်များ ဤသည်။
- ဘဏ်ကော၊ စေတီ၊ နှစ်စဉ် (၆)၊ ဘဏ်ကော၊ ကျောက်ကောင်၊
 ဇွန်၊ ဝက်၊ ဖြစ်မှုများသည် စသည်အရင်းအမြစ်ကို
 အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းသည်။
- လက်ဝတ်ရတနာကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဘဏ်ကော၊ စေတီ၊ နှစ်စဉ် (၆)၊ ဘဏ်ကော၊ ကျောက်ကောင်၊
 ဇွန်၊ ဝက်၊ ဖြစ်မှုများကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်
 ကြသည်။
- အမျိုးသား ထိန်းချုပ်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများကို လက်ခံ
 ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် ခွဲဝေဆောင်ရွက် ဖြစ်တတ်နိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြယော:

၇.၈.၅ - ၂၃.၉.၁၉
 ၀. ၁၅ / ၁ - ၂၂
 ဟိုခွဲ
 အုပ်စု
 ရာသီခွင်ပြယော
 နောင်တဝက်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	နိုဝင်ဘာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီပွဲတော်		-	-		-	-				-		-
ရာသီဥတု												
ကျွန်း၊ ဓားရေ	-		-									
စိုက်ပျိုးရေး												
အစားအသုံးပစ္စည်း												
ထွက်နှုန်း/ငွေ												
၇၇၇၇	-											

ရာသီခွင်ပြယော: ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြယော

ဆွေးနွေးခြင်း - ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း -


- လက်၊ ပန်း၊ ဘက်စွယ်ပင်ရွေး ဟု လျှောက်၊ လက်၊ ဘက်စွယ်ပင် ပုံတော် အခြေခံ၍ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပုံ နှင့် ဖိုးထွန်း-ဖိုးတို့ ဘက်စွယ်ပင် ဟု ခေါ်သည်။
- ရာသီဥတု ဟု ခေါ်တွင်ကာလတွင် ဘက်စွယ်ပင် ရှေးအတွက် မူပိုင် မှုဒါခြင်း ကျန်သည်ရာသီဥတု ဘက်စွယ်ပင် ဘက်စွယ်ပင် ရှေးအတွက် ပေ။
- ရာသီဥတု ဘက်စွယ်ပင် ဖြစ်ရန်တွင် အစားအသုံးပစ္စည်း မူပိုင် မှုဒါခြင်း ဝင်ငွေပမာဏ ၅၀၀၀၀၀ " ကျန်သည်လက် အလုပ်အကိုင် မရှိမိ ထွက် ငွေ များ ဘက်စွယ်ပင် " ဟု ခေါ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးဆေး ဆေးပေး ဆေးပေး ရာသီဥတုပင်ရွေး ရှေးအလုပ်ပင် ဟု ခေါ်သည်။
- ဝင်ငွေ မလုံလောက်မိ သင် ပျံ့ပင် ဖြစ်ရန်တွင် ဖြစ်ခြင်း အသက်ရွေးဝင် ဖြစ်ရန် ဖြစ်ရန် " ဟု ခေါ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

“ ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ် မြင် : ” ၄၄


ကျေးရွာအုပ်စု - ဟိုနမ်း

ကျေးရွာ - နောင်တဝက်



၇၇၅ - ၂၃.၉.၁၉
 ၁ - ၂၂
 ၆ - ၁၅

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



မင်းပုံစံ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း


ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့် အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးတင်ပေးမှု အဖွဲ့အစည်း


၁. နယ်လှည့်အဖွဲ့




၂. အုပ်ချုပ်ရေး




၃. ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ခွင့်
အဖွဲ့အစည်း




၁. အုပ်ချုပ်ရေး



APNO / A




၃. ၆၅၅



မူဝါဒ

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်လေ့လာ ဆွဲနုစဉ်



ရက်စွဲ - ၂၃. ၉. ၁၉

နေပြည်တော်ကျေးဇူး

ကိုယ်တိုင်

၁ - ၂၉

၂ - ၁၅

ပင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင်း-ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း- ဗုဒ္ဓိ-ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဂျော့ရှော့ရှင် ဂျော့ရှော့ရှင် ပရော့ရှော့ရှင် အဖွဲ့-လူငယ် အဖွဲ့
 ဆိုသည်မှာ ဆွေးနွေးခြင်းတစ်ခုကို ပြီးဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးအထိ
 ရှေး အဖွဲ့-ဗုဒ္ဓိ-အထူးတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ရှေးဦးစွာ ဂျော့ရှော့ရှင် ဂျော့ရှော့ရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ-ဆွေးနွေးခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း ဆွေးနွေးခြင်း ဂျော့ရှော့ရှင် ဂျော့ရှော့ရှင်
 စီမံကိန်းမှု ဗုဒ္ဓိ-အထူးတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ဝေဖန်ခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံ-အထူးတို့
 ဝင်လာမှု အားနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မောင်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၃ -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် မောင်ကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဖောက်မတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင့်ရပ်
		ကျေးရွာ ရွာတောင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ပအိုဝ်း	၁၄	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ပအိုဝ်း	၃၄	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဗြူနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ၉ : ၀၈ ဘာဂျီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၅ : ၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၉ : ၀၀ ဘာဂျီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

ဒြေဗျာ ၃ ဘာဂျီ
ဆုဇကယ် ၁ : ၃၀ ဘာဂျီ
၄ : ၃၀ ဘာဂျီ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တွင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်
လက်မှတ် ညယ်နေ. ၂၅.၇.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမောင်ကျော်
လက်မှတ် ဇော်. နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပိတ်ဆက်ခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖွဲ့အိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၇၀၁၁၉၀၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခွန်ရန်ကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း / တောင်	မြို့နယ် ဖောက်ဖါသ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနီ
		ကျေးရွာ နောင်တဝတ်

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၁၅	ဘာသာ (၁) မအူဝ်	၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၃၄	၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ဂ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး		(ဂ) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မည့် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၁၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၉ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မည့် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခင်စိမ်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအခွက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဩမ်စိုက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးလျှောက်စာအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအခွက်အလက်များကိုပေးရွာရန်ပြောဆိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤအခွက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆ က်အရည်အသေတိုင်မီတောင်းဆိုရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အရည်အသေတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအခွက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအခွက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်း ၀၇၇၇၃၄၇၇၉၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ	
ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၀:၂၀၀၀	မြို့နယ် ဟောလင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနယ်	ကျေးရွာ ရွာစင်စင်

က: လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	15	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	15
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစု(၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	44	37	81
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	44	37	81
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	15	-	15

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၁၆: မစောင့်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဖုန်းကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	၁၆ နေရာ		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တိုက်မှဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏တိုက်အထိဝေးမိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇.၂၂.../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေးကျေးရွာအုပ်စု၏တိုက်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ဖြောက်ခေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅:၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇:၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတာဝန်မှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်
လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀၂၀

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရွက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြန့်ဝေပေးရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒွဲးမြေမင်းကျော်</u>
ဇနီး <u>၂၅.၇.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း (ရှာ)</u> ၊ မြို့နယ် <u>၆၅၈၈၆၅၀၀</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟိုဒုဗွယ်</u> ၊ ကျေးရွာ <u>၆၅၆၅၀၀၀</u>

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအစဉ်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၃	၂၂	၃၄	၂၀၂ ပုမိန်	၃၄	၇၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၃	၂၂	၃၄	၃၀၂ ပုမိန်	၃၄	၇၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြိုတင်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၃.၈.၁၈	၃၃.၈.၁၈	၂	၂	၄	၁၀၂ ပုမိန်	၅	၈၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးကွဲ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်ကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် သောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု အိုးဒွမ် ကျေးရွာ နောင်တစ်ဝက်

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိုးသား အရေ အတွက်	အချိုးသီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ် ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၂၂	၁၅	၁၅	၁၃	၃၇	၁၅	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၂၂	၁၅	၁၅	၁၃	၃၇	၁၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၂၀	၁၀.၁၂.၂၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀	၂၆.၁.၂၀	၁၃	၁၇	၁၅	၁၃	၃၀	၁၅	၁၀၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀	၂၆.၁.၂၀	၁၃	၁၇	၁၅	၁၃	၃၀	၁၅	၁၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀	၂၆.၁.၂၀	၁၃	၁၇	၁၅	၁၃	၃၀	၁၅	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀	၂၆.၁.၂၀	၁၃	၁၇	၁၅	၁၃	၃၀	၁၅	၁၀၀%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀	၂၆.၁.၂၀	၁၃	၁၇	၁၅	၁၃	၃၀	၁၅	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၃.၂၀	၂၅.၃.၂၀	၁၀	၈	၁၅	၁၃	၁၈	၁၅	၁၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၄.၂၀	၂၅.၄.၂၀	၁၇	၉	၁၅	၁၃	၂၁	၁၅	၁၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၅.၂၀	၂၅.၅.၂၀	၁၃	၁၀	၁၅	၁၃	၂၃	၁၅	၁၀၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၂၀	၂၇.၅.၂၀	၉	၁၂	၁၅	၁၃	၂၁	၁၅	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀	၂၅.၇.၂၀	၁၄	၁၂	၁၅	၁၃	၂၆	၁၅	၁၀၀%

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးပျံ့ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်ဗုဒ္ဓ၊ ထွန်း**

နေ့စွဲ **၅. ၁၁. ၂၀၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** မြို့နယ် **ဝဲမောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ယိုဒွာ** ကျေးရွာ **၆၇၆၀၁၀၈**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၀	၅.၁၁.၂၀	၅	၇	၁၂	၁၂	၀၅၅၆	၁၅	၄၃.၃၃%	
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀	၆.၁၁.၂၀	၅	၇	၁၂	၁၂	၀၅၅၆	၁၅	၄၃.၃၃%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၂၀	၁၂.၁၁.၂၀								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို					
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကန့်ကျိမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန် စောစော

နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(က) မြို့နယ် ဟောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဗွဲ့ ကျေးရွာ ခိုင်တောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှော့စားရက်စား	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (ပျက်စီးစွာ) မရှိ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (စားနပ်ရိက္ခာ)	၂	ရေရရှိရန် အခက်
၃	လျှော့စားရက်စား	၃	ကျွန်းပင်များ စားရန် (စားစား) မရှိ
၄	ကျွန်းပင်များ စားရန် (စားစား) မရှိ	၄	ယူစားရေး စားနပ်ရိက္ခာ
၅	ကျွန်းပင်များ စားရန် (စားစား) မရှိ	၅	ကျွန်းပင်များ စားရန် (စားစား) မရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စောင့်မျှော်ခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စောင့်မျှော်ခြင်း
၂	ရေရရှိရန် စောင့်မျှော်ခြင်း	၂	ကျွန်းပင်များ စားရန် စောင့်မျှော်ခြင်း
၃	ကျွန်းပင်များ စားရန် စောင့်မျှော်ခြင်း	၃	စားစားစား စောင့်မျှော်ခြင်း
၄	ကျွန်းပင်များ စားရန် စောင့်မျှော်ခြင်း	၄	စားစားစား စောင့်မျှော်ခြင်း
၅	ကျွန်းပင်များ စားရန် စောင့်မျှော်ခြင်း	၅	ကျွန်းပင်များ စားရန် စောင့်မျှော်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်းပင်များ စောင့်မျှော်ခြင်း	က+မ	၁၆၀၀၀၀၀၀	၆၉၂ ယောက်
၂	ရေရရှိရန် စောင့်မျှော်ခြင်း	က+မ	၉၂၆၀၀၀၀	၆၉၂ ယောက်
၃	ကျွန်းပင်များ စောင့်မျှော်ခြင်း	က+မ	၁၅၆၀၀၀၀၀	၆၉၂ ယောက်
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှေပေါ်ကျွန်းကွင်းကောင်းမွန်ရေး	မ	
၂	ရေအရေအလျင်မြှင့်တင်ရေး	မ	
၃	ရေအရေအလျင်မြှင့်တင်ရေး	မ	
၄	အားလျှော့ရေး	မ	
၅	ကျွန်းကွင်းကောင်းမွန်ရေး	မ + ၂	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်စောဝင်း လက်မှတ် ခွန်စောဝင်း နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၁

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိပ်ညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒွန်ကျော်အောင်		
နေ့စွဲ ၂၃. ၉. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဒဂုံ၊ တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုံနွဲ့
		ကျေးရွာ ဟေ့စတဝတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစည်းအဝေး၊ ငွေကြေး၊ ငွေရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချွင်းဆက်လမ်း၊ ဆွား၊ ကားရောင်းခံခြင်း။ (အောက်လမ်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ မိမိခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘေ့ကန်ဆုံ၊ ရေအညံ့၊ မရှိခြင်း၊ <ရေထွက်၍ ၆၀ ရှိ>	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မီးရုံခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညာစွာ၊ ကားရောင်းခံခြင်း၊ ညဘက်အချိန်တွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစည်းအဝေး၊ ငွေရရှိရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာချွင်းဆက်လမ်း၊ ဆွား၊ ကားရောင်းခံခြင်း၊ အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ မိမိခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘေ့ကန်ဆုံ၊ ရေ အညံ့ မရှိခြင်း၊ ရရှိလာမည်။ (၂၄ ရက်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မီးရုံခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညာစွာ၊ ကားရောင်းခံခြင်း၊ ညဘက်အချိန်တွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အရင်းအမြစ်ဖြိုးဆဲသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခွန်ဂျင်စောင့်**

နေ့စွဲ **၂၃.၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဥမ့်၊ တောင်** မြို့နယ် **ဘောက်စာသံ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုမ့်** ကျေးရွာ **နောင်တဝက်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆေးပေးခန်း၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ကြေးမုံ၊ ကျန်၊ စာပျို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
နာ ဗွား၊ အဆီအခဲကြီးတွေ၊ ဒေသ ခြင်္သေ့။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
စားဝတ်နေရေး၊ မူလံ့ဖွဲ့ မဂ္ဂဇင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
၊	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဆေးပေးခန်း၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ကြေးမုံ၊ စာပျို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
ဗွား၊ ကျော့နုညှိ၊ လာ၊ ခြင်္သေ့။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
စားဝတ်နေရေး၊ မူလံ့ဖွဲ့ ဂြိုဟ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား၊ + မ

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီးပေးအောင်စီစဉ်ရေးခြင်း	အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး	ကျေးရွာအသက်ကဏ္ဍ	၅၅၀၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး	ယဉ်ကျေးရေး	၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၃	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	အဖျိုးအား	ကျေးရွာ	၂၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	အဖျိုးအား + အဖျိုးသမီး	လမ်း	၉၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁
၅	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	အဖျိုးအား	ကျေးရွာ	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၄	၃၇	၇၁

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆန်စက်လုပ်ငန်း	အဖျိုးအား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆန်ရွတ်လုပ်ငန်း	အဖျိုးအား	"
၃	ငွေချေးငွေလုပ်ငန်း	အဖျိုးအား	"
၄	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း)	အဖျိုးအား	"
၅	ငွေချေးငွေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (အဖျိုးအား+အဖျိုးသမီး)	အဖျိုးအား+အဖျိုးသမီး	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ငွေ ----- လက်မှတ် ----- ဦး ငွေ ----- နေ့စွဲ ----- ၂၃. ၉. ၂၉ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွန်းသန်း ထွန်း**

နေ့စွဲ - **၅.၁၁.၂၀၂၀.** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ချောင်တောင်
၅၅	စစ်ကိုင်းတိုင်း	ပုသိမ်	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရေတွက်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ရေကန်များ မရှိခြင်း၊ ရေမည့်လျှောက်ခြင်း၊ ရေမရခြင်း၊ ရေမရသည့်အခါ ရေကန်များ ဖန်တီးခြင်း၊ ရေကန်များ ဖန်တီးရန်အတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးနှင့် စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှိုက်မှိုက်ချက်များ

ရေကန်များ ဖန်တီးခြင်း၊ ရေကန်များ ဖန်တီးခြင်း၊ ရေကန်များ ဖန်တီးခြင်း၊ ရေကန်များ ဖန်တီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးနှင့် စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း၊ စာပို့ဆက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့	က + မ	ကျေးရွာ	၁၅၀၀၀၀၀	၄၂	၃၁	၈၁
၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး	က + မ	ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	၃၅၀,၀၀၀၀၀	၄၂	၃၁	၈၁
၃	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေး	က + မ	ကျေးရွာ	၁၀၀၀၀၀၀	၄၂	၃၁	၈၁
၄	စားနပ်ရိက္ခာ၊ စာပို့ဆောင်ရေး	က + မ	ကျေးရွာ	၄၅၀၀၀၀၀	၄၂	၃၁	၈၁
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျားတောင်တန်း အဖွဲ့	က + မ	ကျေးရွာ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စီမံကိန်းဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရောင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုရွေးချယ်မှု/လုပ်ငန်းခွဲအမည် **ပိုင်းကျော်ဘောင်**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ (✓) စီမံကိန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း (၀၇)** ဇွဲနယ် **ဘောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပို့နယ်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကုန်ခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်စွဲ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နယ်ယား	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၀၇ ခွက်ခြင်း	၂၈'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖွံ့ဖြိုးစွဲ(၄၀၀၀)	ကျေးရွာစုစု ၆၂၆၆၆ ခွက်ခြင်း	၂၈'x၈'x၂'	၈၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာစု	ကျေးရွာစုစု ၂၆၆၆၆ ခွက်ခြင်း	၂၉'x၁၇'x၂'	၅၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀
ပို့နယ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၀၇ ခွက်ခြင်း	၂၈'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာစု	ကျေးရွာစုစု ၂၆၆၆၆ ခွက်ခြင်း	၂၉'x၁၇'x၂'	၅၂၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆီးကျေး **ပို့နယ်** ၁၁.၉.၂၀၂၁

ဦးစွန်းသန်းဦး **ပို့နယ်** ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စီမံကိန်းဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရောင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုရွေးချယ်မှု/လုပ်ငန်းခွဲအမည် **ပိုင်းကျော်ဘောင်**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ (✓) စီမံကိန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း (၀၇)** ဇွဲနယ် **ဘောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပို့နယ်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကုန်ခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်စွဲ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိကပ်စွဲ	ကျေးရွာစုစု ၂၆၆၆၆ ခွက်ခြင်း	၂၆'x၃၀'x၁၁'	၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျော်စေ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၀၇ ခွက်ခြင်း	၂၈'x၁၀'x၆'	၂၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျော်စေ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၀၇ ခွက်ခြင်း	၂၈'x၁၀'x၆'	၂၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပျော်စေ့	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၀၇ ခွက်ခြင်း	၂၈'x၁၀'x၆'	၂၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကျေးရွာစု	ကျေးရွာစုစု ၂၆၆၆၆ ခွက်ခြင်း	၂၉'x၁၇'x၂'	၅၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆီးကျေး **ပို့နယ်** ၁၁.၉.၂၀၂၁

ဦးစွန်းသန်းဦး **ပို့နယ်** ၁၁.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဆက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအပြင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဧဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွဲနယ် ဘောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်ခွင်သစ်	၁/၆၆၉၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ခက်ကျိန်	၇၇၅၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၁၃'x၇'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတင်ခါ	၈၈၀၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၀'x၃၀'x၁၉'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
ပင်သာသာ	၁၇'x၁၃၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၂၃'x၅'ထပ်	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွဲစိန်	၁၇'x၁၃၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၂၉'	၄၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျိန် နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစိန်သန်းစိန် နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဆက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအပြင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဧဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွဲနယ် ဘောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆင်္ဂရဲယျာဉ်	၁၇'x၁၃၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၀'x၁၆' (၃ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀
ခိုင်ငါး	၇၇၅၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၄၆'x၁၆'x၇'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ပင်ခွတ်	၈၈၀၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၁၆'x၁၀'x၄'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဆင်္ဂရဲယျာဉ်	၈၈၀၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၁၆'x၁၀'x၄'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ရွှေကျိန်	၈၈၀၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၁၀၀၀၀			၆၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းဆန်းကျိန် နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစိန်သန်းစိန် နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခို၊ ရှင် (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လား (CF) ၊ လှိုင်၊ ဇင်၊ ဝန် (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ ရှင် (TF) ၊ ဒေါ်၊ သက်၊ နိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်၊ ရှမ်း၊ (တ) ၊ မြို့နယ် မောက်၊ ၁၀၁၀ ကျေးရွာအုပ်စု မဉ္ဇူရီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပံ့ပိုးစွမ်း ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မျှတကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း (ကွန်ကရစ်ကမ်း)	(1400' x 12' x 5')	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	11,900,000			11,900,000
အောင်သုခကျေးရွာ	ခန်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	238	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	11,700,000			11,700,000
မိုက်ကင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့ဖမ်း ခင်းခြင်း	(1100' x 12' x 0' - 9")	157	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	10,400,000			10,400,000
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခန်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ထိရဲကျေးရွာ	ဆိုင်လား၊ ဖမ်း၊ ဖမ်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း	600' (ဖမ်း၊ ဖမ်း၊ 7' ဖမ်း)	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး၊ ရှင်၊ သိန်း၊ လက်မှတ် *Utin* ရက်စွဲ 7. 10. 2017

မဉ္ဇူရီ၊ ခင်း *၄*

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခို၊ ရှင် (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ ရှင် (CF) ၊ လှိုင်၊ ဇင်၊ ဝန် (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လား (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ ရှင် (TF) ၊ ဒေါ်၊ သက်၊ နိုင် (TF)

နေ့စွဲ 7. 10. 2017 ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်၊ ရှမ်း၊ (တ) ၊ မြို့နယ် မောက်၊ ၁၀၁၀ ကျေးရွာအုပ်စု မဉ္ဇူရီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပံ့ပိုးစွမ်း ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မင်းတပ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း	2500' x 16' x 5"	777	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	8,000,000			8,000,000
နောင်တကျေးရွာ	ခန်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 26' x 12'	71	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	7,500,000			7,500,000
ထိရဲကျေးရွာ	ဆိုင်လား၊ ဖမ်း၊ ဖမ်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း	2000' (ဖမ်း၊ ဖမ်း၊ 20' ဖမ်း)	440	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတား၊ ယပ်တည် ဆောက်ခြင်း	5' x 18' x 2' - 6" (3) ဖမ်း	304	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	2,500,000			2,500,000
ကောင်ကျေးရွာ	ကျေးရွာ၊ ယပ်တည် ခြင်း	25' x 3' x 5'	38	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	2,400,000			2,400,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး၊ ရှင်၊ သိန်း၊ လက်မှတ် *Utin* ရက်စွဲ 7. 10. 2017

မဉ္ဇူရီ၊ ခင်း *၄*

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ရုံး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေး (CF) ၊ နန်း၊ သစ်၊ ဟင်း (CF) ၊ နန်း၊ ဘို၊ ရှင်း (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (TF) ၊ အေး၊ သက်၊ ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) | မြို့နယ် မောကင်းမယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မဟိုဒ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မဝါမြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျိမ်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	8,500,000			8,500,000
နောင်အိ . ရှေ့ . ရှာ	ဆွဲဟာလမ်း ဖြတ် ဝတ်ဆင်ခြင်း	1400' (ဇီဝဗျူဟာ 15 ဝါး)	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	5,000,000			5,000,000
နောင်အယ်ကျေး . ရှာ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60' x 30' x 12'	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,500,000			1,500,000
ဒုံပုံ . ခွက်ကျေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	386	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			1,000,000
ပုဏ္ဏားကျေး . ရှာ	ရွာဝင်လမ်း ဖြတ် လမ်း ခင်း ခြင်း	1100' x 12' x 6'	130	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကုန်အိုင် လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ရုံး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေး (CF) ၊ နန်း၊ သစ်၊ ဟင်း (CF) ၊ နန်း၊ ဘို၊ ရှင်း (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (TF) ၊ အေး၊ သက်၊ ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) | မြို့နယ် မောကင်းမယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မဟိုဒ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မဝါမြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထီးမက်ဒ်ကျေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	8,500,000			8,500,000
ပျိုင်းခွဲဖောင်းကျေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,500,000			1,500,000
ပျိုင်းခွဲသစ်ကျေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			1,000,000
နယ်ယန်း . ကျေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			1,000,000
ပင်ခွတ်ကျေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကုန်အိုင် လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ယခုနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ၁/၃ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် ကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ရပ်မိရပ်ဖတို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ မိမိတာဝန်ကျသည့် ကျေးရွာများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကာ အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ ယခင်နှစ် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု မည်ကဲ့သို့ အခက်အခဲ ရှိကြောင်းများ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းစသည်များ ပြုလုပ်ပြီး ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်လည်း ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များအား လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်အောင်နိုင်မျိုးမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဖြည့်ရမည့် မဲစာရွက်စာတမ်း ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းနှင့် ကျေးရွာ၌ ကော်မတီဝင်များ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် မဲဆိုင်ရာ အချက်များအား ရှင်းပြကာ စ-(၃) စာရွက်အား ဝေပေးခဲ့ပြီး ထိုနေ့ညတွင် အပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးရန်နှင့် နက်ဖြန်တွင် မဲစာရွက်စာတမ်းများအား ပြန်ယူလာပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကာ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် လာပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် နောက်နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန် ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ရရှိသောမဲမှ ပြန်လည်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် ကော်မတီလစ်လပ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုး ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိလျှင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် စိမ့်စမ်းရေ သွယ်တန်းရန် သဘောတူကြပြီး ယခုနှစ် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	နန်းခမ်းဖြိုန်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဦးပွဲ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	မျိုးအိန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	မျိုးမူ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	နန်မစန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	ခွန်လှတင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	နန်းခမ်းဇောင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	ဦးမောင်အောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ
၉	ဦးညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ

၁၀	ဦးထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	တာဝန်ခံ
၁၁	နန်းခမ်းကြည်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	တာဝန်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း နောက်တစ်

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပညာအဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အစီအစဉ်အဆောင်အယူကဏ္ဍ (ဂရမ်၊ တံတား၊ ရေပိုက်ရေး၊ မီးလောင်စေ့)	၀	စီမံခန့်ခွဲရေး ဘဏ္ဍာရေး			✓			
	၂	ရွာသူရွာသား ဖမ်းယူရေး			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောင်အယူများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာအုပ်ရရှိရေးအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂	စားပေးခန်း၊ စာအုပ်ရောင်းခန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်သက်သာရှိစေရေးကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း၊ ရေပိုက်ရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောင်အယူများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးစေရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ရွာဆိုင်ရာများ၊ လူ့စွမ်းရည် နှင့် အကောင်အထည် ခတ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	အခြားအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခွင်ရှေ့အဖွဲ့ချုပ် ရက်စွဲ- ၂၅.၁၁.၁၉ ရွာ- ရှေးဇော်စင်္ကြာ VDP ရက်စွဲ- ၂၃. ၉. ၁၉
မြို့နယ်- မအူပင် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုနာရွာ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP တာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗဟိုကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု တာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည့်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - ၂၂ ၀၅
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း - ၁ ရက်
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- flipchart, calculator, colour paper, tape,
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) ၁၂/၁၁/၁၉
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း

နွဲ့ဝ်းခါဂ်းဝဲးဝဲးဝဲး
ဝဲး ဝဲးဝဲးဝဲး



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇ / ၇
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅ / ၇

-၁၄-(က)