



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

National Community Driven Development Project
လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



နောင်ခွီးကျေးရွာအုပ်စု

ကျားကုန်းကျေးရွာ

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်


မာတိကာ

<u>စဉ်</u>	<u>အကြောင်းအရာ</u>	<u>စာမျက်နှာ</u>
၁။	လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသတ်ချက်များ	
	၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၇
	၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Cleander)	၉
	၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၁
	၄။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၃
	၅။ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Asset Mapping)	၁၇
	၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Veen Diagram).....	၂၁
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း	၂၃
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်များ (PC 1)	၂၄
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	၂၈
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC 3)	၂၉
၁၁။	အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃

ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ပြမြေပုံ





လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်
ဘားအံခရိုင်
ကရင်ပြည်နယ်



- ရည်ညွှန်းချက်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ
- ~ ရေ/ချောင်း
- ကားလမ်း/လှည့်လမ်း

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

:

- ၁။ နောင်ခွီး
- ၂။ တကုကရောင်း
- ၃။ နောင်ဒိုင်း
- ၄။ နောင်ဒဲ
- ၅။ ထိုင်ဘုတ်
- ၆။ သောင့်တော်
- ၇။ ကျာကုန်း
- ၈။ ကော့ထရောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ	ဦးတည်အုပ်စုများ	အစည်းအဝေး		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုအားလုံး။	၁၁	၁၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ကျေးရွာရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Cleander)	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ။	၁၁	၁၃	စိုက်ပျိုးရေး၊ ရိတ်သိမ်းကာလ (တောင်ယာ၊ လယ်ယာ) စီးပွားရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှုပွဲတော်ချိန်၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရေရရှိမှု။
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးစသော အုပ်စုများ	၁၁	၁၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကို ခြုံငုံသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်မှုရန် လူထုအားလုံး သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း။
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ	၁၁	၁၃	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်း အရင်းများကို ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Asset Mapping)	ကျေးရွာလူထုအားလုံး။	၁၁	၁၃	ကျေးရွာရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုဆိုင်ရာအရင်း အမြစ်များအားမည်သူက အသုံးပြုပြီးမည်သူက ထိန်းချုပ်ထားရှိခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Veen Diagram)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၁	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း။
၇	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (PC 1)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၁၁	၁၃	အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသော ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ခြင်း။ (PC 3)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၁၁	၁၃	ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်း - (ကျားကျင်း) ကျေးရွာစီမံကိန်း - (ဖျောင့်စွဲ) ရက်စွဲ 7.6.2019

- * ကျားကျင်း ကျေးရွာသည် လတ်လတ်လျင်လျင် အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- * ကျားကျင်း ကျေးရွာတွင် ပိုးကရင်လူမျိုးနှင့် ပရိုဝါလူမျိုးတို့ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- * ကျားကျင်း ကျေးရွာလမ်းမှာ ရွှေဘေးလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုက သွားလာရ အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုများ အတွက် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * ကျွန်းနား၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ကြက် စသည်တို့ကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြောင်းကြပါသည်။

ဒီအစောဆွေးနွေးချက် နှစ်စဉ် ဆောင်ရွက်
ပါဝင်ဆွေးနွေးချက်များ ကျား (၇) နှစ် + ၆၀၀၀ နှစ်

7.6.2019

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု

ကျား/မ: ၅/၁

အကြောင်းအရာ	၀၁/၀၂	၀၃/၀၄	၀၅/၀၆	၀၇/၀၈	၀၉/၁၀	၁၁/၁၂	၁၃/၁၄	၁၅/၁၆	၁၇/၁၈	၁၉/၂၀	၂၁/၂၂	
ရာသီဥတု												
မှတ်စု/အရာ			-			-			-	-		
လယ်ယာလုပ်ငန်း	-	-				-				-	-	-
ငွေငွေ	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
အာလုပ်ချိန်												

7.6.2019

လက်အုပ်:

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုပြယေား:

အမျိုးအစား	လက်အုပ်အမျိုးအစား	အိမ်အောင်းစု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အားလုံး ပြောစကား အုပ်စု	သစ်နှစ်ထပ်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်အုပ်စိုက်၊ လယ် ၃၀၀၀၀၀၊ ရေကန်၊ နွား ၅၊ ချွန် ၁၀၀၀	၁၀	၂၂%
အလယ် အလတ် အုပ်စု	ပျဉ်အောင်းအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား ၂-၃၊ ကား၊ ချွန်	၃၀	၆၇%
အားလုံး မပြောစကား အုပ်စု	ကျွမ်းလမ်းလုပ်လက်အား၊ ဆိုင် ၁၀၊ အိမ်ဖွဲ့ တစ်ခုလုပ်တစ်ခုအား	၅	၁၁%
	စုစုပေါင်း	၃၅	၁၀၀%

ဆွေးနွေးကြိုဆိုရေးရာဝေဟင်ရေပျားဖွားဖွားအဖွဲ့ဝင်တို့အားလုံးအားဖြင့် ခွင့်ပြုပါ။

အထူးအဖွဲ့ဝင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ

ဆွေးနွေးရာအဖွဲ့ဝင် (ကျား၊ ကျား) ဆွေးနွေးရာအဖွဲ့ဝင် (ကျား) လက်စွဲ

* ကျား၊ ကျား၊ ကျား၊ ကျားတွင် အဆင်မပြေတာအုပ်စု၊ အလုပ်အလတ်အုပ်စု၊ အဆင်မပြေ
တာအုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၃) ခုရှိပါသည်။ အဆင်မပြေတာအုပ်စုတွင် အိမ်စာအုပ်စု (၁၀) ခု
ရှိပါသည်။ အဆင်မပြေတာအုပ်စုတို့သည် အစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကပ်၊ လေပတ်အုပ်
စု၊ လယ် (၁၀၀၀၀ အထက်) ရော်ဘာဖြူ၊ နွား၊ ခက်၊ ဝက် စသည်တို့ကို ခိုင်ခိုင်
ကြံ့ကြံ့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေကြပါသည်။

* အလုပ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်စာအုပ်စု (၃) ခုရှိပါသည်။ အလုပ်အလတ်
အုပ်စုတို့သည် ပျံ့နှံ့စာအုပ်စု၊ ဆိုင်ကပ်၊ နွား၊ ဝက်၊ ခက်စသည်တို့ကို ခိုင်ခိုင်
ကြံ့ကြံ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဆင်မပြေစေနိုင်စေရန် ဖွဲ့စည်းပါသည်။

* အဆင်မပြေတာအုပ်စုတွင် အိမ်စာအုပ်စု (၅) ခုရှိပါသည်။ အဆင်မပြေ
တာအုပ်စုတို့သည် ကျွမ်းကျင်အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့၊ တစ်လျှောက်လျှောက်အဖွဲ့၊ အလုပ်အကိုင်
ကြံ့ကြံ့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဒီဇင်ဘာလဆန်း၊ ၁၃၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်
ပါဏာဆွေးနွေးရာအဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးနှင့် (၁၂) ဦး

7.6.2019


ကျား: ၈ ဖွဲ့.

ပင့်ကူ အိမ်

ကျား: ၈ ဖွဲ့:

ကျား: + ၈


၈ လုပ်ကိုင်နေကြောင်း:



အိမ် များစွာ

ပပ်ကုန် (၁၂)

ရက်စွဲ:



အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍအရ အခြေအနေအထား ပင့်ကူအိမ်ခြင်းနှင့် သပ်ခြင်းအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့ - (ကျားကျား) ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့ - (ကျားမ) ၇.6.2019

- * အမျိုးသားများသည် မိဘ-ခုအတွက် စီးပွားရှာဖွေရတာကြောင့် အမျိုးသမီးများသာ အိမ်မှုကိစ္စကို လုပ်ကိုင်လေးစေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားခွဲတာကြောင့် လျှို့ဝှက်အားနှုန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် လျှို့ဝှက်အားနှုန်းခွဲတာကြောင့် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အလမ်းပြုမှုမှာလည်း အမျိုးသားများထက် နည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသားများ ပညာရေးအားနည်းခြင်းမှာ မိဘများ၏ ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများကို ဖြုတ်ချစ်ကုန်စီးလေ့ရှိတာကြောင့် ပညာရေးဘက်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အတွေ့အကြုံနည်းပါးတာကြောင့် ဦးဆောင်မှုမှတ် အမျိုးသားများထက် အားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * ကျားကျားကျေးဇူးတင်သည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုမူ အမျိုးသမီးဒေါ်အမျိုးသား အတူတူ ဖူးပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦး/အိ ဒီ.ကလေး၊
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား (၁၄) ဦး + မ (၂၂) ဦး

7.6.2019

အရင်းမြစ် ဆိန်ချပ်မြေပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ:

ကျား:



မ



အုပ်ချုပ်ရေး

ကျား + မ



အင်းအိုင် မော်တော်
ကား

ရော်ဘာမြစ် ဆွဲကန်

ကွလန်ချပ် လယ်ထွန်စက်

လမ်း

အင်းကြီး
ကျောင်း

စေတီ

လယ်ယာ

ချောင်း

အိုင်
အချင်း

ရေတွင်း

တံတား

အရပ်မြစ် သုံးစွဲမှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်ပုံ

7.6.2019
ကျားကုန်း

ကျား:



လယ်ထွန်
စက်

မ



အယ်ချုပ်စက်

ကျား + မ



အင်းစိုင်း | မော်တော်
ကား

ရေကန် | ဆိုင်ကယ်

ဥလယ်စုတ် | လမ်း

အုန်းကြီး
ကျောင်း

စေတီ

လယ်ယာ

ဘောင်း

ဘုန်း

ကုန်း

တံတား

ဖိတ်ခေါ်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်အတွေးတို့ကြောင့်သာ အခြားအဖြစ်များစွာ ဘုံ့စွဲဖွဲ့မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု
အခြေအနေဖြင့်သာ ဆုံးစန့်ပေးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ ၇၃၀ ကျော်၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ ၁၃၀ ကျော်၊ ရေကြီး ၇. 6. 2019

* ကျားကျားကျေးဇူးတင် ဆော်ဆော်ကား၊ အင်းအိုင်၊ ရော်ဘာခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဂျာလပ်၊
ရုပ်၊ လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ချောင်း၊ ဘေးရိုင်း၊ ရေကွင်း၊ ကံစား
စာအုပ်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများကို အမျိုးအမိတ်၊ အမျိုးအမိတ်၊ အတူတူ ထိန်းချုပ်ပြီး ဘုံ့စွဲ
ကြပါသည်။

* လုပ်ငန်းစဉ်ကို အမျိုးအမိတ်အမျိုးအမိတ်၊ အတူတူ ထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးအမိတ်
အမျိုးအမိတ်ကြပါသည်။

* အင်အားစွမ်းရည်ကို အမျိုးအမိတ်များသာ ထိန်းချုပ်ပြီး ဘုံ့စွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား (၇) ဦး + မ (၁၀) ဦး

7.6.2019

ကျားကျား

ကျေးဇူးတင်ဆက်သောအဖွဲ့များ

ရွာတိုင်း

ရွာပြင်ပ

၁။ ရွာအိမ်များ

၂။ နယ်လှည့်ကျေးဇူးဆောင်ကျန်းမာ
ကျေးလက်သားအဖွဲ့

၃။ နယ်အဖွဲ့

၄။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့

၀၀၀


7.6.2019

၀၃၀: ၃၃၃

မင်း ညို

အဖို့ ကပ်ချုပ်
တေးဗျား ဖွဲ့

နယ်လှည့်လမ်း
မတေး ကဖွဲ့



လှယ်
အဖွဲ့

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



လူထုမဟိုပြုခိမ်ကိန်း

လှိုင်းတွဲမြို့နယ်

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ(PC 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ ကံအစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်၊ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစာဇိထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇-၆၇၇၂၈-၇၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဝိစာဝေ မင်းစွေး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ရှိုင်းဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးစွဲ
		ကျေးရွာ ကျားကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၃၁	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၄	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၁၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

ဦးရေ			
မျိုးစု (၁) မာရ်	၇၀	၈၅	၁၅၅
မျိုးစု (၂) ပဒိုနီ	၃၀	၄၀	၇၀
မျိုးစု (၃) -----			
ခြား			
ပိထောင်ဦးစီး	၁၀၆	၉	၁၁၅

အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် Bphw H (primary health care)		မှတ်ချက်	

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး					(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အ မှ
နန်းပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဘိန်းပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဘိန်းပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	
ရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	
			မှတ်ချက် B.P.H.W.H အဖွဲ့	မှတ်ချက်				

၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၇ - ဇူလိုင်လ
 နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိဂံပုံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **စောဇော်မင်း**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာအုပ်စု**

နေ့စွဲ **၇.၅.၁၉**၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် | မြို့နယ် (ဗြဲ) | ကျေးရွာအုပ်စု မေပိုင် | ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	မိမိ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	မိမိ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၆.၁၉	၇.၆.၁၉	၁၁	၁၂	၂၃	၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၄၅	၅၁.၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၆.၁၉	၇.၆.၁၉	၁၁	၁၂	၂၃	၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၄၅	၅၁.၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၇.၁၉	၆.၇.၁၉	၁၉	၂၃	၃၂	၃၂	ကျေးရွာအုပ်စု			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်းသစ်မှု အစည်းအဝေး			၁၀	၁၀	၁၀	၁၀				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ သဘောတူရေးတူနီကျပ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ မြင်/လိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးချိန်အစည်းအဝေး									

၁၀၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC 3)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါင်အောင်မင်းထွန်း		
နေ့စွဲ ၇. ၆. ၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကရင်	ကျွန်းမြို့	နေအိမ်စွဲ	ကျားလှိုင်

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ဆေးပေးခန်းနှင့်အဆွေးနွေးခြင်း၊ မိမိတို့အားကျွေးပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ရွာလယ်ကျွန်းများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ ရွာတွင်းလမ်း၊ ပျက်စီးနေသည့် မြို့များ၊ ကျေးရွာများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ မူကြိုကျေးရွာ၊ မိမိတို့အားကျွေးပေးခြင်း၊ ကလေးများ အားကျွေးပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ဆေးပေးခန်းနှင့်အဆွေးနွေးခြင်း၊ မိမိတို့အားကျွေးပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ရွာလယ်ကျွန်းများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ ရွာတွင်းလမ်း၊ ပျက်စီးနေသည့် မြို့များ၊ ကျေးရွာများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ မူကြိုကျေးရွာ၊ မိမိတို့အားကျွေးပေးခြင်း၊ ကလေးများ အားကျွေးပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ၊ အထူးသဖြင့် ရွာလယ်ကျွန်းများ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆေးဝေးဆေးကုသရေး ဘိဇ္ဇာကဏ္ဍခြံစား	၈	ကျန်းမာရေး	55 သိန်း	100	125	225
၂	ရွာကယလေ့လာရေး ခြံစား	၆	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	132 သိန်း	-	-	-
၃	ရွာတွင်းလမ်း	၆	လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	120 သိန်း	-	-	-
၄	မူကြိုကျေးဇူး	၆	ပစ္စည်းရေး	67 သိန်း	-	-	-
၅	ကျေးရွာ၊ နေရာရွေး၊ အချင်းအမျိုးသား	၈+၆	လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	-	-	-	-

732'
30' x 40'
220' x 48'
30' x 30'

၆။ ဆိုလာစီးလင်းရေး ၈၀၆ ဝိ.လမ်းရေး

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဗိုလ်ချုပ်၊ ရေယဇ်ကန်	၆	ဗိုလ်ချုပ်၊ ရေ
၂	မွေးမြူရေးယဇ်ကန်	၆	မွေးမြူရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးအောင် ----- လက်မှတ် ----- အောင် ----- နေ့စွဲ ----- 7.6.19 -----

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ကေ့ထဂျောင်း

အချိန်/နေ့ရက်- ၇. ၈. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- နောင်စွန်း

နေရာ - ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းအရာ (ပေးအပ်ကြည့်ရှုရမည့်အစည်းအဝေး)

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်

၂၀၁၇.၇.၈ မှ ၂၀၁၇.၇.၈ အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
 ၁။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၂။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၃။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၄။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၅။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၆။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၇။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၈။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၉။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ
 ၁၀။ အစည်းအဝေးကြီးတွင် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကြီးအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ အစီအစဉ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အချယ်အယာ

ကျေးရွာ - ကျားကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - နောင်စွဲ

ဦးစီးဌာန	ပေးအပ်သည့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ		ခုနှစ်	ဆောင်ပုံမညွှန် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	အစီအစဉ်
			အမျိုးအစား	အမျိုးအစား			
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း	၁	ပစ္စည်းကိစ္စရပ်များအားလုံး	✓		၂၀၂၀	၂၀၂၀, ၂၀၂၁	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ		✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀, ၂၀၂၁	
	၃	ဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေး		✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀, ၂၀၂၁	
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း	၁	ဆေးပေးခြင်းအဖွဲ့အစည်း	✓		၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၂	ပစ္စည်းကိစ္စရပ်များ		✓	၂၀၂၀	၂၀၂၁	
	၃	ပစ္စည်းကိစ္စရပ်များ		✓	၂၀၂၀	၂၀၂၁	
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း	၁	ဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေး	✓		၂၀၂၀	၂၀၂၁	
	၂	ပစ္စည်းကိစ္စရပ်များ	✓		၂၀၂၀	၂၀၂၁	

အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း

