

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ငကောင်းကံအုပ်စု ၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းစိတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း (ဧက)	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း (မိုင်)
ကျေးရွာအုပ်စု ၁	၁၀၀	၁.၅
ကျေးရွာအုပ်စု ၂	၂၀၀	၃.၀
ကျေးရွာအုပ်စု ၃	၃၀၀	၄.၅
ကျေးရွာအုပ်စု ၄	၄၀၀	၆.၀
ကျေးရွာအုပ်စု ၅	၅၀၀	၇.၅
ကျေးရွာအုပ်စု ၆	၆၀၀	၉.၀
ကျေးရွာအုပ်စု ၇	၇၀၀	၁၀.၅
ကျေးရွာအုပ်စု ၈	၈၀၀	၁၂.၀
ကျေးရွာအုပ်စု ၉	၉၀၀	၁၃.၅
ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀	၁၀၀၀	၁၅.၀



စောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာမြေပုံ



33

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

၁။ ငကောင်းကံ

၂။ ဇီးကုန်း

၃။ ဇောင်ချမ်းကုန်း

၄။ ဝက်စု

## ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဇောင်ချမ်းကုန်းလို့ အမည်ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ဇောင်ချမ်းပင်တွေပေါ့လို့ ဇောင်ချမ်းကုန်းလို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၃၁၅ ခုနှစ်လောက်တွင် ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ( ၃၅ ) ၊ လူဦးရေ ( ၁၅၀ ) ဝန်းကျင် ခန့် လောက် ရှိပါသည်။ တောင်သူ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါသည်။ ၁၃၁၅ ခုနှစ်လောက်တွင် ရွာတွင် ရောင်စုံသူပုန် ( အလံနီ ) ခေတ်တွင် ရွာမီးရှို့ ခံရပြီး ရွာသားတွေ ရွာတွင်မနေရဲကြဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါသည်။ အခြေအနေငြိမ်သက်သွားမှ လယ်လုပ်ချိန်တွင် ရွာပြန်နေပြီး လယ်ယာပြန်လုပ်ကြရပါသည်။

၁၃၂၀ ခုနှစ်တွင် ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ပညာရေးကို ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်ထပ်မှာပဲ သင်ကြားရပါသည်။ ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျောင်းလေးတည်ရှိသည်မှာ အနှစ် (၄၀) ကျော်လောက် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၁၃၂၅ တွင် ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ( ၆၀ ) ကျော် ၊ လူဦးရေ ( ၃၀၀ ) ကျော် တိုးပွားလာပြီဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် တောင်သူ၊ လယ်ယာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပညာတတ်လေးတွေ တိုးပွားလာပြီဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်ထောင်စု ( ၁၃၃ ) ၊ လူဦးရေ ( ၅၂၆ ) ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူလယ်ယာ၊ ဝန်ထမ်း၊ လက်သမား ပန်းရံ စသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ရွာက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆေးပေးခန်းလေး ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ 13-9-2018	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	13-9-2018	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရွေ့မှိုနောက်မှို(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	5	5	10	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	13-9-2018	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	4	4	8	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	13-9-2018	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	3	4	7	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	13-9-2018	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	3	4	7	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	13-9-2018	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	3	4	7	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူဆိပ်သုံး သင်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၂၀-၇-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၅	၄	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါ် ဝေါ်ဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူး ပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှ ဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိ တ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၂၀-၇-၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ	၅	၄	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စ ည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေး နှစ်စာဦးစ းပေးခြင်းရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၀-၇-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ(ကျား- မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစ ည်းများ	၅	၄	၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေ သောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင် ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆေ င်ရင်သောလုပ်ငန်းများလုပ် ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတ င်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက် ပြဿနာများ (Problem)	၂၀-၇-၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ၊ကော်မတီဝ င်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၄	၇	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအ ားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြ ဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြေ ရင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အက ျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်ပြဇယ း (VTDP)	၂၀-၇-၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မ တီဝင်များ	၅	၄	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အ ရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်က ာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေး ခြင်း



ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ



ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၃၃၀ ဧက	-	-	-	၇၀/၀	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထွန်စက်	ဆိုင်ကန်	ရွေးဆိုင်	လက်သမား	ပန်းချီ	-
အရေအတွက်	၁	၅၅	၄	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	လှေ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	၄	၂၂	၂	၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထွန်စက်	ဆိုင်ကန်	ရွေးဆိုင်	လက်သမား	ပန်းချီ	-
အရေအတွက်	၁	၅၅	၄	-	-	-

ကောင်းကျမ်းအုပ်စု  
တေးချမ်းကျမ်းစာ

၂၀၁၅.၀၅.၀၅



P-1-1

“လျှပ်စီး အား ဖြစ်ပေါ်စေရန်”  
(ဆွေးနွေးချက် ၅ နှစ် ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြင့် အသက်မွေး
- အဝေး သို့ လည်း များစွာ ကျွမ်းကျင်နိုင်
- တစ်နှစ်လုံး မှ စတင်ကာ ကိုးကွယ်၍
- ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆို အကူအညီ
- ဆေးလုံး၊ ဆေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ကာဗွန်စာရင်း
- ကျေးဇူးတင်စွာ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိစ္စ  
ကို ဖြစ်စေ
- ကြေးငွေတို့ကို ၁၃၆၆ kg ကျော် ထောင်စွာ ရှိပါသည်





# ရာသီခွင်ပုထိုးများ ဆန်းစစ်မှုစာအုပ်

- ▷ ခိုက်ပျိုး၊ ရှေးကုန်ငှက်၊ တွင်း စပါး၊ မဟာပဲ/ပဲစိမ်း၊ ခိုက်ပျိုး
- ▷ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ကျန်ရာသီများတွင် အဆင်ပြေ
- ▷ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး ကျန်အားလပ်ချိန်များတွင် ဖြား၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကုန် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ▷ သောက်သုံးစေ့မှုလုံခြုံမှုရှိ
- ▷ အစားအစာထူလှမှုမရှိ
- ▷ ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေများ
- ▷ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေး၊ သတင်းကွေ့ကွေး၊ ပြောဆို၊ စာပို့တွဲ တွင် အားပါသည်။
- ▷ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင် အဆင်ပြေပါသည်။

ကောင်းတံကျေးရွာအုပ်စု

စောင်းချစ်လှိုင်ကျေးရွာ

# ငွေစာရင်းကြမ်းစာရင်း

စာရင်းအကျမ်းကျမ်းစာရင်း

အခါအခင်း	သတင်းမှတ်ချက်	အပိုင်ဆိုင်မှု အရက်အရက်	ရက်စွဲ
ဝင်ငွေများစာရင်း	လက်(၁၅)ပမာ၊ ထွက် တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် TV	၅	၇.၅.၆
အသက်အတန်	လက်(၃၅)ပမာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ဆောင်အိမ် အိမ်ပေါ်	၂၅	၇.၂၂.၇
ဝင်ငွေရင်း စာရင်း	ရေစာ၊ ကျပ်၊ လုပ်ရတမ်း + ထရပ်က ကြမ်းခင်းအိမ်၊ ဆိုင် ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်	၈၀	၇.၂၂.၆
စုစုပေါင်း		၁၁၀	၁၀၀၆



ဥစ္စာခေု ကြွယ်ဝမှုပစ္စည်း

၆၂. "အေး၊ ငွေ၊ ခြေ၊ ခွင့်၊ သန့်၊ စင်ခြေ။"

- သွယ်၊ သာဓာဓာ အိမ်ထောင်စု (၅) သို့သော်
- ဆင်းရဲသား မှာ အား အဆင်မပြေခြင်း မှာအပြစ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊ ကဏ္ဍး မှာကို ပျားစား၊ ကောင်းစွာ မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း
- ကျေးဇူးတင် နှစ်ပါးဓာတ် အိမ်ထောင်စု စာပေကို ရှိသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ရယာ:

စာစာပေသုံးစွဲမှု ကိစ္စ

ကျား




လယ်ယာ  
ထွက်နှုန်း  
ဆိုင်ကယ်  
ခွားလှည်း  
ကောက်ပဲကွင်း

မ



လယ်ယာ  
အင်ဂျင်နီယာ  
ကျွေး

ကျား / မ



လယ်ယာ  
ဆိုင်ကယ်  
တယ်လီဖုန်း  
TV  
ရေတွင်း  
လမ်း  
ကောက်ပဲကွင်း


ဒါတုၤ: ဒါဇာတ် ဆိၣ်: ဒါယု မုၢ်ပံၣ်ဝဲယး:

တၢ်ကၠးဒါဒါဒါ. ကၠးဒါဒါဒါ

ကၠး:



ကၠး: / ဝ



လယံယာ  
ဖျၢၣ်ဝဲက  
ဆိၣ်ကယံ  
ဒါယုဒါ:

ကမး:  
တၢ်ကၠးကၠး:

ဒါယုဒါဝဲက  
ဒါယုဒါဝဲက




ပိုမိုဆိုင် မှု ဆွေးနွေး : ဒြပ်၊ ဒြပ်ဆန့်၊ ဇစ်ဒြပ်

- လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အပျဉ်သား၊ အပျဉ်သစ်၊ အပျဉ်  
သား လုပ်ငန်းနှင့် အပျဉ်သား၊ များ၊ အပျဉ်သား၊ အပျဉ်သား
- အပျဉ်သားကို အပျဉ်သား၊ များ၊ သုံးစွဲ  
အပျဉ်သား၊ များ၊ အပျဉ်သား
- အပျဉ်သား၊ လယ်ယာ၊ အပျဉ်သားကို ကို  
အပျဉ်သား၊ များ၊ အပျဉ်သားကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်  
လုပ်ရမည်။

ယိုးကျွတ်ဝိသုဒ္ဓိသုတ်

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



— (အမျိုးသား)

— (အမျိုးသမီး)

ပင်ကုအိမ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေနာမည်ဆိုးယူ
- ပညာရေး၊ လက်ခွမ်း မြို့သူ မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကျား၊ ကျား အခွင့်ရေး
- သုံး ဖြစ်ပိုင်နှင့်၊ မီးဖွားရှာဖွေနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားတွေက ဦးစား
- သား၊ မှား၊ ဘာတွေကော တွင် ကျား၊ ကျား
- ကျား၊ မှားမှာ ကျား၊ ကျား အခွင့်ရေး
- ကမ္ဘာ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုပိုပါဝင်မှုရှိသည်။
- အစည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုပိုပါဝင်မှုမှာမူ ကျား၊ သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသည်။
- အမျိုးသမီးစွမ်းရည်၊ ဆုတံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှု တို့ကလေးအောင် အမျိုးသားများက လက်တွေ့ပေးမှု လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

ကျေးဇူးတင်အောင် ကျေးဇူးတင်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ



P. 6-7





အဝ မျိုး သံဃိ များဖြင့် ရာဇ ဖြစ်သော အခါ အခါ ဖြစ်  
သော များ )

- ကျောင်းတော်များတွင် ကလေး မေးမြန်းခြင်း မရှိ
- ဂျိမ်းဟရေ ကု သာရာတွင် ခက်ခဲ
- ကျောင်းတော် များတွင် ခက်ခဲ ပညာသင်ကြားရသွား ( မူလတန်း မှ သင်သင်သင် )
- ကျောင်းတော်များတွင် တပြော၊ ဟော၊ အားတက်ရတာ မင်းပုဂ္ဂိုလ်အားပေးရေး ခက်ခဲ
- ပညာမဟုတ်သူတို့ ခက်ခဲ
- စာတတ်ရေးရေး ခက်ခဲ
- အမျိုးသမီး အိမ်တွင် ဝင်ရောက်မှု ခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေး အထွက်နှုန်း ကောင်းမှု ခက်ခဲ
- ကလေး မှာ စာကျက်ရာတွင် ခက်ခဲ၊ ပညာ သွားရေး လာရေး ခက်ခဲ
- မိုးရွာသိုတွင် ရေခတ်ရေတင် ကျွမ်းမာရေး ခက်ခဲ
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှည်
- ရွာကုထု ခုစေတန် ကျောက်ကျောရောဂါ အစဉ် အခါ လုပ်ကိုင် ခက်ခဲ
- ကလေးတွေ ရှည် ပညာဆိုင်ရာ ခက်ခဲ ( စိန်ပျူတေပျူ )
- ကျောင်းမှာ အမှန်တကယ် အားပေးရေး ( ကလေးတို့ )
- မိုးရွာသိုတွင် သွားရေး လာရေး ခက်ခဲ

အဲဒါမျိုး သား များ မှာ ဗုဒ္ဓတစ်ဝေသာ အာဇာနည်  
ပြုသူများ

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွား လာရေး အခဏအခါ
- အာရုံစိုက်မှု နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အခဏအခါ
- ကာဗေး များ စာကျက်ရာတွင် အခဏအခါ မပြေ  
သွား လာရေး ခဏအခါ
- ကျန်း မာရေး အခဏအခါ
- ဓမ္မာရုံ၊ ခြေစဉ်း ကို လုံခြုံရေး အခဏအခါ
- (၅) နှစ်ခွဲခဏက စာ ဓမ္မာ များ စာသင် ပြားရေး  
အခဏအခါ
- စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေ အခဏအခါ ၊ နည်းပညာ  
အခဏအခါ ၊ ဓာတ်မြေပြုစုစာ ၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်
- အဆင့်မြင့် လယ်ပွား မဖြစ်စေရေး အတွက် ကျင့်ထုတ်  
လမ်း အခဏအခါ
- စာကြည့် တိုက် အခဏအခါ
- အစားအသောက် ကျင့်ပတ် အခဏအခါ
- ရေဆိုး ထုတ်ခြင်း များ မရှိသည့် အတွက် စာ ရေအိမ်များ  
အတွင်း ရေထုတ်ခြင်း ၊ ဖြစ်အောင် ဖြစ် အခဏအခါ

# အမျိုးသမီးများ ပြုစုပေးရမည့် အကျိုးများ

- ကလေးတွေကျောင်းတက်ရာတွင် လုံခြုံခိုခိုပေးခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးဆိုင်ရာများကို အပြည့်အဝရရှိစေခြင်း
- ပညာရေး၊ လက်လှမ်း မြီမြင်စေခြင်း
- ကလေးတွေ သွားရေ၊ နားရေ လွယ်ကူစေခြင်း
- ပညာ မဟုတ်သူတို့ ပြုစုပေးခြင်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
- အမျိုးသမီးတို့၏ စိတ်နှလုံးကို ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း
- မိမိတို့၏ ရေ အထွက်နှုန်း ကောင်းလာစေခြင်း  
ကလေးတွေ ပညာပေးလာဖို့ အဆင်ပြေစေခြင်း
- မိမိတို့၏ ရေကို ဆေးရေ၊ ဆိုင်ရေ၊ အဆင်ပြေစေခြင်း
- စွာလုပ်ဆောင်ရာ အဆင်အတော် ကျင့်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
- ကလေးတွေ ရှိရာ ပညာ မဟုတ်သူတို့ကို ပြုစုပေးခြင်း
- ကျွမ်းကျင်ရေးဆိုင်ရာများကို ကျွမ်းကျင်စေခြင်း
- မိမိတို့၏ သွားရေ၊ နားရေ လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေခြင်း



ဒဂမ္ပါးဘားများမှ တစ်ပြတောအဖွဲ့များနှင့် သွားများ

- တစ်နှစ်လောက်လျှင် သွားကုသရေး အဖွဲ့ပြုရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- လှုပ်ခတ်မှု ရှိရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- ကျောင်းခြံစည်းကို လှူဒါန်းရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- ၂၆ ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- အဆင့်မြင့် လယ်/ပညာများ ဖြစ်လာရန်
- မျိုးကောင်း/မျိုးသန်၊ စားစင်မြေအစား၊ များပညာများ ရရှိရန်
- စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- အစည်းလေးများ အဆင့်မြင့်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန်
- မိုးရွာများ အလွယ်တကူ မီးဆင်းနိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းရန်
- စာကလေးကွင်း အဆင့်မြင့်ရန်

အောင်ချမ်းလူနိုးကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှ အာဆီမြေတစ်ကျေးရာ ဖွဲ့ဖို့  
ရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်း
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ
- ဂျပန်စစ်မီး
- ဆေးပေးခန်း
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- K6 ကျောင်းဆောင်သစ်
- အဆင့်မြင့်လမ်း/ယာ
- ချိက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်စေ့ဆော်ပညာများ
- ဓာတ်ပြည်တိုက်
- အစည်းစေးခန်းမ
- ရေအိုင်ဖောက်
- ကောလျားကွင်း အဆင့်မြင့်ရင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုစာအုပ်များ  
ဖွဲ့ခြင်းရေး ဂျပန်ငွေများ

- အရေးကြီးခြင်းရှိ ပြုပြင်ချင် ✓
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ✓
- ကျောင်းတစ်ဆင့်ထပ်တိုးချင် ( မူလစာတန်း - ) ✓
- စာကြည့်တိုက် ✓
- အဂ္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်အသံအသံ ✓
- အိမ်တွင်း လက်ဖွဲ့ပညာ သင်တန်း ✓
- မိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ✓
- မီး ( ဂျစ်စစ်မီး ) ✓
- ရေဒုတ်ခြောင်း ✓
- စာခန်းမဆောင် ✓
- ကလေးဆွဲနည်းပညာသင်တန်း ( အိမ်ပျံ့စား၊ စက်ပြင်သင်တန်း ) ✓
- Kg ကျောင်းဆောင် ✓
- စာပေပြုပြင်ချင် ( ကဏ္ဍကုလမ်း၊ အွန်ကုန်ကုန် )

ရေးချမ်းကျန်းရေးဦး

# ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

(ZCK)

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းပိုင်း (ကျား/မ) ⑤
- ၂။ ဆေးပေးဆုံး (ကျား/မ) — ⑦
- ၃။ ကျောင်းတစ်ဆင့်ထပ်တိုးချစ် (မ) ⑧
- ၄။ စာစာစုတိုက (ကျား/မ) ⑨
- ၅။ အာလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း (ကျား/မ) - ⑩
- ၆။ အိမ်တွင်းလက်မှုညွှန်တမ်း (မ) - ⑪
- ၇။ ချိန်ပျိုးစုနည်းပညာ (ကျား/မ) - ⑫
- ၈။ လှုပ်စနစ် (ကျား/မ) - ⑬
- ၉။ ရေအေးစနစ် (ကျား/မ) - ⑭
- ၁၀။ အစည်းအဝေးစနစ် (ကျား/မ) ⑮
- ၁၁။ အလုပ်နည်းပညာသင်တန်း (ကျား/မ/ကျား/မ) ⑯
- ၁၂။ K ၆ ကျောင်းဆောင်သစ် (ကျား/မ) - ⑰
- ၁၃။ လမ်း (ကျား/မ) - ⑱
- ၁၄။ အဆင့်မြင့်လက်ပံ (စံမြေစွက်) (ကျား) - ၂၀
- ၁၅။ ကောက်ပဲကွင်းအဆင့်မြင့်ချစ် (ကျား) - ၂၁



# ဦးအားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၀ ဆေးပေးခန်း (က + မ )
- ၁ လမ်းပြင်ခြင်း (က + မ )
- ၂ Kg ကျောင်းဆောင်သစ် (က + မ )
- ၃ ရေ နှစ်ခြောင်း
- ၄ ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ၅ စာကြည့်တိုက် (က + မ )
- ၆ အဆုံးအပေးခန်း (က + မ )
- ၇ ဘောလုံးကွင်းအဆင့်မြှင့်ရန် (က )
- ၈ လျှပ်စစ်ဖွဲ့ (က + မ )
- ၉ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (က + မ )
- ၁၀ အိမ်တွင်းလက်မှုသင်တန်း (မ )
- ၁၁ ရိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (က + မ )
- ၁၂ ကျောင်းတစ်ဆင့်ထပ်တိုးချင် (မ )

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခိတ်ပုံများ





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ





အုပ်စုကော်မတီဝင်အချက်အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ဝကောင်းကံ

စဉ်	အမည်	ရာထူးအမည်	ပညာအရည်အချင်း	လူမျိုး	အသက်	ကျား/မ	စုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသန်းလွင်	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	BA(Myan)	ဗမာ	၅၀	ကျား	၀၉-၇၉၈၂၁၄၂၁၅
၂	ဒေါ်ဝင်းမာ	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	B.Sc(Botany)	ဗမာ	၄၆	မ	၀၉-၇၉၄၈၈၂၃၁၀
၃	ဦးကျော်ညွန့်	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	မူလတန်း	ဗမာ	၄၅	ကျား	၀၉-၉၆၁၄၅၉၄၀၀
၄	ဦးချစ်လွင်	အုပ်စု စာရင်းကိုင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၄၁	ကျား	၀၉-၇၉၇၉၁၀၆၇၁
၅	ဒေါ်အေးနု	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	ဗမာ	၄၅	မ	၀၉-၇၉၈၂၁၄၂၁၅
၆	ဒေါ်အေးစင်စင်ကျော်	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၃၀	မ	-
၇	ဦးတင်မြင့်ဦး	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	ဗမာ	၄၈	ကျား	၀၉-၇၉၇၆၆၇၅၉
၈	ဒေါ်စင်မျိုးဝင်း	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	ဗမာ	၄၀	မ	-

၂၀



ကော်မတီဝင်အဖွဲ့အလက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်

ကျေးရွာ စောင်ရွာကျေး

စဉ်	အမည်	ရာထူးအမည်	ပညာအရည်အချင်း	လူမျိုး	အသက်	ကျား/မ	စုန်းနှစ်
၁	ဦးကျော်ဝင်း	စောနုဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	ဗမာ	၆၀	ကျား	-
၂	ဒေါ်လှရင်	စောနုဝန်ထမ်း	မူလတန်း	ဗမာ	၆၄	မ	-
၃	ဦးသန်းလွင်	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	BA(Myan.)	ဗမာ	၅၀	ကျား	၀၉-၇၉၀၂၁၄၂၁၅
၄	ဒေါ်အေးနု	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	ဗမာ	၄၅	မ	၀၉-၇၉၀၂၁၄၂၁၅
၅	ဦးစိုးကျော်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	ဗမာ	၃၅	ကျား	-
၆	ဒေါ်တင်အုန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	ဗမာ	၅၀	မ	-
၇	ဦးစိုးသိန်း	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကော်မတီ	အထက်တန်း	ဗမာ	၅၆	ကျား	၀၉-၇၀၀၂၀၇၅၂
၈	ဦးကျော်စိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၄၃	ကျား	၀၉-၉၇၀၅၇၈၈၄
၉	ဒေါ်ခင်မမ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အလယ်တန်း	ဗမာ	၅၅	မ	၀၉-၂၅၄၂၀၃၄၄၃
၁၀	ဦးမောင်ဇော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၄၁	ကျား	၀၉-၄၄၈၅၃၄၁၀၇
၁၁	ဒေါ်ဇော်သုဇာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၃၃	မ	-
၁၂	ဦးမြင့်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၅၈	ကျား	-
၁၃	ဒေါ်ချိုမာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	မူလတန်း	ဗမာ	၄၅	မ	-

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဗစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅. ၂၅၄၃၅၆၄၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မယ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ထောင်စု၊ နယ်၊ ညွှန်ကြားရေးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု (ကောင်စီ) က	ကျေးရွာ ကောင်စီ ညွှန်ကြားရေးဌာန

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၃	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	(၃) ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၂	၂၅၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၃	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေရိယာနိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်ရွှေ့ပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား: လျှောက်ရွာပါမိ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာကျို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား-----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာကျို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။


၁ ခရစ်နှစ်၊ ၂ ခရစ်နှစ်၊ ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။


- (၁) အဖွဲ့အစည်း
  - (၂) အဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ဦး ဆက် ဖက်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လမ်း ဆက် ဖက်  
 အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း  
 ဦး ဆက် ဖက်  
 အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း / မယဉ်ယဉ်အေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၇





# ဦးစီးဌာနစာတမ်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ဝင်း ငွေ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၂၅၄၃၅၆၄၀၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒွန်းဘေးကျော်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ငွေကျွန်း</b>
		ကျေးရွာ <b>ရောင်းချမ်းကျွန်း</b>

**ဂေပြည်တော်**      **ဗဟိုဌာန**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၃၃</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၃၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃ ဦး</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၃</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၂၇၂</b>	<b>၂၅၄</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၁၃</b>	<b>၂၀</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

# ဒို့သားသွားစာစာတမ်း

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	✓	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	✓	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ကျောက်ချောကပ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင်ခန့် ကျော်  
 မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(၇) အကျိုးဆောင်ကုသရေးဌာန

အစဉ်	ကျေးဇူးတင်ကြားသော အကြောင်းအရာ	အစဉ်ပြင်ဆင်မှုအမျိုးအစား	အကျိုးအမြတ်
၆။	အစဉ်ပြင်ဆင်မှု ( )	( ၈ )	
၇။	အစဉ်ပြင်ဆင်မှု ( )	( ၈ )	

( ဆောင်ရွက်ရန် )



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် စီစဉ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စုံ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <p style="text-align: center;">၇ ဝီ ၆၂၅</p>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <p style="text-align: center;">၀၇-၇၅၇၃၁၀၀၄၀</p>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <p style="text-align: center;">ဗွတ်ခို ဇော်ဝင်း</p>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <p style="text-align: center;">ဧရာဝတီတော်</p>	မြို့နယ် <p style="text-align: center;">ပုသိမ်</p>	ကျေးရွာအုပ်စု <p style="text-align: center;">ကျေးရွာ</p>
ကျေးရွာ <p style="text-align: center;">ကျေးရွာ</p>	ကျေးရွာအုပ်စု <p style="text-align: center;">ကျေးရွာ</p>	ကျေးရွာ <p style="text-align: center;">ကျေးရွာ</p>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၆၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	242	254	526
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	11၅	20	13၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) အလယ်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြား
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 (ကျောက်ခင်းလမ်း)      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



၈) ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏လဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိ ဝေးကွာမှု မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ဖြောက်သွေရာသီတွင် ကြာချိန် 30 minutes ဝေးလား/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် 40 minutes ဝေးလား/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျှင်ဖြင့် ကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ခေါ်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ -----

(၂) လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်း (၃) ကျေးရွာအုပ်စု (၄) တော်စေတီ (၅) ကော်မတီ (၆) ကော်မတီ (၇) လယ်ဧက (၈) ကော်မတီ (၉) ကော်မတီ (၁၀) ကော်မတီ

(၁၀) စာမျိုးသစ် (၁၁) ကျေးရွာအဖွဲ့ (၁၂) ကျေးရွာအဖွဲ့ (၁၃) ကျေးရွာအဖွဲ့ (၁၄) ကျေးရွာအဖွဲ့ (၁၅) ကျေးရွာအဖွဲ့

(၁၆) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်  
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ 15.2.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒွန်းစိန်  
 လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ 15.2.2019

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းကျိန်စာယား (PC 2)

ကမ်းညွှန်စုကမ်း သတ်မှတ်ရာလူထုစုဝင်းရှေးရမ်း/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းကျိန်စာယား(၁) ခြေစံတိုင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအနိမ့်အထွတ် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရမ်းများ/ဝန်းကျိန်စာယား အမည် *ကမ်းညွှန်စု (မဟာပတ်အား)*

စေ့စပ်စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်ကြမ်းပုံ  စတင်ဝန်း(၁)  စတင်ဝန်း(၂)  စတင်ဝန်း(၃)

စေ့စပ်စီမံကိန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း *ဇု (ဇုဒီအား)* ဇွဲနယ် ပျဉ်းမာ  ကျေးရွာအုပ်စု *ကော့မီ.က*  ကျေးရွာ *ကော့မီ.က*

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအစဉ်များ	စေ့စပ်စီမံကိန်း		အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်ရက်	ပြီးဆုံးရက်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	စတင်စာအုပ်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၀၇	၁၅.၁.၀၇	၂၉	၄၄	၇၃	မဟာ
၀၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၀၇	၂၅.၀၇	၂၆	၄၂	၆၈	မဟာ
၀၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချာပညာ အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၀၇	၃၀.၁.၀၇	၁၄	၈	၂၂	မဟာ
၀၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပီမာစီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၀၇	၂၈.၁.၀၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၀၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်ပီမာစီဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထိုး အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၃.၀၇	၂၇.၃.၀၇	၃၅	၃၅	၇၀	မဟာ
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး						
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၀၇	၂၉.၅.၀၇	၇	၆	၁၃	မဟာ



၆.၂၂။ လယ်လူရေးအသိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၆.၁၇	၄.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၂	၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအေစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၂	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၂၆	၄၂	၆၈	၂	၂
၇။ ဇီဝကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစဉ်အစား							
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈။ ဇီဝကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား							
၉။ လူထုဝင်ရောက်မှုအစဉ်အစား							

ဥပဒေရေးရာဌာန

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး၊ ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝတ်ဝန်း(၁)  ဝတ်ဝန်း(၂)  ဝတ်ဝန်း(၃)  ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝတ်ဝန်း(၁)  ဝတ်ဝန်း(၂)  ဝတ်ဝန်း(၃)  ဝတ်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အစီစဉ်	အစီစဉ်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရေစာ	လူမျိုးစုအမျိုးမျိုး	လူမျိုးစုအမျိုးမျိုး		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၁၅	၅၅	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၇၇	၅၅.၁၁
၂။ ကျေးရွာပုံမှန်ခြေစိုက်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၂၈	၃၈	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၁၇၇	၅၆.၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၃	၈	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၁၇၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၁၈	၁၅.၁၁.၁၈	၂၉	၁၉	၅၈	၅၈	၅၈	၅၈	၁၇၇	၅၆.၀၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၁.၁၈	၁၅.၁၁.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၇၇	၅၆.၇၇





ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း  
 ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤစီမံကိန်းကြည့်ရှုရမည့်  
 ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/လက်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းများရရှိရေးအတွက်

သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းများမှ  
 စီမံကိန်းတော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့်

ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/လက်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းများရရှိရေးအတွက်

Mwe Ni Aung

နေ့စွဲ	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)	အတော်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	နေပြည်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု	ငှက်ကင်း	ကျေးရွာ	စတင်ချုပ်ကွပ်ရေး

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်စုအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၃၃	၄၁	၇၄	၈၈၀	၇၄	၅၅.၆၄%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၃၃	၄၁	၇၄	၈၈၀	၇၄	၅၅.၆၄%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၃၃	၄၁	၇၄	၈၈၀	၇၄	၅၅.၆၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	-	-	-	-	-	-
၄။ စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	၂၀၁၇.၀၁.၂၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-

မှိုသစ်မှအစဉ်အစား

၅၂။ နယ် စိမ်းကန်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ရာတွင် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းသိရှိရန်အတွက် အစား	15-2-19	15-2-19	၂၄	၆၁	၈၈	မဟာ	၈၈	၁၉၅	၅၅.၆၄%
၆၂။ စိမ်းကန်လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆၃။ စိမ်းကန်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-2-19	15-2-19	၂၄	၆၁	၈၈	မဟာ	၈၈	၁၉၅	၅၅.၆၄%
၆၄။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-2-19	15-2-19	၂၄	၆၁	၈၈	မဟာ	၈၈	၁၉၅	၅၅.၆၄%
၆၅။ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	15-2-19	15-2-19	၂၄	၆၁	၈၈	မဟာ	၈၈	၁၉၅	၅၅.၆၄%
၆၆။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-2-19	15-2-19	၂၄	၆၁	၈၈	မဟာ	၈၈	၁၉၅	၅၅.၆၄%
၇၁။ စိမ်းကန်လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇၂။ အစဉ်အစား	၂၄-3-19	၂၅-3-19	၂၅	၆၀	၈၅	မဟာ	၈၅	၁၉၅	၅၅.၆၄%



၇၂။ အစည်းအဝေး: ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇၃။ အစည်းအဝေး: တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈။ ဝိမာန်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးပြီး အစည်းအဝေး:	18-4-19	18-4-19	၄	၆	13	၈၈	13	133	၇.8%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး:	29-4-19	29-4-19	31	3၇	၇၀	၈၈	၇၀	133	52.63%



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC.3)

လက်ညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိအဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုကျော်ကိုကျော် / မယုတ်ယုတ်အေး  
 နေ့စွဲ ၇. ၂. ၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ခြံနယ် ပျဉ်းမာန် ကျေးရွာအုပ်စု ငူကောင်း ကို ကျေးရွာ ဖောင် ချွင်း ကုန်း  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တစ်နှစ်ပတ်ကုံး သွား ရှေး နားစား ၁ နာခဲ	၁ ကျောင်းတက်ကုတွင် ကျင့်ခြင်း မရှိ
၂ အကုတ်ကုန် နှစ် နား ပါး	၂ ကျန်းမာရေး ကုသကုတွင် ခံကဲခဲ
၃ ကလေး များ စာကျက်ကုတွင် ခံကဲခဲ	၃ ကျောင်းပညာသင်စား ရှေး နားစား နားခဲ (မူလတန်း ပိုမိုစား)
၄ ကျန်းမာရေး ကုသကုတွင် ခံကဲခဲ	၄ ကျောင်းတက်ကုတွင် လမ်း ပန်း သင်ကဲခဲ နားခဲ
၅ ကျောင်း ခြံ ချစ် ချစ် / ကျင့်ခြင်း မရှိ	၅ ပညာမဟုသူ တလေး လာဖို့ ခံကဲခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်နှစ်ပတ်ကုံး သွား စားစား နားစား ခံကဲခဲ	၁ ကျောင်း စာသင် ကုတွင် ကျင့်ခြင်း မရှိ
၂ အကုတ်ကုန် နှစ် နား ပါး	၂ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကုသကုတွင် ခံကဲခဲ
၃ လျှပ်စစ် မီး ချက် ချက် မျှော်လင့်	၃ ပညာရေး လက်ကမ်း မှီခိုစား
၄ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ချက်	၄ ကလေး စောင့်ရှောက် နားစား ခံကဲခဲ
၅ ကျောင်း သား / သူ ကျင့်ခြင်း မရှိ	၅ ပညာမဟုသူ တလေး လာဖို့ ခံကဲခဲ

ဂ။ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆေးပေးခန်း	(က + မ)		
၂	လမ်း ပြင်ခြင်း	(က + မ)		
၃	Kg ကျောင်း ဆောင် သစ်	(က + မ)		
၄	ရေ နှစ် ချောင်း	(က + မ)		
၅	ကျောင်း ခြံ ချစ် ချစ်	(က + မ)		

ဃ။ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ (အမျိုးသမီး)
၀	လျှပ်စစ်ဓာတ်	( ၇၇ + ၆ )
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	( ၈ + ၆ )
၃	အိမ်တွင်းစာမိတ်အသုံး	( ၆ )
၄	ပို့ကုပျိုးရေးနှင့်ပညာ	( ၈ + ၆ )
၅	ကျောင်းတစ်ဆင့်ထက်ပို၍	( ၆ )

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းလွင် လက်မှတ်  မန.စွ. ၇.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်အေးနု

# ဦးစွာ မသိစိတ်စာချုပ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွင်းဒေဝ-ဇကျော်**  
 နေ့စွဲ **၁၇.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **ဥက္ကဋ္ဌ** ကျေးရွာအုပ်စု **ငလက်မယ်** ကျေးရွာ **ကောင်ချင်းကျွန်း**  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တစ်နှစ်ထက်လျှံ့သွားရေးကားမရှိ	၁ ကျောင်းစာရင်းစာရင်းမရှိ
၂ ကလေးကလေး နှားပါး	၂ ကျန်းမာရေး ကုသမှုမရှိ
၃ ကလေးများ အကျွမ်းကျင်မှုမရှိ	၃ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ
၄ ကျန်းမာရေး ကုသမှုမရှိ	၄ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ
၅ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ	၅ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်နှစ်ထက်လျှံ့သွားရေးကားမရှိ	၁ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ
၂ ကလေးကလေး နှားပါး	၂ ကျန်းမာရေး ကုသမှုမရှိ
၃ ကလေးများ အကျွမ်းကျင်မှုမရှိ	၃ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ
၄ ကျန်းမာရေး ကုသမှုမရှိ	၄ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ
၅ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ	၅ ကျန်းမာရေးကုသမှုမရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျန်းမာရေးကုသမှု	M + ၁၀	၆,၅၀၀,၀၀၀	၁၃၃
၂	ကျန်းမာရေးကုသမှု	M + ၆	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃
၃	ကျန်းမာရေးကုသမှု	M + ၆	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃
၄	ကျန်းမာရေးကုသမှု	M + ၁၀	၉,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃
၅	ကျန်းမာရေးကုသမှု	M + ၁၀	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃




# ဒြဝါမာဉ်မကဝါ်

ဃါ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လျှပ်စစ်ဖွဲ့	ကျား + ၁၀	
၂	ကလေးကလေးနှင့် ကလေး	ကျား + ၁၀	
၃	အိမ်တွင်း လက်ဖျတ်စက်	မ	
၄	ရေကူး၊ ရေဖျော်စက်	ကျား + ၆	
၅	ကျေးရွာတစ်ခုလုံး	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းလွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားဦးစီးဌာန (Form PC 3)

ငယ်ရွယ်စဉ် အဖော်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အရင်းအမြစ်ဆုံးသောအခါ အားရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မတ်သည် လူထုစဉ်းစားမှုများအားဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစဉ်းစားမှု/ရန်ကင်း အမည် နေ့စွဲ 18.11.2018	မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လောကင်္ဂါ	ကျေးရွာ စင်္ကာပူရိယာ
တက်ရောက်မှု အခြေအနေ (✓) ဝ တက်ရောက်မှု (၀)		ဝ တက်ရောက်မှု (၂) ဝ တက်ရောက်မှု (၃) ဝ တက်ရောက်မှု (၄)	

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းစ ရေကန် အဖွဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာများ အားဖြင့် ဖြည့်စွဲရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
ရေအားဖြင့် ရေကန်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
ကျွန်းပင်စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း စီစဉ်ရေး၊ ကောက်ပဲစိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း စီစဉ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
ကပ်စ ရေကန်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
အခြေခံအဆောက်အအုံ အဖွဲ့အစည်း စီစဉ်ရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ အားဖြင့် ဖြည့်စွဲရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- မျှော်လင့်မည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျွန်းကန်အဖွဲ့ စီစဉ်ရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ အားဖြင့် ဖြည့်စွဲရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
ကျွန်းကန်အဖွဲ့ စီစဉ်ရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ အားဖြင့် ဖြည့်စွဲရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
ကျွန်းပင်စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း စီစဉ်ရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ အားဖြင့် ဖြည့်စွဲရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
အခြေခံအဆောက်အအုံ အဖွဲ့အစည်း စီစဉ်ရေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ အားဖြင့် ဖြည့်စွဲရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား + ၀


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ကရင်ကလပ်	က + မ	ကစား	၁	၈၁၀၀၀၀	၂၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၂	ရွှေအုတ်မြေ	-	ဆေးကုသ	၂	၃၄၀၀၀၀၀	၂၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၃	ရွှေပင်စင်	-	ပို့ဆောင်ရေး	၃	၂၅၀၀၀၀၀	၂၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၄	အင်္ဂါသင်္ဘော	-	ကစား	၄	၃၀၀၀၀၀	၂၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၅								

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက် သူပင်ပင်ကန်	မ	အထောက်အပံ့ပေးရေး/ ဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ
၂	လက် မှု့သင်ကန်	က	"
၃	ကွန် သူပင်ပင်ကန်	က + မ	"
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ၆၅၆၈၀၀၀၀ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၃.၉.၂၀၁၈ -----





အကြောင်းအရာ။

။ အစဉ်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

ပျဉ်းမားမြို့နယ်၊ ငကောင်းကံကျေးရွာအုပ်စု စောင့်ချမ်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
 ကျောင်းတွင်ပြုလုပ်သော ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးပို့ခြင်းစီမံကိန်း ပထမဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စု  
 အစဉ်းအဝေးကို (၆.၂.၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇.၂.၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်  
 ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်တွင်အစဉ်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သော အိမ်ထောင်စုများမှာ  
 ကျား ( ၂၉ ) ၊ မ ( ၄၄ ) စုစုပေါင်း ( ၆၉ ) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်  
 ခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်  
 ခြင်းနှင့် ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစဉ်းအဝေးတွင်  
 ကျား ( ၂၆ ) ၊ မ ( ၄၂ ) စုစုပေါင်း ( ၆၈ ) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်ခဲ့  
 ပါသည်။ အစဉ်းအဝေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးကွပ်ကဲရေးများကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း၊  
 ကော်မတီဝင်များကိုလည်း မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

*(Signature)*

ဦးဝင်းဆွေ  
 ရာအိမ်၅၁၁  
 စောင့်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ



**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
နေပြည်တော်၊ ယဉ်းမနားမြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-	ငကောင်းကံ
ကျေးရွာအမည်-	ဇောင်ချမ်းကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ-	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန်-	နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန်-	ညနေ(၅:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ-	၁၃-၉-၂၀၁၈
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ	ကျား- ၃၃ ဦး ၊ မ- ၄၁ ဦး

**ရည်ညွှန်းချက်** ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်း တင်သူပါဝင်ရမည်။

**ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်**

- (၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- (၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်များ**

ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(၃၅၀ )ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး **ဓာတိယ**နှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် ကူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



လုပ်ငန်းခွဲများ

- (၁) တွန်ကရစ်လမ်း
- (၂) အုတ်ရေမြောင်းနှင့် ကားပတ်
- (၃) လျှပ်စစ်မီး
- (၄) စာကြည့်တိုက်

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား( ၃၃ )ဦး၊ အမျိုးသမီး  
( ၄၁ )ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ  
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)  
နွယ်နီအောင်

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဇကောင်းကံ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ၁၃. ၂. ၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဇကောင်းကံ  
ကျေးရွာ ဘုန်းဇိကျောင်း၌ ၂: ၀၀ ၊ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းထမ်း  
မှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း အကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး  
အုပ်စု စီစဉ်ရေးရာဌာန ကျား ၁၀၀ ၊ မ ၁၀၀ ကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ  
ဌာနမှူးအဖြစ် ဦးသန်းလွင် နှင့် ဒေါ်ဝင်းမာတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။  
ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဌာနကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးကျော်ညွန့်ကို  
ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဌာန အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်နှင့်  
ဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးချစ်လွင်မှာ အုပ်စုငွေစာရင်း  
ကိုင်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အေးနှုအား ဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။  
ဝေဖန်အကြံပြုပွဲကို နောက်ပြန်ဖြေရှင်းပေးရန်အဖြစ် ဦးဒေါ်ညွန့်ကို ရွေးချယ်  
ခဲ့ပြီး အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဒေါ်စန်းညွန့်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

ကောလိပ်ကျေးဥာ

- ၁။ ဦးကျော်ညွန့် < ဝိထောက်ဥက္ကဋ္ဌ >
- ၂။ ဒေါ်ခင်မာမာ < " >
- ၃။ ဦးမြသိန်း < ငွေစာရင်းမှူး >
- ၄။ ကိုစောလတ် < ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး >
- ၅။ ဒေါ်ခင်မာမာ < " >
- ၆။ ဦးအေး < စောင့်ကြည့်ရေး >
- ၇။ ဒေါ်ခင်မာမာ < " >
- ၈။ ကိုသန်းထွန်း < စောင့်ကြည့်ရေး >
- ၉။ ဒေါ်ခင်မာမာ < " >
- ၁၀။ ဦးကျော်ညွန့် < ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး >
- ၁၁။ ဒေါ်ခင်မာမာ < " >
- ၁၂။ မမြင့်မြင့်သိန်း < စောင့်ကြည့်ရေး >
- ၁၃။ စောင့်ကြည့်ရေး < " >

- လက်မှတ်  
 ကိုစောလတ်  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 ဦးကျော်ညွန့်  
 ကိုစောလတ်  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 ဦးအေး  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 ကိုသန်းထွန်း  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 ဦးကျော်ညွန့်  
 ဒေါ်ခင်မာမာ  
 မမြင့်မြင့်သိန်း  
 စောင့်ကြည့်ရေး



ဦးကုန်းကျေးရွာ

ဦးချစ်လွင်

ဒေါ်အေးခင်ခင်မကျော်

ဦးစိုးလှ

ဒေါ်ဝါဝါစို

ဦးအောင်စွာန်

ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း

ဦးဝင်းဒိန်းစို

ဦးမျိုးမြင့်စွာန်

ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်

။ ဝင်းဝင်း၊ အောင်

ဦးခင်မောင်စွာန်

။ သိန်းစိုး

ဒေါ်သီတာစို

။ သိန်းမြင့်

ဦးဝင်းဒိန်း

ဒေါ်ဥဉ်ဥဉ်စွာန်

စိစောကုမ္ပဏီ

။

ဝယ်ယူရေး

။

ဝေဖန်အဖွဲ့

။

ကုန်ငွေ၊ လှော်ပေး

စေတနာအားတော်၊ မြန်

။

လုပ်ငန်းထုတ်ပေး

စေတနာအားတော်

။

။

ကုန်ငွေ၊ လှော်

ကုန်ငွေ၊ လှော်ပေး

ဒေါ်ဥဉ်ဥဉ်စွာန်

ဦး

അടവുകൾ: സൂത്രം: 10

1) മൂലകങ്ങൾ	അ/അന്നം ഉപയോഗിച്ച്	മൂലകങ്ങൾ
2) മൂലകങ്ങൾ		അ
3) മൂലകങ്ങൾ	മേൽകാണുക	അ
4) മൂലകങ്ങൾ		മൂലകങ്ങൾ
5) മൂലകങ്ങൾ	മേൽകാണുക	മൂലകങ്ങൾ
6) മൂലകങ്ങൾ	മേൽകാണുക	മൂലകങ്ങൾ
7) മൂലകങ്ങൾ		അ
8) മൂലകങ്ങൾ		അ
9) മൂലകങ്ങൾ		അ
10) മൂലകങ്ങൾ		അ
11) മൂലകങ്ങൾ		അ
12) മൂലകങ്ങൾ		അ
13) മൂലകങ്ങൾ		അ
14) മൂലകങ്ങൾ		അ
15) മൂലകങ്ങൾ		അ





ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၁၈-၁၉	၂၅၅	
	၂	ကျပ်စစ်စီး			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝိပဿနာကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း ၆၂၀၆			✓	၂၀၁၆-၁၇	၂၅၅	
	၂	စာသင်ကျောင်း ၆၂၀၆			✓	၂၀၁၇-၁၈	၂၅၅	
	၃	စားပေးခန်း			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်တွင်း ကန်မြောင်းတန်း		✓		၂၀၁၇-၁၈		၂၅၀၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀၀
	၂	ခိုက်ပျိုး နှင့် ပရိယာယ်တန်း			✓	၂၀၁၇-၁၈		"
	၃	အကုတ်ကိုင်အခွင့်အာဏာ			✓	၂၀၁၇-၁၈		"
	၄	ကွန်ဗျူတာအင်စတင်			✓	၂၀၁၈-၁၉		
	၅	စက်ယူပေးအင်စတင်		✓		၂၀၁၈-၁၉		
သဘာဝသေးငယ်ရေးကဏ္ဍ လျှော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ကျွန်းတံတား			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၂	အလုပ်အကိုင်			✓	၂၀၁၇-၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု  
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ-စောင်ချင်းကျွမ်းကျင်မှု VDP ရက်စွဲ  
 မြို့နယ်-ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ငလောကင်းကံ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -