

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ငကောင်းကံအုပ်စု ၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

စောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာမြေပုံ





ငကောင်းကံကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ❖ ငကောင်းကံ
- ❖ ဝက်စု
- ❖ ဖောင်ချမ်းကုန်း
- ❖ ဖီးကုန်း

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၄) ရွာ

ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဇောင်ချမ်းကုန်းလို့ အမည်ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ဇောင်ချမ်းပင်တွေပေါ့လို့ ဇောင်ချမ်းကုန်းလို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၃၁၅ ခုနှစ်လောက်တွင် ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၅) ၊ လူဦးရေ (၁၅၀) ဝန်းကျင် ခန့် လောက် ရှိပါသည်။ တောင်သူ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါသည်။ ၁၃၁၅ ခုနှစ်လောက်တွင် ရွာတွင် ရောင်စုံသူပုန် (အလံနီ) ခေတ်တွင် ရွာမီးရှို့ ခံရပြီး ရွာသားတွေ ရွာတွင်မနေရဲကြဘဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါသည်။ အခြေအနေငြိမ်သက်သွားမှ လယ်လုပ်ချိန်တွင် ရွာပြန်နေပြီး လယ်ယာပြန်လုပ်ကြရပါသည်။

၁၃၂၀ ခုနှစ်တွင် ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ပညာရေးကို ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်ထပ်မှာပဲ သင်ကြားရပါသည်။ ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျောင်းလေးတည်ရှိသည်မှာ အနှစ် (၄၀) ကျော်လောက် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၁၃၂၅ တွင် ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၀) ကျော် ၊ လူဦးရေ (၃၀၀) ကျော် တိုးပွားလာပြီဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် တောင်သူ၊ လယ်ယာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပညာတတ်လေးတွေ တိုးပွားလာပြီဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၃၃) ၊ လူဦးရေ (၅၂၆) ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူလယ်ယာ၊ ဝန်ထမ်း၊ လက်သမား ပန်းရံ စသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ရွာက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆေးပေးခန်းမလေး ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မီနောက်မီ(အမျိုးသား+ အမျိုးသမီးများ) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၅	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကို ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြေပြေ (Social & Resource Map)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ခြေပုံရေးဆွဲတတ်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၅	၁၀	၁၅	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Process)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၃	၁၀	၁၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဂဏနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဥပမာဇယား (Welth Ranking)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၃	၁၀	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဂဏနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Social Calender)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊ တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရှေးသည်များ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၃	၁၀	၁၃	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာ ရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင် မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင် မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်း၊ ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ	၅	၁၀	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်း ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံ အားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနှစ် စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး ရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော် မတီဝင်များ၊(ကျား-မ)၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	၃	၁၀	၁၃	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာ ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူ များအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲပြဿနာ များ (Problem)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖ များ	၃	၁၀	၁၃	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦး တည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည် ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ပြဇယား(VTDP)	၂၅-၉-၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင် များ	၃	၁၀	၁၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေး ကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစား ပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင် ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
188	272	254	526

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	33	-	-	33
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	20	-	-	20
မသန်စွမ်း	3	-	-	3
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဇက်	စားဆိုင်	လက်ဝယ်ထား
မတ်ပဲ	ငက်	-	ပန်းရုံ
ပဲတီပိတ်	စင်	-	-

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၃၀၉၈	-	-	-	၃၀/၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထွန်ခက်	ဆိုင်ကပ်	သေးဆိုင်	ကက်ပပပ	ပန်းရံ	-
အရေအတွက်	၁	၅၅	၄	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်			၄	၃၃	၃	၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထွန်ခက်	ဆိုင်ကပ်	သေးဆိုင်	ကက်ပပပ	ပန်းရံ	-
အရေအတွက်	၁	၅၅	၄	-	-	-

ကော့ကော့ကော့ကော့
ကော့ကော့ကော့ကော့


ကော့ကော့ကော့ကော့



P-1-1


လူမှုအခြေပြနှင့်အရင်းအမြစ်များပြ မြေပုံ

- ကျေးရွာ - ကောင်ရွယ် လှိုင်
- ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးကောင် က
- နေ့စွဲ -




အရပ်
အရပ်
←

အညွှန်း



တက္ကသိုလ်



ပေ II

“လျှပ်စီး အစားအသုံး ဖြစ်ပွားခြင်း”

(ဆွေးနွေးချက် ၅ မိနစ် ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြင့် အသက်မွေး
- အဝေးသို့ လည်း မှားလျက်လုပ်ကိုင်
- ဖန်တီးမှု မှန်ကန်စွာ ကိုယ်စားပြု
- ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆို အတွက်
- ဆေးလုံး၊ သုံး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ကာဗွန်စာလမ်း
- ကျေးဇူးတင်စွာ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်စွာ
လျှင် ဖြစ်စေ
- ကြည့်ရှုရန် ၁၃၆၆ kg ကျော် ထောင် ချွတ်ချွတ်

ရာသီခွင်ပြုစာပေးဆုဒါးဆစ်မျှတရား

- ▷ ခိုက်ပျိုးရေကုန်ငှက်တွင် စပါး/မတပ/ပထမိဝိသ: ခိုက်ပျိုး
- ▷ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ကျန်ရာသီများတွင် အဆင်ပြေ
- ▷ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး ကျန်အားလပ်ချိန်ပျားတွင် ဖြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကုန် လုပ်ကိုင်ကြသည်
- ▷ သောက်သုံးရေမလုံမှုရှိ
- ▷ အစားအစာမလုံမှုမရှိ
- ▷ ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေများ
- ▷ စားနဲ့၊ ကဆုန်၊ တော်သတင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသို၊ စာသို့တွဲ တွင် အားပါသည်။
- ▷ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင် အဆင်ပြေပါသည်။

ကောင်းတံကျေးဇူးအုပ်စု

စောင်းချစ်လှိုင်ကျေးဇူး

ငွေစာရင်းကြမ်းစာရင်း

စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

အခါအခင်း	သတင်းမှတ်ချက်	အရက်အရေအတွက်	ရက်စွဲ
ဝင်ငွေများစာရင်း	လက်(၁၅)ပမာ၊ ထွန်းမြန် တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် TV	၅	၇.၅.၂၀
အသက်အတန်	လက်(၃၅)ပမာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်အောက်အိမ် အိမ်ထောင်	၂၅	၂၂.၇
ဝင်ငွေရင်း အကျဉ်းချုပ်	ရေစာ၊ ကျပ်၊ လှုပ်လှောင် + ထပ်ကောက် ကြမ်းစာရင်းအိမ်၊ ဆိုင် ကယ်၊ ကြက်၊ ဝက်	၈၀	၂၂.၈.၂၀
စုစုပေါင်း		၂၁၀	၂၀၀.၂

ညွှန်ပြချက် ကြွယ်ဝမှုပုံစံ

“အိုး၊ ငွေ၊ ခြေ၊ ခွင့်၊ ဆိုး၊ စစ်ခြေ”

- ချစ်၊ သာဓာဏ အိမ်ထောင် (၅) ခု ဆိုတာရှိ
- ဆင်းရဲဘေးမှာ အား အဆင်မပြေခြင်း မှာအပြစ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊ ကဏ္ဍမဟုတ် ပျက်စီး ကောင်းစွာ မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း
- ကျေးဇူးတင် နှစ်ပါးဓာတ် အိမ်ထောင် ၈၀ ဆို ရှိသည်။

အရင်း: ဖတ်သုံးခြင်းမှ ပုံနှိပ်ရေး

အစောင့်အရှောက် ကုန်

ကုန်:




လယ်ယာ
ထွက်နှုန်း
ဆိုင်ကယ်
ခွားလှည်း
ကောက်ပဲ: ကွင်း:

မ



လယ်ယာ
အင်အားစွမ်း
ရေကွင်း

ကုန်: / မ



လယ်ယာ
ဆိုင် ကယ်
တယ်လီဖုန်း
TV
ရေကွင်း
လမ်း
ကောက်ပဲ:

ဒါတုၤ: ဒါတုၤ ဆိၣ်: ဒါယံ မုၢ်ပံၣ်တုၤယး

တုၤတုၤတုၤတုၤတုၤတုၤ


ကျး



မ



ကျး / မ



လယံယာ
တုၣ်တုၣ်
ဆိၣ်တုၣ်
တုၣ်တုၣ်
လမး
တုၣ်တုၣ်

ဒါယံတုၣ်
ဒါယံတုၣ်

ပိုမိုဆိုင် မှု ဆွေးနွေး : ခြင်၊ ခြင်ဆင့်၊ ဆင်ခြင်


- လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အပျိုသား၊ အမျိုးသမီး၊ အတူတကွ လုပ်သားရုံ အပျိုသား၊ များ၊ အထိန်း၊ အပြန်အလှန်
- အုပ်ချုပ်ရေးကို အပျိုသားများ၊ သုံးစွဲအပျိုသား၊ များ၊ အထိန်းအပယ်
- စောကုံးကွင်း၊ လယ်ယာ၊ ပစ္စည်းများကို ကိုအပျိုသား၊ များ၊ အသုံးစွဲရုံ ကိုယ်တိုင် ထိန်းအပြန်အလှန်

ကျားမရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

- စာမျက်နှာ: ၀၀၀၀
- စာမျက်နှာ: ၀၀၀၀

- ကျေးရွာ - ကော့လ်ခင်းကုန်း
- ကျေးရွာအုပ်စု - ငါးကောင်းကန်
- နေ့စွဲ -

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



Cluster () CF name _____ TF name _____
PRA form NCCDDP - 1.2.1.3

ပင့်ကူအိမ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း(စောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ)

အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများကိုအများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြပြီး လူမှုရေး၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်အလယ်အလတ်လောက်သာပါဝင်ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ စီးပွားရှာဖွေမှု တို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိသည်ကို ဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ နားထောင်ပါ။ အားပေးပါ။



P. 6-7

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံပုံ

ကျေးဇူး ခြင်၊ ဗုဒ္ဓ ဆန္ဒ၊ ဖန်ခြင်

- ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဗုဒ္ဓဆန္ဒအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို စီစဉ်ပေးရမည်။
- ဖိစီးနှိပ်စက်မှု၊ လမ်းဆက်ဆံမှုများကို ကန့်သတ်ပေးရမည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ အဖွဲ့အစည်းများကို စီစဉ်ပေးရမည်။
- ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေသူများသည် ဗုဒ္ဓဆန္ဒဝင်၍ အောင်လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- အာသာရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဆန္ဒအဖွဲ့အစည်းများကို စီစဉ်ပေးရမည်။
- ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုသည် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများကို စီစဉ်ပေးရမည်။

၂၀၂၀

အဝ မျိုး သံဃိ များဖြင့် ရှေး ဗြဟ္မာစာအုပ်အခွဲ ဖြစ်
 သော များ

- မိတ္တူကောလိယာတို့နှင့် ကလေး မိတ္တူကုဒြိ ဗုဒ္ဓ
- ကျိမာရေ ကု သာရာတို့နှင့် ခဏ်ခဲ
- ကျောင်းတော် ကုတို့နှင့် ခဏ်ခဲ ပညာသင်ကြားရုံတို့ (မူလစာအုပ်မှ သင်သင်ပေးပေး)
- ကျောင်းတော်ကုတို့နှင့် တပြိုင်နက် အာရုံတော်တော်က ဖမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး ခဏ်ခဲ
- ပညာမဟုတ်ဘဲ ခေမာဖိုခဏ်ခဲ
- စာဝတ်ရေးရေး ခဏ်ခဲ
- အမျိုးသမီး အိမ်တွင် ဝင်နေပြီဆိုခဏ်ခဲ
- ခိုက်ပျိုးရေး အထူးအင်္ဂါ ကောင်းဖို့ခဏ်ခဲ
- ကလေး မှာ စာကျက်ရာတွင် ခဏ်ခဲ၊ ပညာ သွားရေး လာရေး ခဏ်ခဲ
- မိုးကုသိတွင် ရေဝတ်ရေဝတ် ကျမ်းမာရေး ခဏ်ခဲ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှည်
- ရွာကုတူ ခုထောက်ကျောက် ကျေးကျွဲ အစဉ်အစေ လုပ်ကိုင်ခဏ်ခဲ
- ကလေးတွေ ရှည် ပညာဆိုင်ရာ ခဏ်ခဲ (ဗုဒ္ဓမျှဝေပေး)
- ကျောင်းမှာ အမှန်ကျောင်း သား/မူကွဲက ခဏ်ခဲ (ကလေးကလေး)
- မိုးကုသိတွင် သွားရေး : လာရေး ခဏ်ခဲ

အဲဒါမျိုး သား များ မှာ တစ်ဝှမ်းက အသက်ဆဲ
ပြုယူရမှာ။

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွား လာရေး အသက်ဆဲ။
- အာပျစ်ပက် မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အသက်ဆဲ။
- ကာဗေး များ စာကျက်ရာတွင် အဆင်မပြေ ၊
သွား လာရေး သက်ဆဲ။
- ကျန်း မာရေး အသက်ဆဲ။
- ဓားစာ ခြေစည်း ကို လုံခြုံရေး အသက်ဆဲ။
- (၅) နှစ်ခွဲတက်စာ ဓားစာ များ စာသင် ပြားရေး
အသက်ဆဲ။
- ချိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရှေ့ အသက်ဆဲ ၊ နည်းပညာ
အသက်ဆဲ ၊ ဓာတ်မြေပြုစုရ ၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်။
- အဆင်မပြေ လယ်ပွဲ မ ဖြစ်သေးတဲ့အတွက် ကျန်ထုတ်
လက် အသက်ဆဲ။
- စာကြည့် တိုက် အသက်ဆဲ။
- အစည်း စားကျင့် ပရို အသက်ဆဲ။
- ရှေ့ဆုံး ထုတ်ခြင်း များ မရှိသည့်အတွက် အထူးအိမ်များ
အတွင်း ရှေ့ဆုံးခြင်း ၊ ဖြစ်အောင် ဖြစ် အသက်ဆဲ။

အမျိုးသမီးများ ပြုတင်ပြောောချောင့်ဖြင့် ဥပဒေများ

- ကလေးတွေကျောင်းတက်ရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိ
- ကျွန်ုပ်တို့၏အားလုံးကို အပြည့်အဝရချင်
- ပညာရေး လက်လှမ်း မြီချင်တယ်
- ကလေးတွေ သွားရေ၊ နားရေ လွယ်ကူချောင့်
- ပညာ မဟုတ်သူတို့ ပြုနိုင်ချင်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဂြိဟာချောင့်
- အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေတွေ ရရှိချင်
- မိမိတို့၏ မေး အထွက်နှုန်း ကောင်းလာချောင့်
ကလေးတွေ ပညာပေးလာဖို့ အဆင်ပြေချောင့်
- မိမိတို့၏အားလုံးကို အားရ ခိုင်ခံ့ အဆင်ပြေချင်
- စွာလုပ်ဆောင်ရာ အဆင်ပြေ အထွက် ဖြည့်စွက်ချင်တယ်
- ကလေးတွေ ရှိပညာ မဟုတ်သူတို့ ဂြိဟာချောင့်
- ကျွန်ုပ်တို့၏ အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်ချင်
- မိမိတို့၏အားလုံးကို သွား ရေ၊ နားရေ လွယ်ကူ အဆင်ပြေချင်တယ်

ဒါမျိုးဘားများမှတစ်ပြတော့ပျော်မှန်းသျှမ်းများ

- တစ်နှစ်လောက်လုံး သွားလာရေးအဆင်ပြေရန်ပျော်လည်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန်ပျော်လည်
- လှုပ်ခတ်စွာ ရရှိရန်ပျော်လည်
- ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ ဖွင့်ပေးရန်ပျော်လည်
- ကျောင်းခြံစည်းကို လုံခြုံရန်ပျော်လည်
- ၂၆ ကျောင်းများ ဖွင့်ပေးရန်ပျော်လည်
- အဆင့်မြင်လယ်/ပဲခူးများ ဖြစ်လာရန်
- မျိုးကောင်း/မျိုးသန်၊ စာတင်နေကြောင်း၊ မှည်းပညာများ ရရှိရန်
- စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပေးရန်ပျော်လည်
- အခွင့်လေးများ အဆင့်မြေစွာ ကျင်းပနိုင်ရန်
- မိုးတူများ အလွယ်တကူ မီးဆင်းနိုင်ရန်ပျော်လည်
- စာလုံးကွင်း အဆင့်မြှင့်ရန်

ဒေါ်ချမ်းကုန်ကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုရောင်းချရေးကော်မရှင်များ
ကျေးဇူးပြုပါ။

- လမ်း
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ
- ဂျပန်စစ်မီး
- ဆေးပေးခန်း
- ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- K6 ကျောင်းဆောင်သစ်
- အဆင့်မြင့်လမ်း/ယာ
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်ရောင်းချရေးပညာများ
- ဓာတ်ပြားစိုက်
- အဆင့်မြင့်စားခန်းမ
- ရေအောက်ဖောင်း
- ကောလိပ်ကွင်း အဆင့်မြင့်ရင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုစာအုပ်များ
ဖွဲ့စည်းရေး ဂျပန်ငွေများ

- အရေးကြီးခြင်းရှိ ပြုပြင်ချင် ။
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ။
- ကျောင်းတစ်ဆင့်ထပ်တိုး ချင် (မူလစာတန်း -) ။
- စာကြည့်တိုက် ။
- အဂ္ဂလိပ်အက္ခရာအသုံးအစား ။
- အိမ်တွင်း လက်မှုပညာ သင်တန်း ။
- မိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ။
- မီး (ဂျစ်စစ်မီး) ။
- ရေဒုတ်ခြောင်း ။
- ရွာခင်းမဆောင် ။
- ကလေးဆွဲနည်းပညာသင်တန်း (အိမ်ပျံတော၊ စက်ပြင်သင်တန်း)
- Kg ကျောင်းဆောင် ။
- ရွာလမ်းပြုပြင်ချင် (ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း)

စောဦးကျော်ကျော်

ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

(ZCK)

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်း ခို (ကျား/မ) (၆)
- ၂။ ဆေးပေးနည်း (ကျား/မ) - (၁)
- ၃။ ကျောင်းတစ်ဆင့်ထပ်တိုးချစ် (မ) (၁၁)
- ၄။ စာစာစုညှိတိုက် (ကျား/မ) (၇)
- ၅။ သာယာလှအကိုင်အခွင့်လမ်း (ကျား/မ) - (၅)
- ၆။ အိမ်တွင်း လက်မှုညှိတိုက် (မ) - (၅)
- ၇။ ချိန်ပျိုးစု နည်းပညာ (ကျား/မ) - (၁၀)
- ၈။ လှုပ်စနစ် (ကျား/မ) - (၂)
- ၉။ ကျွမ်းကျင်ရေး (ကျား/မ) - (၅)
- ၁၀။ အစည်းစည်းနည်း (ကျား/မ) (၁၃)
- ၁၁။ ကျွမ်းကျင်နည်းပညာသင်တန်း (ကျွမ်းကျင်/ကျွမ်းကျင်) (မ) (၆)
- ၁၂။ K ၆ ကျောင်းဆောင်သစ် (ကျား/မ) - (၅)
- ၁၃။ လမ်း (ကျား/မ) - (၃)
- ၁၄။ အားဆုံးဖြင့် လုပ်ဟာ (စံဖြင့်) (ကျား) - (၁၁)
- ၁၅။ ကောက်ပဲကွင်း အားဆုံးဖြင့်ချစ် (ကျား) - (၁၂)

ဦးမားပေးတဲ့ပြုံးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၀ ဆေးပေးခန်း (က + မ)
- ၁ လမ်းပြင်ခြင်း (က + မ)
- ၂ Kg ကျောင်းဆောင်သစ် (က + မ)
- ၃ ရေနှုတ်ခြောက်
- ၄ ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ၅ စာကြည့်တိုက် (က + မ)
- ၆ အစားအပေးခန်း (က + မ)
- ၇ ဘောလုံးကွင်းအဆင့်မြှင့်ရန် (က)
- ၈ လျှပ်စစ်ဖို့ (က + မ)
- ၉ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (က + မ)
- ၁၀ အိမ်တွင်းလက်မှုသင်တန်း (မ)
- ၁၁ ရိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (က + မ)
- ၁၂ ကျောင်းတစ်ဆင့်ထပ်တိုးချင် (မ)

ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းစာတမ်းများ



ကောင်းကံကျေးရွာ အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဇော်ဇော်	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ဝင်းမာ	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးကျော်ညွန့်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးချစ်လွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်စု စာရင်းကိုင်	
၅	ဒေါ်ထားထားဦး	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်စုငွေကိုင်	
၆	ဦးတင်မြင့်ဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်ဖြူဖြူအိ	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မျိုးဝင်း	ဗုဒ္ဓ		✓	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကြည်စိုး	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်အိသုန္ဒာငြိမ်း	ဗုဒ္ဓ		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးစိုးသိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမြသိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဦးအောင်ညွန့်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြု ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၄	ဒေါ်ညိုစင်	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြု အတွင်းရေးမှူး	
၁၅	ဦးမြင့်အောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	
၁၆	ဒေါ်မျိုးမာ	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	
၁၇	ဦးပေါ်တင်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	
၁၈	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	
၁၉	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	
၂၀	ဦးသိန်းထိုက်	ဗုဒ္ဓ	✓		အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	

ဖောင်ချမ်းကုန်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း	CDD တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်နှစ်
၁	ဦးကျော်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		၆၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-	မူလတန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၂	ဒေါ်လှရင်	ဗုဒ္ဓ		✓	၆၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-	မူလတန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၃	ဦးဇော်ဇော်	ဗုဒ္ဓ	✓		၃၅	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၀၄၁၇၈၇၅	ဒုတိယနှစ်(စီးပွားရေး)	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၄	ဒေါ်ထားထားဦး	ဗုဒ္ဓ		✓	၄၈	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၀၀၆၉၀၀၈	အထက်တန်း	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၅	ဦးမောင်ဇော်	ဗုဒ္ဓ	✓		၄၂	ဝယ်ယူရေး(ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၉-၄၄၈၅၃၄၁၁၇	မူလတန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၆	ဒေါ်တင်အုန်း	ဗုဒ္ဓ		✓	၅၂	ဝယ်ယူရေး(အဖွဲ့ဝင်)	၀၉-၂၅၈၉၅၇၁၅	အလယ်တန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၇	ဦးကိုလေး	ဗုဒ္ဓ	✓		၅၇	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	-	အထက်တန်း	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၈	ဒေါ်ကျင်အေး	ဗုဒ္ဓ		✓	၅၁	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	-	မူလတန်း	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၉	ဦးဝင်းကို	ဗုဒ္ဓ	✓		၅၈	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၇၈၄၅၃၅၆၈၉	အလယ်တန်း	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၀	ဒေါ်ခင်မမ	ဗုဒ္ဓ		✓	၅၇	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၂၅၄၂၈၃၄၄၃	အလယ်တန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၁၁	ဒေါ်မာအေး	ဗုဒ္ဓ		✓	၄၈	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	-	မူလတန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၁၂	ဦးစိုးသိန်း	ဗုဒ္ဓ	✓		၅၈	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၆၇၁၆၂၂၀၀	အထက်တန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၁၃	ဦးမြင့်အောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		၅၈	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	၀၉-၃၁၄၇၆၅၃၈	မူလတန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း
၁၄	ဒေါ်ချိုမာ	ဗုဒ္ဓ		✓	၄၈	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	-	မူလတန်း	ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့စတုရင်စံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးစတင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၄၃၅၆၄၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးပူး၏ အမည် မယ်ခွဲယုန်စား
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ထောင်စု၊ နယ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး	ကျေးရွာအုပ်စု (ကောင်စီ) က	ကျေးရွာ ကောင်စီခေါင်းဆောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၃	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် (၃) ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်	✓	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၂	၂၅၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၃	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပရိနွှံ့တုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ကျောက်ချွပ်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ယော်လာကျို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ် ----- ယော်လာကျို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။


၁။ မရှိပါ ၂။ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးမွှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(၁) မိမိကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
(၂) ဘာသာရေး စာမူ
 ကျောင်း၊ အကျိုးလက်အောင် ကော်မတီ
 ဦး ကော်မတီ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လမ်း ကော်မတီ
အမျိုးသမီးကျေးရွာအဖွဲ့
ဓမ္မ စံပြုကော်မတီ
အကျိုးစီးပွားအဖွဲ့

အမည် ဦးဝင်းအောင်

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၆-၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကိုကျော်ကိုကို / မယဉ်ယဉ်အောင်

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၆-၂-၂၀၁၇



ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်စာရွက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းငွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၄၃၅၆၄၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒုန်းမောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	မိုးမြင့်တော်	ဗိုင်းဆန်း
	၆၆၇၇၅၆	ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၂	၂၅၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၃	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

ဗြိတိသျှစ်မက်ဂ်

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	✓	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	✓	✓	ရေပိုက်သူလ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား လျှောက်ချောကပ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင်ခန့် ကျော်
မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
၂၀ မိနစ်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(၇) ကျွဲ: ၁၀၆၆၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁

အမျိုးအမည်	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်
၆။	အရင်းအမြစ် (၁၀၆၆၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁)	(၁)	
၇။	အရင်းအမြစ် (၁၀၆၆၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁)	(၁)	

(၁၀၆၆၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁)

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	242	254	526
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	11၅	20	1၅၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၈) ကျွမ်းကျင်မှုများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) အလယ်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 (ကျောက်ခင်းလမ်း) မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၈) ခေါ်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏လဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုလဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 minutes ဝေလ်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 40 minutes ဝေလ်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ခွဲစုများအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ခရိုင်ပင်အဖွဲ့ -----

(၂) လူထုလဟို ပြုစီမံကိန်း (၃) ကျေးရွာ အကျိုးစေတီ (၄) ပိတ်ပင်ကော်မတီ (၅) ပိတ်ပင်ကော်မတီ (၆) စာမျိုးသစ် စားကုန်အဖွဲ့ (၇) ပေမာဇွန်စာအုပ် (၈) အဂီဝိ သတင်းအဖွဲ့

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒို.ဝေ.စက္က
လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒွယ်ဒိုကျော်
လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေ့စွဲစွာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၄၅၅၆၄၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးပင်စိုစော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစာပီးကံ
ကျေးရွာ ရွာစာပီးကံ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၅၅	ဘာသာ(၁) --- မြန်မာ ---	၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ ၁၂၇	၃၄၉	၃၅၄	၇၀၃
လူမျိုး (၁)-----			
လူမျိုး (၂)-----			
လူမျိုး (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၅	၉၀	၂၀၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---~~1~~---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၁၀~~ ၁၅ မိနစ်/ပတ်လည်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၁၀~~ ၁၅ မိနစ်/ပတ်လည်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ခရိုင်ပင်မအဖွဲ့

(၂) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ (၃) ကျေးရွာအုပ်စု (၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (၅) ကျေးရွာအုပ်စု (၆) ကျေးရွာအုပ်စု (၇) ကျေးရွာအုပ်စု (၈) ကျေးရွာအုပ်စု (၉) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၀) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၁) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၂) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၃) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၄) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၅) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၆) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၇) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၈) ကျေးရွာအုပ်စု (၁၉) ကျေးရွာအုပ်စု (၂၀) ကျေးရွာအုပ်စု

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅-၉-၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅-၉-၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းညွှန်စာအုပ်: သတ်မှတ်ရာလူထုလည်းရုံမရမှ/လက်ထောက်နည်းပညာများများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်မီပြီးစီးဖို့: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအသိစုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးစရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် *ကုမ္ပဏီအုပ်စု (မဟာဝန်အား)*

စက်ဝန်းအားအပတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စနစ်: စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း: *ဇုအိုင်ဘား* ညွှန်ပေး ပျဉ်းစာ: ကျေးရွာအုပ်စု *ကျေးရွာအုပ်စု* ကျေးရွာ *ကျေးရွာ* ရာဇဝါဒီ *ရာဇဝါဒီ*

စီမံကိန်းအထောက်အကူအဆောင်များ	စနစ်		အမည်အရောင်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန့်	ပြီးဆုံးသည့်ဇန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း: ဝိတ်ဆက်အစည်းအစေး:	၆.၂.၀၇	၆.၂.၀၇	၂၉	၄၄	၅၉	မဟာ
၂။ ကျေးရွာနံ့မြိုရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအစေး:	၉.၁.၀၇	၉.၂.၀၇	၂၆	၄၂	၆၅	မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအစေး:	၁၃.၂.၀၇	၁၃.၂.၀၇	၁၄	၈	၂၂	မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်း: သုံးသပ်မှု အစည်းအစေး:	၂၇.၂.၀၇	၂၈.၂.၀၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဝေဖန်စိစစ်ရေးအစည်းအဝေးများကို ရွာတို အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအစေး:	၂၇.၃.၀၇	၂၇.၃.၀၇	၃၅	၃၅	၇၀	မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအစေး:						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း:	၂၉.၅.၀၇	၂၉.၅.၀၇	၇	၆	၁၃	မဟာ

၆.၂၂ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၃.၆.၁၇	၃.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားခေါ်ဆိုအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၂၆	၄၂	၆၈	
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁၊ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်						
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉၊ လှူထုတ်စာရွက်အစည်းအဝေး						

ဥပဒေရေးရာဌာန

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နုနု၊ ဝန်ထမ်းအမှတ် ၁၆၁၁၂၀၁၇၊ စက်ဝန်းအမှတ် ၁၆၁၁၂၀၁၇၊ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်၊ မြို့နယ် ဟင်္သာစင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဇေယျဝတီ၊ ကျေးရွာ အောင်ကျွန်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအထွေထွေများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစီမံ ထုတ်ဖော် ဝေဖန်	အစီမံ ဝင်ရောက်မှု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၁၅	၅	၆၀	၆၀	မတ	၁၃၃	၅၅.၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၂၈	၃၈	၆၆	၆၆	မတ	၁၃၃	၅၆.၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၃	၈	၂၁	၂၁	မတ	၁၃၃	
၄။ မြို့နယ်အထွေထွေ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇					မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စည်းဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၁၈	၁၅.၁၁.၁၈	၂၉	၁၉	၄၈	၄၈	မတ	၁၃၃	၅၆.၀၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၁.၁၈	၁၅.၁၁.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	မတ	၁၃၃	၅.၇၅

မှူးထပ်မှူးအစည်းအဝေး

<p>၅၄။ နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရွာထဲ အထိပေးအကြံပေးခြင်းအစည်း အဝေး</p>	15.2.19	15.2.19	၇၄	၆၀	၈၈	၈၈	၁၃၅	၅၅.၆၄%
<p>၆၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း</p>	15.2.19	15.2.19	၇၄	၆၀	၈၈	၈၈	၁၃၅	၅၅.၆၄%
<p>၆၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း</p>	15.2.19	15.2.19	၇၄	၆၀	၈၈	၈၈	၁၃၅	၅၅.၆၄%
<p>၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း</p>	15.2.19	15.2.19	၇၄	၆၀	၈၈	၈၈	၁၃၅	၅၅.၆၄%
<p>၇၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ဖိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇၁။ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်</p>	၇၄-၂-၁၉	၇၄-၃-၁၉	၇၄	၆၀	၈၈	၈၈	၁၃၅	၅၅.၆၄%

၇၂။ အစည်းအဝေး: ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇၃။ အစည်းအဝေး: တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈။ ဝိမံကိန္နုလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝင်စားခြင်း အစည်းအဝေး	18.4.1၇	18.4.1၇	၄	၆	13	၈၈	13	133	၇.8%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	2၇.4.1၇	2၇.4.1၇	31	3၇	၇၀	၈၈	၇၀	133	52.63%

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -	ပွယ်စိုစေဆင်			
နေ့စွဲ	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ -စက်ဝန်း (၄)	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရွှေဇရပ်တောင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ဇေယျဝတီ	ဇေယျဝတီ	ဇေယျဝတီ	ဇေယျဝတီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	၃၅	၃၅	၆၈	၆၈ ၆၈၀	၁၃၅	၅၁.၁၅%
၂။ ကျေးရွာစွဲကြီးရေးစီမံချက်များဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	၃၅	၃၅	၆၈	၆၈ ၆၈၀	၁၃၅	၅၁.၁၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	၂၀၂၀-၀၉-၂၅	၄	၁၂	၂၂	၂၂ ၆၈၀	၁၀၈	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၂၀၂၀-၁၂-၂၅	၂၀၂၀-၁၂-၂၅	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	

<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်</p> <p>အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC.3)

လက်ထောက်ချုပ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတိုင်းအတိုင်း ဦးစားပေးအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းပေးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းပေးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုကျော်ကျော် / မယုတ်ယုတ်အေး
 ခန့်မှီ ၇.၂.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ဦးစားပေး ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ငါးကောင်း ကျေးရွာ စောင့် ချွင်း ကျွန်း
 ဘ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တစ်နှစ်ပတ်ကျုံး သွား ရှေး နား ရှေး သင်္ကေ	၁ ကျောင်းတက်ကဏ္ဍတွင် ကျင့်ခြင်း မရှိ
၂ အကုတ်အကျုံး ကျုံး ပါး	၂ ကျုံး မာရေး ကျုံး သင်္ကေတွင် သင်္ကေ
၃ ကလေးများ စာကျမ်းကဏ္ဍတွင် သင်္ကေ	၃ ကျောင်းပညာသင်ကြား ရှေး အခက်အခဲ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိ (တင်)
၄ ကျုံး မာရေး ကျုံး သင်္ကေတွင် သင်္ကေ	၄ ကျောင်းတက်ကဏ္ဍတွင် လမ်း ပန်း သင်္ကေ ခွယ် ရှေး သင်္ကေ
၅ ကျောင်းခြံ ချွင်း မျိုး မျိုး / ကျင့်ခြင်း မရှိ	၅ ပညာမဟုတ်သူ တလေး လာမို့ သင်္ကေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်နှစ်ပတ်ကျုံး သွား ရှေး နား ရှေး အဆင်မပြေချင်	၁ ကျောင်း စာသင် ကဏ္ဍ ကျင့်ခြင်း မရှိ
၂ အကုတ်အကျုံး ကျုံး အလမ်း ပေါ် များ မေ့ချင်	၂ ကျုံး မာရေး စောင့် ကျေးရွာ အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့
၃ ကျုံး စစ် မီး ကျုံး ကျုံး မျှော်လင့်	၃ ပညာရေး လက်ကမ်း မှီချင်စား
၄ ကျုံး မာရေး စောင့် ကျေးရွာ အဖွဲ့	၄ ကလေး တွေ သွား ကျုံး အဆင်မပြေချင်
၅ ကျောင်း သား / သူ ကျင့်ခြင်း မရှိ	၅ ပညာမဟုတ် သူ တလေး လာမို့ အဖွဲ့

ဂ။ လူထုဝန်းပေးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘေး ပေး ခန်း	(၈ + ၆)		
၂	လမ်း ပြင်ခြင်း	(၈ + ၆)		
၃	Kg ကျောင်း ဆောင် သစ်	(၈ + ၆)		
၄	ကျေးရွာ အဖွဲ့	(၈ + ၆)		
၅	ကျောင်း ခြံ ချွင်း	(၈ + ၆)		

ဃ။ လူထုဝန်းပေးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ (အမျိုးသမီး)
၁	လျှင်စွာစီမံ	(၇၅ + ၆)
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	(၈ + ၆)
၃	အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း	(၆)
၄	ပို့ကပျိုး ရေးနည်းပညာ	(၈ + ၆)
၅	ကျောင်းတစ်ဆင့်ထက်တိုးပို့	(၆)

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းလွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇


ဒေါ်အေးဒု

ဒြဝါယာဉ်စက်ဝိုက်

ဃာ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖွဲ့	ကျား + ၁၀	
၂	ကလေးကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျား + ၁၀	
၃	အိမ်တွင်းလက်ဖျံသစ်တိုင်	မ	
၄	ရေအားလျှော့ချရေးစနစ်	ကျား + ၆	
၅	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းဖွဲ့	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းလွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သက်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ကရင်ကလပ်	က + မ	ကစား	၁	၈၁၀၀၀၀	၂၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၂	ရွှေဝက်မောင်	-	ဆရာ	၂	၃၂၀၀၀၀၀	၃၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၃	ရွှေပင်စင်	-	ပိဏ္ဍိ	၃	၂၅၀၀၀၀၀	၃၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၄	အင်္ဂါသံတိုက်	-	ကစား	၄	၃၀၀၀၀၀	၃၄၃	၂၅၄	၅၃၆
၅								

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝက် သူပင်စင်ကန်	မ	အထောက်အပံ့-ဝန်-ကြေး-ကဏ္ဍ
၂	လက် မှု့သင်စာနဲ့	က	"
၃	ကျွန် သူပင်စင်ကန်	က + မ	"
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ၆၅၆၈၀၀၀၀ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၃.၉.၂၀၁၈ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကိ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒွယ် နီစေတင်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်း(၁) ဘေး အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)		
၂၅-၄-၂၀၁၇	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
နေပြည်တော်	ပျဉ်းမနား	ပုဏ္ဏားကင်း	ရွာငယ်ချစ်လှိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်းဝေဖန် ဝတ္ထုလမ်းဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အုတ်စားဖောင်း နှင့် ကားလတ် မရှိ ဖြစ်လာခြင်း ဝတ္ထုလမ်း ဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆင်တိုက်မရှိ ဝေဖန် နေရာအလှည့် အစား ဖယ်ဖျက်ပစ် ခဲ့သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဝတ်လျှော်စင် ဆင်တိုက်မရှိ ဝေဖန် နေရာအလှည့် အစား ဖယ်ဖျက်ပစ် ခဲ့သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အိမ်အတွင်းလမ်းမကောင်း ဝေဖန် ဝတ္ထုလမ်း ဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အားလုံးကွင်း မရှိပါ။ အားလုံးကွင်း မရှိပါ။	
အမှတ်(၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။	

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းမကောင်း ဝေဖန် ဝတ္ထုလမ်း ဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အုတ်စားဖောင်း နှင့် ကားလတ် မရှိ ဖြစ်လာခြင်း ဝတ္ထုလမ်း ဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆင်တိုက်မရှိ ဝေဖန် နေရာအလှည့် အစား ဖယ်ဖျက်ပစ် ခဲ့သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အိမ်အတွင်းလမ်းမကောင်း ဆင်တိုက်မရှိ ဝေဖန် ဝတ္ထုလမ်း ဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းမကောင်း ဝေဖန် ဝတ္ထုလမ်း ဆက်ခံ မြေ ဖြိုပစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အားလုံးကွင်း မရှိပါ။ အားလုံးကွင်း မရှိပါ။	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် လက်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန် ကျစ် လမ်း	ဧရာယို သထာ + ဧရာယို သထိ	လမ်း၊ တံတား	၁	၄၅၀၂၆၆	၂၄၂	၂၅၄	၅၂၆
၂	ခလေးကျွန်း မြေ ၃၆ ဧက၊ Culvert	"	ဧက	၂	၈၄၀၀၀၀	၂၄၂	၂၅၄	၅၂၆
၃	ဧက ၃၆ တိုက်	"	ဧက	၃	၈၀၀၀၀၀	၂၄၂	၂၅၄	၅၂၆
၄	ဧက ၆ ဧကလ်သစ်	"	ပစ္စည်း	၄	၁၂၀၀၀၀၀	၂၄၂	၂၅၄	၅၂၆
၅	ကျွန် ကျစ် လမ်း	"	လမ်း၊ တံတား	၅	၁၂၀၀၀၀၀	၂၄၂	၂၅၄	၅၂၆

၆။ စာရွက်အရေအတွက် ၆ ၅၀၀၀၀၀ ၂၄၂ ၂၅၄ ၅၂၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက် သုလ် သစ် တံတား	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ပစ္စည်း
၂	ထွန် ခက် မေဂင် သစ် တံတား	ကျွန်	"
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစော် စော် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅-၉-၂၀၁၉ -----
 စစ်ထားထားဦး -----  ----- ၂၅-၉-၂၀၁၉ -----

အကြောင်းအရာ။

။ အစဉ်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

ပျဉ်းမားမြို့နယ်၊ ငကောင်းကံကျေးရွာအုပ်စု စောင့်ချမ်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
 ကျောင်းတွင်ပြုလုပ်သော ကုလသမဂ္ဂပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်တက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု
 အစဉ်းအဝေးကို (၆.၂.၂၀၁၇) ရက်နှင့် (၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်
 ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်တွင်အစဉ်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သော အိမ်ထောင်စုများမှာ
 ကျား (၂၉) ၊ မ (၄၄) စုစုပေါင်း (၆၉) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်
 ခဲ့ပါသည်။ အစဉ်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းမိတ်သင်္ကေဒ် (၁) စောင့်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ
 ခြင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစဉ်းအဝေးတွင်
 ကျား (၂၆) ၊ မ (၄၂) စုစုပေါင်း (၆၈) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်ခဲ့
 ပါသည်။ အစဉ်းအဝေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးကွပ်ကဲရေးများကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း
 ကော်မတီဝင်များကိုလည်း မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(Signature)

ဦးဝင်းဆွေ
 ရာအိမ်၅၂၁
 စောင့်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
နေပြည်တော်၊ ယဉ်းမနားမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-	ငကောင်းကံ
ကျေးရွာအမည်-	ဇောင်ချမ်းကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ-	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန်-	နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန်-	ညနေ(၅:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ-	၁၃-၉-၂၀၁၈
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ	ကျား- ၃၃ ဦး ၊ မ- ၄၁ ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

- (၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- (၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(၃၅၀) ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး **ဓာတိယ**နှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် ကူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ

- (၁) တွန်ကရစ်လမ်း
- (၂) အုတ်ရေမြောင်းနှင့် ကားပတ်
- (၃) လျှပ်စစ်မီး
- (၄) စာကြည့်တိုက်

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား(၃၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၁)ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

နွယ်နီအောင်

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဇကောင်းကံ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ၁၃. ၂. ၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဇကောင်းကံ
ကျေးရွာ ဘုန်းဦးကျောင်း၌ ၂: ၀၀ ၊ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်း
များမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းအကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး
အုပ်စုစီစဉ်ထားသည့် ကျား (၁၀) ၊ မ (၁၀) ကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ
ဥက္ကဋ္ဌ များအဖြစ် ဦးသန်းလွင် နှင့် ဒေါ်ဝင်းမာတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကို မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးကျော်ညွန့်ကို
ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်နှင့်
ဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်း မဲဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးချစ်လွင်မှာ အုပ်စုငွေစာရင်း
ကိုင်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အေးနှုအား ဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးဒေါ်အောင်ညွန့်ကို ရွေးချယ်
ခဲ့ပြီး အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဒေါ်ခန်းညွန့်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

ဇီးကုန်းကျေးရွာ

ဦးချစ်လွင်

မိဖုရားခင်စင်မကျော်

ဦးစိုးလှ

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

ဦးမောင်စွန်း

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

ဦးဝင်းဒိန်း

ဦးကျော်စွန်း

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

ဦးခင်မောင်စွန်း

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

ဦးဝင်းဒိန်း

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

ဦးကျော်စွန်း

မ

ဦးကျော်စွန်း

မ

ဦးကျော်စွန်း

မ

ဦးကျော်စွန်း

ဦးကျော်စွန်း

မ

ဦးကျော်စွန်း

ဦးကျော်စွန်း


မ

မ

ဦးကျော်စွန်း

ဦးကျော်စွန်း

မိဖုရားဒေါ်ခင်စင်

























തെളിവുകൾ: സൂചനകൾ

1) വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്	കേ/തൊന്നി വന്നു	പട്ടിക
2) ഭാഗ്യം		കേ
3) ഉറപ്പിട്ടുകൊണ്ട്	മേലധികാരി	കേ
4) അറിയാൻ		കേ
5) ഉറപ്പിട്ടുകൊണ്ട്	കേ/തൊന്നി	കേ
6) കേ/തൊന്നി	കേ/തൊന്നി	കേ
7) കേ/തൊന്നി		കേ
8) കേ/തൊന്നി		കേ
9) കേ/തൊന്നി		കേ
10) കേ/തൊന്നി		കേ
11) കേ/തൊന്നി		കേ
12) കേ/തൊന്നി		കേ
13) കേ/തൊന്നി		കേ
14) കേ/തൊന്നി		കേ
15) കേ/തൊന്നി		കേ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ဝကောင်းကံ
- ကျေးရွာအမည်- ဇောင်ချမ်းကုန်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ- ဇောင်ချမ်းကုန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- အစည်းအဝေးစတင်သည့်အချိန်- နေ့လည် ၁:၀၀နာရီ
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန်- ညနေ ၅:၀၀နာရီ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ- ၂၅-၉-၂၀၁၉

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ။ ။ ကော်မတီများပြန်လည်အတည်ပြုခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူလူဦးရေ အမျိုးသား-၃၅ဦး၊ အမျိုးသမီး-၃၃ဦး၊ စုစုပေါင်း-၆၈ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁) ဇောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာအိမ်မှူး ဦးဝင်းဆွေမှ မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ပီး တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ကြပါရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းမှာ (၄)နှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းဖြစ်သောကြောင့် ယခုနှစ်မှာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းပြီးဆုံးသော်လည်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းကဏ္ဍမှာအရေးကြီးကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးပြုလုပ်မှသာလျှင် ရေရရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းပြုလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသူမှာ မိမိတို့ကျေးရွာလူထုပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးရုံပုံငွေကို ပုံမှန်ကောက်ခံပြီး ပျက်စီးမှုများကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်မှသာ လုပ်ငန်းခွဲများရေရရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲမည်ဖြစ်သည်ဟုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းပြခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၄) စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

ဝယ်ယူရေး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကိုရှင်းလင်းခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဒေါ်ထားထားဦး၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးဝင်းကို(လည်ပတ်ဥက္ကဋ္ဌ)ဒေါ်ခင်မမနှင့် ဒေါ်မာမာအေး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးမောင်ဇော် (ဝယ်ယူ ရေးဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဒေါ်တင်အုန်း(အဖွဲ့ဝင်)၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီတွင် ဦးကိုလေး၊ ဒေါ်ကျင်အေး၊ စေတနာ့ဝန် ထမ်းနေရာတွင် ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒေါ်လှရင်၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်နေရာတွင် ဦးစိုးသိန်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင် ကြားဖြေရှင်းရေးတွင် ဦးမြင့်အောင်၊ ဒေါ်ချိုမာ စုစုပေါင်း အမျိုးသားကော်မတီဝင်(၇)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင် (၁၄)ဦးတို့အား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား-၃၅ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး-၃၃ဦး တို့မှ သဘောတူညီစွာရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။


ဆွေးနွေးချက်(၅) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်အား ရှင်းလင်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၆) ကျေးရွာ၏ လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ခြင်း

- ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)**
- (၁) ကွန်ကရစ်လမ်း
 - (၂) အုတ်ရေမြောင်းနှင့် ကားဗတ်
 - (၃) စာကြည့်တိုက်
 - (၄) စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်
 - (၅) ဘောလုံးကွင်း တို့အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အမျိုးသား-၃၅ဦးနှင့် အမျိုးသမီး-၃၃ ဦး တို့မှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၇) စာရွက်စာတမ်းများကို စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသော်လည်း အနည်းဆုံး(၈)နှစ်ထိန်းသိမ်းရမည် ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်းဘုတ်များ၊ ကျောက်တိုင်များကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်မရှိတော့ပါသဖြင့် အစည်းအဝေးကို ညနေ၅း၀၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ

နွယ်နီအောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း (စောင်ချမ်းကုန်းကျေးရွာ)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/စီးလမ်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၁၉	CCD	
	၂	လျှပ်စစ်မီး			✓			
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၂၀	CCD	
	၄	ကွန်ကရစ်လမ်း(ရွာကြားလမ်း)			✓			
	၅							
	၆							
	၇							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်			✓	၂၀၁၇	CCD	
	၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး			✓	၂၀၁၈	CCD	
	၃	ဆေးပေးခန်း			✓			
	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်			✓			
	၅							
	၆							
	၇							
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်တွင်းလက်မှုသင်တန်း			✓			VDP Workshop တွင်လွှဲပြီး
	၂	စိုက်ပျိုးနည်းပညာသင်တန်း			✓			
	၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း			✓			
	၄	ကွန်ပျူတာသင်တန်း			✓			
	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၆	ထွန်စက်မောင်းသင်တန်း	✓					
	၇							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ရေနုတ်မြောင်း			✓			
	၂	စာကြည့်တိုက်			✓			
	၃	ဘောလုံးကွင်း			✓			
	၄				✓			
	၅							
	၆							
	၇							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ-စောင်ချင်းကျွမ်းကျင်မှု VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်-ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု- ဇနောင်က

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရှိမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- ၁ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- ၂ စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -