

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ မောက်စမ်းကျေးရွာ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ်


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ အင်္ဂုပုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၂
၂။ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....	၃
၃။ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ	၄
၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	၄
၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ	၄
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆-၇
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၈-၉
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....	၁၀-၁၁
၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂-၁၃
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၄-၁၅
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖော်ပြချက် (Venn Diagram)	၁၆-၁၇
၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ	၁၈
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1) ပထမနှစ်	၂၀-၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2) ပထမနှစ်	၂၃
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3) ပထမနှစ်	၂၄-၂၅
၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1) ဒုတိယနှစ်.....	၂၆-၂၉
၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2) ဒုတိယနှစ်.....	၃၀
၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3) ဒုတိယနှစ်.....	၃၁-၃၂
၁၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1) တတိယနှစ်.....	၃၃-၃၆
၁၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2) ...တတိယနှစ်.....	၃၇
၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3) တတိယနှစ်	၃၈-၃၉
၁၈။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း.....	၄၀-၄၁
၁၉။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၄၂-၄၃
၂၀။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၄-၄၅

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ ရွာသာယာ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ ရွာသာယာ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ရွာသာယာ	၁၂၉	၁၈၃	၂၁၆	၃၉၉
၂။	စန်းကန်လန်	၉၅	၁၉၁	၁၆၇	၃၅၈
၃။	ဝံညင်းတန်း	၉၉	၁၆၆	၁၉၂	၃၅၈
၄။	ရွှေပြည်စု	၁၀၄	၁၈၀	၁၈၅	၃၆၅
၅။	ငါးမောက်စမ်း	၆၀	၁၃၅	၁၃၀	၂၆၅
၆။	ကျိန်ကြုံ	၁၄၁	၂၂၆	၂၆၀	၄၈၆
၇။	ကွင်းယား	၄၆	၉၅	၈၅	၁၈၀

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ငမောက်စမ်းကျေးရွာသည် ထူးကြီးမြို့ လမ်းဘေးဝဲယာတွင် တည်ရှိပါသည်။လမ်းမကြီးမှ တစ်မိုင် အကွာတွင် ငမောက်စမ်းရွာရှိပါသည်။အိမ်ထောင်စု ၆၀ ရှိပြီး ၁၀အိမ်ထောင်စုမှာ သီးသန့်ကွဲထွက်နေပါ သည်။လူနာမည် ငမောင်ကိုအစွဲပြု၍ စမ်းချောင်းလဲရှိသောကြောင့် ငမောင်းစမ်းကျေးရွာဟု ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင်အဆောက်အအုံအနေဖြင့် မရှိပါ။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏အဓိကစီးပွားရေးမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လက်လုပ်လက်စားများလည်းရှိပါသည်။အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် နေရပ်စွန့်၍ လုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ရေစုပ်စက်၊ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ၊မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်၊ကျွဲနွား၊လှည်း၊လယ်ယာ၊စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုလာ၊ဖုန်းတို့ ရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊ ပရိတ် အသင်း အဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ၊ တို့သည် ကျေးရွာအတွင်း တည်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် ၊မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့၊မြို့နယ် အရန်မီးသတ်အဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ရှိသောအဖွဲ့ များဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁၅.၇.၂၀၁၈	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၈	၉	၂၇	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊အရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၈	၉	၂၇	ရာသီဥတု၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊အားလပ်ချိန်။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၁၈	၉	၂၇	အလွန်နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၅၀)စု၊လယ် ယာမြေမရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး၊ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၈	၉	၂၇	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၈	၉	၂၇	လယ်ထွန်စက်၊ရိတ်ခြွေ၊ရေစုပ်စက်၊ခြွေလှေ ကုန်တင်ကား များကိုအမျိုးသား သုံးစွဲမှုများသည်။လယ်စက်ဘီး၊ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်း၊ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၁၅.၇.၂၀၁၈	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈	၉	၂၇	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ရောဂါတိုင်း : အင်္ဂုဏ်၊ နှစ်၊ ရွာသာယာ အုပ်စု၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ
 လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု အဖွဲ့အစည်းများ
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
 ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၂၀၁၉


ရွာသာယာအုပ်စု၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၆၀) အိမ်ရှိပါသည်။
 အမျိုးသား ဦးဆောင်အိမ် (၅၂) အိမ် နှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်အိမ်
 (၈) အိမ်တို့ ရှိပါသည်။ အထက်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အတွက် လယ်ယာဧက
 လုပ်ကိုင်သူများ ရှိသောအခါ လက်လုပ်လက်စား ကျွမ်းကျင်သော များလည်း
 များပြားပါသည်။ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါ
 သည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အဆိုပြု၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသူမှာ
 တစ်ရွာလုံးနီးပါး ရှိပါသည်။ ရာသီဥတုကြောင့် လယ်သမားများမှာ အဆင်
 မပြေမှုကြောင့် လက်လုပ်လက်စား ကျွမ်းကျင်သော များ အလုပ်အကိုင်
 ရှားပါးခြင်းကြောင့် တစ်ရွာလုံးနီးပါး အကြွေးဝင်သောလုပ်ငန်းများဖြင့် နှင့်
 ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး တစ်ရွာလုံးနီးပါး ပုဒ္ဓိဘာသာ
 ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဘိုးဘွားအား ထိုင်းသော အဖွဲ့ ပူးပေါင်းပါ။ ယခုအခါက
 ကျေးရွာတွင် လမ်းမရှိပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြု ပထမနှစ်စက်ဝိုင်းတွင် ရရှိ
 သော ရံဖန်ရံခင် ရွာတွင် လမ်းအား ဖြေသား အဆင်ပြေတင်ပါသည်။ ငမောက်
 စမ်းကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိသော ကျေးရွာတွင်လည်း မကောင်းသေးသောကြောင့်
 ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး
 အတွက် ဆက်ခံနေပါသည်။ လျှပ်စစ် ဖို့ မရှိသောကြောင့် လူမှုမှု အဆင်အတန်း
 ပိုမိုဆွေးနွေးသူ
 အမျိုးသား - ၁၃ ဦး
 အမျိုးသမီး - ၁၂ ဦး

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		ပေါင်ဆွေးရွေးသူ (က) - ၁၇ ဦး (မ) - ၁၂ ဦး					ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၂၀၁၉			ရွာသာယာ အုပ်စု ငမောက်စမ်းကျေးရွာ		
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	မေလ	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်
ရာသီဥတု												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	ပေတိုက်	ပေတိုက်	-	-	-	-	-	-	-	-
ထွက်နှုန်း	စ/စ	စ/စ	စ/စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ	စ/စ
အလုပ်အကိုင်	သီးနှံမျိုးစုံ (ခိုက်)	ပျားပျိုး (ထွက်)	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်းမျိုးစုံ (ခိုက်)	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း	ပဲစိမ်း
ကျန်းမာရေး	-	-	တုတ်ကွေး	တုတ်ကွေး	တုတ်ကွေး	ရာသီဥတု	ရာသီဥတု	-	-	-	-	-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
အားလပ်ရက်	များ	များ	အားလပ်	အားလပ်	အားလပ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၆.၃။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ငမောက်စမ်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝ မှု အဆင့် သတ်မှတ် ဖြစ်ခြင်း		ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (က) - ၁၅ (ခ) - ၁၃	ရွာသာယာအုပ်စု ငမောက်စမ်းကျေးရွာ
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	လယ် (၅-၃) ဧက ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ နွား ၊ စက်ဘီး ၊ ဝက် ၊ ဝါးခြံ ၊ ဘစ်ခြံ ၊ TV	၁၀	၁၆.၆၆ %
အသင့်အတင့်	TV ၊ ရေဒီယို ၊ စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ် ဝါးခြံ ၊ ဘစ်ခြံ	၁၀	၁၆.၆၆ %
ခွမ်းပါး	ဝါးခြံ ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ စက်ဘီး	၂၀	၃၃.၃၃ %
ပို၍ ခွမ်းပါး	လက်လုပ် လက်စား	၂၀	၃၃.၃၃ %
စုစုပေါင်း		၆၀	၁၀၀.၀၀ %

ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ရောက်တိုင်း၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ရွာသာယာအုပ်စု၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

ရွာသာယာအုပ်စု၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာရှိ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်ကို

ဆွေးနွေးရာတွင် အုပ်စုမှ ခုခွဲရရှိသည့် ဘဏ်မှတ်ပုံတင်ပါသည်။

- ခွဲခြားသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) ခု ပါဝင်ပြီး လယ် (၅-၇) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဝက်၊ ဝါးခြံ၊ သစ်ခြံ၊ TV တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စားဝတ်ရေး အဆင်ပြေသူများ ဖြစ်ပါသည်။

- အသင့်အတင့် အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) ခု ပါဝင်ပြီး TV၊ ရေဗွယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးခြံ၊ သစ်ခြံ တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

- နှစ်ပေါင်းသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခု ပါဝင်ပြီး ဝါးခြံ၊ စက်ဘီး တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လက်လှုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပါသည်။

- ပိုမိုနွမ်းပါးသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခု ပါဝင်ပြီး လက်လှုပ် လက်စား များ သာ ဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သုံးသပ်ချက်အရ ကျေးရွာတွင် နှစ်ပေါင်းသော အိမ်ထောင်စု များ ပိုများသည် ဟု သုံးသပ် ဖိတ်ပါသည်။ အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာ တွင် နှစ်ပေါင်းသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် ရေးဆွဲပြီး၊ အိမ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဖန်တီးပေး ခြင်းဖြင့် ဖိသာစေရေးအတွက် တက်ပြီး နှစ်ပေါင်း များကို ရေရှည်မျှော်လင့်မည် ဟု သုံး သပ်ဖိတ်ပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား - ၁၅ ဦး

အမျိုးသမီး - ၁၃ ဦး

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂုပုဂ္ဂိုလ်၊ နယ်၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်: ၊ အင်္ဂါယူဒီ.နတ် ၊ ရွာသာယာအုပ်စု ၊ C မောက်စမ်းကျေးရွာ

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

- ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပျဉ်းစွာ ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု

တို့တွင် အမျိုးသား အဖွဲ့မှ ၁၀၀% ၊ မိမိအမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ ၁၀၀% ဖြစ်ပြီး ၅၀% ၊ တို့တွင် မှီခိုအား တွေ့ရပါသည်။

- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် လျှော့စားရေး လက်လှမ်းမီမှု တို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ မှီခို ၅၀% မှီခိုပါသည်။

- လုံခြုံမှုအဖိုးတင်အမျိုးသား အဖွဲ့မှ ၉၀% ၊ မိမိအမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ ၄၀% သာ မှီခိုပါသည်။

- အိမ်မှု ကိစ္စပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု တွင် အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ ကျားဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြပြီး အမျိုးသား အဖွဲ့မှ ၆၀% အထိသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အားကစား ပင့်ကူအိမ် ပိုင်ဆိုင်မှု အချက် (၈) ချက်အပေါ် မူတည်၍ ဆွေးနွေးရာ အမျိုးသမီး များအတွက် အိမ်တွင် အထက်မွေးမှု ဘန်တိုများ ၊ အသိပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး များအား လက်ဝဲပေါ်ယူခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား - ၁၅ ဦး

အမျိုးသမီး - ၁၃ ဦး

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)


အင်္ဂုလိနယ် ၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

The image shows two hand-drawn asset mapping charts on a light blue background. Each chart is titled with a group name and a date. The charts use colored sticky notes to list various assets and are organized into columns for different categories.

Chart 1 (Left): Titled "အရှင်: အမြစ်သုံးစွဲ မှု. ပြု လယာ: ရွာသာယာအုပ်စု" (Date: ၁၉. ၉. ၂၀၁၉). It lists assets for "အမျိုးသား" (Men) and "အမျိုးသမီး" (Women). Assets include land (စိုင်းကယ်), tools (တော/တောင်), labor (တီဗွီ), and other resources like "လက်လုပ် လက်စား" (hand labor/food), "လယ် + ကိုင်း" (rice field + forest), and "ပေါင်ဆွေး ဇွေးသူ" (oil/seasoning). Summary: ၂ ဦး (2 people), ၁ ဦး (1 person), total ၃ ဦး (3 people).


Chart 2 (Right): Titled "အရှင်: အမြစ်ထိန်းချုပ် မှု. ပြု လယာ: ရွာသာယာအုပ်စု" (Date: ၁၉. ၉. ၂၀၁၉). It lists assets for "အမျိုးသား" (Men) and "အမျိုးသမီး" (Women). Assets include land (စိုင်းကယ်), tools (ဝါးတော), labor (သစ်ဗြာမ်), and other resources like "လယ်" (rice field), "ဖုန်း" (phone), "စက်ဘီး" (motorcycle), and "ကိုင်း" (forest). Summary: ၂ ဦး (2 people), ၁ ဦး (1 person), total ၃ ဦး (3 people).

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




၆.၆ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ငမောက်စမ်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ။ ပွဲဝယာယာ ကျေးရွာအမည်။ ။ စစ်၊ လက်၊ လက်

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	လက်ရှိ	နုတ်ထွက်
၁	ဦးတင်စိန်	✓		ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၆၅၄၁၄၄၆၆	✓	
၂	ဒေါ်သွေးစွယ်		✓	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၃၆၁၁၂၉၆၃၃	✓	
၃	ဦးအောင်ကျော်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၄၄၇၅၆၃၇၉၆	✓	
၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၃၆၁၁၁၆၃၈၈	✓	
၅	ဒေါ်မာမာ		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၆၈၀၆၁၆၃	✓	
၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၆၆၃၅၇၀၃၁၅	✓	
၇	ဦးကျော်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၈၃၃၃၈၃၀၀	✓	
၈				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်			
၉	ဒေါ်မာမာ		✓	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉-၆၈၅၇၄၆၄၉၆	✓	
၁၀	ဦးဝေဝေ	✓		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်			
၁၁				ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်			
၁၂	ဦးကျော်	✓		အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	၀၉-၇၆၃၄၄၅၆၄၃	✓	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	၀၉-၇၇၄၉၇၃၆၉၃	✓	
၁၄	ဦးကျော်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ			
၁၅	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ			
၁၆	ဦးကျော်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ	၀၉-၆၉၀၄၄၇၉၀၃	✓	
အမျိုးသားစုစုပေါင်း				၇	စာရင်းဖြည့်သွင်းသူအမည်။ ။ ဦးကျော်			
အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း				၇	ရာထူး။ ။ င			

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: စိုးညိုဝင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၅-၂၅၀၁၈၈၄၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: စိုးသိင်္ခ

မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဇရာဝတီ မြို့နယ်: အင်္ဂလမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ရွာသာယာ ကျေးရွာ: ထိမ်မက်စာရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	↓		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၉</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၃၆</u>	<u>၁၃၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၃၆</u>	<u>၄</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက် မရှိပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက် မရှိပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ (မြေသားလမ်း) _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅၆ / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဦးဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့. 16.7.2018

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းရေးရာ

အမည် ဦးသိင်္ခါးသက်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. 16.7.2018

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာပျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလွင်မြင့်၊ သက်

နေ့စွဲ 16.7.2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကေတီ မြို့နယ် ကင်ပူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာသာ ကျေးရွာ ငမောက်စမ်း :

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.7.2018	15.7.18	၃၆	၁၇	၅၃	၅၃ ၆၈	၆၀	၈၈.၃၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16.7.18	16.7.18	၂၆	၁၉	၄၅	၄၅ ၆၈	၆၀	၇၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှိုင်မျိုးသက်
နေ့ရက် 16.7.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇရာဝတီ၊ ကရင်၊ နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဣယာယာ၊ ကျေးရွာ ဝိယာကန်၊ ဝမ်းရွာ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	သွားလာရန် ဘက်ခဲ	၁	လမ်းသွားရန်အခက်အခဲရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သား၊ ကလေးကလေး
၂	ကျေးဇူးသာယာမှု၊ ဥပမာအားဖြင့် ရန်	၂	လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကျေးဇူးသာယာမှု၊ အခက်အခဲရှိ
၃	ဘောင်ရေအောက်ရှိ မြေအောက်	၃	ဘောင်ရေအောက်ရှိ မြေအောက်
၄	အလုပ်အကိုင် နည်းပါး	၄	ခိုက်လှို့ နည်းပါးသော နည်းပါး
၅	အစားအသောက် နည်းပါးခြင်း	၅	ဒီမိုကရေစီ ကျေးဇူးသာယာမှု၊ အခက်အခဲရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	လမ်းရှိလျှင် သွားလာရလွယ်ကူခြင်း	၁	လမ်းကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သား၊ ကလေးကလေး
၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးကျေးဇူးသာယာမှု၊ အခက်အခဲရှိ	၂	လမ်းကောင်းလျှင် ကျေးဇူးသာယာမှု၊ အခက်အခဲရှိ
၃	ဘောင်ရေအောက်ရှိ မြေအောက်	၃	ဖွံ့ဖြိုးရေး သွားလာရသော အခက်အခဲရှိ
၄	အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်း	၄	ဘောင်ရေအောက်ရှိ မြေအောက်
၅	အစားအသောက် နည်းပါးခြင်း	၅	ခိုက်လှို့ နည်းပါးသော နည်းပါး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	ကျား + မ	၃၄၂၀၀၀၀	၂၆၇
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား	၁၀၀၀၀၀၀	၂၆၇
၃	အိမ်ရာ	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၂၆၇
၄	အစားအသောက်	ကျား	၆၀၀၀၀၀၀	၂၆၇
၅				

ထူး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၇	
၂	ပိုက်ဆံချွေးရေးသင်တန်း	၉	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 16.7.2018

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ညိုဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၀၁၁၈၈၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝင်းအေး နှင့် ဦးပင်
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အင်္ဂါမူ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာသာ
ကျေးရွာ မောက်ခမ်း		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၀	ဘာသာ(၁) ဗမာ	၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇
လူမျိုးစု (၁)- <u>မိမိ</u>	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၂	၅	၆၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခင်းပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှတစ်ကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိသွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညိုထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သင်းသင်းစွယ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) ဒုတတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး၊ လက်ထောက်နည်းပညာပေးပို့ရေးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာပေးပို့ရန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဘဝ-ဘဝ-ပွယ် ၊ ဒေါ်နီဂါအေး			
နေ့စွဲ ၁၇.၇.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
မြို့နယ်/တိုင်း ရေဝတီ	မြို့နယ် အင်္ဂါယု	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာယာ	ကျေးရွာ လောက်ခမ်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၇	၁၇.၇.၁၇	၂၇	၁၃	၃၅	၃၅ ၊ ဗမာ	၆၀	၅၈.၃၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၁၇	၂၀.၇.၁၇	၁၇	၁၄	၃၁	၃၁ ၊ ဗမာ	၆၀	၅၁.၆၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ဒုတိယနစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးမွန်			
နေ့စွဲ 19. 9. 2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှေ့တိုင်း	မြို့နယ် အင်္ဂါယု	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာယာ	ကျေးရွာ ပုဆောက်ခမ်း

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ပြင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျွန်းလမ်း မကောင်း ဘုတ်လှားလှား အေးအင်အင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မူလတန်း ကျောင်း မရှိဘောကြောင့် ကလေး များ ပညာဘက်ကြား ရရှိ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဇီး မရှိ ဘုတ်လှားလှား မူအား အတား ဖြစ် ကျသည့် အခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေမကောင်း ဘုတ်လှားလှား ရေ ကဆက်အင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေး ဆုံး မရှိဘုတ်လှား ကျား မာရေ ကာကွယ် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ပြင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေ သတွက် ဆီးမှိုများ လျှပ်ကူးစွာရောင်းချနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မူလတန်း ကျောင်း ရှိပါက ကလေးများ ရွာ တွင်း ဦးကောင်း မြို့လုံခြုံစွာ ပညာဘက်ကြားနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဇီး ရှိလာလျှင် လူနေမှုအခြေအနေ ဦးပညာရေးအားအားအား တိုးတက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဘုံ ရှင်းဘောဘောက်ဘုံ ရေ ရှိပါက ကျေးရွာလူထုကျား မာရေ တိုးတက်ကောင်း မြှင့်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေး ဆုံး ရှိလျှင် ဆေးကုသမှုအခက် ခက်ပျက် ဖြစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	စနစ်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစနစ်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	လမ်းတံတား	12,500,000	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇
၂	မူလတန်းကျောင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ယဉ်ကျေးရေး	225,000,000	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇
၃	လျှပ်စစ်ဖိနပ်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ဖိနပ်	35,000,000	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇
၄	၈၇၅ ရှိ ၈၇၆	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၈၇၅ ရှိ ၈၇၆	၆၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇
၅	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	20,000,000	၁၃၆	၁၃၁	၂၆၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အခြား
၂	ကျွန်းသွယ်ရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်လွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၂၀.၁၉

၁၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၁၁၁၂၁၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းဦး
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------

ဧရာဝတီ **ကန်ဗျ** **ဗွာသာယာ** **စစ်လက်စွဲ**

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၉၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၉၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၁		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---အိဇာ ,	၁၉၁	၁၆၇	၃၅၈.
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၇	၈	၉၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လမ်းကွေ့တွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

တိုင်းကေးရာတင်ခေါင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ထော်လာဂျီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသိန်းမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

၁၆။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) ... တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာ
 စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒွါးသိင်္ဂါခွဲ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းသွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅) စက်ဝန်း (၆)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် အင်္ဂလ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာယာ ကျေး စစ်လက်ခံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်			ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	စတင်ရောက်သူ ရေအတွက် နှင့် ပျမ်းမျှအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင် %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀	၂၈.၁၀.၂၀	၆၁	၁၆	၇၇	၆၈	၇၇	၈၁.၀၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀	၃၁.၁၀.၂၀	၆၁	၁၆	၇၇	၆၈	၇၇	၈၁.၀၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၇။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစားပြုဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသိရီခွီ

နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	အနယ် <u>မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒွာသာယာ</u>	ကျေးရွာ <u>စစ်ဆေးရေ၊ သရို</u>
------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖြည့်ပါ။)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

သစ်၊ ဝေလောဠ၊ နှစ်ဖြူယွှာယော ရေခဲအိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သစ်၊ ဝေလောဠ၊ နှစ်ဖြူယွှာယော ရေခဲအိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

သစ်၊ ဝေလောဠ၊ နှစ်ဖြူယွှာယော ရေခဲအိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သစ်၊ ဝေလောဠ၊ နှစ်ဖြူယွှာယော ရေခဲအိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်၊ နတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သစ်၊ ဝေလောဠ၊ နှစ်ဖြူယွှာယော ရေခဲအိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အိမ်ခြံမြေအသစ်	၁၅၁+၁၈	ခင်းမာ	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၁၉၅	၁၉၅	၃၉၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅၁+၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၅	၁၉၅	၃၉၀
၃	လမ်းဖွဲ့စည်း	၁၅၁+၁၈	လမ်းဖွဲ့စည်း	၃	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၅	၁၉၅	၃၉၀
၄	ရေသောက်	၁၅၁+၁၈	ရေသောက်	၄	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၉၅	၁၉၅	၃၉၀
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်အောင် လက်မှတ် တင်အောင် နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၂၀

၁၈။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအထွေထွေအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ကြီးကြီးကြီး
 လူထုအဖွဲ့အစည်းကြီးကြီး (၁၈-၁၉-၂၀၁၀)
 နေ့စဉ်အဖွဲ့အစည်း

ဗွဲ့အဖွဲ့အစည်း
 စစ်၊လက်ထောက်၊ဗွဲ့

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၀-၂၀၁၀) - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၀) အဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း - အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

ဒို့ကျား၌ ချိန်သစ်ကို လိမ္မော်နာဆောင်ရွက်ပေးသည်။ နွား
 နားကျားကို ၅ နေ့လေ့လာစေပြီး ဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက် နား
 တစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ဆင့်တော်မူပေးသည်။ နားကျားကို
 ၅ နေ့လေ့လာစေပြီး နားကျားကို ဖြစ်လာသည်။ နား
 ကိုယ်တိုင် နားကျားကို လိမ္မော်နာဆောင်ရွက်ပေးသည်။ နား
 တော်မူခြင်းကို ဆင့်တော်မူပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာသည်။
 သို့မဟုတ် ၇ နေ့လေ့လာစေပြီး ဖြစ်လာသည်။ ဒို့ကျားနှင့် နားကျား

- စာပေ - နွားတို့၏ နားကျား - ၂၅၆ ခဲ
- ဒို့ကျား - နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း - ၂၂၂ ခဲ
- တစ်လ - နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း - ၂၀၈ ခဲ
- စာပေ - နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း - ၁၈၄ ခဲ

ထို့ပြင် ချိန်သစ် - ၄၉ ဆင့်တော်မူပြီး နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း
 ဖြစ်လာသည်။ နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း ဖြစ်လာသည်။
 သို့မဟုတ် နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း ဖြစ်လာသည်။

လက်ထပ်ပြီး ပေးပို့ပါ။ နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း
 စာပေ - နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း သို့မဟုတ် နားကျားကို
 ဖြစ်လာစေခြင်း ဖြစ်လာသည်။ နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း
 ဖြစ်လာသည်။ နားကျားကို ဖြစ်လာစေခြင်း ဖြစ်လာသည်။

ဒို့ကျား
 နားကျား (CF)

၂၀။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် စာရင်းစာရင်း

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ်			အမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ်
		အကျိုး	အမြတ်	အကျိုး		
၁	ကွဲပြားခြားနားမှု			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀
၂	အခြား			✓	၂၀၂၀	
၃	အခြား			✓	၂၀၂၀	
၄						
၅						
၆						
၇						
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆						
၁၇						
၁၈						
၁၉						
၂၀						

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူအမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							