

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေပြပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ငဝန်ကြို့ကုန်း
- (၂) ရှောက်ချောင်း
- (၃) ညောင်ချဉ်ကုန်း
- (၄) ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၃	၆၉	၇၇	၁၄၆

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	၅	၈	၁၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	ရေတွင်း/ရေကန်	
၂။	တံတား	
၃။	မူလတန်းကျောင်း	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိုတ်စက်	ရွှေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅	၃၀	၄	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၀.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယ်ဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၀.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၄၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဤရွာသည် ငဝန်မြစ်ကမ်းဘေးတွင် ရှိပြီး ရွာထဲတွင် ကြို့ပင်အများကြီး ရှိခဲ့ပါသည်။	၎င်းအကြောင်းအရာများကို အစွဲပြု၍ ဤရွာကို ငဝန်ကြို့ကုန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းမတိုင်ခင်ကတည်းက ရွာတည် ခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။	ထို့ကြောင့် ရွာပျက်စီး၍ ကန်ကြီးထောင့်(သို့) ပုသိမ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်း ပြီးစီးသွားခဲ့ပါသည်။	ရွာပြန်တည်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဗမာဘနှင့် ဦးနေဝင်း စစ်အစိုးရ၏ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မရှိခဲ့ပါ။	ထို့ကြောင့် ဤရွာသို့ အနီးအနားရွာများက လာရောက်စုပေါင်း နေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၆၀)ခန့်ကို ခြံသုံးထပ်လှောင်ခံရပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာကို ကင်း(၃)ကင်းချပြီး ရွာတံခါးကို မနက်ဖွင့်-ညနေပိတ် စနစ်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	စစ်အစိုးရမှ ဖြတ်လေးဖြတ် လုပ်လိုက်သည့်အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းသူပုန် ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ကိုကိုကြီးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။	ကင်းချထားသည်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်မှညာရေး စီမံချက်များ ရှိလာခဲ့ပါသည်။	ရွာမှ မူလတန်းကျောင်းဟု ခေါ်နိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းလေးရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။	မူလတန်းကျောင်း အမိုးလန်၍အိမ်ခြေ (၃၀) လုံး လောက် ပျက်စီးသွား ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကတ္တရာလမ်းခင်းခဲ့သည်။	အိမ်ခြေတစ်ချို့ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ အိမ်ခြေများ တဖြည်းဖြည်း လျော့လာပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ယူနီဆက်၏ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။	ရေစည်လက်နှိပ်တွင်း တစ်ခုရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်း အသစ်ရရှိခဲ့ပါသည်။	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရီချို၏ ကြိုးစားမှု၊ ရပ်ရွာလုပ်အားအလှူ၊ နိုင်ငံတော် ငွေကြေး ချထားပေးပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာပင် တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ငဝန်မြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိခြင်း၊ ရွာထဲတွင် ကြို့ပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ငဝန်ကြို့ကုန်းဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ လယ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။

၁၉၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းကြောင့် ရွာတွင်မနေရဲတော့ဘဲ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များသို့ သွားရောက်ရှောင်တိမ်းနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကရုဏ်းဒဏ်ကြောင့် ရွာပျက်စီးပြီး ခဲ့ပါသည်။

၁၉၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အဓိကရုဏ်းအေးချမ်းသွားပြီဖြစ်၍ ရွာသို့ပြန်လာကာ ရွာကို ပြုပြင် တည်ထောင်ကြပါသည်။ လက်ငုတ်လက်ရင်ဖြစ်သော လယ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ကို ပြုပြင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

သို့သော် ဗမာဘာနှင့် ဦးနေဝင်းအစိုးရစစ်ပွဲများကြောင့် အခြားရွာများမှ ရွာသူ/သားများ လာရောက် နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၆၀)ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ရွာကို ခြံ(၃)ထပ်ခတ်၍ ကင်းစောင့်ကြရပါသည်။ ခြံစည်းရိုးတံခါး နေ့ဖွင့်/ညပိတ်စနစ်ဖြင့် နေထိုင်ရပါသည်။ ထို့နောက် အစိုးရမှ ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံး လိုက်သောကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်း သူပုန်ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်ကိုကိုကြီး အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်ပြီးဆုံးသွား၍ ရွာတွင် ကင်းမစောင့်ရတော့ပါ။

၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ပညာရေးစီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းဟုခေါ်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။


၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်ရှိ အဆောက်အဦများနှင့် မူလတန်းကျောင်း ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရွာသား/သူများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ရွာကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် ရပါသည်။

၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်-သာပေါင်းကားလမ်းကို ကတ္တရာလမ်းခင်းခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော ရွာနှင့် (၁)ခန့်ဝေးပြီး ကားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် အိမ်ခြေ နည်းပါးလာပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ယူနိုဆက်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး လက်နှိပ်ရေတွင်းများ တူးဖော်ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရီချိုနှင့် ရွာသူရွာသား၏ ကြိုးစားမှုကြောင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင် လူထုတိုးတက်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
 ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျောက်ရေတွင်း (၂)တွင်း ရှိပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ် ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင် ရေမြုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့် တာလမ်းရှိပြီး ကွန်ကရစ်ခင်းထား၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို သာပေါင်းမြို့နှင့် လှေကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင် တက်ရောက်ပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

လများ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	၁၀၅ တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီ	☀️	☀️	☀️	☁️	☁️	☀️	☀️	☀️	☀️	🏠	🏠	☀️
အလုပ်အကိုင်	စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ	စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ	စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်	ပျိုးစေ့ထုတ်
ဝင်ငွေ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ
ပွဲတော်							စီးပွားပွဲ	ကဆုန်ပွဲ			သမီးပွဲ	
အလုပ်ရက်	သန	မူး	သန	သန	သန	သန	နူး	နူး	သန	နူး	နူး	သန
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု			ဖျားနာ		တုခွေး							

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ငဝန်ကြို့ကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊

တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် နယုန်လသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို ငဝန်ကြို့ကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် အခြားရွာရှိ ဆေးပေးခန်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက် ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့် ဆရာ/မများနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

နေအင်အားပြဇယား

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေ	အိမ်ခြေ
ချမ်းသာအုပ်စု	- ပျဉ်ထောင်/အုပ်စု - ဖုန်း၊ TV - ခုခိုကုန်/လယ်စိုက် - ခဲထောင် / လယ် (၁၀) ဧက - ၂ နေရာ	၃၅ သိန်း	၆
လယ်ယာအုပ်စု	- ပျဉ်ထောင်၊ ချွန်ခဲ - ချွန်ခဲ၊ ချွန်၊ ကြက် - အိမ်၊ ချွန်၊ ဖုန်း - ၂ နေရာ၊ လယ်၊ TV - ၅ ဧက	၂၅ သိန်း	၈
အိမ်ခြေအုပ်စု	- ချွန်ခဲ၊ ချွန်၊ ကြက် - အိမ်၊ လယ် (၅) ဧက - TV - ဖုန်း	၁၅ သိန်း	၁၂
အိမ်ခြေအုပ်စု	- လယ်၊ လယ်စိုက် - ကြက်၊ လယ်	၁၂ သိန်း	၅

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယား ငဝန်ကြို့ကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနွမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ခန့်မိုး၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဝက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၂)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၅)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ခန့်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၂)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၅)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၈)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေနှင့် ဥယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၅)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၆)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရာ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။


သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
၆၇	က+မ	က+မ
လယ်	က+မ	က
ကိုင်း	က+မ	က
ဥယျာဉ်	က+မ	က
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	က - (၁၄) ယောက် မ - (၁၀) ယောက်	

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ငှက်ပျောနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ




သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ငဝန်ကြို့ကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၀၂၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ကို ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းအခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းပြဿနာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေကြေးမတက်နိုင်ခြင်း၊ ညီညာမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ စည်းလုံးမှုမရှိခြင်း၊ စည်းလုံးမှုမရှိခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေးမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးမှု၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်များ ခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၁.၂၀၁၇

(၂၉.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊

ငဝန်ကြို့ကုန်း ကျေးရွာရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ
အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ
အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးသော်ဇင်ထွန်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊
စောအေးပစ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်မြတ်သူသူထွန်း(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)နှင့် တို့မှ ကျေးရွာ
လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော
ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဦးဇော်ဝင်းသိန်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇

၂၉.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၃၀)အချိန်တွင် ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊
ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏
တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
(၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး
(၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမှုစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools
များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌
ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို
ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကွန်ကရစ်တံတား၊ (၂)
ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း၊ (၃) အင်ဂျင်မီး၊ (၄) အုတ်စီရေတွင်း တို့သည်
ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင်
ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၃)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး စုစုပေါင်း (၂၇)ဦး
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ





Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ခ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အစိုးရ(သို့) ရှိသော မူဝါဒကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းရေးရာ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) _____
- (၂) _____

ကုမ္ပဏီမင်္ဂလာဘက် အမည် *S. N. K. M. K.*
 လက်မှတ် *[Signature]* ၁၄.၅ ၀၅.၂.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာ အမည် *မိမိစိန်ဘဝ*
 လက်မှတ် *[Signature]* ၁၄.၅ ၀၅.၂.၂၀၁၆



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ကမ်းခြေကမ်းတစ်လျှောက်လုံးအတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း (PC 2)
 စတင်ချုပ်ကွပ်မှုအတွက်/အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း/အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း/အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း
 စတင်ချုပ်ကွပ်မှု/အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း/အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း/အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း
 ၀၄.၈ ၀၆.၉.၂၀၁၆
 နိုင်ငံတော်အစိုးရဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံတော်အစိုးရဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံတော်အစိုးရဝန်ထမ်းများ
 နိုင်ငံတော်အစိုးရဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံတော်အစိုးရဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံတော်အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်		အစီအစဉ်အမျိုးအမည်
					အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	
၁. ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆
၂. ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆
၃. ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆	၃.၂.၂၀၁၆
၄. ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆
၅. ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆	၅.၂.၂၀၁၆
၆. ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆

Government of the Republic of the Union of Myanmar 2010

Form No. 1

(၂) ခု

(၂) ခု	
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု

(၂) ခု

(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု
(၂) ခု	(၂) ခု

ပုံစံ - ၈ - ဘ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိမှုများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် **ဒို့. ဇေဇ်ဇော်** ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် **၀၇ - ၇၇၂၄၆၅၇၇၃** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် **ဒို့. ဒီး. ချစ်. ရှင်.**
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ** ပြနယ် **ဘာသာ** ကျေးရွာအုပ်စု **လှိုင်ဇော်** ကျေးရွာ **လှိုင်ဇော်**

ကား လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဇေဇ်ဇော်	၃၅	ဘာသာ (၁) ဘုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၆	၇၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၀	၃

154

(မ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ဓမ္မိအက္ခရာအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်ဘက် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး
 မြောက်ဘက် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး
 မြောက်ဘက် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး

- (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကဏ္ဍတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ဦးစီးဌာနကြီး ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇
- (ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမတိုင်မီ ဤကဏ္ဍတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
- (ဇ) -----
- (ဈ) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကဏ္ဍသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦး စောစောစော
	လက်မှတ်	 ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမှူး	အမည်	ဦးစိုးစိုးစိုး
	လက်မှတ်	 ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ဂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကား သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး နိုင်း ချွင်း နောင်

နေ့စွဲ 20.2.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာယာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ငရဲကြို့ကုန်း ကျေးရွာ ငရဲကြို့ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	20.2.2017	20.2.2017	16	16	32	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	21.2.2017	21.2.2017	17	14	31	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	22.2.2017	22.2.2017	10	10	20	6 <u>ကုလိုင်</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးမြင့်ချင်**

နေ့စွဲ **21. 2. 2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** သာယာဝတီ **မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်တိုင်** ကျေးရွာ **ငဝါးတိုင်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးခန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်း၊ မကောင်း၊ သမား၊ မကောင်း၊ မကောင်း	၁	အောက်ကျွန်း၊ မရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စတင် စတင်
၂	လူမှုဝန်ထမ်း၊ မရှိသဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း မဆိုင်ပါ	၂	လူမှုဝန်ထမ်း၊ မရှိသဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း မဆိုင်ပါ
၃	အောက်ကျွန်း၊ မရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စတင် စတင်	၃	လမ်း၊ မကောင်း၊ သမား၊ မကောင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ အား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့များ
၁ ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်း လာမည်	၁ အဖွဲ့ဝင်၊ သောသကပ်သုံးကျင့်ပါမည်
၂ လူမှုဝန်ထမ်း၊ မရှိသဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း မဆိုင်ပါ	၂ လူမှုဝန်ထမ်း၊ မရှိသဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း မဆိုင်ပါ
၃ အဖွဲ့ဝင်၊ သောသကပ်သုံးကျင့်ပါမည်	၃ ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ကောင်း လာမည်
၄	၄
၅	၅

ဂ၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတား (ဖွဲ့စည်း)	လျား + မ	8,100,000	154
၂	ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး	မ	21,000,000	မ
၃	အကျွန်း	မ	4,500,000	မ
၄	စတင်စီမံရေး	မ	4,000,000	မ
၅				

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးလှအောင်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉၅၇၂၈၄၅၄၇၃</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဦးလှအောင်</i>
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး၊ မောင်မြို့နယ်၊ <i>အိမ်စောင့်</i> ဝါဒါး	ကျေးရွာအုပ်စု <i>အိမ်စောင့်</i>	ကျေးရွာ <i>အိမ်စောင့်</i>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>33</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>33</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>3</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>7</i>		
ဝတ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၇၆</i>	<i>၇၈</i>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<i>30</i>	<i>3</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုလိကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုလိကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။


မြောက်ပေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----


(ဆ) ဖတ်ဝန်းကွင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကွဲးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----
(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စိုးဗျမရီ
လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၅ - ၁၁ - ၂၀၁၇

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကွဲး အမည် အိန်အုန်းစိန်
လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၅ - ၁၁ - ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ပင်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်သိန်းစွန်း

မ.ရ. ၅၀-၁၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မေတူခေ ပြည်နယ် သာယာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၃၂ ဇွဲကုန်း ကျေးရွာ ၂၀၃၂ ဇွဲကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မ.ရ.		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၂	၁၆	၂၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၂	၁၆	၂၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သဉ္ဇနာ

နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဘါခါမြေ ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ဝန်းကျေးရွာ မန်တိုက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းဆွဲ၊ ရက်စွဲခြင်း	၁ စစ်ရွာနှင့် စစ်ရွာ ဆွဲ-လာရခက်ခဲခြင်း
၂ စစ်ရွာနှင့် စစ်ရွာ ဆွဲ-လာရ ခက်ခဲခြင်း	၂ လမ်းဆွဲ၊ ရက်စွဲခြင်း
၃ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	၃ ဖျေမှု နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း
၄ ဖျေမှု နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	၄ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆွဲ-လာ ရ လွယ်ကူစေရန်	၁ ဖျေမှု နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း မားလာစေရန်
၂ ဖျေမှု နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း မားလာစေရန်	၂ ဆွဲ-လာ ရ လွယ်ကူစေရန်
၃ ကျေးရွာ စစ်ရွာနှင့် စစ်ရွာ ဆွဲ-လာရ လွယ်ကူစေရန်	၃ စစ်ရွာနှင့် စစ်ရွာ ဆွဲ-လာ ရ လွယ်ကူစေရန်
၄ ဝင်ငွေ တိုးလာစေရန်	၄ ဝင်ငွေ တိုးလာစေရန်
၅	၅


ဂ။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အုတ်ကောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၇+၈	၈၀၀၀၀၀/-	၁၅၄
၂	အုတ်ချင်းဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၇+၈	၅၀၀၀၀၀/-	၁၅၄
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	က	
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	ဃ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစွန်းမြင့် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 30.11.2017 -----

ဝေခံရမှုကုန်: အုပ်စု
 ဝေခံရမှုကုန်: ကျေးရွာ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အုတ်တောင်မြေသာ လမ်း	မြ၊ မ မြ ကျား	11/17		
	၂	ကျေးရွာ ချွင်း အားလမ်း	မြ၊ မ မြ ကျား	11/17		
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး အုပ်စု	□ မ မြ ကျား	11/17		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး အုပ်စု	မြ၊ မ □ ကျား	11/17		
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		□ မ □ ကျား			
	၂		□ မ □ ကျား			
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			
ပညာရေး	၁		□ မ □ ကျား			
	၂		□ မ □ ကျား			
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			
အခြား	၁		□ မ □ ကျား			
	၂		□ မ □ ကျား			
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			