

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ငန့်၊ ဇင်းကျေးရွာ၊ ဝါးရင်းတုတ်ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ဝါးရင်းတုတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
 ၁။ ဝါးရင်းတုတ် ၂။ ငန်းဇင်း
 ၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
 ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ငန့်၊ ဂင်း ကျေးရွာ သမိုင်း

သာသနာ သက္ကရာဇ် (၁၂၄၅) ခု နှစ် တန်ဆောင်မုန်းလွန်း
 (၈၁) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အညို အနက် ရတနာမင်းဆက် မင်း (၂)
 ဆက်လွန် ဖြောက်သောအခါ အလောင်း ဝဉ် သူမင်းကြီး
 သည် ပေါက်ကွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းမြတ်တော်မူ၍ ဂွေးအစဉ်အလာ
 အတိုင်း စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဂေတုင်း၊ ဂေကန် ဖြစ်လေသော
 ဆန္ဒဖြင့် ပေါက်ကွဲ ဖြစ်ကြီး မှ စတင် စင်္ကြံယာဉ် ဖြင့်
 လှည့်လည်တော်မူရာ မယင်း ဖြိုအနီး သို့ ဂေကန် လာသဖြင့်
 စတင် စင်္ကြံယာဉ်သည် ရပ်တန့် သွားသောအခါ အမတ်
 ယဉာဏ် သုခ မိန်းမား မေး ဖြန်းတော်မူသည်။ ဂွေးမင်းများ
 ၏ ဒါနဖြင့် သောဇရာ ဖြစ်၍ သဝဏ်ဂေတုင်း ပွား နှစ်
 အပေါင်း ဝဂို.က ဝဝဏ်ပေး ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သံတော်ဦး တင်သည့်
 ၎င်းဇရာတွင် ဖောင်ရပ်တန့်၍ ရာဇဂွေ ဖြစ်ရာ ကျောက်စာ
 များတွေ့ရသဖြင့် ၎င်း မယင်းကန်ကို စပ်ဖိ ဖြစ်တော်မူ
 ၏။ ၎င်း မယင်း ဖြိုသည် ဖောင်တော်ငန့်ဆိုင်းခြင်းကို
 အံ့အောင်းဖြင့် “ငန့်ဆိုင်း” ဟု အမည်တွင်ခဲ့ သည်။ ကာလ
 အရှည်သောအခါ “ငန့်ဂင်း” ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။
 “ငန့်ဂင်းရွာ” သည် ရန်ကုန် မန္တလေး အနောက်ကမ်းလမ်း
 ၃၆ (၂) မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်
 ငန့်ဂင်းကန် တည်ရှိပါသည်။ လူဦးရေ မှာ အမျိုးသား (၂၁၄၁) ဦး
 အမျိုးသမီး (၂၆၅) ဦး စုစုပေါင်း (၄၈၁၆) ဦး ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၄၉)
 ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ပြီး (၇၀) %
 ဖြစ်သော်လည်း (၃၀) % မှာ ကာယ လှူဒါန်း များ ဖြစ်ကြသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၂၈)၊မ (၂၂)	ကျား (၃၁)၊မ (၁၄)	ကျား (၁)၊မ (၁)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဆိတ်	စပါး၊ ဝါ		မရှိ

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	ကန်ရေသောက်



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၅.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၅	၂၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၁၅	၅	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမျ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၅.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၃၀	၂၀	၅၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၅.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၃	၁၃	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသ ောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၂၅.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်



ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ



လူမှုရေးဒီဂရီပြခွင့်သယံဇာတအဖွဲ့ပြင်ပမြေပုံ

ကျေးရွာ - ၆ နိရဇ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ၀၇.၇၆.ထုတ်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

၇က်စွဲ - ၂၇.၁.၂၀၁၇



မြေပုံအညွှန်း

- = ခေတ်နိုးကြီးကျေး
- = စာသင်ကျောင်း
- = သူတို
- = ဂွာလယ်လမ်း
- = ယာခင်း
- = အပျိုသမီးခိုအေးစောအိမ်ထောင်စု
- = မသန်စွမ်းအိမ်ထောင်စု
- = ဆေးခန်းဆောက်ဖို့အတွက် အခြေ
- = ဂွာတွင်းကျောက်ချောရင်း
- = ဂွာတွင်းဆားလမ်း

ပို့ဆောင်ရေးစွဲအညွှန်း - ၃:၆:၀၆

ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း - ၆၃၂ နဲ့ နဲ့

မိတ်ဆက်ရေးစွဲအညွှန်း = ကျေး (၁၅၂၆၇၅)

အသိပေး = ၂:၃၀

၆၅၇၇ = ဘိုးကြီးကျေး



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပူပူ၊ ငါး၊ သယံဇာတနှင့် အင်အား ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ခေတ္တ၊ ခေတ္တ၊ ဒြပ်၊ ခွံ၊ ဆိုက်၊ စစ်၊ ဒြပ်

အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု - (၂၀) အိမ်

မသန်စွမ်း အိမ်ထောင်စု - (၄) အိမ်

ဘာသာမတူ အိမ်ထောင်စု - ၀

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး - လွှတ်တော်၊ ဂျီပီ

- ဆေးပေးခန်း၊ ဂျီပီ

- ကျေးရွာ၊ ကျေးဆေးကုရေး

မြေပုံရေးရာများ -

- နေရာ၊ ဆက်လမ်း၊ မြေပုံ
- နေရာ၊ ဆက်လမ်း၊ မြေပုံ
- စာအုပ်ရေးရာ၊ မြေပုံ

အသက်မွေး - ခိုက်ပျိုးရေး



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပို့ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ပြဿနာ

အာရပ် အခြေခံ သုံးစွဲမှု ပြဿနာ

ကျေးရွာ - ဇနီး

အသုံး - ဝါးရင်းတူက











ကျား

မ

ကျေးရွာ - ဝေဟန

ကျား - ၇၅.၂.၂၇

ကျား + မ



ပို့ဆိုင်ရေး ဝေဟန - ဒေါ်ခိုင်

ယာဉ်ကား ဝေဟန - ဒေါ်ခိုင်

ကျေးရွာ ဝေဟန - ကျား (၇၀)၊ မ (၂၀)

ကျေးရွာ - ဝေဟန
အိမ် - ၇၅.၂.၂၇



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ခွဲ၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသားများက ထိမ်းချုပ်ကြပြီး အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများပါ သုံးစွဲကြသည်။
- ထင်စိ၊ နှစ်စိများကို အမျိုးသမီးများက ထိမ်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများကပင် ပြန်လည်သုံးစွဲကြသည်။
- ဇာတိများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက ထိမ်းချုပ်ကြပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကပင် ပြန်လည်သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသမီးများက အားဆုံးဖြစ်ချက် ချုပ်ခြင်း ၊ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တိုးတက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပေမည်။
များအားတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချပါသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာပိုကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဇ.ကလေး
 ရက်စွဲ - ၁၇.၁၂.၂၀၁၇
 နေရာ - ၂၇.၂၀.၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်အကျဉ်းချုပ်များ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	ကား၊ တိုက်၊ မြေ၊ ဝယ်ယာ လက်ဆွဲ၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခါး၊ ခြေစက် ရေစုတ်စက်၊ နွားစားစားစက်	၂၀	၁၄%
အာယုဒ စက်	ဖုန်း၊ နွား၊ မြေ၊ ဆိတ်၊ လက် ထုတ်ကုန် သွပ်မို	၅၀	၃၅%
ခွမ်းပါး	လက်လှုပ် လက်စား	၇၄	၅၁%
	စုစုပေါင်း	၁၄၄	၁၀၀%



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် နှစ်ပါးသော အိမ်ထောင်များ (၇၄) အိမ်ရှိပါသည်။

- နှစ်ပါးသည် အကြောင်းမှာ နေ့စား ၊ ကြံ့ကျကျဘက် လုပ်ငန်းများသာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း မှန်စွာ ဝင်ငွေပေးခြင်း ၊ ကလေးများခြင်း ၊ ကလေးများအား ကျောင်းပေးခြင်း

- အိမ်ရှင်ကျေးဇူးတင် ဆဲ နှစ်ပါးသူများ ဇနီးအား လုပ်ငန်းတွင် အိမ်ရှင်ကျေးဇူးတင် ၊ အလေးထားပေးခြင်း

- လက်ထောက်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားပေးခြင်း ဝင်ငွေပေးခြင်း



၇၁၅ ခွဲပြေပြေကွဲ



စွဲ၊ ငွေ၊ ခြင်၊ နှင်၊ ဆင်၊ ခင်၊ ခြင်

- ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ရေးလှူဒါန်းကို အဓိကထားပြီး ကြပါသည်။
- တစ်နေ့နှင့်ထွက်နေရာ ညီမျှပါသည်။
- ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝါဒများနှင့် တော်ဝင်ရေးလမ်းညွှန်မှုများ တွင် တွင်ကွဲများ ပါဝင်ပါသည်။



မေပုံစံအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဆောင်ရွက်မှုပြုမိန့်ပုံ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းများ	အဆင့်ဆက်တန်း
၁.	ကျေးကွင်း ကော်မတီအဖွဲ့	၁
၂.	ဆယ်အုပ်စုပေါင်းအဖွဲ့	၂
၃.	အမျိုးသား / မိန်းမ အဖွဲ့	၂
၄.	လမ်းကော်မတီအဖွဲ့	၁
၅.	မိ. ကော်မတီအဖွဲ့	၁

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းများ	အဆင့်ဆက်တန်း
၁.	ဘဏ်ကြီးကျေးကွင်း	၁
၂.	စာသင်ကျောင်း	၁
၃.	လူ့စုအဖွဲ့ပြုမိမိပက်ကွဲအဖွဲ့	၁
၄.	မေပုံ	၁



သုံးသပ်ချက်

ဗုဒ္ဓပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သိမ်းစပ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် အင်အား သက်တမ်းနှင့် ကျေးဇူးတင် အင်အားများနှင့် ပြုပြင် ဝိုင်းထက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- သာဓက၊ နာရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပင် သာဓကရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးအ နွဲ့၊ ဝိဇ္ဇာရေးပါ ပညာရှင်ရေး အဖွဲ့ တို့သည် အဓိကပါဝင်သည်။
- အမျိုး သမီးအဖွဲ့၊ ဓမ္မာစင်္ကြာ အဖွဲ့ များသည် အမျိုး သမီး အဖွဲ့ များ ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးတင်ပင် အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည် အရေးပါဆုံး အဖွဲ့ အစည်းဟု ထင်မြင်ထားပါသည်။ ရှိခင်းကပ်ပါဝင်ပါသည်။




ပင်ကုဒ်အိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပင်ကုဒ်အိမ်ကွန်ယက်

ကျေးရွာ - ငို-လင်း
အုတ်စု - ဝါးဂုတ်တုတ်

အမျိုးသား

မြို့နယ်-ပျဉ်း
၇ကမ္ဘာ-၂၅. ၁. ၂



ဦးဘောင်ရွေးဖွဲ့သူ - ကိုစိုးကိုကို
 ဗွတ်တင်တင်သူ - ဒေါ်လှလှစိန်
 ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား(၂၀)၊ မ(၃၀)

၆၃၇၇-အချိန်ကုန်
 အချိန် - ၂၇၀



ပင်ကုဒ်အိမ်သုံးသင်ခြင်း


အမျိုးသမီး

ကျေး: ၅၇ - ငို: ၁၆

အုတ်စု - ဝါ: ၇၆ ဘုံ

မြို့ပင်-ပျော်ကန်

၇၀၅ - ၂၅. ၁-၂၀



၇၀၅ - ၂၅. ၁-၂၀

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

ကျေး: ၅၇ - ငို: ၁၆

အိမ်ထောင်ရေး




ပျက်စီးနေသည့် သစ်ခြင်

ကျေးရွာ - ငါးလှေ

ဒုတိယ - ရိုးပေါက်

အမျိုးအစား / အမျိုးအစား

မြို့နယ် - ဟင်္သာတ
ရက်စွဲ - 25.1.2027



ပိုးမွှားအစားအစာ - ပိုးမွှားအစားအစာ

ပိုးမွှားအစားအစာ - ပိုးမွှားအစားအစာ

ပိုးမွှားအစားအစာ - ပိုးမွှားအစားအစာ

ပိုးမွှားအစားအစာ - ပိုးမွှားအစားအစာ

ပိုးမွှားအစားအစာ - ပိုးမွှားအစားအစာ



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှိုင်းဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ၏ လူဝတ်စုံ ခွင့်အမျိုးသားများထက် လုပ်ပိုင်း ခွင့်၊ နည်းလေးနည်း အသင့်အသင့် ရှိပါသည်။

- အမျိုးသားများဝတ်စုံပေါင်းစုံ ခွင့်များသည် အများဆုံးဖြစ် ဖြေ၍ အမျိုးသမီးများ နည်းလေးနည်း အိမ်တွင်းကိစ္စများ တွင် အမျိုးသမီးများသည် အများဆုံး ဖြစ်နေပါသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာပွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

<p>အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်</p>	<p>ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်</p>
<p>အကျဉ်းချုပ်</p>	<p>ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်</p>
<p>အကျဉ်းချုပ်</p>	<p>ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်</p>



ကျေးဇူးတင်
အလေးစားခံရ

အမျိုးသမီး

အထူးအထူးများ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

မျှော်မျိုးချက်

ကံစား

နစ်နာမှု၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်
ကံစားမှုများ ပိုမိုလျှော့ချ
အကျိုးအမြတ်များ ပိုမိုလျှော့ချ
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်

လက်ထပ်မှုများဖြင့် သတ်သတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု၊ အကျိုးအမြတ်

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ
အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ
အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ
အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ



ဦးစားပေးအသင့်သက်မှတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ငါးရင်း

အုပ်စု - ဝါးရင်းတိုက်

ဦးစားပေးအသင့်	ပံ့ပိုးတိုးတက်ရေးယူပိုင်ငွေများ	အဆိုပြုသူ	ပံ့ပိုးငွေအတွက်
၁	ကျေးဇူး ချမ်းသာလမ်းများ အသင့်ဖြင့်တင်ခြင်း	က + မ	၆၃၄ ၀
၂	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းက ရန်	က + မ	၂၈၄ ၀
၃	ကျေးဇူးရေချိမ်းရေ၊ ရေစဉ်တည်ဆောက်ရန်	က + မ	၁၅၀ ၄
၄	ကျေးဇူး ညှစ်ဖိ ရေချိမ်းရန်	က + မ	၃၀၄ ၀
၅	ကျေးဇူးတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန်	က + မ	၇ ၀
၆	ကျေးဇူး ဆေးပေးခန်း ရေချိမ်းရန်	က + မ	၆ ၆
၇	ကျေးဇူး စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရန်	က + မ	၀ ၁
၈	ကန်ရေသောက်ခြင်း များပြုပြင်ရန်	က + မ	၁ ၁
၉	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာများ တည်ဆောက်ရန်	က + မ	၃ ၀
၁၀	စာသင်ကျောင်း ဝန်ထမ်း အိမ်သာပြုပြင်ရန်	က + မ	၂ ၁
၁၁	မူလတန်း ကလေးများ ကစားအားကစားကွင်း တည်ဆောက်ပေးရန်	က + မ	၅ ၀
၁၂	မူလတန်းကျောင်း ဆောင်ကြီးဆိုင်ဆောင် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရန်	က + မ	၃ ၀



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



ပီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ပါးရင်းတုတ်တုတ်စု - ငို၊အင်းကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဇော်အောင်	ကျား	ဆေးကုရေးဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ဝေဝေ	မ	ဆေးကုရေးဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်ခင်သန်းနု	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဦးမောင်မောင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဒေါ်ခင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မတီ
၆	ဦးစိုးဇွန်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မတီ
၇	ဦးစိုးသူဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မတီ
၈	ဒေါ်စို	မ	ရည်ငို၊ရည်ပတ်ဖြူဖြူတိုင်းပါးရင်းဆောင်ရွက်မတီ
၉	ဦးကျော်ဇွန်	ကျား	ရည်ငို၊ရည်ပတ်ဖြူဖြူတိုင်းပါးရင်းဆောင်ရွက်မတီ
၁၀	ဦးမောင်ရွှေ	ကျား	ဘဏ္ဍာရေးဆောင်ရွက်မတီ
၁၁	ဦးစိုးကိုကို	ကျား	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးဆောင်ရွက်မတီ
၁၂	ဒေါ်စိုးဇော်	မ	ဆေးကုရေးဆောင်ရွက်မတီ
၁၃	ဦးမောင်ဦးဇွန်	ကျား	ဆေးကုရေးဆောင်ရွက်မတီ
၁၄	ဦးမောင်ကျော်ဆန်း	ကျား	ဆေးကုရေးဆောင်ရွက်မတီ
၁၅	ဒေါ်စိုးစိုး	မ	ဆေးကုရေးဆောင်ရွက်မတီ
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း။ (၁၅) ယောက် ကျား- (၉) ယောက် +မ- (၆) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....ဦးဇော်အောင်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ခင်သန်းနု..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဦးမောင်မောင်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခွဲအေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၇၈၄၇၃၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၄၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၀၄	၂၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၂	၂၇

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမှူးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိနစ် ၃၀

ခြောက်စေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- ၁၅ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- ၁၅ မိနစ်



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးလင်း
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်လှည့်ဇော်
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှလှအောင်

နေ့စွဲ ၂၅-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်ဘွဲ့ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂၇၆ တောင် ကျေးရွာ ၁၆၀၄

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမှုစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၇	၂၅.၁.၂၀၁၇	၈၈	၅၁	၁၂၁	မဟာ ၁၃၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၄၄	၃၁	၅၅	မဟာ ၅၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၇.၁.၂၀၁၇	၃၃	၃၃	၂၆	မဟာ ၄၃ ၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထု အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွင်း အထူး ဦးစီးဌာနအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအရာအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ခင်စု</u>	
နေ့စွဲ - <u>၂၆.၁.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် - <u>ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂၆-၀၁ ကျေးရွာ - ငါးခေ</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲများ	၁ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲများ
၂ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် နေရာချထားမှု အခက်အခဲများ	၂ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် နေရာချထားမှု အခက်အခဲများ
၃ ကျွမ်းကျင်မှု အခက်အခဲများ	၃ ကျွမ်းကျင်မှု အခက်အခဲများ
၄ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ	၄ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ
၅ ကလေးများ အခက်အခဲများ	၅ ကလေးများ အခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပြင်ဆင်ရေး၊ တွေ့ရှိရေး	၁ နေရာချထားရေး၊ တွေ့ရှိရေး
၂ လုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စေခြင်း	၂ များစွာ တက်ကြွစေခြင်း၊ လမ်းပတ်
၃ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှု များ	၃ ဆက်သွယ်မှု များ ကောင်းမွန်စေခြင်း
၄ ကောင်းမွန်စေခြင်း	၄ များစွာ တက်ကြွစေခြင်း
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု အစီအစဉ်	က+မ		၁၃၉၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အစီအစဉ်	က+မ		၁၃၉၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အစီအစဉ်	က+မ		၁၃၉၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အစီအစဉ်	က+မ		၁၃၉၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အစီအစဉ်	က+မ		၁၃၉၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးရွာချွတ်စစ်ဖို့	က+မ	
၂	ကွက်ကျေးရွာစစ်ဖို့ အားလုံးပါဝင်စစ်ဖို့	က+မ	
၃	ကုန်ရောင်းခြင်းများ	က+မ	
၄	ဗြဟ္မစု		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မောင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်ရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကလေး။

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇ မြို့နယ် ပြောက္ကယ်
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (၂)၊ ပါမောက္ခ (၂)၊ ပါမောက္ခ (၃)၊ ပါမောက္ခ (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ငါးခြင်တုတ်	ကျေးရွာတွင်း လမ်းဖွဲ့ခြင်း၊ ရေပေးစနစ်	၂၁၄	၂၆၇	၂၁ ကျား ၂၆ မ	၂၁,၃၀၀,၀၀၀	-	-	၂၁,၃၀၀,၀၀၀/-
ငန့်ခင်း	ကျေးရွာတွင်း လမ်းဖွဲ့ခြင်း၊ ရေပေးစနစ်	၁၅၈	၁၅၈	၁၅ ကျား ၁၅ မ	၁၅,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၁၅,၂၀၀,၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် ဆ ရက်စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 ကျေးရွာ ။ ။ ငါးရေ
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဝါးဂွံထုတ်
 အချိန် ။ ။ (၇:၀၀) နာရီ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၄၄)၊ မ (၃၁) စုစုပေါင်း (၇၅)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးကို (၇:၀၀)နာရီတွင် အစည်းဝေး
- ၂။ စတင်ပါသည်။
- ၃။ (၇:၀၀) မှ (၁၀:၃၀) ထိ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်းကိုပြု
- ၄။ လည်ကဖြေပါသည်။ ပြီးခဲ့သောပထမပု အစည်းဝေးမှ အချက်
- ၅။ အထက်ဖွဲ့စည်းအစည်းဝေးထက်ပိုမိုအားပေးအားပေးပေးပါ
- ၆။ သည်။
- ၇။ (၁၁:၃၀) မှ (၁၁:၄၅) ထိ ဦးစောမေး မည်မျှများကပြန်ပေး
- ၈။ ပေးချုပ်ပါသည်။ ထိုဆို စီမံပေးချုပ်ကတွင် နေရာ
- ၉။ (၂၃:၃၀) မှ ၂၃:၄၅ မှာ ပါသည်။ စီမံပေးချုပ်ကပြန်ပေး
- ၁၀။ ပေး (၁၁:၄၅) မှ ၁၂:၀၀ မှာ ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

(၁:၄၅) မှ (၂:၃၀) ထိ စာကားကွယ်ပျား၊ဆော့ရှင်၊ ဗရူရှင်များကို ရှိမရှိ ဖြစ်ပါသည်။

(၂:၃၀) မှ (၃:၂၅) ထိ ဆကျွန်း၊ ဗလော့ စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုး ဆကျွန်း၊ ဗလော့ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ရှိမရှိ ဖြစ်ပါသည်။

(၃:၂၅) မှ (၄:၀၀) ထိ ကော်စဗီရှား ခွဲခြားပါသည်။

ကော်စဗီရှား တွင် ဆပ်ကော် ဗဟိုဌာန ကျား (၁၁) မယာ၊ စက်မှုရေး တွင် ကျား (၂)၊ (၁) မယာ၊ ကျွယ်စားလှယ် ကျား (၁၅) မ (၁)၊ လည်ထက်ထိန်း ထိန်းရေး တွင် ကျား (၁) မ (၁)၊ ဆေးကြောညှိကြီး ကြွပ်ရေး တွင် ကျား (၁) မ (၁) စီမံကိန်း ကျွယ် စက္ကန့် ကျား (၁၅) မ (၁) ဦး၊ စေ့ဆော် ပြုစုထိန်းကြား ပြေငြိမ်း ရေး တွင် ကျား (၁) မ (၁) ကို ခံနိုင်တတ်စွာ ဖွဲ့ချုပ် ပါသည်။ ကော်စဗီ ဝန်များ တွင် ဆုံးဆုံး ဗဟိုဌာန (၁) ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

(၄:၀၀) မှ (၄:၂၅) ထိ စာဆွဲ၊ ဗဟိုဌာန ဖြန့်ဖြူး ဖြန့်ဖြူး ပြောရန် ရာ ကြိုဆုံး ပြောရန် ရာ ကြို ဖြစ်ပြီး ကော်စဗီ ဝန်များ ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုးတတ်စွာ ဆောင်ရွက်ပါ သည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ဤကွန်ဒိုမိနီယံအားဖြည့်ဖြည့်ရန်

၂။ စာသစ်ကျောင်း အောက်ကံတိုင် ကာကွယ်

၃။ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ အောက်ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ကျေးရွာ

၅။

.....


၆။

.....

၇။

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ Lee
အမည် - မိုးကုန်းပုံရော်
ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၀.၁၇

အတည်ပြုသူ - 
အမည် - ဦးမောင်မောင်
ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၀.၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - ၀၁: ရင်းတုတ် - - - - - ကျေးရွာ - ၀၄. ၂. ၆ - - - - -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပုံ ညီမျှရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အမည်ဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်း ဝါးကွက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာစီဆောက် ကော်မတီဝင်	ချော့ဖော်ဖြေခြင်းကိရိ
		ဖော့ဖော့လက် ပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဆာသစ်ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
		အုတ်ကံအပိုင်းဆေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ရေစက်နှင့် ရေပိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
	သွက်ကိန်းခြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီဆောက် ကော်မတီဝင်	ချော့ဖော်ဖြေခြင်းကိရိ	
	၄	ရွာသူ့စားဆက်ဆံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစီဆောက် ကော်မတီဝင်	ချော့ဖော်ဖြေခြင်းကိရိ
	၅	ဖြူဖြူခြင်	<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ကလေးပေးပေးကျေးဇူး/ ဝိတ်ပေး	၀		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးပေးခို ဖြတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာစီဆောက် ကော်မတီဝင်	ချော့ဖော်ဖြေခြင်းကိရိ
		ခြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
			<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		



ဝါးရှင်တုတ်ဆုငွေ - ထိုက်စော့-စွာ

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု	<input type="checkbox"/> မ	ကျေးဇူးတင်စာတင်
			<input type="checkbox"/> ကျား	ဝက်ဖက်ဝင်
			<input type="checkbox"/> မ	
			<input type="checkbox"/> ကျား	
			<input type="checkbox"/> မ	
			<input type="checkbox"/> ကျား	
		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		