

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ငိုရိမ်ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ်


ဒီဇင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မိရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါ့ကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရီနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါ့ကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ငိုရိမ်ကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ငိုရိမ်ကျေးရွာကို ရှေးယခင်ကတည်းက ဘိုးဘွားများမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၄၀)ခုနှစ်တွင် စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ကျေးရွာ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ထိုမှ တစ်ဖန်မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၅၃)ခုနှစ်တွင် ငိုရိမ်ကျေးရွာကိုအိမ်ခြေ (၂၀) အိမ် ခန့်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့ကြသည်။

ငိုရိမ်ရွာဟုခေါ်တွင်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာဒေသခံဘာသာစကားဖြင့်တောင်များကြားတွင်တည်ရှိ နေသောရွာဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ထင်းရှူးပင်များရာထောင်ချီရှိပြီး၎င်းကြောင့် ရှေ့ ယခင်ဘိုးဘွားကငိုရိမ်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ (ထင်းရှူးပင်ထောင်ရွာ)ငိုရိမ်ရွာ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် တောင်ယာခင်းများရှိပြီးယခုတိုင်တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်၍ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊လယ်ခြံ၊ လမ်း၊ပညာရေး၊တံတားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှု	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ပွဲတော်၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊အစာရေစာလှုံ့မှု
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသောအခြေအနေများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြုပြင် ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ စစ်ခြင်း။

=> လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကောင်ယာလုပ်ငန်း၊ သစ်တော၊ သစ်တော

ကျောက်ကောင်စိမ်းစားခြင်းကို ဖြိုဖျက် အာဏာပွားဝမ်း

ကျောင်း၊ ဖြေရသည်။

=> စိုက်ပျိုးခြင်းပေါ်များပြီး - ကျွန်ုပ်တို့လမ်း၊ မကောင်းရှိ

အရင်းအနှီး၊ နည်းရှိ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာမသိရှိ

ဒေသထွက် သီးနှံကောင်ကောင် မစိုက်ပျိုးနိုင်ပါ။

=> ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ ဆေး၊ အကျွတ်ကွင်း၊ ခိုင်မြဲပြီး မျှတသော

ကိုးကွယ်လွယ်လွယ်သည်။

ထို့တက်ရန် လိုအပ်သော အချက်မှာ

စွာချစ်၊ ကန်ကျောက်ကျောက်လမ်း၊ ဆိုလာဇီလုပ်ငန်း၊ ဝင်းမဆောင်

လုပ်ငန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လမ်း၊

ထိုးချိန် (ဖြေသာလမ်း) ထို့ဖြစ်သည်။

ညွှန်းကြမ်းပုံစံ:

ညွှန်းကြမ်းပုံစံ:

အဆင့်	သက်တမ်း	အရက်အမျိုးအစား	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကျွဲ၊ လက်၊ ခြံ၊ ဓား၊ ဆိုင်ကော်၊ ဖောင်း	ဆိုင်ဆိုင်၊ တစ်ဒင်္ဂါ (၂၀) သိန်းအောက်	၃၅.၅%
အတန်အသင့်	ဆိုင်ကော်၊ ကျွဲ၊ ဓား၊ ခြံ (အရက်အမျိုးအစား)	တစ်ဒင်္ဂါ (၅) သိန်းအောက်	၁၉.၂%
အဆင့်မမြေ	ခြံ (အရက်အမျိုးအစား)၊ ဓား	တစ်ဒင်္ဂါ (၂) သိန်းအောက်	၉.၂%

အုပ်စု - ဟိုဒိုင်	၈ - ၂၃
ကျေးဇူး - ငိုရိမ်	၆ - ၁၁
ရက်စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၉	၁ - ၃၄

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုယေး

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်အပ်စစ်ခြင်း


- မဇ္ဈပတ်စ် ခံရသော အိမ်အုပ်စုတော်စုသည် ၂၀၁၈ ခု ခုနှစ် ဖြစ်သည်။
- မဇ္ဈပတ်စ် ခံရသော အကြောင်းမှာ ဒေသထွက်သီးနှံပေါ် ချိန်ထွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းချေ၊ ဝေးချိ ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်သာ ချိန်ထွင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိချေ၊ မြေယာပေါ်ရှိ အရင်းအနှီး မတည့်စေ ဖြစ်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ မြေငြိမ်း စိုက်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ချိန်ထွင် အစစ် မခံနိုင်ခြင်း။
- စာတင် ကျိန်ထွင် ဖြစ်သည်။
- အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပညာ ဖြစ်ခြင်း။
- လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အသိပညာ အချက်မှာ
 - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
 - အိမ်ထွင်ခြင်း လုပ်ငန်း
 - ဆိုင်ရာဇီး၊ EPC ဇီး တပ်ဆင်ခြင်း
 - အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ ပေးခြင်း
 - မဟာဗြဟ္မာ များ လုပ်ပေးခြင်း။
 - ကျေးဇူးတင်စွာ တွင် ဖြစ်ခြင်း စာတင် ကျိန်ထွင် ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ



ရာသီခွင်ပြဇယား



ရာသီခွင်ဖြေ ဖြေလွှာ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေဆိုခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း

- ကဆုန်၊ နယုန်လ တွင် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးမှုမပြု
သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလ များတွင် ဖြေလည်ခြင်း
ကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်သည်။

- တန်ဆောင်၊ နဝင်လ၊ သီတင်းကျွတ် သီးနှံထွက်ချိန် ဖြစ်ရာ
စင်စစ်များ ဖြစ်သည်။ ကျန်သည့်လတွင် ကောင်းယာများ၊ သက်ရှင်၊
ဒုစိတ်၊ ကောင်းလျက်ခြင်း၊ ဖြစ်၊ အသက်ရှေးဝမ်းကျောင်း
ဖြစ်သည်။

- လယ်ယာ၊ ကောင်းယာအား အစိုကောင်း၊ ငြိမ်းအေး
မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်သည်။ နဝင်လ၊ အဆို၊ ကန့်ကွက်၊
တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် အစာရေစာ များလျှင်
ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့်လများတွင် နည်းပါးသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံး သင်္ဃာတင်

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့်ဘက် စစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ တို့ဖြာအချိန် ပိုကုန်ရတာကြောင့် အိမ်တွင်အရေးများပြီး ဝင်ငွေရတာက အလုပ်ခွင်လုပ်ကိုင် များနည်းနေခြင်း၊
- အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံမှု၊ ပူးပေါင်း၊ ပါဝင်ခြင်း စသည်ကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးသည် အမျိုးသား ဖွင့်ကူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်းတို့ တန်းတူဖြစ်ရမည်။
- ကျေး-ရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိမီ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တို့တွင် အမျိုးသမီး အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး ဖွေးခြင်း များနည်းသည်။
- Gender equality သင်တန်းပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားတို့က အမျိုးသမီး၏ လိုအပ်ချက်ကို သိမြင်လာပြီး နေရာယူတတ်လာမည်။

မင်းပုံစံ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း:

ကျေးဇူးတင် : အဖွဲ့အစည်း | ကျေးဇူးတင်ပ အဖွဲ့အစည်း:

၁. စာအုပ်ကြီး | ဆယ်အိမ်များ

၂. လူငယ်အဖွဲ့

၃. ကျန်းမာရေး

၄. ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆွဲမှုအဖွဲ့

၁. အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၂. PNO

၃. PNLA

၄. စုံစမ်းရေး

၅. မြို့နယ်ပညာရေး

၆. မြို့နယ်ကျန်းမာရေး

၇. CDD

ဗဟို: ပုစိ

ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း:

ဂိုဏ်း

PAULA

အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

PNO

ရွာသူကြီးများအဖွဲ့
အသင်းအဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

ကျန်းမာရေး

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့
စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

CCD

ဒေါ်နုစာပညာရေး

ဒေါ်နုစာကျန်းမာရေး

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ဟိုနုနု

က - ၂၃

ကျေးဇူး - ဝိုဝို

မ - ၁၁

ရက်စွဲ - ၂၅.၆.၂၀၁၉

ပ - ၃၄

မင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း - နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်စွာ ကျေးဇူးပြုပြီး ၊ ဆက်လက်၍ ၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့ ဘဏ် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး ၊ စည်ပင်သာယာဝပြောရေး ၊ အားရ ၊ နားရေး စသည်တို့ကို ဦးဆောင်ကြသည်။
- ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သူ အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်စွာ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးဆောင်ရေးတို့ကို ဖြည့်နယ် ကျေးဇူးလက်ခံစီးနင်း လူငယ်တို့ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး တို့ နှင့် လက်တွဲ ဖြိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ကလေး ပညာရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၊ ဖြိုးပတ် ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ပေါ်အခြေအနေကြံပြုပါက ဖြိုးပတ် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- PNO/LA ၊ စီစဉ်ရေး ဆိုသည် ရုပ်စွာပေးကမ်းပေးခြင်း ရေးကို ကျေးဇူးတင်စွာ သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင် ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၀
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွာစု၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်စု ဝဋ်နယ်၊ ကျေးရွာ ဦးရေ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်ကျော်

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၉
လူမျိုးစု (၂) - အရှင်	၁	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	-
လူမျိုးစု (၃) - အရှင်	၁	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	-
လူမျိုးစုစေရ -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်သေရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၂	၆၅
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၀	၆၅
လူမျိုးစု (၂) - အရှင်	၁	-
လူမျိုးစု (၃) - အရှင်	၁	-
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၉	၂

၉/ အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလပွဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာအဖွဲ့မှစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအဖွဲ့မှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါသေးပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ်အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လူ့နှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/နှစ်ကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/နှစ်ကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/နှစ်ကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖျက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ခြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ရုပ်တပ်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာ၏စီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုပေးကြံစီမံခန့်ခွဲမှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဦးစီးမှ စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား? ရှိပါသည် (ရှိပါ) မပါ
- (၂) ရှိပါက ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းဆိုင်ခွဲပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဗြူနယ်မှအတည်ပြုခွဲပါသလား? ပြုခွဲပါသည် (မပြုခွဲပါ) မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၈၃၅	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၈ ၄၉၂ ၆၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန်စာဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၁၆ / တောင်	မြို့နယ် မောင်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုံ
		ကျေးရွာ ၃၅၆

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၁၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မအူဝ်		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော မအူဝ် ၁၆ ကျေးရွာ ၁၆	၁၆	ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၂	၆၈
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၆၂	၆၈
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၁	
လူမျိုးစု (၃) - မအူဝ်	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆	၂

၂(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 4.5 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1.4 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွန်ဒီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်ဂန်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၉

ဥပဒေရေးရာစာတမ်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်နည်းပညာများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
ဤစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားသည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၉-၇-၂၀၁၈	၂၉-၇-၂၀၁၈	၂၇	၂၇	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၃၀-၇-၂၀၁၈	၃၀-၇-၂၀၁၈	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း	၁၁-၈-၂၀၁၈	၁၁-၈-၂၀၁၈	၇	-	၇	၇	၇	၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကွန်ကျူ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြပ်မှုအစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုပစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆည်းပူးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြန်လည်ရယူရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်ရှင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် ဝဲဘက်ပယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရှင် ကျေးရွာ ခွိုင်း

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၂၂	၁၂	၂၆	၂၂ : ၁၁ : ဟိုရှင်	၂၆	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၉	၂၅.၉.၁၉	၂၂	၁၂	၂၆	၂၂ : ၁၁ : ဟိုရှင်	၂၆	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျားကိုင်ရေစိုက်ရေး	မ	
၂	ကန်တူးဖော်ရေး	မ	
၃	ကန်တူးဖော်ရေး	မ	
၄	ကန်တူးဖော်ရေး	မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်ရှင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၇.၂၀၁၈

အမည် ခင်စွမ်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၇.၂၀၁၈

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၃၀-၇-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၅) ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရှင်တောင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်စေပါပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းဘဲ	၁ မြေအခက်အခဲ
၂ ရေရရှိရေးမကောင်းဘဲ	၂ လမ်းမကောင်းဘဲ
၃ မြေအခက်အခဲ	၃ ရေရရှိရေးမကောင်းဘဲ
၄ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ	၄ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ
၅ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ	၅ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း	၁ ရေရရှိရေး မြေအခက်အခဲ ရှေ့လျှော့ချရေး
၂ ရွာတွင် ၂ ရွာချင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၂ ကျောက်ရေပြန်လှည့်စနစ်
၃ မြေအခက်အခဲ မြေအခက်အခဲ	၃ ရေရရှိရေး ကျောက်ရေပြန်လှည့်စနစ်
၄ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ	၄ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ
၅ ရွာတွင် အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ	၅ အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ	၈၁၂	၃၀၀၀၀၀၀	၃၂၇၅
၂	ရွာတွင် ၂ ရွာချင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၈၁၂	၅၀၀၀၀၀၀	၃၂၇၅
၃	ရွာတွင် မြေအခက်အခဲ	၈၁၂	၅၇၀၀၀၀၀	၃၂၇၅
၄	ရွာတွင် အားလုံးကျွတ် မရှိသည့်မြေအခက်အခဲ	၈၁၂	၃၀၀၀၀၀၀	၃၂၇၅
၅	ရွာတွင် မြေအခက်အခဲ			


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခန်းမဆောင်တည် ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ အသားကုန်	၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၂	ဆိလားခို၊ လျှပ်စစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခို	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား၊ မ	ပညာရေး	၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၄	ဆေးပေးခန်းစာတည် ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး၊ မ	ကျန်းမာရေး	၉,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် (အရင်းအနှီး)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	မွေးမြူရေးကုန်အတွက် (အရင်းအနှီး)	အမျိုးသား၊ မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- စွန်မောင်ဖြိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅.၉.၂၀၂၉

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စေရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်မောင်**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** ဇွဲနယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဣန**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
နယ်ယား	ဂါဗ်(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဇာနီ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖွံ့ဖြိုးရေး(ပလား)	ကျေးရွာတာဝန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၅၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာတာဝန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၂၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀
ဦးစွာ	ဂါဗ်(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဇာနီ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာတာဝန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၅၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/မထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မှန်းခန်းကျိုး **ဦး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစွဲခန်းမှန်း **ဦး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်စေရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် **ဦးကျော်မောင်**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** ဇွဲနယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဣန**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဆင်းရဲယဉ်ကျေး	ခင်းဆင်းရဲ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၃၀'x၁၅' (၃၀ထပ်)	၅၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀
ဘိုင်းငါး	ကျေးရွာတာဝန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၄၅'x၁၅'x၅'	၇၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
ပင်ခွတ်	ဂါဗ်(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဇာနီ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ဆင်းရဲယဉ်ကျေး	ဂါဗ်(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဇာနီ ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၅၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာတာဝန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၃၀၀၀'	၂၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/မထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မှန်းခန်းကျိုး **ဦး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစွဲခန်းမှန်း **ဦး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွာက ဧကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပိုင်ငွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ တက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁၇) ဖြန့်ဖြူး ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပျော်မယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	စုစုပေါင်း
ထိကုန်းဦး	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	36' x 30' x 11'	၂၅၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4000000			4000000
ပုတေခါ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	15' x 10' x 6'	126	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4000000			4000000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	15' x 10' x 6'	1၂၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4000000			4000000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	15' x 10' x 6'	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ		200	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	2400000			2400000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဖူး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးရွှေသန်းဦး ရွှေ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွာက ဧကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပိုင်ငွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းစားကျေး

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ တက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၁၇) ဖြန့်ဖြူး ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပျော်မယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	စုစုပေါင်း
ကျွန်းစွဲသစ်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ		633	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	4000000			4000000
မက်ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	28' x 13' x ၄'	311	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	7000000			7000000
တီတေခါ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	30' x 30' x 12'	768	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	10800000			10800000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	25' x 25' x 6'	622	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	10400000			10400000
ပုကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ခန်းမ	28' x 21'	၂၆၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	3000000			3000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဖူး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးရွှေသန်းဦး ရွှေ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ တြိဂံပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မျှော်စင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) မာ(ငါ) ၊ နန်း(ခ) ရှင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) ဇော်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၁၇)၊ ငြိမ်းတိုး (၁၅)၊ မာ(၁၅)၊ ဇော်(၁၅)၊ နောင်(၁၅)၊ နောင်(၁၅)၊ နောင်(၁၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ထီးမက်ဒုန်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
ရရှိစွန်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၅၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ရရှိစွန်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နန်းယန်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၇၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၁၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Their ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ တြိဂံပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း(ခ) ရှင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) မာ(ငါ) ၊ နန်း(ခ) ဇော်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၁၇)၊ ငြိမ်းတိုး (၁၅)၊ မာ(၁၅)၊ ဇော်(၁၅)၊ နောင်(၁၅)၊ နောင်(၁၅)၊ နောင်(၁၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မာထိုကျေးရွာ	ခွက်ကျွန်း၊ နန်း(ခ) ရှင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) မာ(ငါ) ၊ နန်း(ခ) ဇော်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ) နောင်(ငါ)	(၁၄၀' x ၁၂' x ၅')	၁၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
အောင်သုကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၆' x ၂၆' x ၁၂')	၅၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မိုးကန်ကျေးရွာ	ရှာတန်းကျောက် ချော့ပုတ် ဆေးခြင်း	(၁၁၀၀' x ၁၂' x ၁၀' - ၁၀')	၇၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၀' x ၂၀' x ၁၂')	၇၁၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ထီးမက်ဒုန်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၀' x ၂၀' x ၁၂')	၇၁၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Their ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းအို. ဂျင်. (CF)၊ ခွန်ဂျင်အောင် (CF)၊ နွေစုစုဝင်း (CF)၊ နန်းအေးလှ (CF)၊ ခွန်ဖို. နေဇီ (TF)၊ အေးသက်ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဧကဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျင် (၀၇) | ဖြန့်ဖြူးမှု ဖောက်ဖယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မဇွန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပလံးတန်းကျေးရွာ	၈၇၁၀၀၀၀၀၀ ပလံး.ခေ.ခြင်း	၇၆၀၀'x၁၆'x၅"	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀			၉,၀၀၀,၀၀၀
နောင်တဝက်ကျေးရွာ	ခန်း.မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ထီးပင်.ခွီး.ကျေးရွာ	ဆိုလာပလံး.ဖီ. တပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၀၀'x၆၀၀'x ၂၀၀၀'	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတား.ယပ်တည် ဆောက်ခြင်း	၅'x၁၈'x၂'၆" (၁၅'x၆')	၃၀၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ကောင်တန်းကျေးရွာ	ဂေတာ.ပလံး ခြင်း	၂၅'x၁၅'x၅'	၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀
ရာထူး	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ			အမည် ခွန်ဂျင်အို.	လက်မှတ်			ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နွေစုစုဝင်း (CF)၊ ခွန်ဂျင်အောင် (CF)၊ နန်းအို. ဂျင်. (CF)၊ ခွန်ဂျင်အောင် (CF)၊ ခွန်ဖို. နေဇီ (TF)၊ အေးသက်ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဧကဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျင် (၀၇) | ဖြန့်ဖြူးမှု ဖောက်ဖယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မဇွန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ငိုဂျင်ကျေးရွာ	ခန်း.မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၇၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
နောင်.ခေ.ကျေးရွာ	ဆိုလာပလံး.ဖီ. တပ်ဆင်ခြင်း	၁၄၀၀'x၆၀၀'x ၁၅၀၀'	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
နောင်အောင်ကျေးရွာ	တံတား.ယပ်တည် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀'x၁၀'x၁၂'	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၅၀၀,၀၀၀			၁,၅၀၀,၀၀၀
ခွဲပုံ.ခွက်ကျေးရွာ	ခန်း.မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၀၀၀,၀၀၀			၁,၀၀၀,၀၀၀
ပျော့ကျေးရွာ	ဂေတာ.ယပ်တည် လက်.ခေ.ခြင်း	၁၇၀၀'x၁၂'x၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ရာထူး	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ			အမည် ခွန်ဂျင်အို.	လက်မှတ်			ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၁၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်၊နံနက် (၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင်မောက်မယ်မြို့နယ်၊ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊
ငိုရိမ်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ပြုလုပ်သောမောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပ/ဒု
အကြိမ် အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ် (၀၀၁ / ၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ငိုရိမ် ကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထုကျား (၂) ဦး၊ မ (၁၂)
ဦး၊စုစုပေါင်း (၃၄) ဦးတက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း
(၂) ဦးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က) ခွန်မောင်းနောင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မောက်မယ် CDD

(ခ) ခွန်ရန်အောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD/ မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချယ်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်
မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း၊ ပြန်
လည်ဆန်းစစ်မှုများကော်မတီဝင်များ ဖော်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်အတွက် ပ/ဒု
အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးအားစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်အမှာ
စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှစီမံကိန်းရည်ရွယ်
ချယ်များနှင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား မိတ်ဆက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်ရန်အောင် မှစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)
ချက်နှင့် ယခုနှစ်ရရှိမည့်အုပ်စုရန်ပုံငွေအားသေရှာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အဓိက တာဝန်ရှိသူ နှင့်တာဝန်
ဝတ္တရားများကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှ ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကို
ခွန်ရန်အောင် ဆွေးနွေးပြီး PRA Tool (၆) ခုအားပြန်လည်အတည်ပြု မေးမြန်းဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သည်။

ထို့နောက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဆောင်ကိုဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီမှပြောင်းသွားသော ကော်မတီကို လည်းပြန်လည်အစားထိုးရွေးကောက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ နေ့လယ် (၁)နာရီအချိန်တွင်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်စတင်ကာဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများအားဖော်ထုတ်ရန် ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ပြဿနာ၊မော်မှန်းချက်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်လုပ်ငန်းခွဲများကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။အကျုံးဝင်သော၊အကျုံးမဝင်သောစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်း၊ အကာအကွယ်များနှင့် E cop ယေဘုယျအကြောင်းများကိုရှင်းပြပြီး VDP စာအုပ် အကြောင်းအသိပေး ပြောကြားခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကော်မတီလစ်လစ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊PRA Tool (၆) ခုကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ခွန်မောင်ပြုံး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းမစန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ခွန်မောင်ဒိ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းရွှေကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	ခွန်မြမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဒေါ်ပယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇	ခွန်မောင်လယ်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	နန်းငဲ့ဟိန်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	နန်းဝိန်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ခွန်လှဖေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	နန်းရီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၂	ခွန်သားငယ်	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	နန်းမူ	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၄	ခွန်အောင်ခိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			စုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေတွင်း၊ ဝေဏ္ဍ၊ ရေအားပေး			၂			
	၂	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အစားအသောက်			၂			
	၃	အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ			၂			
	၄	အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ			၂			
	၅	အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ		၂				
လူမှု ဦးစားပေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ			၂			
	၂	အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ	၂					
	၃	အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ	၂					
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးဂျွန်အောင် ရက်စွဲ- 27.11.19 ရွာ- သို့ဝါ VDP ရက်စွဲ- 28. 9. 19
 ဦးနယ်-၆အောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု- မြိုင်ဇံ

- (က) ခြုံငုံခြင်း (ဦးနယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ ပုံနှိပ်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။
- (ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်ဦးနယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်ဦးနယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှူးချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှူးချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - 22, 50 = 72
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂ ရက်
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေးအတွက်- flip chart, color paper, rubycapen, tape, ၄၄၄၄၄၄
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း



ဝမ်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ဆီ
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အလွှာအစီရင်ခံစာအား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးအစီရင်ခံစာ) ၇၂၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးအစီရင်ခံစာ) ၄၂၅

-၁၄-(တ)

-၁၆-(ဃ)