

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စီမံကိန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ငိုရိန်ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်


နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



ဟိုနမ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မီးရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ငိုရိန်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ငိုရိန်ကျေးရွာကို ရှေးယခင်ကတည်းက ဘိုးဘွားများမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၄၀)ခုနှစ်တွင် စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ကျေးရွာ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ထိုမှ တစ်ဖန်မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၅၃)ခုနှစ်တွင် ငိုရိန်ကျေးရွာကိုအိမ်ခြေ (၂၀)အိမ်ခန့်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့ ကြသည်။

ငိုရိန်ရွာဟုခေါ်တွင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာဒေသခံဘာသာစကားဖြင့်တောင်များကြားတွင်တည်ရှိ နေသောရွာဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ထင်းရှူးပင်များရာထောင်ချီရှိပြီး၎င်းကြောင့် ရှေ့ ယခင်ဘိုးဘွားကငိုရိန်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ (ထင်းရှူးပင်ထောင်ရွာ) ငိုရိန်ရွာ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် တောင်ယာခင်းများရှိပြီးယခုတိုင်တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်၍ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊လယ်၊ခြံ၊ လမ်း၊ပညာရေး၊တံတားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ပွဲတော်၊ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊အစာရေစာလုံ့မှု
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသောအခြေအနေများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၅-၉-၂၀၁၉	၂၂	၁၂	၃၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေး

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ စစ်ခြင်း။

=> လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကောင်ပာလုပ်ငန်း၊ သစ်တော၊ သစ်တော
ကျောက်ကောင်စိမ်းစားရေးတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်
ကျေးဇူးပြုရမည်။

=> စိုက်ပျိုးရေး ပေါ့များအောင် - ကျွန်ုပ်တို့လမ်း၊ မကောင်းရှိ
အရင်းအမြစ်၊ နည်းရှိ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာမရှိ
ဒေသထွက် သီးနှံကောင်ကောင် မစိုက်ပျိုးနိုင်ပါ။

=> ဆင်းရဲမွဲတေ သာမက ဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်ခြင်း၊ မျှတသော
အကျိုးအမြတ် ရရှိရမည်။

တို့တကယ်ရန် လိုအပ်သော အချက်မှာ
စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆိုလာဇီယမ်၊ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်း၊ မဆောင်
လုပ်ငန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လမ်း၊
တိုးတက်ရေး (အခြေခံလမ်း) တို့ဖြစ်သည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယော:

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုယော:

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင် ပိုင်ဆိုင်မှု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကျွဲ၊ လက်၊ ခြံ၊ တေး၊ ဆိုင်ကော်၊ ထောင့် ဆိုင်ဆိုင်၊ တစ်ဒြပ်ဝင်ငွေ (၂၀) သိန်းအောက်	၃	၁၁.၅%
အတန်အသင့်	ဆိုင်ကော်၊ ကျွဲ၊ လက်၊ ခြံ (အနည်းငယ်) တစ်ဒြပ်ဝင်ငွေ (၅) သိန်းအောက်	၅	၁၉.၂%
အဆင်မပြေ	ခြံ (အနည်းငယ်)၊ မြက် တစ်ဒြပ်ဝင်ငွေ (၂) သိန်းအောက်	၁၈	၉၉.၂%

အုပ်စု - ဟိုဒိုင်း
 ကျေးဇူး - ငိုရိုင်း
 ရက်စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၉

၈ - ၂၃
 ၈ - ၁၁
 ၀ - ၃၄

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယော: ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုယော:

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မဇဉ်၊ ချဲ့သော အိမ် ဆန်တောင်စု သည် < ၁၈ > ရ ဖြစ်ပါသည်။
- မဇဉ် ချဲ့သော အကြောင်း မှာ ဒေသထွက်သီးနှံပေါ် ချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းချေ၊ စားရိတ် ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်သာ ရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိချေ၊ မြေယာပေါ်ရှိ အရင်းအနှီး မတည့်စေ ဖြစ်ခြင်း၊ ရာသီဥတုပျက်စီးခြင်း၊ တောင်စိုက်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ချိန်တွင် အခက်မခဲ ဖြစ်ခြင်း။
- စာတင် ဝင်ကြေး ဖြစ်သည် ဖြစ်ခြင်း။
- အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပညာ ဖြစ်ခြင်း။
- လုပ်ဆောင် ရန်လိုအပ်သော အချက် မှာ
 - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
 - အိမ်ထောင်စီးပွား လုပ်ငန်း
 - အိမ်ခြံမြေ၊ EPC ဖြစ်တည်ခြင်း
 - အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း၊ ပေးခြင်း
 - မေတ္တာပေး မှားယွင်းခြင်း
 - ကျေးဇူးတင်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် ဝေဖန်ဝေခွဲမှုတို့ကို သုံးစွဲကြသည်။

- အမျိုးသားတို့သည် ဖြစ်ပွားမှုကို သုံးစွဲကြသည်။

- ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ ရှေ့တော်တော်၊ ကောင်တော်၊ သစ်တော၊

ရှေ့တော်၊ နှစ်စဉ်၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကောက်ကောက်၊ စား

ကောင် စသည်တို့ကို အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။

- သစ်တော၊ ရှေ့တော်တော်၊ ကောင်တော်၊ ရှေ့တော်တော်၊ ကျွဲ၊ နွား

ဝေဖန်၊ ဇနီး၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ ကောက်ကောက် စသည်တို့ကို အမျိုး

သား ထိန်းချုပ်ပြီး ဝေဖန်ဝေခွဲမှုတို့ကို အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်

သည်။

- အမျိုးသမီးများကို လက်ထွက်ပေးပြီး တန်းတူဆောင်

ရွက်ခြင်းဖြင့် တန်းတူဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား												ကျေးဇူးတင်ပုဂ္ဂိုလ်		ညွှန်ကြားမှုဌာန	
အထွေထွေအရာ	တိုက်	ကဆုန်	မုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	အောက်ဆန်း	အောက်တွက်	အောက်ပု	အောက်	ဇူလိုင်	အောက်	အောက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်
ရာသီဥတု															
ပူပြင်းမှု															
အေးအေး															
အေးအေး															
အေးအေး															
အေးအေး															
အေးအေး															
အေးအေး															


ဟိုနမ့်အုပ်စု
 ငိုရိန်ကျေးရွာ
 ကျား-၂၃
 မ-၁၁
 ပ-၃၄

ရာသီခွင်ပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြဇယား ဖြေရှင်းခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း - ဖြေရှင်းခြင်း - စစ်ဆေးခြင်း -

- ကဆုန်၊ မုန်လတွင် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးမှုများ မြေထဲသို့ သိုလှောင်မှုများ၊ ကန်ဆောင်မှုများလည်း များတတ်ပြီး ဖြေရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။
- ကဆုန်၊ အောက်ဆန်း၊ အောက်တွက်၊ အောက်ပု သီးနှံများကို ဖြေရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ကျေးသမားများလည်း ကောင်းကင်ယာများ၊ အောက်တွက်၊ ဖြေရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းကျောင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။
- လယ်ယာ၊ ကောင်းကင်ယာများ၊ အောက်ဆန်း၊ အောက်တွက်၊ အောက်ပု သီးနှံများ စိုက်ပျိုးမှုများ၊ ကန်ဆောင်မှုများလည်း များတတ်ပြီး ဖြေရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ကျေးသမားများလည်း ကောင်းကင်ယာများ၊ အောက်တွက်၊ ဖြေရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းကျောင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံး သင်္ဘောခြင်

ဆွေးနွေးခြင်း ဗုဒ္ဓဘုန်း စစ်ခြင်

- အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မှုကိစ္စ တို့ဖြာအချိန် ပိုကုန်ရသောကြောင့် အိမ်တွင်အရေးများ ဖြီး ဝင်ရေရသော အလုပ်နှင့် လုပ်ကိုင် များသည် ဝေခြင်
- အလုပ်အကိုင် ၊ ပညာရေး ၊ လုံခြုံမှု ၊ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်း စသည်ကိစ္စတွင် အမျိုးသမီး သည် အမျိုးသား ဗုဒ္ဓဘုန်း အခြေအနေအထား ၊ ဦးဆောင်ခြင်းတို့ တန်းတူဖြစ်စေသည်။
- ကျေးဇူးတင် ဆေးပေးခန်း မရှိဘဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တို့တွင် အမျိုးသမီး အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး လွန်းခြင်း မှာ နည်းသည်။
- Gender equality ဆင်တန်းပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားတို့က အမျိုးသမီး ၊ ဖခင်အိမ်ထောင်ရေးကို သိခြင်းဟု ခြေရာယူတတ်လာမည်။

မင်းပုံစံ

မင်းပုံစံ

ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း:

ကျေးဇူးတင် : အဖွဲ့အစည်း | ကျေးဇူးတင်ပ အဖွဲ့အစည်း:

၁. စာအုပ်ကြီး | ဆယ်အိမ်မှု:

၂. လူငယ်အဖွဲ့

၃. ကျန်းမာရေး

၄. ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်မှုအဖွဲ့

၁. အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၂. PNO

၃. PNLA

၄. စီမံခန့်ခွဲရေး

၅. မြို့နယ်ပညာရေး

၆. မြို့နယ်ကျန်းမာရေး

၇. CDD

မင်းပုစ

ကျေးဇူးရှင်၊ သို့မဟုတ် ရောဂါအဖွဲ့အစည်း

ရဲ့စာရင်း

PAJLA

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

PAJO

ရွာသူကြီး
သယ်အိမ်

ဂူယော်အဖွဲ့

ကျေးဇူးရှင်

ကျန်းမာရေး

ကျေးဇူးရှင်
စီမံခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့

ဒေါ်နတ်
ပညာရေး

ဒေါ်နတ်
ကျန်းမာရေး

CCD

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဟိုနမ်း

က - ၂၃

ကျေးဇူး - ဝိုဝိုင်း

မ - ၁၁

ရက်စွဲ - ၂၅.၆.၂၀၁၉

ပ - ၃၄

မင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မင်း ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း - ဤ ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် စွာသူကြီး၊ ဆယ်အိမ်ဖွား၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့ ဘဏ် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စည်ပင်သာယာဝ ဖြောရေး၊ ဝါဒရေး၊ နာရေး စသည်တို့ကို ဦးဆောင်ကြသည်။
- ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်အခြေခံအ ဆောက်အအုံ၊ ကျေးဇူးတင်လူငယ်ဆောင်ရွေးတို့ကို ဖြိုးနယ် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန လူငယ်တို့ဖြင့် စီမံကိန်းတို့ ဖြင့်လက်တွေ့ ဖြိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ကလေးပညာရေး ဖွင့်ပေးသောကြောင့်၊ ဖြိုးနယ် ပညာရေးဗဟို အရေးပေါ်အခြေအနေကြံပြုပါက ဖြိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ ဆက် ဘွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- PNO/LA ၊ စီစဉ်ရေး ဆိုသည် ရုပ်စွာပေးကမ်းကင်းပိုင်ခြင်း ရေးကို ကာကွယ်ပေးသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပိခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နုနုမောင် ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခြံစိတ် မြို့နယ် လောကလွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒွမ်	ကျေးရွာ ငိုဒွမ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၉
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	-
လူမျိုးစု (၃) ကယား	၁	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	-
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၂	၆၅
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၀	၆၅
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	-
လူမျိုးစု (၃) ကယား	၁	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၉	၂

(ဇ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသာလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 ရေမီးတော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဟိုတယ်/ပရိသတ်များမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? _____
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? _____ နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ငြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? _____ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(ဇ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွန်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၈ ၄၇၂ ၆၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၅ / တောင်	မြို့နယ် မော်လမြိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုံ
		ကျေးရွာ ၃၃၂

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၂၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၆
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော မအူဝ် ၁၂၆ ကျန် ၁၀	၁ ၁	ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၂	၆၈
လူမျိုးစု (၁) - မအူဝ်	၆၂	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -	၁	
လူမျိုးစု (၃) -	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	၂

၂(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ်ပျက်ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 45 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 1.00 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွန်ဒိ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅. ၉. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်ကျော်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅. ၉. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဩဇာရှင်များ		ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် မိတ်ဆက်ခရီးသွားစဉ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ဤအချက်အလက်များအား			
လယ်ဩဇာရှင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနှောကံတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြန့်ဖြူးရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု၏အမည်	
ဦး ဦး	၀၇၄၅ ၈၇၇၇၆၇၈	ခွန်ဇုန်အောင်	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	တောင်ဇော်	ဇုန်	ဦးဇုန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ပုဂံ</u>	24	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	26
လူမျိုးစု (၂) <u>ပအိုဝ်း</u>	1	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) <u>အရခံ</u>	1	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	4		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	54	63	117
လူမျိုးစု (၁)-မာအိုဇီး	54	63	117
လူမျိုးစု (၂)-မာအိုဇီး	1		1
လူမျိုးစု (၃)-အခြား	1		1
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	24	2	26

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်မိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ခန့်-မကောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၁၉၉၈ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀	
နေ့စွဲ	၂၉-၇-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း (စာ)	မြို့နယ်
	ပောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ရွာ
		ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉-၇-၂၀၁၇	၂၉-၇-၂၀၁၇	၂၇	၂၇	၂၅	၂၂၂၂၂၂/၂၈၅၀	၂၉	၈၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀-၇-၂၀၁၇	၃၀-၇-၂၀၁၇	၂၆	၂၆	၂၉	၂၂၂၂၂၂/၂၈၅၀	၂၉	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁-၈-၂၀၁၇	၁၁-၈-၂၀၁၇	၇	-	၇	၁၂၂၂၂၂	၅	၆၀%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာလို၊ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကွန်ကျူမ့် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုပစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ချိပေးခြင်း

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေရတနာအောင်**

နေ့စွဲ **၃၅.၅.၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း၊ ၂၀** မြို့နယ် **စီမံကိန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **မဉ္ဇူနယ်** ကျေးရွာ **ပူပူ**

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖွဲ့အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၅.၅.၂၀	၃၅.၅.၂၀	၂၃	၁၁	၂၈	မအူဝ် ၁ ၃၃ ကကွတ်(၁၆၆) ၁	၂၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိပေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၅.၅.၂၀	၃၅.၅.၂၀	၂၃	၁၁	၂၈	မအူဝ် ၁ ၃၃ ကကွတ်(၁၆၆) ၁	၂၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၆.၂၀	၁၀.၆.၂၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၆.၂၀	၁၆.၆.၂၀	၁၆	၉	၂၅	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၄	၂၅	၈၉.၂၉%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၆.၂၀	၁၆.၆.၂၀	၁၆	၉	၂၅	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၄	၂၅	၈၉.၂၉%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၆.၂၀	၁၆.၆.၂၀	၁၆	၉	၂၅	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၄	၂၅	၈၉.၂၉%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၆.၂၀	၁၆.၆.၂၀	၁၆	၉	၂၅	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၄	၂၅	၈၉.၂၉%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၆.၂၀	၁၆.၆.၂၀	၁၆	၉	၂၅	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၄	၂၅	၈၉.၂၉%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄.၃.၂၀	၁၄.၃.၂၀	၁၆	၁၄	၃၀	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၉	၂၈	၁၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၄.၄.၂၀	၁၄.၄.၂၀	၁၂	၁၁	၂၃	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၂	၂၃	၈၂.၆၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၅.၂၀	၁၅.၅.၂၀	၁၇	၁၀	၂၇	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၆	၂၇	၉၆.၆၆%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀	၂၅.၅.၂၀	၁၇	၉	၂၆	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၅	၂၆	၇၅%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀	၁၆.၇.၂၀	၁၈	၁၇	၃၅	မအူဝ် ၁ ၁ မအူဝ် ၂၄	၃၅	၁၀၀%

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးသန်းထွန်း**

နေ့စွဲ - **၁၉.၁၀.၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရှမ်း၊ ဧရာဝတီ** မြို့နယ် - **ခမာရ်မာန်** ကျေးရွာအုပ်စု - **ဟိုဂျင်** ကျေးရွာ **ငိုချိန်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူချိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၂၀၂၁	၂၀.၁၀.၂၀၂၁	၁၂	၁၃	၂၅	၂၅ ဟိုဂျင်	၂၆	၉၆.၁၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၂၁	၂၁.၁၀.၂၀၂၁	၁၂	၁၃	၂၅	၂၅ ဟိုဂျင်	၂၆	၉၆.၁၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၂၀	၂၁.၁၁.၂၀							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၃၀-၇-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒွင် ကျေးရွာ ရှင်ဂွံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်စေပါပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ပေါ်မှု	၁။ မြေအခက်အခဲ
၂။ ရေအခက်အခဲ	၂။ လမ်းပန်းအခက်အခဲ
၃။ မြေအခက်အခဲ	၃။ ရေအခက်အခဲ
၄။ အားလုံးကျွတ် မြေပျက်မှု	၄။ အားလုံးကျွတ် မြေပျက်မှု
၅။ ချွေးမြေအခက်အခဲ	၅။ ရေ၊ လမ်းပန်း ဖြစ်ပေါ်မှု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း	၁။ ရေရရှိမှု မြင့်မားလာခြင်း
၂။ ရွာတွင် ပစ္စည်းအစားအပတ်များ ပိုမိုရရှိခြင်း	၂။ ကျောက်စေ့များ ရရှိလာခြင်း
၃။ မြေပျက်မှု မြင့်မားခြင်း	၃။ ရေအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၄။ ချွေးမြေအခက်အခဲ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄။ အားလုံးကျွတ် မြေပျက်မှု
၅။ ရွာတွင် အားလုံးကျွတ် မြေပျက်မှု	၅။ ရေ၊ လမ်းပန်း ဖြစ်ပေါ်မှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေရရှိမှု မြှင့်တင်ရေး	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀
၂	ရွာတွင် ပစ္စည်းအစားအပတ်များ ပိုမိုရရှိရေး	ကျေးရွာ	၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀
၃	မြေပျက်မှု (စိုက်ပျိုးရေး)	ကျေးရွာ	၅၀၀၀၀၀	၂၀၀၀
၄	ရွာတွင် ချွေးမြေအခက်အခဲ	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀
၅	ခြင်း			

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခွန်ရှန် ဒေတာင်	
နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) မြစ်စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၎င်း: ရှမ်း၊ လောင်	မြို့နယ် တောင်တန်း၊ မယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅၆	ကျေးရွာ ပိုဝို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခန့်မဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အပိုင်၊ အလဲ၊ ဗဟုတရားရန် ပေးရန်အခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား □ မ မှ ကျား + မ
မီးမှန်ခြင်း၊ ကြောင့် ကလေး၊ များ၊ ညအချိန် စာလျက်ခြင်း၊ ညဈေး၊ ညဏ္ဍာရတု တွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	□ ကျား □ မ မှ ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ မှန်ခြင်း၊ ကလေး၊ များ၊ တစ်ခြား၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်း၊ အဖွဲ့တက်ခြင်း။	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ဆေးပေးခန့်၊ မှန်ခြင်း၊ ကြောင့်၊ များ၊ အချိန်တွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	□ ကျား မှ မှန် □ ကျား + မ
ဗိုက်ဖျိုးပျား၊ မွေးမြူပျား၊ အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်ဖန်တီးရေး၊	□ ကျား □ မ မှ ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
ခန့်မဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပိုင်၊ အလဲ၊ ဗဟု တွင် ဖြေလှယ်မည်။	□ ကျား □ မ မှ ကျား + မ
မီးမှန်ခြင်း၊ ကလေး၊ များ၊ ညအချိန် စာလျက်ခြင်း၊ ညဈေး၊ ညဏ္ဍာရတု တွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	□ ကျား □ မ မှ ကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ မှန်ခြင်း၊ ကလေး၊ များ၊ တစ်ခြား၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်း၊ အဖွဲ့တက်ခြင်း။	✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ဆေးပေးခန့်၊ မှန်ခြင်း၊ ကြောင့်၊ များ၊ အချိန်တွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	□ ကျား မှန် □ ကျား + မ
ဗိုက်ဖျိုးပျား၊ မွေးမြူပျား၊ အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်ဖန်တီးရေး၊	□ ကျား □ မ မှ ကျား + မ

၅၅၆ အုပ်စု၊


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာအစားအနွှိ	၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၂	ဆိလားခါး လျှပ်စစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဇီ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား၊ မ	ပညာဇာ	၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၄	ဆေးပေးခန်းစာသင်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး၊ မ	ဗဟို၊ စာဇာ	၉,၀၀၀,၀၀၀	၆၄	၆၈	၁၃၂
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုး များလျှပ်စစ်အဖွဲ့ (အရင်းအနှီး)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဘဏ်ဖွဲ့ဝင်ခါးကြောငါး
၂	ဖွဲ့စည်းရေးကုန်အဖွဲ့ (အရင်းအနှီး)	အမျိုးသား၊ မ	အဘဏ်ဖွဲ့ဝင်ခါးကြောငါး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- စွန်မောင်ဖြိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅.၉.၂၀၂၉

ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နွဲ့သီ၊ ဖွင့်

နေ့စွဲ ၁၇. ၁၀. ၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် ဝါးမာရ ကျေးရွာအုပ်စု ဖျံဖျံ ကျေးရွာ နွဲ့သီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လျှပ်စစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း၊ လျှပ်စီး မဝရခြင်း၊ မရဘဲ နေရခြင်း၊ မရဘဲ နေရခြင်း၊ မရဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပေအဖွဲ့အစည်းများ မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စေ့စပ်ရေးရာ အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်မှုပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကာလများ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ စားဝတ်ရေးရာ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ

စက်မှုပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်မှုပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်မှုပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စက်မှုပစ္စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း၊ မရှိဘဲ နေရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကာလများ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ စားဝတ်ရေးရာ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူတစ်ပိဏ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖိုးပင်၊ ရေ၊ (စင်ပင်)	၈ + ၅	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၇၀ သိန်း	၅၆	၆၅	၁၂၁
၂	စာသင်ကျောင်း၊ စောင့်ရှောက်ရေးဌာန	၈ + ၅	ပညာရေး	၁၅၀ သိန်း	၅၆	၆၅	၁၂၁
၃	စားပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း	၈ + ၅	အခြားအစားအသုံး	၁၀၀ သိန်း	၅၆	၆၅	၁၂၁
၄							
၅							

၉။ လူတစ်ပိဏ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖန်တီးမှုနှင့် စောင့်ရှောက်ရေး	၈ + ၅	စက်မှု
၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ ပျဉ်းမာန်၊ ကုရေးကုစီ၊ မေ့မရဉ်	၈ + ၅	ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိဏ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးဝင်း ----- လက်မှတ် ----- ဦးစိုးဝင်း ----- နေ့စွဲ ----- ၁၄.၁၀.၂၀ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြစ်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးအောင်အောင်**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** | ဇွဲနယ် **ဆောက်မယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျုံ့ငယ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ငယ်ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆံ့ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်းခြင်း(ပေးစား)	၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၆၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ငှာစား	ကျေးရွာခင်း မြေဆီလျှော်ခြင်း	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၉၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
ငှာစား	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆံ့ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ငှာစား	ကျေးရွာခင်း မြေဆီလျှော်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၆၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစမ်းကျုံး **ဦးအောင်အောင်** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစွဲစာရင်း **ဦးအောင်အောင်** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြစ်တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးအောင်အောင်**

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** | ဇွဲနယ် **ဆောက်မယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျုံ့ငယ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆင်တင်ယူဆောင်	ခင်းဆင်တင် ခြင်း	၃၀'x၁၆' (၂၁၀ထပ်)	၆၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀၀
ဆင်တင်	ကျေးရွာခင်း တူးတော်ခြင်း	၄၆'x၁၆'x၅'	၇၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀၀
ပင်စိုက်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆံ့ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ဆင်တင်ယူဆောင်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆံ့ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
ရွေးချယ်	ကျေးရွာခင်း တူးတော်ခြင်း	၁၀၀၀'	၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀၀			၆၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစမ်းကျုံး **ဦးအောင်အောင်** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစွဲစာရင်း **ဦးအောင်အောင်** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်ဆံရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးကျော်သောင့်

နေ့စွဲ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ကော်မတီအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၁) ဖြန့်နယ် သောက်သေ့ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြေ	စုစုပေါင်း
ထိကုန်းဦး	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	38 x 30 x 11'	၂၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပုတေခါ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	15 x 10 x 6'	126	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	15 x 10 x 6'	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	15 x 10 x 6'	440	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း		200	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2400000			2400000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဦး ၁၁-၉-၂၀၁၈

ဦးစိုးကျော်သောင့် ဦး ၁၁-၉-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်ဆံရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် နန်းစားကျေး

နေ့စွဲ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ကော်မတီအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၁) ဖြန့်နယ် သောက်သေ့ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြေ	စုစုပေါင်း
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း		633	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	28 x 13 x 9'	311	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7000000			7000000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	30 x 30 x 18'	768	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10800000			10800000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	28 x 21'	622	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10400000			10400000
ပုကုန်းတောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဝါးစိုက်ခြင်း	28 x 21'	461	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3000000			3000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး ဦး ၁၁-၉-၂၀၁၈

ဦးစိုးကျော်သောင့် ဦး ၁၁-၉-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ တြိဂံပုံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မျှော်စင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ)၊ ဟာ(ငါ) ၊ နန်း(ခ)၊ ရှင်(ငါ) ၊ ညွှန်ကြားရေး(ငါ) ၊ ညွှန်ကြားရေး(ငါ) ၊ အေးသက်(ငါ) (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၁၇)၊ ငြိမ်းတိုး (၁၅)၊ မဟာမိတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဗ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ထီးကန်ကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
ရရှိစွမ်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၅၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ရရှိစွမ်းကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၆၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နယ်ယားကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x ၁၂'	၇၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ပင်စွတ်ကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်လှသိန်း လက်မှတ် Their ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ တြိဂံပုံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း(ခ)၊ ရှင်(ငါ) ၊ နန်း(ခ)၊ ဟာ(ငါ) ၊ နန်း(ခ)၊ ရှင်(ငါ) ၊ ညွှန်ကြားရေး(ငါ) ၊ ညွှန်ကြားရေး(ငါ) ၊ အေးသက်(ငါ) (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၁၇)၊ ငြိမ်းတိုး (၁၅)၊ မဟာမိတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဗ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ရွာထိုကျေးရွာ	ခွက်ကျွန်း၊ လမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း၊ (ကျွန်းကျွန်းစား)	(၁၄၀၀' x ၁၂' x ၅')	၁၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
အောင်သုကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၆' x ၂၆' x ၁၂')	၅၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မိုက်ကန်ကျေးရွာ	ရှာထွေးကျောက် ချော့ပုတ် ဆေးခြင်း	(၁၁၀၀' x ၁၂' x ၁၀' - ၁၀')	၇၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၀' x ၂၀' x ၁၂')	၇၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ထီးကန်ကျေးရွာ	ခန့်: ၆၆၂၀၀၀ တပ်ဆင်ခြင်း	၆၀၀' (စီ.တိုင်း ၇၀၅၅)	၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်လှသိန်း လက်မှတ် Their ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းအို ရှင် (CF)၊ ခွန်ရုံအောင် (CF)၊ နေမင်းဝင်း (CF)၊ နန်းအင်းလား (CF)၊ ခွန်ဖိုရေးဇ (TF)၊ ခော့အက်ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၇. ၂၀. ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝေးပါး (V) စက်ဝန်း (ဝ) ဗိုလ်စက်ဝန်း (J) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန် (၀၇) | မြို့နယ် ဧကောက်မယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မဉ္ဇူဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ပလံးတန်းကျေးရွာ	၈၇၀၀'သံဖြူနီ၊ လက်ခံခြင်း	၇၅၀၀'x၁၆'x၅'	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀			၉,၀၀၀,၀၀၀
နောင်တတက်ကျေးရွာ	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ထိဟဒါရွှေကျေးရွာ	ဆိုင်လားပေါက်ဖိုတပ်ဆင်ခြင်း	၂၀၀၀'ဖိုတပ် (၂၀၀၀)	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတားယာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း	၅'x၁၈'x၂'၆" (၁၅'ဖို)	၃၀၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ကောင်ဆွဲကျေးရွာ	ဂေဟစနစ်လုပ်ခြင်း	၂၅'x၁၅'x၅'	၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်လှအိုရ် လက်မှတ် *Thein* ရက်စွဲ ၇.၇.၂၀.၂၀၁၇
 မဉ္ဇူဒါ ဖို

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နေမင်းဝင်း (CF)၊ နန်းအင်းလား (CF)၊ နန်းအို ရှင် (CF)၊ ခွန်ရုံအောင် (CF)၊ ခွန်ဖိုရေးဇ (TF)၊ ခော့အက်ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၇. ၂၀. ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝေးပါး (V) စက်ဝန်း (ဝ) ဗိုလ်စက်ဝန်း (J) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန် (၀၇) | မြို့နယ် ဧကောက်မယ် | ကျေးရွာအုပ်စု မဉ္ဇူဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျိမ်းကျေးရွာ	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၇၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၅၀၀,၀၀၀			၉,၅၀၀,၀၀၀
နောင်ဆွဲကျေးရွာ	ဆိုင်လားပေါက်ဖိုတပ်ဆင်ခြင်း	၁၄၀၀'ဖိုတပ် (၁၅၀၀)	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
နောင်အယ်ကျေးရွာ	စာအိမ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀'x၃၀'x၁၂'	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၅၀၀,၀၀၀			၁,၅၀၀,၀၀၀
ခွန်ဖိုကျေးရွာ	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၅၀၀,၀၀၀			၁,၅၀၀,၀၀၀
ပုရာကျေးရွာ	ဂေဟစနစ်လုပ်ခြင်း	၁၅၀၀'x၁၂'x၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်လှအိုရ် လက်မှတ် *Thein* ရက်စွဲ ၇.၇.၂၀.၂၀၁၇
 မဉ္ဇူဒါ ဖို

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွန့်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်ပေးရန် ကျေးရွာအုပ်စု CF/PI ဝိုင်း အကျဉ်းချုပ်နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အချိန်ကွဲထား ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ခြံမြင်ထား ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ခြံမြင်ထား ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတိုက်ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန TPIIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျိုးရရှိရမည့် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချွယ်ခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်း အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်းပုံစံကို ကျေးရွာများ မပါပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးဇယား/ဝန်ထမ်းအမည် မလွင်ကဝဏ်၊ ဒုန်းခင်းရိုလေး၊ ဒုန်းမိမိမောင်၊ ဣသိုင်းထွန်း
 နေ့စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင် မြန်မာ စောကိစပတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ငွေ/ခြံမြင်) အမည်/အဖွဲ့	
ခေါင်းငင်း	ခန့်မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	46x30x12'	728	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	13000000			13000000
စက်ကုန်း	ရွာတွင်း ကွန် ကျစ် လမ်း	700x10x0-6'	291	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	9500000			9500000
ဈေးကုန်း	ရွာတွင်း ကွန်ကျစ် လမ်း	435x10x0-6'	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	6700000			6700000
နောင်လှိုင်	ရွာတွင်း ကွန်ကျစ် (တီးဂျာ) လမ်း	1200x 8x0-6'	468	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	10300000			10300000
ထိတင်	ခန့်မဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	40x30x12'	838	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	70000000			70000000

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးခင်လွင်၊ လက်မှတ် မိမိ၊ ရက်စွဲ 12.11.2020
 ဒုန်းခင်းရိုလေး

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွန့်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်ပေးရန် ကျေးရွာအုပ်စု CF/PI ဝိုင်း အကျဉ်းချုပ်နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အချိန်ကွဲထား ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ခြံမြင်ထား ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ခြံမြင်ထား ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတိုက်ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန TPIIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျိုးရရှိရမည့် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချွယ်ခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်း အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချွယ်ခြင်းပုံစံကို ကျေးရွာများ မပါပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးဇယား/ဝန်ထမ်းအမည် မလွင်ကဝဏ်၊ ဒုန်းခင်းရိုလေး၊ ဒုန်းမိမိမောင်၊ ဣသိုင်းထွန်း
 နေ့စွဲ 12.11.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင် မြန်မာ - စောကိစပတ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ငွေ/ခြံမြင်) အမည်/အဖွဲ့	
ထိတင်	ခန့်မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	60x30x12'	1176	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	23000000			23000000
မိုက်ကုန်း	ခန့်မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30x30x12'	152	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	8500000			8500000
အရှေ့ဦးယာစု	ရွာတွင်း ကွန်ကျစ် လမ်း ခင်းခြင်း	750x10x0-6'	464	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	11500000			11500000
ခွဲထွန်း	စာအိမ်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60x30x12'	494	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	13400000			13400000
ကော့ထို	အိုးမာမိုး တပ်ဆင်ခြင်း		46	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျေး+မ	5000000			5000000

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးခင်လွင်၊ လက်မှတ် မိမိ၊ ရက်စွဲ 12.11.2020
 ဒုန်းခင်းရိုလေး

လက်ညှိုးချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်နှင့် အကျဉ်းချုပ်စာရွက် (CF/PI) ပေါ်၌ အကျဉ်းချုပ်စာရွက်အောက်ဖက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး အချိန်ပိုင်းအား ပြင်ဆင်အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုလိုသော ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်စာရွက်အောက်ဖက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် အခြားအောက်ဖက်တွင် ထားရှိရမည့် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်အကျဉ်းချုပ်စာရွက်အောက်ဖက်တွင် (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အုပ်စုစီမံကိန်း) ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအစီမံကိန်းအမည် **ပရောင်ကင်ဝမ်၊ ဒုတိယအရပ်၊ ဒုတိယအရပ်၊ ဒုတိယအရပ်၊ ဒုတိယအရပ်**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၁၁.၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** ဇွန်နယ် **မောက်စည်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုနယ်**

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်ပည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ထိရ်ကျောင်း	ဆိုးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	8800000		8800000
ကျောင်းမိုးရုံ	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ဖြစ်ခြင်း	1500'	365	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	11000000		11000000
ပရောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးခံစားခွင့် အကျိုးခံစားခွင့်		144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	7300000		7300000
ပရောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးခံစားခွင့် အကျိုးခံစားခွင့်	1400'x8'x0'-6"	621	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	12000000		12000000
အကျိုးခံစားခွင့်	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးရေး ဖြစ်ခြင်း	1600'	946	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	12000000		12000000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစီအစဉ် အမည် **ဦးခင်လှိုင်** လက်မှတ် **[Signature]** ရက်စွဲ **၂၀၂၁.၁၁.၂၀**
 နေရာ **ဒုတိယအရပ်**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၉)ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန်တွင် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောင်ရိမ်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပ/ဒုအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ် (၀၀၆/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသူများ

အစည်းအဝေးသို့ ငိုရန်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ စုစုပေါင်း ကျား(၇)ဦး၊ မ(၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျန်ထမ်း(၂)ဦး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

- (က) ခွန်အောင်နိုင်မျိုး (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (ခ) ခွန်သန်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချက်

မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ယခုနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ပ/ဒု အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် ကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ရုပ်မိရုပ်ဖတို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ မိမိတာဝန်ကျသည့် ကျေးရွာများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကာ အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ ယခင်နှစ် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု မည်ကဲ့သို့ အခက်အခဲ ရှိကြောင်းများ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းစသည်များ ပြုလုပ်ပြီး ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်လည်း ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များအား လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်အောင်နိုင်မျိုးမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဖြည့်ရမည့် မဲစာရွက်စာတမ်း ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းနှင့် ကျေးရွာ၌ ကော်မတီဝင်များ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် မဲဆိုင်ရာ အချက်များအား ရှင်းပြကာ စ-၃ စာရွက်အား ဝေပေးခဲ့ပြီး ထိုနေ့ညတွင် အပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးရန်နှင့် နက်ဖြန်တွင် မဲစာရွက်စာတမ်းများအား ပြန်ယူလာပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကာ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် လာပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် နောက်နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန် ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ရရှိသောမဲမှ ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် ကော်မတီလစ်လပ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုး ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိလျှင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် အင်ဂျင်မီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူကြပြီး ယခုနှစ် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ခွန်မောင်ပြုံး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းခင်အုံး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ခွန်မောင်ဒိ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းရွှေကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	ခွန်မြမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဒေါ်ပယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇	ခွန်မောင်လယ်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	နန်းငဲ့ဟိန်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	နန်းဝိန်	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ခွန်လှဖေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	နန်းခမ်းချူး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၂	ခွန်သားငယ်	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	နန်းခင်ရီ	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျှင်ပမာဏ **၆၆၂၂၆**

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အထက်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အစီအစဉ်(အမှန်/ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ် (ပို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြားအစီအစဉ်များ (လက်ထောက်အဖွဲ့)	၁	ဖွဲ့စည်းရေး (အစီအစဉ်)			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအစီအစဉ်များ (အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအစီအစဉ်များ (အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအစီအစဉ်များ (အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးဂျွန်အောင် ရက်စွဲ- 27.11.19 ရွာ- ချုံဇွန် VDP ရက်စွဲ- 28. 9. 19
 ဦးနယ်-၆၅၈၇၆၀ ကျေးရွာအုပ်စု- ဗိုဇွန်

- (က) ခြုံငုံခြင်း (ဦးနယ်အဆင့်) - PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။
- (ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်ဦးနယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်ဦးနယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနှုန်းနှာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာဘိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအမျိုးသားချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အဦးအသက်ဖွဲ့မှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံအချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအမျိုးသားချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - 22, 50 = 72
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း - ၂ ရက်
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- flip chart, color pen, rubber, tape,
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) ၂၄၂၄၅၇၅
- o အလွန်ကောင်း
- ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ည
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၂၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၄၂၅

-၁၄-(က)

-၁၄-(ခ)