

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan)

ငွေအင်းကျေးရွာ (အနောက်တောကျေးရွာအုပ်စု)

ငါးဖွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁- မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂- ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃- အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ
  - ၆.၁-ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
  - ၆.၂- ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - ၆.၃- ရာသီခွင်ပြ မြေပုံ
  - ၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း
  - ၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား
  - ၆.၆- ပင့်ကူအိမ်( ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
  - ၆.၇ - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်
- ၇- ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းစာတမ်းပုံများ
- ၈- ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)
- ၉- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)
- ၁၀-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)
- ၁၁- ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)
- ၁၂- အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃- ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ



- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာ လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံရိပ် ဝန်းကျန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ဝန်းကျန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

# ငါနိုးခွန်မြို့နယ်မြေပုံ





- အုန်းကြီးကျောင်း



- ကျောင်း



- အိမ်



- အုန်းကြီးကျောင်း

## အနောက်တောအုပ်စု

- အနောက်တောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ
- ၁။ အနောက်တောကျေးရွာ
- ၂။ လေးဒေါင့်ကန်ကျေးရွာ
- ၃။ ငွေအင်းကျေးရွာ
- ၄။ လိပ်ဝပ်တောကျေးရွာ
- ၅။ ပျော်ဘွယ်ကျေးရွာ

၈၈ ငွေစာင်းရှာ သာ ချိုင်း ၁၁

ရှေးကျွန် စိ.သော နှစ်ပေါင်း ၃ ၉၀၀ ၇ ကျော် ခန့်.က တည်ခံ့ပါ သည်-


ဤ ငွေစာင်းရှာ၏ စာရွှေ မြောက်ဘက်ကရပ်မြေ မင်းကြိုရှာ (မင်းကြိုရှာ) သည် ရှိနှင့် တည် ဖွဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းကား ထိုကရပ်မြေ ရှာသူ ရှာသား များသည် စာရေး စသည်သူမင်း ဖြစ်သောလူရှာရင် ၄၇၄ ခုနှစ် က စိုင်းခန်းလှည့်လည်လာစဉ် ရှာမြေထွက်၍ မင်းကားကြိုစိ.၍ မင်းကြိုရှာဟု အမည် သမုတ် စံ့.၇ သော အကြောင်းတည်း။

ဤမင်းကြိုရှာ၏ ရှာစား နှစ်စဉ် အပါအဝင်ဖြစ်သောရှာစား ဦးမြန်.၍၊ ဦးစံ.လက်. ဦးစံ.လူ.လို့ ညီနစ်လို့ တစ်ခု အကြီးမား.လူ.၍ မင်းတုန်း.မင်းတရား ဖြစ်လာနှစ် (၁၂၁၄-၁၂၄၀) ကာလထက် ဖြစ်သောလူရှာရင် ၁၂၃၈ ခုနှစ်ဦးကာလ မို.လို့.ကျွန် မင်းကြိုရှာမြေ စွဲ ထွက်ကာ ရှာသစ်တည်ခံ့. စာ သည်-

ရှာတည်ရာဝယ် အင်းစမ စာရွှေများကို ငွေပြားများထက် ချိန်ခြင် ဆက်၍ မြို့တံ့ကာ အကာအကွယ် ဖြစ်.သည်။ ပထဝီရေးကတား.ကား နည်း. အကြောင်း ၁၁၁၂ ကျိန်ထက် ဖိ.စင် (၁၄၀) မင်း မြေသည်. မြို့သေး.ပေ။

ငါး. ရွှေ. မြို့. စောင့်သက် (၁၂၁၂) မို. မြို့. သာ. မြို့. မြောက်ဘက် (၈) မိုင်ခန့်. အကျယ်တွင် ရှာတည် နေ ရကား မည်ပါသည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်





၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်



စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း





၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ
- ✦ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

- ၂ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ၂ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ၂ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလမ်း
- ၂ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ၂ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့်
- ၂ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက် .....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



-  - ဆာဝီ
-  - အုန်းကြီးကျောင်း
-  - ဆရာတော်
-  - စာတိုက်ကျောင်း

အောက်တော် အုပ်စု

နေ့စွဲ။ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

လေ့စား ဂျော့ရှာ

“လူ့အရင်းအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း”

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးမြေများ၊ တောတောင် နှင့် ယာဇေးများကို မြှီခိုပြီး တောင်သူ လူငယ်ငါး ဖြစ် စာမိကထားပြီး စာသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။
- သောက်သုံးရေမှာ ရွာရှိ ရေကန် နှင့် ကွေးကျခိုမြှီခို၍ သောက်သုံးကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များ စာဖို့ မရှိမိ ကွေးကျ ခိုမြှီ သောက်သုံးကြသည်။
- ကွန်စီသော ငါး ဖြစ်လာစေရန် တောတောင်များ နည်းပါးလာပြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းတော့ပါ။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ စာခြားဒေသခံ့၊ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများသည်။
- ဂျော့ရှာ၏ စာမိကလျသော နေရာများတွင် ကြွယ်ဝသူများ နေထိုင်ကြပြီး မပြေလည်သူများမှာ ချောင်လျသော ရွာရွက်ရွာများများ တွင် နေထိုင်ကြသည်။

□ ပညာရေးတွင် ရှာ ခို ( န . ဝ . က ) ကျောင်း သို့ က ဝေး များ ရ . က နှိ . ထိ ပညာသင်ကြား ရ ပါ သည် . န လယ် တန်း နှင့် န ထက် ကို ချ ချိ ကျေး ရှာ ခို ( န . ထ . က ) န ထက် တန်း ကျောင်း သို့ ဆွား ရောက် ပညာ သင် ကြား ဖြ ရ ပါ သည် .

□ ကျန်းမာရေး တွင် ဂျိ ကျေး ရှာ ခို တွင် လာ ဝင် ကျ သော သား မွေး ဆရာ နှင့် န ခြေ ခံ ကျန်း မာ ရေး လုပ် သား < ခ > ဦး တို့ ခွ ဆေး ကု သပေး ပါ သည် . န ရေး တ ငြိး လူ နာ များ ကို ငါး နှစ် နှစ် မြို့ နယ် ဆေး ရုံ နှင့် မြို့ သတ္တိ တိုက် နယ် ဆေး ရုံ သို့ တက် ရောက် ကု သ ရ ပါ သည် .

တိုးတက် ရှိ လို နာ ပ် ချက် များ

- ဆက် သွယ် ရေး ကောင်း မွန် စေ ရန် < လမ်း . တံတား >
- လျှင် စစ် မီး များ ရှိ ရန်
- စိုက် ပျိုး ရေး နည်း ဝန် စီ ရှိ ရန်
- သောက် သုံး ရေ ရှိ ရန် < ရေ ချို >
- ပညာ ရေး ဝန် စီ တိုး တက် ရန် < မူ ကျွန် >
- ကျန်းမာ ရေး ဝန် စီ ဖြစ် စား ရန် < ကျေး လက် ကျန်းမာ ရေး >

ကျောင်းရွာသည် အရောက်ဝေစာရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိ

ပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ ၁၀၂ အိမ်ရှိပြီး ဖူဦး ရေး မြာ ( ၆၀၀ )

ကျော်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။

မြေသားလမ်း များ ခင်းကျင်းထားပါသည်။ စာသင်ရေး ကျောင်း မြာ

နယ်စုကျောင်း သို့ ဘွားရောက် ရာသီလ်ထုပြုပါသည်။

<p>မမျိုးကဏ</p>	<p>သတ်မှတ်ချက်များ ပညာရေး</p>	<p>မိမိတော်စွာ မတွက်</p>	<p>%</p>
<p>ချမ်းသာ</p>	<p>ဦးက၊ ကား၊ နွား (၇) ကောင်၊ မြေ (၁၀) ဧက မလက်</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>(၇) မလယ်မလတ်</p>	<p>နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင် မိမိ နွား (၄) ကောင် မြေ (၇) ဧက</p>	<p>၃၀</p>	<p>၈၄.၁၁</p>
<p>မသန်မစေ (၈)</p>	<p>ခို၊ မျိုး၊ ထွက် နွား (၁) ကောင် မလယ်လက်စား</p>	<p>၁၇</p>	<p>၁၅.၈၉</p>
		<p>၁၀၇</p>	<p>၁၀၀</p>

အောက်တော့ နှစ်စု

နေ့စွဲ: ၂၀၁၀.၁၀.၁၅

အောက်တော့ကျေးရွာ

ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝမှု ဝေဖန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အဆင်မပြေသော နိမ့်ထောင်စု < ... > ဦး
- ကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေသော နိမ့်ထောင်စု < ... > ဦး
- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော နိမ့်ထောင်စု < ... > ဦး

□ အဆင်မပြေသော အကြောင်းမှာ နေ့စား၊ ကျွဲဘက်၊ လှိုင်ငန်းများ သာ လှိုင်ဆောင်ရသောကြောင့် မှုံ့မှုံ့ဝင်နေမရှိခြင်း၊ ကလေးများ ခြင်း၊ ကလေးများအား မူလတန်း အဆင့်ထိသာ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။

□ အဓိကခန့်ရေခွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အဓိကခန့်ရေခွဲပြီး သူတို့ တစ်ပြင်သော လိုအပ်ချက်များကို ကလေး ထား ခန့်စားပေးခြင်း။

□ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လှိုင်ငန်းများသည် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ ကျေးရွာ နှစ်စုတွင် ဆေးပေးခန်းများရှိခြင်းကြောင့် ဝေးလံသောနေရာသို့ မသွားရဘဲ ငွေလှန်ကျခန့်နည်းပါးလာမည်။ ရေရရှိရေး လှိုင်ငန်းများ ကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ကန် အချိန်လျော့လာပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်ပိုရခြင်း၊ များ ပြစ်ပေါ်လာပါမည်။





### ဥက္ကဋ္ဌ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချင်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၂၃	ဦးဝင်းမင်း	✓			✓		၃	၃	၆	
၂၄	မအေးစို	✓			✓		၄	၅	၉	
၂၅	ဒေါ်စို		✓		✓		၂	၁	၃	
၂၆	ဦးမျိုးစို	✓			✓		၁	၃	၄	
၂၇	မအေးအောင်	✓				✓	၃	၂	၅	
၂၈	မကျော်သက်	✓				✓	၁	၂	၃	
၂၉	မစို	✓			✓		၄	၆	၁၀	
၃၀	ဒေါ်အုဝင်း		✓		✓		၁	၁	၂	
၃၁	ဒေါ်စိုစို		✓		✓		၆	၂	၈	
၃၂	ဦးမျိုးဝင်း	✓			✓		၄	၂	၆	
၃၃	ဒေါ်အေးမင်း		✓		✓		၂	၂	၄	
၃၄	ဦးကျော်သန်း	✓				✓	၂	၂	၄	
၃၅	မအေးအေး	✓				✓	၁		၁	
၃၆	ဦးကျော်ရွှေ	✓			✓		၅	၂	၇	
၃၇	ဒေါ်စောစို		✓		✓		၁	၄	၅	
၃၈	ဒေါ်အုတ်စာ		✓		✓		၄	၅	၉	
၃၉	ဦးအောင်စို	✓			✓		၂	၁	၃	
၄၀	ဒေါ်အေးအောင်		✓		✓		၂	၃	၅	
၄၁	ဦးအောင်အောင်	✓			✓		၁၀	၃	၁၃	
၄၂	မသန်းစို	✓			✓		၂	၂	၄	
၄၃	မအေးအေး	✓			✓		၂	၃	၅	
၄၄	မစို	✓			✓		၂	၂	၄	

၁၅ ၇

၄ ၆၄ ၅၆ ၁၂၀

ဥက္ကဋ္ဌ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်		ပိယုဂ်ရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		ရရှိပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ရင်းသား	အောင်မြင်	အောင်မမြင်	ကျား	မ		
၄၅	ဦးအောင်စိ	✓			✓		၅	၄	၉	
၄၆	မဝင်းမင်းဝင်း	✓				✓	၃	၃	၆	
၄၇	မအိန်စိန်စိန်	✓			✓		၄	၃	၇	
၄၈	မဝင်းမောင်	✓			✓		၄	၂	၆	
၄၉	မဘဝနီ	✓			✓		၃	၃	၆	
၅၀	မဖွတ်ကျော်	✓			✓		၆	၃	၉	
၅၁	မခင်စိန်	✓			✓		၂	၅	၇	
၅၂	မအေးမင်း	✓			✓		၁	၂	၃	
၅၃	ဒေါ်ကွယ်အောင်	✓			✓		၁	၃	၄	
၅၄	ဦးအိန်စိန်စိန်	✓			✓		၂	၃	၅	
၅၅	မအောင်	✓				✓	၃	၁	၄	
၅၆	မအောင်စိန်	✓				✓	၃	၂	၅	
၅၇	မအိန်စိန်စိန်	✓			✓		၅	၂	၇	
၅၈	ဒေါ်အောင်စိန်စိန်		✓		✓		၂	၂	၄	
၅၉	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		✓		၁	၂	၃	
၆၀	ဒေါ်အိန်စိန်စိန်	✓			✓		၃	၁	၄	
၆၁	ဒေါ်အောင်စိန်စိန်		✓		✓		၃	၅	၈	
၆၂	ဒေါ်အောင်စိန်စိန်		✓		✓		၃	၃	၆	
၆၃	ဒေါ်အောင်စိန်စိန်		✓		✓		၁	၃	၄	
၆၄	ဦးစိန်	✓			✓		၂	၃	၅	
၆၅	မအိန်စိန်စိန်	✓			✓		၄	၅	၉	
၆၆	မအိန်စိန်စိန်	✓			✓		၄	၂	၆	

၁၅ ၅ ၁၈ ၄ ၆၅ ၆၂ ၁၂၃

### ဥက္ကဋ္ဌ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ညီနီး		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		လှူဒါန်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ရင်းသား	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၆၇	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			✓		၃	၁	၄	
၆၈	မဝင်းအောင်	✓			✓		၄	၄	၈	
၆၉	မခင်အောင်	✓			✓		၂	၃	၅	
၇၀	မအောင်အောင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၇၁	မအောင်အောင်	✓			✓		၅	၃	၈	
၇၂	မအောင်အောင်	✓			✓		၂	၂	၄	
၇၃	မအောင်အောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၇၄	မအောင်အောင်	✓			✓		၂	၂	၄	
၇၅	မအောင်အောင်	✓			✓		၄	၃	၇	
၇၆	မအောင်အောင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၇၇	မအောင်အောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၇၈	မအောင်အောင်	✓			✓		၂	၃	၅	
၇၉	မအောင်အောင်		✓		✓		၄	၅	၉	
၈၀	မအောင်အောင်	✓				✓	၂	၃	၅	
၈၁	မအောင်အောင်	✓			✓		၃	၂	၅	
၈၂	မအောင်အောင်	✓			✓		၁	၃	၄	
၈၃	မအောင်အောင်		✓		✓		၃	၅	၈	
၈၄	မအောင်အောင်		✓		✓		၃	၅	၈	
၈၅	မအောင်အောင်		✓			✓		၅	၅	
၈၆	မအောင်အောင်		✓		✓		၄	၃	၇	
၈၇	မအောင်အောင်		✓		✓		၃	၅	၈	
၈၈	မအောင်အောင်	✓			✓		၂	၂	၄	

၁၆ ၆      ၂၀ ၂      ၆၅ ၇၇ ၁၃၈

### ဥက္ကဋ္ဌ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချင်းသာ	အဆင်မပြေ	အသစ်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ခေဇွဲကုလား	✓			✓		၃	၄	၇	
၂	မသန်းစွန်	✓			✓		၁	၁	၂	
၃	မခင်မောင်ဖြူ	✓			✓		၃	၂	၅	
၄	မစိန်ဝင်း	✓			✓		၃	၂	၅	
၅	မကျော်စွာ	✓			✓		၂	၁	၃	
၆	ဒေါ်ခွန်ဖြူ		✓			✓	၄	၃	၇	
၇	ခွဲစိန်ဖြူ	✓			✓		၃	၁	၄	
၈	မခင်မောင်	✓			✓		၃	၃	၆	
၉	မတင်အောင်စို	✓			✓		၅	၅	၁၀	
၁၀	မခင်မောင်စို	✓			✓		၂	၃	၅	
၁၁	မသန်းစွန်	✓			✓		၂	၅	၇	
၁၂	မခင်မောင်ခွန်	✓				✓	၃	၁	၄	
၁၃	ဒေါ်သန်းစို		✓		✓		၄	၂	၆	
၁၄	ခွဲစိန်စွန်	✓			✓		၂	၅	၇	
၁၅	မခိုင်စာ	✓			✓		၅	၅	၁၀	
၁၆	မခိုင်စာ	✓			✓		၂	၅	၇	
၁၇	မဝင်းမင်းစွန်	✓			✓		၂	၂	၄	
၁၈	မသန်းစို	✓			✓		၁	၆	၇	
၁၉	မခင်မောင်	✓			✓		၅	၂	၇	

၁၇ ၂      ၁၅ ၂      ၅၆      ၅၆      ၁၁၄



ကုသိုလ်စာအုပ်စု

လေ့ကျင့်ရေးဌာန

နေ့စွဲ: ၂၀၁၁.၁၁.၁၅

ကုသိုလ်စာအုပ်စု

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံစံခြင်း

- စတင်ပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဖြစ်ပါသည်။
- (ဝေငွေ) ပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်များ (၅၀၀၀) ကျပ် ၊ (၂၀၀၀) ကျပ် စာရင်းကိုင်စာအုပ်စုများရှိ။
- (ထွက်ငွေ) နေ့စဉ်ထွက်ငွေများဖြား။
- ပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်များ နေ့စဉ်စာရင်းကိုင်စာအုပ်စုများရှိ။
- ကုသိုလ်စာအုပ်စု ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် (ခွဲကွဲ) ၊
- စာရင်း ၊ စာရင်း ၊ စာရင်း (အားလုံးစာရင်းများ) ၊
- အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းရေး (၂၀၀၀) ကျပ် စာရင်းကိုင်စာအုပ်စုများရှိ။
- ဝေငွေပေးပို့ခြင်း အကြောင်းအရာ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းပုံစံ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးအဖွဲ့ ဝေငွေပေးပို့ခြင်းများ ဖန်တီးခြင်း ၊ အမျိုးသားများ မှ စာရင်းကိုင်စာအုပ်စုများ ကျားမကျားကုသိုလ်စာအုပ်စု လက်ခံလာစေရန် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။

၆၆၃၁၆

ကျေးဇူး

ပြင်ဆင်ရ

အမျိုးအမည်များ	ရက်	၀	ကျေးဇူး / ၀
ကျေးဇူးပြုပါ			✓
ထပ်၊ တက်	✓		
ထပ်၊ ချက်		✓	
ကျေးဇူးပြုပါ			✓
သူ့အား			✓
အထက်သို့ ရောက်			✓
အထက်သို့ ရောက်			✓
မက်ရက် ထွက်၊ တွေ့ရန်	✓		
အထက်သို့	✓		
ကျေးဇူးပြုပါ			✓
ကျေးဇူးပြုပါ			✓
ကျေးဇူးပြုပါ			✓
ကျေးဇူးပြုပါ			✓







စာအုပ်အား ချုပ်နှောင်

နေ့စွဲ - ၁၈/၁၂/၂၀၁၇

ဓမ္မစာအုပ် - ကျေးဇူး

ဓမ္မစာအုပ်: ချုပ်နှောင်မှုဖြင့် ဖြေရှင်း

ကျေးဇူးဖြင့် ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း

□ ကျေးဇူးတို့တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်များသည် ကျေးဇူးတို့တွင် ဓမ္မစာအုပ်: ချုပ်နှောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး တိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။

□ ဓမ္မစာအုပ်: ကျေးဇူးတို့တွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ဇီဝဝါဒ၊ ဗြဟ္မစရိယရေး၊ ဂုဏ်ထူး၊ ဖိုးလက်ဖက်၊ ဗဟုဝိညာဏ်ဓမ္မ၊ ဖိုးလက်ဖက် ဓမ္မစာအုပ်: ချုပ်နှောင်ထားပါသည်။

□ ပညာရေး ဝေပန် ခြုံငုံပတ်ပညာရေး ဖြစ်စေရန်အတွက် ချုပ်နှောင်ရေးပါသည်။ ဇီဝဝါဒ သည် ခြုံငုံပတ် ကျေးဇူး ဂုဏ်ထူး ဖြစ်စေရန်အတွက် ချုပ်နှောင်ရေးပါသည်။ ဂုဏ်ထူး ဖြစ်စေရန်အတွက် ခြုံငုံပတ် ဖြစ်စေရန်အတွက် ချုပ်နှောင်ရေးပါသည်။ ဖိုးလက်ဖက် ဝေပန် ခြုံငုံပတ် ချုပ်နှောင်ရေးပါသည်။

□ ချုပ်နှောင်ရေး အုပ်ချုပ်မှု ခြုံငုံပတ်ချုပ်နှောင်ရေး အုပ်ချုပ်မှု ဝိညာဏ်ဓမ္မစာအုပ်: ချုပ်နှောင်ရေးပါသည်။

□ စာအုပ်အား ဖြေရှင်း ဖြစ်စေရန်အတွက် ခြုံငုံပတ်ပညာရေးအုပ်ချုပ်မှု၊ ဝေပန်အား ချုပ်နှောင်ရေး (ခန့်) အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်စေရန်အတွက် ခြုံငုံပတ်ချုပ်နှောင်ရေး အုပ်ချုပ်မှု ဖြစ်စေရန်အတွက် ချုပ်နှောင်ရေးပါသည်။




# ပင်လယ်ကမ်းခြေ သုံးသပ်ခြင်း

အကျိုးခံစားခွင့်

၁၉၅၈

၀၆၆၆၆၆၆၆

၁၈ - ၁၀ - ၁၇



အိမ်ထောင်ရေး

စားနပ်ရိက္ခာ

စားနပ်ရိက္ခာ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများ

- အိမ်ထောင်ရေး
- ကျန်းမာရေး
- စားနပ်ရိက္ခာ
- အိမ်ထောင်ရေး
- ကျန်းမာရေး
- စားနပ်ရိက္ခာ
- အိမ်ထောင်ရေး
- ကျန်းမာရေး
- စားနပ်ရိက္ခာ
- အိမ်ထောင်ရေး
- ကျန်းမာရေး
- စားနပ်ရိက္ခာ
- အိမ်ထောင်ရေး
- ကျန်းမာရေး
- စားနပ်ရိက္ခာ

အနောက်တောင် အုပ်စု  
ဇွဲကန်၊ ကျေးရွာ

နေ့စွဲ: ၂၀၂၀.၁၀.၁၅

ပင်ကူကိတ်ဆုံးသတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

□ အမျိုးသမီးများ၏ လက်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ အားနည်းသည့် ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် သည့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် နည်းနေတက်ပြီး ကိတ်တွင်း မှုတွင်သာ ဂရုစိုက်ခြင်း ဖြစ်နေတက်သည်။

□ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်သော အလုပ်တွင် နည်းပြီး ကိတ်တွင်း သာ ခြံနေတက်ပြီး ပညာရေး၊ အားနည်းနေခြင်း၊ ကြောင့် မပြောဆိုရုံသာ ဖြစ်ပြီးပါက ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေတက်သည်။

□ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးစီးဆင်း အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ လက်ပိုင်ခွင့် နှင့် လက်အားစွဲများ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။

မာယျိးဝဘား | မာယျိးဝဝမီး

မာဝေဟဒဲ

၁။ ဝမ်းမကောင်းဝဝဖြင့် ဝွားလာရခက်ခဲ

၂။ ရှေ့ကျော် တံတားမရှိ၍ ဝွားလာရခက်ခဲ

၃။ ကျောင်း၊ ဗဟိုတံတားကြီး မရှိ၍ ကျောင်းဝင်းများ  
လုံခြုံမှု ခက်ခဲခြင်း

၄။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကား မရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ

မာယျိးဝဘား | မာယျိးဝဝမီး

ကျော် မြင်းချက်

၁။ ဝမ်းကောင်းလျှင် ဝွားလာရ မဆင်ခြင် မလို

၂။ ရှေ့ကျော် တံတားရှိလျှင် ဝွားလာရ မဆင်ခြင် မလို

၃။ ကျောင်း၊ ဗဟိုတံတားကြီး ရှိလျှင် ကျောင်းဝင်းများ လုံခြုံမှု  
ရှိမခက်

၄။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကား ရှိလျှင် ကျန်းမာရေး မခက် မဆင်  
ခြင် ချောမွေ့မလို

ရွှေမင်းကျေးရွာ မကျပ်စား မကျပ်သမီးဦးစားပေးလုပ်ဖို့

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| ကျပ်စား ဝဗျ်            | မကျပ်စား |
| ၁။ ရွာ ချင်းဆရာလက်      | က / မ    |
| ၂။ ရွာလယ်လက်            | က / မ    |
| ၃။ ကျေးစား ဗဟိုတံတိုင်း | က / မ    |
| ၄။ ရွာမူကျေးစား         | က / မ    |

၇၇

၀



ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ချက် သုံးသပ်မှု

ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ချက်များကို မမျိုးသား၊ မမျိုး  
သမီး ဟု ခုခွဲ၍ လိုက်နာချက်များကို ကွဲပြားစွာ ကွဲပြားစွာ  
သားနှင့် မမျိုးသမီး လိုက်နာချက်များ တူညီစွာ ကြေးငွေ  
ရသည့်

ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ကျေးဇူးတော်များ မရဘဲ ငွေကြေး မရဘဲ  
ဖွဲ့စည်း ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသာ ကျေးဇူးတော်ဖြင့်  
သပ်စင်ပါသည်။



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဇော်နန်းနီဝါတ် ၀၇-၇၆၈၅၇၈၅၇၀၀၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာ ၇၆၄၆၊ +လိပ်လက်ခေါ်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗြိတိသျှ	၁၀၂ + ၁၉	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၂ + ၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၉ + ၄၇	၂၇၃ + ၄၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၈ + ၀၃	၂၄ + ၆

(ခ) လက်လုပ်၊ မိအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးဗေခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ငညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ဝဲဘက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကုန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်သင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁၂ မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထောက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထောက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ -----

(၂) ----- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ -----

၃) လူမှုဝါကျေးဇူးဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးညိုအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးတိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၂၃၅၆၅၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်
နယ်စပ်ဒေသကြီး မန္တလေး ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု မြေကုန်း	ကျေးရွာ ၀၆၆ က

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ (၁) - ၆၂၂	၁၀၅	ဘာသာ (၁) - ၄၆	၁၀၅
ဗမာ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
ဗမာ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
ဗမာ (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
အခြားလူမျိုးစု -----		ဘာသာ (၅) -----	
	အရေအတွက်		
သန်စွမ်းသူများ			
မိတ်ဆက်ရေးမှူးများ			
(၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
အခြားအချက်			

105	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
ဗမာ (၁) - ၄၆	၂၇၇	၃၁၄
ဗမာ (၂) -----		
ဗမာ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ခြင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>




၈) ကျေးရွာတွင် ဦးစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆင်းရဲ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၉) -----  
၁) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

  
ဦးစိုးမောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - 3-2-17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်



လက်မှတ်

နေ့စွဲ

Kay Thi Win  
3-2-17



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမင်းအောင်	၀၇-၇၇၄၇၅၃၅၃၄	ဒေါ်ခင်အေးမေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဦးစိုးဇော်	ကျေးရွာ ဧရိယာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၀၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၀ ၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		၁၀ ယောက်
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		၄၀ ယောက်
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀၆	၃၀၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၄	၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဇက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း      အခြား ၂၅

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ပါ  
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ပိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၁၈-၅ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးခင်ကျော်

လက်မှတ်


 နေ့စွဲ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်အေးမာ

လက်မှတ်

 နေ့စွဲ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရှင်/အထောက်အကူပြုသူများမှ  
အတွက်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ပြင်ဆင်ပေးရမည့်  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

ပြင်ဆင်ရေးမှူး

ကျေးဇူးတင်ပူ

စီမံကိန်း/တိုင်း ဗဟိုဌာန၊ မြို့နယ် ငါးစွန်း

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ  စက်ဝန်း(ဝ)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအမှတ် (၄) ကျေးဇူးတင်ပူ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

စီမံကိန်းအမှတ်	စီမံကိန်းအမှတ်		စီမံကိန်းအမှတ်		စီမံကိန်းအမှတ်		စီမံကိန်းအမှတ်	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁. ကျေးဇူးတင်ပူ လုပ်ငန်း	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၈	၇၅	၀၁၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃
၂. ကျေးဇူးတင်ပူ ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၉	၅၉	၇၉	၇၉	၇၉
၃. ကျေးဇူးတင်ပူ လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၅	၅၉	၅၉	၅၉	၅၉
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၅	၅၉	၅၉	၅၉	၅၉
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အထွေထွေအစည်းအဝေး	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၅	၅၉	၅၉	၅၉	၅၉
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၅	၅၉	၅၉	၅၉	၅၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၅	၅၉	၅၉	၅၉	၅၉
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၀၅.၀၈.၂၆	၂၀၀၅.၀၉.၂၆	၃၁	၇၅	၅၉	၅၉	၅၉	၅၉



လက်ထောက်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၀၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းဆက်သွယ်ရေးအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်သွင်းရေးများ/လက်ထောက်ပြုစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကော့ ဖြစ် ယ်ဂ

နေ့စွဲ 31.10.2017

ပြင်ဆင်/တိုင်း မတီ မြို့နယ် ဇိုဂျီ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဇွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာအထိများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဝင်တက်အစည်းအဝေး	3.1.2017	3.1.2017	28	63	101	101
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.1.2017	၅.1.2017	40	61	101	101
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.1.17	4.1.17	38	63	101	101
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	15.5.17	15.5.17	8	8	16	16
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစုံစုံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆောင်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.7.17	7.7.17	8	8	16	16



လူထုတုံ့ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ငယ်သူ့ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၇.၁၇	၇.၇.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၇၃
၆.၃။ သူ့ဘဝရေးကုန်ကျရှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၇.၁၇	၁၄.၇.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၁
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၈.၁၇	၁၇.၈.၁၇	၁၅	၇၅	၄၄	၄၄	၁၃၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၇	၁၇.၈.၁၇	၁၅	၇၅	၄၄	၄၄	၁၃၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၇	၁၇.၈.၁၇	၁၅	၇၅	၄၄	၄၄	၁၃၃

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းလက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှုအမည် မော်ဘီလီအိတ်

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု မန္တလေး

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၂၈	၄၅	၈၃	၈၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၂၈	၄၅	၈၃	၈၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၃၇	၅၀	၈၇	၈၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၇	၂၇	၄၄	၄၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၈	၁၇.၁၈	၃၃	၃၄	၆၇	၆၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၈	၁၇.၁၈	၃၃	၃၄	၆၇	၆၇




၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၈	၆.၅.၁၈	၁၄	၁၄	၂၇	၂၇	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၈	၆.၅.၁၈	၁၅	၁၅	၂၇	၂၇	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၈	၆.၅.၁၈	၁၅	၁၅	၂၇	၂၇	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							မမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							မမာ



၄	လမ်းအလေးပေးဖွဲ့စည်းခြင်း	မ			၆၀၅
၅	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ	က			၆၀၅
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ-----





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ဦးစားပေးအင်အားစဉ် (Form PC 3)

လူထုဝင်ခွန်အတွက် အစဉ်(၃) ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ဦးစားပေးအင်အားစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုဝင်ခွန်ခေးမှူးအရာရှိနှင့် ဤပုံစံပြည့်စုံအောင် ခြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ခွန်ခေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် Key Thi Win  
 ခေတ္တ 3.10.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၀)  
 □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ဤနယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွှေမာပိ  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွဲ့စည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိကပြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်တိုင်းတက်ရောက်အတွက်  
 အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်အကြောင်း)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မျက်စိအမြင်မရှိတော့ပါ။	၀ မျက်စိအမြင်မရှိတော့ပါ။
၁ ကြည့်ရှုရခက်ခဲပါ။	၁ မျက်စိအမြင်မရှိတော့ပါ။
၂ - ရှားပါးပါသည်။	၂ - ရှားပါးပါသည်။
၃ - ရှားပါးပါသည်။	၃ - ရှားပါးပါသည်။
၄ - ရှားပါးပါသည်။	၄ - ရှားပါးပါသည်။
၅ - ရှားပါးပါသည်။	၅ - ရှားပါးပါသည်။

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လားညို (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ဦးစားပေး အဖွဲ့မှ ခွင့်လှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ မျက်စိအမြင်မရှိတော့ပါ။	၀ မျက်စိအမြင်မရှိတော့ပါ။
၁ ကြည့်ရှုရခက်ခဲပါ။	၁ မျက်စိအမြင်မရှိတော့ပါ။
၂ - ရှားပါးပါသည်။	၂ - ရှားပါးပါသည်။
၃ - ရှားပါးပါသည်။	၃ - ရှားပါးပါသည်။
၄ - ရှားပါးပါသည်။	၄ - ရှားပါးပါသည်။
၅ - ရှားပါးပါသည်။	၅ - ရှားပါးပါသည်။

၂။ လူထုဝင်ခွန်ခေး လားညို (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့နယ်တိုင်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့နယ်တိုင်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝန်ထုပ်	အတိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
	ကျေးရွာစီမံရေး	38 + 63 = 101		297 + 314 =
	ကျေးရွာ	38 + 63 = 101		297 + 314 =
	ရွာတွင် မိမိ	38 + 63 = 101		297 + 314 =


၃။ လူထုဝင်ခွန်ခေး လားညို (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့နယ်တိုင်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့နယ်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစု လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးမောင်  
 နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဒေသ ခြို့နယ် ငါးစွဲ ကျေးရွာအုပ်စု မောင်ဆရာကျေးရွာ ဒေသ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်းသဖြင့်ခွားယာရှာဖွေခဲ	၁	လမ်းမကောင်းသဖြင့်ခွားယာရှာဖွေခဲ
၂	ကျေးရွာဝတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၂	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၃	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၃	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၄	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၄	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းကောင်း၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၁	လမ်းကောင်း၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၂	ကျေးရွာဝတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၂	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၃	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၃	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၄	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ	၄	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ၍ခွားယာရှာဖွေခဲ
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဆက်လမ်း(၅၅၆)	၈ + ၆	၁၇၁၃၅၃၀၀	၆၁၂
၂	ကျေးရွာဆက်လမ်း (၅၅၆)	၈ + ၆	၂	၂
၃	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ	၈ + ၆	၂	၂
၄	ကျေးရွာမုတ်တားမရှိ	၈ + ၆	၂	၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစုအင်း လက်မှတ် အင်း နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၁၇







ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးထောက်ခံရေးစာတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လက်မှတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဒိုးမိုးဖြူ (TF)

နေ့စွဲ ၀၈.၁၀.၂၀၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦး

ကျေးရွာအမည်	အောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြဏှ	စီမံကိန်းကုန်ကျခန့်မှန်းချက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
အရှောက်တော	ဦးစွန်းလမ်း (ကျောက်ချော)	၇၅၀' x ၁၂' x ၄'	က - ၂၂၂ ဦး မ - ၂၆၀ ဦး စုစုပေါင်း - ၄၈၂ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၈၄၄၈၀၀၀	၁၆၂၅၀	၂ - ၃၆	၈၅၆၀၂၅၀
စာတံဘူမိ	ဦးစွန်းလမ်း (ကျောက်ချော)	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၄'	က - ၄၄၆ ဦး မ - ၅၀၅ ဦး စုစုပေါင်း - ၉၅၁ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၈၃၀၇၀၀၀	၅၇၀၀၀	၃ - ၃၆	၈၃၆၄၀၀၀
စေးဒေါင့်ကန်	အရှင်ဘုရား (အိုးမ)	၃၀' x ၂၄' x ၁၂'	က - ၃၄၂ ဦး မ - ၃၃၅ ဦး စုစုပေါင်း - ၆၇၇ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၈၄၄၈၀၀၀	၁၅၀၄၅၀	၃ - ၃၆	၈၅၉၈၄၅၀
စွန်ကင်း (လှိုင်ဝတ်တော)	ဦးစွန်းလမ်း (ကျောက်ချော)	၆၀၀၀' x ၁၆' x ၈'	က - ၃၅၈ ဦး မ - ၃၆၄ ဦး စုစုပေါင်း - ၇၂၂ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၈၅၈၇၀၀၀	၁၀၀၃၀၀	၃ - ၃၆	၈၆၈၇၃၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ '၀၈.၁၀.၂၄

ဦးဖြူမင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၈ ၁၀ ၂၀၁၇

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်( ၉ : ၀၀ )နာရီ

နေရာ။ ။ ဧည့်သည်၊ စာသင်ကျောင်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် ၁၁ ဦးစောမန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး/ဒေါ် မျိုးမိုးဝင်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (၃) ဦး မင်းစောမန် (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဧည့်သည် ရွာ)
- (၄) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၃၀၆၀-၃၀၆)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် ၁၁ ဦးစောမန် မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး မျိုးမိုးဝင်း နှင့် ဒေါ် ခင်အိန်ဇော် တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်၁၁ဦးစောမန် မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ ( ၁၂ : ၀၀ )နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

ဒေါ် မိုးမိုးဝင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်၁၁ဦးစောမန်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၈. ၁၀. ၂၀၁၇

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်( ၁ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။ ဧည့်သည်များ အခန်းကဏ္ဍ

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် ခင်အောင်မာန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး မင်းမာန် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဧည့်သည် ရွာ)
- (၃) ဦး မျိုးလွင် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ဒေါ် တင်အေး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- ၁- )

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်အောင်မာန် မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်အောင်မာန် မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- (၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ပျိုမိ မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်များ၊ ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့စဉ်အထိတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(က) ----- ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောကလေး ( m + မ )

(ခ) ----- ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်မာမာ ( m + မ )

(ဂ) ----- ကျွေးမွေးရေးဦးစီးဌာန ( m + မ )

(ဃ) ----- မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ် ( m + မ )

(င) -----

(ဃ) ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို ဒေါ်ခင်မာမာ မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ ( ၄ : ၀၀ ) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ ဒေါ်ခင်မာမာ (TF)

မှတ်တမ်းတင်သူ ဒေါ်ခင်မာမာ (CF)

၆၉၈၆

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစောပိုင်း

အခြေခံအားဖြင့် တစ်လျှောက်အားဖြင့်

Date ၁၀.၁၀.၁၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုဇာလယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၆၉	ဒေါ်စေးမာင်		✓			ဒေါ်စေးမာင်
၇၀	မ. ဖြူစိုင်း		✓			ဖြူစိုင်း
၇၁	မ. နှစ်မိုးခင်		✓			နှစ်မိုး
၇၂	မ. နှင်းစေး		✓			နှင်းစေး
၇၃	မ. စေးမာင်		✓			စေးမာင်
၇၄	မ. အေးမြသွယ်		✓			အေးမြသွယ်
၇၅	မ. မာမာ		✓			မာမာ
၇၆	မ. နှစ်မိုးခင်	✓				နှစ်မိုးခင်
၇၇	မ. မောင်မောင်	✓				မောင်မောင်
၇၈	မ. နှင်းစေး	✓				နှင်းစေး
၇၉	မ. နှင်းစေး	✓				နှင်းစေး
၈၀	မ. ဒေါ်အေးမာင်		✓			ဒေါ်အေးမာင်
၈၁	မ. နှစ်မိုးခင်	✓				နှစ်မိုးခင်
၈၂	မ. နှင်းစေး		✓			နှင်းစေး
၈၃	မ. ဒေါ်အေးမာင်	✓				ဒေါ်အေးမာင်
၈၄	မ. နှင်းစေး		✓			နှင်းစေး
၈၅	မ. ဒေါ်အေးမာင်	✓				ဒေါ်အေးမာင်
၈၆	မ. နှင်းစေး		✓			နှင်းစေး
၈၇	မ. ဒေါ်အေးမာင်	✓				ဒေါ်အေးမာင်
၈၈	မ. နှင်းစေး		✓			နှင်းစေး
၈၉	မ. ဒေါ်အေးမာင်	✓				ဒေါ်အေးမာင်
၉၀	မ. နှင်းစေး		✓			နှင်းစေး

စ ၁၁

၈ - ၃၈ + ၆ - ၄၅ = ၈၃

တရားရုံးချုပ်၊ တရားရုံးချုပ်၊ တရားရုံးချုပ်

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု တိုင်းလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၂၃	ဒေါ်မင်းအောင်	✓				မင်း
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၂၅	ဒေါ်မင်းအောင်	✓				မင်း
၂၆	မအေးအေး	✓				မအေး
၂၇	မအေးအေး	✓				မအေး
၂၈	ဒေါ်မင်းအောင်	✓				မင်း
၂၉	မအေးအေး	✓				မအေး
၃၀	မအေးအေး	✓				မအေး
၃၁	ဒေါ်မင်းအောင်	✓				မင်း
၃၂	မအေးအေး	✓				မအေး
၃၃	မအေးအေး	✓				မအေး
၃၄	မအေးအေး		✓			မအေး
၃၅	မအေးအေး		✓			မအေး
၃၆	မအေးအေး		✓			မအေး
၃၇	မအေးအေး		✓			မအေး
၃၈	မအေးအေး		✓			မအေး
၃၉	မအေးအေး	✓				မအေး
၄၀	ဒေါ်မင်းအောင်	✓				မင်း
၄၁	မအေးအေး		✓			မအေး
၄၂	မအေးအေး		✓			မအေး
၄၃	ဒေါ်မင်းအောင်	✓				မင်း
၄၄	ဒေါ်မင်းအောင်					

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ စာရင်း

Date \_\_\_\_\_

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုစားလှယ်	လူမျိုးစု	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်ပါမာ		✓			ဒေါ်ခင်ပါမာ
၂	ဒေါ်ခင်အိန်	✓				ဒေါ်ခင်အိန်
၃	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၄	ဒေါ်ခင်အိန်		✓			ဒေါ်ခင်အိန်
၅	ဒေါ်ခင်အိန်	✓				ဒေါ်ခင်အိန်
၆	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၇	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၈	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၉	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၀	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၁	ဒေါ်ခင်အိန်	✓				ဒေါ်ခင်အိန်
၁၂	မအောင်မာ	✓				မအောင်မာ
၁၃	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၄	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၅	ဒေါ်ခင်အိန်	✓				ဒေါ်ခင်အိန်
၁၆	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၇	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၈	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၁၉	မအောင်မာ		✓			မအောင်မာ
၂၀	ဒေါ်ခင်အိန်	✓				ဒေါ်ခင်အိန်
၂၁	မအောင်မာ	✓				မအောင်မာ
၂၂	ဒေါ်ခင်အိန်		✓			ဒေါ်ခင်အိန်





နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိုးရများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

ပူးပေါင်းသည်အား VESC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အရေပြင်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမည်	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ခံ လေ့
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	န ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ အောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦး ဖိုး နေ ဘဏ္ဍာ ကျေး နေ	
	၂	လက်ကိုင်သုံးရက် ဖျက်မည်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသစ်ကုမ်းစုဖွဲ့စည်းရေး	၀	စီမံကိန်းရေးဆွဲ စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျန်းမာရေးအေးပေး စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	လက်ကိုင်သုံးရက် ဖျက်မည်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

მომსახურების კარგად	5		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> კარგად		
	6		<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> კარგად		
	7	სამსახურის ხარისხი	<input type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> კარგად		
	8	მომსახურების ხარისხი	<input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> კარგად		
	9		<input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> კარგად		
	10		<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> კარგად		
	11		<input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> კარგად		
	12		<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> კარგად		