

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



Village Development Plan (VDP)


(နွားထိုးကြီး)မြို့နယ်

(၂၀၁၈) ခုနှစ်

နွားထိုးတန်းအုပ်စု၊ နွားထိုးတန်းကျေးရွာ

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ	၈
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၃
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၉
၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၅
၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၇
၁၃။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၉

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



နန္ဒင်းတော်ဘိုးကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၄၈ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၅၆ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	နန္ဒင်းတော်ဘိုးကျေးရွာအုပ်စု	နန္ဒင်းတော်ဘိုးကျေးရွာ	၇၅၀	၁၅၃၂	၁၇၆၀	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၁။ ရွာအစွန်းထိန်းတပ်ကြီးကျေးရွာသမိုင်း

ရခိုင်-တောင်တိုးကျေးရွာသည် စန္ဒရတပ်၊ ဇင်းမြစ်၊ ရွာထိုးကြီး၊ မြို့၊ ရဟတ်

ဇင်းမြစ် - စန္ဒရတပ် ကားလမ်း ခြောက်မိုင် ၂ မိုင် ၅ ဖာယ့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရခိုင်-တောင်တိုး
ကျေးရွာသည် ရှေး ချစ်ပေါင်း များစွာ စာတင်ထား ထိုင်ကို ရှေးကျ ကြီးတွေ ပြောကားစာရသိခဲ့ရ
သည်။ ဗမာ့ရေတပ် ထိုင် ပြေးစေခဲ့သည့် ရသေ့ ဗုဒ္ဓဘိရဝံတို့၏ ရေတပ်တော်မှာ ဗမာ့လက်ရှိ ရွာ၏
တောင်ဘက်ရှိ "ကလေးကောင်း တောင်ကျောင်း" ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသော <၁> ရွာ နှင့် ဗမာ့လက်ရှိ
ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသော တောင်ဘက်ကြီး ရွာ <၄> ရွာ ကို ပေါင်း၍ ရွာတစ်ရွာတစ်
ခုသည်။ ဗမာ့ရေတပ်တော်၏ ရေတပ်၊ ငြိမ်းစေရေး ထား နှင့် ဗမာ့ရေ တိုးတက်မှုအဖွဲ့ ရွာကို
တည်ထားခဲ့သည်။ မင်းကြီးထိုင် ရွာသူ / ထား တွေအပေါ် ထံထားစင်ဖြင့်ဖြင့်ဖြင့် ဌာ
"ကလေးကောင်း တောင်ကျောင်း" ၌ မြန်မာတို့ကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ဗမာ့ရေကြီး ကလေး
"တူးတူး" ကို တည်ထား ကိုးကွယ်လေသည်။ မင်း နှင့် ဗမာ့ရေ ဖြစ်သောအခါ "ထီးတောင်တိုး"
တော်ကို တည်ထားလေသည်။

ဗမာ့ရေတပ်တော်၏ အရှေ့ဘက်တွင် မင်း နှင့် ဗမာ့ရေ ထိုင် "မင်းရွာ" တွင် ရေ
တိုင် ခဲ့သည်။ ထိုထို မင်းရွာမှာ ရေတိုင်စင် တောင်ထိုးကျွန်းရှိ ရွာများက အရွှေ့တောင်ပို ရာသည်။
ဗမာ့ ရွာ <၅> ရွာ များ ပေါင်း၍ တည်ထားသော ရွာ ကို ဗမာ့ရေကြီး ချစ်သောရွာဖြင့်သာဖြင့်
မင်းကြီး အာအာရွာတော်ထက်ပိုရာတွင် ချစ်စွာ မြှင့်တိုးထား သော သမိုင်း ထိုင်
ထိုထို ရခိုင် မြန်မာ သာ သက် ထိုင်ဖြင့်ဖြင့် ချစ်စွာ တည်ထားစေခဲ့သည်။

ယခုတစ်ချိန်အရာသည်။ အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အတိအကျအတောအကျဉ်း နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း
အပျဉ်းအတင့်ဖြင့် နှင်းကွဲဖြင့် တပ်ပိဋက အတိအကျအတောအကျဉ်း

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

PRA Tools အသုံးဝင်သည့် ချက် အစည်း

ကျေးရွာ * * * * * ခုနစ်ဆယ်စုခန့် * * * * * ခုနစ်ဆယ်စုခန့်

ခုနစ်ဆယ်စုခန့် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အင်အားစုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးသော အရ
 ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ထောက်၊ ပုဂံ၊ သို့မဟုတ် စားနပ်ရိက္ခာ၊ စားသောက်ရေး
 စရိတ်ကောက်၊ မြူလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ဒီဇင်ဘာတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသည်
 ကိုတွေ့မြင်အားဖြင့် ဝေငွေသုံးစွဲမှုပုံစံအရ အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဝေငွေသုံးစွဲမှုပုံစံအရ
 အိမ်ထောင်စု (၇၅၀) ခန့် အထိ (၄) ခု အိမ်ထောင်စု (၂၀၀) ခန့် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိ
 သည်။ အထိ (၄) အိမ်ထောင်စု များ ရှိပါသည်။ လက်တွေ့ပေးသော အရပ်မှာ အရင်းအမြစ်
 ဝင်ရောက်မှုအရ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အစုအဝေး ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ ထိုအခါ ပျက်
 စီးမှု အမျိုးသားများက ထိုအမျိုးသမီးများနှင့်အတူ တွေ့ရှိနေပါသည်။ အမျိုးသား
 များ ထိုအမျိုးသမီးများက အားကောင်းခြင်းမှာ အားကောင်းမှုများနှင့် ခုနစ်ဆယ်စုခန့် ပျား
 ဖွဲ့စည်းပေးရန် ထိုအမျိုးသမီးများက အားကောင်းမှုများကို တွေ့ရှိနေပါသည်။ အားကောင်းမှုများ
 ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပျားသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ကျား၊ ခုနစ်ဆယ်စုခန့်၊ ဝေငွေသုံးစွဲမှု ပုံစံအရ
 အထောက်အပံ့အကူပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ပုဂံလူထုဝေငွေသုံးစွဲမှုပုံစံအရ အမျိုးသမီး
 များသည် အိမ်ထောင်စု တွင် အားကောင်းမှု ပုံစံအရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အထောက်အပံ့
 ရသည်ကို တွေ့ရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အထောက်အပံ့ ပေးရန် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
 ပျားနှင့် ပျားအဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းမှုများကို တွေ့ရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားများသည်
 အားကောင်းမှုများ လက်ခံရန် အမျိုးသားများ လက်တွေ့ပေးသော အရပ်မှာ အားကောင်းမှုများ
 ပြုလုပ်ပေးရန် ပျားသည်ကို တွေ့ရှိနေပါသည်။ အားကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် ပျားသည်ကို
 တွေ့ရှိနေပါသည်။ အားကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် ပျားသည်ကို တွေ့ရှိနေပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၁၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀	၇	၂၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၁၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၁	၂၆	၄၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေး နှင့် အင်းအမြစ်ပြုခြင်း

ကျေးရွာ - ဒုက္ခဒဏ်တိုင်း ကျေးရွာ

(ဆေးကုစောင့်ရှောက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- အထက်ပွဲဝမ်းကြောင်းအခြေပြု တောဒေသလူငယ်၊ လက်ထောက်၊ ရေစားစေပျပ်သား၊ ဆေးလိပ်ခုံခွဲရည်သူများ၊ ကားသားများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအထောက်အကူ ပေးကြောင်း ပြုကြသည်။
- အခြေအမြစ်အကူအညီ၊ စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ရာ၌ အခြေ / တာ အရင်းအမြစ်ပေးအားပေးခြင်း
- ဆေးလိပ်ခုံခွဲ လုပ်ကိုင်သူများ ပြားခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများ ပြားခြင်း ကြသည်။
- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တွေ့ရှိကြပါ။
- ထန်းတက်သား၊ ထန်းဝင်း၊ ထန်းပျက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ လွန်ခဲ့သော ရွာနှစ်ဗွေမျှ နည်းပါးလာကြသည်။
- ဆေးရွက်ကြီး ခိုက်ခင်းများလုပ် ခိုက်ခြင်းဖြင့် နည်းပါးလာကြသည်။
- တောဒေသလူငယ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ကြည့်ရှုမှုများ ပြားထည့်ခြင်း၊ ခြေသာများ နည်းပါး ကြသည်။
- ဝါးခြား ချောင်းမြစ်များ ပြုပါသည်။ ရွာ၏ တောဒေသနှင့် အခြေအတင်အောက်များတွင် ထန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရင်း အရင်းအမြစ်ပေး ဝါးခြား ချောင်းမြစ် ပြုပါသည်။
- ရွာမှ အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့ ချောင်းမြစ် ကြည့်ရှုမှုများ ပြုပါသည်။ အခြားသို့ စီးပွားရှာဖွေခြင်း၊ အခြေအတင်ကြပါသည်။
- ရွာမှ အခြေအတင်အောက်အရံ များ ပြုပါသည်။ ပြုပြင်ရေးလုပ်ကိုင်အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုပါသည်။
(ဥပမာ - ရွာချွေတိုက် တ/ကကျောင်း မှ စာသင်ကျောင်း၊ မျှော်ကြည့်ကျောင်း၊ မီးထုတ်စက်ရုံ၊ လမ်းပေးပို့များ၊ စံတား)
- ရွာမှ အောက်ထပ်လျှောက်လှုံ အခြေအတင်အောက်အရံများ လိုအပ်ပါသည်။
(ဥပမာ - လမ်းထပ်ဖောက်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း အောက်ထပ်လှုံ၊ စက်ရုံ၊ မီးထုတ်စက်) များ လိုအပ်ပါသည်။

ရှာဘိက္ခုနီပြုစေကာမူ ဆန်းစစ်ချက်ရမည်

ကျေးဇူး - ဒုက္ခဒုက္ခကင်းရှင်းရေး

- အမျိုးသမီးများသည် ဆေးလိပ်လိပ်ရုံ ဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။ (ကန်ရွာလုံးဒိုးပါး)
- အမျိုးအမျိုးသမီးများသည် ကုလိလုပ်ရုံ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ပန်းရုံ၊ လက်ဝါးစား၊ ကားစာင်း ဖြစ်ဖြင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။
- ကုန်းတော်ကြီးကျောင်း အမျိုးသမီးများအများဆုံးသွားကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ သွားသည့် သည်နေရာ၊ လုပ်သမားအလုပ်ကို အမျိုးသားများ နှိုင်းချုပ်ချုပ်မရှိဘဲ သွားလာလိုကြသည်။
- မိသားစုကိစ္စ၊ ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စတိုင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လုပ်ကိုင်ဝင်ရောက်သည်။

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ဥစ္စာနေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

အခြေအနေအထား

အမျိုးအစား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ	ရာခိုင်နှုန်း
အခြေအနေအထား (၁)	- တိုက်ခန်း၊ မြေ သို့မဟုတ် အထောက်အကူ ပစ္စည်း (၁) ခု ပိုင်ဆိုင်မှု - ကား၊ လယ် တွင် အိမ်၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	- တိုက်ခန်း၊ မြေ သို့မဟုတ် အထောက်အကူ ပစ္စည်း (၁) ခု ပိုင်ဆိုင်မှု - ကား၊ လယ် တွင် အိမ်၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	၅၀	၆၆.၇%
အခြေအနေအထား (၂)	- တိုက်ခန်း၊ မြေ - ၅ ခု၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	- တိုက်ခန်း၊ မြေ - ၅ ခု၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	၁၅၀	၂၀%
အခြေအနေအထား (၃)	- တိုက်ခန်း၊ မြေ - ၅ ခု၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	- တိုက်ခန်း၊ မြေ - ၅ ခု၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	၂၅၀	၃၃.၃၃%
အခြေအနေအထား (၄)	- တိုက်ခန်း၊ မြေ - ၅ ခု၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	- တိုက်ခန်း၊ မြေ - ၅ ခု၊ TV - အထောက်အကူ ပစ္စည်း နှစ်ခု နှစ်ခု	၃၀၀	၄၀%
ရလဒ်ပေါင်း			၇၅၀	၁၀၀%

ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုပေး

ကျေးဇူး - ဒုန္ဒါးကော်ကိုးကျေးဇူး


အေးအေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဣရုချစ်:သာအောအုပ်ရ မှာ ဆိုရင် အိမ်ခြေ (၅၀)ရှိပါတယ်။
- အဆင့်အတင့် ဓနဒိဋ္ဌိသောအုပ်ရမှာ အိမ်ခြေ (၁၅၀)ရှိပါတယ်။
- မပြေလည်သောအုပ်ရ မှာ အိမ်ခြေ(၂၅၀)ရှိပြီး၊ ဆင်စုသော အုပ်ရမှာ (၃၀၀) ရှိပါသည်။
- မပြေလည်သောအုပ်ရ နှင့် ဆင်းရဲသော အုပ်ရများ ဓနရကြွင်းမကော၊ ခိုးလေဝာမမြန်၊ သီး ခွဲမရ တော့ စားထင်ရှားအပ်ပါသည်။
- ဣရုချစ် လျှို့ဝှက်လှည့်လည်လာပါသည်။ လှုပ်တော့ရာ မြေယာရှုပ်ပါး၊ အဆင့်အတင့်:ကလေး:ရှုပ်ပါးပါသည်။
- အဆင့် (၁) နှင့် အဆင့် (၂) တွင် ရှိသော အိမ်ခြေ တွေဟာ ဆိုရင် ဒုန္ဒါးယုဒါဒိ: ဆိုရာ ချိန်မျိုးရှုပ်: သုံး: တယ်။ ခွေး-မြူရှေးလည်း လှုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) မှာ အလုပ်အကျိပ်၊ အဆင့်အတင့်: လှုပ်ရှားသော်လည်း အရင်းအမြစ်မရှိပါ။
- * စိတ်ကိန်းအကောင်အဝဝနှင့် မောင်တံ့အခါ စကောက်လုပ်ရေး ဦးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ရှေးစား အလုပ်သမားများ ဝမ်းငွေ ရရှိစေရန် စေ့စပ်မျိုးပါသည်။
- အေး- ဝစ္စ-ခြင်း နှင့် ဆုံး- ပြောခြင်း တွေမှာ အဆင့် (၃) (၄) တွေ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ရှုစွမ်းတော်တိုးကျေးဇူး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ခြင်း (အစဉ်းသာစု + အစဉ်းဝသစ်)



ပတ်ကျူအိတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရခွင်းကော်ဘိုးကျေးရွာ

ကျေးရွာခြင်း ချင့် စာရင်းစာခြင်း

- အမျိုးသားများသည် အိမ်မြူကိစ္စများတွင် ခုခမ်းခြေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ပြီးဆောင်နိုင်မှုများတွင် များပြားနေပါသည်။
- လုံခြုံမှုမရှိ၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊ လူသားများကမ်းပြေးမှုမရှိ၊ ^{စစ်အုပ်စုများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ} အမျိုးသမီးများ များပြားခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့တွင် အိမ်မြူကိစ္စ၊ လုံခြုံမှုမရှိ၊ ပြီးဆောင်နိုင်မှုမရှိ၊ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် လုံခြုံမှုမရှိ၊ လုံခြုံမှုမရှိ၊ စတုတ္ထအဆင့် ယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ နှစ်ဆောင်ရသည့် မြေဧကပေါ်တွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် လက်ဝဲဘက်၊ ချောမော့စု၊ လှိုင်စု၊ စစ်အုပ်စုများသည် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ငါးဖမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများတက်ရောက် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ထုတ်ဖန် ဆန်းစစ်သည့် ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပါသည်။ လက်ဝဲဘက်၊ ချောမော့စု၊ လှိုင်စု၊ စစ်အုပ်စုများသည် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများရှိပါသည်။

(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံများ

ကျေးရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကိစ္စအညွှန်းစဉ်များ
 ကျေးရွာ - ဒုတိယအဆင့်ကျေးရွာ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြု ခြင်း

ကျေးဇူး - ရန္တင်း တော်တိုးကျေးဇူး

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

→ ကျေးဇူးအစဉ်း အဖွဲ့ (၁၁) ဖွဲ့ ချိတ်ပါသည်။

→ ဖွဲ့ ဖြိုရေးလုပ်ငန်း လိုလုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ ချိတ်ပါသည်။

→ သာရေး / နာရေး လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့ ချိတ်ပါသည်။

→ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ ချိတ်ပါသည်။

→ အဖွဲ့ အစည်းများတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ၃ ယ့် ၁ ယ့် ပါ ချိတ်ပါသည်။

→ ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်များက လျှောက်ဆိုရေးရာနှင့် အခြေခံ ဂြိုဟေဖွဲ့ ကြား အဖွဲ့ အစည်းများကို ဆန်းစစ် အကူအညီပေး ဖြစ်ပါသည်။

→ အဖွဲ့ အစည်းများသည် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

→ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း ဖို့ လာပါသည်။

→ မူ့ထု ဗဟိုပြု စီမံ ကိန်း ၅၆ ပတ်သက်သော စုပေါင်းများ စုပေါင်းဖို့ ကွဲပြားစွာ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပါသည်။

→ စာ ဂြိုဟေဖွဲ့ စည်းများ ကွဲပြားစွာ ကားလုံး စည်းလုံး ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်ပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား



ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အမြတ်အစား ချုပ်ချယ်မှု ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။

ကျေးရွာ - ဒုတိယအဆင့်ကျေးရွာ

ကျား	မ	ကျား + မ
ရေတွင်း/ရေကန်	အိမ်အနီးရှိ	အိမ်အနီးရှိ
ဓမ္မာရုံ	အလယ်	အလယ်
ကျေးစာအုပ်		
ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း		
ကား		
လယ်ထွက်စက်		
ဆိုင်ကပ်		
ထက်ကပ်		
စက်ချုပ်		
လမ်း		

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲဖြည့် ဇယား

ကျေးရွာ-ခုနှင်းတော်တို့ ကျေးရွာ

ကျား

မ

ကျား + မ

လက်ဝဲဘက်

ရေခဲ

စန္ဒာရုံ

ပန်းရုံ

ဆေးလိပ်လိပ်

ကျားစာရေးဌာန

လတ်ထွက်စက်

ထမင်းချက်

သုန်းကြီးကျောင်း

ဆိုင်ကပ်

ယက်ကန်းရက်

စာသင်ကျောင်း

ကား

စက်ချည်

ရေတွင်း

ရေကန်

လမ်း

ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွာစုအောက်ဆုံးကျေးရွာ

ဆေးကုရေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် မီးနီချောင်း၊ ထက်ကမ်းခြေ၊ အပ်ချယ်စက် စသည် ခရီးစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ ကိုထုတ်ဖော်ကြသည်။
- အမျိုးသားတွေက ကား၊ ဆိုင်ကတ်၊ လယ်ယာစက် စွဲကုန်အသုံးပြုမှု စနစ်ပြုကြသည်။
- ဓမ္မာရုံ၊ ဆေးကုရေး၊ ဝတ်စုံကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံကျောင်းများကို အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အတူတူ အသုံးပြုကြသည်။
- အမျိုးသားတွေက အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အသုံးပြုမှုတွေကိုလည်း အမျိုးသားတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အတူတူပင် မူးပေါင်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ကိုင်ဝင်ပါသည်။

၇။ (က)ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၇။(ခ)ကော်မတီဝင်များစာရင်း

နွဲ့င်းကော်ဘိုးအုပ်စု နွဲ့င်းကော်ဘိုးကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမြင့်စိုး ၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	50	09-3298363
၂	ဦးမြင့်စိုး ၁	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	51	09-960040791
၃	ဦးကျော်ရှင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	47	09-789025528
၄	ဒေါ်သန်းစို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	49	09-445382656
၅	ဒေါ်အေးစိုးလှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	38	09-798732618
၆	ဦးအောင်ကို	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	32	09-400476085
၇	ဒေါ်သန်းထွေး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	39	09-963049688
၈	ဦးအောင်လှိုင်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	37	09-971466394
၉	ဒေါ်နန်းနုထွေး	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်	41	09-963305928
၁၀	ဦးနိုင်စိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	37	09-978462614
၁၁	ဒေါ်နင်းနုလွင်	ဝယ်ယူရေးမှတ်တမ်းထိန်း	25	09-44486895
၁၂	ဒေါ်ခင်ထားနွယ်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	36	09-971501718
၁၃	ဦးနိုင်ထွန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	34	09-970870560
၁၄	ဦးထက်ထက်အောင်	ငွေစာရင်းကိုင်	33	09-967175499
၁၅	ဒေါ်ဆွေယဉ်မာ	ငွေစာရင်းကိုင်	41	09-971397682
၁၆	ဦးတင်ထွန်းလင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	32	09-779512059
၁၇	ဦးစိုးသူအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ	30	09-457262332
၁၈	ဒေါ်ဝင်းလင်းမော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	26	09-970231941
၁၉	ဒေါ်ယုနွှာမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	25	09-970231941
၂၀	ဒေါ်အိအိနွယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	26	09-971856834
၂၁	ဦးစိုးနိုင်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဥက္ကဋ္ဌ	35	09-976665214
၂၂	ဦးစိုးလင်းနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	37	09-779557464
၂၃	ဒေါ်တင်နီလာဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	25	09-402755521
၂၄	ဦးစော်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု ဥက္ကဋ္ဌ	41	09-793994465
၂၅	ဦးနေလင်းအောင်	ဝေဖန်အကြံပြု	40	09-771586798
၂၆	ဒေါ်နန်းနုစို	ဝေဖန်အကြံပြု	38	09-779510151
၂၇	ဒေါ်ကျော်စေလွန်း	ဝေဖန်အကြံပြု	56	09-42500582

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးဆောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်လွှာရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ညွှန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းအသံကြီး ခန္တလေး	ပြည်နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းတော်
		ကျေးရွာ အုန်းတော်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အိအာ...	၇၅၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၃၂	၁၇၆၀
လူမျိုးစု (၁) အိအာ...	၁၅၃၂	၁၇၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၈) အခြေခံအစောက်အအုံ အခန်းအစောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အစောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ခေတက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝ ----- ဆော်လာကျ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 0-0 ထော်လီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အဖွဲ့အစည်းများ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ခွဲကျကျ</u>		
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ	<u>၂၀၂၁.၂.၁၇</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဒေါ်အိမ်စိန်</u>		
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u>	နေ့စွဲ	<u>၂၀၂၁.၂.၁၇</u>

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးကျော်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <i>မန္တလေး</i>	မြို့နယ် <i>ရွာသစ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>နန်းတော်</i> ၊ ကျေးရွာ <i>နွဲ့လိင်တော်</i>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>မအူ</i>	<i>၇၅၀</i>	ဘာသာ (၁) <i>မုန့်</i>	<i>၇၅၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၁၅</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၁၇၆</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၅၃၂</i>	<i>၁၇၆၀</i>
လူမျိုးစု (၁) <i>မအူ</i>	<i>၁၅၃၂</i>	<i>၁၇၆၀</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(စ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝေတက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟို(ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ) ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဖုန်းကွပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ ရာက်တွင်ကြာချိန် ----- ဝေဟ်လာကို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဝင်းစိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦး ကံ ကြီး မောင်	၀၅-၇၈၅၃၈၆ ၂၅၅	ဦး မောင် နိုင် မိုး	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ဧရာဝတီမြို့	ဒုဗ္ဗင်္ဂတော်ဘို	ဒုဗ္ဗင်္ဂတော်ဘို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၅၀	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၅၀
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	1532	1760	3292
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
ဒိပ်ထောင်ဦးစီး	695	55	750

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက် Monastical Education		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် Convent School	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၉၇	၆၇	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၉၇	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၁၇	၆၇	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	၆၇	ပန်းရံ	၁၇	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၁၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၁၇	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	၁၇
မူကြိုဆရာ/မ	၁၇	၁၇	သားဖွားဆရာမ	၁၇	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	၁၇	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၆၇	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	၁၇
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ချော့ခင်းကျဉ်း (2018)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုစုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကံ ကြီး စောင့်

လက်မှတ် [Signature] ခန.စွဲ 1.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောင့် နိုင်မျိုး

လက်မှတ် [Signature] ခန.စွဲ 1.10.2018



လူထုထပ်မြဲ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၀၆

၆.၂။ တပ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၉.၀၇	၅.၉.၀၇	၁၄	၁၂	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကုမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၀၇	၁၈.၉.၀၇	၁၄	၁၂	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၆.၄။ မြိုင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၉.၀၇	၂၅.၉.၀၇	၁၄	၁၂	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး													
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၇.၀၇	၇.၇.၀၇	၁၄	၁၂	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၃.၇.၀၇	၁၃.၇.၀၇	၁၄	၁၂	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၇.၇.၀၇	၁၇.၇.၀၇	၁၄	၁၂	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးဘက်ဝန်းစာချုပ်အစည်းအဝေး	၂၁.၇.၀၇	၂၁.၇.၀၇	၂၀၇	၃၀၅	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
၉။ လူထုဝင်ဆေးခန်းအစည်းအဝေး	၂၁.၇.၀၇	၂၁.၇.၀၇	၂၀၇	၃၀၅	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လက်ညှိုးနှိပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးထိန်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အိတိတိ
 ဇနီး ၁၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဖြည့်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဇွဲလင်း ကျေးရွာအုပ်စု နန္ဒလင်း ကျေးရွာ နန္ဒလင်း ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်	စက်ဝန်းအမှတ်	စီမံကိန်းအဆင့်	စက်ဝန်းအမှတ်	စီမံကိန်းအဆင့်	စက်ဝန်းအမှတ်	အဆင့်အားအမှတ်			လူမျိုးစုအမည်
						အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အဆက်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အဆက်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစဉ်အဆက်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး တော်စီမံချက်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အဆက်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အဆက်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃၂၁၅	၁၃၂၁၀	၇၄	၁၃	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၆.၃။ ဝင်ရောက်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိတ်စိန်

နေ့စွဲ ၀၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာ နန္ဒာစေတီ။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချနိုင် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂျာတွင်းလမ်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၁ ဂျာတွင်းလမ်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၃ သောက်သုံးရေ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၃ သောက်သုံးရေ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၄ ဘက်စာသင်ကျောင်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၄ ဘက်စာသင်ကျောင်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၅ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၅ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု

ဇ။ စာသင်ကျောင်း၊ ကိုဗိုဒါ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
 ဈ။ စာသင်ကျောင်း၊ ကိုဗိုဒါ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
 ၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂျာတွင်းလမ်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၁ ဂျာတွင်းလမ်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၂ တစ်ရွာလုံး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၂ တစ်ရွာလုံး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၃ သောက်သုံးရေ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၃ သောက်သုံးရေ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၄ ကလေးများ သင်တန်း၊ သင်တန်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၄ ကလေးများ သင်တန်း၊ သင်တန်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
၅ ဝေဖန်တိုး၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	၅ ဝေဖန်တိုး၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု

ဋ။ စာသင်ကျောင်း၊ ကိုဗိုဒါ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
 ဌ။ စာသင်ကျောင်း၊ ကိုဗိုဒါ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု
 က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂျာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	ဒေါ်အိတ်စိန်	၅၅၀၀၀၀၀	၃၂၉၂
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	"	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၉၂
၃	သောက်သုံးရေ	"	၂,၅၅၀,၀၀၀	၃၂၉၂
၄	စာသင်ကျောင်း၊ သင်တန်း၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	"	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၉၂
၅	စာသင်ကျောင်း၊ ကိုဗိုဒါ၊ ရွာ၊ ယခင်၊ ယခု	"	၁၅၀၀၀,၀၀၀	၃၂၉၂

ဍ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 ဎ။ သားဖွားစေရေး၊ ဒေါ်အိတ်စိန်

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှု၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးတီတာခွဲ

ခန့်တွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇ နေ့စွဲ ဦးအောင်မြင့် ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အထူးစား ငြိမ်းရေး ဦးအောင်မြင့် ကျေးရွာအုပ်စု အထူးစား ကျေးရွာ အထူးစား

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောက်စားဖြူ လမ်းဖျားပျက်စီးသွားလာမှု	၁	ကျောက်စား လမ်းပျက်စီးဖြူသွားလာရခက်ခဲ
၂	လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလျှော့ချသည့် နှစ်ပတ်လည်လျှော့ချမှု	၂	လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလျှော့ချသည့် နှစ်ပတ်လည်လျှော့ချမှု
၃	အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း
၄	ကလေးများ အားကစားရရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း	၄	ကလေးများ အားကစားရရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပျက်စီးခြင်း	၁	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပျက်စီးခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလျှော့ချခြင်း	၂	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလျှော့ချခြင်း
၃	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအတွင်း ကလေးများ အားကစားရရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း	၄	ကျေးရွာအတွင်း ကလေးများ အားကစားရရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း
၅	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၅	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပျက်စီးခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၇၅၀၀၀၀၀	၁၂၀၀
၂	ကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလျှော့ချခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀၀
၃	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀၀
၄	ကျေးရွာအတွင်း ကလေးများ အားကစားရရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀၀
၅	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ရေသောက်ရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၂	အထည်လိပ်စက်ရုံ	၂	
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သစ်တော	အမျိုးသမီး	
၄	ဆေးကုသရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Ky ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ၏ တင်ပြသော အခန်းခဲ	အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြသော အခန်းခဲ
၁. -	၁. အမျိုးသမီးများ၏ အများစု သားဖွားရေး နှောင့်အေးရေး
၂. ဓားကစား၊ ရေကျွေးရန် ဆေးကုသရေး၊ ရွှေဖွဲ့ရေး	၂. ဓားကစား၊ ရေကျွေးရန် ဆေးကုသရေး၊ ရွှေဖွဲ့ရေး

အမျိုးသားများ၏ ရွေးချယ်ချက်	အမျိုးသမီးများ၏ ရွေးချယ်ချက်
၇. ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	၇. ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး
၈. -	၈. အမျိုးသမီးများ၏ အန္တရာယ်ကင်းကင်း သားဖွားရေး
၉. ကျန်းမာရေး၊ အတွက် ဓားကစား၊ ရွှေဖွဲ့ရေး	၉. ကျန်းမာရေး၊ အတွက် ဓားကစား၊ ရွှေဖွဲ့ရေး

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖောင် ဦးမိုး			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ စိန်ပန်းကျင်း

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မျိုးတွင်းသွားလာ ရခက်ခဲ	□ ကျား □မ မကျား+မ
အင်ဂျင်ဇြင် ဓာတ်ပတ်မျှတောင့် စေ့စား စေ့စား ကုန်ကျ မြင့်များ	မကျား □မ □ ကျား+မ
K ငွေ ကျောင်း တောင် မြို့ရှိ သင်ကြားရန်	□ ကျား □မ မကျား+မ
စာပေလေ့လာရန် နေရာမရှိသောကြောင့် လူငယ်များ ဗဟုသုတအနည်း	မကျား □မ □ ကျား+မ
အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း	□ ကျား မရှိ □ ကျား+မ

လူတိုင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရည် ✓
 ၀။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ သွားလာရေး ကောင်း မြန်စေချင်	□ ကျား □မ မကျား+မ
စေ့စား စေ့စား အတွက် ဆေးဗျာဒိတ်သား သာဓာဇာဖြင့် ညှိနှိုင်းချင်	□ ကျား မရှိ □ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း တောင် လူ့စောင့်ရှောက် ဖွဲ့စည်းချင်	□ ကျား □မ မကျား+မ
ဖာသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေချင်	မကျား □မ □ ကျား+မ
အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေ ပုံမှန်ရစေချင်	□ ကျား မရှိ □ ကျား+မ

လူတိုင်း အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ ပုံမှန်ရချင် ✓

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	စာမျှင်သမီး + စာမျှင်အား	လမ်းဖွဲ့ဆင်နွှဲရေး	1	3995000	1532	1700	3292
၂	ကျောက်စိမ်းကန်ရုံ ဂျင်လမ်း	"	စာခြား	2	2000000	1532	1700	3292
၃	ရုပ်သိမ်း	"	မီးလင်းရေး	3	2000000	1532	1700	3292
၄	ကောင်းကျောင်းအောင်	"	ပညာရေး	၄	2300000	1532	1700	3292
၅	အေးပေးခန်းစဉ်ချဲ့	စာမျှင်သမီး	ကျန်းမာရေး	5	1600000	1532	1700	3292

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိတ်တင်းလက်ရွှေ့လှေငယ်	စာမျှင်သမီး	Livelihoods
၂	ဒီဘတ်ကား	အမျှင်သမီး + စာမျှင်အား	စာခြား
၃	ဇွန် ပျဉ်အောင်အောင်	စာမျှင်အား	Livelihoods
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းအောင် လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ 15.10.2018

၁၁။အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်- စီမံကိန်းမိတ်ဆက်

ကျင်းပသည့်နေရာ- နန္ဒင်းတော်ဘိုး

ကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၊ (၁၅)ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုတို့ တတိယနှစ် စက်ဝန်းအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈)

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိလာစေရန် ဆွေးနွေးချက်။ ။ ကျေးရွာကို အုပ်ချုပ်သူမှ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ကျေးရွာလူထုများက စိတ်ပါဝင်စား

စွာဖြင့် တက်တက်ကြွကြွ တက်ရန်လိုကြောင်း၊ စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိမှ ကျေးရွာအနာဂတ် လှပ မည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အဖွင့်အမှာစကား ပြောပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်မိုးမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက်ကို ကျေးရွာလူထုနားလည်စေရန် ဥပမာပေးများဖြင့် ရှင်းလင်းပြောဟောပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အပိုင်း(၆)ပိုင်း အဆင့်(၁၄)ကို နည်းပညာမှူး ဦးကိုကိုမောင်မှ တစ်ပိုင်းဆီ အရေးပါပုံနှင့် လူထုများက သေသေချာချာ နားလည်ရန် စိတ်ဝင်စားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဟောပြောပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဟောပြော။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရစေရန် လုပ်ကိုင်ချင်သူ ကျား(၃)၊ မ (၃)ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ပါသည်။ဝန်ထမ်းများမှ ယခင်လုပ်ဆောင်ထားသော PRA tools များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များခွဲကာ အရင်းနှင့်မတူ ထူးခြားလာမှုကို ဖြည့်သွင်းရေးဆွဲပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ယွင်အတိုင်းထားရန်
- PRA tools များကို စနစ်တကျ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရန်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်- လုပ်ငန်းခွဲအတည်ပြုရေးနှင့် ကော်မတီများဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
 ကျင်းပသည့်နေရာ- နန္ဒင်းတော်ဘိုး
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုတို့ ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈)

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာလိုအပ်ချက်နှင့် ကောင်းမွန်းသော ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်တက်စေရန် ဆွေးနွေးချက်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

PRA tools များကို ကျေးရွာလူထုမှ အလှည့်ကျ တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေး။ ရရှိလာသော လုပ်ငန်းခွဲများကို အကျုံးဝင်/မဝင် ပိုင်ခြားပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဦးစားပေးအဆင့် မဲပေးပါသည်။ ယခင်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများကို ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ပေးမပေး မေးမြန်းပါသည်။ ကော်မတီ တစ်ဦးချင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လုပ်ကိုင်ပေးလိုစိတ် ရှိ/မရှိ မေးမြန်းပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဆက်လက်တာဝန်မယူနိုင်သည့် နေရာများအစား အစားထိုးခန့်ထားရန်
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အုပ်စုမှ ရလာသော လုပ်ငန်းခွဲ များကို ဦးစားပေးအဆင့် မဲပေးထားမှုကို အကောင်အထည် ဖော်ရန်
- စီမံကိန်းမူဘောင်များကို လေးစားလိုက်နာရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

အောင်နိုင်မိုး
 မှတ်တမ်းတင်သူ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နွဲ့စီးစေခြင်း

မနုဿိယကိရိယာ (၄) ခြားနားစေသောပုဂ္ဂိုလ်များအလွန် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အစဉ်အစဉ်

မူရင်းသည်အား VPSO တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဥပဒေများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးပြုပေးသောဝန်ထမ်း (သို့) အုပ်စု	မြင်ပုံမူရင်းကို ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့ပေးစနစ်များ	၀	လျှင်စွမ်းစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	အထောက်အပံ့စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အားကစား	၀	သားပျားအသုံးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပစ္စည်း	၀	စာအုပ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စာအုပ်ကျောင်း မြေစည်းစိမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဣန္ဒြေ-လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဣန္ဒြေ	၂၁၁
	၂	တံတား-မင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဣန္ဒြေ	၂၁၁
	၃	ကျွန်းစိမ်း-တိုး-ချို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	ရှေးဆေး-ထွေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၃။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ဦးအောင်နိုင်မိုး

ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၉ ရွာ- နန္ဒင်းတော်ဘိုး

VDP ရက်စွဲ- ၂၈-၇-၂၀၁၉

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု- နန္ဒင်းတော်ဘိုး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –