

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နုံးတုံးကျေးရွာ ၊ နားလုံကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ နားလုံအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ.7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်32

 ၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....34

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ.....39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ..... 40

၁၄။နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်.....44




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ နားလုံအုပ်စုမြေပုံ





၄။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နားလုံ၊ နံတုန်း ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

နံတုကျေးရွာကို ရှမ်းရိုးရာအခေါ်ဖြစ်သည့် ဒုံလုံးမှ နံတုကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။ ရွာတည်စတွင် ၁၅ အိမ်ခန့် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပြီး ပညာရေးမှာ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာရေး စနစ်မှ စတင်ပြီး ဆရာ/မများငှားရမ်း ပညာသင်ကြားခဲ့ရသည်။ မူလတန်းကျောင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စ၍ အသိအမှတ်ပြုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် မိုင် ၂၇ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးတွင်းကာလများ၌ အတော်လေးပင် ခတ်ခဲလှပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရှမ်း	၈၆	၂၁၇	၂၀၉	၄၂၆

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၄	၇	၇	၁၄
မြေယာမဲ့	၂၈	၆၁	၆၃	၁၂၄
မသန်စွမ်း	၁	၁		၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကွဲ	ဖျာ ယက်	ဈေးဆိုင်
နှမ်းစိုက်	နွား	တောင်း ယက်	
-မုန့်ညှင်း	ဝက်	ခမောက် ယက်	
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်	ဇကော ယက်	



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၂၀ ဧက	၄၀ ဧက	၁၅၀ ဧက	ရှိ	၆/၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၂	၄

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၆	၃	၆၀/၈၀	၅၆	၂၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၄၆	၂၄	၄	၄၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၁၅	၂၀	၁	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၃၉	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉-၉-၂၀၂၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၄၅	၃၉	၈၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉-၉-၂၀၂၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၄၅	၃၉	၈၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၁-၁၂-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၄၅	၃၉	၈၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၂-၁၂-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများကော် မတီဝင်များ	၃၁	၃၂	၆၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၂-၁၂-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၁	၃၂	၆၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၁-၁၂-၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၄၅	၃၉	၈၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၁-၁၂-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၅	၃၉	၈၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၂-၁၂- ၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၁	၃၂	၆၃	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ)	၁၆	၁၈%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၃၂	၃၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၃၈	၄၅%
စုစုပေါင်း		၈၆	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

နားယုံကျေးဇူး	ရာသီခွင်ပြ	ပြက္ခဒိန်
၁။ ရာသီဥတု	၁။ ရာသီဥတု	၁။ ရာသီဥတု
၂။ မိုးကုတ်ချိန်	၂။ မိုးကုတ်ချိန်	၂။ မိုးကုတ်ချိန်
၃။ မိုးရွာချိန်	၃။ မိုးရွာချိန်	၃။ မိုးရွာချိန်
၄။ ဘေးအန္တရာယ်	၄။ ဘေးအန္တရာယ်	၄။ ဘေးအန္တရာယ်
၅။ အပူချိန်	၅။ အပူချိန်	၅။ အပူချိန်
၆။ အလင်းအင်အား	၆။ အလင်းအင်အား	၆။ အလင်းအင်အား
၇။ မြေအောက်ရေ	၇။ မြေအောက်ရေ	၇။ မြေအောက်ရေ
၈။ မြေအောက်ရေ	၈။ မြေအောက်ရေ	၈။ မြေအောက်ရေ
၉။ မြေအောက်ရေ	၉။ မြေအောက်ရေ	၉။ မြေအောက်ရေ
၁၀။ မြေအောက်ရေ	၁၀။ မြေအောက်ရေ	၁၀။ မြေအောက်ရေ
၁၁။ မြေအောက်ရေ	၁၁။ မြေအောက်ရေ	၁၁။ မြေအောက်ရေ
၁၂။ မြေအောက်ရေ	၁၂။ မြေအောက်ရေ	၁၂။ မြေအောက်ရေ



ဆွေးနွေးချက်

တပည့်ကျောင်းလည်းကောင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မြေဩဇာရေးရာဌာနလည်းကောင်း၊ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပည့်ကျောင်း လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွားပြောင်း၊ နမ်း၊ မြေပဲ၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၇၅၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၉၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများ မွေး မြူကြပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်း ကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော်လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ် ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရုံဖန်ရုံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်း ကျရောက်တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။ တန်ခူး၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုများရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ တွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန် ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

နံနက်တိုကျေးရွာအနေဖြင့် ဆန်စပါးကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ မြေပဲနှင့်ဆေးရွက်ကြီးများကိုလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်အချိန်များတွင် နေ့စားလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရေရှားပါးသဖြင့် စပါးစိုက်ချိန်မှလွဲ၍ အခြား သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုတွင်ဆေးခန်းရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ကျန်းမာရေးအရအလွန်ခက်ခဲတွေ့ရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရွှေ့တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်နေ့စားလိုက်ခြင်း ရွှေ့ကျင်ခြင်း အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

နုံးတုံကျေးရွာတွင် စီပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ရှမ်းလူမျိုးများစုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ **လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့်** နုံးတုံကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၇ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အလွန်တရာမှ ခက်ခဲပါသည်။ **ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်** ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရံသားဖွား၊ အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှု ခံယူခြင်းကို မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။ **သောက်သုံးရေအနေဖြင့်** ကျေးရွာတွင် စိမ့်စမ်းရေသွယ် နှင့် လက်တူးတွင်းများရှိခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေအားဖြင့် ဖူးလုံမှုရှိသည်ဟု တွက်ဆနိုင်ပါသည်။ နုံးတုံ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပြီး ၊ စာသင်ကျောင်းမှာ အနောက် တောင်တောင့်တွင် ရှိပြီး ကျေးရွာပတ်လည် သစ်တောမြေများ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကာ အရှေ့ဘက်၊ တောင်ဘက် တွင် နားထိန်နား ချောင်းမှာ အမြဲစီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

နုံးတုံကျေးရွာ၏လူမှုရေးပြုမြေပုံဆန်းစစ်ချက်အရ ကျေးရွာတွင်းရှိအိမ်ခြေအများစုမှာ မြေယာမဲ့လက်လုပ်လက်စားသမားများ များပြားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်သူများလည်း ဝမ်းစာဖူလုံမှုနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးသာရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အရံသားဖွားသာရှိ၍ ဆေးဆိုင်များလည်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များမှာ ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နားထိန်နားချောင်း မှ သဲကျောက်များကို ရယူသုံးဆွဲ နိုင်ပါသည်။ သစ်တောများမှထင်း၊ ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။


စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နေကြာ၊ နှမ်း ၊ စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စားကျက်မြေများတွင် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။ မြေလွတ် မြေရိုင်း များ ပေါများ သော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အများအပြားရှိပါသည်။ သစ်တော ထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ကိုအသုံးပြု၍ လည်းဝင်ငွေအနည်းငယ်ရရှိပါသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ် အများအပြားရှိသော်လည်း ကျေးရွာတွင် အတတ်ပညာနည်းပါးသောကြောင့် အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိပါ။



၅။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





ဆွေးနွေးချက်

နုံးတုံကျေးရွာ၏ကျောင်းသားဦးရေများပြားသောကြောင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်လိုအပ်ခြင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ စာသင်ကျောင်းကျဉ်းသောကြောင့် ကလေးများစာသင်ရာတွင် ခက်ခဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ စာသင်ကျောင်းဟောင်းတွင် ကလေးများကိုခွဲ၍စာသင်ရပါသည်။ ကျောင်းမှာယိုင်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ကလေးများအတွက်လုံခြုံမှုမရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေများပြားသော်လည်း ငွေကြေးမပြည့်စုံသည့်အတွက် ဆောက်လုပ်ရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာမှငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း
- ကျောင်းသားဦးရေများပြားသောကြောင့် လက်ရှိကျောင်းဆောင်နှင့်လုံလောက်မှုမရှိခြင်း
- ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း
- ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ထပ်မံလိုအပ်ခြင်း



၆။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးအစီအစဉ် နှိုင်းယှဉ်ပြဇယား

စဉ်	အခြေခံအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၁	စာသင်ကျောင်း (အိုးစူး မူပိုင်)		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂	တံတား (နားလုံဆိုင်)			၂	၂	၅	၅	၅	၅	၅
၃	ရွာတွင်းလမ်း					၅	၅	၅	၅	၅
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း (အုန်းတောင်ဆုံ)							၅	၅	၅
၅	တံတား (မော်ဂါးတန်း)									၅
၆	ကျေးရွာခရီးစဉ်									၅



ဆွေးနွေးချက်

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးရွာဝင်တွင်း တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ ငြိမ်သိန်း ဖြင့် ကျေးရွားလူထု ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် နားလုံကျေးရွာမှ ကျေးရွာခန်းမဆောင်သစ်ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖမူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် နုံးတုံကျေးရွာမှ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သွားပါမည်။

ဆန်းစစ်ချက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွဲ (၅) ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်တံတားများ၊ လမ်းများ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော်လည်း လက်ရှိပညာရေးခက်ခဲရာ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ မေ့စကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊တိ/မွေးကုသစ်တော၊သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သောအကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။







ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သာချိတ်ဆက်မှုရှိခြင်း
- ပြင်ပဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း
- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှလည်းကျေးရွာသို့လာရောက်မှုအားနည်းခြင်း
- မြို့နှင့်အလှမ်းကွာဝေးသောကြောင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးမှုအားနည်းခြင်း
- အုပ်စုတွင်းရွာနှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း



၈။ ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း <အမျိုးသား>

အသုံးပြုခြင်း			ထိန်းချုပ်ခြင်း		
					
သစ်	တော ထွက် ပစ္စည်း	စပါး	မြေ၊ နွား	တောထွက် ပစ္စည်း	စပါး
မြေ၊ နွား	မြေ	ပဲ၊ နှင်း	သစ်		မြေ
		ကြက် ဝက်			ပဲ၊ နှင်း
		ဘဲ၊ ကျောက်			ဘဲ ကျောက်
		အခြား အသုံး-အ ထောက်ပံ့			အခြား အသုံး-အ ထောက်ပံ့
					ကြက်၊ ဝက်



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ရွှေ၊ ငွေ၊ စပါး၊ လယ်၊ ဝါး၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သဲ၊ ကျောက်၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊ တောထွက်ပစ္စည်း၊ သစ်၊ ကြက်နှင့် ဝက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင်နှင့်ထိန်းချုပ်ရာတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟူ၍ ခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘဲ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါတန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။


ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့တွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။





၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရရှိပါသည်။ အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရရှိပြီး အဆင့်များတိုးရန် လိုအပ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများ ထက်သာလွန်နေပြီး အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကိုကူညီရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်နေပြီး အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကိုနေရာပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၀။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ရွာဝင်တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ သောက်ရေ တွင်းများရရှိခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်စွာရရှိခြင်း။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း စာကြည့်တိုက်ဆောက်၍ ပညာရေး ဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာ သောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်မှု များတိုးတက်လာမည်။ ကျေးရွာဆေး ပေးခန်းရှိလာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ လက်လှမ်းမှီလာနိုင်မည်။

ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ပြီး ရေမြောင်းများတူးဖော်ခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများတံတားများပြုပြင်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ဆေးပေးခန်းများဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးများသွယ်တန်းပေးခြင်း



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်း ပထမနှစ် လုပ်ငန်းခွဲဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စီမံကိန်း ပထမနှစ် လုပ်ငန်းခွဲဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်သိန်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မစိုး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်အေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ဇင်မာနွယ်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးစိန်အောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးသန်းစိုး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ဝင်းအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ဝင်းခင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကျော်နိုင်ဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ပွဲတင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်မစိုင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစံအောင်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်မြဦး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးချင်းလွယ်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်မေဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးကျော်စိုး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမောင်သိန်း အုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဒေါ်မစိုး အုပ်စု စာရင်းကိုင်
 ဦးမောင်ဝင်း အုပ်စုငွေကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ခင်ပြီးရီ

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။၁၂ ./ ၁၂.../၂၀၁၆.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာကပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် မြသက်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇၀	ကျေးရွာ ၂၇၀

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗွင်	၈၉	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၁၈		၁၇
စစ်ဘေးရှောင်	၆၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၇	၂၀၉
လူမျိုးစု (၁) --- ဗွင်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၂	၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြေးရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ပညာရေးရရှိသူ	အခြား
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၁၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေကြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း _____ ကွန်ကရစ်လမ်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း _____ မြေသားလမ်း _____ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်မှုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်မှုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်မှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂နာရီ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃နာရီ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဝဟ်ပြု ဝိမံကိန်း ဝိမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အခွဲအစည်များ လူထုဝဟ်ပြုဝိမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ပြီးစေအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိမံကိန်းတင်ပုဂ္ဂိုလ် ခွဲစည်ထားသည့် အခွဲအစည်များရှိပါသလား။

- (၁) _____ မန္တလေး
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းစာအုပ်

အမည် ဦးတင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 1၉.1၉.၂၀16

လူထုဝဟ်ပြုရေးရာ

အမည် မောင်မြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 1၉.1၉.၂၀16



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်းဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်မေးရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်စစ်ဌာန**

နေ့စွဲ **၁၉.၁၉.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအသုံးပြုခြင်းမရှိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆)

စက်ဝန်းအုပ်စု **၁၁-၁၂** ကျေးရွာ **၂၅-၀၂**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးများ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးလွှဲပြောင်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အစဉ်	အချိန်အစဉ်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	ရရှိသည့်စက်ဝန်းအရေအတွက်နှင့် လျှို့ဝှက်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၉.၂၀၁၆	၁၉.၁၉.၂၀၁၆	၄၅	၃၇	၈၂	-
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၉.၁၉.၂၀၁၆	၁၉.၁၉.၂၀၁၆	၃၇	၃၉	၆၁	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၉.၂၀၁၆	၁၉.၁၉.၂၀၁၆	၁၀	၇	၁၇	-
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ စီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၃၂	၂၅	၅၇	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၃၇	၇၆	၅၁	-



လူထုဝန်ထမ်း စာတမ်းစာရင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၈

အမျိုးအမည်	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၈.၂၀၁၇	၃၉	၁၅	၅၇
၁။ အထူးအားလုံးလက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များ	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၅.၂၀၁၇	၃၇	၇၅	၅၇
၂။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ	၇.၅.၂၀၁၇	၇.၅.၂၀၁၇	၃၈	၇၅	၅၇
၃။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၄။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၅။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၆။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၇။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၈။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၉။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၀။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၁။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၂။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၃။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၄။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၅။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၆။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၇။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၈။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၁၉။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					
၂၀။ အထူးအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လူထုဝယ်ကြို စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်နှင့် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ထောက်ပံ့သည့် လူထုဝယ်ကြိုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ကြိုရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ညွှာ ဝို
နေ့စွဲ 19.10.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) မှတ်စား(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်/ပျံ့နှံ့မှု ကျေးရွာအုပ်စု နာချေ၊ ကျေးရွာ နှုံးတုံ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ရွာချွန်ဆက်လက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	၁	ကျေးရွာခန့်မ
၂	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၂	ရွာချွန်ဆက်လက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ
၃	ရွာတွင်း ရေပေးခြင်းကွန်ပဏီ	၃	ရွာချွန်ဆက်လက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ
၄	ဝတ်စား-မြေပြင်၊ စော့ရောင်ကုန်	၄	စာသင်ကျောင်း ဝိုချေ
၅	စာကြည့်တိုက်	၅	ဝတ်စား မြေပြင် ရောသားဆန်အစားအစာ

ခ။ မွှေးမှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးမှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ
၁ ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	၁ ကျေးရွာခန့်မ
၂ ရေပေးစနစ်/စာသင်ကျောင်း	၂ ဆေးရုံ/ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ
၃ ဆေးရုံ/ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	၃ ဝတ်စား/ကျောင်းကုန်/ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ
၄ စာသင်ကျောင်း/ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	၄ ဝတ်စား/ကျောင်းကုန်/ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ
၅ မွှေးမှန်းခြင်း/ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	၅ ကျေးရွာခန့်မ

ဂ။ လူထုဝယ်ကြိုရေးအဖွဲ့ (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း	အမျိုးသား + သမီး	20,000,000	၄၂၆
၂	ကျေးရွာခန့်မ	အမျိုးသမီး	15,000,000	၄၂၆
၃	ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	ကျား + မ	10,000,000	"
၄	ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	ကျား + မ	20,000,000	"
၅	ရွာချွန်ဆက်ပေးခြင်းကွန်ပဏီ	အမျိုးသမီး	20,000,000	"



လူထုဝင်ရောက်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှု အစဉ်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးစာစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်းအစား ဦးစားပေးစာစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရောက်မှုစီမံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြင်ဆင်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

လူထုဝင်ရောက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါင်မြင့်**
 နေ့စွဲ **၂၉-၁၉-၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လိင်း **ပြည်နယ်လွှတ်တော်** ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရှိရပါက - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်းအစားတွင်
 အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဝက်ဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ရွာချွန်ဆက်ဆံရေး(၂)အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျေးရွာခန့်မ
၂	စာသင်ကျောင်းဆက်ဆံရေးအဖွဲ့	၂	ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့
၃	ရွာတွင်း စစ်အဖွဲ့အစည်း	၃	ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့
၄	တံတား(၁)အဖွဲ့အစည်း	၄	စာသင်ကျောင်း
၅	စာကြည့်တိုက်	၅	တံတား(၁)အဖွဲ့အစည်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လက်မည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ ကျေးရွာခန့်မ
၂ ရေအဖွဲ့အစည်း	၂ စာသင်ကျောင်း/ရွာချွန်ဆက်ဆံရေး
၃ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၃ တံတား/ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၄ စာသင်ကျောင်း	၄ ရွာချွန်ဆက်ဆံရေး/စာသင်ကျောင်း
၅ ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာခန့်မ

က၊ လူထုဝင်ရောက်မှု စီမံကိန်း၏ လက်မည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း	အမျိုးသား + သမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၂၆
၂	ကျေးရွာခန့်မ	အမျိုးသမီး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၄၂၆
၃	ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	"
၄	ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	"
၅	ရွာချွန်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	"



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လူထုပတ်ပျံ့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆
 ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/စီမံကိန်းအမည် ဒေါ်ခင်မြင့်ဦးရွာ
 နေ့စွဲ ၂၀၁၆-၀၉-၂၃ | မြို့နယ် မင်းလတ်တော့ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁) | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄) | စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပိုင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
နားလှ	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်တွင် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	၃၀၀	၃၀၀	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု	၁၅၅၆၀၀၀	၀	၁၅၅၆၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်တွင် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	၄၂၆	၄၂၆	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု	၁၅၅၆၀၀၀	၀	၁၅၅၆၀၀၀
				ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု			
				ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု			
				ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု			
				ကျေးရွာအုပ်စုမှ ထည့်သွင်းမှု			

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
[Signature]
 ၂၀၁၆.၁၀.၂၃



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ရေး
မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေရန်
ကျေးဇူးတင်အပ်နှံသည့်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူး နှိုးထို.....
ကျေးဇူးတင်စရာ နာလုံ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် နှိုးထိုကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၁.၁၂.၂၀၁၆.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ တတိယနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး ကတိပေးစာချုပ်ချုပ်ဆို။ ။ ကျား (၄၅) ဦး၊ မ (၃၉) ဦး = (၈၄) ဦး
ရက်စွဲများချက်။ အစည်းအဝေးချက်။ အစည်းအဝေးချက်။ အစည်းအဝေးချက်။ အစည်းအဝေးချက်။

ရည်ရွယ်ချက် ယာ လူထုဖွဲ့စည်းခြင်းစီမံကိန်း လည်ပတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို သိရှိရန်

- ၁) သဘာဝ ယာဝန်အကူအညီ အကူအညီနှင့် လည်ပတ်ပြုပြင် အကြောင်းအရာ သိရှိရန်
- ၂) ကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးများ မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန်
- ၃) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့များ ပြုလုပ်နိုင်ရန်

ဆွေးနွေးချက် (၁) နာလုံအဖွဲ့၊ နှိုးထိုကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးအဖွဲ့တို့တွင် တတိယနှစ် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို နိုဗင်ဘာ ၂၀၁၆ နှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် နှိုးထိုကျေးဇူးတင်အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခဲ့ပြီးပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြား ခဲ့သော အချက်အလက်များ၊ စီမံကိန်းထပ်တိုးခြင်း နည်းလမ်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ အချက်အလက်များ၊ စီမံကိန်းစနစ်နှင့် လည်ပတ်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ ကျားမရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးခြင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ သဘာဝ ယာဝန် အကူအညီ အကူအညီများ၊ လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် (၂) ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတော်ကုသိမ်းများ၊ နွေးချယ်ရာတွင်
 ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ပေးတိုင်သူ၊ မိမိကျေးဇူးအတွက် စေတနာအဖြစ်ဖြင့်
 ဆောင်ရွက်နိုင်သူများကို နွေးချယ်ပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 ဤနောက်စေတနာကုသိမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆည်းချပြ
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆိုင်ရာဆိုင်ရာများဖြင့် လူမှုရာတွင် လည်း
 အုပ်စုငယ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆွေးနွေးပေးရန် ဖြောင့်ကြာသော ဖြစ်ရင်း
 အုပ်စုငယ်များတွင် လည်း လူမျိုးစုံ၊ ညွှန်ညွှန်များ ယက်ကြီး
 ရွယ်အိုများ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဖြောင့်ပါသည်။
 ကျေးဇူးတော် စေတနာကုသိမ်းများ နွေးချယ်ရာတွင် ဖွင့်လှစ်သော
 ဤရန်အများသဘောတူသူများကို နွေးချယ်ရန် ချိတ်ဆက်ပါသည်။
 လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ရာဆိုင်ရာများဖြင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
 အုပ်စုစုံ ဆွေးနွေးပေးရန် ချိတ်ဆက်ပါသည်။

ချိတ်ဆက်ချက်။

သဘောတူညီချက်။

စေတနာကုသိမ်းများကို အများဆုံးအတိုင်း နွေးချယ်ရန် သဘော
 တူညီကြသည်။ လူမှုဆိုင်ရာဆိုင်ရာများဖြင့် သည်အရင်းမြစ်မြစ်ပုံ
 များစေရန် ဆွေးနွေး၊ လူမှုဆိုင်ရာ အခြေပြုခြင်းဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း
 သပ်ခြင်း၊ လူမှုဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများကို ပူးပေါင်းလုပ်
 ဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးစွာ
 ဦးချင်၊ ဗွယ်
 စေတနာကုသိမ်း၊
 ပြည်ထောင်စုကျေးဇူး



ကျေးဇူးအစည်းအဝေးချုပ်ကိုင်စာရွက်

ကျေးဇူး ဦးထို.....
ကျေးဇူးကော်မတီ နားလည်.....
ကစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ နှုံးထုံရွာဘုန်းကြီးကျောင်းထုရပ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၂.၁၂.၂၀၁၆.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဥတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး ကတိပေးချက်ပညိုရေး။ ။ တျား (၅၁) ဦး ဝ (၃၂) ဦး = (၆၃) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ စွက်ကပ်ပေးမှု ပါဝင်ရမည်။

၇ ည့် နွယ်ချက် (၁) ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်စာရွက်အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး ဇူနိုက် ၇ နို

၀၁) ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိပြီး မှန်ကန်စွာ နွေးချယ်ပေးနိုင်ရန်

၀၂) ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားဇယားအစီအစဉ်များ နွေးချယ်အစည်းအဝေး ဇူနိုက် ၇ နို

ဆွေးနွေးချက် (၁) ဥတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအား ကျေးဇူးတူညီမှု မှန်ကန်စွာ နွေးချယ်ပေးနိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိပြီး စွဲလမ်းစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ကော်မတီဝင်များကို သိရှိစေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များအား ကျေးဇူးတူညီမှု ပြုလုပ်ရန် နွေးချယ်ပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ နွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နည်းလမ်းဆိုင်ရာများကို ကျွန်ုပ်တို့က သိရှိရန် နှစ်လကြိမ် ဆွေးနွေးသွားမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နွေးချယ်မှုများကို သိရှိရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်-

* ကော်မတီဝင်များက ငွေချယ်ရာတွင် လက်ရှိကော်မတီဝင်များထံမှ ဆက်လက်တာဝန်ယူနိုင်သူ များရှိသော်လည်း ငွေချယ်ရာတွင် ငွေချယ်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကြသည်။ ခရီးဆွဲနေသော ကော်မတီဝင်များ နေရာကို အစားထိုးနိုင်ရန် သင့်တော်သူများရှိသော်လည်း ငွေချယ်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ယခုအခါ အချို့သမားက ငွေချယ်သော ဆိုင်များ များပင် ရှိနေသော်လည်း ငွေချယ်မှု ဖြစ်ပေါ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက်

* ကော်မတီဝင်များအား ကျေးဇူးတင်မှုများ ငွေချယ်သူများ ကိုတင်ခြင်းကို ရန်ကင်းသဘောတူကြသည်။ ကျေးဇူးတင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် လူမှုဆိုင်ရာဆိုင်များ သို့မဟုတ် ချက်ချင်း ကိုအခြေခံ၍ ကျေးဇူးတင်မှုများ ကျင့်သုံးရန် ချက်ချင်း ငွေချယ်သူများ ရှိနေသော်လည်း ငွေချယ်မှု ဖြစ်ပေါ်ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်စု
ဦးချစ်လွယ်
စေတနာ့အဖွဲ့
ရှမ်းတိုကျေးရွာ



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နားချ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်ပတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ကျေးရွာခန်းမ	မ.ကျား မ.မ	၃./.၂၀၂၆	မ.ကျား မ.မ	
	၂ မူကြိုကျောင်း အသစ်	မ.ကျား မ.မ	၃./.၂၀၂၆	မ.ကျား မ.မ	
	၃ ဣမဗြ စာသင်ကျောင်းလမ်း ပြုပြင်	မ.ကျား မ.မ	၃./.၂၀၂၆	မ.ကျား မ.မ	
	၄ နားထိန်း နားချောင်း ဖျာကျော် ကျွန်ကျွန်ပြုလုပ်ရန်	မ.ကျား မ.မ	၃./.၂၀၂၆	မ.ကျား မ.မ	
	၅ ဣတွင်းလမ်း	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ဖိတ်ခေါ်ရေး	၁ ချိတ်ပျိုး ရှေးနံ့ခွင်းပညာ	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၂ ဟို၊ကုဆေးပညာသင်တန်း	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၃ စက်ချုပ် သင်တန်း	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၄ အရင်းအမြစ်	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၅ ထောက်ပံ့ချေးငွေ	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၂	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၃	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၄	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၅	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
ပညာရေး	၁ စာကြည့်တိုက်အသစ်	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၂	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၃	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၄	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၅	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
အခြား	၁ စက်ပြင်သင်တန်း	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၂ ကားပင်လျှော့သင်တန်း	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၃ လယ်ပာသုံးစက်ပစ္စည်း	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၄	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	
	၅	မ.ကျား မ.မ	မ.ကျား မ.မ	