

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လွိုင်ကော်-ရှားတောမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)


Village Development Plan(VDP)

လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ နီးကိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ နီးကိုးရွာမကျေးရွာ


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်ပြင်မြေပုံ	၃
၂။ အုပ်စုမြေပုံ	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)	၆
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ	၉
၇။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၀
၈။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ	၁၂
၉။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၀။ ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၅
၁၁။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၂။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၁၈
၁၃။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)	၂၀
၁၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား၊မ)	၂၁
၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ	၂၃
၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်	၂၄
၁၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၆
၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၂၈
၂၀။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁
၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃
၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၆
၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၇
၂၄။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းဇယား	၄၉
၂၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယား	၅၀

လွိုင်ကော်မြို့နယ်မြေပုံ



နီးကိုးအုပ်စုမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁။	နီကိုး	ဒေါလိုရှေး	
၂။	နီကိုး	နီကိုးရွာမ	
၃။	နီကိုး	နီကိုးစိုက်ကွင်း	
၄။	နီကိုး	ဒေါဆော်လဲ	
၅။	နီကိုး	ဆော်ခီးဒေါ	
၆။	နီကိုး	ကယားညေးခု	
၇။	နီကိုး	နီကိုးစံပြ	
၈။	နီကိုး	ဒေါစဲ	
၉။	နီကိုး	ရေယို	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောနည်းဖြင့် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုနှစ်

မြို့နယ် - လွိုင်ကော်

အုပ်စု- နီးကိုး

ကျေးရွာ -နီးကိုးရွာမ

ရက်စွဲ-၇.၁၀.၂၀၁၉

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နီးကိုးရွာမကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊နီးကိုးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး လွိုင်ကော်မြို့၏ မြောက်ဖက်(၆)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။နီးကိုးအုပ်စု၏ရွာမလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာစတင်တည်ခါစအချိန်တွင် ကျေးရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသော အင်းအိုင်ငယ်လေးတစ်အိုင်မှ ရှေးခေတ်မိမိတို့လိုက်မမီခဲ့သော တန်ခိုးရှင်နတ်များမှ ကွပ်ထားသည်ဟု ယူဆရသော လက်ကောက် ပုံသဏ္ဍာန်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ၎င်းကိုအစွဲပြုကာ ကျေးရွာအမည်ကို မှည့်ဆိုခဲ့သည်။ နီးကိုးရွာမ စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကို ကျေးရွာ၏ရှေးမိနောက်မီ လူကြီးသူမတို့၏ ပြောပြချက်အရ ကျေးရွာစတင်သော နှစ်မှာ ၁၈၇၇ခုနှစ်တွင် သီရိမင်္ဂလာကျောင်းတော်ဟောင်းပုံကဲ့သို့ ရှေးခေတ်အိမ်တော်ပုံစံကို စော်ဘွား ဦးပုရယ်မှ စတင်တည်ဆောက်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဦးပုရယ်၏သားစော်ဘွားဦးဆော်ရယ်မှ ၁၈၉၉ ခုနှစ်ခန့်တွင် နေအိမ်(၅)လုံးခန့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်နေထိုင်ခဲ့သည် ။စော်ဘွားဦးဆော်ရယ်နှင့် ဇနီးမှ သားတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ရာ သားအမည်ကို အဖိုးအမည်ဆက်ခံစေ၍ ဦးပုရယ်ဟုသာ အမည်မှည့်ပေး ခဲ့ကြသည်။ စော်ဘွားဦးဆော်ရယ်နှင့် စော်ဘွားဦးစောလဖော် တို့မှာ နိုင်ငံရေးရဲဘော်ရဲဘက် များ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရသည်။ ထို့နောက် ဦးပုရယ်သည် စော်ဘွားမျိုးနွယ်ဖြစ်သော ဒေါ်ညေးမြာနှင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြားစေသည်။သို့သော် မျိုးဆက်ထွန်းကားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်စဉ်တွင် စော်ဘွား ဦးပုရယ်သည် နီးကိုးရွာမနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် လင်ဖုံလေးအပေါ်ရွာရှိ မိုးကောင်းစေတီတော်ကိုလည်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ထိုစေတီကိုလည်း ယနေ့တိုင်ဖူးမြော်ကြည် ညိုနေကြဆဲဖြစ်ပြီး စေတီစတည်ချိန်၌ လင်ဖုံလေးကျေးရွာ မရှိသေးဟု သိရပါသည်။ ထိုစေတီကို နှစ်စဉ် ကဆုန် လပြည့်နေ့တိုင်း ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ မီးလုံးပွဲများပြုလုပ်လာကြသည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ စော်ဘွားဦးပုရယ်သည် လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်ကာလ ကွင်းဆင်း၍ အခွန်ကောက်ခံရာ အပြန်ခရီးလမ်းတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။၁၉၃၀ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၁၈)လုံးတိုးချဲ့တည် ဆောက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ စော်ဘွားဦးပုရယ်ကွယ်လွန် သွားသည့်နောက်တွင် ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ညေးမြာသည် စော်ဘွားမျိုးနွယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးစူးရယ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ဦးစူးရယ်နှင့် အိမ်ထောင်သက်တမ်းတွင်လည်း မျိုးဆက်မထွန်း ကားခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် စော်ဘွားဦးစူးရယ်သည် ဒေါ်လျားမြာဆိုသူနှင့်ထပ်ဆင့်အိမ် ထောင်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းအိမ်ထောင်သက်တမ်းတွင်လည်း မျိုးဆက်ထွန်းကားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့နောက် ဒေါ်လျားမြာသည် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြန်သည်။ ဂျပန်ခေတ်ကာလတွင် နီးကိုးဒေါ်ဒုခေါ် နီးကိုးအုပ်စု နယ်နိမိတ်မှာ နီးကိုးကျေးရွာအုပ်စု အပါအဝင် ဒေါ်ပေါ်ကလဲကျေးရွာအုပ်စု ၊နွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စု၊

လွိုင်လင်လေးကျေးရွာအုပ်စုများအထိတိုင်အောင် နီးကိုးဒေါ်ဒူ ခေါ် နီးကိုးတိုက်နယ် ဟူ၍ ဧရိယာကျယ်ဝန်းခဲ့သည်။ ယင်းနယ်နိမိတ်များ အတွင်းသို့ ဂျပန်စစ်တပ်များ ဝင်ရောက်ကာ ရွာသားအချို့ကို ပေါ်တာဆွဲခေါ်သွားခဲ့သည်ဟု ကြားသိခဲ့ရသည်။ ဖော်သွားမျိုးနွယ်များ သေဆုံးသွားကြသည့်နောက်ပိုင်း ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ သမဝါယမဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင် ဦးတရီမှ နီးကိုးတိုက်နယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအားလုံးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ နီးကိုးရွာမ၏အိမ် ခြေမှာ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် နီးကိုးရွာမ၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နေအိမ်(၁၀) လုံးခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ကာ အိမ်ခြေ(၈) အိမ်ခန့် သာ ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ဆုံးရှုံးသွားသော အိမ်ခြေများကို ရွာသူရွာသားတို့၏အကူအညီတို့ဖြင့် ပြန်လည်ပိုင်းဝန်းတည် ဆောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်လည်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေအချို့ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၀ တွင် အိမ်ခြေ(၂၅) အိမ်တိုးခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ တွင် အိမ်ခြေ(၃၂) အိမ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တွင် အိမ်ခြေ(၄၇) အိမ် ခန့် ရှိလာသည်။ လူဦးရေမှာ (၂၃၂)ဦးခန့်ရှိသည်။ ယခုအခါ နီးကိုးရွာမဟု အမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နီးကိုးဒေါ်ဒူမှာ နီးကိုးရွာမဟု အဓိပ္ပာယ် ရပါသည်။

ရွာစတည်ချိန်မှ ယခုအချိန်ထိ လယ်ယာနှင့်တောင်ယာကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ပြီး ဆန်စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စပါးနှင့် ပြောင်းကို စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာစတည်ချိန်မှ ယနေ့အချိန်ထိဆိုလျှင် ကျေးရွာသက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ထက်မနည်း ရှိနေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်၌ ရှိနေသော လူဦးရေပေါင်း(၂၄၅) ခန့်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ၇/အောက်တိုဘာ/၂၀၁၉ တွင် ပြန်လည်ပြုစုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - ဒေါ်ဆော်မြာ
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ (social Map/Resource Map)	၁၀၀၀	ရပ်မိ၊ရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၂၃	၂၆	၄၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊လယ်ယာမြေ၊မြစ်ချောင်း၊ရေတွင်း၊ရေကန်သစ်တောများ
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Wealth Ranking)	၁၀၀၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၂၃	၂၆	၄၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀၀၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၃	၂၆	၄၉	အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု(သို့)အရင်းအမြစ်များကိုသုံးသပ်ခြင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း Seasonal Calender	၁၀၀၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၃	၂၆	၄၉	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၀၀၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၃	၂၆	၄၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(Venn Diagram)	၁၀၀၀	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၂၃	၂၆	၄၉	ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု

ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှု

နီးကိုးရွာမကျေးရွာသည် လွိုင်ကော်မြို့၏ (၆)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ အဓိကလုပ်ကိုင် သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာနှင့် တောင်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး စပါးသီးနှံနှင့် ပြောင်းဖူးကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ အခြားသီးနှံများအဖြစ် ကြက်သွန်၊ နေကြာတို့ကိုလည်း စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၁) ရှိပြီး လူဦးရေပေါင်း (၂၄၅) ဦးရှိသောကျေးရွာလည်း ဖြစ်သည်။ ကယားလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများစုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။ ရိုးရာယုံကြည်မှုအရ တံခွန်တိုင်ကိုးကွယ်သူများလည်းရှိပါ သည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ မူကြိုကျောင်းသာရှိပြီး World Vision လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်တစ်တစ်ပိုင်းအား ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မူကြိုကျောင်း၏ ကြမ်းခင်းသည် ကွန်ကရစ်ခင်းထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဆောင်းတွင်းကာလတွင် မူကြို ကျောင်းရှိကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် မူကြိုကျောင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ကြမ်းခင်းကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများပြု လုပ်သည့်အချိန်နှင့် ကျေးရွာသို့ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ အစည်းအဝေးများ လာရောက်ပြုလုပ်သည့်အချိန်များတွင် မူကြိုကျောင်းတွင်သာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသဖြင့် ထိုအချိန်များတွင် မူကြိုကျောင်းကို ခေတ္တပိတ်လိုက်ရသည့်အချိန်များ လည်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တို့မှ အစည်းအဝေးလာရောက်လုပ်ဆောင် ရာတွင်လည်းကောင်း အစည်းအဝေးများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခန်းမဆောင်လို အပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၌ အုပ်စုမှ ခွဲဝေရရှိလာသော ထောက်ပံ့ငွေ(၆၅)သိန်း အပြင် ကျေးရွာလူထုပါဝင်မှုတို့ပူးပေါင်း၍ ခန်းမဆောင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယခင်၌ စာကြည့်တိုက်ရှိသော်လည်း ၎င်းကို မူကြိုကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သဖြင့် ယခင်ကအတိုင်းပင် စာကြည့်တိုက်စာစောင်များ ပံ့ပိုးမှုရရှိနေသော်လည်း စာအုပ်များ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းရန် စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာ၏စာကြည့်တိုက်တာဝန်ခံ၏ နေအိမ်တွင်သာ သိမ်းဆည်းထားရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန် အတွက်လည်း လိုအပ်လျက် ရှိနေပါသည်။

ကျေးရွာတွင်း လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများသာဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် ဝင်ထွက်သွားလာရအလွန် ခက်ခဲပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းသွားရသည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် သွားလာရန် အလွန်နှောင့်နှေးမှုရှိ စေပါသည်။ ရေကျော်တံတားများသည်လည်း ပျက်စီးနေလျက်ရှိပြီး ရေနုတ်မြောင်းများလည်း တိမ်ကောလျက်ရှိ ကာ လမ်းမသားများကို ပိုမိုပျက်စီးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းများ၊ တံတားများ နှင့် ရေနုတ်မြောင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

စပါး၊ပြောင်းများရိတ်သိမ်းပြီးချိန်များတွင်လည်း ကြက်သွန်စိုက်ပျိုးသူများ စိုက်ပျိုးပြီးပါက အခြားသော လုပ်ကိုင်ရန်လုပ်ငန်း မရှိသလောက် နည်းပါးသွားပြီ ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် အချို့မှာ အခြားသောဒေသများသို့ မိမိတို့၏အသိ မိတ်ဆွေများမှတစ်ဆင့် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိသည်။လက်သမား၊ပန်းရံ၊ မဆလာသယ်ခြင်းစသော ကျွန်းလုပ်သားများအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြ သည်။ ကျေးရွာရှိ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် မြေယာများ သည် အနည်းနှင့်အများ ပိုင်ဆိုင်ကြသဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ကြက်သွန်တို့ကို စိုက်ပျိုးပြီးသောကာလများတွင် အခြားသော သီးနှံတို့ကိုပါ လုပ်ကိုင်စားသောက် လိုသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေသည် အဆင်ပြေမှု မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် အခြားသောစိုက်ပျိုးသီးနှံတို့ကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုသော်လည်း အဆင်မပြေ ပါ။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်ဖြင့်(၁၂) ရာသီပတ်လုံးလုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်မည့်အစား စပါး၊ ပြောင်း၊ကြက်သွန်နှင့် ပဲအမျိုးမျိုးတို့မှလွဲ၍ အခြားစိုက်ပျိုးသီးနှံတို့အား တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့် ရှိနေသောအရင်းအမြစ်ကို အသုံးချနိုင်မှုနည်းပါးကာ အလဟဿ ဖြစ်ကြရသည်။

ကျေးရွာတွင် ပညာတတ် ဦးရေများပြားသော်လည်း ၎င်းတို့တာဝန်ကျရာဒေသများသို့ ထမ်းဆောင်ကြရကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိပေ။ ရှေ့မှ ဦးဆောင်လမ်းပြသူ နည်းကာ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်း နှောင့်နှေးမှုရှိနေပါ သေးသည်။

အဝီစိတွင်းတို့ကိုလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် (၆)တွင်းခန့်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်(၂)ဆောင်ကိုလည်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်လာနိုင်ခြင်း၊စာသင် ကျောင်းဝိုင်းအတွင်း တွင်လည်း အဝီစိတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်၊(၂)ခန်းတွဲအိမ်သာတို့ကိုလည်း တိုးလာခြင်းများရှိပါ သည်။ထို့ပြင် ဆရာမနေအိမ်ကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်နေသေးသည့် အရာများမှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် ကောင်းမွန် အဆင်ပြေခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ပြုပြင်ရန် အထူးလိုအပ်နေပါသေးသည်။ ကျေးရွာ၏မူကြိုကျောင်းသည်လည်း ထပ်မံတိုးချဲ့ပြုပြင်ကာ ပြင်ဆင်ရန်လည်း လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ မူကြိုကျောင်းတွင် ရှိသင့်သော ပြင်ပ ကလေး ကစားကွင်းလည်း မရှိပေ။ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာလည်း ခက်ခဲလျက်ရှိပြီး ခန်းမဆောင်ကဲ့သို့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာ လိုအပ်နေသည့်အတွက် စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။ ထပ်မံ လိုအပ်လာမည့် အချက်မှာ ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးနှင့် အိမ်သာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်၌ မူကြိုကျောင်းသည် စာကြည့်တိုက်ဖြစ်သဖြင့် စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရန် အတွက်လည်း ခက်ခဲနေပါသည်။ လတ်တလော၌ စာကြည့်တိုက်စာအုပ်တို့ကို တာဝန်ရှိသူ အိမ်တွင်သာ ထားရှိသဖြင့် အဆင်ပြေမှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်နေသေးသော အရာတို့ကိုလည်း အခြားသော သုံးသပ်ချက်များ၌ ဆွေးနွေးထားကြသည်ကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၂၃

မ -၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ဆော်မြာ

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ်-လွိုင်ကော်

ကျေးရွာအုပ်စု- နီးကိုး

ကျေးရွာ -နီးကိုးရွာမ

ရက်စွဲ-၇.၁၀.၂၀၁၉

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီဆန်စက်၊လယ် ထွန်စက်၊တိုက်အိမ်၊ လယ်(၁၀)ဧကနှင့်အထက်	၄	၈%
အလယ်အလတ်	တိုက်အိမ်၊ထော်လာဂျီ၊လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ယာ(၃)ဧကနှင့်အထက်	၂၃	၄၆%
ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး	ထရုံအိမ်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ပိုင်မရှိ	၂၃	၄၆%
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု		၅၀	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၂၃

မ -၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ဆော်မြာ

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်

နီးကိုးရွာမကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအား ဆန်းစစ် ကြည့်ရာတွင် အဆင်ပြေဆုံးအိမ်ထောင်စု (သို့)ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်တွင်ရှိနေသည့် အိမ်ထောင်စုများနှင့် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများဟူ၍ အဆင့်(၃) ဆင့် တို့အဖြစ် ခွဲခြမ်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။

အဆင်ပြေဆုံးဟု သတ်မှတ် ခံထားရသည့်အိမ်ထောင်စု(သို့) ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု (၄)စု ၊ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၈)%ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသာ ဖြစ်သည်။ စပါးသီးနှံကို အဓိက စိုက်ပျိုးပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်သော အရေအတွက်မှာ လယ်(၁၀) ဧကနှင့်အထက် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာမြေများဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စက် ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်သောသူများ ဖြစ်သဖြင့် တနှစ်တာဝင်ငွေမှာ မိသားစု၏ တနှစ်တာစားဝတ်နေရေးကို ဖူလုံမှုရှိစေသည်။










































အလယ်အလတ်ဟုသတ်မှတ်ထား သည့် အိမ်ထောင်စု(၂၃)စု၊ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၄၆)%ခန့် ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် အရင်းအမြစ်မှာ လယ်ဧက(၃) ဧက မှ (၆) ဧကခန့်အထိ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသူဖြစ်သော်ငြားလည်း လယ်ယာ လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရသော လုပ်အားခများအပါအဝင် ပိုးသတ်ဆေး၊ပေါင်းသတ်ဆေးများသည် လည်း ကုန်ကျစရိတ်များမှာ အလွန်ပင် များပြားသည်။ လုပ်ကိုင်ရသော စိုက်ပျိုးသီးနှံသည်လည်း အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းမှ လွဲ၍ အခြားစိုက်ပျိုးသီးနှံကို တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးကြမည်ဆိုလျှင်လည်း စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ကျန်သောကာလများ၌ မည်သို့သောစိုက်ပျိုးသီးနှံတို့ကို စိုက်ပျိုးလျှင် မြေယာနှင့် ကိုက်ညီ အဆင်ပြေမှု ရှိမရှိကိုလည်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပိုင်းတွင်လည်း အသိပညာနည်းပါးကြသ ဖြင့် မိရိုးဖလာ အလုပ်ကလွဲ၍ အခြားသောလုပ်ငန်းတို့ကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန် အတွက် အရင်းအနှီးပိုင်းဆိုင်ရာ၊အသိ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကြောင့်လည်း ၎င်းတို့တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှု နည်းနေသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုများသည်လည်း တနှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင် ရသည့် လုပ်ငန်းတို့မှ ရရှိသော ဝင်ငွေမှာ မိသားစု၏ စားဝတ်နေရေးကို လုံလောက်မှုမရှိပေ။

နွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ခံထားရသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၃) စု၊ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၄၆)%ခန့်ရှိပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု နည်းပါးပြီး အချို့မှာ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပေ။ ယင်းအိမ်ထောင်စုတို့သည် အငှားလယ်လုပ်ကြသည်။ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သော လယ်ဧကအနည်းအ များပေါ်မူတည်ကာ အခကြေးငွေများလည်းပေးကြရသဖြင့် မိမိတို့၏ စားဝတ်နေရေး အတွက် ရှာဖွေကြရုံမျှမက အခြားသော အသုံးစရိတ်များအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေရန် အပိုဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြရသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြသည်။လယ်ပိုင်မရှိသဖြင့် အချို့သော အိမ်ထောင်စုများသည် နေ့စားလုပ်သားများအဖြစ် စားဝတ်နေရေးကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းကြရသော်

လည်း စိုက်ပျိုးရာသီပြီးဆုံး ချိန်တွင် ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် အလုပ်အကိုင် မရှိသလောက်နည်းပါးကာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိကြတော့ပဲ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ ကြရသည်။ စိုက်ပျိုးရာသီများမှအပ အခြားကာလများ၌ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်။အိမ်ထောင်ဦး စီးများမှ နိုင်ငံရပ်ခြားများသို့ ထွက်ကာ အလုပ်အကိုင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိလာကြသည်။ သို့သော် အိမ်တွင် ကျန်ရစ်သော ဇနီး/သားသမီးများအတွက်မူ လုံခြုံမှု နည်းပါးစေသည်။

ကျေးရွာလူထုများမှ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင်တတ်ကြသည့် ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးများ သည် အနည်းငယ်စီ ရှိနေကြသော်လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်စေ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရာတွင် အားနည်းသဖြင့်လည်း အကောင်အထည်ဖော်လိုသော လုပ်ငန်းများအတွက်ချဲ့ထွင်ဆောက်ရွက်တတ်လာစေရန် အသိပေးခြင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းလမ်းများ သိရှိရန်လည်း လိုအပ်နေသေးသည်။

ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနံ

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး ၄	ကဆုန် ၅	နယုန် ၆	ဝါဆို ၇	ဝါခေါင် ၈	တော်သ လင်း ၉	သီတင်း ကျွတ် ၁၀	တန်ဆောင် မုန်း ၁၁	နတ်တော် ၁၂	ပြာသို ၁၃	တပို့တွဲ ၁၄	တပေါင်း ၁၅
ရာသီဥတု		လေပြင်း တိုက်ခတ် ဖို										
စိုက်ပျိုးရေး		ပျိုးပေးထား ဖို						ခင်းခိုတောင်းဖို				
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	/\$ \$\$	- \$\$	- \$\$	- \$\$	- \$\$	- \$\$	/\$ \$\$	/\$/\$/\$ \$	/\$/\$/\$ \$	/\$ \$	/\$ \$	/\$/\$ \$
ကျန်းမာရေး				ရာသီတိုက်ခတ် ရူးခြင်း	ခြင်းပွားခြင်း		ခင်းပျဉ်ထွက်မှု ပိုးကူးခြင်း	ရာသီတိုက်ခတ်				
ပွဲလမ်းသဘင်	မိုးရာ တက္ခိုတွဲ ဆက်						မိုးရာ ဒီးကု ပွဲတော်		မိုးရာ ဟုတ် လျက်ပွဲ			
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု												
အစားအစာဖူလုံမှု												

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား- ၂၃
မ- ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - စောအောင်မြင်
ရာထူး - လူမှုဆွေးနွေးရေးဦးစီးဌာန

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

နီးကိုးရွာမကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်ကို ကျေးရွာလူထုများ၏ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များအရ

- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်ပြီး စပါးနှင့် ပြောင်းသီးနှံကို စိုက်ပျိုးသည်။ ပြောင်းသီးနှံကို စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးသူလည်း ရှိသကဲ့သို့ လယ်ယာမြေအနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်သူများမှာမူ စားဝတ်နေရေးတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်သာ စိုက်ပျိုးသူများလည်း ရှိသည်။ အခြားစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သော သီးနှံတစ် မျိုးမှာ ကြက်သွန်ဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးသူ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အများအားဖြင့် စားသုံးရန်အတွက်သာ စိုက်ပျိုးသူများသည်။
- ကြက်၊ဝက်၊ ဘဲ တို့ကိုတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ နွားများကိုလည်း မွေးမြူကြပြီး ရောင်း ဝယ်ဖောက်ကားရန် မွေးမြူခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ဘိုးဘွားဘီဘေများလက်ထက်ကတည်းကပင် လက်ဆင့်ကမ်း အမွေဆက် ခံလာခဲ့ကြသော အမွေအနှစ်များသာ ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာ၏ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေထွက်ငွေအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကာလတွင်သာ အလုပ်အကိုင်ပေါများပြီး အခြား ကာလများ၌ ဝင်ငွေရအလုပ် ပုံမှန်မရှိကြတော့ပဲ ကျပ်တည်းကြရကာ အခြားအလုပ်ရှိရာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှ သာလျှင် ဝင်ငွေရှိကြသည်။ သီးနှံပေါ်ချိန်များ၌သာ ဝင်ငွေကို တွေ့ကြရသည်။
- ထွက်ငွေမှာလည်း ဩဂုတ်၊စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာလများတွင် ပြားလျက်ရှိသည်။ မေလ၊ဇွန်လများတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများ၌ ရာသီတုပ်ကွေးများလောက်သာ ခံစားကြရပြီး ၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော နှာစေးချောင်းဆိုး၊ စသော ရောဂါတို့ကိုသာ ပုံမှန်ခံစားကြရသည်။ ကြီးမားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာကျရောက်မှုများကိုမူ မကြုံတွေ့ကြရပေ။ *ဤနှစ်၌ ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် ဩဂုတ်၊စက်တင်ဘာ ကာလတွင် လူထုတို့မှ ခံစားလာသောရောဂါတစ်မျိုးမှာ ရေယုန်ပေါက် ခြင်း ဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပါသည်။
- ရိုးရာပွဲတော်များအနေဖြင့် တံခွန်တိုင်ပွဲတော်၊ဒီးကူပွဲတော်၊ ကောက်သစ်စားပွဲ ၊ငှက်လိုက်ပွဲ တို့ကို နှစ်စဉ်ရာသီအလိုက် ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
- ကျေးရွာ၌ အများသုံးရေတွင်း(၅) တွင်း ရှိသော်လည်း (၂) တွင်းမှာ လက်ရှိတွင် အသုံးပြုနေပြီး ကျန်(၃) တွင်းမှာ ပျက်နေ သဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမျိုးလည်း မရှိသေးသောကြောင့် အသုံးပြု၍ မရနေပေ။ နွေရာသီတွင် ရေအနည်းငယ်နည်းပါး လာသည်မှလွဲ၍ ကျန်လရာသီများတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကဲ့ သို့ ကြီးမားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမျိုး မရှိသေးသော်လည်း ရံဖန်ရံခါ၌ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမျိုးများ ကျရောက်တတ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သော နှစ်မှ လေပြင်းတိုက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဌာနတွင် ခေါင်မိုးလှန်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းတွင်လည်း ခေါင်မိုးလှန်ခြင်း၊အချို့နေအိမ်များမှ သစ်ပင် လှဲသွားရသည့် အဖြစ်မျိုး ဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းပါးသောကာလများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အရက်ချက်ခြင်း၊ခေါင်ချက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အချို့သော အမျိုးသမီးများမှ အဆက်အသွယ်များမှတစ်ဆင့် မြို့ပေါ်များသို့

ပန်းရံဆရာနောက်လိုက်ကာ ကျပမ်းလုပ်သားများအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာနေကြသည်။ သို့သော် ထိုအလုပ်တို့မှာ ပုံမှန်မရှိပဲ အလုပ်သမားထပ်မံလိုအပ်၍ ခေါ်သည့်အခါမှသာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ထိုသို့ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြေလည်ကြစေရန် အလုပ်တို့ ကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်လာကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
ထော်လာဂျီ လယ်ထွန်စက် ကား ဝရိန်စက် မြက်ရိတ်စက်	အပ်ချုပ်စက် ရက်ကန်းစင် ဂျပံခုပ်	မူကြိုကျောင်း လမ်းတံတား ရေမီး အိမ် ဆိုင်ကယ် ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊နွား တောင်ယာ၊လယ်ယာ ငွေကြေးဥစ္စာ ဈေးဆိုင်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လယ်ထွန်စက် နွား မြက်ရိတ်စက် ဝရိန်စက်	အပ်ချုပ်စက် ရက်ကန်းစက် ဂျပံခုပ်	မူကြိုကျောင်း လမ်း၊ တံတား ရေမီး အိမ် ဆိုင်ကယ် ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ တောင်ယာ၊လယ်ယာ ငွေကြေးဥစ္စာ ဈေးဆိုင် ဘောလုံးကွင်း ကား၊ ထော်လာဂျီ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား- ၂၃

မ - ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်-ဒေါ်ဆော်မြာ

ရာထူး-လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

နီးကိုးရွာမကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယားမှကျေးရွာ၏အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု၌ သီးသန့်ကန့်သတ်ထားသည်ဟူ၍ မရှိပါ။အရင်းအမြစ်များထဲမှ အချို့သည် အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ အမျိုးသမီးဖြစ်စေအသုံးများနေခြင်းရှိသည့်အရင်းအမြစ်များသာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာရှိမူကြိုကျောင်း၊လမ်း၊တံတား၊ရေမီး၊အိမ်၊ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊တောင်ယာ၊လယ်ယာ၊ငွေကြေးဥစ္စာ၊ဈေးဆိုင်၊ဘောလုံးကွင်း၊ဆိုင်ကယ်တို့သည်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးများပါ အသုံးပြုကြပြီးထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူပင်ဖြစ်သည်။ အချို့အရင်းအမြစ်များဖြစ် သောဆိုင်ကယ်၊ဘောလုံးကွင်းများမှာ အတူသုံးစွဲ ကြသော်လည်း အမျိုးသားများကပင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ငွေကြေးဥစ္စာနှင့်ဈေးဆိုင်များသည် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုပိုများသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ ရက်ကန်းစင်၊ ဂျပံခုပ်တို့သည် အမျိုးသမီးများ အဓိက သုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကပင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား၊နွားတို့ကို အမျိုးသားများ အသုံးပြုမှုပိုများပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အဓိက ထိန်းချုပ်ကြသည်။


ထို့ကြောင့် ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအားလုံးသည် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါသုံးစွဲခွင့်ရကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူပင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ထို့ပြင် အရင်းအမြစ်နှင့် ပက်သက်သော ကန့်သတ်ထား ရှိမှုများမရှိသဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကြား အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်မှုတွင် အချင်းချင်း အငြင်းပွားစရာဖြစ်ရပ်များလည်း မရှိပေ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြပုံ

၇၈

ကွေး -

ဝ -



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကွေး- ၂၃

ဝ- ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - မြေအောင်မြင်

ရာထူး - အထူးစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုများ၏ မတူညီသော အတွေးအခေါ် အယူအဆတို့ကို ပြန်
လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးထားသည့် နီးကိုးရွာမကျေးရွာ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ် စတုတထ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက်
ပင့်ကူအိမ်ပုံစံပြဇယားမှ အခြေအနေ တို့ကို ကြည့်ကာ သုံးသပ်ကြည့်ရာ

- ❖ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအပိုင်းကို ဆွေးနွေးရာတွင် ယခုအချိန်ကာလတွင် ရှေးယခင်များနှင့် မတူတော့သည်မှာမိမိတို့၏သားဖြစ်စေ၊သမီးဖြစ်စေကျောင်းနေခွင့်ပြည့်စွာထားရှိပေးပါသည်။ ယခင်ဆယ်စုနှစ်၌အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကျောင်းနေခွင့်မတူညီကြပေ။ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ကျောင်းနေခွင့်ပိုမိုရရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်တွင်မူ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကျောင်းနေခွင့်တန်းတူပေးနေ ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ အချို့ချို့တဲ့သော အိမ်ထောင်စုများပင်လျှင်မိမိတို့၏သားသမီးပညာရေးကိုတတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ကြပြီး ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်ပညာသင်ကြားခွင့်ပေးကြပြီဖြစ်သည်။
- ❖ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများထက် ပိုမိုသိနားလည်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအများစုများသည်မိမိတို့၏ကလေးများကိုအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများဖြစ်နေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်သော အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများအများဆုံး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ တက်ရောက်ခြင်း ပိုများသဖြင့် ၎င်းအပိုင်းတွင် ပိုသိကြခြင်း ဖြစ်သည်။
- ❖ အိမ်တွင်းမှကိစ္စများကို ဆွေးနွေးရာ၌ အဓိက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသူမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်။ယခင်နှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများကိုကူညီဆောင်ရွက် လာကြပြီဖြစ် သော်လည်းအိမ်မှကိစ္စများအားကူညီလုပ်ကိုင်ပေးလာပြီဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသမီး များ အနေဖြင့် ၎င်းကိစ္စများ၌ အချိန်များ ပိုပေးနေကြရပါသည်။
- ❖ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများကိုဦးဆောင်ခွင့်ပိုပေးလာကြသဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏ခံယူချက်များသည်အစည်းအဝေးများသို့ ကိုယ်စားတက်ရောက်ခြင်း၊ မိမိတို့မသိသော အကြောင်းအရာ အချို့ကိုလည်းမေးမြန်းလာနိုင်ခြင်းများရှိလာသော်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသား များကိုသာ ပိုမိုအားကိုးသည့် စိတ်များများစွာရှိနေသေးသဖြင့် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းနေကြသေးသည်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြရသည့်ကဏ္ဍများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လည်းအ စည်းအဝေးများတွင်မိမိတို့ ဆွေးနွေးလိုသောအကြောင်းအရာတို့ကို ဆွေးနွေးလာကြပြီးထင်မြင် ယူဆချက်များ အကြံဉာဏ်ကောင်းကို လည်းဆွေးနွေးလာကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများတွင် ရှိနေသောစိန်ခေါ်မှုသည်မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းသည်။ ဥပမာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပက်သက်သောတာဝန်တစ်ခုပေးအပ်လိုက်ပါက(သို့)ဆွေးနွေးမှုများ၌၎င်းတို့၏ အားနည်းချက်များကိုသာထုတ်ဖော်ပြောတတ်ပြီးမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းငြင်းပယ်တတ်ကြသည်

။ရဲရဲဝံ့ ဖြင့်ဦးဆောင်လုပ်နိုင် မည်ဟုယုံကြည်သူလက်ခံသူ နည်းပြီးဖြစ်လာနိုင်မည့်ပြဿနာများ ကိုလည်းကြိုတင်ပူပန်စိတ်များ ကြသည်။ထို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ၎င်းကျေးရွာရှိ ပြည်သူလူထုများ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေရန် ကဏ္ဍအလိုက် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို မကြာခဏ ပို့ချဟောပြောပေးပါက ၎င်းတို့၏သင်ယူလိုစိတ်များ အများ အတွက်ဆောင်ရွက်လိုသောစိတ်များတဖြည်းဖြည်းယုံ ကြည်မှုရှိလာမည်။

- ❖ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပိုင်းတွင်ယခင်နှစ်များထက်ပူးပေါင်းလာကြသော်လည်းအပိုင်းတွင်အားနည်းမှုရှိ နေသေးသည်။ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများ တွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးမှုရှိနေသေးသည်။
- ❖ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ပက်သက်၍လယ်ယာလုပ်ငန်းပြီးစီးချိန်မှစ၍ပုံမှန်ဝင်ငွေရအလုပ် များရှားပါးလာကြသဖြင့်အပိုဝင်ငွေရရှိရန်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြပြီးအချို့အိမ် ထောင်စုများအခြားဒေသများတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများ အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်သမားလို အပ်၍ခေါ်သောအခါ သွားရောက်လုပ် ကိုင်ကြပြီး၎င်းအလုပ်သည်လည်းပုံမှန်မရှိပါ။လုပ်သားလိုအပ်လာသည့်အခါမှသာခေါ်ယူသည့်အ တွက်ရံဖန်ရံခါလောက်သာသွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။အချို့သောအမျိုးသမီးများအရက်ချက် ခြင်း၊ခေါင်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်ဝင်ငွေရှာဖွေကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာ၌အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလုပ်အားခတန်းတူရရှိကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား- ၂၃
မ - ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်-ဒေါ်ဆော်မြာ
ရာထူး-လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ(ကျေးရွာအတွင်း/အပြင်)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြ သုံးသပ်ချက်

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နီးကိုးရွာမကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ် ကြည့်သည့်အခါ ကျေးရွာ၌ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအဖွဲ့များရှိသကဲ့သို့ ကျေးရွာ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်တို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာအောင် လာရောက်ဆောင်ရွက်ကြသည့် ပြင်ပမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များလည်း ရှိသည်။

ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများအနက်

- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ရပ်ရွာ၏အခြေခံ လိုအပ်ချက်များထဲမှ အရေးကြီး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းတို့ကို ဦးစားပေးကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ပေ၁၀၀၀ရှိသော ကျေးတွင်းကျောက်ချောလမ်း (၁)လမ်းကိုရံပုံငွေ(၈၂)သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
- ❖ အစိုးရမွေးမြူရေးဌာနသည်ဘဲကောင်ရေတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကာ တိုးပွားလာအောင် မွေးမြူစေသည်။
- ❖ WorldVisionအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည့်အပြင် မူကြိုကလေးများ၏ လိုအပ်ချက်တို့ကိုလည်းဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါ သည်။
- ❖ ကရင်နီ လူမှုဖူလုံမှုအသင်းသည် ကျေးရွာမှ အရေးပေါ်လိုအပ်လာသော ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ၊ နာရေး ကိစ္စများဖြစ်လာပါက အရေးပေါ်သုံးစွဲရန် ရံပုံငွေ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
- ❖ နတလအဖွဲ့သည် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ၌ တံတားများကို ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်

- ❖ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် အဓိက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူအဖြစ်ရှိပြီး ရပ်ရွာရှိ ကိစ္စကြီးငယ် တို့ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လည်း ဦးစီးဆောင်ရွက်ပြီး လိုအပ်ပါက ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။
- ❖ ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားသော မွေးမြူရေး တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို အစိုးရမွေးမြူရေးဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်အစီရင်ခံရသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သည် ကျေးရွာမှ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့်ဆိုင်သော ရံပုံပစ္စည်းများလည်းရှိသဖြင့် လိုအပ်လျှင် ကူညီထောက်ပံ့ပေး သည်။
- ❖ ဒွေးမယ်နော် ရိုးရာလှပအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရံပုံငွေတိုးပွားအောင်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြရသည်။

- ❖ မျိုးဆက်သစ်အဖွဲ့သည်ကျေးရွာမှ လိုအပ်သည့် အရာတို့ကို မိမိတို့အဖွဲ့ရုံပုံဖြင့်လည်း ကူညီပေးရန်လိုအပ်ပါက ကူညီဆောင်ရွက်ရသည်။
- ❖ ကျန်းမာရေးကော်မတီသည် အရေးပေါ်လူနာများ ဖြစ်ပွားလာပါက ၎င်းကော်မတီမှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးကာ ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။
- ❖ ပညာရေးကော်မတီသည် ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ကြပြီး ကျောင်းမှ လိုအပ်ချက်တို့ ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ကြရသည်။
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးကော်မတီသည် ကျေးရွာရှိ မိသားစု စားဝတ်နေရေးများ အတွက် သီးနှံအထွက်တိုးအောင်အကြံပြုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ❖ စီထောက်ကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပေး သော သင်တန်းများအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ကာ မိမိတို့ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုကိုယ်စား ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ကျေးရွာ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အလိုက် တစ်ဖက်တစ်ဖက်လမ်းမှ အထောက်အပံ့ပြုစေရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြရသည်။ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၃


မ - ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ဆော်မြာ

ရာထူး-လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံဇယား



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၂၃
မ - ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - ဒေါ်ဆော်မြာ
ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာအုပ်စုစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံဇယား



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- ကျား- ၁၉
- မ - ၁၉

မှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည်- ဒေါ်ဆော်မြာ
- ရာထူး-လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရရှိသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွာရယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဆော်ဖြာ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကလေး	မြို့နယ် ပျဉ်းမနက်	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစွာ	ကျေးရွာ ဦးစွာရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယား	၄၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ(၃) - ဗုဒ္ဓ	
ကျန် ကလေး	၁	ဒုတိယ	၁
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		
	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၁၇	၁၂၈	၂၄၅
လူမျိုးစု (၁) - ကယား	၁၁၄	၁၂၆	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁		၁
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ ကျန်	၂	၁	၃
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၁၀	၅၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	✓	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	✓
မှတ်စွက် ထွဲ (၇/၅/၇၇)		မှတ်စွက်		မှတ်စွက် ရှိုးရာတံမြို့တို့ပေဟာ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	✓	ဝန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	✓	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်			မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုထည့်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းဆိုင်ခံပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၀၆-၂၀၀၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စုအထိ (ဖွဲ့စည်းမှု))

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ မင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးရွာမဟ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခေတ်ဖြူ
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်ခဲအ်ဖြူ ၊ ဦးဝိဇ္ဇာမင်းပိုင်									
နေ့စွဲ ၂. ၁၀. ၂၀၁၇				စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)					
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား		မြို့နယ် လွိုင်တော်		ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကျီး		ကျေးရွာ ဦးလွှဲဘွဲ့စ			
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ		နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
		စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအ ရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		၇.၁၅.၁၇	၇.၁၈.၁၇	၂၃	၂၆	၄၉	ကယား - ၄၉	၅၀	၉၆.၀၈%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		၇.၂၀.၁၇	၇.၂၀.၁၇	၂၃	၂၆	၄၉	ကယား - ၄၉	၅၀	၉၆.၀၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံး ဖြတ်ချက်ချ သည့်အစည်းအဝေး		၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၂၆	၁၆	၄၂	ကယား - ၂၇ ကယား - ၁ ၆၅ - ၄	၄၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့်အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး		၂၇.၁.၂၀	၂၇.၁.၂၀	၁၂	၂၀	၃၂	ကယား - ၃၂	၅၀	၉၂.၃၅%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၂၀	၂၇.၁.၂၀	၁၂	၂၀	၃၂	ကတား + ၃၂	၅၀	၆၂.၇၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၂၀	၂၇.၁.၂၀	၁၂	၂၀	၃၂	ကတား ၂ - ၃၂	၅၀	၆၂.၇၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၂၀	၂၇.၁.၂၀	၁၂	၂၀	၃၂	ကတား - ၃၂	၅၀	၆၂.၇၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၂၀	၂၇.၁.၂၀	၁၂	၂၀	၃၂	ကတား ၂ - ၃၂	၅၀	၆၂.၇၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						မလို		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						မလို		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						မလို		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						မလို		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						မလို		

ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ်အမှတ်(၃)	ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာ(၆၇)	
ခုနှစ် - ၇.၈.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၎် စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကယား	မြို့/မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - နှိုက် ကျေးရွာ - နှိုက်ရွာ

၈။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၁။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း။
၂။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၂။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၃။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၃။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၄။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၄။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၅။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၅။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။

၉။ ပျော်ပန်းချက် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်ပန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၁။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၂။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၂။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၃။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၃။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၄။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၄။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။
၅။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၅။ မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်း။

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စိုသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၇+၀	၇,၂၀၀,၀၀၀	၂၂၂
၂	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၇+၀	၇,၂၀၀,၀၀၀	၂၂၂
၃	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၀	-	၂၂၂
၄	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၇+၀	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၂
၅	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၀		၂၂၂
၆	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၇		၂၂၂
၇	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၀		၂၂၂
၈	မြေကွက်လွင် ကမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေးမရှိ	၀		၂၂၂

အချိုးထားစနစ်မှ ဝင်ရောက် အထက်တန်းများ	အချိုးထားစနစ်မှ ဝင်ရောက် အထက်တန်းများ
၆ ဝမ်းပုံချော့ချင်းတောင့် ငြိမ်မြဲကြောင့် စားဝတ်ရေး စေ့လျော်ပါ။	၆ မျိုးကွဲစားဝတ်ချိုးကျ တွေများ ထုတ် ညီညာစေရန် ဝတ်စုံအမျိုးမျိုး ရရှိရန် အထောက်အကူ ပြုရန်အတွက်
၇ ကွမ်းရည်နှင့် ဆေးဝါးမထည့်ဘဲ ကြောင့် အဖိုဖို စေ့လျော်ပါ။	၇ များများ မထည့်ဘဲ ညှိပါသော ကြောင့် ကလေး၏ ပညာရေးများ အားပေးရန် ရှိပါသည်။
၈ ကလေးကွမ်းမှာ ကောင်းမွန်ခြင်းမျိုး စေ့လျော်ခြင်း မကောင်းပါ။	၈ ကလေးများနှင့် အပျက်အစီး မရှိ စေရန် ညှိပါရန် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အားပေး စေ့လျော်ခြင်း နှင့် အားပေးခြင်း
	၉ စွဲလျော်ပါ။ စေ့လျော်ထားခြင်းကို အားပေးခြင်းပါရှိပါသည်။
	၁၀ မိတ်ပြုချက်များမှာ စေ့လျော်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို အားပေးခြင်း နှင့် အားပေးခြင်း
	၁၁ မြေကြေးငွေ ဖြစ်သဖြင့် ကလေးများအတွက် အားပေးခြင်း အားပေးခြင်း

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသမီးတို့ အားကျွမ်းကျင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးစဉ်အတွက် စနစ်တကျပြင်ဆင်ခြင်း	၉	စိုက်ပျိုးရေး စိုက်ပျိုးရေး ကျေးဇူးတင်ရေး
၂	ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအတွက် အစီအစဉ်များ စိုက်ပျိုးရေး	၀၇+၉	
၃	သီးနှံရေး အားပြုခြင်း လာမည့် အစီအစဉ်များနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၀	
၄	ဆရာတော်တော်စွာ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၉	
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ကျွမ်းကျင်ရေး လုပ်ငန်း	၉	

ခေါင်းစောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဂျီ၊ ရေခဲ ----- လက်မှတ် ----- 4.1.11 ----- နေ့စွဲ ----- 28.1.2011 -----

စပျို့သဒ္ဒါမှ တစ်ဦးလူသော ဆက်စခန်းစကားထပ်ရေး

၆၇) ခိုက်ပျိုရာဒီတွင် ခိုက်ပျိုရာကို လိုက်လာကစားအဖြစ်၊ ခိုက်ပျိုရာကို
ပျက်စီးဆုံးရှုံးကာ ဆက်စခန်းများတွင် ထိခိုက်လာခြင်းသည်။

၆၈) အားလုံးတစ်ဖွဲ့တွင် ဝေငွေရတုများ ခိုက်ပျိုရာ စားဝတ်ဆီရေများအား
သည်။

၆၉) အတွင်းများ၌ စပျို့သဒ္ဒါများ ပြောသဖြင့် ဆက်စခန်းအားကို ဝေငွေရတု
ဖြင့် ဆက်စခန်းများ ဖြစ်လာခြင်းသည်။

၇၀) ခိုက်ပျိုရာများ၌ ဝေငွေရတုများ ဆက်စခန်းများအားကို ဝေငွေရတု
ပျက်စီးခြင်းဖြင့် ထိခိုက်လာခြင်းသည်။

၇၁) ကျွေးထက်ကျန်ကျန်များ တွင် ဆက်စခန်းဖြင့် ဆက်စခန်းများ
၌ ဝေငွေရတု ဖြစ်လာခြင်းသည်။

၇၂) ကျွေးထက်ကျန်ကျန်များ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ + ဝေငွေရတုများ
ဆက်စခန်းဖြင့် ဆက်စခန်းများတွင် ထိခိုက်လာခြင်းသည်။

၇၃) ကျွေးထက်ကျန်ကျန်များ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ
လက်ဆွဲများဖြင့် ဆက်စခန်းများ ဖြစ်လာခြင်းသည်။

၇၄) ဝေငွေရတုများတွင် ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဆက်စခန်းများ
ဖြစ်လာခြင်းသည်။

၇၅) ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ
ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ
ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ ဝေငွေရတုများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အတမ်းခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၁၄၂၀၁၀၁၀၀ ကျွဲအားကုန်ကြေး	၈+၀		၂၂၄၇ ဦး
၂	ကလေးတို့အားကျွဲအားကုန်ကြေး	၈+၀		၂၂၄၇ ဦး
၃	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၀		၂၂၄၇ ဦး
၄	လက်ဖက်ရည် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၀		၂၂၄၇ ဦး
၅	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၀		၂၂၄၇ ဦး
၆	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈		၂၂၄၇ ဦး
၇	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၀		၂၂၄၇ ဦး
၈	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈		၂၂၄၇ ဦး
၉	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၀		၂၂၄၇ ဦး

၁၁။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၀	ကျွဲအားကုန်ကြေး
၂	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၀	ကျွဲအားကုန်ကြေး
၃	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၀	ကျွဲအားကုန်ကြေး
၄	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၀	ကျွဲအားကုန်ကြေး
၅	ကျွဲအားကုန်ကြေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၀	ကျွဲအားကုန်ကြေး

ဒေါ်ခင်မောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီမှ စာတမ်းဖြုတ်ချက်
 ရက်စွဲ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၅ ရက် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၅ ရက်

တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု မှတ်ပုံတင်သည် လူထုဝင်ကိန်းစီမံရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ကိန်းစီမံရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်အေးဖြူ**

မှော်မှန်းချက် **၁၇.၇.၂၀၂၄** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်စား ကယား၊ ဖြိုစောက် ဖြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **ဒီးကိုး**၊ ကျေးရွာ - **ဒီးကိုးရွာ**

တ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၃။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၃။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၄။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၄။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၆။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၆။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၇။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၇။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

၈။ မှော်မှန်းချက် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၁။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၃။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၃။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၄။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၄။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၅။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၅။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၆။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၆။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၇။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၇။ အစားအသုံးအဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

၉။ လူထုဝင်ကိန်းစီမံ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၂၃၈ ဦး
၂	အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၂၃၈ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွက် အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသမီး		၂၃၈ ဦး
၄	အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသား		၂၃၈ ဦး
၅	အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသမီး		၂၃၈ ဦး
၆				/
၇				
၈				

ယခု လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသား	
၂	ကျေးရွာအတွက် အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	ကျေးရွာအတွက် အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၄	ကျေးရွာအတွက် အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	
၅	ကျေးရွာအတွက် အလင်းအရောင်အားလုံးပေးအားပေးခြင်း		

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး ရာ ရီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၅

စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ အခြေအနေတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်မြေ

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ကယား၊ လှိုင်ကော် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးတိုး၊ ကျေးရွာ ဒီးတိုး ရွာစု

က။ အက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	လမ်းပေးရေးအခက်အခဲများကြောင့် ကျေးရွာလူများ ငှက်ခြေနာနှင့် မူဝါဒပေးဆောင်ရန်အတွက် စာရင်းစာရင်းများ ဆွဲယူခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။	ကျေးရွာအုပ်စု ဝယ်ယူရေး အခက်အခဲများကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။	လမ်းပေးရေးအခက်အခဲများကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၆။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၇။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၈။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
၆။	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

	□ ကျား ၀၀ □ ကျား+ ၀
	□ ကျား ၀၀ □ ကျား+ ၀

၀၁ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါ်
၀	အရှေ့ဘက်ကျေးရွာအတွက်	အဖေ့သား+အမျိုးသမီး	ကမ္ဘာ့အားကစား	၁	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀	၁၄၅	
၂	ပုလဲကျေးရွာအတွက်	"	"	၂	၈၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀	၁၄၅	
၃	ကျေးရွာအတွက်	"	"	၃	၅၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀	၁၄၅	
၄	ရေဖျော်နားကန်အတွက်	အဖေ့သား	အခြား	၄	၄၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀	၁၄၅	
၅	ကျေးရွာအတွက်	"	ကမ္ဘာ့အားကစား	၅	၇၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၂၀	၁၄၅	
၆	ကျေးရွာအတွက်	အဖေ့သား+အမျိုးသမီး	အခြား	၆	၄၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၀	၁၄၅	
၇								
၈								

၀၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အေးတီးလှသောကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း (အားကစားကွင်း၊ အားကစားကွင်း)	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး
၂	အဖေ့သား၊ သားအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာအတွက် (ကျေးရွာအတွက် အဖေ့သား၊ သားအဖွဲ့များ)	ကျား+မ	အားကစား
၃	ရေဖျော်နား၊ သစ်တောထူထောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	မ	ပညာရေး
၄	ကျေးရွာအတွက် အဖေ့သား၊ သားအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	"
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိန်စေတီ လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့ အစည်း(သို့) ဌာန	မှတ် ချက်
			က	မ	က+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ(လမ်းတံတား၊ ရေရရှိရေးမီးလင်းရေး)	၁	အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တည် ဆောက်ခြင်း			√			
	၂	ရွာတွင်းလမ်းနှင့်တံတားပြုပြင် ခြင်း			√			
	၃	ကျေးရွာဘုံစပါးကျီ ဆောက်လုပ် ခြင်း			√			
	၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း		√				
	၅							
	၆							
	၇							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေးကျန်းမာ ရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းအားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင် ထောက်ကူပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေး ခြင်း		√				
	၂	ဆေးဝါးများလုံလောက်စွာ ထားရှိပေးခြင်း(အသက်အရွယ် များအလိုက် ဆေးဝါးများရရှိရန်)			√			
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းကဏ္ဍ	၁	အမျိုးသမီးသက်မွေးလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း(ရက်ကန်းရက်လုပ် ခြင်းနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ)			√			
	၂							
	၃							
	၄							

	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင် ခြင်းနှင့် အကောင် အထည် ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း			√			
	၂	မိဘအသိပညာပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း			√			
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	အဆိုပြုသူ (က)	အဆိုပြုသူ (မ)	အဆိုပြုသူ (က+မ)	မှတ်ချက်
၁။	အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	၁			ကျား+မ	
၂။	ရွာတွင်းလမ်းနှင့်တံတားပြုပြင်ခြင်း	၂			ကျား+မ	
၃။	ကျေးရွာဘုံပိုင်စပါးကျို ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၃			ကျား+မ	
၄။	မူကြိုကျောင်းအားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းပံ့ပိုးပေးခြင်း	၄		မ		
၅။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅		မ		
၆။	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	၆			ကျား+မ	
၇။	ဆေးဝါးများလုံလောက်စွာထားရှိပေးခြင်း(အသက်အရွယ်အလိုက်သင့်လျော်သောဆေးဝါးရရှိရန်)	၇			ကျား+မ	
၈။	အမျိုးသမီးသက်မွေးလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း(ရက်ကန်းရက်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ)	၈			ကျား+မ	
၉။	မိဘအသိပညာပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း	၉		မ		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၃

မ - ၂၆

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် -ဒေါ်ဆော်မြာ

ရာထူး- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

