

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 44

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 48



# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ










၂။ မွန်အုပ်စုမြေပုံ

# မွန်ကျေးရွာအုပ်စု



### ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ချောင်း 
- ကားလမ်း 
- အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

မန္တုံ ၊ ပေကုန်း ၊ တောင်ပင်းသာ ၊ နတ်ကြီးကုန်း ၊ ဇီးခုံ ၊ ပင်းသာကြီး ၊ ကြို့ကုန်း ၊ မြစေတီ ၊  
မြသန္တာ ၊ မြသီတာကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ၊ မန္တုံအုပ်စု တွင်တည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်က အိမ်ခြေ ၂၀ ဖြင့် စတင်တည်ထောင်သည်။ ရွာပတ်လည်တွင် မူးမြစ်နှင့် ဝါးဘိုးချောင်းတို့ ရှိပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် ရေးဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး အနေဖြင့် စပါး မြေပဲ နေကြာ နန်း များအဓိကစိုက်ပျိုးသည်။ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ သစ်ထိပ်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက် လမ်းများ မြေသားလမ်းရှိပါသည်။ လက်ရှိအိမ်ခြေ ၂၇ အိမ်ရှိပါသည်။

**၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁	လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်	၂၀၁၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် အိမ်များ အမိုးလန်ခြင်း
၂	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၁	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	၂၀၁၀	လယ်ဧက (ရွာ၏လယ်ဧက တစ်ဝက်ကျော်) မစိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂၇	၈၅	၉၈	၁၈၃

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၁	၇	၈	၁၅
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	တင်းတောင်းယက်ခြင်း
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	ဇကာ ဇကာ ယက်ခြင်း ပြည်တောင်းယက်ခြင်း
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀ ဧက	၂၀ ဧက	၂ ဧက	ရှိ	၈ /	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၁	၁		၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၄	၂၂	၄	၁၁၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၂	၁၂	၄	၂၇	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/၁	၁	၄၅	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၂	၂၁	၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၂	၂၁	၃၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၂	၂၁	၃၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၀-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားများ ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၂	၁၅	၂၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၀-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား /အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၂	၂၁	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၂၀	၃၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၇-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၂၀	၃၁	၅၂	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ**

**၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၉	၃၃%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၁၂	၄၄%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၆	၂၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ		
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၂၇</b>	<b>၁၀၀%</b>





၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

အညွှန်း

ပျားပေးနှင်းတူကုန်

ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ရာသီခွင်ပြ

အောက်မြောက်	၂၀၂၁	၂၀၂၂	၂၀၂၃	၂၀၂၄	၂၀၂၅	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈	၂၀၂၉	၂၀၃၀
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ရက်ချိအား (ရာသီဥတု)										
မွေးမြူရေး										
အေးစာရောင်										
သာသာတေးအိန္ဒိယ										
စားဝတ်ရေးအဖွဲ့										
အချစ်အားအားပါး										
ပုံတော်များ										

အောက်မြောက်

ရာသီဥတု

ရက်ချိအား (ရာသီဥတု)

မွေးမြူရေး

အေးစာရောင်

သာသာတေးအိန္ဒိယ

စားဝတ်ရေးအဖွဲ့

အချစ်အားအားပါး

ပုံတော်များ



### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြ သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများ တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တောင်ပင်းသာကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၇)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမိုချိနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၇) အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမိုချိနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်း ၊ မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

( ဗဟို ) အုပ်စု ( ဘုတ်ကြီး ) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအရေ	အမျိုးသားအရေ	ထောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁	စားသောက်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခွဲ	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ	စားသောက်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့	✓	✓	၂၀၁၄
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၆
၃	ကျန်းမာရေးဆေးကုသရေးအဖွဲ့	ကျန်းမာရေးဆေးကုသရေးအဖွဲ့	ကျန်းမာရေးဆေးကုသရေးအဖွဲ့	✓	✓	၂၀၁၇
၄	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	ရွာတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	၂၀၁၈
၅	ပုံစံအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း	ပုံစံအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း	ပုံစံအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း	✓	✓	
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	
၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	
၉	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	
၁၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓	✓	

ပိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၁၂ ) ဦး၊ မ ( ၁၅ ) ဦး      ရက်စွဲ၊ ၁၀ - ၁၀ - ၂၀၁၇      မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုဝင်ရောက်ရေးဦးစီးဌာန) ဦး/မော်ဖြူချို၊ ကောင်



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ဒေသများ အစီအစဉ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၀	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ	X		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	
၁	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ		X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၈	၂	
၂	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ			X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၃	
၃	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ				X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၆	၄	
၄	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ					X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၅	
၅	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ						X	၁	၁	၁	၁	၁	၄	၆	
၆	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ							X	၁	၁	၁	၁	၃	၇	
၇	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ								X	၁	၁	၁	၂	၈	
၈	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ									X	၁	၁	၁	၉	
၉	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ										X	၁	၁	၁၀	
၁၀	ရွာကျေးရွာများ ဖွဲ့စည်းပုံ											X	၁	၁၀	

ပေါင်းဆောင်းပေးသူ ကဏ္ဍ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀) ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးဌာန)

ဒေါ်ခင်မာမာ



### ဆွေးနွေးချက်


ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေး သွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

အထူးကုသမှု: ကျား၊ ကျား	ပိုမိုဆိုင်ရာ: ၆	၆. 12. 2016
ကျား	၆	ကျား+၆
လယ်ယာ	၆၅	၆၅
		သံ
		၆၆
		သစ်စာ
		၆၆
		နွား



### ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၇)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

### သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတ်တားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ နတ်ကြီးကုန်း ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၇)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်းရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( ရဟန္တာကြီးကျော် ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မန္တ ) အုပ်စု

( ပထမ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးသန်းဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်ခွေစိန်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးနိုင်စွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးဝေ၊ မြင့်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးသန်းလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဖောဖော၊ ဝေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးလှရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးချစ်စောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်မြစန်းဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးသန်းစိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်ကျော်သန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်စန်းစန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးနိုင်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစောလင်းဦး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( နတ်ကြီးကျွန်း )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ဇွန် )အုပ်စု

( ဥက္ကဋ္ဌ )နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိုးသန်း-ဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စောစော-ဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦး နိုင်ကျော်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်စုစု-ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးဝင်းမြိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးကျော်သိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်စုစုစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်စုစုစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်စုစုစိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးချစ်စင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး-အိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းစိန်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်သန်း-ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးနိုင်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စုစုစိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်စော	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကော်မတီ





( ရှစ်ဦးလွှာ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( မန္တ ) အုပ်စု

( တစ်ယ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မြစုစု	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးခိုင်စွယ်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်မြစုစုဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးစိုးစိုးလင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ဇော်စုစု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးဇော်ဇော်စုစု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းလှဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးကျော်စော	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်သီသီခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်စုစုစုစု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးသန်းစိုး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်ခင်စုစု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးခိုင်စုစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စုစုစုစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးဇော်စုစုဦး	ကျေးရွာဝေဖန်ရေးကိုင်



( နတ်ကြီးလှိုင် )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ဗန္တံ )အုပ်စု

( စတုတ္ထ )နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဝင်းဇော်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။	ဒေါ်မြစုန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဦးခိုင်စွယ်	ပယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်မြစုန်းဦး	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးစိုးစိုးဝင်း	ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်စွယ်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးကျော်စွယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဝင်းလှဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးချစ်စင်စင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်စုန်းစုန်းမြင့်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစွယ်စွယ်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်စွယ်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးခိုင်မင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စိုးစုန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးဇော်မင်းဦး	ကျေးရွာဝေဖန်စာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC: 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်သန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဗုဒ္ဓါနိပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အင်္ဂါဒိး	မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ဗွာ
		ကျေးရွာ ကလေးကြီးကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံ ဖြစ်တော့ရောင်	၇ + ၈	၄၃	၁၁

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၂	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်းပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်းပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်းပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံ့များရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးဆင်မောင်သန်း

လက်မှတ် ခင်မာအောင်နွဲ့ . ၁၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးဂျွန်မျိုးကောင်

Amej.



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေါ်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် (၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

စက်ဝန်းအုပ်စု မြို့နယ် ဝက်ဝန်းအမှတ် (၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအစဉ်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဝင်စားစဉ်အစား	၂၀၁၇.၀၂.၂၈	၂၀၁၇.၀၃.၂၈	၁၂	၁၅	၁၇	၁၇
၂။ ကျေးရွာနှင့်မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၃.၂၈	၂၀၁၇.၀၄.၂၈	၁၂	၁၅	၁၇	၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၄.၂၈	၂၀၁၇.၀၅.၂၈	၁၀	၁၄	၂၄	၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၀၅.၂၈	၂၀၁၇.၀၆.၂၈	၉	၁၈	၂၇	၂၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၂၈	၂၀၁၇.၀၇.၂၈	၉	၁၈	၂၇	၂၇



၆။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၀-၂၂-၂၀၁၇	၄၀-၂၂-၂၀၁၇	၉	၁၈	၂၇	၂၇	၁၈
၆.၃။ သတ္တုစာရေးကုန်ကျမှု ယူထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၀-၂၂-၂၀၁၇	၄၀-၂၂-၂၀၁၇	၉	၁၈	၂၇	၂၇	၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွေးရှင်မျိုးကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ခက်ကင်း</u>	<u>ပင်လယ်ဘူး</u>	<u>ပုခွံ</u>	<u>ပုံစံကြီးကျော်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂြုမ္မင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း	၁ ဂြုမ္မင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
၂ ကျွဲဆွဲစီးဆင်းမျက်နှာမကောင်းခြင်း	၂ ကျွဲဆွဲစီးဆင်းမျက်နှာမကောင်းခြင်း
၃ ဂြုမ္မင်းလမ်းမကောင်းခြင်း၊ မွှေးထွင်းခြင်း	၃ ဂြုမ္မင်းလမ်းမကောင်းခြင်း၊ မွှေးထွင်းခြင်း
၄ ၂၄ နာရီစီးဆင်းမျက်နှာ ဂျပန်စွဲ	၄ ၂၄ နာရီစီးဆင်းမျက်နှာ ဂျပန်စွဲ
၅ တံတားများ မကောင်းခြင်း	၅ တံတားများ မကောင်းခြင်း
၆ သေဆွဲကန်များ ကျန်ရှိ မကောင်းခြင်း	၆ သေဆွဲကန်များ ကျန်ရှိ မကောင်းခြင်း
၇ ကလေးများ ပညာရေးအခက်အခဲများ	၇ ကလေးများ ပညာရေးအခက်အခဲများ
၈ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ မရရှိခြင်း	၈ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ မရရှိခြင်း
၉ ကျေးရွာမှ ကာယပညာ အခက်အခဲများ	၉ ကျေးရွာမှ ကာယပညာ အခက်အခဲများ
၁၀ ကျွဲဆွဲစီးဆင်း ကောင်းခြင်း	၁၀ ကျွဲဆွဲစီးဆင်း ကောင်းခြင်း
၁၁ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲများ	၁၁ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲများ
၁၂ မွေးမြူရေး ကျွဲဆွဲစီးဆင်း	၁၂ မွေးမြူရေး ကျွဲဆွဲစီးဆင်း
၁၃ ကလေးများ၏ ဂြုမ္မင်းခြင်း	၁၃ ကလေးများ၏ ဂြုမ္မင်းခြင်း
၁၄ ကလေးများ၏ ဂြုမ္မင်းခြင်း	၁၄ ကလေးများ၏ ဂြုမ္မင်းခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂြုမ္မင်းဆက်လမ်း ကောင်းလာမည်	၁ ဂြုမ္မင်းဆက်လမ်း ကောင်းလာမည်
၂ ကျွဲဆွဲစီးဆင်းမျက်နှာ ကောင်းလာမည်	၂ ကျွဲဆွဲစီးဆင်းမျက်နှာ ကောင်းလာမည်
၃ ဂြုမ္မင်းလမ်း ကောင်းလာမည်	၃ ဂြုမ္မင်းလမ်း ကောင်းလာမည်





၄	၂၄ကရီ မီးလင်းခြင်း ကျေးဇူးတင်ခြင်း လာမည့်	၄	၂၄ကရီ မီးလင်းခြင်း ကျေးဇူးတင်ခြင်း လာမည့်
၅	တံကားများ ကောင်းလာမည်	၅	တံကားများ ကောင်းလာမည်
၆	ဆေးကုသမှုများ အချိန်မီ တစ်ဆင့် ရောက်ရှိမည်	၆	ဆေးကုသမှုများ အချိန်မီ တစ်ဆင့် ရောက်ရှိမည်
၇	ကလေးများ ပျားရည်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးမည်	၇	ကလေးများ ပျားရည်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးမည်
၈	သန့်ရှင်းစေရန် အားပေးပေးမည်	၈	သန့်ရှင်းစေရန် အားပေးပေးမည်
၉	ကုသမှု အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်	၉	ကုသမှု အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်
၁၀	ကျွမ်းကျင်မှု အားပေးပေးမည်	၁၀	ကျွမ်းကျင်မှု အားပေးပေးမည်
၁၁	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးပေးမည်	၁၁	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးပေးမည်
၁၂	ရွေးချယ်မှု အားပေးပေးမည်	၁၂	ရွေးချယ်မှု အားပေးပေးမည်
၁၃	ကုသမှု အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်	၁၃	ကုသမှု အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်
၁၄	ကုသမှု အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်	၁၄	ကုသမှု အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်

၈။ လူထုစိတ်နှိုးစေရန်အတွက် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	၃၅၂၀၀၀၀	၁၉၀
၂	ကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	၃၅၅၀၀၀၀	၁၉၀
၃	ကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	၃၅၅၀၀၀၀	၁၉၀
၄	ကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	၃၅၀၀၀၀၀	၁၉၀
၅	တံကား (၂) ခင်း ပြုပြင်	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၉၀
၆	ကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၁၉၀
၇	မူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ		
၈	စေ့စပ်ရေးရာ	က+မ		
၉	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ		
၁၀	ကုသရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	က+မ		



ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပစ္စည်း	၈ + ၈	
၂	၈၇၆ ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ	၈ + ၂	
၃	စေ့စပ်ရေးရာအဖွဲ့	၈ + ၈	
၄	၈၈၇ ဝင်ရောက်မှု	၈ + ၂	
၅	မုန့်ပြုတ်ရောင်းချ	၈ + ၂	
၆	ဆန်အလှူအဖွဲ့အစည်း	၈ + ၂	
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်မောင်စန်း လက်မှတ် ခင်မောင်စန်း နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၉.၂၀



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရှက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာရှည်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦးစန်းဖြိုးမောင်

နေ့စွဲ: 15.10.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်: ပင်လွင်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စတင်ရက်စွဲ
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
မန့်	ပျဉ်းကျား၊ ပုစွန်၊ ပုစွန်	၂၀၀၀' x ၂၀' x ၁'	၈၆၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
မြသန်	ပျဉ်းကျား၊ ပုစွန်	၁၅၀၀' x ၁၃' x ၁'၆"	၃၄၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
မြသီတာ	ပျဉ်းကျား၊ ပုစွန်	၁၈၀၀' x ၁၈' x ၁'၆"	၃၈၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
မြခေတီ	ပျဉ်းကျား၊ ပုစွန်	၄၀၀' x ၂၂' x ၁'	၄၁၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀
ပေလှိုင်	ပျဉ်းကျား၊ ပုစွန်	၄၀၀' x ၂၂' x ၁'	၆၆၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄၂၂ ၄၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၂၀၆၀၀၀	၄၂၃၀၀၀၀

စတင်ရက်စွဲ: မနက်

စတင်ရက်စွဲ (၁)  စတင်ရက်စွဲ (၂)  စတင်ရက်စွဲ (၃)  စတင်ရက်စွဲ (၄)

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

မေ/စ  
ဦးစန်းဖြိုး  
၁၅.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာချွန်ချွတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမိမိချက်တွင် TPIC သို့ ဖေဖိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့နှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖလှယ်ပုံစံသော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်းအမည်	16.10.2017	ခရီးစဉ်	ပရိသတ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်းပေးပါး (✓) ဝက်ဝန်း (○) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅)				
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကောလင်းက	စုစုပေါင်းအကျိုး ဝယ်	၁၆၀၀' ၁၄' ၅"	၃၂၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
ပေးကမ်း	စုစုပေါင်းအကျိုး ဝယ်	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၆၉၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
အိုးကုန်း	စုစုပေါင်းအကျိုး ဝယ်	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၄၆၆	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
နာဂါးကုန်း	စုစုပေါင်းအကျိုး ဝယ်	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၁၂၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀
မိုးခုံ	စုစုပေါင်းအကျိုး ဝယ်	၁၅၀၀' ၁၃' ၅"	၂၂၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၄၂၂၄၀၀၀	၁၀၆၀၀၀	-	၄၂၃၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ  
 ဦးစိုးလွင်  
 16.10.2017



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ရွှေကြီးကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... မန္တလေး  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကရင်  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀၂၀-၂၀၂၁  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးသားရေးအဖွဲ့  
 ..... ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးသားရေးအဖွဲ့

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား( ၁၂ )ဦး၊ မ( ၁၅ )ဦး = ( ၂၇ )ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်

- စီမံကိန်းအကြောင်းနှင့် စက်ဝိုင်းအကြောင်း ကျေးရွာလူထု သိရှိစားသိရန်
- စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှုများနှင့် ဆွေးနွေးချက် တင်ပြရန်

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ စာရင်းများအား ကောက်ယူခြင်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ ဦးစီးခြင်း၊ ကျေးရွာခွဲ တာဝန်ခံမှ အဖွဲ့အစည်းများ ပြုစုခြင်း၊ ပံ့ပိုးမှုများမှ စိတ်အားထက်စက်ခြင်းများပြုလုပ်
- လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းဆက်ဆံမှု အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဦးစီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထုသို့ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး၊ အကောင်အထည်ဖော်စဉ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီမံကိန်း၏ စာတင်ပံ့ပိုးမှုများကိုလည်း ဦးစီးပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှစ်စဉ်မြို့နယ်များ၊ ဝိုင်းချဲ့အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိကြောင်း ကိုလည်း ဦးစီးပြခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းစက်ဝိုင်း အပိုင်းကြီး (၆) ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့် များကိုလည်း ဦးစီးပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- စာရင်း အစီအစဉ် ဖြစ်စေ၊ ကျေးရွာစုနှင့် တာဝန်ခံများ၊ ကျား၊ မ ကျေးရွာ ကဏ္ဍနှင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြည့်တင်ခြင်း၊ အဆိုး ကဏ္ဍ များကိုလည်း ဦးစီး ဆွေးနွေး ပြခဲ့ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်စဉ် လည်ပတ်ပြင်ဆင်မှု အစီအစဉ်များ၊ အကျိုးထင်၊ မဝင်ကြောင်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



- တို့ရောက် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ အကြောင်း၊ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း၊ ဂွဗီ.လဒီ.ခေ.ပါသည်။
- ကျေးဇူးလူထုမှ စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ကျွေးမွေးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးလူထုမှ စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ကျွေးမွေးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
- ကျေးဇူးလူထုမှ အစည်းအဝေးများတွင် စံနှုန်း တက်ရောက်ကြရန်နှင့် စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရန်။
- ကျေးဇူးလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားတို့ကို သိရှိပြီး တာဝန်ပူဇော်မှု တာဝန်ခံမှု ရှိကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးလူထု အားလုံးမှ အတက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် သဘောတူညီချက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်  
 ဦးဝင်းစိန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... နွေကြီးကျေး .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ဇွဲ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေး .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀၁၇.၀၁.၀၅ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြစ်ခြင်း .....  
 .....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၂ ) ဦး၊ မ ( ၁၅ ) ဦး = ( ၂၇ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်
- မူလအစဉ်စာရင်းစစ်ချက်များအား ဖြစ်ရပ်သိသည့်အခါ

ဆွေးနွေးချက်

- ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ပေးချက်များ အစီအစဉ်ပါသည်။
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဆယ်သွင်းစဉ်၊ စားရမည့် အချက်များကို ဖြစ်ရပ်သိပါသည်။ ကျေးရွာမှ ကော်မတီဖွဲ့စည်းသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသည် ကျေးရွာ၏ အစွမ်းထက်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ မူလအစဉ်စာရင်းစစ်ချက်များအား ဖြစ်ရပ်သိသည့်အခါ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ပေးချက်များ အစီအစဉ်ပါသည်။
- ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရာတွင် ဆယ်သွင်းစဉ်၊ စားရမည့် အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် ကော်မတီဝင်များကို အမျိုးသား၊ (၈) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦး ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေးရမည်။
- ကော်မတီ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ပေးချက်များ အစီအစဉ်ပါသည်။
- ကော်မတီ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသည် အချုပ်အခြာ / စာရင်းစစ်ချက် စုစည်းခြင်း၊ ဆယ်သွင်းစဉ်၊ စားရမည့် အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးတူသူများမှ ကျေးဇူးတူ၊ တောင်း ကော်စစ်ဝင်များကို ဖြန့်ဖြူးစွာ  
ရွေးချယ်ဖို့ပြန်ပေးရန် ပွင့်လင်း အစောစွာ စာများသဘောတူ  
ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံကြပါသည်။

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အထူးအားပေးပြီး အောင်မြင်မှုများဖြင့်  
ဆုတံဆိပ်များဖြင့် အားပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခံကြပါသည်။ ပါဝင်  
ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးတူသူအားလုံးမှ ကျေးဇူးတူ၊ တောင်း အဖွဲ့ဝင်များကို ပွင့်လင်းအစောစွာ  
ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီချက် ခံကြပါသည်။

- စတုတ္ထပတ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အားပေးမှုများ ပေးပို့ပေးပါရန် သဘောတူညီချက်  
ခံကြပါသည်။

( မှတ်တမ်းတင်သူ )

  
ဦးတင်အောင်





၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

နက်ကြီးကျော်

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊  
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာချိုင်းဘက်ခြေစာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၂၀၂၅ - ပ နှစ်
	၂ ရွာချိုင်းဘက်ခြေစာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၂၀၂၅ - ခု နှစ်
	၃ ရွာချိုင်းဘက်ခြေစာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၂၀၂၅ - စ နှစ်
	၄ ရွာချိုင်းခြေစာရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		၂၀၂၅ - စ နှစ်
	၅ ဓါတ်ကုန် (၂) ခင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆ ရွာချိုင်းဘက်ကျောက်ချော	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇ စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈ အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ဦးစီးဌာနချုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ရာဇဝတ်ဦးစီးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ မွေးမြူရေးဦးစီးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ကားပြင်စင်စင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ မျက်နှာပြင်စင်စင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆ အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



လူထုအဖွဲ့အစည်း		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၀			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၂			<input type="checkbox"/>	မ	
၃			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၄			<input type="checkbox"/>	မ	
၅			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၆			<input type="checkbox"/>	မ	
၇			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၈			<input type="checkbox"/>	မ	
၉			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၀			<input type="checkbox"/>	မ	
၀	မိုးညှင်းမြို့နယ်		<input checked="" type="checkbox"/>	ကုန်း	
၂			<input type="checkbox"/>	မ	
၃			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၄			<input type="checkbox"/>	မ	
၅			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၆			<input type="checkbox"/>	မ	
၇			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၈			<input type="checkbox"/>	မ	
၉			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၀	အလယ်ပိုင်းဒေသ		<input checked="" type="checkbox"/>	ကုန်း	
၂	၂၄ နာရီစီစဉ်		<input checked="" type="checkbox"/>	မ	
၃			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၄			<input type="checkbox"/>	မ	
၅			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	
၆			<input type="checkbox"/>	မ	
၇			<input type="checkbox"/>	ကုန်း	