

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP)
(Second Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နမ့်လွတ်ကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းစာ
စာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၁	၃၅၃	၃၅၈	၇၁၁
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၉	၁၆	၂၃	၃၉
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၅	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၀	၇၂	၈၄	၁၅၆
၆	နမ့်လွတ်	တိညျကျေးရွာ	၈	၁၇	၆	၂၃
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကွက်ကျေးရွာ	၃၀	၉၂	၈၆	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၉၉	၂၀၁
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၄၇	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၂	၄၂၀	၃၉၀	၈၁၀
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၂၆	၁၃၂၄	၁၃၁၃	၂၆၃၇

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

“ နမ့်လွတ်ကျေးရွာသမိုင်း ”


လွန်ခဲ့သော ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက တည်လာခဲ့သော ကျေးရွာ
 ဖြစ်သည်။ ရေချောင်းသည် ကွလယ်က ဖြတ်ပြီး စီးဆင်းပေမယ့် ချိတ်ပျိုးရေ အသွက်
 အကျိုးရှိအောင် အသုံးမပြုနိုင်လို့ ဂြမ်းဘာသာဖြင့် နမ့်လွတ် (နမ့် = ရေ / လွတ် = လွတ်)
 ယခုခေါ်တွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၀၈၀) ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၈) အိမ်ဖြင့် စတင်
 တည်လာခဲ့သည်။ ကွဖြစ်သည်။ (၁၀၈၀) ခုနှစ်က စပြီး (၁၃၈၀) ခုနှစ်ထိ အိမ်ခြေ (၁၄၀)
 ထိရှိလာခဲ့သည်။ နှစ် (၃၀၀) အတွင်းမှာ အိမ်ခြေ တစ်ဆူတစ်ခြား တိုးလာခဲ့သည်။
 နမ့်လွတ်ရွာ၏ အရှေ့ဖက်ရှိ မောက်ဟိုင်းငင်း ကျွန်း နှင့် နန်းလုံ ကျွန်းများ ပြောင်ရွေ့ပြီး
 လာရောက် နေထိုင်သည်။ နားလင်း၊ နားလုံ၊ နားလော့ ကျွန်းများ လာရောက်ပြီး
 နေထိုင်ခဲ့သည်။ အားလုံးသည် ဂြမ်းလူမျိုးဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်ပြာသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ် ပြုမေ့ပုံ	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၀၉	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ဇာက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၀၉	ကျေးရွာတွင်း အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ် သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုသောအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၀၉	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အားသုံးစွဲခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၀၉	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၀၉	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသောအခြေအနေများ။
၆။	ပင်းပုံစံ	၇.၉.၂၀၁၉	၆၁	၄၈	၁၀၉	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၄၁)အိမ်ရှိသည်။ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- ❖ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ၊ ခြံ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။
- ❖ နမ့်လွတ်ကျေးရွာသည်နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏စံပြရွာဖြစ်သည်။အခြေခံပညာအစိုးရစာသင် ကျောင်းလည်းရှိပြီးရွာတွင်းရှိကလေးများကလည်း ရွာတွင် စာသင်ခွင့်ရကြသည်။
- ❖ ရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများလည်းရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်မှုရှိသည်။
- ❖ သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိသည်။
- ❖ ကျေးရွာမှ မြို့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာကောင်းနေသေးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အစိုးရလျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောကြောင့် ဆိုလာမီးသာ အသုံးပြုကြသည်။
- ❖ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ထက်စာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား


အဆင့်	သက်မြတ်ချက် / ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စု အကျအတွက်	မြတ်နိုးမှု ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်(ရှာဇက)အထက်ရှိ၊ တိုက်စိုက်၊ တစ်ခွင်လှေ(ရှာအိန်)ထက်၊ ရှောင်ချို၊ သံပုရာခြံ၊ ရေစားလယ်စိုက်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ကား၊ လယ်ကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ မီးစက်၊ အောင်/သာ(ရှာဇက) စတင်၊ ကလေးများကိုကျောင်းထားနိုင်	၄	၃%
အလယ် အလတ်	လယ်(ရှာဇက)အောက်၊ သစ်သား၊ ငါး၊ တစ်ခွင်လှေ (ရှာအိန်)အထက်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ အောင်သာ(ရှာဇက)အောက်၊ ကလေးများကိုကယ်တန်း၊ ကထိကျောင်းထားနိုင်	၁၁၁	၇၆%
ဆင်းရဲ	နေ့စား၊ လုပ်သား (ကျား)၊ ထုပ်စိုက်၊ ကောင်းသာ (ရှာဇက)အောက်၊ ကလေးများကို မူလတန်း၊ ကထိကျောင်းထားနိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ	၃၀	၂၁%


ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- ❖ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၃၀) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စား နှင့် ခြံအနည်းငယ်သာရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော် အသင့်ရှိသောအိမ်မှာ (၁၁၁) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



နမ့်လွတ်ကျေးရွာ












၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ







၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ

၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ

၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ

၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ

၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ

၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ ခုအထိ ထိန်းချုပ်ရေး ပုံစံ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု မြှုပ်နှံ (နမ့်လွတ်ကျေးရွာ)



1 cycle

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၇

မ - ၂၁

စုစုပေါင်း - ၄၄

၂၇.၉.၂၀၁၉

2nd cycle

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၆၀

မ - ၄၆

စုစုပေါင်း - ၁၀၆

၁၀.၇.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်ဇယား

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

၁၈.၇.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ပြ ကျွန်ုပ်						ပုံလွှတ်				ပေးစွာ ၁၃၂၃	နမူနာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တစ်လ	၂လ	၃လ	၄လ	၅လ	၆လ	၇လ	၈လ	၉လ	၁၀လ	၁၁လ	၁၂လ	နမူနာ
မိုက်ပျိုးရေ	-	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
မုန်	သဏ္ဍိန်	မုန်	-	မုန်	-	မုန်	-	မုန်	-	မုန်	-	မုန်	-	၇.၉-၁၀၉
ကျွန်းဂရေ	-	ကျွန်း	-	ကျွန်း	-	ကျွန်း	-	ကျွန်း	-	ကျွန်း	-	ကျွန်း	-	ပိတ်ဆွဲ
အရောင်အဝတ်	ရောင်	ရောင်	→	ရောင်	→	ရောင်	→	ရောင်	→	ရောင်	→	ရောင်	→	ကျွန်း-၆၀
ပုဂ္ဂိုလ်ရေ	ကျွန်း	ကျွန်း	→	ကျွန်း	→	ကျွန်း	→	ကျွန်း	→	ကျွန်း	→	ကျွန်း	→	၀-၁၀၀
မိုးရေ	မိုး	မိုး	→	မိုး	→	မိုး	→	မိုး	→	မိုး	→	မိုး	→	မိုး
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	ဝင်	ဝင်	→	ဝင်	→	ဝင်	→	ဝင်	→	ဝင်	→	ဝင်	→	မိုး

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ နမ့်လွတ်ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နမ်း ၊ သံပုရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ရှောက်ချိုသီး နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိ ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။
- ❖ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးကို စီးပွားအဖြစ်မွေးမြူကြသည်မဟုတ်ပဲ အိမ်မွေးသာ မွေးမြူ ကြသည်။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု

နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

နမ့်လွတ်ကျေးရွာ

မြို့နယ်
ပညာရေး

မြို့နယ်ကျေး
ဇာတိ

ဘုန်းကြီး
ကျောင်းကော်
မော်

ကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

လ.ဝ.က

မြို့နယ်
ကျေးယာန်ဒီဒီ
ရုံး

ဒီဘတ်

ဖိစိတ်
ရောင်

ကျေးရွာအုပ်စု

ရေထပ်
ဖိစိတ်ကိန်း

ယုယော်
အဖွဲ့အစည်း

ရပ်မိရပ်မ

မြို့နယ်
သစ်ဝါမ

ရဲစခန်း

၂၀၁၄
၂၀၁၅
၂၀၁၆
၂၀၁၇
၂၀၁၈
၂၀၁၉
၂၀၂၀
၂၀၂၁
၂၀၂၂

ကျား = ၅၇၆၀
မ = ၄၃

၁၀၃
၇.၉ - ၂၀၁၉

မြို့နယ်
အုပ်ချုပ်ရေး
ကိစ္စ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၀
မ - ၁၅
ပေါင်း - ၃၅
၁၈.၇.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရှမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြစ်မီးရောင်၊လဝက၊မီးသတ်၊ရဲစခန်း၊မြို့နယ်သမဝါယမ၊မြို့နယ်ယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာကိစ္စများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှိုင်သိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၂၄၆၀၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မိုးခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	အရပ်အမည် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ နှစ်၊ ဖွဲ့စည်း

၀၇-၈၂၇ ၆၄၄၈၇

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၄၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၁	ဘာသာ (၂) - မုဒိ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၂ - ဦး	၄၃	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃၀	၄၃	၁၉
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၅၇	၃၅၂
လူမျိုးစု (၂) - မအူဝ်	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိသုဒ္ဓိကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွားအပေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ငှားကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှားကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း၊ အန္တရာယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတဟိုဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှု၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်




လက်မှတ်


 နေ့. 18.7.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်



လက်မှတ်

 နေ့. 18.7.2018.

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဦးဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၂၄၇၆၀၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလင်းဆာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၅၂၆/တောင်	မြို့နယ် မောက်ဆည်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဏ်္ဏဟုတ်ကုန်စု
		ကျေးရွာ ဒီပဲယင်းကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချမ်း-----	၁၄၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ-----	၂၄၁
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ-----	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ - ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁ - ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ချမ်း-----	၃၅၇	၃၅၂	၇၀၉
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ-----	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၅	၂၆	၁၄၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပျော်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျော်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တက္ကရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ယူသည့် ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထမ်းတွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်ယူမှု ဝတ်စုံများအား ဝယ်ယူရာတွင် ဝယ်ယူရာအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ဝတ်စုံများအား ဝယ်ယူရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လခွဲ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဝ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဝ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) မတ်တန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ယူသည့် ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.7.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်လှစေတ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.7.2019

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းလင်းစော
 ဝန်.ရံ 18-၇-2018
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ
 ၂။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/မိုင်း ၅၆၆/စတာငါ မြို့နယ် အစားအစာ ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွှာ ကျေးရွာ နယ်လွှာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိုးသမီး အရေ အတွက်	အချိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်စုအမည်	အိမ် ထောင်စု ပေါင်း			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18-7-18	18-7-18	51	54	105	105	၅၆၆	141	74.47%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19-7-18	19-7-18	47	57	104	104	၅၆၆	141	73.76%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29-7-18	29-7-18	2	3	5	5	၅၆၆			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3-8-18	6-10-18	၀လို	၀လို	၀လို	၀လို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8-10-18	8-10-18	1	1	2	2	၅၆၆	141	1.42%	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	66.88%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5-12-18	5-12-18	2	3	5	5	၅၆၆	141	3.55%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-11-18	15-11-18	52	33	85	85	၅၆၆	141	60.28%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	12-12-18	12-12-18	2	2	4	4	၅၆၆	141	2.84%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	26-2-19	26-2-19	46	68	114	114	၅၆၆	141	86.85%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုက်လင်းအောင်

နေ့စွဲ - ၁၉.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း/ကျေးရွာအုပ်စု ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ကျေးရွာ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	မိုးရေချိန် (လျှော့နည်း)	၁	လမ်း/တံတား အဆောက်အအုံခြင်း
၂	သွားလာရေးဆိုင်ရာ (လမ်း/တံတား)	၂	မိုးရေဓာတ်ဆိုင်ရာ (လျှော့နည်း)
၃	ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း (ဖုန်း)	၃	ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ (ဖုန်း)
၄	လုပ်သားခိုက်ဖွဲ့ ကျခက်ခြင်း	၄	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး (ဖုန်း)
၅	လုပ်သားအဖွဲ့အဖွဲ့ချုပ်	၅	ပညာရေး အဆင့် မြှင့်တင်ရေး (ဖုန်း)

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ လျှော့နည်းမိုးရေချိန် (လျှော့နည်း)	၁ လမ်း/တံတား ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ရေး
၂ သွားလာရေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ရေး	၂ လျှော့နည်းမိုးရေချိန်
၃ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ (ဖုန်း)	၃ ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး
၄ ရေလျှော့စားမှု မြှင့်တင်ရေး	၄ လုပ်သားခိုက်ဖွဲ့ မြှင့်တင်ရေး
၅ မြေထဲကရေဖျက်ခြင်း	၅ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး မြှင့်တင်ရေး


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းတံတားဖြည့်ခြင်း	(၈ + ၂)	၄,၂၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၂	မြေထဲကရေဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈ + ၂)	၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၀
၃	မိုးရေဆေးဆေးဆေးလုပ်ခြင်း	(၈ + ၂)	၂,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၄	ရွာတွင်းကျောက်စက်လုပ်ခြင်း	(၈ + ၂)	၂,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၉
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	EPC မှီး တစ် ဆင်ခြင်	(၈၀ + ၂)	
၂	ရေလျှင် တံ မှာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နန်းစန်းမြင့် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၇.၁၈.

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခန့်လင်းသာ	
နေ့စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု
ရှမ်း/ကော့	နယ်လွင်
ကျေးရွာ	နယ်လွင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပယ်ဟာလှုပ်ငန်းကိစ္စကုန်ဆုံးဖြစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ကျွေးမွေးရေး နည်းပညာ	✓ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
မီးဖိုခန်းများ၊ အိမ်အောက် အောက်အောက်အောက်	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု အခြေအနေ မကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စကုန်ဆုံးဖြစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ကျွေးမွေးရေး နည်းပညာ	✓ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀
အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်	၂ ကျား ၂၀၀ ။ ကျား ၂၀၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အခြားကမ်းခြေမရှိသဖြင့် စုဝေးရန် နခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် ဖွဲ့စည်း ကျောင်း တက်ရခြင်း နှင့် အားပေးရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် လူငယ်များ စုဝေးမှု များ မကျား မကျား ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလူထုများ စုဝေးရန် နခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့များ မရှိသဖြင့် အားပေးရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း အထက်တန်းကျောင်း မရှိသဖြင့် အားပေးရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျောက်စွန်းလမ်း ခန်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၈,၇၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၂	ရွာတွင်း ကျွန်းကန်လမ်း ခန်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၉,၆၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၃	ရွာတွင်း တံတား ဖြူဖြူခြင်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၄	မူကြံကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ပညာရေး	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၂၅၈	၃၅၃	၇၁၁
၅	အိမ်တိုင်ရာ ကျောက်ချွတ်တန်းခြင်း	က + မ	ရေရရှိရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျဉ်းဝါကျွန်း	(က + မ)	ဆက်သွယ်ရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နိုင်ငံတော်အောင် လက်မှတ် နိုင်ငံတော်အောင် နေ့စွဲ ၇-၉-၂၀၁၉

၆။	အိမ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ အထောက်အကူ	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၃၅၈	၃၅၃	၇၁၁
----	--------------------	-------	-------------------	------------	-----	-----	-----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာကန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)



ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၉.၇.၂၀၁၈ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဌာန ပြန်လည်၊ မြို့နယ် မောင်တီ၊ မြို့ မောင်တီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု နဂါး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိသွယ်မှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
နဂါး (ရွာစု) (၅၀)	မြေတွင်းလျှောက် ပစ္စည်းများ မြေတံတား (၂) ခု	၈၃၀' / ၂၄' x ၃' / ၁၅' x ၃'	၇၁၉ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျေး+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၇၄၅၀၀၀၀
တိဇာရွာ	မြေတွင်းတံတား မြေပြင်ခြင်း	(၁၂' x ၂') (၂၂' x ၂၀')	၂၃ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျေး+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၁၅၀၀၀၀၀
ကနူးလေးရွာ	မြေပြင်ခြင်း (၆၀' x ၃၀') မြေပြင်ခြင်း (၁၅' x ၁၀')	(၆၀' x ၃၀') (၁၅' x ၁၀')	၈၈၈ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျေး+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၀၀၀၀၀၀
ကွန်မင်အေးရွာ	မြေတွင်းလျှောက် ပစ္စည်းများ	၁၇၇၅၆၅	၂၀၀ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျေး+မ	၂၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၂၅၀၀၀၀၀
နဂါးလေးရွာ	မြေတွင်းလျှောက် ပစ္စည်းများ	၅၅၅၆၅	၂၅၅ ခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ ဧ/ကျေး+မ	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၅၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၉.၇.၂၀၁၈

ဒေါ်အေးလင်းစော 
ဒေါ်အေးလင်းစော 

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြေ့ ဖြန့်ဖြူးရေး ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခုနစ်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟဟဟ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝဏ်နား	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုနောင်	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လတ် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြေ့ ဖြန့်ဖြူးရေး ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခုနစ်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၂၅၀၀၀			၆,၅၂၅,၀၀၀
ကွန်မင်	ရေမြောင်း ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၆၀၀' x ၂' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၆၂၅၀၀၀			၂,၆၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်လတ် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၁၅

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၇/၈) ရက်၊ နံနက် ၉ : ၀၀ နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၁၁၀) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၄) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။

က။ နန်းသဲငုံနွေး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD
ခ။ စိုင်းတင်ဦး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD
ဂ။ စိုင်းမွမ်းဆိုင်	မြို့နယ်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအရာရှိ	မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ်အ စည်းအဝေးကို မောက်မယ်မြို့နယ်၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ၈နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းသဲငုံနွေးမှ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ ထံသို့ ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေး စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းသဲငုံနွေးမှ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလက်များ ကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါ သည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ ပင့်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းသဲငုံနွေး နှင့် စိုင်းတင်ဦးမှ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းလင်းဆာ မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နန်းသဲငုံနွေး မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးမှာ မြို့နယ်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအရာရှိ စိုင်းမွမ်းဆိုင်မှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို စိုင်းတင်ဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလဲ ဆက်လျက်တာဝန် ထမ်းဆောင် စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး
၁	စိုင်းထွန်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းနောင်နောင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းအုန်းမြ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	နန်းကန်ယုံ	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၅	စိုင်းထွန်းအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၆	စိုင်းထွန်းကြည်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇	စိုင်းဖေသန်း	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၈	နန်းယဉ်	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၉	စိုင်းဆေဟန်လှိုင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	စိုင်းလှမောင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၁၁	နန်းအုံးကြည်	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော်မတီ	
၁၂	ဦးစိုင်းဆိန်း	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၃	နန်းလှရွှေ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၄	နန်းခမ်းရွှက်	ဗုဒ္ဓ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၅	စိုင်းအုံးပွင့်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၆	နန်းခင်လှ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

တို့ဖြစ်ကြသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းသိင်္ဂဇွေးမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ချုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လျှက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲ ကူညီ ပူးပေါင်းပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၁) ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၂) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၃) ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၄) မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၅) အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၆) ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နန်းလင်းဆာ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စယား
 နှိုင်းယှဉ် ကျေးဇူးပြု၍ နှစ်စဉ်ပြန်စစ်

ကလူ့အလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကလူ့ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွဲလွဲကျောင်းကျေးဇူးပြုရေး (ကျေးဇူးပြု) ဆေးခြစ်			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၂	ရွာတွင်းတံတားပြင်ဆင်ရေး			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၄	မိမိပိုင်ရာကျောက်ကျွန်းများ ဆေးခြစ်			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
	၅	ခင်းမာဆင်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	၀၅၅	
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကလူ့ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကလူ့ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကလူ့	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကလူ့ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နှင်းလင်းသာ

ရက်စွဲ- ၁၈-၉-၂၀၁၉

VDP ရက်စွဲ- ၇-၉-၂၀၁၉

မြို့နယ်- ခေဘက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု- နှင်းလင်းသာ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရှေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဝေခင်းလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၀၅ မ - ၄၃ - ခေါ် - ၂၀၃
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂ ၇၇
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၉ ၃
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- (၇) ၃
- ✓ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-