

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

နွားကူး ကျေးရွာ၊ ကန်ဘဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - စ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကန်ဘုံ	ကန်ဘုံ	
၂		ခွားကူး	
၃		ဆန်းပေါက်ကုန်း	
၄		ကုက္ကိုပင်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၉၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၉၅၃	ကျား-၄၀၀ /မ -၄၅၃
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	ကျောင်းဆရာမ ၊ လက်သမား ၊ ပန်းရံ ၊	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ(လေဘေး -၂၀၁၆)	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၄.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၂	၁၃	၂၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၄.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၁	၂၁	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၀	၂၃	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၁	၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၄.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၇	၁၃	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၂၂	၆၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၃	၂၂	၆၅	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၂၂	၆၅	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး

အာဇာနည် အခြေမာ နဂါးအင်္ဂုလ
 ထိန်းချုပ်မှု / သို့သော် ဟိန္ဒူ ဝါဒ
 ချေးကမ်းခြင်း ပုံစံတို့ကို အခြေခံ၍

- အာဇာနည် အခြေမာ တို့က လောကီ
 အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အား လျှောက်
 အား ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ထိန်းချုပ်မှု ကလာက အမျိုး
 သား တို့က သာ အမျိုး သား ဆုံး
 ထိန်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- စာရေးဆရာ တို့က အရေး လောကီ
 များ ဖြစ်သည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

အိမ်အမှတ်/အလှူအပ်နှံခြင်းအတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

၀-၄-၂-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	
အိမ်အမှတ်	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
စိုက်ပျိုးမှု																			
ဝင်ငွေအမြောက်အမြား																			
ကျွမ်းကျင်မှု																			
ငွေဖောက်ကျမှု																			
သောက်စားအစားအသောက်																			
လက်ပံပင် သက်တမ်း																			

ဦးဆောင်ဆွဲ ဦးဆောင် ဆွဲ


၂၀၁၆ ခုနှစ်


ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကိုယ်တိုင်ပိုင် ဥစ္စာနေအဖြစ်
 ၀-၅% အစားအသွယ် နေထိုင်ခြင်း

- သွင်းသွင်း ဖြစ်ပွားလာသော အခြေအနေ
 သာ ဤကဏ္ဍတွင် -
- အလယ်အလတ် ၅ နှင့် အထက် မြေပြင်
 သို့မဟုတ် ကောက် ဖြတ်၊ ဖြတ်၊ များ
 တယ် -
- အားလုံးကတော့ တောင်သူဆိုလေလေ
 ဝင်နေ အဖွဲ့ဟောင်းသူ -
- ခိုကိုးကမ်းအဖွဲ့ကတော့ ဖြတ်ပါတယ်

၆။(၈)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း





ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း


အားအမြစ် ကြီးထွားအောင်
 ထိန်းချုပ်မှု / သုံးစွဲမှု စီမံကိန်း
 ဧည့်သည်များအား ဖော်ပြခြင်း

* သစ်တောများ၊ အခြေခံပစ္စည်းများ
 အမျိုးအစား / အမျိုးအမည် အား လျှောက်
 အတူ သုံးစွဲကြတယ်..

* ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စများ အား
 သားမွေးကင်းစေရန် အား သုံးစွဲ
 ထိန်းချုပ်ကြတယ် -

* ကျား၊ ဝှက်၊ အင်း၊ အရား စား
 များ..

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



အမျိုးသား

ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကန်ဆဲအုပ်စု၊ ဣ၊ ကူးဥာ၊ ၇၀၂၄၊ သင်းဇွဲ

ဝင်ငွေရှာဖွေမှု

အိမ်မှုကိစ္စ

ဒီသင်္ဂရာ
ကျဆုံး ဇွဲ
ပိုင် ဇွဲ


၇၀၂၄
ကျဆုံး ပါဝင်မှု

အားထပ်

ပညာရေးဦးစား
ပေးပါမူ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြင့်စွေ


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ - ၁၁



အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ပြင်


ကန်ဘဲခရပ်စု၊ ဇွဲကေးက၊ ဝေညာသင်း



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - သူ့ဆ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ - ၄

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



၆။ (င) ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ/ရွာကွဲ
 ဇယား ခွင်ပြဇယား
 ၂. ၄. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	၁/၁	၁/၂	၁/၃	၁/၄	၁/၅	၁/၆	၁/၇	၁/၈	၁/၉	၁/၁၀	၁/၁၁	၁/၁၂	၁/၁၃	၁/၁၄	၁/၁၅	၁/၁၆	၁/၁၇	၁/၁၈	၁/၁၉	၁/၂၀	၁/၂၁	၁/၂၂	၁/၂၃	၁/၂၄	၁/၂၅	၁/၂၆	၁/၂၇	၁/၂၈	၁/၂၉	၁/၃၀	၁/၃၁			
ကမ္ဘာဥပဒေ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	
စိုက်ပျိုးရေး																																		
ဝင်ငွေအခြေအနေ																																		
ကျွမ်းကျင်မှု																																		
ငွေဖောက်ဖျက်မှု																																		
သောက်ဆိုင်/ကျွမ်းကျင်မှု																																		
ကမ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင်																																		


ဦးဆောင်ဆွဲသူ: ...
 ပါဝင်ဆွဲသူ: ...

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကန်တင်နာပုံရိပ်- ရာသီခွင်
 အားကောင်းစွာ အားကြေးဖြင့်ပေးဆောင်ခြင်း

- * နာသီဥတုကတော့ အဆင်ပြေစွာ တစ်နှစ်တည်း-
- * နိုက်ပျိုရေးကတော့ မိုးရာသီမှာပဲ နိုက်ပျိုခြင်းတည်း-
- * ဝင်ကတော့ သီးနှံပေါက်ချိန်ပဲ ဖြစ်တယ်-
- * တစ်နှစ်ပတ်လျှင် များသိသလား၊ မလျင်လောက်
- * ကျား၊မာရေးထိခိုက်မှု မရှိ-
- * ဖွံ့ဆော်လဲ နည်းတယ်-
- * အဖို့ ယောက်ထိုးရကတော့ မိုးရွာမှာတည်း
- * လမ်းကတော့ မိုးရွာတဲ့ ငါးမှာ မကောင်းဘူး-

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ကြောင်းသိရပါသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ / နေ့စဉ်
 ၇ မတ် ၂၀၁၇

၇ မတ် ၂၀၁၇

၇ မတ် ၂၀၁၇

ကျေးဇူးပြု၍ / နေ့စဉ်

လူငယ်များ

ကျေးဇူးပြု၍

~~ကျေးဇူးပြု၍~~

မေတ္တာ

သမ္မတ


မိမိတို့

ဦးဆောင်ရေးဦးစီးဌာန - ဦးစီးဌာန


ပါဝင်ရေးဦးစီးဌာန - ၈ - ၇၇

၈ - ၇၇

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



အခက်အခဲပြုသာနာ
(အမျိုးသား)

ဆင်းပေါက် ကျိရွာ၊ ကျိသံ၊ နွယ်ဝါ၊ ပြည်သင်းမြို့


* ဆေးပေးဘုံ၊ မျိုးသားကြောင့် ကျိ၊ မာရားခက်ခဲ
ဒါ ဤသည်။

* လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဂွာတွင်း၊ ဂွာပြင် ဆွာလာ
ဂတာခက်ခဲဒါ ဤသည်။

* လမ်းမကောင်းသဖြင့် လယ်ယာတွက်ဘီး၊ နံ့များ
တင်ပို့ရန် ခက်ခဲ ဒါ ဤသည်။

* ဆောက်ဆုံး ရာခိုင်နှုန်း ဆေးဆွဲခက်ခဲ
ဤသည်။


၆။ (ခ) ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်



ပျော်မြင့်ချက် * အမျိုးသား
စားစားစား ကန်သဲအုပ်စု ရမည်းသင်းဇွဲ

- * ကျီးစာရေးစောင်ကျောက်မှုဆွေဂရုလာမည်
- * စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ကံစုလုံပေးလာကံစွာ ဂရုလာမည်
- * ကန်သွယ်ရေးဆွေကောင်းမွန်လာမည်
- * ဈေးကွက်သို့ ကန်ပစ္စည်းများ အကွယ်တကု တင်
 ပို့နိုင်မည်

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမြင့်ငွေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးကျော်မောင်ခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မယု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၅	ဒေါ်ခင်စန်းလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဦးကိုဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်သူဇာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးအောင်ကျော်မိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးမျိုးဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်မာဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးသာညို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ခင်စန်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးဖိုးဝေ	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စတင်ရယူသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြုတ်ချင်ရမည်။ ငြိမ်နင်းစွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ
တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးစိုးကျွန်း</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၉၅၀၁၁၇၈</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးစိုးမင်း၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ဂမာပင်ကျေးရွာ၊ ဝေးလှရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝေးလှ	ကျေးရွာ ဝေးလှ

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၂၅၇</u>	<u>၁၉၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>မူရ်</u>	
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၅</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) <u>၂၅၇</u>	<u>၄၀၀</u>	<u>၄၅၃</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီရီး	<u>၁၃၀</u>	<u>၆၀</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အစု အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် မြင်ပါ	ကျွန်းမာစေ့	အမှတ် မြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် မြင်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးပြေး	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပာစေ့ညှာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းပာစေ့ညှာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ဂ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းပာစေ့			(ဂ) လက်မှုပညာ	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းမြို့စေ့/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စေ့ညှာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြို့စေ့/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းပာစေ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြို့စေ့/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းပာစေ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်	<input type="checkbox"/>
မူကြိုစေ့/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာစေ့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စရိတ်ကုသ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းပာစေ့လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်စေ့	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ဘုန်းအဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာတိုက်ကိုညွှန်ပါ။)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဝိညာဉ်ပူဇော်မှု

- (၁) လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဝိညာဉ်ပူဇော်မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလော?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအကူပြုခဲ့ပါသလော?

မိုင်မီ
 မိုင်အင်/မိုင်မီ/မသိမီ
 မိုင် ၂၀၁၄ /မသိမီ
 မြို့မီအင်/မမြို့မီ /မသိမီ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအတိုင်း ခရီးမိုင်ပေါင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကြားကျေးရွာအုပ်စုအတိုင်း သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခရိုင်အဖွဲ့ရုံးသို့ရောက်ရှိရန် ၅ မိုင် ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိုင် ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြေရှင်းခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ မေပုပ္ဖေ၊ ခိုက် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (စိုက်ပျိုးရေး)

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အငြိမ်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းထပ်မံမှု ခွဲစဉ်ထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မဂျဟိတ်

(၂) စမ္မကျေးသက်၊ ၃၂၄

(ဂ) အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးစိုးမွန် အမည်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၄.၂.၂၀၁၇

လူထုဆိုင်ရာများ ဦးဒိုင်မေ အမည်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၄.၂.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ အောက်ဖွဲ့စည်းပုံအရ အချိန်ဇယားပြင်ဆင်မှုအတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ အချိန်ဇယားနှင့် အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား ညှိနှိုင်းမှု							
လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား အရက် - ၂၀၂၆ ခုနှစ်							
အမှတ် - ၄ - ၂ - ၂၀၂၇				စက်ဝန်းအမျိုးအစား (၁) = စက်ဝန်း (၂) = စက်ဝန်း (၃) = စက်ဝန်း (၄)			
ပြင်ဆင်မှုအမျိုးအစား		အမှတ် - ၇ - ၂ - ၂၀၂၆		အချိန်ဇယား		အချိန်ဇယား - ၂၀၂၆ ခုနှစ်	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	အမှတ်		အချိန်ဇယားအချိန်ဇယားအချိန်ဇယား				
	စက်ဝန်းအမျိုးအစား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား
၁။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၄-၂-၂၀၂၇	၄-၂-၂၀၂၇	၅၀	၅၄	၁၀၄	၁၀၄	၅၀၅
၂။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၄-၂-၂၇	၄-၂-၂၇	၅၀	၅၄	၁၀၄	၁၀၄	၅၀၅
၃။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၄။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၅။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁-၅-၂၇	၁-၅-၂၇	၅၀	၅၄	၁၀၄	၁၀၄	၅၀၅
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁-၅-၂၇	၁-၅-၂၇	၅၀	၅၄	၁၀၄	၁၀၄	၅၀၅

၆။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁-၅-၂၇	၁-၅-၂၇	၅၀	၅၄	၁၀၄	၁၀၄	၅၀၅
၇။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၈။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၉။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၀။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၁။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၂။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၃။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၄။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၅။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၆။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၇။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၈။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၁၉။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							
၂၀။ အချိန်ဇယားစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခိုင်မင်း

မနုဇ္ဈိ - ၂၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာ ဦးစားပေး
 က၊ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အားဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
 အဓိက အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အားဆောင်ရွက်မည် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ရာခိုင်နှုန်း)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား
၁ ဇွန်အား ရတနာစက်ခဲ ဖြည့်သည်	၁ လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်
၂ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၂ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။
၃ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၃ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။
၄ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၄ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။
၅ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၅ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၁။ ဖျော်ဖြေခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များ
၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၁ ကလေး များစွာထူထပ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း
၂ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၂ လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် အဖွဲ့အစည်း
၃ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၃ လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် အဖွဲ့အစည်း
၄ နေရာပေး လမ်းဆေး ဆွေးနွေးလာရတာ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	၄ လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် အဖွဲ့အစည်း
၅ လျှပ်စစ်မီးဖိုချိန် အဖွဲ့အစည်း	၅

၆	သန့်ရှင်းစောစောကံသို့ ချေလိုလွယ် လူ ၈၁၇၅၅၅၅၅	၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြို့နယ်လမ်းပြင်တံတား ၉၂၆၆၆၆	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၆၀၀၀
၂	ချောင်းပြင် ဖြိုက်ဖျက်	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၃	ဆေးပေးစဉ်	ကျား + မ	၂၅၅၀၀၀၀	၂၀၀၀
၄	ရွာတွင်း ဆေးခန်း	ကျား + မ	၂၅၅၀၀၀၀	၁၀၀၀
၅	ကျောင်းအောက်တံတား	မ	၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၆	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	က	၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၀
၇				

ခ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	မ	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ခန့်မှန်း -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံမသောကြောင့် သွင်းရမည့် အချက်အလက်ဖြည့်စွဲရာ ပြည့်စုံပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးဆုံးသောစီမံကိန်းအောက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းကော်မတီမှ အောက်ကော်မတီအဖြစ် ထားရှိရမည် (CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအစည်းအဝေးကို မိန့်တော်မူပါ။ MIS သို့မဟုတ် သွင်းရမည့် (သ) ရန်ကင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)			
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအမည် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်			
နေ့စွဲ	၁၈-၂-၂၀၁၃	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (၇) စက်ဝန်း(၁)၊ (၁)စက်ဝန်း(၂)၊ (၁)စက်ဝန်း(၃)၊ (၁)စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	၅၅၂၁-၁၁၆
		ကျေးရွာအုပ်စု	၈၀၇၁

ကျေးရွာအမည်	အောက်ကော်မတီလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုဘက်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မည့် အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လာရသံ	ပျဉ်းမင်းခြင်	(၂၅၅၀၀ x ၁၀ x ၆")	၁၆၁၄ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၅၂၁၆			၁၃၅၂၁၆
ဆင်းပေါက်စေ့	ကျေးတောင်အောက်ခြင်၊ ၅၆ ကျောက်ချင်း၊ ရွှေမင်းချင်း	(၁၀' x ၁၀' x ၆") (၁၀' x ၁၀' x ၆") (၁၀' x ၁၀' x ၆")	၄၃၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၅၅၂၁၆			၅၅၅၅၂၁၆
ရွာအစု	ရွာအစုခြင်	(၅၅၅၀ x ၁၀ x ၆")	၈၅၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၆၂၁၆			၆၆၂၁၆
ကျောက်မင်း	ကျောက်မင်းအောက်ခြင် (၅၅၅၀ x ၆")	(၁၀' x ၁၀' x ၆")	၃၃၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၃၂၁၆			၃၃၂၁၆
f	ရွာအစုခြင်	(၃၃၃၀ x ၁၀ x ၆")	၃၃၂ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၆၂၁၆			၆၆၂၁၆

မှတ်ချက်- ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

" သဘောတူဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် ဂုဏ်ထူးဖြစ်ကြောင်း
 ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲ
 မြို့အဖွဲ့ (CMT) ဖွဲ့စည်းသူ ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲ၊ အထောက်
 အကူပြုပေးကမ်းမှု၊ ဆည်းပူး နှင့် ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲ
 အထောက် အကူ ပြုပေးကမ်းမှု၊ ဆည်းပူးပုံစံ အား ချိတ်
 ဆက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ "

၊စွန့်ခွာ(၂) "

" ဆက်လက်၍ လူထုဆည်းပူးရေးမှူးမှ ကျေးဇူးတင်စိန်
 ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်းပြော
 ကြားပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များကို နှစ်
 ခုနှစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်
 ရှင်းပြပါသည်။ "

၊ဖြတ်ချက်(၁) "

" ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနှင့် အစီအစဉ်
 ရှစ် ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲဝန်ထမ်း မဲပေးရွေးချယ်မှု အား
 ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲ အစီအစဉ်
 နည်းပါးပြီး အားလုံးသည် ဆည်းပူးပုံစံ ခွဲဝတ်မှုဖြင့်
 ပြီးဖြစ်၍ အများသဘောတူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်
 တင်မြှောက်လိုကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့ဝင်ပြီး အားလုံးသ
 ဘောတူဆန္ဒမှာ ကျေးဇူးတင်စိန်ခွဲဝန်ထမ်း အဖြစ်
 ဦးဆောင်၍ ဦးဆောင်ပြီး ကိုအား အရည်အဝေး
 ထက်ရှာကံလာသူများ ပု အဆိုပြုချက်များကို ဖြေဆိုပါသည်။ "

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးသာညို
 သာညို

ပွဲတံယအကြံဉာဏ်ချေးငွေအစည်းအဝေး

- နေ့ရက် - ၄.၂.၁၇
- အချိန် - နေ့လယ် (၇:၀၀ PM)
- နေရာ - ဣန္ဒာဝတီ မူလတန်းကျောင်း
- ကျေးဇူး - ဣန္ဒာဝတီ
- အစီရင်ခံစာ - ကန်ကု

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် " " ကျား (50) + မ (54) = 104

ရည်ရွယ်ချက် " " ထူမြူဆန်းစစ်ခြင်းမှ ကျေးဇူးတော် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ ထုတ်ဝေရန် နှင့် ကျေးဇူးတော်ဆိုင်ရာ ခံစားမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။

ဒုတိယအချက် " " ထူမြူဆန်းစစ်ရေးဖွဲ့မှ ထူမြူဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထူမြူဆန်းစစ်ခြင်းဟူသည် ထူမြူ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးတော် ထိုအပိုချက်များ အရင်းအမြစ်များအား ဖော်ထုတ်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတော် ထိုကျေးဇူးတော် အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲ ခိုင်မြဲစေရန် စီစဉ်ရန်အား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့အပြင် ထူမြူ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များမှ ဖွဲ့စည်းရေးဆွဲရန် ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတော် ဦးစားဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းချက်ရမည် ဖြစ်စေရန် ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

တတိယအချက် " " ကျေးဇူးတော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားဆောင်ရွက်ရန် များစွာမျှော်လင့်ပါက ကျေးဇူးတော်ဆိုင်ရာ ခံစားမှု အဖွဲ့ (COMA) နှင့် ကျေးဇူးတော် / စတင်တော်မူ (VPC) ထို့အား မေးမြန်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးချက် လေ့လာဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်များအား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

အိတ်ချက် (၁) "

၊ ကျေးဇူးလူစုစုစေရန် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖို့ဖြေရေးလုပ်ငန်းခွဲများအား
မဲပေးဆွေးနွေးချယ်ဆွေးနွေးရန် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘဝသော အများစု
တောဝှက် အန္တရာယ်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး
အဖွဲ့ဝင်များကို အကဲခတ်ဖော်ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ပြီး
အများစုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးချယ်ဆွေးနွေးကြောင်း ဆုံး
ဖြတ်ကြပါသည်။

တောဝှက်အဖွဲ့ချုပ် "

၊ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
အဖွဲ့ဝင်များ ပထမဦးစွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း(ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်)ဆုံး
ဖြတ်အဖြစ် လုပ်ငန်းခွဲအား အဆင့်(၁)ဆွေးနွေးချယ်ဆွေးနွေး
ရန်အတွက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲများကိုအဖွဲ့ဝင် အစည်းအဝေး ဦးစား
ပေး အဆင့်(၂)အဖွဲ့ဝင် ဆွေးနွေးချယ်ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကျေးဇူး
လူစုစုစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
ကြားကြားပါသည်။

ဗိုလ်တင်ထွန်းထွန်း
ဦးထွန်းထွန်း
အဖွဲ့

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကုန်ထုတ်လမ်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	တံတား	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိရိယာရေး	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ (✓) ကျား()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	စက်ပြင်သင်တန်း	မ () ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			

	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေစဉ်ရေပိုက်လိုင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	ရေသွယ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ ()			

			ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			