

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ညောင်ပင်သာကျေးရွာ ၊ လျော်ဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်


နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၅
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၅

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	လျှော်ဖြူ	လျှော်ဖြူ တောင်	၂၃၆	၅၁၆	၆၁၈	ဗမာ
၂		လျှော်ဖြူ အလယ်	၁၁၁	၂၇၆	၃၁၂	ဗမာ
၃		ညောင်ပင်သာ	၁၄၅	၃၄၇	၃၇၀	ဗမာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ - ညောင်ပင်သာ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၁-၂၀၁၃

စုစုပေါင်း - ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာသမိုင်း (မူရင်း)

ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာသည် ရွာမကောက်ရှိ ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို စွဲမြဲ၍ ရှိခေါ်ဆိုရာမှ ညောင်ပင်သာကျေးရွာဟု နာမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရွာထိုးကြီးကြီး မကောက်ကန် မရှိကြ။ ကပ္ပဝေဇြီး ဖွဲ့စည်းရာမှ ညောင်ပင်ကြီး မိမိထောင်စု (၁၇၅) ခုဖြင့် ရပ်ရွာ (၅၀၀၀) ခန့် ရှိခဲ့ကြောင်း စွဲမြဲရေးအဖွဲ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အင်းကြီး ကျောင်း၊ ပာကျောင်း၊ ခြံကြီး၊ ရွာမတီကန်၊ ခြံယုန်ကျောင်း၊ မြောင်းကန်၊ မြောင်းချယ်ချယ် ကျောင်း၊ ညောင်ပင်သာကျောင်း ဖြင့် များစွာရှိပြီး အဆင့်မြင့်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံး အထက ကျောင်းကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နေရာအား မြောင်းချယ်ချယ် ကျောင်းအောက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နေရာအား မြောင်းချယ်ချယ် ကျောင်းအောက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နေရာအား မြောင်းချယ်ချယ် ကျောင်းအောက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နေရာအား မြောင်းချယ်ချယ် ကျောင်းအောက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

၅(က)။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ညောင်ပင်သာ ရက်စွဲ - ၂၉.၁.၂၀၇၂


ရပ်ဝေး - ရေဖျော်ဖြေ

- ညောင်ပင်သာကျေးရွာသည် အထူးအရေးကြီးသော အခြေအနေအထားတွင် တည်ရှိပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊
 ကိုယ်စားပြုကောင်စီ၊ ဦးစွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊
 စသည်တို့ကို လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထူးအရေးကြီးသော အခြေအနေအထားတွင် တည်ရှိပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊
 ကိုယ်စားပြုကောင်စီ၊ ဦးစွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊
 စသည်တို့ကို လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထူးအရေးကြီးသော အခြေအနေအထားတွင် တည်ရှိပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊
 ကိုယ်စားပြုကောင်စီ၊ ဦးစွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊
 စသည်တို့ကို လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။

အချုပ်အခြားရေးအဖွဲ့အစည်း ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု မိမိတို့ဖြင့် ကာကွယ်
 ဆင်နွှဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အထူးအရေးကြီးသော အခြေအနေအထားတွင် တည်ရှိပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊
 ကိုယ်စားပြုကောင်စီ၊ ဦးစွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဆေးကုသရေး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊
 စသည်တို့ကို လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။



 ဖြစ်တမ်းတင်သူ

ဦးစိုးမိုးမိုး / လူထုပူးပေါင်းဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အအုံ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိ ကိရိယာအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများ ပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသ ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် ညှိပြဇယား (Metric Ranking) ၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိ အဓိကလို အ အပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည် ခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ မိန်းမ၊ တန်းတူအခွင့် အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြ မြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၁၁ .၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲ ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိ ဝင်ငွေ ရ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည် ခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



(၁) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ရက်စွဲ- ၂၀၂၁.၁၂.၁၅

ကျေးဇူး- ဖြစ်ပေါ်စေ
 နေရာ - ရွှေပြည်သာ

ဥစ္စာနေပြုပုံစံအမျိုးအစား

နံပါတ်	အမည်အရပ်	အကျဉ်းချုပ်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အခြေအနေ
၁	ကျေးဇူး- ဖြစ်ပေါ်စေ	ကျေးဇူး- ဖြစ်ပေါ်စေ	၅	၂၀၀%
၂	ရွှေပြည်သာ	ရွှေပြည်သာ	၁၄၆	၈၂%
၃	ရွှေပြည်သာ	ရွှေပြည်သာ	၁၀	၅.၆%
၄	ရွှေပြည်သာ	ရွှေပြည်သာ	၃	၅၅.၉%
စုစုပေါင်း			၁၇၄	၁၀၀%


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ရွှေစင်ပင်သာ

ရက်စွဲ - ဇူလိုင်လ ၁၅

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကမ္ဘာ့စာရင်း)

ရက်စွဲ - ၁၅.၇.၂၀၁၉




(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ဧည့်သည်များ
အိမ်ရာ - ဖွဲ့စည်းရေး

ရက်စွဲ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ် - ဆောင်ပင်သာ	ရက်စွဲ - ၂၀၁၁
အုပ်စု - လျှောက်ပြု	
<u>စာရင်းဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား</u>	
(စာမျက်နှာ: ၁)	(စာမျက်နှာ: ၂)
လျှောက်ပြု၊ အုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်

ကျေးဇူး-အောင်ပင်သာ

ရက်စွဲ- ၂၀၁၅.၁၅

ရက်စွဲ- ဂျော်ဂျီ

ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအထား သုံးစာပုံဖြင့်

- နေပြည်တော်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေယာ၊ ပရိယာယ်၊ ပစ္စည်း၊ ကုန်ကြီးကျောင်း၊ ဝေပင်ကျောင်း၊ ရေပုံ

လမ်း၊ တံတား၊ ရေတွင်း၊ ငွေအင်္ဂလိပ်၊ ငွေအင်္ဂလိပ်၊ ငွေအင်္ဂလိပ်၊ ငွေအင်္ဂလိပ်၊ ငွေအင်္ဂလိပ်၊ ငွေအင်္ဂလိပ်

- လည်း၊ နှား၊ ကား၊ စက်ဘီး၊ ကုန်စက်၊ ငွေအင်္ဂလိပ်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်

ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်

ယခင်က၊ ကုန်ကြီးကျောင်း၊ ဝေပင်ကျောင်း၊ မြေယာ

- မှတ်တမ်း၊ ကုန်ကြီးကျောင်း၊ ကုန်ကြီးကျောင်း၊ ကုန်ကြီးကျောင်း၊ ကုန်ကြီးကျောင်း

အခြေအနေအထား

- ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်

ပစ္စည်း၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်

- ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်

ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်၊ ကုန်စက်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ဒို့ရင်းကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	နာမည်	အဖွဲ့အစည်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်ခင်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ ၉၂၀၆၃၅၅၅၁
၂	ဦးဖျံ၊ ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ ၇၉၀၅၇၂၁၂၇
၃	ဦးကျော်စွာ	မိ/ဆောင်ရွက်သူ	၀၉ ၉၇၀၄၆၀၁၇၁
၄	မခင်စိုင်းလင်း	မိ/ဆောင်ရွက်သူ	၀၉ ၉၂၅၈၆၇၅၅၁
၅	ဦးကျော်စွာ၊ ဦးစိုး	ဝယ်ယူရေး၊ ပြင်ဆင်သူ	၀၉ ၄၄၅၈၇၀၂၈၇
၆	ဦးထင်စောင်ကျော်	ဝယ်ယူရေး၊ ကန့်သတ်	၀၉ ၄၅၇၁၀၄၀၃၈
၇	ဒေါ်ဝိဝိအေး	ဝယ်ယူရေး၊ ဖြတ်တမ်းထိန်း	၀၉ ၂၅၇၄၈၇၁၂၄
၈	ဦးမျိုးအေး	အုပ်စုထိန်းသိမ်းရေး	၀၉ ၄၂၆၃၆၇၄၅
၉	ဒေါ်အေးအောင်	အုပ်စုထိန်းသိမ်းရေး	၀၉ ၄၂၆၃၆၇၄၅
၁၀	ဦးသိန်းစွာ၊ ဒေါ်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ ၄၂၄၇၄၅၅၅
၁၁	ဦးသန်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဖြိုဖျက်ရေး	၀၉ ၇၉၇၅၅၅၅
၁၂	ဒေါ်အောင်၊ ဒေါ်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဖြိုဖျက်ရေး	၀၉ ၄၅၇၁၀၄၀၃၈
၁၃	ဦးဖျံ၊ အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဖြိုဖျက်ရေး	၀၉ ၄၂၅၈၆၇၅၅၁
၁၄	ဦးစိုးစိုင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ ၇၉၂၀၄၅၅၅
၁၅	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ ၄၄၆၆၅၅၅

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်လင်း (စာအုပ်စာရင်း)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉/၃၃၆၅၂၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသန်းနိုင် (လင်း)
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေး၊ နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မွန် ---		ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၁၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်	✓		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မွန် ---	၄၂၁	၄၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ရွာတွင်းဆိုင်ခန်း	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစဉ်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---ခုကျော်/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ ဘွဲ့ ၃၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ ဘွဲ့ ၃၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်နီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းပုံစံ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းပုံစံ/ရန်ကင်း အမည် မှီဆီ နှင့် နိုင်ငံရေး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စ.ခွဲအမည်: မြို့နယ် ဦးဗို(၅၀); ကျေးရွာအုပ်စု ဇေယျာ(၅၂) ကျေးရွာ အမှတ် ၁၆၁၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၅၈	၃၆	၉၄	၉၄ မ.စာ
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၁၁.၁၇	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	၅၁	၄၅	၉၅	၉၅ မ.စာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၄၃	၂၃	၆၆	၆၆ မ.စာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသိန်း နိုင်လင်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၁၂.၁၂ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး အင်းစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လျှောက်ဖြူ ကျေးရွာ အောင်ပင်သာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	၁ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်
၂ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်
၃ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	၃ အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	၄ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်
၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	၁ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်
၂ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်
၃ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	၃ အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	၄ ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်
၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	၈၄၇၆၆၅၅	၃၅၀
၂	ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	(")	၈၄၇၆၆၅၅	၈၂၈
၃	ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်	(")	၈၀၀၀၀၀	၈၂၈
၄	ရေစိုက်ရန်အတွက် ရေပေးစနစ်			
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်ဆင်စနစ်		Livelihoods (non-Agriculture) စားနပ်ရိက္ခာ ပစ္စည်းရေး
၂	အာဂရစ်. ကွင်း (ကျေးများ)		
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်နိုင် ----- လက်မှတ် ----- *Any* ----- နေ့စွဲ ----- ၂၉.၀၁.၂၀၁၇ -----

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - အုန်းကြီးကျောင်း၊ ခန္ဓာကုံ
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၁. ၁၀.၁၇
 ကျင်းပသည့်အချိန် - နေ့စဉ် ၀၀:၃၀ မှ ၀၇:၀၀
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ထက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၈) ၊ အမျိုးသမီး (၃၆) ၊ စုစုပေါင်း (၉၄)

ဆွေးနွေးချက်များ

ဦးစွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် မှီခိုမှုမရှိဘဲ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
 ဤအစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ပြုလုပ်ရာတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
 ဤအစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံအစည်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ကြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနုစာချုပ် မူရင်းသည်အား VPS ဝင်ထားရှိရပါမည်။အခြားအချက်အလက် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TFC ဝင်ရှိရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမလဲ	ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်မလဲ	
အခြေခံအောက်အစီ	၀	မြသင်းကျောင်းခြံ ချုပ်ဆို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်	မြေထုတ်ပြန်ခံနိုင်
	၂	ရေခဲ၊ ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၃	ဈာန်လက်ပြန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၄	အဆင့်အတင်အစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၅	ခါးကပ်အစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ခိုထိမ်းရေး	၀	အိမ်အောက်အစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၂	ခိုအောင်းခန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	ခိုအောင်းခန်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အာဟာရအစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	မ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄	✓	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	✓	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- ဝကော်မတီဝင်စာရင်း
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –