

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

၂၀၁၇ခုနှစ်



ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာ၊ ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၉
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း	၂၀
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၁
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၆
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၃
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၃၅

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ချေပေါ်	၅၅၈	၂၆၄	၂၉၄	ဗမာ
၂		စိန်ပန်းကျင်း	၂၉၅	၇၀၄	၈၂၇	ဗမာ
၃		ဘကံ	၃၀၆	၁၄၇	၁၅၉	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၄.၁။ ညောင်ချေပေါ် ကျေးရွာသမိုင်း

ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပေးသည် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၏
အစွန်အဖျားတွင် ရှိပါသည်။ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ဟောပိုင်ခရိုင်၊ ကွေးမြို့၊ ကောင်သာ
မြို့နယ်၊ (၄) မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကြမ်းတမ်းပြီး
ညောင်ကျသော ရွာဖြစ်သောကြောင့် မြင်ပမာဖွဲ့အထူး ချိတ်ဆက်မှု အာရုံစိုက်
ဆုံးရှုရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာစတင်ပုံ

ညောင်ချေပေါ် ကျေးရွာပေး မဖြစ်မင် အာရီက ကောင်သာ
လှုပ်သားများ ပိမိအင်္ဂါအစွဲဖြင့် တစ်ကွဲတစ်ပြား ဘီ.ဒြဝ.ရွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုခဏ်း နေထိုင်နေခဲ့ပြီး ယာလှုပ်တံ များ တစ်ဖြော့ဖြော့ များပြားလာပြီး စုပေါင်းကာ
ရွာတည်ရာ နှ့်ဖြတ်ပါသည်။ လက်ရှိရွာတည်ထားသောနေရာတွင် အများစုကော
နှ့်ဖြတ်ကာ ရွာတည်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဒေသ အိမ်ခြေ ၄၀၀ ခန့်က စုပေါင်းကာ
ဝေပေးတည်ကာ ရွာမြင်သာ စေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်တော် မူပါသည်။

ညောင်ချေပေါ်ဟု ခေါ်တွင်ပုံ

တစ်နေ့သို့ အလောင်းပုသင်းသည် ဖောင်တောင်ဖြင့် တိုင်းခန့်
ပျဉ်းပျဉ်း ရွာမြင်သာစေတီမှ ကောင်ခြည်တော် ကွန်မြူ နေသည်ကိုကြည့်၍ ကျေး
ရွာ ဖောင်တော်ပျဉ်းပျဉ်း လာရောက် မျှ မြှုပ်ပါသည်။ ယူစီက ကျေးရွာသည်
ညောင်ချေပေါ် မဟုတ်ပါ ညောင်ချေပေါ်ဟု ခေါ်တွင်ကြပါသည်။ အလောင်းပုသင်းသည်
လာရောက် မျှ မြှုပ်ကန်တော့ခြင်းကြောင့် ဖောင်တော်ပျဉ်းပျဉ်းဖြင့် ရေများမရှိပေ
တက်သောကြောင့် ရွာမြင်သာ ဆရာဒားရှိ ညောင်ပင်ကို မြှုပ်မတက်ဖြစ်ခဲ့
ပါသည်။ ဖော်တော် ပြန်ပျဉ်းပျဉ်းသောအခါ ကျေးရွာတွင်အချိန်တွင်
ညောင် မင်အခြေများ ပေါ်လာပါသည်။ ထိုဒေသ ညောင်ချေပေါ်ဟု မခေါ်ဘဲ
ညောင်ချေပေါ်ဟု ခေါ်တွင်လာပါသည်။ ဘုံဖြစ်သောကြောင့် ညောင်ချေပေါ်ဟု
ပေါ်ပေါက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်ချေပေါ်ကျေးရွာသည် လက်ရှိ အိမ်ထောင်စု
(၁၀၄) မျှရှိ ကျေးရွာရှိပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆန်းစစ်ခြင်း


ညောင်ရွှေပေါ် ကျေးရွာသည် ဖိတ်စကားစု (၁၀၄) ခုရှိပြီး၊ မုန့်တူ (၅၅၅) ရှိပါသည်။ ဥ၏သာစက ဖိတ်စကားစု (၅၁)၊ အလယ်အပတ် (၅၅)၊ ဆင်းရဲ စကား ဖိတ်စကားစု (၄၀)၊ အပူပိုဆင်းရဲ (၅၄) ဖိတ်စကားစုရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းပါသည်။ မြေပုံအရလည်း အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်း များစွာ လိုအပ်နေပါသည်။ ရာသီခွင်ပြ ပြုကွန်အရ စိုက်ပျိုးစိုက်ပျိုးမှုများကို ဖြည့်စွက်ပေးရန် အားဖြင့် မြေယာပိုများကို တွေ့ရပါသည်။ ပိုမိုပိုမိုမျှ မာပိုင်းတွင် ကျား၊မ တန်းတူသည်ကို ထူးခြားစွာ တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာကို ဖြည့်စွက်ပေးရန် အားဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို လေးစားစိုက်ပျိုးမှုများကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းတွင် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာသည် မြို့ဒွင် အလမ်းကွာစေးတာကြောင့် ထိုထမ်းများ၊ NCD အဖွဲ့အစည်းများ လာရောက်မှု အားနည်းပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်မူ (၃) ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခုပင် သိန်းပေါင်းစီ ရှိစေကြောင်း ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်စေပါ။ ကျေးရွာတွင် ယှဉ်တွဲဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လမ်းဖုံး၊ သက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း ချိတ်ဆက်ပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းစေရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦး၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ခန့်အပ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ရေမှူးများ အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

ကျေးရွာ မာမည် - တောင်ချောင်း

ရက်စွဲ

ကျေးရွာခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

၁။ ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအစိုက်ပျိုးရေး ခွင့်

မွေးမြူရေး တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ကိုင် စားသောက်ဖို့အတွက် မြေယာနှင့် ခွာ၊ ရှင်း၊ စိုဖြို၊

လုပ်ထွက်စက်များ ရှားပါးပါသည်။

၃။ လွန်ခဲ့သော ဤနှစ်နှင့် စာလျှင် လူဦးရေတိုးပြီး မြေယာခွဲစေရ

တာမောင် မြေယာများ ကျင်းလာပြီး ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးလာ။

၄။ သီးခြား နေသော အိမ်ထောင်စု ကျေးရွာတွင် မရှိပါ။

၅။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းနည်းပါးမှုမောင် အခြားအသွယ်

ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာထဲသို့ သွား မြေပုံအရ ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ

များစွာ မရှိပါသည်။

၇။ ကျေးရွာတွင် ထပ်မံ လိုအပ်သော အဆောက်အအုံများမှာ - အေးစေးအိုး

ကျောင်း၊ ရေတံတိုင်း ၊ စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ဖြေ ဖြေကြွဒိန်

၂: ရွှေဘမည် - ဆောင်ရွက်ပေး

ရက်စွဲ ၄. ၁၁. ၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့် ဆန်းစစ်ချက်

- * ယှာ ရေးဆွဲထားသော ဖြေပုံတွင် ရာသီခွင်၊ ရာသီမို့တော် ခိုက်ပျိုး သီးခြံ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
- * ကျေးဇူး၏ အဓိက ခိုက်ပျိုးသီးခြံများမှာ ဒြပ်၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ ဖြေပဲ၊ ပဲဇာပျိုးပျိုးတို့ ခိုက်ပျိုးဖြစ်ပါသည်။
- * ထေဇွေ ရရှိ မှု အခြေအရာသည် ရိတ်သိမ်းရာသီလများတွင် ကောင်းပါသည်။ ထေဇွေ မှု့စသော လများတွင် သီးခြံဖြိုကျခြင်း၊ ငွေတိုး၊ ရွေးခြင်း၊ နှင်း၊ ဇာခြား၊ ဇောများသို့ သွား၊ ကျောက်လျှပ်ကိုင် ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- * ကျေးဇူးတွင် အလုပ်အကိုင် ရှာ၊ ပါ၊ စော လများမှာ - တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုယုန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများ အလုပ်အကိုင် များ အလုပ်အကိုင် ပေါ်ချိန် ဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသား တစ်နေ့လုပ်အား ၁ (၈:၀၀) နာရီ = ၅၀၀၀၊
အမျိုးသမီး တစ်နေ့လုပ်အား ၁ (၈:၀၀) နာရီ = ၄၀၀၀၊

(၁) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

ဥစ္စာရန် ငြိမ်တိမ်မြေပြင်ယာဇာ
 ကျေးရွာ - ကျောင်းရွာ

ရက်စွဲ - ၄.၁၁.၂၀၁၇

အဆင့်	အထိရောက်မှု	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ထိုက်၊ မြေဧက ၂၀၊ ကား၊ သနပ်ခါး	၅	၄.၈
၂	အိမ်စိုင်း၊ မြေဧက ၁၀၊ ဆန်း၊ သနပ်ခါး	၁၅	၁၄.၄
၃	အိမ်စိုင်း၊ နိုင်ငံကယ်၊ ခွား၊ အိမ်	၃၀	၂၈.၈
၄	အိမ်စိုင်း၊ ဓာတ်အား၊ ကျွဲအုန်း၊ ဂျာနယ်	၅၄	၅၁.၉
	စုစုပေါင်း	၁၀၄	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန ဣယဝမျှပြ ရယော့

ဥစ္စာမည်- တောင်ချေပေါ်

ရက်စွဲ ၃.၁၁.၂၀၁၇

။ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်

* ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု (၁၀၄) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

အဆင့် (၁) (၅) အိမ်ထောင်စု၊ အဆင့် (၂) (၁၅) အိမ်ထောင်စု၊

အဆင့် (၃) (၃၀) အိမ်ထောင်စု၊ အဆင့် (၄) (၅၄) အိမ်ထောင်စု

ရှိပါသည်။

* ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု အဆင့် (၃) ဖြင့် (၄) ကပို့များနေပါသည်။

* အဆင့် (၃) ဖြင့် (၄) များနေရခြင်းမှာ မျိုးစဉ် ဆုံးရှုံးရက် လယ်ယာ

မြေ ခွဲဝေပေးခြင်းဖြင့် မျိုးစေတယ မမှန်ကန်တာကြောင့်

များနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

* ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူ တွေကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာအောင် အဆုတ်

အဝေးတက်၍ ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချာသင့်ပါသည်။

* ဆင်းရဲဒွမ်းပါးမျှ ကျေးဇူးတင် အဆင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းသင်တန်းဖွင့်သင့်။

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပါဝင် သင့်ပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးဇူးဇာတိ - ဧရာဝတီ

ရက်စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ်ချက်

အမျိုးသမီး + အမျိုးသား

ပညာရေးဦးစားပေးခံရမှု



အမျိုးသား - (red line)
 အမျိုးသမီး - (black line)

ပင်ကိုအိမ် သုံး သတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်အမည် - ဂေဟစံချေပေါ်

ရက်စွဲ - ၁-၁၁-၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့် သတ်ချက်

- * စို၊ ဆောင်း မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဖျိဒါး မှု၊ ကျမ္မာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများက အမြတ်များ နေပါသည်။
- * အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ အမြတ်များ နေပါသည်။
- * ကွာဟရသော အကြောင်းအရင်းမှာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ ခွင့် အမျိုးသားများ၏ ရွမ်းမိုး မှုကို အမျိုးသမီးများ သာယာနေ စောစောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသမီး များက အမျိုးသားများ ခွင့် ဒါး ဖျိဒါးပျံ့ အိမ်က ဖြည့်ဆည်း ရှိခြင်းမှာ အခွင့်အရေး တန်းတူ မရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသမီး များသည် ပျံ့ခြင်းတွင် အမြတ်များ တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသမီး အမျိုးသား ကွာဟချက် မရှိဘဲ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရလာ စေရန် အမျိုးသမီးတွေ ရှိ ရာ စားပြီး အရေးအနက်ထား ကာ လက်တွဲ ဖော်ပြသင့်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုပုံစံ

ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၀

ကျေးဇူးအစည်း - ညောင်ချေပေါ်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- * ကျေးဇူးအစည်း အဖွဲ့အစည်း (က) ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- * ကျေးဇူးပြုပေးမှု အဖွဲ့အစည်း (ခ) ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- * ကျေးဇူးအေးချမ်းရေးကို ရာအိမ်များမှ စိန်ကုတ်ချုပ်သည်။
- * ဘာသာရေး၊ ဘာသာရေးကို ဂေါ်ပက အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။
- * ရုပ်မီ၊ ရုပ်ဖ များက ကျေးဇူးစိမ့်ခင်းခွဲများကို အကြံပေးနေရာက ပါဝင်သည်။
- * ကျေးဇူးရှိ ကိစ္စအားလုံး အဖွဲ့ အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သည်။
- * ကျေးဇူး ပြုပေးမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။
- * ကျေးဇူးရှိ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးဇူးတင်အမှာစာ - ရွှေဘိုမြို့နယ်

ရက်စွဲ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

အမျိုးသား

- လယ်ထွက်စက်
- ကျောက်ခွဲတု
- သံတုလှေ
- ခွေး
- ဖက်ကား
- လှည်း
- ဆိုင်ကယ်
- ရေတွင်း

အမျိုးသမီး

- ထမင်းခန်း
- ယက်ကန်စုံ
- အက်ချက်စက်

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

- တံရုတ်
- ရေတွင်း
- ထင်ရှားစား

ကျေးဇူးတင်အသံ - ခေ့အင် ချေ့ပေါ်

ရက်စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပြု နည်းစာ

ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့် ဆုံးစပ်ချက်

- * အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံများမှာ
ပတ်ကန်စစ် ၊ ဓာတ်ချုပ်ခက် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အအုံများမှာ
တန်တက် ၊ လယ်တွင်း ၊ လမ်းဖွင့် တို့ ဖြစ်သည်။
- * အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား အများဆုံး အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံများမှာ
လမ်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ရေတွင်း တို့ ဖြစ်သည်။
- * ယူ၍ အသုံးပြုရာ တော အဆောက်အအုံ ၊ သစ်တော ၊ တွေကို
အသုံးပြုသော မပြုရန်ကို အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်သည်။
- * အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက
ထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်း ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁.	ဦး မျိုးမင်းထွန်း	ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၇- ၇၇၃၅၁၁၂၃၇
၂.	မဝါတီလှိုင်	"	၀၇- ၇၇၀၅၄၁၆၄၄
၃.	ဦး ခိုင်ခိုင်ဝင်း	စီ/စတားရှစ်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၇- ၇၇၃၀၃၆၄၅၅
၄.	ဒေါ်သိသိစိန်	"	၀၇- ၇၇၄၈၇၈၅၆
၅.	ဦး အုန်းလှိုင်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၇- ၇၈၅၇၈၆၆၂၄
၆.	" စန်းမင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	၀၇ ၃၅၀၄၈၈၈၆၁
၇.	ဒေါ်လှလှဝင်း	မှတ်တမ်းထမ်း	၀၇ - ၇၇၆၆၆၀၆၇၅
၈.	ဦး မြင့်တင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၇ - ၇၇၄၇၇၈၄၀၀
၉.	ဒေါ်အေးမွန်	"	၀၇ - ၇၈၇၇၄၂၄၈၃
၁၀.	ဦးစိုင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၀၇- ၇၇၄၄၆၀၁၇၈
၁၁.	ဦးမျိုးဝင်း	"	၀၇ - ၇၆၈၁၃၅၈၈၁
၁၂.	ဦးသိန်းဝင်း	စာရင်းကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၇ - ၇၈၇၇၇၅၄၂၃
၁၃.	ဒေါ်မြင့်အေး	"	၀၇ - ၃၅၄၃၈၇၇၈
		"	၀၇-
၁၄.	ဦးမြင့်စိုး	ဝေဖန်အကြံပြုကိုင်ညွှန်ရေးဌာန	၀၇ - ၃၅၆၃၇၅၅၈၇
၁၅.	ဦးဇော်လွင်	"	၀၇- ၄၄၇၁၈၅၀၆၀
၁၆.	ဒေါ်အေးဝင်း	"	၀၇- ၃၆၀၅၃၀၀၃၄

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊
 မိတ်ဆက်အစည်းစေ၊ မတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်ပို၊ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၈၇၅၄၄၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်နိုင်မိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဒွားလှိုင်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ရွှေ
		ကျေးရွာ တောင်ရွှေ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၄	၂၆၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၈	၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေလရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလုံး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားယူဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ရေးကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကို ဝဲပေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း ✓ လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာစွဲပြီးမှတ်ချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာစွဲပြီးမှတ်ချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်ပေါ်

(၂) ရှိပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သည့် ခုနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ကျွန်ုပ်တို့ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကျေးရွာအစုပေါင်းမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အထိမ်းအမှတ်မရှိသည့် ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်--- /မသိပါ

(၂) ကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်လစာ ရာသီတွင် ကြာချိန် - ၀၀:၀၀:၀၀ တော်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြော့ချိန် ၀၀:၀၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ထုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ခန်းကျပ်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ ဧည့်သည်အသား အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ၊ ဧည့်သည်အသား အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးလွင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဇော်နိုင်မိုး

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇
6.11.17

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်တွေ့အခြေအနေအထား သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွက်ထွက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်** ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို

နေ့စွဲ **၂၀၁၈** စက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် **ဒွားဖိုးကြီး**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာရွာ** **ရွာအချိန်ဇယား**

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အချိန်ကာလ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		
				အချိန်ကာလ	အချိန်ကာလ	အချိန်ကာလ
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၂၉	၃၈	၆၀	၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၂၉	၃၈	၆၀	၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၇	၁၆.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၃၄	၅၂	၅၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉	၃၉	၅၁	၅၁

၆၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉	၃၉	၅၁	၅၁
၆၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉.၂.၂၀၁၈	၁၉	၃၉	၅၁	၅၁
၆၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝင်ထမ်းအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုထိမ်းအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တာဝန်ယူအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လုပ်ထုတ်စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဆင့်အား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး စောနိုင်မိုး**
 ဇနီး **၄. ၂၂. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြပ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ပြည်ရွာအမည် **ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ** **ရွာငါးချောင်း**
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေး နှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက်
 အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အတားအဆီးများ

၁	စာသင်ကျောင်း ဝန်းချဲ့ရန်လိုအပ်	၁	ရွာကန်ဖွဲ့ ရေ တစ်ဒွင်စာ မလောက်
၂	မိုးတွင်းမြို့သွားရန် ခက်ခဲ	၂	ကျန်မာရေး ငှား ဝတ္တရန် ခက်ခဲ
၃	ကျောင်းခြံဝန် မဆံ့ခြင်	၃	မြို့သို့ သွားရန် လမ်း ခက်ခဲ
၄	အိမ်သာ အိမ်တိုင်မရှိ	၄	စာသင် ကျောင်း ခြံဝန် မဆံ့ခြင်
၅		၅	ပင်လယ်ကမ်း အိမ်တိုင် မရှိ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း ဝန်းချဲ့ ရွာကန် ဖွဲ့	၁ ရွာကန် ရေ ဖြည့်ချက်
၂ လမ်း ကောင်း ဖြည့်ဆည်း	၂ ကျေးရွာတွင်း စား စား ခန်း ဝိုက် ကုသခြင်း
၃ ကျောင်း ခြံ ဝန် ဖြည့်ဆည်း	၃ လမ်း ကောင်း ကောင်း ဖြည့်ဆည်း
၄ အိမ်သာ ဖွဲ့ ဆောက်	၄ စာသင် ကျောင်း ဖြည့်ဆည်း
၅	၅ အိမ်တိုင် ဝိုက် ဝိုက် အိမ်သာ ဖွဲ့ ဆောက်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ဆက်လမ်း	ကျား ၂ မ	၇၂၀၀၀၀၀	၅၅၀
၂	ရေပေး စေ ရေး	မ	၁၀၀၀၀၀၀	၅၅၀
၃	စာသင် ကျောင်း ခြံဆောက်	ကျား ၂ မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၅၀
၄	ကျောင်း အား ဝိုက်	ကျား	၂၂၀၀၀၀၀၀	၅၅၀
၅	အိမ်သာ ဖွဲ့ ဆောက်	ကျား ၂ မ	၅၀၀၀၀၀၀	၅၅၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၀	အင်အားပြောင်းလဲရေး	မ
၂	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စုစု လက်မှတ် Nhing နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇

ဆိုင်ခွဲဝယ်များ/ခေတန်ဥပဒေချုပ်များ

ပျားပေါင်းပေါင်းစီ နှင့် ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ကျင့်သုံးသည့် စည်းကမ်း
ကျမ်းမူ ကန့်သတ် ဖြစ်ကြောင်း ရကြောင်း

ဆွေးနွေးချက် ပူးတွဲ ခြင်းစဉ် (၇) နှစ် (၆) နှစ် နှင့် အသစ် (၇) နှစ်
အကြောင်း ပေးကြောင်း ပူးတွဲ ဖြစ်သည် ဟောင်း ထက်စား လိုင်း ကျင့်သုံး ဖြစ်ကြောင်း
ဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်စုမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြား

ဆွေးနွေးချက် ၂ (၃) ကာလ နှင့် ပတ္တရားပိုင်းကို လူထုစည်းစု အဖွဲ့များ
ရှိ အောင်မြင်မှု ရှင်းလင်း ပြောကြား ။ ဒီမိုကရေစီ အောင်မြင် အောင်မြင်မှု
စီမံကိန်း မှာလည်း ပွင့်လင်း ဖြစ်လာ မှု နှင့် ကာလ နှင့် ကာလ နှင့် ကာလ
ကို တွယ်လာကြောင်း ပူးတွဲ မှု နှင့် ကာလ နှင့် ကာလ နှင့် ကာလ
မည်ကိုင် သင့် ကြောင်း ပြော

ဆွေးနွေးချက် ၂ (၄) စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ဆွေးနွေးခြင်းကို ဦးဆောင်ခြင်းဖြင့်
မှ ဆုပ်ကိုင်မှုမရှိ ဆုပ်ကိုင်မှုများ ဖြစ်လာ ရမည် စည်းကမ်းချက်များကို
ရှင်းလင်း ပြောကြား ။ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း အသစ်များ ချုပ်ဆို ပြောသည့်အား
ဆွေးနွေးမှု မှု နှင့် မှု စေတနာ့ ဝန်ထမ်းကို ဖြစ်လာ သည့် မှု
ပြောကြားပါသည် ။ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း မှု လို လို မှု တင်သည့် အတွက် ကြောင့်
ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင် လေး မည် ။

ဆွေးနွေးချက် ၂ (၅) လူထု ဆန်းစစ် မှု ။ ဆန်းစစ် ချက်များ ဆုပ်ကိုင်မှု
အဖွဲ့ မှု ။ ဒီမိုကရေစီ ပိုင်း စား ဆွေးနွေး ကြပါသည် ။ အစည်းအဝေးကို နှစ်ပိုင်း
(၇:၀၀) နာရီ တွင် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ပါသည် ။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

မျိုး

Nancy

အမည်

မတ်မိုး

ဒေါ်ခင်ခင်

ရာထူး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ခေတန်ဥပဒေ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရေကန်ချွေပေါ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၄.၁၁.၂၀၂၇
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၂:၀၀ PM
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကော်မတီဝင်များနှင့် လုပ်ငန်းခွဲ အကျဉ်းပြု
ဗဟိုယ အကြိမ် အစည်းအဝေး
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၉၄)၊ အမျိုးသမီး (၅၈)၊ စုစုပေါင်း (၆၇)

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ PRA Tables များကို စေတနာ့ စရိတ်ကမ်းစာ ပြန်လည် တင်ပြ ၊ ပန်လူ ဖိတ်တွင် ဦးစေတော်မူ ၊ ပညာရေး ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် တို့၌ အမြတ်များ တိုးတက်စာ ရောင်း ပြော ၊ ဗင်း ပုံစံတွင် ၂၀၀ ကော်မတီဝင်များ တိုးလာ ၊ စွာ မြေပုံ ပြော ၊ စွာ ပြင်ပစ် တွင် ၊ ဗမ်း အသစ်တိုးလာ ၊ ရောင်း ၊ ရေသွယ်တို့ကို အကျဉ်းပတ်တန်း စွမ်းလမ်း ပြော။

လူထုစုစည်းရုံးရေးများ ဦးစေတော်မူခြင်း မှ စေတနာ့ စရိတ်ကမ်း ကမ်းစာများကို ပြန်လည်စာ အချစ်ချစ်အခြေဖြင့် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း ဖြစ်အောင် ဆွေးနွေး ၊ လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း မူဝါဒများနှင့် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း အခန်းကဏ္ဍကို စွမ်းလမ်း ပြောကြား။

ဗဟိုနှင့်ကော်မတီဝင်များကို ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း ကာဝန် အလိုက် ဆက်လက်ထား ချင်စိတ် ရှိမရှိ မေးမြန်း ၊ ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း မကြိုက် ဖြစ်သော်လည်း ကော်မတီဝင်များ ခွဲပါက ဖော်ပြ ပြောဆိုရန် အခွင့်အရေး ရှိ ရောင်း ပြော ၊ ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း ကန်တွက်ရန် ဆန္ဒမရှိ ၊ ဆက်လက်လုပ် ကိုင် ပေးပါရန် ဆက်လက်ကြားစာများ စီးဖို့ ရောင်း ဆို။

ဦးတော်နိုင်မိုးမှ ကော်မတီဝင်များဖား တစ်ဦးချင်းထံရှိ ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးလိုစိတ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကော်မတီဝင် ၄ ဦးမှ လွဲ၍ ကျန်ကော်မတီဝင်များ ယွတ်ဒွမ်ကမာလှိုင်၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ကာလမှ နှုတ်ထွက်သွား သော ကော်မတီဝင်များမှာ

- ၁။ ဦးသိန်းလက် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
- ၂။ ဒေါ်မေသူ ဝယ်ယူရေးဆက်လက်မတီ
- ၃။ ဦးစောမျိုးထွန်း ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
- ၄။ ဦးမျိုးဝင်း ငွေရောင်းကိုင် ကိုဖြစ်ပါသုဉ်

လက်လုပ်နေရာများကို ကျေးဇူးတင်စွာ စိတ်ကြိုက် အဆိုပြု ကျေးဇူးတင် ပေးချယ်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ် စီမံကိန်း၏ ရှောင်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖားသွန်ခွန်တို့ကို လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေး နှေးချယ်ခံရသူများမှ ချွတ်ကမ်းချက်များ လိုက်နာပြီး ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် မိမိကို ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကို အချိန်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြော

- ကျေးဇူးတင်ခံရသူများမှာ
- ၁။ ဦးမြင့်လှိုင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
 - ၂။ ဒေါ်လှလှိုင် ဝယ်ယူရေးဆက်လက်မတီ
 - ၃။ ဦးစန်းမင်းစော "
 - ၄။ ဦးစိုင်းဝင်း ငွေရောင်းကိုင် ကိုဖြစ်ပါသုဉ်

ကျေးဇူးတင်ခံရသူမှ မိမိကို သဘောဆန္ဒအတိုင်း ကျေးဇူးတင်ခံရသော ကြောင့် မိမိကို အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်ကြောင်း ပြော

လက်ထောက်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဝင်းရီခိုင်ခွန်မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များကြောင့် အကျယ်တဝန် ရှင်းစင်ပြော ဆိုရာ အဆိုပြု စီမံကိန်းသည် တည်ဆောက်ရေး တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ကျေးဇူးတင်ခံရသူ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရပြီး အချိန်အခွင့်အလမ်း ဖြစ်တင်ပေးခြင်း ပြော။ စီမံကိန်း၏ မူဝါဒများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးပါက ဆောင်ရွက်ရမည့် ချွတ်ကမ်းသို့ ချွတ်ကမ်းရှိသော ပြည်သူလူထု တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာမည့် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(မှ) ခြားနားသောသမိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် **ရွေးချယ်ချေရာ**

မူရင်းသည်အား VPSO သွင်းထားရုံမျှမဟုတ်ဘဲ အခြားလုပ်ငန်းစဉ် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPTC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS မှတ်တမ်း အစေ့အညှိ သွင်းရန် ဖလှယ်ရပါမည်။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	အည်သွင်းစာရင်းပေးပို့	အဘိုးရွာမှအသေခံနိုင်သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှုအညွှန်းကိန်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀ ဣန္ဒာင်းဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	၈ ဇာကော်ပို	မူလအုပ်စုစီမံကိန်း
	၁ ဣန္ဒာင်းဆက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၂ ရေပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဇုန်	ဗိုလ်စား
	၃ ကျောင်းခြံစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၄ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	<input type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
အထူးအားပေးပေးရေး	၀ အုပ်ချုပ်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၁ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၂ အမျိုးမျိုးသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးဇူးတင်ရေးနှင့် အထောက်အကူ	၀ ဆေးပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၁ ကိုယ်တိုင်အားပေးရေးများ ထောက်ပံ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၂ ဗဟိုဆောက်လုပ်ရေးများ ထောက်ပံ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၃ ဘက်ကြီးစွမ်းဆိုင်ရရေးများ ထောက်ပံ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၄ ဗဟိုဆောက်လုပ်ရေးများ	<input type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀ Non-Formal Education	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၁ မူလကျောင်းအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား	"	"
	၂	<input type="checkbox"/> မှတ်တမ်း <input type="checkbox"/> ကျား		

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	ဇာတ်ချုပ်ပြသင်တန်း	မ
၂	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဖက်စီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒ်. ခိုင်ခိုင်စေ လက်မှတ် Nhing နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ပင်သာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ

- မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –