

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ချည်ကုန်းကျေးရွာ၊လက်ပံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - စ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၄၃	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၈၆	ကျား- ၉၉၊ မ-၈၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ		
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ လျှပ်စစ်မီးကျွမ်းကျင်	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	လေဘေး(၂၀၁၆)	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၆.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄	၃	၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊အခြေခံအဆောက်အအုံ များ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်း များ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ် တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။

၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၇	၁၃	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ အဆင့်အတန်းအရ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၀	၁၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု၊ အခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၀	၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေခံအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၆.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၀	၁၆	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘာယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကျိုးဖြစ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၀	၁၆	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၄၅	၇၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။

၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၈	၄၅	၇၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၁၆.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၄၅	၇၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးပုံသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေး ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဂွာအထိလမ်းတွင် အုန်းကြီးကျောင်း၊ အုန်းဆေးနှင့် ကျေးရွာတို့ကို ဆွေးနွေးပါက လယ်ကွင်းများကလည်း ခွာဒါနေးပတ်လည်တွင် ထိုးဝိုင်းပါက

* ရုပ်ရွာဖွဲ့ခြင်းတို့အားဖြင့် အောက်

- တည်ကျောင်း ဂွာရွာ
- စက်ရုံတို့ကို ဂွာရွာ
- ကျေးလက်ဆေးရုံများ ဂွာရွာ
- လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

* ဆိုအပ်သော အရာများကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါက ရုပ်ရွာဖွဲ့ခြင်းတို့အား

၆။(ခ)ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အခြေပြဏာ

အုပ်စု- လက်ပံကုန်း ကျေးရွာ- တွင်းတိုင်		မြို့နယ်- ရမည်းသော် ရက်စွဲ - ၁၆-၂-၂၀၁၇	
အမျိုးအစား	အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ရက်စွဲ အဆင့်	ရာခိုင် နှုန်း
အဆင့်မြေ	လိုင်စင်၊ ခိုင်ကယ် (သစ်) နား (၂)ကောင်၊ လယ်ယာကောင် (၃)၊ ကျေးသောင် (ရမည်းသော်ကျေး သို့မဟုတ်)	၂၂	၆၈.၇၅
အဆင့်မမြေ	လက်လုပ်လက်စား၊ ထံရံကုန်သွယ်ရေး ခိုင်ကယ် (သစ်)	၁၀	၃၁.၂၅
စုစုပေါင်း		၃၂	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမင်းလှိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)ဦး၊ မ (၈)ဦး

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

၃ ဇွာဓမ္မ ကြွယ်ဝ ပျှ အခြေပြု လျှား (၅၃၄)


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဘုန်းစစ်ခြင်း

- အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု များသည် တို့၏ နိဗ္ဗာန်၊ ဇွာ-(၂) နာကင် ၊ လယ်ယာ ဇာက(၃) ၊ ဂမည်းသစ်၊ မြို့၊ ချေးတွင် ချေးကျောင်းကြသည်။

- အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု တို့သည် လက်လုပ်လက်စား ဗုဒ္ဓဝမ်းစာ ဖွဲ့ကြပြီး ၊ ထင်္ဂုဏသွပ်ဖျိုး ပြင်နေထိုင်ကြပြီး ၊ ဘိုင်းကပ် ပာဇီပိုင်အိုင်ကြသည်။

* များသော အားဖြင့် အဆင်ပြေကြပြီ။ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များ ဆဉ်စီမံကိန်းတွင် ထေရဝါဒ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ မြို့ဝင်ရောက် ပံ့ပိုးမှု ရရှိပြီး စားဝတ်နေရေး ဖို့ဖို့ အဆင်ပြေပညာဖြစ်ပါသည်။

၆။ (၁) ကျား-မအစားကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင့်ကူအိပ် သုံးသပ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အကယ်၍ ခြင်း - အမျိုးသမီးများ / ကျား နည်း
 ဖိအားပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း - " " / "
 ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း - - အမျိုးသားများ / မ-နည်း
 ပုဂ္ဂိုလ်ရေး-ဦးစားထား - - အမျိုးသမီးများ / ကျား-နည်း
 ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း - - အမျိုးသားများ / မ-နည်း
 အကယ်၍ - - " " / "

၆။ (ဃ) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ပြ ဖြန့်ခွဲခြင်း

အုပ်စု - လက်ပံကျင်း
 ကျေးရွာ - ဝေခွင်းစိုင်း

မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်
 ရက်စွဲ - ၁၉-၂-၂၀၁၇

အမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
အဓိကလုပ်ငန်းများ	-	"	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	-	-	-	၂၂၂	၂၂၂
ရောင်းချသည့်ပစ္စည်း	-	-	၂၂	-	-	-	-	-	-	-	-	-
သောက်သုံးသည့်ရေ	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~
အပူချိန်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
လမ်းပျော်သောသွင်ပြင်	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~
ဝင်ရောက်ခြင်း	-	-	၅	၅	၅	-	၅၅	-	-	-	၅၅	၅၅
ပွားထွက်သောပျား	၅၅	-	-	-	-	-	၅၅	-	-	-	-	၅၅

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစံ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅ ဦး)၊ မ (၈ ဦး)

ရာသီခွင်ပေးအားသုံးသပ်ခြင်း


ရာသီခွင်ပြုပြင်ကုန်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း :

- စပါး၊ ဖြစ်၊ ဖွင့်၊ ချော့ကို အဓိက စိုက်ပျိုးတယ်
- ပုလဲ၊ လှော်၊ နှိုး၊ ကျော၊ ဇာတ်တော်တယ်၊ လူများက အားရစရာ၊ နာမည်
- တစ်နှစ်ကာလပတ်လုံး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်စေရန် စောင့်ကြည့်ပါသည်။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတု ပြန်ကန်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖိုးရာသီခွင် မကောင်း ဖွင့်ပါ။
- ဝင်ရောက်မှု နည်းပါး
- သင်္ကြန်၊ ဖိုးထွန်း၊ ဖွင့်၊ တစ်ပါး၊ ပွဲဆက်လျှင် ဖြစ်စေရန် ပါသည်။

* ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်သော လမ်းပန်းတွင် စီမံကိန်း၊ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ပါက ဝင်ရောက်မှု၊ စီမံကိန်း၊ ကောင်း ကောင်းစွာဖြင့် ကျားကွဲ ဖွင့်၊ တိုးတက်မှု။

၆။ (င) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



မင်းပုံစံ

အုပ်စု - လက်ပံကုန်း
 အဖွဲ့ - အဖွဲ့ဝင်

မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်
 ရက်စွဲ - ၁၆-၂-၂၀၁၇

အဖွဲ့ဝင်များအား အကျေးဇူးတင်အားပေးအပ်နှံခြင်း
 ပါဝင်အဖွဲ့အား - ကျေးဇူးတင် (၅) ဦး
 " (၈) ဦး

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်းပိုင်

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




- ရှာအိပ်ဖြူး၊ ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊
 လူငယ်ဇာတ်ကောင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
 တို့သည် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
 လုပ်ဆောင်ကြသည်

- ကျေးဇူးတင်စိတ်၊ ဆွေးနွေး ဖွင့်မြှောက်ပေး ကျန်းမာရေး
 အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးတင် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း
 ကြသည်။

* ကျ်ကျေးဇူးတင်စိတ် ချစ်ခင် ညီညွတ်သော
 ကျေးဇူးတင်စိတ်အဖြစ်နှင့် စိတ်ကင်းစင်
 ပျော်ရွှင်စရာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပါ
 က ဖွင့်မြှောက်ပေး စိတ်ကင်းစင် အကောင်အထည်
 ဖော်ပြခြင်း ကျေးဇူးတင် ဖွင့်မြှောက်ပေး စိတ်ကင်းစင်

၆။(၈)ပို င်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ပို င်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

<p>အုပ်စု - လက်ပံကုန်၊ ကျေးရွာ - တွင်းတိုင်</p> <p>အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်အပျက်အခြေအနေအထား</p> 	<p>အုပ်စု - လက်ပံကုန်၊ ကျေးရွာ - တွင်းတိုင်</p> <p>အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်အပျက်အခြေအနေအထား</p> 	<p>အုပ်စု - လက်ပံကုန်၊ ကျေးရွာ - တွင်းတိုင်</p> <p>အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်အပျက်အခြေအနေအထား</p> 	
	<p>လမ်း လယ်ယာ ကျ အုပ်စုကြီး ကျောင်း</p> <p>ဘုရား/တော်</p>	<p>ကျ အုပ်စုကြီးကျောင်း ဘုရား/တော်</p>	<p>လမ်း လယ်ယာ</p>
<p>ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်ဆွယ်စိုင်း</p>	<p>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)ဦး၊ မ (၈)ဦး</p>		

ပျဉ်းမိုင် မှာ သုံးသပ်ခြင်း: တွင်းထိုင်ကျော့စွာ
 ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝမ်း၊ ဝယ်ယာ၊ ဓာ၊ သွန်းကြီးကျောင်း၊ သူဌာ၊
 စေတီ ဆည်တို့ကို အမျိုး သား များ ဖွင့် အမျိုးသမီး
 များ တန်းတူ သုံးစွဲ ကြ သည်။
- ဓာ၊ သွန်းကြီးကျောင်း ဖွင့် သူဌာ၊ စေတီ တို့ကို
 အမျိုးသားများ များက ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။
- ဝမ်း ဖွင့် ဝယ်ယာဖြေတို့ကို အမျိုးသားများ
 ဖွင့် အမျိုးသမီးများက တန်းတူ ထိန်းချုပ်
 ထားကြသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ကဲ့သို့
 ဦးဆောင် နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ သို့သော်လည်း
 အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို ဖွဲ့မထောင်
 ခြင်း၊ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ခြင်း၊ ဒါ့ကြောင့်
 စိမ်းကိန်းတို့ စင်္ဂေဟက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ
 ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင် ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီး
 တို့၏ အခွင့်အရေးများ ပိုမိုချက်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

- မိုးကုသီ သွားလာရ ခက် ခဲခြင်း။
 - မိုးကုသီ ရောင်းကျော့သောကြောင့် လမ်းထဲတား ပျက်စီးခြင်း။
 - ထင်း မီး အသုံး ပြုခြင်းကြောင့် သစ်တောများ ပြိုကျိုးစီးခြင်း။
 - ရုဗ်း စက် တကျ ခိုက်ပျို့ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် အစာအဖွေများ ပြားခြင်း။
 - အိမ်တွင်း ပြု၊ ပြေး၊ ပြု၊ စား၊ မှီခိုမှု မလုပ်နိုင် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝင်ရောက် ရုဗ်း၊ ဂေ၊ ခြင်း။
- မ < ဂ > ဦး

- မိုးကသီ မွက်ထသောကြောင့် သွားပေးရသကဲ့သို့။
- မိုးမွတ်တို့ ရွှေ့ရှားမှု
- မိုးရွား၍ ရွှေ့ရှားမှု ကျခြင်းကြောင့် လမ်းထဲတံတား များ ပျက်စီးခြင်း။
- ထင်းစီးအသုံးပြုခြင်းကြောင့် မီးတူးစိုးရိမ်မှု ဖြစ်ပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေစိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ကြောင်း အထပ်အပွင့် များပြားခြင်း။
- စေတနာတော်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြောင်း ဝင်ငွေ ဖျက်ခြင်း။
- မွေးမြူရေး၊ ရေစိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ကြောင်း ကျွဲ၊ ငှက်၊ ဝက်များ ဆုံးရှုံးခြင်း။ ကျား <၁၅> ဦး

၆။ (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

* ကျေးရွာဦးစားပေး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ
ဈာန *

- အဆင့် (၁) - စက်ရေတွင်း / ရေစင်တာစဉ်
ဆောက်ရန်။ (ကျား + မ)
- (၂) - ရွာသစ်ကုန်း - ချောင်းဆုံ
ရွာချင်းဆက်ဆံ ဆက်သွယ်
ပြင်ခြင်း။ (ကျား + မ)
- (၃) - ချောင်းဆုံ - ကျောက်မြောင်း
ရွာချင်းဆက် ဆံတာပြုပြင်
ခြင်း။ (ကျား + မ)

ချောင်းဆုံကျေးရွာ ၊ ဣစင် ဧည့်စု
၇မည်းသင်းမြို့နယ်။

15 . 3 . 2017

၆။ (ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းချက်

ဘုရားကျီးကျေးဇူး
ဆင်တွင်းကျောင်းကျီးအုပ်စု

< **အမှာစာ** >
ရမည်းတန်းခြံ
၂၄.၁.၂၀၁၇

- ၁) ဆောက်သုံးရေပေါများစွာ ရရှိရန်
- ၂) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြည့်စုံမှု ဖြစ်ရန်
- ၃) ရာသီမရွေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
- ၄) ကလေးများအတွက် ကျောင်းခြံစည်းရုံး လုံခြုံမှု ဖြစ်ရန်
- ၅) ရွာလုံးကျွတ် ဖိနပ် နှင့်ရန်
- ၆) ဖြစ်ပမဟုတ်သော လွယ်ကူစွာ လက်လှမ်းမီ ရရှိရန်
- ၇) ၄) တန်းအောင် ကလေးများအတွက် ကျေးဇူး တွင်သာ ဆက်လက်ပညာသင်ကြား နိုင်စေရန်
- ၈) ကလေးများ စာသင်ရာနေရာ လုံလောက်မှု ဖြစ်ရန်
- ၉) နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများစွာ တိုးပွားလာ နိုင်စေရန်
- ၁၀) အမျိုးသမီးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်လာစေရန်

မေတ္တာရဲ့

ကျေးဇူးပြု ပြောဆိုခြင်း ချက်

ဘုရားကျေးဇူးကျေးဇူး
ဆင်တွင်းကျောင်းကျေးဇူးအပေါ်

< **မေတ္တာ** >
ရေမုခ်သင်း ဖြို
၂၄.၁.၂၀၁၇

- (၁) ဆောက်သုံးပြုပေးသူများအား ရရှိရန်
- (၂) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြည့်ဆည်းပေးရန်
- (၃) ကုသီမရွေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
- (၄) ကလေးများအတွက် ကျောင်းခံစားခွင့်ရရှိရန်
- (၅) ရွာလုံးကျွတ် ဖိလှောင် နိုင်ရန်
- (၆) ဖြစ်ပမဟုတ်သော လွယ်ကူစွာ လက်လှမ်းမီ ရရှိရန်
- (၇) (၄) တန်းအောင် ကလေးများအတွက် ကျေးဇူးတင်သာ ဆက်လက်ပညာသင်ကြား နိုင်စေရန်
- (၈) ကလေးများ စာသင်ရာနေရာ လှပစေရန်
- (၉) နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများစွာ တိုးပွားလာ နိုင်စေရန်
- (၁၀) အမျိုးသမီးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပြုစေရန်

မေတ္တာ ခိုး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမျိုးမင်းထွေး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်တင်သူသူအောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးအောင်မျိုးနိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဆွေမာဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးတင်အောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်ခင်မျိုးသက်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်နီနီထွေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးနန်းဝင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်ဇင်မာနွယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးညွှန်ထွန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်ခင်မျိုးထက်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးထွန်းထွန်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်တင်လှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးသိန်းဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရိက္ခာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ယထာရပ်စုံစိတ်စက်ခံပြီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 စိတ်စက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းစိတ်စက်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခံ၍ Tablets မှ
 တဆင့် ပြုပြင်ထုတ်ပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုပ်ထုပ် ဇေ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်သူဇော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ၂၊ အုပ်စု ၂	ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၆၃၊ အုပ်စု ၂

တစ်လှည့်စရိတ်

လှည့်စရိတ်	ဆိပ်တောင်စုအရေအတွက်	တိုက်ကွယ်သည့်ဘာသာ	ဆိပ်တောင်စုအရေအတွက်
လှည့်စရိတ် (၁) ၂၅၀	၄၃	ဘာသာ (၁) ၄၃	၄၃
လှည့်စရိတ် (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လှည့်စရိတ် (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လှည့်စရိတ်စာရင်း အခြား -----		ဘာသာစာရင်း -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်သားချောင်း	၃၀		

	အချိုးအစား (အရေအတွက်)	အချိုးသမီး (အရေအတွက်)
လှည့်စရိတ် ၁၀၆	၃၃	၅၇
လှည့်စရိတ် (၁) ၂၅၀	၃၃	၅၇
လှည့်စရိတ် (၂) -----		
လှည့်စရိတ် (၃) -----		
အခြား -----		
ဆိပ်တောင်စုစာရင်း	၃၃	၅၇

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

ဧကထပ်ကျား	အမှတ် ပြင်ပ	ကျွန်းပင်စု	အမှတ် ပြင်ပ	ထပ်တင်စု အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပ
-----------	----------------	-------------	----------------	-----------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	မေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်ကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မေ့ရိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေတာလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးစကားအခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ၆၀ ကီလိုမီတာ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြုံမြင်သည့် အချိန်၊ မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ဝဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား-----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ဝဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား-----

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကောက်ခံခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေအထားကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မရှိပါ ရှိပါသည်။ ပြင်ဆင်မှုများ (၅) နှစ်အတွက်

(ဈ) ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသော အန္တရာယ်များ

လူထုထိခိုက်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသော အန္တရာယ် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေခြင်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုပေးမှု

ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

(ည) အန္တရာယ် / အန္တရာယ်ရှိခြင်း

(၂) _____

(ဋ) အသေအကျဆုံးရှုံးမှုခံစားမှု (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကောက်ခံခြင်းသည် အသေအကျဆုံးရှုံးမှုခံစားမှု (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသည်။

မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကောက်ခံခြင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဝင်း

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၆.၂.၂၀၁၇

လူထုထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ

အမည် ဦးစည်အောင်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၆.၂.၂၀၁၇

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)

၆၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့ဖွဲ့စည်း အမတ်(၃) ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားသော ဦးစိုးစောအဖေ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ရေးအစည်းပြိုင် ဤပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားသည့် ဦးစိုးစောအဖေ အမတ်	
၀ နေ့စွဲ 16.2.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/ဝါးငါး ခန္တရာဝါး၊ ကျောက်တန်း ခြံနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ/ ကျေးရွာ အုပ်စု/ကျေးရွာ
က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအား ရေရှည်ဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထား ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးအား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးအား အခြေခံ တင်ပြသော အစက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးအား အခြေခံ တင်ပြသော အစက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်	၀ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်
၂ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်	၂ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်
၃ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်	၃ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်
၄ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်	၄ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်
၅ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်	၅ မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက် မြေအောက်ရေ အချို့အချိန်အတွက်

ခ။ စတင်ဖွဲ့စည်း - နောင်လားမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စတင်ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အစီအစဉ်

အမျိုးအစားအခြေခံ တင်ပြသော စတင်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်	အမျိုးအစားအခြေခံ တင်ပြသော စတင်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်
၀ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်	၀ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်
၂ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်	၂ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်
၃ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်	၃ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်
၄ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်	၄ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်
၅ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်	၅ စတင်ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းရန် အချိန်အတွက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လားမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစေတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အခေါ်ပြုသူ (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား/အမျိုးအစား+အမျိုးအစား)	ခန့်မှန်းကျေးဇူးတင်စရိတ်	အကျိုးစေတင်မှုရှိသူ ဝန်ထမ်းအရ အတွက်
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျေးရွာ + ၂၀		၁၀၀၀
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျေးရွာ + ၂၀		၁၀၀၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးရွာ + ၂၀		၁၀၀၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးရွာ + ၂၀		၁၀၀၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးရွာ + ၂၀		၁၀၀၀

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လားမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစေတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အခေါ်ပြုသူ (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား)
၀	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အခေါ်ပြုသူ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဆန်းသစ်မှု/ဆန်းသစ်မှု+ဆန်းသစ်
၁	မူလတန်း စာအုပ်၊ သင်	ကျား + ၉
၂	လက်ရွှေ့ သင်စာအုပ် (စာအုပ်)	မ
၃	စွဲနိမ့်ဆိုင်၊ ချွေလှေစာအုပ်	မ
၄		
၅		

ခေါင်းစောင်၊ ဆန်းသစ်မှု/ဆန်းသစ်မှု+ဆန်းသစ်မှု စာအုပ်စာရင်း

ဆည် ဦးကျော်မင်းစိန် လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၂၀၁၇

[==

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)

၀၀၀၀ ဘဏ္ဍာရေးဌာန အစည်းအဝေး



ကျေးဇူး - .ကွက်
 စဉ်စု - သွက်
 ရက်စွဲ - ၇.၂.၂၀၁၇
 ဘဏ္ဍာ - ၂:၀၀ PM
 ရေရာ - ဦးသန်းခိုင်နေ့ဇာတ်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် (ကျား ၆၆ - မ ၁၁၁)

ရည်ရွယ်ချက် .

- စီမံကိန်းအိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များ စတင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးဇူးဖွဲ့ပြုရေး စာစီစာစဉ်များရေးဆွဲ တတ်စေရန်။

ဆွေးနွေးချက်(၁) .

- ကျေးဇူး ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်နိုင်စေရန် ဗွဲ အဖွဲ့ စာနာစကားပြောကြားခြင်း။ လူမှု စည်းရုံးရေးဖြင့် ဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များ စတင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးဇူးဖွဲ့ပြုရေး စာစီစာစဉ်များရေးဆွဲ တတ်စေရန်။

ကျေးဇူးရှာဖွေခြင်း ဖြစ်နိုင်စေရန် ဗွဲ အဖွဲ့ စာနာစကားပြောကြားခြင်း။ လူမှု စည်းရုံးရေးဖြင့် ဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များ စတင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျေးဇူးဖွဲ့ပြုရေး စာစီစာစဉ်များရေးဆွဲ တတ်စေရန်။

ဒုတိယစာကြိမ်ကျေးရွာအစည်းစာစာ.



ကျေးရွာ - သွက်
စုဝါစု - သွက်
နေ့ရက် - ၇.၇.၂၀၁၇
အချိန် - ၂:၃၀ PM
နေရာ - ဦးသန်းခိုင်နေအိမ်

တက်ရောက်သူဦးရေ (ကျား ၆၅ - မ ၁၁၀)

ရည်ရွယ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲတတ်ရန် ကျေးရွာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတတ်ပြီး အကျုံးဝင်မော၊ အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများသိရှိနားလည်နိုင်မည်။

ဆွေးနွေးချက်မာ

လူထုစုဝါစုရေးဗျူဟာနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် အချိုးသား၊ အချိုးသမီး ဖြစ်ဖို့၊ ဦးစွာ အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ပြီး မြှောက်ချက်များရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွဲများစား ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရိုက်ရွေးချယ်ရာတွင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းပြရာတွင် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြစ်သော ရွေးချယ်ရိုက်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒပေးရာတွင် ရွေးချယ်ရိုက်ကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့သည့် တို့ရောက်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ စားလှည်းတို့နှင့်အညီ အများသဘောဆန္ဒဖြစ်သော ရွေးချယ်ရိုက်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု စားလှည်းသဘောတူညီစွာ ပြောကြားခဲ့သည်။

ကျေးဇူးချက်(၂)

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်ရန်
လူထုသည် ရုံးရေးမျှ နှစ်ပတ်ပတ်၏ အကူအညီဖြင့်
အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
အမျိုးသားအဖအဖွဲ့ / အမျိုးသမီးအဖွဲ့အဖွဲ့တို့
ဖော်ထုတ်၍ မျက်နှာချက်များ ရယူကာ ကျေးဇူး
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
သည်။ ထို့အောက်တွင်ပါဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများ
အား အများသဘောဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်မည်မှာ
မှန်ကန်ကြောင်းအား လူထုသည် ရုံးရေး မျှ နှစ်
ကျေးဇူးလူထုအား (၂)ကြိမ်တိတိမေးရန်
အတည်ပြုချက်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

သို့ရာတွင် ၎င်းတွင်ပါဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများ
အနက် ကျေးဇူး၏ ပထမဦးစွာ စားပေး လုပ်ငန်းခွဲ
(ရွာတွင် ၈၀ - ၉၀ အထိ အောက်တွင်) ရွာတွင် စားပေး
လုပ်ငန်းခွဲအား အများသဘောဆန္ဒအား (၂)ကြိမ်
တိတိ အတည်ပြုချက်ပေးပို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်
ထို့အပြင်တွင် လူထုသည် ရုံးရေး မျှ နှစ်
ပထမဦးစွာ ကျေးဇူးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း
ခွဲများ စီမံကိန်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်
သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား စာရွက်စာတမ်း
ကျေးဇူးလူထုအား သိရှိစေရန် ပြုပြင်ခဲ့သည်
ထို့အပြင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်ရာ
တွင် အကာအကွယ်များ နှင့် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်ပြီး
(၁၅) နှစ်အတွက် ကံလားယာများ အား အသုံးပြုနိုင်
မည်ကြောင်း ဖြောင့်တင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသား
အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းခွဲတို့တွင် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်
- - - - - အများစု၏ အသုံးပြုမှု ပြုခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ပြု။

" ထို့နောက်ကျေးရွာစိမ်းခန့်ခွဲမှု ဓာတ္ထုထိများရွေး
ချယ်ရန်၊ ဓာတ်များသဘာဝဆန္ဒဖြည့် ရွေးချယ်ပညာစံ
ပိုက် ဓာတ်ရွေးချယ်ခံရသူ ကြည့်ရှုစေရန် ဂျပန်၊ သ
ဘာတူညီမျှသောအဖွဲ့ ဓာတ်ထိခံရမှုကို ဖြစ်စေရန်
ဖြစ်ပြန်သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစိမ်းခန့်ခွဲမှု
ဓာတ်ထိများရွေးချယ်ရာတွင်
ကျေးရွာစိမ်းခံရသူများပြု
ကျေးရွာဘာသာရေးစာရေး (၂) ဦး
ကျေးရွာဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ (၃) ဦး
ကော်မတီဝင်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ (၃) ဦး
ဂျပန်၊ ဂျပန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ
(၃) ဦး
ဆယ်ကော်မတီဖြင့် ကျေးရွာစိမ်းခန့်ခွဲမှု
တို့အား ဓာတ်ထိများ (၇) ဦး၊ ဓာတ်ထိများ (၇) ဦး
တို့အား ဓာတ်ထိများရွေးချယ်ရန် ကျေးရွာဂျပန်
ဓာတ်ထိများ (၃) ဦး၊ (၃) ဦး၊ (၃) ဦး၊ (၃) ဦး၊ (၃) ဦး
တို့အား ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်တွင် ဂျပန်စည်းရုံးရေးဗဟို
ဗဟိုဌာနနှင့် ဓာတ်ထိများသဘာဝကျေးရွာဂျပန်
ကျေးရွာစိမ်းခံရမှုကို ဖြစ်စေရန် ဓာတ်ထိများ
ဂျပန်၊ ဂျပန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ
ဂျပန်၊ ဂျပန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ

ဂျပန်၊ ဂျပန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ
ဂျပန်၊ ဂျပန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာမှမြို့သို့ဆက်သောလမ်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီးတိုင်သွယ်တန်းခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	သောက်သုံးရေ	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	စက်ရေတွင်းတူးခြင်း	မ () ကျား()	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	စာကြည့်တိုက်	မ () ကျား()	၂၀၂၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှ/စိုက်ပျိုးရေး	၁		မ (√) ကျား()			
	၂		မ () ကျား(√)			

	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

အခြား (ဖွဲ့ပြုရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			