

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်ထောက်ကျေးရွာ၊ ရွှေဒါးသာစည်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - စ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
	ရွေးဒါးသာစည်	ဈေးညောင်ကိုင်	
		ညောင်ထောက်	
		သာစည်	
		လယ်ပြင်သာ	
		ပေတောကုန်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၅၄	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၆၅၃	ကျား - ၃၁၉၊ မ - ၃၃၄
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အထက်တန်းကျောင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာန	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	မူလတန်းပြဆရာမ အလယ်တန်းပြဆရာမ အထက်တန်းပြဆရာမ လက်သမား၊ စက်ပြင် ဆရာ၊ ကျန်းမာရေး လုပ်သား	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	ကတ္တရာလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ	လေပြင်းတိုက်မှုဖြစ်ပွား
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၁၅	၂၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၆	၂၀	၂၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်တစ်ခုတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	-	၂၅	၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၅	၁၅	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၂၀	၅၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၉	၃၉	၇၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများအားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှ န်းချက်	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၉	၃၉	၇၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သာအကြောင်းရင်းများအားပြေ လည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျ ားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြ ခင်း။	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၉	၃၉	၇၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများ အားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သ တ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

သောင်ထောက်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်
 ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် 6.3.2017

- သောင်ထောက်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် နှစ်ပတ်ပတ် ကျေးဇူးတင် နှစ်ပတ်ပတ်
 ကာလသက်သေခံ ဝတ်စုံအင်္ကျီ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ဖြစ်ပါသည်။ နာသက်သေခံ ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ခေတ်မှာ
 မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ ကျေးဇူးတင် နှစ်ပတ်ပတ်
 ရှာရပါသည်။
- ၅ နှစ်အတွင်း ရာထူးထောက်ပံ့မှုများ ရှိပါသည်။
 နေရာ ၅ နှစ်အတွင်း များမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ရာထူးထောက်ပံ့မှုများ မရှိပါ။ များမည် ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို
 ရှိစေရန် မျိုးကောင် များသည် များမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။(ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝခြင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြု ဇယား ၆-၃-၂၀၁၇

မြို့နယ်-၇မနယ်-၁၀၆		အုပ်စု-ရွှေဒါး - ဆာဆုတ်		ကျေးရွာ-ပုသိမ်မြောက်	
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်ကြားမှု	ကိပ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း		
ချစ်သာ	တိုက်အိမ် / သွတ်ရိုး၊ ဆိုင်ကယ် ကွန် ၆ / စပျစ်ခြံ	၂၅	၁၆.၂၃		
အယယ်အလတ်	ထရုကာ / သွတ်ရိုး၊ ဖြစ်ခင်း ဆိုင်ကယ်	၁၅	၉.၇၄		
အဆင့်မမြေ	ထရုကာ / သွတ်ရိုး၊ ဖြစ်ခင်း ဆိုင်ကယ်၊ ခေါင်းစေ့၊ ခေါင်းစေ့ လက်ကိုင်လက်စား	၁၀၄	၆၇.၅၃		
ဒိုက်ရှိုးရာမဲ့	လုံးစေ့အိမ် / မြေစိုက်အိမ် အထောက်အပံ့မဲ့	၁၀	၆.၀၉		
စုစုပေါင်း		၁၅၄	၁၀၀%		

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = မိ.စိုး.ခိုင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၆) မ(၂၀)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း


ညောင်ထောက်ကျေးရွာ ဥစ္စာနေ
 အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ

- ညောင်ထောက်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်
 ပါသူများ၏ နေထိုင်ရေးအဆင့်ကို
 စိစစ်ပါသည်။

- လယ်ယာများ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊
 ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ပစ္စည်းများ၊
 မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ ပြုစုပါသည်။

- ကျေးဇူးတင်မှုများ ပေးပို့ခြင်းဖြင့်
 ရေးဆွဲရရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပျောက်ထောက်ကျေးဇူး ဖိုင်ဆိုင်ရွှေသုံး သယ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ဇွင်း နှစ် ဆန်းစစ်ချက်

- အုပ်စုပိုင် ဓမ္မာရုံ မှာ အခမ်းအနား ၊ အဆည်းအစား ပွဲတွေ ကျင်းပရတယ်

- ရွာပိုင်ဓမ္မာရုံ မရှိတော့ ရွာဘုံပစ္စည်းများ ထားစရာနေရာမရှိ

- ရွာကန်ကတော့ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲတယ်

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

သောင်ထောက်ရွာ ပင်ကို အိမ် သုံး သတ်ခြင်း
 ဆွေးနွေး ခြင်း ဒွင် ဆန် စစ်ချက်
 - သောင်ထောက်ရွာမှ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်
 ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု နည်းတယ်
 - အမျိုးသားများက အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုစားထက်ရေး
 အဆင်ပြေအောင် ဝင်ငွေကို ပိုဖြုတ် ရှာရတယ်
 - သောင်ထောက်ရွာမှာ အများစုက လက်လှုပ်လက်စားတွေ ဖြစ်တယ်
 - ကိုယ်တိုင် လယ်မြေ နည်းတဲ့အတွက် ရေစားလျှက်ရတဲ့ အတွက်
 အားလပ်ချိန်ရရှိဖို့ နည်းတယ်
 - ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရှာတော့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တိုက်
 ပါဝင်ပြီး လုပ်အားပေးတယ်

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်

မြို့နယ် = ရခိုင်ပြည်နယ် ဒဂုံမြို့နယ် ဧရာဝတီ သာယာဝတီ ကျေးဇူး - ဆောင်တော်ကျေးရွာ

၆. 3. 2017

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
အပူချိန်												
ထိရောက်မှု	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
ပွဲကော်သောင်း	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											
ရက်စွဲ	...											

ရက်စွဲ

- ရေခဲ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ
- နိုဂျာ

ရက်စွဲ = နိုဂျာ
 ရက်စွဲ = ကျား (၃၅) + မ (၂၀)

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

သောင်ထောက်ကျေးဇူး ရာသီခွင်ဗြဟ္မကုဋ်
 ဓမ္မဗျူဟာ နှင့် ဆုံးစပ်ချက်


- နာဇိကထိတွေ့သည့် ခိုက်ပျိုးကျေးဇူး ပြုရန် ပါသည်။
- ဓမ္မဗျူဟာ နှင့် မှ လည်းထိတွေ့ရန် ပါသည်။
- ဖာဆို၊ တဖိုဗွေ၊ တလင်း၊ လမား၊ တွင်ထိတွေ့ရန် ပါကြသည်။
- အဖျိုး၊ သစ်၊ များသည့် ဝိပဿနာ၊ စုတေ၊ စောင့်ရှောက်
 ရောဂါဖြေ၊ ပါမိတ်မှု ကိစ္စများ၊ နှုတ်ရခြင်း၊ ဓမ္မ
 ထိတွေ့ ရန် ပါကြသည်။

နှုတ်နား၊ စတုရန်း၊ တွေ့ရှိပါ။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်
အသံ ခေါင်းထောက်ကျော့စွာ

၆. 3. 2017

၁. မြင့်သောရှေ့ကျောများတွင် ရှေးဦးပါးနေသော အခက်အခဲ။
၂. ဘက်စုံသုံးသုံးမ မရှိသောကြောင့် အားပြုမင်္ဂလာဆောင်များ ကျင်းပရန် နေရာ အခက်အခဲ။
၃. လမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
၄. ရေစင်မရှိသောကြောင့် မီးဘေးဒဏ်ကုန်စီးရန် ရှိနေသော အခက်အခဲ။
၅. လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူကြီးများ အဆင် နှိမ်ကျသော အခက်အခဲ။
၆. လမ်းယာလှုပ်လှ် တွင် ခေတ်မှီ စက်ကိရိယာများ မရှိသော အခက်အခဲ။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော

အခက်အခဲ

ဆောင်ရွက်ကျေးဇူး

၆.3.2017

၁။ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်သောနေရာတွင် ရေဈေးပါးရာ
သော အခက်အခဲ။

၂။ ဘက်စုံသုံးဆုံးမ မရှိသောကြောင့်
အလှူမင်္ဂလာဆောင်များ ကျင်းပရာ
ရာ အခက်အခဲ။

၃။ ဆေးဆုံးထံတွင်ရေများ ဝယ်ရသော
ကြောင့် ဆေးကုသရာတွင် အခက်
အခဲ။

၄။ လမ်းများမကောင်းသောကြောင့်
သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း။

၆။ (ဇ) နောက် (၅)နှစ်ကြာ မျှော်မှန်းချက်

အာဖျိုးသဖိုးများ စင်ပြုသော
မြောက်ပျော်ချက်များ
ဆောင်ဆောက်ကျေးဇူး ၆.၃.၂၀၁၇
 ၁။ ဂရုစိုက်မှုများမှာ အသုံးပြုလာ နိုင်မည်။
 ၂။ အလှူ၊ မင်္ဂလာဆောင်များ ကျင်းပလာ
 နိုင်မည်။
 ၃။ ဤတွင်းလမ်းများ ကောင်းလာပါမည်။
 ၄။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာပါမည်။
 ၅။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာ ပါမည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသော မြေ

ဖွဲ့ချက်များ

၆.၃.၂၀၁၇

ညောင်တော်ကျေးရွာ

၁- ရေပေါများစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်.

၂- အပူ၊ မင်္ဂလာဆောင်များ ကျင်းပနိုင်
မည်.

၃- ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာမည်.

၄- လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားလာပါမည်.

၆။ (၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၇မည်: သင်း: မြို့နယ်
 ရွှေဒါ: သာစည်မှာလှ, ဧကထောက်
 ကျေးရွာ
 ၁။ စားပေးလုပ်ငန်းများ
 ၂။ ရှာလယ်လမ်း: မကြီး ပြုပြင်ရန်
 ၃။ ရေဆီ နှင့် ရေပိုက်လိုင်း: သွယ်တန်း
 ၄။ လမ်း: မီးတိုင်များ တိုးချဲ့သွယ်တန်းရန်
 ၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကားကျ
 မြောင်းဖောက်ရန်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအေးမြစိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ကြွယ်ကြွယ်ဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးမြအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်နင်းနဝေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးမြင့်ခိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်နင်းဝေ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးကျော်သူဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးသန်းရွှေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်လှလှစန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဦးစောမင်းနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဦးမြင့်ကျော်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ၀၀၀မဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ချွားချောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းအဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်စဉ်အတွင်းမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်စဉ်အတွင်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်သေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်အသိ၊ Tablets မှ တဆင့် ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအဆောင်အမည် ၂. မောလဘုတ်	ကျေးရွာဝေါင်းအဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၈၅-48110594	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် တင်ဝေအောင်
မြစ်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့နယ်၊ ရမည်းသင်း ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဘရမ်းကျေးရွာ နောက်တောင်		

၀။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၈၅၄	၁၅၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၄
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးပျောက်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၉	၃၃၄
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစု	၁၂၅	၂၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေးချို	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်နှာကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မျက်နှာဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေတ်ကံသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါပုံစံဖြင့်)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဓတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဓတီအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၁၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဓတီ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်သုတ် / အခြား -----

နွေရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၄ မိနစ် ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်သုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ချော်ခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ဆောင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရဟိတကမ္ဘာ့.....

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်မောင်တုတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 6.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မာဇ်မေဇွီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 6.5.2017

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲကမ်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ဆောင်ရွက်မှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်အေး

မန.ရုံ စက်ဝန်းအဆင့်မြှုပ်နှံမီ (၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

မြေဧရိယာ/တိုင်း မဒွာလေး၊ မြို့နယ် ရမည်းသင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေမီးသားစု၊ ကျေးရွာ ရွှေမီးသား

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲကမ်းများ	မန.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် မန.	ပြီးဆုံးသည့်မန.	အပျိုးသား အရေအတွက်	အပျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူပျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူပျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆-3-2017	၆-3-2017	39	39	78	78 မဟာ
၂။ ကျေးရွာရုံး ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆-3-2017	၆-3-2017	39	39	78	78 မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်လှန်ချက်စုစည်း အစည်းအဝေး	၇-3-2017	၇-3-2017	35	23	58	58 မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂-5-2017	2-5-2017	33	47	80	80 မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဝေဖန်စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း	2-5-2017	2-5-2017	33	47	80	80 မဟာ

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၅၅	၄၇	၈၀	၈၀	မဟုတ်
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၅၅	၄၇	၈၀	၈၀	မဟုတ်
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၅၅	၄၇	၈၀	၈၀	မဟုတ်
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							
၉. လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် တင်ဝေအောင်

နေ့စွဲ ၄. ၈. ၂၀၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/ရင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ဘာသာ၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအသား

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်

အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဖွင့်သောကျေးရွာ၊ ဝေးပြေးကျေးရွာ၊ မရသောအခက်	၀ ကုန်၊ ဖွင့်သောကျေးရွာ၊ ဝေးပြေးကျေးရွာ၊ မရသော အခက် ဖြစ်ပါသည်။
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေးအတွက် စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်များ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေးအတွက် စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်များ
၃ လမ်းများ မကောင်းသော အခက်၊ မရသော အခက် ဖြစ်ပါသည်။	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေးအတွက် စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်များ
၄ ကျောင်းအဆောက်အအုံ၊ အခက်အခဲများ၊ မရသော အခက် ဖြစ်ပါသည်။	၄ လမ်းများ မကောင်းသော အခက်၊ မရသော အခက် ဖြစ်ပါသည်။
၅ ရွာပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၅
၆ မယုံကြည်စိတ်ချရသော အခက်အခဲများ၊ မရသော အခက် ဖြစ်ပါသည်။	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၀။ မွှေးမှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးမှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေး	၀ ကျေးရွာ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေး
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေးအတွက် စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်များ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးကုသရေးအတွက် စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်များ
၃ ရွာပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၃ ရွာပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ
၅	၅

၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	သစ်ရွာလုပ်ကံ - ၁၂၆၀၇၉	က + ဗ	၁၆၅, ၇၀	၆၅၃
၂	တောင်ခြေ ခရုဖိုက်	က + ဗ	၁၆၅, ၁၅၀	၆၅၃
၃	ဖိ.တိုင် ဖြန့်ချိမှု၊ များ-တို-ဘုံ၊ ဘေး-ခေ-အုံ	မ	၁၆၅, ၇၀	၆၅၃
၄	အား-စား-ဘုံ၊ ကျေးရွာများ၊ ခေ-လှေ-အုံ	မ	၁၆၅, ၄၀	၆၅၃
၅				
၆				
၇				

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၆.၃.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (က.က. PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစား ပြီးဆောက်လုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ CF/TF တိုက်အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းခြင်းက ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးဆောက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းတွက် ချောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရင်းနှီးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစဉ်ဆုံးစေ့မှု/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ချစ်ဖြူသခင်		
ခုနှစ် ၂၀၂၀.၃.၂၀၂၇	စက်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(✓)၊ ဝန်ထမ်း(၁)၊ ဝန်ထမ်း(၂)၊ ဝန်ထမ်း(၃)၊ ဝန်ထမ်း(၄)	
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ဓမ္မာပေး	ဦးနှယ် စုရည်သင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေခါးသာစည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုဆောင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတင်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွှေလောင်းကိုင်ရွာ	ရေတံဆေးခြောက်	1558' x 2' 3" x 2'		ဝ.ကျေး ဝ.မ အခြား+မ	၇၄ သိန်း			၇၄ သိန်း
ညောင်တောက်ရွာ	ရေတံဆေးခြောက်	1520' x 2' 3" x 2'		ဝ.ကျေး ဝ.မ အခြား+မ	၇၄ သိန်း			၇၄ သိန်း
သာစည်ရွာ	ရေတံဆေးခြောက်	4700' x 12' x 8"		ဝ.ကျေး ဝ.မ အခြား+မ	၉၅ သိန်း			၉၅ သိန်း
လယ်ပြင်သာရွာ	ရေတံဆေးခြောက်	6640' x 12' x 6"		ဝ.ကျေး ဝ.မ အခြား+မ	၁၀၀ သိန်း			၁၀၀ သိန်း
ပေတောကုန်းရွာ	ရေတံဆေးခြောက်	3900' x 12' x 6"		ဝ.ကျေး ဝ.မ အခြား+မ	၈၀ သိန်း			၈၀ သိန်း

မှတ်စု ကျေးရွာအုပ်စု/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးတင်ကျွင်

ဆင်ပွန်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းလင်-မြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍
ကျေးရွာခိုခံခန့်နဲ့ မှုနာမို့ ((MT) ဖို့ ခုတ်ပုံ ၊ ကျေးရွာခိုခံခန့်နဲ့ အဆောက်အကား
မြင်ကော်မတီဖို့ ခုတ်ပုံ နှစ် ကျေးရွာ ခုတ်ခိုခံခန့်နဲ့ အဆောက်အကားမြင်ကော်မတီ
ဖို့ ခုတ်ပုံ တို့ကား ၎င်းလင်-မြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ဆက်လက်ရေးလုပ်ထုတ်ခွင့်ရရုံနှင့် မြို့ မှ ကျေးရွာစေတနာ
နာဝန်ထမ်း ရွေးချယ် မည် နာမီ ခေတ်ဖြစ်ကြောင်း မြောကြားပါသည်။ သို့သို့ ရွေးချယ်
ရာတွင် လျှို့ဝှက်ပေးဆောင် ဖြစ်ရွေးချယ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်၎င်း ပြပါသည်။

ဆုံး ဖြတ်ချက် (၁)။ ။ ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု
သည် မိပေးရွေးချယ်ပေးမှုကား မဆောင်ရွက်ပေကြောင်း ၊ အများသဘော
တူဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ ကားလုံး
သဘောတူညီညွတ်စွာ ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း နာမီ ခေတ် နှင့်

ဒေါ်စေးစေး နှင့်

တို့ကား ရွေးချယ်တင်မြောက် ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးရွာလူထုသည်
အများ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ကျေးရွာ စေတနာဝန်ထမ်း ရွေးချယ်တင်မြောက်
မှု ကား သဘောတူကြသည်။

(မှတ်တမ်းတင်သူ)
ဒေါ်စေးစေး

ဒုတိယကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက် " 6.3.2017
 အချိန် " 2:00 PM
 နေရာ " ဓမ္မာရုံ
 ကျေးဇူး " ညောင်တောက်
 နည်းစနစ် "

တက်ရောက်သူအရေအတွက် " ကျား (၃၉) ၊ မ (၃၉) ၊ ပေါင်း (၇၈)

ရည်ရွယ်ချက် " ဗျူဟာဆန်းစစ်ခြင်း ဗွဲ့ ကျေးဇူးတော် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များ ရေးဆွဲတတ်ရန် နှင့်
 ကျေးဇူးတော်ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် -

ဆွေးနွေးချက် (၁) " ဗျူဟာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့ ဗွဲ့ ဗျူဟာဆန်းစစ်ခြင်း တော်ရည်ရွယ်ချက်များ နား
 ရင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ဗျူဟာဆန်းစစ်ခြင်း ဗွဲ့သည် ဗျူဟာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊
 ကျေးဇူးတော်လုပ်ငန်းများ ၊ အစည်းအဝေးများ နား ရှိရန်နှင့် ကျေးဇူးတော်ဝိကျသည်
 အနာကန် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ နား ရေးဆွဲခြင်းအပေါ် အသိပညာရှိစေရန် ၊ ရင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။
 ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတော် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ နား စီစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ၊
 ကျောင်း ၊ ရင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " ကျေးဇူးတော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ပါက
 ကျေးဇူးတော်ဆိုင်ရာ နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ၊ ကျေးဇူးတော်ဆောင်ရွက်ရေး (VPSL) တို့ နား စီစဉ်
 ဆက်လက်ဆွေးနွေးချက် ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) " ကျေးဇူးတော်ရည်ရွယ်ချက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ နား
 စီစဉ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ၊ ရင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ယိုကြောင် : ဆုံး ဖြတ်ကြသည် - ဆို. ကော့ ကော်ဖော်ဝင်များ၊ ကေး ရွေး ချယ် လာစင်လည် :
ကော့ : သဘောတူ ဆွဲဖြင့်သာ ရွေးချယ်ခေါ်ကြောင်း : ဆုံး ဖြတ်ကြသည် -

သဘောတူညီချက်။ " ဆက်ပါဆုံး ဖြတ်ချက်အတိုင်း : သဘောတူ ရွေး ချယ် ခြေရာ
ပထမနှစ် ဦးစားပေးလျှင် နာဖြစ် (နှုတ်စေ့ဖြောင်း)

လျှင် နှိုး နား အဆင့် (သရွေးချယ်ခြင်းသည်) ဆိုနောက် ကျန်လျှင် : နှိုးများကိုလည်း
အသီးသီး ဦးစားပေးအဆင့် နာပျက် ရွေးချယ် ခြေသည် - ကျေးဇူး ဖျာဆုဗလည်း : ဆုံး ဖြတ်
ချက်များ ကေး သဘောတူညီ ခြေသည် -

(ဖြတ်စာစစ်ဝင်သူ)
ဦးစားဖြိုး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အုပ်ချုပ်ရေးမြေပြင်လုပ်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေစင်ရေပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/ရိုက်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄	ဆေးခန်းသားရေမြောင်းဖောက်ရန်	မ (✓) ကျား()	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)						
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			