



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
ပြေးသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

၂။ ညောင်ထောက်ကြီး ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) အောက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၂) အထက်ရေရှင် ကျေးရွာ (၃) ရေရှင်စံပါရီ ကျေးရွာ
- (၄) အလယ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၅) ရွာသစ်ရေရှင် ကျေးရွာ (၆) လေးမိုင် ကျေးရွာ
- (၇) အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာ (၈) ညောင်ထောက်ကြီး ကျေးရွာ
- (၉) ညောင်ထောက်ကလေး ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာ၏သမိုင်းကို ရေးသားချက်

ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် နှစ်မှာ ၁၈၉၁ ခု ဖြစ်သည်။ ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် ရေရှင်တောင်ကြီးနှင့် တောင်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရေရှင်တောင်ကြီး ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် ရေရှင်တောင်ကြီးနှင့် တောင်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရေရှင်တောင်ကြီး ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် ရေရှင်တောင်ကြီးနှင့် တောင်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရေရှင်တောင်ကြီး ဟု ခေါ်တွင်သည်။

အချိန်ကာလ အနည်းငယ် ရှေးဟောင်းအရာ မြို့ကြီး

ပေါင်း (၈၀) အနီးတွင် ယခုအခါ ကြီးကျယ် တစ်ကျွန်းဖြစ် ရှိသည့် ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် ရေရှင်တောင်ကြီးနှင့် တောင်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရေရှင်တောင်ကြီး ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် ရေရှင်တောင်ကြီးနှင့် တောင်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရေရှင်တောင်ကြီး ဟု ခေါ်တွင်သည်။

ထို့အပြင် ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် ၁၉၇၉ ခုတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် ရေရှင်တောင်ကြီးနှင့် တောင်ကြီးတို့ ပေါင်းစပ်၍ ရေရှင်တောင်ကြီး ဟု ခေါ်တွင်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၈	၁၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၀၁၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၈	၁၂	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၉	၁၃	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၉	၁၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၈	၁၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၀၁၆.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၉	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- ဗဟိုပတ်ဝန်းကျင်ပျိုးကျေးသည် ချောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာ၏ အဓိကထား လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်၊ ကြေးမုံ၊ လှိုင်၊ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ ဆန်၊ စပါး ဖြစ်ပါသည်။ သစ်၊ ပါး၊ ကျွဲ၊ သံပဲ၊ ရေတံ၊ များမှာ နည်းပါးပါသည်။
- ချောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် မုန့်ဘာသာကို လှုပ်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုများ အများဆုံး ရေထိုင်သော ကျေးရွာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
- ချောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာသည် ကလေးသူငယ်များ ပညာရေး ကြားရန် အတွက် စာသင်ကျောင်း လှူဒါန်းပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု သာမန် သာမန်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် ၁ အတင့်	လယ်ငါးစား၊ သစ်တော၊ မြေယာ၊ အိမ်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စု အဆင့်	၁၀	၆၃%
အဆင့် ၂ မပြေ	အိမ်ထောင်စု အဆင့်၊ အိမ်ထောင်စု အဆင့်	၁၃	၅၇%
		၂၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- ရေရှည်ကျေးဇူးတင်စွာ အဆင့်မြင့်တင်ကြိုးကြိုးကျေးဇူးတင်စွာ သည် အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၂၂၃၁ စု ရှိပါသည်။

- ဆောင်ရွက်ကြိုးကျေးဇူးတင်စွာ သည် အဆင့် ၁ အတင့် နှင့် အဆင့် ၂ မပြေ ယူ၍ ၂၂၁ မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အဆင့် ၁ အတင့် အိမ်ထောင်စုမှာ လယ် (၅၁၈)၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက် များ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၁ စု ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော ၂၂၁ အိမ်ထောင်စုများမှာ အဆင့် ၂ မပြေ အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ပြီး ဝါးတင်က၊ လယ်မရှိ၊ အခင်းမရှိ၊ ကျွဲမရှိ၊ စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါသည်။

- အဆင့် ၂ မပြေသည် အိမ်ထောင်စုများမှာ သီးနှံအထွက် မကောင်းခြင်း၊ ဆန်စပါး ဈေးနှုန်း မကောင်းခြင်း၊ ယုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်သော အလုပ်မရှိသောကြောင့် ဇိဏာစု စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း စသည်တို့ ကြောင့် အဆင့် ၂ မပြေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- ရေရှည်ကျေးဉာဏ်စု သောင်တောက်ကြီးကျေးဉာဏ် အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများကို အမျိုးသားများက ဖိုမိုဘာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- ထင်းခုတ်၊ ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား အစရှိသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေ၊ မီး၊ အိမ်မှုကိစ္စများကို အတူသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်မှုများကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ကျေးဉာဏ် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူသုံးစွဲကြသော်လည်း အမျိုးသားများက ဖိုမိုထိန်းချုပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားများ၏ သုံးဖြတ်ချက်သာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသမီးများ၌ သုံးဖြတ်မှု မရှိကြောင်း ဆွေးနွေးချက်အရ သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယား သုံးသပ်ချက်

- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသား အဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ပူးပေါင်း ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော ခေါင်းစဉ်များမှာ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင် ဤသော ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ လက်ပျမ်းမရှိမှု၊ ပညာရေး၊ လက်ပျမ်းမရှိမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု စသည်တို့ကို ပိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။


- ဆောင်စောက်ကြီးကျေးဇူးတင် ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ပညာရေး၊ လက်ပျမ်းမရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုသာလျှင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာသာ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများ ပျော့နည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးအစဉ်အလာကြောင့် လူနာများကြား ပြောရုံဆိုရုံမရှိတော့ဘဲ အိမ်မှုကိစ္စဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေကြသောကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် အမြတ်စွာ ဖြစ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(c)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

- ရေ့၍ နေ့၍ ဂြိုဟ်အုပ်စု ညောင်တောက်ကြီး နေ့၍ ဂြိုဟ်အစိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ပြီး စိုက်ခင်း၊ ရောင်းဝယ်ရေး၊ တစ်ယိုတစ်ယို မွေးမြူရေး တို့ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၀၅၁ အိမ်ခန့် ဖြစ်ပြီး တစ်ဂျက်လျှင် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ၂၂၀၀၀၀ ခန့် ရရှိကြပါသည်။ နျော်အိမ်ထောင်စုများမှာ စိုက်ခင်း၊ လုပ်ငန်း၊ ရောင်းဝယ်ရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး တစ်ဂျက်လျှင် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ၂၀၀၀၀၀ ခန့် ရရှိကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်ထောင်စုလုပ်ငန်းများမှာ နေ့ရောင်း၊ ကောက်စိုက်၊ ဝါးရိတ်၊ စက်ချုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- ညောင်တောက်ကြီး ဂြိုဟ်အစိက တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ဓမ္မတမ္မများကို နေ့စားလိုက်ခြင်း၊ ပြင်ပသို့ စီးပွား ဂြိုဟ်ထွက်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းလည်ပတ်နေကြပါသည်။

ပင်းပုံစံ



ပင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်

- ရေပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်ရွက် ဖြီး ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဗီဒီနှင့် ကလေး အဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့၊ အပျို ဂူပျို အဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အတွေ့တွေ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ Save the Children အဖွဲ့၊ MCC ဖွဲ့စည်းပုံ တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့၊ မိုးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့၊ လဝက၊ ဖြေစာရင်း၊ ဂါ အဖွဲ့ တို့ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများမှာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက် မှု အားကောင်းပြီး ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ရှိပါသည်။ ပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများ ကလည်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် အဓိက ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ၏ ယုံကြည်မှု ကို ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရျှန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ Save the Children အဖွဲ့နှင့် MCC ဖွဲ့စည်းပုံ အဖွဲ့က အများစု ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဂူပျိုများ၊ အသိပညာ၊ အထက် ပညာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် စာပေ ပေးအပ်ခြင်းများ၊ စာကြည့်တိုက် များ ထားရှိပေးရန် နှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ယာယီပေးပို့ရန် ကိုအင်အားကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၀

(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
အမျိုးသား

ညောင်တောက်ကြီးကျေးရွာ (အမျိုးသား)		16.3.2017
ဗြဿနာအခက်အခဲ	ဖျော်ဖြန့်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
1. ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ကလေးသူငယ်များအတွက် ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး	အခြားအခက်အခဲများ
2. ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က
3. ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများ ပျက်စီးနေပြီး ယာယီ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများ ပျက်စီးနေပြီး ယာယီ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။	ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က
4. ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က
5. ညောင်တောက်ကြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ညောင်တောက်ကြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	ညောင်တောက်ကြီး

အမျိုးသမီး

ညောင်တောက်ကြီးကျေးရွာ (အမျိုးသမီး)		16.3.2017
ဗြဿနာ အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြန့်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၁။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၁။ သို့ကျောင်းများ ဖွင့်ပေးခြင်း
၂။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၂။ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၂။ မူကြိုကျောင်းဖွင့်ခြင်း
၃။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၃။ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၃။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။
၄။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများ ပျက်စီးနေပြီး ယာယီ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။	၄။ သားများ ပျက်စီးနေပြီး ယာယီ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။	၄။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများ ပျက်စီးနေပြီး ယာယီ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။	၅။ သားများ ပျက်စီးနေပြီး ယာယီ ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။	၅။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ သုံးသပ်ချက်

- ညောင်ထောက် ငြီးကျေးရှာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းကျ ဘူးလာရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း မရှိ၍ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ ဂျပ်ရေး၊ ရွာရေး အစဉ်းအစား ပြုလုပ်ရန် ခက်မရှိခြင်း၊ သူ့ဘက် လျှပ်မရှိခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များက တင်ပြထားပါသည်။

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) သုံးသပ်ချက်

- ညောင်ထောက် ငြီးကျေးရှာ၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်၊ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး အဆင်ပြေစေရန်၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အကူအညီများ လှူငွေဖြင့် ခွင့်လွှတ်လှူပေး လှူငွေ ရရှိရန်၊ နားရေး အတွက် သူ့ဘက်လျှပ် ရှိစေရန်၊ ဘောက်သုံးကျ လွယ်ကူစေရန် စသည့်တို့ကို မျှော်မှန်းကြောင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များက တင်ပြ ကောင်းဆိုထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

အထောက်အကူပြု (ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဒေသဆိုင်ရာ) 16.3.201

စား	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အားရှိမှု	အားမရှိမှု
၁	မူလတန်းကျောင်း	၈	၂၀
၂	ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း	၈+၆	၂၂
၃	ရွာတွင်းဖြေဖျိသိကျောက်လမ်း	၈+၆	၂၂
၄	ချောင်းရေကာတာ	၈	၉၂
၅	သူ့သန်ရေဂျပ်	၈	၉၂
၆	ရေကြီးကျောင်း	၆	၇၅
၇	ကျေးရွာအုပ်စုမဆောက်လုပ်ရန်	၆	၅
၈	ရေတွင်းများအား အထောက်အကူပြု (မော်တော်ကျောင်း)	၆	၁၀
			၁၄

- တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းဟူ၍ ဖြန့်လှည့်စီစစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အခါ ဆောင်ရွက်ကြီးကျေးရွာ၏ ယခုနှစ် စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည်လုပ်ငန်းမှာ ရွာတွင်းဖြေဖျိသိကျောက်လမ်း ဖြစ်ပြီး မဲအရေအတွက် ၂၉၂ ဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ချောင်းရေကာတာ (၄၂ မဲ)၊ သူ့သန်ရေဂျပ် (၉၅ မဲ)၊ ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း (၂၂ မဲ)၊ မူလတန်းကျောင်း (၂၀ မဲ)၊ ရေတွင်းများ (မော်တော်တပ်) အဆင့်မြှင့်တင်ရန် (၁၄ မဲ)၊ ခန်းမဆောင် လုပ်ရန် (၁၀ မဲ)၊ မူကြိုကျောင်း (၅ မဲ) ဟူ၍ အသီးသီး ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။

- ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးဇူးပြုဆုံးဖြတ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ ကျေးဇူးပြုအားရရှိခဲ့သည့်အပြင် လိုအပ်နေသေးသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများကိုလည်း လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ (၄၁) နှစ်ဆက်တိုက် အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများ အားလုံး ကျေးဇူးပြုပျော်ရွှင်နေကြပြီး ဆွေးနွေးမှုများအားလုံးကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။ ၁၄

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ညောင်ထောက်ကြီးကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ





ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဌေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၅၇၃၉၆၅၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေသန်းစိန်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ချီဟိန် ---	၂	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၂
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ ---	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- ကချင် ---	၁	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ချီဟိန် ---	၆	၆
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ ---	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) --- ကချင် ---	၁	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀	၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၄၂၆၅၅၁-၀၅၂၆၅၅၀၅ ၀၆၂		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	-	-
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂၂၉/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ၂၅ သါ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၂၅-၃-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စောစော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅-၃-၂၀၁၇



ပုံစံ- ၀-၁ ကျေးရွာအထွေထွေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမဟိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဌေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၅၇၃၂၆၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးမျိုးစိုးဒေတာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- ၅၆ ---	၂၀	ဘာသာ(၁)--- ဗုဒ္ဓ ---	၂၅
လူမျိုးစု (၂)---		ဘာသာ(၂)--- ဓရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃)---		ဘာသာ(၃)---	
လူမျိုးစုရောဂါဥပဒေ၅၆၁ ၅၆၁	၅	ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆	၆၆
လူမျိုးစု (၁)--- ၅၆ ---	၆၆	၆၀
လူမျိုးစု (၂)--- ကဗျင်	၁	၅
လူမျိုးစု (၃)--- ဗမာ	၂	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈	၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တစ်သင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပုဂံကျောင်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	မရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>
မူလကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____
 ဝိုင်းပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၉ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၆.၅၈ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ကော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ကော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- မိုး၊ ရွာ၊ ရွာ၊ တောကျေ ဗေဒ၊ မိုး၊ ရွာ၊ ရွာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

- (၁) ----- မိုးကန်
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဌေး
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဖုန်ဝင်းအောင်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ 16.3.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ရွှေဖွဲ့ ကျေးရွာ- ရွှေဘင်္ဂတေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.3.2017	15.3.2017	၁၉	၁၆	၂၄	ရှမ်း(၂၂)၊ ဗမာ(၂)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.3.2017	16.3.2017	၃၀	၁၃	၂၃	ရှမ်း(၂၅)၊ ဗမာ(၂)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	2-4-2017	2-4-2017	၀၂	၁၀	၂၂	ရှမ်း ၂၀ ဗမာ ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၄.၂၀၁၇	၁၁.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၄.၂၀၁၇	၁၂.၄.၂၀၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	ရှမ်း ၂၀ ဗမာ ၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၄	ရှမ်း ၂၀ ဗမာ ၁၄



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၅	၅	၁၀	၅၆	၁၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၅	၅	၁၀	၅၆	၁၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၅	၅	၁၀	၅၆	၁၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၆.၂၀၁၇	၁.၆.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၃	၅၆၊ ၅၆၊ ၆၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၆.၂၀၁၇	၇.၆.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၃	၅၆၊ ၆၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၇.၂၀၁၇	၅.၇.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၃	၅၆၊ ၆၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၆.၇.၂၀၁၇	၆.၇.၂၀၁၇	၈	၁၅	၂၃	၂၂	၅၆၊ ၆၂



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မုန်ဖြိုးအောင်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၀၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် **မြို့နယ်** မိုးလကင်း **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ **ညွှန်ကြားရေးဌာန** ဌာန

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၀၇	၈.၁၁.၂၀၀၇	၁၃ဦး	၁၁ဦး	၂၄စု	၂ ကရင်
၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၀၇	၈.၁၁.၂၀၀၇	၁၃ဦး	၁၁ဦး	၂၄စု	၂ ၈၁ ၂၀ ၅၆ ၃၃ ၅၆ ၅၅ ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၀၇	၁၃.၁၂.၂၀၀၇	၂၄	၁၈	၄၀	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၀၇	၂၀.၁၂.၀၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၀၇	၂၃.၁၂.၀၇	၇	၈	၁၅	၅၆ ၁၃ ၈၅ ၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၀၈	၁၂.၁၂.၀၈	၇	၈	၁၅	၈၅ ၅၆ ၁၃



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သော်စိန်

နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရေဂျာင် ကျေးရွာ လှောင်ထောက်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးသူငယ်ပင်များ အစွက် ပညာရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းမွန် ခုခွားလာရေး အခက်မဖြေ
၂ ရွာတွင်းတွင် ဆေးပေးဆေးယူဖွယ်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အစွက် အခက်အခဲရှိ	၂ စာသင်ကျောင်းမရှိမီ ကလေးများ ပညာသင် ကြားရာ အခက်မဖြေ
၃ ကျေးရွာတွင် လမ်းများတွင် မိုးတွင်းအခါ မှီ နားလာဖို့ ခက်ခဲ	၃ ဆေးပေးခန်းမရှိမီ ကျန်းမာရေး အစွက် အခက်အခဲရှိ
၄ မိုးတွင်းအခါ ကျေးရွာအတွင်း ရေကန် ကျန်ခြင်းဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီး	၄ ကျေးရွာပိုင်ခန်းမရှိမီ သားရားကုရေးကိုစွဲ များမြို့ထုတ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိ
၅ မိုးတွင်း မေ့မိသောကြောင့်သည် သူ့အဖွဲ့၏ ခြင်းအားဖြင့် ကျားကုကြားရာကန် ရေပင် အခက် အခဲ ရှိ	၅ ရေတွင်းများရှိသော်လည်း လက်နင်းခက်ရှည်ဖြင့် မသောက်သုံးဖူးရရှိရေးအချိန်ပြုပြင်ရေးရှိ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကလေးသူငယ်ပင်များ အစွက် ပညာသင် ကြားနိုင် ရန်	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး ခုခွားလာရေး အခက်ဖြေစေရန်
၂ ဆေးပေးခန်း ရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးအစွက် အထောက်အကူပြု နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။	၂ ကလေးများ ပညာသင် ကြားမှုအတွက် အခက် ဖြေစေရန်
၃ ကျေးရွာ အတွင်းလမ်း များ မိုးတွင်းအခါ မှီ နားလာ ဖို့ အခက်ဖြေနိုင်ရန်	၃ ကျန်းမာရေး ဆိုင် ရှာ အစွက် အညီအလွယ်တကူ ရရှိရန်
၄ ရေကန်၏ မကျော်နိုင်အောင် ရေကန် အထောက်အကူပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိုးအခက်အခဲ များမရှိ စေခြင်း မျှော်လင့်ပါသည်။	၄ သားရား ကုရေးကိုစွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်ဖြေစေရန် ကျွဲအားများ အပင်ဖြေစေရန်
၅ သူ့အဖွဲ့၏ ရေကန် အထောက်အကူပြုပေးရန် မျှော်လင့်ပါသည်။	၅ သောက်သုံးဖူး ရေပင် တကုရရှိရန်



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖွာတွင်း မြေဖျံ့သင်္ကျာကလပ်	က+မ	၃၈၀၀၀၀၀	၁၃၅
၂	ကျေးရွာတွင်း ကမ်းထိန်းရုံ	က	၀၀၀၀၀	၁၃၁
၃	ကျေးရွာတွင်း များကို သေဆင် ဖြင့်တင်ရန် (ဖောက်ဖျက်)	မ	၀၀၀၀၀	၁၃၁
၄	သုသာန်ဇေယျာ	က	၀၀၀၀၀	၁၃၁
၅	ဖွာတွင်းဆေးပေးခန်း	က+မ	၀၀၀၀၀	၁၃၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘဝေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မျိုးဝင်း ဒေသန်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 ဧ/စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ အထောက်အကူပြု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့တွင်းအခါ ကျေးရွာအတွင်း မြောင်း၊ ရေ ကျောက်ခြင်းဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ပျက်စီးစေပါသည်။	၁။ စတင်ကျောင်း၊ မြို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးရေး အဖွဲ့၊ ရွာအဖွဲ့ အဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၂။ ရွာတွင်း၊ ဦးစားပေးရန်အတွက် ပညာရေး၊ အခက်အခဲအဖွဲ့အစည်းများ	၂။ အေးပေးရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ အခက်အခဲအဖွဲ့
၃။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ မကောင်းစွာ မြို့တွင်းတွင် သွားလာရ ဆက်ခံပါသည်။	၃။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ မကောင်းစွာ သွားလာရေးအဖွဲ့အစည်း
၄။ ကျေးရွာအတွင်း အေးပေးရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၄။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မြို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့
၅။ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့၊ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့၊ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့	၅။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ သွားလာရေးအဖွဲ့
၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့
၃။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၃။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့
၄။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၄။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့
၅။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့	၅။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေ ဖြောင့်၊ ကမ်းထိန် နံရံ	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး	၄၄၀၀,၀၀၀/-	၁၃၅
၂	ရွာတွင်း ဖြေဆိုသံ ကျောက်သစ်	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး		၁၃၅
၃	ရေတွင်းများကို ဒဏ်ခံ ဖြောင့် ရန်	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး		၁၃၅
၄	သူ့သာ နိဗ္ဗာန်	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး		၁၃၅
၅	ရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား၊ + အမျိုးသမီး		၁၃၅

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 8.11.2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ခေါ်ခေဘဏ် ချီး

နေ့စွဲ - _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြန်မာ - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ရွာစာတန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	၁၀၀ x ၁၂ x ၆	၅၂၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀	-	၄၅၀၀၀၀
ပျောင်ထောက်ပြို	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	၁၂၀ x ၁၂ x ၆	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၈၀၀၀၀	-	၃၈၀၀၀၀
ပေးခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	၂၂၀ x ၁၂ x ၆	၁၃၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၈၀၀၀၀	-	၇၈၀၀၀၀
အောင်ချမ်းသာ	အောင်ချမ်းသာအဖွဲ့အစည်း	၂၀၀ x ၁၂ x ၁၀	၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၁၀၀၀၀	-	၄၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံစေး အမည် ဒေါ်ခေဇာ

ရက်စွဲ လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပြင်ပုံစံ (Form PC 4)

လည်ညွှန်းချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲခြားတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေးဝါးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး မုန်လွင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၃ - ၁၂ - ၂၀၁၇ ပြန်ယ် - မိုးကောင်း
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ၈၅၉၉

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ပျောင်တောက် ဖြူ	ကျောက်ဖြိုစိ ဖြေဝိန်းချိတ် တည်ဆောက်ခြင်း။	70' x 16' x 7' - 6"	131	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	4,600,000/	-	-	4,600,000/
ဒေသချမ်းသာ	ဇေး - ဖိုင် - အောင် ချမ်းသာ ရွာ ချွေးဆက်လမ်း အကျောက်ခင်းခြင်း။	1200' x 12' x ၈' - 8"	98	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	5,000,000/	-	-	5,000,000/
ပျောင်တောက် မလေး	ရွာတွင်းလမ်း ဖြေဖြေခြင်း ချွေးဆက်လမ်း အကျောက်ခင်းခြင်း။	450' x 7' x 2' - 0"	538	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	-	-	-	-
	ဆေးတုတ် ဆောက်ခြင်း	300' x 18' x 1' - 6"		□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	4,500,000/	-	-	4,500,000/
		2' x 21'		□ ကျား + မ				



စံပါးရှိ	အကျယ်: လမ်း: 1200' x 6'-0" မြေဧရိယာ: 1 လမ်း: 1/2' x 6"	548	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝေ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝေ	4,100,000/			4,100,000/
----------	--	-----	---	------------	--	--	------------

ရာထူး: ကျေးဇူးတင်ပေးသူ စီ/ထောက်ထောက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်မြ ခင် ၁၃-၁၂-၂၀၁၉
 ဦးစံလေး (Signature) ၁၃-၁၂-၂၀၁၉



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၆.၁.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ၁၃:၂၅ ငြိမ်းကြေးကျောင်း (သွေးစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း) (ကြီး)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၄:၃၀ နာရီ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား: ၅ / မ: ၁၇
 စုစုပေါင်း: ၂၂ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး
 နှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူထုဖော်ပြချက်များနှင့် အခြေခံသဘောတရားများကို သိရှိ
 ကူးလည်စေရန်၊ ကျေးဇူးလူထုအား စီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍
 များ၍ ရှိပြီးနောက် စေရန်၊ ကျား၊ မကျားတို့ လူမှုပူးပေါင်းဖော်ပြချက်ကိုလည်း ရင်းနှီး
 နှင့် ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ကျေးဇူးပြုသည့်လူထုနှင့် အရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်းများ
 ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်မှု ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများကို စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး
 အကျဉ်းချုပ် ဖြောဖြောပါသည်။ ကောက်ခံရေးအဖွဲ့အစည်းများ လူထုဖော်ပြချက်
 ဆိုတာဘာလဲ? အကြောင်း ဖြောဖြောပါသည်။ ကျား၊ မ ခေါင်းဆောင်မှု ရှိရမည်အ
 ကြောင်း စွမ်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အကြောင်း ၅ ဖြောဖြောပါသည်။
 ကျေးဇူး အစည်းအဝေးတိုင်းကို ပေးပို့ပေးရန် အမျိုးအား (၁) ဦး
 အမျိုးအား (၁) ဦး စွမ်းဖြစ်ပါသည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးများ
 လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊
 ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပင်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၊
 ရာသီစွဲပြု ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှု စသည် လူမှုဆက်ဆံရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်
 ဖြောဖြော အားလုံးကို ပြုလုပ်သင့်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် - ဦးလှမြင့်တင်နှင့်

ဒေါ်ခင်နုအောင်တို့ကို အမေးဖြေချက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းရေး ဗဟိုကော်မတီကို အထူးအာဇာနည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်

သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် -

ဒေါ်မေသန်းစိန်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၆.၃.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း (ညောင်ထောက်ကြီး)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၄:၀၀ နာရီ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား _____ ခွဲ / မ _____ ခွဲ
 စုစုပေါင်း _____ ခွဲ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နတ်ယခကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာ
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို ဖြန့်ဖြူး
ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါသည်။ နတ်ယခကြိမ်အစည်းအဝေးကို စတင်
ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အချိုးအစား၊ အမျိုးသမီး ပြဿနာအစကအစ၊ မျှော်မှန်း
ချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးတော်တော်ကြပါသည်။ နောက်ပြီး ဦးစားပေး
လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးတော်တော် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ၁) ရွာတွင်းမြေဖို့ သံကျောက်သစ်
- ၂) ရေမြောင်းကမ်းတိုင်းနှင့်
- ၃) ကျေးရွာများကို အဆင်ပြေစေရန် (ဖောက်ဖျက်၊ ရေကန်)
- ၄) သုသာန်ရေပန်
- ၅) ရွာတွင်းဆေးပေးခင်း



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ယူစီအီး ညွှန်ကြားမှုဌာန၊ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ယူစီအီး ညွှန်ကြားမှုဌာနကို

မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်း - ဦးအေး၊ ဒေါ်စိန်မြ

စည်သူရေး ကော်မတီ - ဦးကျော်စွာ (ခေါင်းဆောင်)

ဒေါ်စိန်မြ (မှူးကတစ်စီးတိုင်း)

ဒေါ်ခင်မာ (အဖွဲ့ဝင်)

လည်ပတ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန - ဦးအောင်လင်း၊ ဒေါ်မြစန်း

ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်း - ဦးကျော်စွာ (ခ) စည်သူ

စာတိုက်ကြီးကြပ်ရေး - ဦးမိုးကျော်၊ ဒေါ်စိန်မြ

ဝေဖန်ကြည့်ရှု ကော်မတီ - ဦးအောင်လင်း၊ ဒေါ်အေးသန်း

စောစောစောစော - ဦးလှညွှန်၊ ဒေါ်အောင်စိန်

ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်း - ဦးကျော်စွာ (ခ) စည်သူ

စောစောစောစော ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဒေါ်အောင်စိန်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ချပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်စားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းမြေဖျော် ကျောက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာတွင်းကမ်းထိန်း နံရံ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကျေးရွာတွင်းများကို အဆင်ပြေစေရေးအတွက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	သုသာန်လှောင်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြားအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ	၁	ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	မူကြမ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ကျေးဇူးတင်ပို့ဆွဲခြင်းမ အားလပ်ရက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ယူဆမယ့်ပြုစုခြင်းမ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		