

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် Village Development Plan (VDP)

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ခုနှစ်

ကလုံကွင်းအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

ကလိုကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။ကလိုကွင်း(ရှေ့)ကျေးရွာ

၂။ကလိုကွင်း(နောက်)ကျေးရွာ

၃။ငြိတုန်းကျေးရွာ

၄။ပန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ

၅။မြောက်ကုန်းကျေးရွာ

၆။ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၇။ရေနံကျေးရွာ

၈။အင်းကောက်ကျေးရွာ

၉။ပေတောကျေးရွာ

၁၀။ပေတောကွက်သစ်ကျေးရွာ

၁၁။ကွင်းလှကျေးရွာ

၁၂။ဘိလပ်မြေ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည်ဧရာဝတီတိုင်း၊ကြိခင်းမြို့နယ်ကလိုကွင်းအုပ်စုအတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၂၀)ခန့်ကတည်ရှိခဲ့ပြီးညောင်ပင်များပေါများစွာပေါက်ဖောက်ခဲ့သောတောင်ကုန်းကိုအစွဲပြုပြီး ညောင်ကုန်းကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။နတ်ကိုးကွယ်မှုအနည်းငယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် တောင်များကာဆီးထားပြီး ထိုတောင်များပေါ်မှရရှိသော ဝါးပင်များကို အသုံးပြုပြီး အိမ်တွင်အမိုးမိုးသော နှီးသက်ကယ်ကိုယက်လုပ်ပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေသော လုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ကျောက်ဖော်၊ကျောက်တူးသော လုပ်ငန်းများကို လည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဘာသာရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအတွက် အင်းကောက်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ရသည်။ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်းအခြေအနေများကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၇	၇	၁၄	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အဦများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၀	၈	၁၈	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၀	၁၀	၂၀	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၁၀	၁၀	၂၀	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၈	၂၈	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊

							အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် များ (Village Vision)	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၈	၂၈	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသ လဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၈.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူ ထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၂၀	၈	၂၈	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ် ခင်း။

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၄၆)ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာတန်းရှည်ရွာလေးဖြစ်သည်။
တောင်ကုန်းများက ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် ကာဆီးထားပြီး လယ်ယာများ၊တောင်ယာများကိုလည်း
အခြေခံ၍ အသက်မွေးကြသည်။ရေရရှိရန် ကျေးရွာတွင်ရေတွင်း(၃)တွင်း၊စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပေးထား
သော ဆည်ရေတို့ကို မှီခိုသုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေ
ရရှိရေးအတွက် ရေကန်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လမ်းများမှာ ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပြီး ကတ္တရာလမ်းမကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ထား
သည်။အခြေခံအဆောက်အဦများကို မတွေ့ရပဲ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအတွက် အင်းကောက်ကျေးရွာ
သို့ သွားရောက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အဦများ လိုအပ်နေမှု၊ရေရှားပါးမှု
အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

သောဠကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ၂၀၁၆.၇.၂၆ ဝါထွေးစွဲ: ၃၃ ၈-၂ ၆-၅												
ကြောင်း: ၈၇၇	တနင်္ဂါး	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	တနင်္လာ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု												
ဒီဇင်ဘာ အပူချိန်												
ဝင်ငွေ	၃၀၀၀ ၃၀၀၀			၆၀၀၀ ၄၀၀၀	၃၀၀၀ ၃၀၀၀		၅၅၀၀ ၃၅၀၀	၆၀၀၀ ၃၀၀၀	၅၀၀၀ ၃၀၀၀		၅၅၀၀ ၃၅၀၀	၅၅၀၀ ၃၅၀၀
ကျမ်းစာအုပ်			အောက်တိုဘာ အောက်တိုဘာ	၄၀၀ ပုဂံ	တစ်သင်္ဂါ ၄၀၀ ပုဂံ		အောက်တိုဘာ အောက်တိုဘာ					
ပွဲစဉ်	သီတင်းပတ်	အောက်တိုဘာ					၆ နေ့ ၆ နေ့	၆ နေ့ ၆ နေ့				အောက်တိုဘာ
သောကြာသုံးတော်				အောက်တိုဘာ အောက်တိုဘာ	အောက်တိုဘာ အောက်တိုဘာ		အောက်တိုဘာ အောက်တိုဘာ					
သောကြာ: ၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈				၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈	၈၈၈ ၄၈၈

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင်အလွန်ပူပြင်းပြီးကဆုန်၊နယုန်လများတွင်မိုးစတင်ရွာသွန်းကာဝါဆို၊
ဝါခေါင်လ၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင်
ရံဖန်ရံခါမိုးရွာသွန်းလေ့ရှိသည်။နတ်တော်လ၊ပြာသို၊တပို့တွဲလတများတွင်ချမ်းအေးပြီးပူပြင်းသည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတွင် စက်ရုံဝန်ထမ်း၊ပန်းရံ၊လက်သမားများသည် ရာသီတိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်များရှိ
ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်မှာ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြသည်။

သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။

ပြာသိုလ၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် မတ်ပဲ၊မြေပဲသီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ နွေမိုးဆောင်း သုံးရာသီလုံးတွင် တနေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ၃၀၀၀ကျပ်
နှုံးရရှိကြသည်။အမျိုးသမီးများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချိန်တွင် တနေ့လျှင် ၄၀၀၀ကျပ်မှ ၆၀၀၀
အထိ ရရှိကြသည်။

နွေမိုးဆောင်းသုံးရာသီတွင်ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများ၌တုပ်ကွေး၊သွေးလွန်တုပ်
ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ကျန်ကာလများတွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြသည်။

ပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလ၊သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိုးရာပွဲတော်များဖြစ်သော
ရေသဘင်ပွဲ၊မီးထွန်းပွဲ၊ကထိန်ပွဲများကိုကျင်းပကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ရခြင်းရေလျှံမှုများကြုံတွေ့ရသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှာ တန်ခူးလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် ပြောင်းရွှေ့မှုများပြီး
ကျန်လများတွင်မူ နည်းပါးသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၀၁၇ (န-န)

ဥစ္စာနေ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
က	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်တောင် ပျဉ်ခင်း၊ ထွန်စက် (၁)စီး၊ ထပ်ငှာဇာ၊ နွား (၂) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ဥယျာဉ်၊ TV - ၁လုံး၊ Ph - ၃လုံး၊ ဗုဆုံးမီး၊ ဝှက်နှောင်	၁၀ အိမ်	၂၁.၇၄
ခ	သွပ်မိုး - ပျဉ်တောင်၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ TV - ၁လုံး၊ Ph - ၃လုံး၊ နွား (၁) ကောင်၊ ယာဉ်	၂၅ အိမ်	၅၄.၃၅
ဂ	သက်ကယ်မိုး၊ ထွန်စက်၊ နေ့စား အင်္ကျီ၊ ရေခဲ သစ်ခုတ်၊ ဝါးခုတ်။	၁၁ အိမ်	၂၃.၉၀
ဃ	- မရှိပါ။	-	-
စောင့်လှမ်းပြာ	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က - ၅ + မ - ၆	ကလေးလွင်း၊ အုပ်စု	-

ဥစ္စာ နေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)


ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၄၆)အိမ်ခြေရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်၊အသင့်အတင့်အိမ်ခြေ(၂၅) အိမ်ခြေ၊ မပြေလည်သောအိမ်ခြေ(၁၁)အိမ်ခြေနှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ(-)အိမ် ခြေ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသော အုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် အားလပ်ချိန်ကို အလေးထား၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် လုံခြုံမှုယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊အမျိုး သမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်းမခံပဲ အခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု

လျာ	မ	ကျား/မ
*သစ်တော	*အပ်ချုပ်စက်	*လယ်
*ဧွာ	*တံ	*တောင်ယာ
*လယ်ထွန်စက်	*ဗြဲ	*ပဲခင်း
*ပုလင်း၊ ခေါင်းကား		*ဝါးတော
*လွန်ချောင်း		

ရက်စွဲ- ၂၁.၇. ၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

လျာ	မ	ကျား/မ
*လယ်	*အပ်ချုပ်စက်	*သုသာန်
*စိုက်	*ဗြဲ	
*ဝါးတော	*ဝါး	
*သစ်တော		
*တောင်ယာ		
*လွန်ချောင်း		
*ပုလင်း၊ ခေါင်း		
*လယ်ထွန်စက်		
*ဧွာ		
*တောင်ယာ		

ရက်စွဲ- ၂၁.၇. ၂၀၁၇

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုပြပုံ

အရင်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အပ်ချုပ်စက် ကိုသာအမျိုးသမီးများအသုံးပြုကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရသည်။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်၊ထယ်၊လှည်း ၊နွား များကိုသာအမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ဝါးခြံ၊လယ်၊ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ World Visionဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလူငယ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပရိတ်သင်း၊စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးသတ်၊ဝေါပီးရှင်းကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်နှင့်လည်းကောင်း၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီသည် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ အသီးသီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အားနည်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ

အခက်အခဲများ (ကျား)

- ၁။ လမ်းပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ စွန့်စားရသည့်အခါ အခက်အခဲများရှိခြင်း
- ၃။ လမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း
- ၄။ လမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း

- ၁။ လမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း
- ၂။ လမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း
- ၃။ လမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း
- ၄။ လမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း

ပြောင်းလွန်ရွာ (လက်ကွင်းအုပ်စု)

~~ပြောင်းလွန်ရွာ~~
ပြောင်းလွန်ရွာ

အခက်အခဲများ (မ)

လမ်း၊ ဂုံးပေါက်၊ ဆင်းမအလယ်၊ အဝေးခရီး၊ မီး၊ မိုက်ပျိုးရေ၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာရေးအတွက် မူကြိုငွေကျား၊ သွားလာရေးအတွက် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲ

- (၁) လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ဂုံး
- (၂) ဂုံးပေါက်ကောင်းသောကြောင့် ရေဝေပြီး ရေပိုင်း၌ ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၃) မွေးမြူရေးအတွက် မူကြိုငွေမရသဖြင့် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၄) မီးပူပေးရေးအတွက် မူကြိုငွေမရသဖြင့် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၅) သွားလာရေးအတွက် မူကြိုငွေမရသဖြင့် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၆) သွားလာရေးအတွက် မူကြိုငွေမရသဖြင့် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၇) ရေတွင်းတွင် အပူပေးရေးအတွက် မူကြိုငွေမရသဖြင့် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- (၈) တာဝန်ကျေး၊ မိုက်ပျိုးရေ၊ သွားလာရေးအတွက် မူကြိုငွေမရသဖြင့် ဝမ်းဘီးအခက်အခဲရှိခြင်း

ပြောင်းလွန်ရွာ (လက်ကွင်းအုပ်စု)

ပြောင်းလွန်ရွာ (လက်ကွင်းအုပ်စု)

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲပြဿနာများကို တင်ပြရာ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ နွေရာသီတွင် သောက် သုံးရေ ခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေးအတွက်အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက် ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာမလုံလောက်ခြင်း၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများမှ လမ်းမကြီးတံတားမကောင်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ချောင်းကူးတံတားမကောင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ငွေကြေးမရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း ၊ ကျေးရွာတွင် နွေရာသီ သောက်သုံးရေအတွက် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပထမနှစ်စီမံကိန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောရေစင်မှ ကျေးရွာတွင်းသို့ ရေပိုက်ဖြင့်သွယ်တန်းခြင်းအတွက် ရံပုံငွေအခက်အခဲကိုလည်း တင်ပြ ဆွေးနွေးထားသည်။

ဖော်ပြပါသော အခက်အခဲပြဿနာများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ဟန့်တားနှောင့်ယှက်နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈)ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



မျှော်မှန်းချက်များ ပြပုံ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများမှ

(၁)ကျေးရွာအတွက် အစည်းအဝေးခန်းမရှိလာရန်

(၂)မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန်

(၃)စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးစေ့များရရှိရန်

(၄)ကျေးရွာပညာရေးအတွက်လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး

အမျိုးသမီးများဘက်မှ

(၁)ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း

(၂)စည်းဝေးခန်းမ

(၃)ပညာရေးအတွက် ညဘက်စာသင်ပေးရန်ဆရာတစ်ယောက်

(၄)သုံးဘိန်းကား


(၅)လျှပ်စစ်မီး

(၆)မွေးမြူရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ

(၇)အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း တို့ကိုရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



32

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည်

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများပူး

ပေါင်းပြီး ရွေးချယ်ရာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်းကိုရရှိခဲ့သ

ဖြင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း(၁)စည်းဝေးခန်းမ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း(၂)ကွန်ကရစ်လမ်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း(၃)အိမ်တိုင်းအရောက်ရေရရှိရေး တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၉၀၀

၁) ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း (က)

၂) " လွှာကျစ်လမ်း (မ) ၂၉၀

၃) ရွာထိပ် လုံ့ ပေါက်ဖြူခြင်း (က+မ) ၂၇၀

၄) အခင်း အဝေး ခန့်မ (က+မ) ၁၃၀

၅) ကျောင်း (က) တွင်း ကန့်ဖို့ ခြင်း (က+မ) ၁၀၀

၆)

~~(၆) ရွာတွင်းလမ်း ချောင်း ကျောက်ခင်းခြင်း~~

ညောင်ကျော်ရွာ

ကန့်ဖွင့်ကုန်

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်ထွန်းဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကေအိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အင်းဝမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၁	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁+၃ = ၄	ဗုဒ္ဓ - ၄	၄
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၇	၁၀၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂၀၁၂-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀၁၂ မိ.၄.၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀၁၂ မိ.၄.၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) World Vision
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဦးကောင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်ကြော့စိန်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁. ၁၀. ၂၀၁၇





လူ့စာပေပြုပြင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစတင်ရန်အဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်ကြော်စွာ | စီမံကိန်းအဖွဲ့ | စီမံကိန်းအဖွဲ့
နေ့စွဲ - ၂.၁၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ | မြို့နယ် - အင်းဝ | ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်ဇွဲ | ကျေးရွာ - အင်းဝ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပတ်စပတ်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၂၀၁၇	၂.၁၀.၂၀၁၇	၇၁	၁၀	၅၁	၆၅ ၅၁
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၁၀.၂၀၁၇	၂.၁၀.၂၀၁၇	၄၁	၁၀	၅၁	၆၅ ၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ဒေါ်ကေသီ ဦး၊ ဦးကျော်စော၊ ညောင်လင်း -

နေ့စွဲ - ၂၀၀၂.၂၀၀၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် - (ဗြဲခင်း) ကျေးရွာအုပ်စု - ကလိုင်ကွင်း ကျေးရွာ - ဇောင်လင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပုံမှန်စင်စွဲ မရှိဘဲ စားထုတ်နေကြောင်း	၁ မာစုန်၊ ကလေး၊ သို့မဟုတ် အခြားကလေး
၂ စာပေပညာရေး ရှားပါးစေခြင်း	၂ ငွေကြေး အခက်အခဲကြောင့် ပွေးဖြူရခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝေးရာ၊ မရောက်ရောက်	၃ ဆုံးရှုံးမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝေးရာ၊ မရောက်ရောက်
၄ ညောင်လင်း မြို့နယ်၊ အခက်အခဲ	၄ စာပေပညာရေး မရှိစေခြင်း၊ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၅ မြို့နယ်၊ မရောက်ရောက်	၅ ပုံမှန်လုပ်ငန်း မရှိဘဲ စားထုတ်နေကြောင်း
၆	၆ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်း၊ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၇	၇

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည်	၁ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည်
၂ စွမ်းဆောင်ရည် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည်	၂ စွမ်းဆောင်ရည် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖြစ်ပေါ်လာမည်
၃ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်း၊ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၃ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်း၊ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၄ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၅ ညောင်လင်း မြို့နယ်၊ အခက်အခဲ	၅ ပွေးဖြူရခြင်း၊ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၆	၆
၇	၇



လူထုတစ်စုံတစ်ရာ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာရင်းအင်း၊ ဝါး၊ မ	ကျား + မ	၆၀၀ ဒိန်း	၁၉၄
၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	မ	၂၅၅၀ ဒိန်း	၁၉၄
၃	ဆေးရုံတိုက်	ကျား + မ	၅၀၀ ဒိန်း	၁၉၄
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူကြီးများ ခွဲစားပေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်	မ	ပုဂ္ဂလိက
၂	သုံးစွဲရေး	မ	အစိုးရ
၃	ကျေးရွာအတွက် အစိုးရ	ကျား	အစိုးရ
၄	အစိုးရ	ကျား + မ	အစိုးရ
၅	အစိုးရ	ကျား	အစိုးရ

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂. ၁၀. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ကလိုကွင်းအုပ်စု၊ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ညောင်ကုန်းကျေးရွာကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၆.၉.၂၀၁၇)နေ့လ
ည် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင်
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး
အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ၊နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂။ အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၃။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးသန့်များရရှိရန်	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	စိုက်/မွေးဝန်ကြီးဌာန
	၄။ မွေးမြူရေးအတွက်ကာကွယ်ဆေး	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	စိုက်/မွေးဝန်ကြီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ					
ပညာရေး	၅။ လူကြီးနှင့်ကလေးများကိုပညာသင်ကြားပေးမည့်ဆရာတစ်ယောက်	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	ပညာရေးဌာန
အခြား	၆။ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၇။ သုံးဘိန်းကား	ကျား+မ	Sep-၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	