

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ
၂၀၁၈-ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာစာမျက်နှာ

၁။ အင်္ဂုဇ္ဈိန်နယ် အခြေပြမြေပုံ.....၂

၂။ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....၃

၃။ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....၃

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

 ၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ၄

 ၄.၂။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ၄

 ၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ၄

 ၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ၄

 ၄.၅။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်

 ၄.၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၄

 ၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ၄

 ၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

 ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)၆-၇

 ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)၈-၉

 ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....၁၀-၁၁

 ၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)၁၂-၁၃

 ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)၁၄-၁၅

 ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)၁၆-၁၇

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၁၈

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း၁၉

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1)၂၀-၂၂

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)၂၃

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)၂၄-၂၅

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၂၆-၂၇

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၂၈-၂၉

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၃၀


၁၅။ LIFT ၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့် (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲထားသောအချက်အလက်အား.....၃၁-၃၂

ကိုးကားအသုံးပြုထားပါသည်။

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ သက္ကယ်တန်း အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ကျောင်းကုန်း	၈၂	၁၁၇	၁၄၆	၂၆၃
၂။	ညောင်ကုန်း	၁၄၃	၂၂၈	၂၇၄	၅၀၂
၃။	ချင်းကုန်း	၆၃၄	၉၈၉	၁၀၈၀	၂၀၆၉
၄။	ရဲဘော်ကျွန်း	၁၀၅	၁၄၉	၂၁၀	၃၅၉
၅။	ကျောက်ပုံ	၁၁၂	၂၀၃	၂၁၉	၄၂၂
၆။	ရွှေဝါထွန်း	၁၁၉	၂၀၀	၂၀၄	၄၀၄
၇။	ဘုရားကျွန်း	၂၇၉	၄၄၈	၄၅၄	၉၀၂
၈။	လက်ျားကုန်း	၂၈၁	၄၄၄	၄၉၈	၉၄၂
၉။	ကျွန်းရွှေဝါ	၁၂၈	၂၂၆	၂၂၅	၄၅၁

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၀၀ ခန့်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသောရွာဖြစ်သည်။ မူလညောင်ကုန်းဟုသောရွာမှာ အိမ်ခြေ ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး အလွန်စည်ကားခဲ့ပါသည်။ နှစ်စဉ်ကမ်း ပြိုမှုများကြောင့် အခြားနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူများ များပြားလာပြီး ယခုဆိုလျှင် အိမ်ခြေ ၁၃၀ ခန့်သာရှိတော့သည်။ ရှေ့ယခင်က ညောင်ပင်ရှိသောကုန်းနေရာလေး ဖြစ်သောကြောင့် ညောင်ကုန်းဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၄.၂။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၄၃)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သော လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၂၈) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၂၇၄) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၅၀၂)ဦး ရှိပါသည်။ ယခုအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေမှာ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လတွင် ကောက်ယူထားသောစာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ

ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်

ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) ၈၀ ဦး ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းဦးရေ မှာ ၅ ဦးရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် အဓိက အထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများမှာ စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။

၄.၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ကိုင်းများပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်


ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ် ကျောင်းကော်မတီတို့သည် ကျေးရွာတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း များဖြစ်ပြီး ကျေးရွာပြင်ပတွင် ဂေါပက၊ သမဝါယမအသင်း၊ စိုက်ဘဏ်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့ နယ်ရဲစခန်း၊ ပညာရေး အဖွဲ့တို့ရှိကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၂၅.၇.၂၀၁၈	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၅	၁၅	၄၀	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊ လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၂၅.၇.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀	၂၀	၄၀	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊ အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊ အားလပ်ချိန်။
၂၅.၇.၂၀၁၈	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၁၅	၂၀	၃၅	နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၁၆)စု၊ လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၂၅.၇.၂၀၁၈	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၂၅.၇.၂၀၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၆	၁၆	၃၂	အုပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။ လယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၂၅.၇.၂၀၁၈	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀	၂၅	၄၅	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)



အင်္ဂုပုဂ္ဂိုလ်၊ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

သက္ကယ်တန်း၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းနှင့်အရင်းအမြစ်မြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

" ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၃၉) အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု (၂၄၃) အိမ်ထောင်စု ရှိ
သည်။ ဂျူဗိုလ်ရေစုပေါင်း (၅၀၂) ငါးကောင်ရှိပြီး ၊ ကျား (၂၂၈) မ - (၂၂၇) ရှိသည်။
မသန်စွမ်းရှိသော အိမ်ထောင်စု (၅) စု ရှိသည်။ အချို့သမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၃၂)
စု ရှိသည်။ အသက် (၆၅) ထက် ကြီးသော အချို့ သား (၃၅) ဦး ၊ အချို့သမီး (၄၅) ဦး ရှိသည်။
အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၅) စု ရှိသည်။ "

" ကျေးရွာတွင် ကိုင်းလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကိုင်းကေ ဖတ်လိုလည်း တဖြည်းဖြည်း
နည်းပါးလာနေကြသည်။ "

" ဒစ်စပို့စ်ကျေးရွာခြင်း ၊ ကမ်းမြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် မီးဖွားဖြတ်ထွားမှု အားနည်းသည်။
ဖြတ်ဒစ်စပို့စ်ကျေးရွာရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအား သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ "


" ကျေးရွာတွင် သွားကြီးကျောင်း ၊ အသက်တန်းစွဲ ကျောင်း တို့ ရှိသည်။ "

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ သတ္တယတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်

ရာသီ	အပတ်စဉ်	ရက်စွဲ	ပတ်စပိတ်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်
အနောက်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
အရှေ့	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်
	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်	အပတ်စဉ်

ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဲဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)


အင်္ဂုဏ်လက္ခဏာ၊ သတ္တဝယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု	ကိုင် (၅-၁၀) စက၊ ကိုင်ဆွဲစက်၊ စက်ဝှေ့၊ စွဲ၊ လျှပ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗီ၊ မောင်း၊ နှံ၊ ဆွဲဖို၊ ပျဉ်ထောင်	၂၅	၁၇.၅%
၂။ အသင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စု	ကိုင် (၁-၅) စက၊ စွဲ၊ လျှပ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နှံ၊ ဝါရီ၊ မောင်း၊ ဆွဲဖို၊ ထွန်ထောင်၊ သင်္ကန်းဖို	၅၃	၃၇%
၃။ အင်အားနည်းသော အိမ်ထောင်စု	ပျဉ်ထောင်၊ သင်္ကန်းဖို၊ ဝါရီ၊ နှံ	၆၅	၄၅.၅%
စုစုပေါင်း		၁၄၃	၁၀၀%

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

သတ္တ ပတ်တန်းစွယ်စု ၊ ပညာရေးကျေးရွာ စင် ပင့်ကူ အိမ်

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ လူမှုရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ ကျန်းမာရေး တို့တွင် အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများထက် အားသာမှု ရှိသည်။

ပညာရေး ၊ လက်လှမ်းရှိမှု တို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တို့ တစ်တူ ညီညွတ် ရှိသည်။


အမျိုးသမီး တို့သည် အိမ်မှုကိစ္စ တို့တွင် အမျိုးသား တို့ထက် အမျိုးသမီး များက အားသာမှု ရှိသည်။


ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ၊ လုံခြုံမှု ၊ ဝင်ရောက်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက အားသာမှု ရှိသည်။

ဆန်းစစ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ မိုမို ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင် အမျိုးသားများက လက်တွေ့ ခေါ်ယူမည်ဆိုလျှင် အမျိုးသမီးများ မှ မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှု ရှိလာခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း မိုမိုတို့ တက်လာမည်။ အမျိုးသားများနှင့် တစ်တူ နှစ်ဦးစွာ ၊ များလည်း ၊ ရှိလာနိုင်သည်။

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂုပုမြို့နယ်၊ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း





ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကြွယ်ဝတန်း အုပ်စု ၊ ညောင်ကုန်ကျေးရွာ ၊ နိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း၊
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၂။ အမျိုးသား များသည် ထွန်ဝက် ၊ ဝင်ငါလုပ်ငန်း ၊ လှည်း ၊ ရွာ ၊ စွန်တောင်း ၊ ဝှို့ ကို သုံးစွဲကြသည်။

၃။ အပ်ချုပ်ဝက်ကို အမျိုးသမီး များကသာ သုံးစွဲကြပြီး ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ စက်လှေ ၊ ကိုင်း ၊ တိဗီ
 ဖုန်း ၊ ကြက် ၊ ဝက်တို့ ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တို့ နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲကြသည်။

၄။ စက်လှေ ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စွန်တောင်း ၊ ဝင်ငါလုပ်ငန်း ၊ လှည်း ၊ ရွာ ၊ ထွန်ဝက် တိဗီတို့ကို
 အမျိုးသား တို့ က ထိန်းချုပ်ကြသည်။


၅။ အပ်ချုပ်ဝက်ကို အမျိုးသမီး က သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီး များက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ စာသင်ကျောင်း ၊ ကိုင်း ၊ ကြက် ၊ ဝက် တို့ကို နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၇။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ပြီး နှင့် သုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီးတွင် အမျိုးသား တို့က
 သာ အာဏာရှိသည်။ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် သုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်တွင် ကျား/မတန်းတူ မှု ပေါင်းလုပ်ဆောင်
 ခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာပြီး တန်းတူ မှု ပေါင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ
 နိုင်သည်။

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ နယ်၊ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား



၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးဝင်းကို	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးခင်ဇော်မင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်အေးအေးမော်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဒေါ်လွင်လွင်မာ		✓	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးထွန်းဝင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်သန်းသန်းနွဲ့		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးရန်အောင်စိုး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်တင်တင်ခိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးဖိုးမောင်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်လှအေးဆန်း		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးမြင့်ဌေး	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်		✓	အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၀ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝီတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင် ပေးပို့ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများ	သွားရောက်သောအခါ မိခံ၍ တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် လူထုစည်းရုံးရေးများ	လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးများသည် လူထုစည်းရုံးရေးများ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆန်း ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၃၆၂၁၇၃၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂုမခ မောင်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အင်္ဂပူ	ကျေးရွာအုပ်စု သက္ကယ်တန်း	ကျေးရွာ စုဟင်ကျွန်း

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၅	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀	၅၅	၅၅
စစ်ဘေးရှောင်	—	—	—

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၈	၂၇၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၁၁၀	၃၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက် ဒါလယ်တန်း ကျောင်း ခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ကျွန်းမာ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 ၁၀/၈/၁၆
 နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဆန်းဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရဲမင်းပိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၅ ၂၅.၇.၂၀၁၈

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၀-၂(PC-2)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရဲမင်း ဝင်း	
ခန.စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အင်ဂျင်	ကျေးရွာအုပ်စု သတ္တဝါတန်း ၊ ကျေးရွာ စုသာဇာတိ



စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံး သည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၄၈	၃၅	၅၃		၁၄၃	၅၈%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၆.၇.၂၀၁၈	၃၈	၃၈	၅၆		၁၃၃	၅၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးရှုမင်းပိုင်				
နေ့စွဲ	၂၆. ၇. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	အကျဉ်းချုပ်	ကျေးရွာ စတောင်ကျီး	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	သွား၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	၁	သွား၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	
၂	ညောင်၊ သွား၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	၂	ညောင်၊ သွား၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	
၃	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၃	ကျွန်း၊ မာ၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	
၄	ရိက္ခာ၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	၄	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	
၅	ကလေး၊ မွေး၊ စား၊ ကျန်းမာရေး	၅	စား၊ ကျန်းမာရေး	
၆။ ကျွန်း၊ မာ၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ				
၇။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း				
ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။ ၇။ ၀၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆				
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		
၁	လမ်း၊ ကောင်း၊ ချော၊ ချော	၁	လမ်း၊ မှော်မှန်းချက်များ	
၂	မီး၊ စား၊ ကျန်းမာရေး	၂	ညောင်၊ သွား၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	
၃	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၃	ကျွန်း၊ မာ၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	
၄	ကျွန်း၊ မာ၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	၄	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	
၅	ရိက္ခာ၊ ငှက်၊ လာ၊ ငှက်ခွေ	၅		
၆။ စား၊ ကျန်းမာရေး				
က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။				
အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ဖြား၊ လမ်း	ကျား / ၂၀	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၂
၂	ကျောက်၊ ချော၊ ချော	ကျား / ၂၀	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၃	ကျွန်း၊ မာ	ကျား / ၂၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၂
၄	စက်၊ ငှက်	ကျား / ၂၀	၄,၅၀၀,၀၀၀	၅၀၂
၅	ဆေး၊ မေ့	ကျား / ၂၀	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၂
၆	ကျောက်၊ ချော၊ ချော	မ	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၂



ပေး လုပ်ထုတ်ပံ့ကုန်အစုံ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	မတန်းစား
၀	ရိက္ခာဖြူရေးနည်း၊ ပညာ သင်တန်း	ကျား	
၂	ဘဝဇာတ်ကား ရွေးစား၊ ကြွေးမြီ သင်တန်းများ	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကုန်အထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဆန်းဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆-၇-၂၀၁၈

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

MI DUAL CAMERA
SHOT ON MIX
X91 PRO

အိမ်ပူဖြူနယ် ၊ ညက္ကယ်တန်း၊ အုပ်စု ၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဧရာဝတီ
ပူထု ဗဟိုဖြူစီမံကိန်း ၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဖြူလုပ်သည်နေ့ . . . ၂၅.၇.၂၀၁၈
ဖြူလုပ်သည်အချိန် . . . ၉:၀၀
ဖြူလုပ်သည် နေရာ . . . စာသင်ကျောင်း

ရည်ရွယ်ချက်

တက်ရောက်ကြသူများ ၊ ကျား (၄၈) ဦး
မ (၃၅) ဦး

အသေးစိတ်ကို နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖြည့်စွက်ပါမည်။

အစီအစဉ် ။ ၊ နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖြည့်စွက်ပါမည်။

ဆွေးနွေးခြင်း ။ ။ အစီအစဉ် (၁) အစည်းအဝေး ဖွင့် ညှိနှိုင်းကြောင်းကို
ပူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်မြင့် ဖြောင့်တင်ပါသည်။
အစီအစဉ် (၂) ကျေးရွာရပ်ကွက် ဦးမြင့်မြင့် မှ အဖွင့်
အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၃) အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီ
အစဉ်များ အား စည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်မြင့် ဖြောင့်တင်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပူထုဗဟိုဖြူစီမံကိန်း မိတ်ဆက်(၁၅)ချက်
ကို ပြောကြားခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းကို
လက်ထောက် ဒုတိယ ပညာ မှူး ဗွဲ့ ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၅) စေတနာ့ ဝန်ထမ်း တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ပြော
ကြားပြီး မဲပေး စနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ရွေးချယ်ခဲ့
ပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) အရ ကျေးဇူးတူထူ ရေး နှင့် အရင်း အမြစ်ဖြင့်
ရေပူအား ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

- ဥစ္စာ ခန့် ကြယ်ပမူ အဆင် ယတ်မှတ်ချက် အား ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေး
ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

- ပိုင်ဆိုင်မှု နှုံးယပ်ခြင်းအား အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အုပ်စုဖွဲ့၍
ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

- ဂျာနီဆိုင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းအား အမျိုးသား / သမီး အဖွဲ့ဖွဲ့၍
ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

- ပင်ကူအိမ် နှုံးယပ်ခြင်းအား အမျိုးသား / သမီး သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့၍
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

- ဗင်း လုံစံ လုပ်ငန်းအား အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်း
စစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) အရ အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးမှု ရယာဒ်များအား အဖွဲ့
ကိုယ်စား ဗဟိုများ ဗွဲ့ ပြန်လည် ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) အရ ကျေးဇူး ပထမ အကြိမ်စွာလုံး
ဥပဒေ အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်းတင်သူ
[Signature]
ဒေါ်စုနုနုလယ်

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်္ဂပူ ဖြို့နယ် ၊ သက္ကယ်တန်းအုပ်စု ၊ ဧရာဝတီမြစ် ကျေးရွာ
 လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံစီမံကိန်း ၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

ပြုလုပ်သည့်နေ့ ၂၆. ၇. ၂၀၁၈
 ပြုလုပ်သည့်အချိန် ၈:၀၀
 ပြုလုပ်သည့်နေရာ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း
 ကျောင်း

၇၂၂၅၀၅၀၅၀၅

တက်ရောက်ကြသူများ ၊ ဂျား(၃၈) ဦး
 မ (၃၈) ဦး

အစည်းအဝေးကို နောက်ဆက်တွဲတွင် ကြိုက်၍ ဖြစ်သည်။

အစီအစဉ် ။ ။ နောက်ဆက်တွဲတွင် ကြိုက်၍ ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း ။ ။ အစီအစဉ် (၁) အရ အမျိုးသား ၊ သမီး အုပ်စုများ ခွဲ၍
 ကျေးရွာ၏ ပြဿနာများ အခက်အခဲများ စိန်စစ်မှုများ
 အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ အား အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေး
 ခဲ့ပြီး ဖြစ်လည်ဆုံးသတ်ခြင်း နှင့် အတည်ပြုခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့
 ပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသား ၊ သမီး အုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
 ရေးအတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ ရေးသား ပြုစုခဲ့ကြသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ အမျိုးသား ၊ သမီး အုပ်စုများမှ ဆွေး
 နွေးမှု ရလဒ်များ အား စုဝေါင်း ဖြစ်လည်ဆုံးသတ်ခြင်း အရ
 ပြုစုခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ စီမံကိန်း ယူဝင်ငွေခွဲများအား ကျေးရွာယူထူ
မှု မဲပေး ခန့်ခွဲ ဖြင့် ဦးစားပေး အဆင့် ဘက်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ ယက်ထောက် ဒုတိယ ပညာရေး များ မှ အကျိုး
ဝင်သည်။ စီမံကိန်း ယူဝင်ငွေခွဲ များ နှင့် အကျိုးဝင်သည်။ စီမံကိန်း
ယူဝင်ငွေခွဲများ ၊ အကာအကွယ်များ နှင့် ခံနိုင်ရည် ဘက်မှတ်ချက်များ
ရှင်းလင်း ထင်ကြံခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) အရ ဦးစားပေး စီမံကိန်း ယူဝင်ငွေခွဲများအား
အကျိုးဝင် ၊ မဝင် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) အရ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များအား
မဲပေး ခန့်ခွဲ ဖြင့် ကျေးရွာယူထူ မှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) အရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ယူဝင်ငွေခွဲအား
ဆင်အား ရှင်းလင်းထင်ကြံ၍ ဒုတိယ အကြိမ် ရွေးချယ် ထွက်အစဉ်
အထူး ဦးစား ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

အစဉ်အဆက် မှတ်တမ်းတင်သူ

၁၀၇၂၃၄၅၆၇
၁၀၇၂၃၄၅၆၇

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အပ်ပျံမြို့နယ်
သက္ကယ်တန်း ----- အုပ်စု၊ ----- ရွှေဘင်ကုန်း ----- ကျေးရွာ

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောက်ဖြားလမ်း	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျောင်းခြံစုစည်းရိုး ဖြေဖြင့်ခြင်း	ကျား + မ	ပညာရေး
၃	ဆိုလာစီး	ကျား + မ	ကိ.လမ်းရေး
၄	စက်လှေထွင်း	ကျား + မ	အခြေခံ
၅	ဆေးပေး ဆိုး	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး
၆	ရေဘေးရှောင် အဆောက်အအုံ	မ	အခြေခံ
၇	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း	ကျား	"
၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း	မ	"

PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကိုးကားရန်နှင့် လေ့လာရန် (၄၈)ဇယားအညွှန်း

လကျားကုန်းကျေးရွာ၊ သက္ကယ်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၄၈ ဇယားအညွှန်း	
		ကိုးကားရန်	လေ့လာရန်
၁။	ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်	၁၊ ၂၊ ၃၊ ၆	၈၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၄၂
၂။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	-မြေပုံဟောင်း ၄၊ ၅၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၇၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂ -သဘာဝရင်းမြစ် ➢ ကိုင်း၊ မြစ် -ကိုင်း အဓိကစိုက်ပျိုး တံငါလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။	၈၊ ၁၃၊ ၂၇၊ ၃၈၊ ၄၄
၃။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သ သတ်မှတ်ခြင်း	၆၊ ၁၃ -အဆင်ပြေ ➢ ကိုင်း၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ TV၊ ဖုန်း၊ ပြောင်းရိတ်စက် -အလယ်အလတ် ➢ ကိုင်း၊ သွပ်မိုး၊ နွား၊ ဆိုင် ကယ်၊ ရေစုပ်စက်၊ တီဗွီ၊ အပ်ချုပ်စက် -နွမ်းပါး ➢ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးအိမ်၊ ထရံ ကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ စက်ဘီး -အလွန်နွမ်းပါး ➢ ရေဒီယို၊ ရေနွန်း၊ ပေါက်တူး၊ ပေါက်ပြား	၁၆
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၃၇၊ ၄၃၊ ၄၅ -လက်တွန်းထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ နွား၊	၁၃၊ ၁၇၊ ၃၈

		ရေတွင်းအင်း၊ TV၊ ဖုန်း၊ စလောင်း၊ ရေဒီယို	
၅။	ရာသီခွင်ပြ ဇယား	၉၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၄၊ ၃၇ -ပဲ၊ ပြောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှစ်စဉ်ဖြစ်၊ -ရေရှိမှု၊ ပြင်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ	၂၂၊ ၂၆၊ ၃၅
၆။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၊ ၃၀၊ ၃၉၊ ၄၇ ➢ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း -လယ်ယာ၊ အရောင်းအဝယ်၊ တနိုင်တပိုင်ခြံလုပ်ငန်း ➢ ပညာတတ်မြောက်မှု -မူလတန်းအထိ သင်ယူရသူများ -အမျိုးသမီးဦးဆောင်နိုင်မှု -အမျိုးသမီးဝင်ငွေရရှိမှု -အိမ်မှုကိစ္စ	၃၁
၇။	ဗင်းပုံစံ	၁၁၊ ၁၂ -ဂေါပက၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ တောင်သူ လယ်သမား၊ အရန်မီးသတ်၊ သားဖွား၊ လူငယ်အသင်း ပရဟိတအသင်း၊ နာကူအသင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ -မြို့နယ်မှ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ	
၈။	ပြသနာစိန်ခေါ်မှု၊ အခက်အခဲ/ အတားအဆီး	ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်နောက်ဆက်တွဲ (၂)	
၉။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း	ကျေးရွာအလိုက်ဖော်ပြထားသော လုပ်ငန်းများကို စိစစ်သုံးသပ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	